

Direzione: DIREZIONE

Area:

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01052 del 03/10/2019

Proposta n. 907 del 28/08/2019

Oggetto:

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI VARIANTE SUPPLETIVA IN C.O. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA DI LORETO, IN LIMITI DI GRECCIO (RI) O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i. CUP: C96F18000020001 CIG: 7562242F80

Proponente:

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	ANGELETTI LATINI VINCENZO	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____ <i>firma digitale</i> _____

**DECRETO DI RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI VARIANTE
SUPPLETIVA IN C.O. PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. MARIA
DI LORETO, IN LIMITI DI GRECCIO (RI)**

O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.

CUP: C96F18000020001

CIG: 7562242F80

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

PREMESSO CHE:

con Decreto Dirigenziale n.° A00294 del 25/07/2018 si:

- autorizzava l'effettuazione dell'intervento di messa in sicurezza della Chiesa di Santa Maria di Loreto, in Limiti di Greccio, così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale;
- assicurava la copertura finanziaria delle spese derivanti dall'attuazione del presente atto con le risorse trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a "V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16", istituita ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";
- concedeva alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, c.f. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, la somma di € **282.580,82** (diconsi euro duecentottantadueemilacinquecentottanta/82) a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell' O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., il quale è determinato dall'ammontare del costo dell'intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito alcun indennizzo assicurativo;
- come richiesto dalla stessa Diocesi all'atto della presentazione del progetto, è stato liquidato a valere sulla citata contabilità speciale n. 6043:
 - l'importo di € **28.258,08** (diconsi euro ventottomiladuecentocinquantotto/08) a favore della Diocesi di Rieti a titolo di anticipazione del 10% dell'importo del contributo di € **282.580,82** (diconsi euro duecentottantadueemilacinquecentottanta/82) con D.D. di approvazione n. A00294 del 25/07/2018;
 - l'importo di € **81.375,51** (diconsi euro ottantunomilatrecentosettantacinque/51) a favore della Diocesi di Rieti quale ulteriore anticipazione sul contributo ribassato fino al max del 50%, con D.D. di approvazione n. A00646 del 30/11/2018 ;
- con nota, acquisita con prot. n. 291310 del 16/04/2019, veniva richiesta una variante in c.o. poiché "Durante l'esecuzione delle lavorazioni sono venute alla luce alcune problematiche non riscontrabili al momento della progettazione" rendendo necessarie variazioni al progetto;
- veniva acquisita documentazione integrativa sulla variante in c.o., con prot. n. 424783 del 04/06/2019, a seguito di richiesta, inviata con prot. n. 387809 del 22/05/2019;
- la Sopr. Prov. LT, FR e RI esprimeva parere favorevole sulla variante in c.o., acquisito con prot. n. 584758 del 22/07/2019, a seguito di richiesta inoltrata con prot. n. 487419 del 04/06/2019;
- veniva acquisita con prot. n. 678168 del 23/08/2019 nota di trasmissione documentazione integrativa/sostitutiva per variante in c.o..

CONSIDERATO che la perizia di variante in corso d'opera si configura come suppletiva con variazione del Quadro Economico, con modifiche non sostanziali;

TENUTO CONTO dell'Istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione tecnico-amministrativa, ns. prot. 679352 del 26/08/2019;

DECRETA

1. di prendere atto dell'avvenuta trasmissione, con ns. prott. n. 0291310 del 16/04/2019, n. 424783 del 04/06/2019 e n. 678168 del 23/08/2019, dalla Diocesi di Rieti all'U.S.R. Lazio della documentazione relativa alla perizia di variante, non sostanziale;
2. di approvare il nuovo quadro economico, come di seguito dettagliato, risultante a seguito di perizia di variante suppletiva non sostanziale, dando atto che la somma di € 18.448,00 (dieciottomilaquattrocentoquarantotto/00) costituisce l'ammontare complessivo delle economie derivanti dall'applicazione del ribasso.

CHIESA DI S. MARIA DI LORETO A LIMITI DI GRECCIO (RI)				
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO IN VARIANTE SUPPLETIVA				
	Descrizione	Importi Q.E.G. approvato	Importi a seguito di aggiudicazione appalto lavori	Variante suppletiva
	LAVORI:			
A1	Importo totale dei lavori a Misura compreso oneri sicurezza	€ 216.952,65		€ 284.097,78
A1.1	Importo lavori aggiuntivi variante in corso d'opera			€ 67.145,13
O1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.927,11	€ 24.927,11	€ 41.101,09
A2	Importo dei Lavori Soggetti a Ribasso	€ 192.025,54	€ 192.025,54	€ 242.996,69
A3	Ribasso Contrattuale (36,369 % di A2)	€ 0,00	€ 69.837,77	€ 88.375,47
A4	TOTALE LAVORI	€ 216.952,65		
A5	Importo ribassato (A2-A3)		€ 122.187,77	€ 154.621,22
A6	Importo contrattuale (O1+A.5)		€ 147.114,88	€ 195.722,31
	SOMME A DISPOSIZIONE:			
C1	IVA sui Lavori al (10 % di A1)	€ 21.695,27	€ 14.711,49	€ 19.572,23
D1	Spese tecniche onnicomprensive	€ 26.784,32	€ 26.784,32	€ 34.841,73
D2a	Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di 2/3 D1)	€ 714,25	€ 728,53	€ 947,69
D2b	Cassa Nazionale Geom. (5% di 1/3 D1)	€ 446,41	€ 428,55	€ 557,47
D3	IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%)	€ 6.147,89	€ 6.147,11	€ 7.996,32
E1	Prestazioni Specialistiche (0,7 % di A1)	€ 1.518,67	€ 1.518,67	€ 1.518,67
E2	Cassa Nazionale Arch. e Ing. + Geom.(4 % e 5% di E1)	€ 65,81	€ 65,81	€ 65,81
E3	IVA su prestazioni specialistiche E1+E2 (22%)	€ 399,92	€ 348,59	€ 348,59
F1	Indagini Preliminari	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
F2	IVA su indagini Preliminari (22% di F1)	€ 462,00	€ 462,00	€ 462,00
G1	Imprevisti (2% di A1)	€ 4.339,05	€ 4.339,05	€ 0,00
G2	IVA su Imprevisti (22% di G1)	€ 954,59	€ 954,59	€ 0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 65.628,17	€ 58.588,70	€ 68.410,51
A5+B	AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO	€ 282.580,82	€ 205.703,58	€ 264.132,83
H	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 76.877,24	
H1	ECONOMIE A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			€ 18.448,00

3. di rideterminare, di conseguenza, il contributo concesso alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, c.f. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, nella somma di € **264.132,82** (diconsi euro duecentosessantaquattromilacentotrentadue/82) a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell'O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Commissario Straordinario per il sisma;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito web dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione all'interno del portale "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

Il Direttore ad interim dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Ing. Wanda D'Ercole

Copia