

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01231 del 18/05/2022

Proposta n. 1297 del 16/05/2022

**Oggetto:**

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel comune di Rieti CODICE SC\_M\_50\_51\_2018. CUP F19H17000010001 - CIG: 7750950E45 - CIG aggiuntivo: Z0B3669660.

**Proponente:**

Estensore	PRIMARINI GERMANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	L. LOZZI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 inerenti all'intervento di "Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi" sita nel comune di Rieti CODICE SC\_M\_50\_51\_2018. CUP F19H17000010001 - CIG: 7750950E45 - CIG aggiuntivo: Z0B3669660.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018,
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156,
- l'art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 28/12/2016;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11/07/2017 con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l'intervento per l'adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord 192) da effettuarsi nel comune di Rieti (RI) Codice: OOPP\_000565\_2017, per un importo complessivo di € 12.858.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A01741 del 14/12/2020, con la quale è stato nominato Responsabile

Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto l'ing. Margherita Gubinelli, Dirigente dell'Area Gare e Contratti per la ricostruzione pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, in sostituzione dell'Ing. Marcello Ercolani;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni?*”;

VISTA la determinazione n. A00733 del 27/12/2018, con la quale è stata indetta una procedura di gara aperta finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra, denominata "G. Marconi" sita nel Comune di Rieti, per un importo a base di gara pari ad € 1.170.270,80 IVA ed oneri previdenziali esclusi e sono stati approvati gli atti di gara;

VISTA la determinazione n. A00895 del 28/09/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di “Adeguamento sismico della Scuola Primaria, Secondaria di I Grado e Palestra G. Marconi” sita nel Comune di Rieti, a favore del RTI “Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese” , con sede legale in Via Della Piaggiola 152 – 06024 - Gubbio - C.F. e Partita IVA 00424850543, che offrendo un ribasso sull'importo a base di gara pari al 60,46%, ha determinato un importo di aggiudicazione pari ad € 462.725,07 di cui:

- € 54.410,28 oltre oneri di legge ed IVA per il progetto di fattibilità tecnico economica;
- € 156.268,41 oltre oneri di legge ed IVA per il progetto definitivo;
- € 13.783,63 oltre oneri di legge ed IVA per la relazione geologica;
- 88.401,16 oltre oneri di legge ed IVA per il progetto esecutivo e il CSP;
- 149.861,59 € oltre oneri di legge ed IVA per la direzione lavori e il CSE.

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 143/20 per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativo alla progettazione per la realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 312.863,48 IVA ed oneri di legge esclusi, rimandando a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo la contrattualizzazione degli incarichi di DL e CSE;

VISTA la determinazione n. A00604 del 25/03/2021 con la quale si è proceduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e al relativo quadro economico per un importo complessivo di € 12.858.000,00;

VISTA la nota prot. n. 272962 del 29/03/2021 con la quale è stato avviato il servizio di progettazione definitiva;

PRESO ATTO che nell'ambito della progettazione definitiva sono state elaborate due diverse ipotesi di layout distributivo/funzionale:

- la prima proposta prevede il mantenimento della distribuzione attuale, in cui al *livello 0* sono presenti le 3 aule per la Scuola dell'infanzia; tutti gli altri spazi relativi alla scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono distribuiti al livello 0 e ai piani superiori mentre al piano seminterrato verrebbero a mantenersi i locali mensa e i laboratori, che presentano condizioni non ottimali in termini di rapporti aeroilluminanti;

- la seconda proposta invece, non prevede la presenza della Scuola dell'Infanzia, con conseguente spostamento dei laboratori dal livello seminterrato al livello 0, al posto delle 3 aule della Scuola dell'Infanzia, utilizzando così alcuni ambienti al livello seminterrato come ulteriori locali mensa e/o depositi.

PRESO ATTO CHE

- il Comune ha optato per il mantenimento nell'immobile oggetto di intervento, della scuola dell'infanzia;
- all'esito di un confronto tra ASL e Comune di Rieti, lo stesso, confermando la fattibilità dell'ipotesi 1 ha comunque prescritto, per i locali del piano seminterrato, di installare un apposito impianto di trattamento aria (UTA) e di realizzare un idoneo impianto di illuminazione, allegando una tabella di parametri standard per aerazione, illuminotecnici e microclimatici cui attenersi.
- la necessità di progettare l'opera tenendo conto di dette prescrizioni ha comportato conseguentemente un aumento dell'importo dei lavori da € 8.500.000 del progetto di fattibilità tecnica ed economica ad € 8.806.657,74 del progetto definitivo.
- all'esito di detto aumento è necessario procedere all'adeguamento dei compensi spettanti per la redazione del progetto definitivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della relazione geologica;

VISTO il progetto definitivo, afferente all'intervento in oggetto, elaborato dal R.T.P. "Cooprogetti Soc. Coop., Città Futura Soc. Coop., Ingenium S.r.l. e Ing. Daniele Maltese", acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 443296 del 18/05/2021;

VISTA la determinazione n. DU0106 - 000127 del 07/09/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento denominato "Adeguamento sismico della scuola primaria, secondaria di I grado e palestra, denominata "G. Marconi" nel Comune di Rieti (RI) per un importo complessivo di € 12.858.000,00 di cui € 8.806.657,74 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza ed € 4.051.342,27 per somme a disposizione dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE in sede di conferenza regionale sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole con prescrizioni rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di Rieti – U.O.C. PSAL in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- parere igienico sanitario favorevole con condizioni rilasciato dall'Azienda sanitaria locale di Rieti - Dipartimento di prevenzione e U.O.C. igiene e sanità pubblica;
- parere favorevole con condizioni rilasciato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Rieti, in ordine alla Valutazione progetto di protezione incendi;
- parere favorevole con prescrizioni del Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- parere favorevole del Comune di Rieti a condizione che sia effettuato il rifacimento della copertura della palestra nel progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 712078 del 13/09/2021 è stata avviata la progettazione esecutiva, trasmettendo contestualmente ai progettisti la determina conclusiva della conferenza regionale, unitamente ai pareri acquisiti, disponendo l'ottemperanza alle prescrizioni ivi riportate.
- con nota n. n. 842788 del 19/10/2021 è stato consegnato il progetto esecutivo dell'intervento in questione (successivamente integrato con prot. n. 902200 del 05/11/2021) e a seguito del recepimento delle prescrizioni di cui sopra e del perfezionamento dei calcoli esecutivi e degli impianti l'importo dei lavori risulta inevitabilmente aumentato, passando da € 8.806.657,74 del progetto definitivo ad € 9.038.283,19;

CONSIDERATO inoltre che:

- con determinazione n. A00120 del 20/01/2022 è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto esecutivo alla società SIDOTI ENGINEERING SRL con sede legale in Via Borgo Garibaldi, 33 00041 Albano Laziale (RM), codice fiscale e partita IVA n. 12502151009;
- a seguito dell'esame della documentazione il soggetto verificatore con nota acquisita agli atti con prot. n. 197855 del 28/02/2022 ha emesso i moduli ispettivi;
- in particolare con riferimento al computo metrico sono state segnalate delle incongruenze tra alcune quantità indicate in progetto (locali, superfici, volumi, ecc...) e le relative misurazioni e computazioni riportate nel computo e la mancata computazione economica di alcune lavorazioni previste in progetto;
- alla luce di dette osservazioni i progettisti hanno provveduto all'aggiornamento del computo metrico pervenendo all'importo definito di € 8.966.778,69 di cui € 401.122,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- alla luce di quanto sopra il RUP ritiene di pertanto di dover adeguare i corrispettivi per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza al suddetto importo dei lavori e pertanto per un importo pari a € 14.498,09, come da relazione del RUP;

TENUTO CONTO che:

sebbene, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. si provvederà all'affidamento dell'incarico di DL e CSE solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario, è stato comunque verificato che l'incremento del compenso spettante per detti servizi, alla luce dell'aumentato importo dei lavori, non comporta comunque il superamento del limite di cui all'art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016;

si provvederà ad affidare i servizi supplementari per DL e CSE con successivo atto;

PRESO ATTO pertanto che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura, afferenti alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e alla relazione geologica, ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'opera e a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 60,46%, aumenta da € 312.863,48 ad € 333.788,98 corrispondente ad un incremento del 6,68%;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento [...] per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti*, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. *risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
2. *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

VISTO l'art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

VISTA la Relazione, redatta dal RUP, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 312.863,48 ad € 333.788,98 (variazione di € 20.925,50) oltre iva ed oneri di legge;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare e dell'atto aggiuntivo è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*";

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. b), le variazioni contrattuali sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che il RTI "Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, Reg. Cron. n. 143/20 del prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti;

PRESO ATTO altresì che:

- l'incremento dell'importo del servizio non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento in quanto si è svolta secondo quanto prescritto per le gare ad evidenza pubblica, con procedura aperta, sopra soglia comunitaria;
- le somme ulteriori occorrenti sono già disponibili all'interno del quadro economico dell'intervento, allegato alla relazione del RUP;

RITENUTO ALTRESI necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla suddetta relazione del RUP;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'USR e l'Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita agli atti dell'USR Lazio con prot. n. 463204 del 12/05/2022 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere di competenza;

## **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta dal RUP Ing. Margherita Gubinelli ai sensi dell'art 106, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo,

relativa ai maggiori oneri afferenti all'incarico di progettazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria, secondaria di I grado e palestra denominata G. Marconi nel Comune di Rieti, Codice opera: SC\_M\_50\_51\_2018 e acquisita al prot. n. 471638 del 13/05/2022;

- 2) di affidare il servizio supplementare di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica afferenti all'intervento di adeguamento sismico della scuola primaria, secondaria di I grado e palestra denominata G. Marconi nel Comune di Rieti, Codice opera: SC\_M\_50\_51\_2018 al RTI "Cooprogetti Società Cooperativa - Città Futura Società Cooperativa - Ingenium s.r.l. - Daniele Maltese" con sede legale in Via Della Piaggiola 152 – 06024 - Gubbio - C.F. e Partita IVA 00424850543 per un importo di € 20.925,50, al netto del ribasso offerto del 60,46 %, oltre IVA e oneri previdenziali;
- 3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.;
- 4) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 5) di provvedere all'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 106 commi 5, 8 e 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole