

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00481 del 22/04/2020

Proposta n. 490 del 20/04/2020

Oggetto:

Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera DISS_M_024_03_2017.CUP: C65J1800018000 - CIG: 79378519DC - CIG aggiuntivo: ZEC2CBE70F

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanze commissariali n. 56/2018 e n. 67/2018. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, inerenti all'intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera DISS_M_024_03_2017.
CUP: C65J1800018000 - CIG: 79378519DC - CIG aggiuntivo: ZEC2CBE70F

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"* (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato espresso il nulla osta in merito al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è stato prorogato, all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo solo "Codice");

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"*, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"*;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* nella quale è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Accumoli (RI);

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018"* nella quale è ricompreso l'intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 350.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00665 del 13/12/2018, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 21/05/2019, acquisita al prot. con n. 0402552 del 27/05/2019, con la quale è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00813 del 01/08/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 38.190,97, IVA ed oneri previdenziali esclusi, tramite procedura negoziata con consultazione di n. 15 operatori economici sorteggiati, in data 18/07/2019, tra quelli ammessi con determinazione n. A00730/2019 a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse;

VISTA la determinazione n. A01102 del 15/10/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l'importo contrattuale di € 19.213,88 oltre IVA e

oneri di legge, a favore del RTI “Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina”, che ha offerto il ribasso del 49,69% sull’importo a base d’asta;

VISTO il contratto d’appalto, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e geologia per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, stipulato mediante lettera di accettazione trasmessa in data 28/10/2019 ed acquisita al prot. con n. 0860745 dell’importo complessivo di € 19.213,88 IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO che in data 28/10/2019, con prot. n. 0860688, il suddetto RTI, incaricato della progettazione, ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche, ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all’aggiornamento delle NTC, corredato dal relativo computo metrico;

VISTA la determinazione di aggiudicazione n. A01344 del 13/12/2019, relativa all’affidamento delle indagini geognostiche, per l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) località Cassino - Codice Opera DISS_M_024_03_2017 a favore della società Geotevere S.R.L. con sede legale in Via Pubblica Passeggiata 67 – Orte (VT), P. IVA 01983160563, che ha offerto un ribasso del 21,12%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 6.675,46, oltre IVA;

VISTI gli esiti delle indagini geognostiche e geofisiche, trasmessi dalla Geotevere s.r.l con nota prot. n. 0155372 del 21/02/2020;

VISTA la nota prot. n. 0158265 del 21/02/2020, con la quale è stato dato avvio all’esecuzione del contratto al RTI “Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina” e contestualmente trasmesso l’esito delle indagini;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica pervenuto con prot. 0224461 del 16/03/2020, nel quale, al cap. 6 - INTERVENTI PREVISTI, veniva evidenziato *“che l’area posta tra la Chiesa e l’edificio subito a nord risulta vulnerabile in quanto oggetto di potenziale dissesto”* e che, inoltre, *“subito a valle delle abitazioni poste sul versante orientale, il pendio scende con una discreta pendenza. Dall’esame degli immobili presenti sul ciglio, non si sono osservati particolari lesioni riconducibili a detensionamento dovuto a fenomeni franosi. Al contrario, in corrispondenza dei muretti a secco che sorreggono i terrazzamenti, sono presenti segni di dissesto, ragionevolmente legati all’inadeguatezza degli stessi e alla completa assenza dei necessari interventi di manutenzione. Per quanto sopra, in considerazione del livello di danno degli immobili presenti nella zona della Chiesa e considerando l’interesse pubblico di questa area, si ritiene opportuno realizzare quanto necessario per ridurre il rischio in questo settore”*;

PRESO ATTO pertanto che il suddetto progetto non prevedeva alcun intervento nell’area posta nel settore nord orientale, dove sono presenti i muretti a secco sopra richiamati, ma unicamente opere di consolidamento nella porzione sud orientale, a tergo dell’edificio di culto;

PRESO ATTO inoltre che sull’abitato di Cassino è vigente un’ordinanza sindacale che sancisce, proprio a causa della presenza di criticità geomorfologiche, la temporanea sospensione della ricostruzione privata post sisma nell’intero settore orientale della frazione e che, pertanto, gli interventi sui muretti sopra indicati potranno concorrere alla rimozione del vincolo di cui alla citata;

VISTA la nota inoltrata ai progettisti, con prot. n. 0257155 del 31/03/2020, con la quale la Stazione Appaltante ha richiesto, nel rispetto dell’importo complessivo del finanziamento, di integrare il progetto di Fattibilità tecnico ed economica con gli interventi di ripristino dei muretti a secco, dissestati dal sisma e ubicati lungo i terrazzamenti sul versante orientale. Tali interventi, in un’ottica di contenimento del degrado delle condizioni di stabilità del versante, dovranno essere finalizzati al risanamento, tra l’altro, delle lesioni da trazione, legate alla riduzione della funzione di stabilizzazione della scarpata da parte dei suddetti muretti, riscontrate sul terreno.

PRESO ATTO dei nuovi elaborati del Progetto Fattibilità tecnico ed economica, trasmessi dalla RTI “Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina” ed acquisiti con prot. n. 0272606 del 06/04/2020, in sostituzione dei precedenti di cui al prot. n. 0224461 del 16/03/2020;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al Progetto, finalizzate al miglioramento delle condizioni di stabilità del versante orientale dell'abitato di Cassino, comportano un aumento dell'importo dei lavori da € 220.000,00 a € 241.200,00, nel rispetto dell'importo complessivo del finanziamento;

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita agli atti con prot. n. 360382 del 20/04/2020, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto, mediante lettera di accettazione il cui schema è allegato al presente atto;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima;

ACCERTATO CHE:

- l'esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l'importo contrattuale viene elevato da € 19.213,88 a € 21.188,90, con una maggiorazione pari a € 1.975,03 (10%) al netto del ribasso nel rispetto della soglia definita dall'art. 7 del Dlgs. 50/2016;

ACCERTATO CHE le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 10% dell'importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 12 del Dlgs 50/2016 (quinto d'obbligo);

PRESO ATTO che l'importo del servizio supplementare è stato calcolato nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice";

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell'aumento dell'importo contrattuale, che il RTI "Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina" è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. A00417 10/04/2020 con la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario redigere una modifica del contratto prevedendo dei servizi supplementari con attività diverse e maggiori rispetto a quelli inizialmente previste;

RITENUTO necessario approvare lo schema dell'atto aggiuntivo, mediante lettera di accettazione dell'incarico, per l'esecuzione del servizio supplementare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell'art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/20167 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,

dell'importo complessivo di € 1.975,03 al netto del ribasso offerto del 49,69% oltre IVA ed oneri di legge:

- Relazione contenente l'autorizzazione del RUP;
 - Schema di lettera di accettazione per l'esecuzione dei servizi tecnici supplementari;
2. di affidare al RTP "Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina", l'esecuzione del servizio supplementare di cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.975,03 al netto del ribasso offerto del 49,69% oltre IVA ed oneri di legge;
 3. di pubblicare l'avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;
 4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

ALL'UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
PEC: USRLAZIOGARE@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: LETTERA DI ACCETTAZIONE DELL'INCARICO per l'affidamento di servizi supplementari attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'”Intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)” - Cod. DISS_M_024_03_2017.

Codice Unico Progetto (CUP)
C65J18000180001

Codice Identificativo Gara (CIG)
ZEC2CBE70F

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità
di _____
residente/con sede legale in _____, prov. _____, via _____,
n. _____ [partita IVA n. _____] codice fiscale _____,
Tel. _____, PEC _____
ricevuta la nota recante prot. _____ del _____ trasmessa dall'Ufficio
Speciale per la ricostruzione Lazio

COMUNICA DI ACCETTARE

senza alcuna riserva, l'incarico supplementare di cui alla Determinazione n. del nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Disciplinare di gara e di tutta la documentazione ivi allegata, di cui alla Determinazione n. A00813 del 01/08/2019, nonché tutto quanto previsto nella lettera di accettazione sottoscritta e trasmessa in data 28/10/2019 (prot. n. 0860745).

A tal fine per sé stesso e per gli altri componenti l'RTP, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e in caso di dichiarazioni mendaci e ferme restando le dichiarazioni già fornite in sede di presentazione della candidatura

DICHIARA

- di non trovarsi, ai sensi della normativa vigente, in alcuna situazione di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico;

- di essere in possesso dei requisiti richiesti;
- a garanzia delle obbligazioni assunte con la presente accettazione, di aver provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa rilasciata in data _____ da _____ per un importo di € 1.130,51 pari al 79,38 % dell'importo contrattuale integrativo.

Il sottoscritto, come sopra identificato, si impegna:

- a eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest'ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto;
- a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito/Disciplinare di gara;
- a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

A tal fine allega, sottoscritta digitalmente, la cauzione definitiva per l'importo di € 1.110,51 a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 1 e 4 del D.lgs n. 50/2016.

Luogo e data

.....

L'Affidatario

.....