

Direzione: DIREZIONE

Area: ORGANIZZAZIONE UFFICI, GESTIONE FINANZIARIA, PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00719 del 17/04/2024

Proposta n. 747 del 16/04/2024

Oggetto:

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) - Codice univoco A3.1_LRI057060_0295. Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell'Ing. Giovanni Perillo, quale acconto della Direzione dei Lavori e CSE al SAL n. 2. CUP: C27H21006240006 - CIG: 9383759AE3. (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Importo complessivo € 7.406,13)

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM S.FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi” nel Comune di Rivodutri (RI) – Codice univoco A3.1_LRI057060_0295. Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell’Ing. Giovanni Perillo, quale acconto della Direzione dei Lavori e CSE al SAL n. 2. CUP: C27H21006240006 – CIG: 9383759AE3. (Rif. Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 - Sub-misura A3.1 - Importo complessivo € 7.406,13)

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO l’articolo 2 del D.L. n. 189/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36, relativo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTO l'art. 226, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 il quale stabilisce che *a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1° luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

CONSIDERATO che:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata svoltasi in data 24/11/2021 è stato definito il riparto delle somme previste dal PNRR fondo complementare per la missione 5 - componente 3 - "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016";
- nella stessa seduta, alla Regione Lazio è stata assegnata la quota di € 18.760.000,00 per l'attuazione degli interventi di cui alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- durante la riunione del Comitato Istituzionale del giorno 30/11/2021 sono stati ripartiti tra i Comuni del Cratere del Centro Italia le suddette risorse economiche;

- al Comune di Rivodutri è stata assegnata la somma di € 2.050.666,67 per l'attuazione degli interventi facenti parte del Programma Unitario di Rigenerazione Urbana;
- con nota del 02/12/2021 il Comune di Rivodutri ha manifestato la volontà di non svolgere il ruolo di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano nazionale degli interventi complementari;

CONSIDERATO inoltre che con successiva comunicazione il Comune di Rivodutri ha articolato il suddetto Programma Unitario di Rigenerazione Urbana in tre interventi tra i quali risulta ricompreso quello relativo alla *“Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi”*, per l'importo complessivo di € 450.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante *l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, “Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108*, nel cui allegato è ricompreso l'intervento in oggetto per un importo pari a € 450.000,00;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica delle ordinanze per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario n.18 del 14 aprile 2022 con la quale è stato approvato l'allegato 1 intitolato *“Modifiche dell'elenco di cui all'allegato 1 dell'ordinanza 30 dicembre 2021, n. 15”*, ed in particolare per l'intervento di cui all'oggetto è stato modificato il responsabile dell'intervento da *“Comune di Rivodutri”* a *“USR Regione Lazio”*, per errore nella indicazione in ordinanza originaria;

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del Direttore n. A02491 del 07/12/2021 con la quale l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la determinazione n. A00043 del 12/01/2022 con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione

definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a favore dell'operatore economico Ing. Perillo Giovanni, con sede legale a Napoli, Centro Direzionale, in Via G. Porzio Isola G.1- 80143 Napoli (NA), Partita IVA 01834380618, il quale ha offerto un ribasso del 2,00 % per l'importo contrattuale di € 33.510,86, oltre IVA ed oneri di legge esclusi;

PRESO ATTO CHE:

- con deliberazione di Giunta del Comune di Rivodutri n. 8 del 05/02/2022 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico economica dell'intervento "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi", per una spesa complessiva di 450.000,00 euro compresa Iva e oneri;

- con determinazione del Direttore n. A00359 del 10/02/2022 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per un importo pari a € 450.000,00, di cui € 300.000,00 per lavori e € 150.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante relativo all'intervento di "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi";

- con determinazione n. A01046 del 22/04/2022, la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni;

- con determinazione dirigenziale n. A01071 del 28/04/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo afferente all'intervento di "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico, realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI)", redatto dall'Ing. Giovanni Perillo;

- con decreto n. A01363 del 01/06/2022 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo e concessione del contributo per l'intervento di "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);

VISTA la determinazione n. A02311 del 17/10/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), all'operatore economico "Ing. Giovanni Perillo", P.IVA 01834380618, con sede legale in Napoli (NA) via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Di Napoli Isola G1, che ha offerto un ribasso del 1,50%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 20.180,46, oltre IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il contratto d'appalto tra la Regione Lazio/USR e l'O.E. Ing. Giovanni Perillo, sottoscritto digitalmente in data 24/01/2023, registrato al n. 489/23 del 26/01/2023, ai sensi del R.R. 1/2002, art.

99 e ss.mm.ii., come da nota prot.n. 0100589 del 27/01/2023, di importo pari a € 20.180,46, oltre IVA e oneri di legge esclusi;

RICHIAMATO l'art. 7 "Determinazione dei compensi" del predetto atto aggiuntivo, il quale stabilisce che il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni, come indicato all'art. 12 del capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80% complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
- Saldo: pari alla quota parte del 20% complessivo dell'importo di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e comunque dopo le verifiche di legge;

VISTA la determinazione n. A02651 del 06/12/2022 con la quale è stato approvato l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 30/11/2022, ed è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), a favore dell'Operatore Economico NEW VERDE S.R.L., con sede legale in Via G. De Falco, 14 – Quarto (NA), P.IVA e C.F. 04956271219, che ha offerto un ribasso del 17,75 %, per l'importo di € 260.481,53, di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

PRESO ATTO CHE:

- in data 14/12/2022 il RUP, Arch. Arianna Brunelli, ha proceduto con Disposizione di servizio n. 1 prot. n. 1273372 ad autorizzare il Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Perillo, alla consegna degli stessi sotto riserva di legge;
- in data 27/12/2022 (nota prot.n. 1333928 del 27/12/2022) il DL e la ditta hanno proceduto a sottoscrivere il verbale di consegna definitiva ed effettivo inizio dei lavori;

PRESO ATTO CHE in data 15/06/2023, con nota prot. n. 0652601, il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Perillo, ha trasmesso la documentazione contabile relativa al 1° SAL a tutto il 07/06/2022, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità da cui si evince che l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria "New Verde S.r.l.", ammonta ad € 137.160,90 al netto del ribasso d'asta del 17,75%;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 relativo ai lavori in oggetto, emesso in data 27/06/2023 per l'importo complessivo di € 95.326,83 oltre IVA al 10% corrispondente al 52,66 % dell'ammontare complessivo;

VISTA la determinazione n. A01747 del 19/09/2023 con la quale è stata autorizzata la liquidazione, a favore dell'Ing. Giovanni Perillo P.IVA 01834380618, della fattura elettronica n. 48 del 24/06/2023, stornata parzialmente con nota di credito n. 63 del 26/07/2023, di importo pari a € 8.501,62, oltre oneri di legge e IVA, quale liquidazione delle competenze professionali di Direzione dei Lavori e

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in percentuale alle attività di cui al SAL n. 1 relative all'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione n. A02419 del 22/12/2023 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, la perizia di variante relativa ai lavori dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Giovanni Perillo, che eleva l'importo contrattuale da € 260.481,53 a € 303.071,25, pertanto con una variazione in aumento di € 42.589,72 pari al 16,35 % dell'importo contrattuale;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto registro cronologico n. 493/23 del 10/02/2023 per lavori supplementari inerenti all'intervento in oggetto, sottoscritto digitalmente in data 06/02/2024 tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio e l'impresa New Verde s.r.l.;

VISTI inoltre:

- la nota prot. n 119095 del 26/01/2024, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Perillo, ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL II a tutto il 26/01/2024, costituita da stato avanzamento lavori, libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità;

- il SAL n. 2 per lavori contabilizzati al 26/01/2024, relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, corredato del registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e libretto delle misure, dal quale risultano eseguiti i lavori per un importo pari a € 269.174,80, al netto del ribasso d'asta;

- il certificato di pagamento n.2 emesso dal Responsabile unico del Procedimento in data 09/02/2024 di importo pari a € 94.357,64, oltre IVA, comprensivo delle ritenute per infortuni 0,5%, della quota parte dell'anticipazione del 30% e di quanto già corrisposto al SAL n. 1;

- la nota prot. n. 0283549 del 29/02/2024 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Arianna Brunelli, ha trasmesso la documentazione contabile a corredo del secondo SAL a tutto il 26/01/2024 e ha proposto di liquidare, a favore dell'impresa NEW VERDE S.R.L., P.IVA 04956271219, l'importo di € 94.357,64, oltre IVA al 10% pari ad € 9.435,76, per un totale complessivo di € 103.793,40, relativo al certificato di pagamento n. 2 dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);

- la determinazione n. A00458 del 15/03/2024 con la quale si è addivenuto all'approvazione della contabilità relativa al SAL n. 2 ed alla liquidazione del certificato di pagamento n. 2, di importo pari a € 94.357,64, oltre IVA, a favore della società New Verde S.r.l., per i lavori di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che:

- come previsto dall'art. 12 del Capitolato prestazionale, il compenso da corrispondere per le attività di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione deve essere pari all'80% in proporzione al SAL, rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento:

- può essere liquidata la somma pari a € 5.837,11, oltre IVA o oneri di legge;

VISTA la fattura elettronica n. 06 del 30/01/2024, acquisita con Reg. n. 34 del 30/01/2024, emessa dall' Ing. Giovanni Perillo P.IVA 01834380618 per un importo complessivo pari a € 7.406,13, di cui € 5.837,11 per imponibile previdenziale, € 233,48 per contributo cassa 4%, € 1.335,53 per IVA 22%, € 1.167,42 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 6.238,70, quale acconto DL e CSE al SAL n. 2 dell'intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. 444047 del 02/04/2024 con la quale il RUP, Arch. Arianna Brunelli, propone di liquidare la fattura elettronica n. 6 del 30/01/2024, a favore dell'Ing. Giovanni Perillo, per un importo di € 5.837,11 oltre oneri previdenziali ed Iva, quale liquidazione delle competenze professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione nella misura dell'80% delle attività di cui al SAL n. 2;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva protocollo Inarcassa 0527704 del 08/04/2024, acquisito agli atti in pari data prot. n. 471501, dalla quale si evince che l'Ing. Giovanni Perillo risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dall'Ing. Giovanni Perillo;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 30/01/2024, emessa dall'Ing. Giovanni Perillo per un importo di € 5.837,11, oltre oneri previdenziali ed Iva, relativa all'incarico in oggetto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione, a favore dell'Ing. Giovanni Perillo P.IVA 01834380618, della fattura elettronica n. 6 del 30/01/2024, acquisita con Reg. n. 34 del 30/01/2024, di importo complessivo pari a € 7.406,13, di cui € 5.837,11 per imponibile previdenziale, € 233,48 per contributo cassa 4%, € 1.335,53 per IVA 22%, € 1.167,42 per ritenuta d'acconto, per un compenso netto di € 6.238,70, quale liquidazione delle competenze professionali di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in percentuale alle attività di cui al SAL n. 2 relative all'intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI);
2. di accreditare l'importo di € 6.238,70 quale somma dovuta per la fattura 6 del 30/01/2024, emessa dall'Ing. Giovanni Perillo P.IVA 01834380618 sul conto corrente bancario indicato nell'apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell'ufficio;
3. di autorizzare i competenti Uffici al versamento della relativa ritenuta d'acconto del 20%, pari ad € 1.167,42 all'Ing. Giovanni Perillo P.IVA 01834380618;

4. di stabilire che le verifiche di cui all'art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli Uffici preposti all'emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi.
5. di dare atto che la somma complessiva di € 7.406,13 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui all'oggetto;
6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".
7. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia