

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01463 del 08/08/2023

Proposta n. 1634 del 04/08/2023

Oggetto:

Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 - Codice Opera: OOURB_M_002_30_2017. CUP C78E18000630001 - CIG: 9428453D8A

Proponente:

Estensore	PETRONGARI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GUBINELLI MARGHERITA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Servizio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 - Codice Opera: OOURB_M_002_30_2017.
CUP C78E18000630001 - CIG: 9428453D8A

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 del 29/12/2022;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco,

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016;*

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'ordinanza n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto "Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" nella quale è ricompreso l'intervento di rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco nel Comune di Amatrice (RI);

VISTO l'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 67/2018 *Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018* che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 56/2018, nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI) Codice: OOURB_M_002_30_2017 per un importo complessivo di € 679.000,00;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato Unico, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel comune di Amatrice (RI) con progressivo n. 310 per un importo di € 679.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del direttore n. A00220 del 09/02/2021 con la quale l'Ing. Margherita Gubinelli, Dirigente Responsabile Area Pianificazione urbanistica e Ricostruzione pubblica e Area Gare e contratti per la ricostruzione pubblica presso Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VIST la determinazione n. A00399 del 01/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel Comune di Amatrice (1° Stralcio)* redatto internamente dal personale tecnico dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione n. A00696 del 02/04/2021 con la quale è stato affidato l'incarico del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato: *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: OOURB_M_002_30_2017* all'operatore economico SPER S.r.l. con sede legale in via R. Paolucci n.3 – 65121 - Pescara, C.F./P.IVA IT01383620687, che ha offerto un ribasso del 30,33%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 15.999,27 IVA e oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che ai fini dell'acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all'approvazione del progetto definitivo afferente all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI)*, è stata convocata, con nota prot. n. 254764 del 14/03/2022, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.L. n. 189/2016, apposita Conferenza Regionale per il giorno 05/04/2022 da svolgersi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ovvero tramite videoconferenza in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica *“COVID 19”*;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00998 del 15/04/2022, con la quale la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con prescrizioni;

VISTA la determinazione n. A01077 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo all'intervento di *“Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice (RI)* per un importo complessivo di € 679.000,00 redatto dalla società SPER srl;

VISTO il verbale di verifica del 20/06/2022 redatto in contraddittorio con il suddetto professionista incaricato della progettazione esecutiva dal quale si evince che il progetto esecutivo afferente all'

intervento di “Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco nel Comune di Amatrice (RI)” è stato verificato con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 22/06/2022, redatto dal RUP ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il progetto esecutivo afferente all’intervento in oggetto, redatto dalla SPER srl acquisito in data 20/05/2022 per un importo complessivo pari ad € 820.000,00 suddiviso in € 656.094,82 per lavori ed € 163.905,18 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

CONSIDERATO CHE:

- l’importo del QTE del progetto esecutivo risulta maggiore rispetto a quello approvato con il progetto definitivo e dell’importo del finanziamento di cui all’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2021 a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” e dunque per l’applicazione del subentrato Prezzario Cratere Sisma 2022;
- con la medesima ordinanza n. 126/2022 è stato istituito un fondo integrativo per la ricostruzione pubblica per un ammontare di euro 100.000.000,00 *al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020;*
- l’utilizzo di tale fondo ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della medesima ordinanza è *subordinato al preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell’ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario;*
- nelle more dell’accertamento delle suddette economie e della quantificazione delle economie di gara derivanti dall’affidamento dei lavori, al fine di non rallentare l’attuazione dell’intervento si procederà alla copertura dell’importo eccedente di € 141.000,00 rispetto quello finanziato di € 679.000,00 attraverso l’utilizzo delle somme a disposizione di cui al plafond stanziato per gli interventi dell’Ordinanza n. 109/2022;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. 1634 del 27/06/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo lavori di € 656.094,82 di cui € 620.446,04 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 35.648,78 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A02195 del 29/09/2022 con la quale è stata approvata, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di “Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco” nel comune di Amatrice di cui al citato verbale a favore dell’Operatore Economico D.F. STRADE di Di Puerto Francesco S.A.S. con sede legale in Castel Volturno (CE), Via Grande V Traversa n.7 - C.F/P.IVA n. 03140630611n. 03140630611, che ha offerto un ribasso del 25,24% corrispondente all’importo contrattuale di € 499.494,24 compresi oneri della sicurezza pari a € 35.648,78 oltre IVA;

VISTO l’art. 101 del Dlgs 50/2016 ed in particolare:

- il comma 1 che prevede il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale tra l’altro del direttore dei lavori;
- il comma 2 che prevede che *per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.*

VISTO l'art. 90, comma 4, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il quale nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98;

VISTA la determinazione n. A02313 del 17/10/2022 con la quale è stato affidato l'incarico servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice - Codice: OOURB_M_002_30_2017 a favore dell'Operatore SPER S.r.l. con sede legale in Pescara - Via R. Paolucci n. 3, C.F./P.IVA IT01383620687, che ha offerto un ribasso del 1,50% corrispondente all'importo contrattuale di € 28.931,47 IVA e oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori al fine di migliorare ed ottimizzare la realizzazione delle infrastrutture da realizzarsi in sostituzione di quelle irrimediabilmente danneggiate dal sisma del 2016, si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo approvato;

VISTA la Perizia di Variante dei lavori richiamati in oggetto trasmessa dal Direttore dei Lavori con nota del 08/05/2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 0490843 in pari data che si compone dei seguenti elaborati

- RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE
- ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ELABORATO C.1: schema planimetrico fognatura acque nere
- ELABORATO C.2: schema planimetrico fognatura acque bianche
- ELABORATO C.3: schema planimetrico acquedotto
- ELABORATO C.6: schema planimetrico cavidotto rete B.T.
- ELABORATO C.7: schema planimetrico cavidotto pubblica illuminazione
- ELABORATO C.8: schema planimetrico cavidotto telefonico
- ELABORATO E.3: planimetria particellare di esproprio
- ELABORATO F.1.1: elenco prezzi di variante
- ELABORATO F.3.1: computo metrico estimativo di variante
- ELABORATO F.4.1: quadro economico di spesa
- ELABORATO F.4.2: quadro economico comparativo

PRESO ATTO che con detta perizia di variante si procederà alla modifica:

- di piccoli tratti della rete afferente alle acque nere, alle acque bianche e all'acquedotto al fine di allontanare ove possibile il passaggio di sottoservizi dall'edificio della Chiesa, seriamente danneggiata dal sisma ed attualmente sorretta da impalcature di sostegno, nonché di evitare affollamenti di sottoservizi in alcune strade della frazione risultanti di larghezza relativamente limitata;
- della rete B.T. e di Pubblica illuminazione prevedendo chiusini in ghisa per le nuove reti e la rimodulazione dei vari pozzetti di linea e delle cassette di derivazione a pavimento;
- della rete telefonica sostituendo n. 5 pozzetti 125 x 80 cm con n. 5 pozzetti 40 x 76 cm;

e, nel tratto stradale in adiacenza alle particelle n. 9, n. 10 e n. 17, a ripristinare la pavimentazione di cemento esistente in sostituzione di quella prevista nel progetto esecutivo in asfalto;

VISTA la determinazione n. A01013 del 31/05/2023 con la quale, tra l'altro, è stata approvata la perizia di variante dei lavori di Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco nel comune di Amatrice redatta dal Direttore dei Lavori composta dagli elaborati richiamati in premessa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016, che eleva l'importo contrattuale da € 499.494,24 a € 514.509,65 e pertanto con una variazione in aumento di € 15.015,41 corrispondente al 3,01%;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il RUP ritiene pertanto necessario adeguare i corrispettivi afferenti al servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Rifacimento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel comune di Amatrice in considerazione del nuovo importo dei lavori;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura, afferenti al servizio direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ricalcolato sulla base dell'importo complessivo dell'opera e a seguito del ribasso offerto del 1,50%, aumenta:

- per la DL da € 19.212,72 ad € 20.550,94
- per il CSE da € 9.718,75 ad € 9.942,88

e pertanto con una variazione contrattuale complessiva di € 1.562,35 corrispondente ad un incremento del 5,40%;

VISTO l'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 che prevede che *i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

- a) *le soglie fissate all'articolo 35;*
- b) *il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. [...]*

VISTA la relazione del RUP del 28/07/2023, agli atti con prot.n. 856973 del 31/07/2023, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto originario;

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per il servizio di DL e CSE dagli attuali € 28.931,47 ad € 30.493,82 oltre iva ed oneri di legge;

CONSIDERATO CHE:

- l'incremento contrattuale derivante dalla perizia è pari ad € 1.562,35 (corrispondente al 5,40%), ben al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto e della soglia di cui all'art. 35 del codice, rispettando i limiti di cui all'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo già previsto e che per i maggiori servizi, pari ad € 1.982,31 iva ed oneri di legge inclusi, saranno utilizzate le risorse disponibili all'interno del quadro economico dell'intervento;

- l'operatore economico è tenuto ad eseguire i servizi di cui alla modifica del contratto in quanto trattasi di un aumento delle prestazioni al di sotto del quinto dell'importo del contratto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la modifica del contratto afferente ai servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento denominato "Rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nella frazione di San Lorenzo a Pinaco" nel Comune di Amatrice (RI) ai sensi dell'art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 elevando l'importo contrattuale da € 28.931,47 ad € 30.493,82 oltre iva ed oneri di legge e pertanto con una variazione in aumento di € 1.562,35 corrispondente al 5,40%;
- 2) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Dott. Stefano Fermante

Copia