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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rideterminazione del contributo a seguito di variante in corso d’opera . Intervento autorizzato 
con decreto A01317 del 01/10/2020 “Autorizzazione alla realizzazione degli interventi ai sensi 
dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione determinazione del contributo in 
favore di Monica IACOBINI in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito 
nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 78 particella 94 - ID 5998”   
 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Miglioram

CIG LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE SAL ZERO ORD. 100 FALSO - ART. 12

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

se stesso

CALANDRELLA MAURO CLNMRA64L27E535B

mauro.calandrella@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205703300000060522019

C25C20000300001

NON RICHIESTO

1205703300000114812020

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(IACOBINI MONICA  - LEONESSA fraz. sala 39   - FG: 78 MAP: 94 )

Persona fisica

IACOBINI MONICA CBNMNC65L45A662X

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

USARE BANCO DI DESIO

FG: 78 MAP: 94

LEONESSA fraz. sala 39

BANCA POPOLARE DI SPOLETO
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dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 
direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
suolo”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad 
Interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. 
Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del suolo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 
20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 
dicembre 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016; 

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art. 1 

del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di 

emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma 450, che all’art. 1, 

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole 

«31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di 

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter 
procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo 
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le 
modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 
 
 
CONSIDERATO CHE:  
 
con determinazione n. A00495 del 24/04/2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti 
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professionali di cui alla tabella “Riepilogo somme anticipate” dell’allegato 1, per un importo pari a € 
5.696,48 (cinquemilaseicentonovantasei/48); 
 
con decreto n. A01317 del 01/10/2020 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di ripristino con 
miglioramento sismico su edifici che hanno subito danni gravi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 
2016 e successivi ai sensi dell’ordinanza n 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la 
determinazione del contributo in favore di Monica IACOBINI in qualità di delegato dell'edificio ad uso 
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 78 particella 94 (Rif. 
ID 5998 )”CUP C25C20000300001 CIG 84435795D0) quantificando il contributo concedibile in € 125.954,40 
(centoventiciquemilanovecentocinquantaquattro/40) iva compresa; 
 
con decreto n A01606 del 19/11/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento dell’80% delle spese 
tecniche di progettazione ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione e contestualmente recuperata la somma anticipata ai sensi dell’ordinanza n 94 per un importo 
pari a € 8.767,00 (di cui € 5.696,48 recuperate) – sal 0; 
 
con decreto n A01809 del 21/12/2020 è stata disposta la liquidazione ed il pagamento delle  indagini 
preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio e della relazione geologica ai sensi dell'art. 14 
dell'ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relative al contributo concesso 
per l'intervento autorizzato con Decreto Dirigenziale n. A01317 del 01/10/2020 – SAL 0 INTEGRATIVO; 
 
In data 05.11.2021, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario 
straordinario (MUDE), n. istanza 12-057033-0000020254-2021 prot. 901351, il tecnico incaricato ha 
trasmesso variante in corso d’opera relativa all’edificio in oggetto indicato per circostanze impreviste 
subentrate in fase di esecuzione lavori; 
 
 l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 29/04/2022, è allegato 
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere 
ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 

 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

Con riferimento alla legittimità urbanistica ed edilizia dell’intervento e all’ acquisizione dei pareri rispetto al 

vincolo ambientale e all’ autorizzazione sismica, non sussistono variazioni rispetto al Decreto dirigenziale 

A01317 del 01/10/2020;  

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 6 della citata Ordinanza n.19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 144.997,80 (centoquarantaquattromilanovecentonovantasette/80), come più 

specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi su edifici ai sensi dell’ordinanza n. 19/2017 del 
Commissario straordinario alla ricostruzione, in favore di Monica IACOBINI in qualità di delegato relativo 
all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in catasto al foglio 
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78 particella 94) CUP C25C20000300001 CIG 84435795D0 – ID 5998 in €144.997,80 
(centoquarantaquattromilanovecentonovantasette/80); 
 
Di stabilire che l’importo di € 144.997,80 (centoquarantaquattromilanovecentonovantasette/80) iva 
inclusa, al netto di quanto già liquidato con i decreti n. A01606 del 19/11/2020 e n. A01809 del 
21/12/2020   sarà liquidato con successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 
dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e 
ss.mm.,  con i quali verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere 
all’erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14  dell’Ordinanza 
n. 19/2017 del Commissario straordinario. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi 
individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 
del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A01317 del 01/10/2020  

Motivazione: VARIANTE SOSTANZIALE IN CORSO D’OPERA  

Provincia: Rieti 

Comune: Leonessa 

Località, frazione, indirizzo: Fraz. Sala n. 39 

Richiedente: Monica IACOBINI in qualità di delegato 

Dati Catastali: Fg. 78 particella 94  

Dati identificativi dell’istanza:  

MUDE 
 

 
 
ID istanza: 5998 
Prot.: 968685 del 28/11/2019 (Variante 901351 del 05/11/2021) 
Istruttore: Francesca Romana Calandrelli 

Tipologia di intervento: Ripristino con miglioramento sismico 

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale 

Natura giuridica della titolarità del contributo: Singolo proprietario 
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VISTO il decreto dirigenziale n. A01317 del 01/10/2020 con il quale si autorizzava la realizzazione degli 
interventi di ripristino con miglioramento sismico su edifici ai sensi della ordinanza 19 del Commissario 
straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Monica IACOBINI in qualità di 
delegato relativo all'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Leonessa distinto in 
catasto al foglio 78 particella 94 per un importo di € 125.954,40 
(centoventiciquemilanovecentocinquantaquattro/40) iva inclusa ; 

PRESO ATTO che con la determinazione n. A00495 del 24/04/2020 veniva autorizzata la liquidazione e il 
pagamento, ai sensi dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti 
professionali per un importo complessivo pari a € 5.696,48 (cinquemilaseicentonovantasei/48); 

PRESO ATTO che con il decreto n. A01606 del 19/11/2020 veniva autorizzata la liquidazione del SAL 0, con il 
pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione, e il contestuale recupero somme anticipate ai sensi 
dell'ordinanza 94, per un importo complessivo pari a € 8.767,00 (ottomilasettecentosessantasette/00) di cui € 
5.696,48 recuperate ai sensi dell'ord. 94_ CUP C25C20000300001 CIG 84435795D0; 

PRESO ATTO che con il decreto n. A01809 del 21/12/2020 veniva autorizzata una integrazione alla liquidazione 
del SAL 0 con il pagamento delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio e della relazione 
geologica per un importo complessivo pari a € 3.393,57 (tremilatrecentonovantatre/57) CUP 
C25C20000300001 CIG 84435795D0; 

VISTA la documentazione di variante progettuale acquisita con prot. n. 901351 del 05.11.2021, in particolare 
la relazione tecnica (all. SIS017_RELAZIONE_TECNICA_GENERALE_IACOBINI_UGO_VAR) all’interno della quale 
vengono illustrate le cause che hanno portato alla presentazione della presente variante ovvero la scoperta, 
nella zona sottotetto, di murature in forati con scarsa capacità portante, ammorsature non adeguate e la 
presenza di una canna fumaria in fibrocemento; 

VISTA la documentazione riguardo la revisione delle parcelle e dell’importo lavori acquisita dall’ufficio con 
prot. n. 384053 del 19/04/2022, in particolare il quadro tecnico economico (all. 
SIS006_QTE_MUDE_IACOBINI_UGO_VARIANTE__AGG) contenete la tabella riepilogativa degli importi 
richiesti; 

 
si procede alla revisione del precedente esito istruttorio, nello specifico i punti 2.3, con gli estremi della nuova 

autorizzazione sismica, 3.2, circa la richiesta di ulteriori incrementi, 3.3, 3.4, 3.5 e 4. 

Per quanto di seguito non riportato si rimanda al Decreto Dirigenziale n. A01317 del 01/10/2020. 
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1. CONTROLLO AMMISSIBILITA’ 

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO  

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2 VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE  

1.2.1 BENEFICIARI 
Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.2 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.3 TECNICI INCARICATI 
Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.4 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1 TITOLO EDILIZIO 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

2.2 VINCOLI  

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

2.3 AUTORIZZAZIONE SISMICA 

La nuova autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 21/10/2021 

protocollo 2021-0000838377, posizione 93920/V. 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO 

CONVENZIONALE 

 

Le variazioni circa la richiesta di incrementi, in parte diversi da quelli del decreto iniziale, sono esplicitate 

nell’allegato SIS017_INCREMENTI_VAR_IACOBINI e sono conseguenti alla messa a nudo dell’apparato murario 

che ha rivelato avere un’apparecchiatura disordinata composta da elementi lapidei irregolari. 

 

h)1 Interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell’edificio, il rapporto fra la SUL (superficie

utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia > di

1,2;

5% 5%

h)2 Nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell’edificio e per almeno il 30% 

della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate (ciottoli, 

pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in cattive 

condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo “a sacco”, o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, ecc.), o di 

calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la somma delle 

aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione riscontrata deve essere 

chiaramente evidenziata.”

5% 5%

j)2 Edifici ubicati in aree poste ad una quota superiore a 700 metri ed inferiore a 1.000 metri 2% 2%

m) Realizzazione di almeno il 90% degli infissi esterni in legno - non cumulabile con gli incrementi lettera a) 2% 2%

14%

Incrementi al costo parametrico
Incrementi Tabella 7 - Incrementi costi parametrici

Totale maggiorazioni
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3.3 ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Con riferimento all’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 
62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, si è proceduto alla verifica del Computo Metrico in Variante 
(SIS018_CME_VAR.+QTE_VAR_DM_140 e SIS018_CME_INDAGINI_STRU_IACOBINI_UGO_RIBASSO – Prot. 
901351 del 05.11.2021). 

In aggiunta alle voci analizzate in sede di decreto iniziale si è proceduto alla verifica di ulteriori lavorazioni fino 
al minimo del 10% del totale delle voci di Computo Metrico, così come previsto dall’ordinanza. 

 

 Con “voce aggiuntiva” si sono volute indicare le voci di CME non presenti nel decreto iniziale ma che sono 
state inserite con la variante; 

 La voce in rosso indica una lavorazione presente nel CME iniziale che era stata analizzata e che poi è stata 
rimossa nella variante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 Valore economico peso n. campioni

n. lavorazioni campione: 10 2.648,79 €              2% 1

83.392,16 €           67% 7

Importo totale controllo: 61.292,43 €        -  €                       0% 0

Importo totale CME: 125.208,29 €      39.167,34 €           31% 4

49% 125.208,29 €         100,00% 12

Analisi computo metrico

Richiesto Non ammesso Ammesso

1 indagini e prove campione 3 A02157 positivo 2.634,00 €     -  €                       2.634,00 €     

2 opere sulle strutture campione 27 A05003e positivo 14.263,74 €   -  €                       14.263,74 €   

3 opere sulle strutture campione 28 A05021a positivo 2.675,10 €     -  €                       2.675,10 €     

4 opere sulle strutture campione 29 A05014 positivo 5.001,32 €     -  €                       5.001,32 €     

5 opere sulle strutture campione 32 A05149d positivo 1.940,05 €     -  €                       1.940,05 €     

6 opere sulle strutture campione 34 A05044 positivo 12.613,84 €   -  €                       12.613,84 €   

7 opere sulle strutture campione 37 A10015a positivo 11.937,97 €   -  €                       11.937,97 €   

8 opere sulle strutture campione 84 A10032 positivo 2.719,20 €     -  €                       2.719,20 €     

9 finiture interne voce aggiuntiva 96 P.A.d positivo 937,86 €        -  €                       937,86 €        

10 finiture interne campione 68 P.A. 01 positivo 1.045,72 €     -  €                       1.045,72 €     

11 finiture interne voce aggiuntiva 65 P.A.b positivo 1.211,63 €     -  €                       1.211,63 €     

12 finiture interne voce aggiuntiva 53 A13003d positivo 3.130,10 €     -  €                       3.130,10 €     

13 finiture interne voce aggiuntiva 54 A13002a positivo 1.181,90 €     -  €                       1.181,90 €     

61.292,43 €   -  €                       61.292,43 €   

Dettaglio

Finiture interne

Peso del campione su totale CME: Totale

n. ord. Macrocategoria Tipo voce
ID lavorazioni 

CME
Voce EP

Esito 

verifica

Importo

Distribuzione campione Calcolo dimensione campione minimo

Finiture parti comuni

Totale n. lavorazioni CME: Macrocategorie

Indagini e prove

Opere sulle strutture
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3.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito: 

 

 Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell’O.C.R. n. 
12/2016 29/2017 e s.m.i. 

 Nel decreto iniziale le finiture erano state suddivise tra interne e parti comuni. Trattandosi di una unica unità 
strutturale con un’unica unità immobiliare nella variante è stato deciso di accorparle nella macro-categoria delle 
finiture interne.  
 

3.5 CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo Convenzionale 
(CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive più le spese 
per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche (IVA al 22%) 
il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna delle due componenti 
ha sul costo complessivo. 

 

Categorie dei lavori Importo CME0

Scostamento 

da Decreto
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,10%
Opere strutturali

Indagini e prove 2.875,13 €          801,66 €          3.676,79 €             3.676,79 €              22% 808,89 €          4.485,68 €       

Opere sulle strutture/riparazione danno 66.113,85 €       9.106,49 €       75.220,34 €          75.145,12 €            10% 7.514,51 €       82.659,63 €     

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 3.737,89 €          -  €                3.737,89 €             3.737,89 €              10% 373,79 €          4.111,68 €       

Importo totale opere strutturali 72.726,87 €       9.908,15 €       82.635,02 €         82.559,80 €           8.697,19 €      91.256,99 €    

Finiture connesse

Finiture interne uiu 25.985,83 €       10.965,49 €     36.951,32 €          36.914,37 €            10% 3.691,44 €       40.605,81 €     

Importo totale finiture connesse 25.985,83 €       10.965,49 €     36.951,32 €         36.914,37 €           3.691,44 €      40.605,81 €    

Importo totale dei lavori 98.712,70 €       20.873,64 €     119.586,34 €       119.474,17 €         12.388,63 €    131.862,80 €  

Spese tecniche
Redazione scheda AeDES 560,00 €             -  €                560,00 €                560,00 €                  22% 123,20 €          683,20 €           

Progetto Architettonico 3.319,48 €          758,62 €          4.078,10 €             4.078,10 €              22% 897,18 €          4.975,28 €       

Progetto Strutture 2.940,00 €          802,86 €          3.742,86 €             3.742,86 €              22% 823,43 €          4.566,29 €       

Sicurezza progettazione 636,58 €             89,77 €            726,35 €                726,35 €                  22% 159,80 €          886,15 €           

Sicurezza Esecuzione 500,00 €             170,48 €          670,48 €                670,48 €                  22% 147,51 €          817,99 €           

Direzione Lavori architettonici 2.167,46 €          495,82 €          2.663,28 €             2.663,28 €              22% 585,92 €          3.249,20 €       

Direzione Lavori strutturali 2.000,00 €          458,41 €          2.458,41 €             2.458,41 €              22% 540,85 €          2.999,26 €       

Collaudo 505,15 €             115,66 €          620,81 €                620,81 €                  22% 136,58 €          757,39 €           

Sub totale spese tecniche 12.628,67 €       2.891,62 €      15.520,29 €          15.520,29 €           3.414,46 €      18.934,76 €    

Relazione geologica 1.409,62 €          295,22 €          1.704,84 €             1.704,84 €              22% 375,06 €          2.079,90 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 1.409,62 €          295,22 €          1.704,84 €             1.704,84 €              375,06 €          2.079,90 €       

Spese tecniche totali 14.038,29 €      3.186,84 €      17.225,13 €         17.225,13 €           3.789,53 €      21.014,66 €    

TOTALI 112.750,99 €     24.060,48 €    136.811,47 €        136.699,30 €          16.178,16 €    152.877,46 €   

IVA

Importo CMERib 
Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove 3.676,79 €        22% 4.485,68 €        3.477,29 €        22% 4.242,30 €        243,38 €           

Opere sulle strutture 78.883,01 €      10% 86.771,31 €      78.883,01 €      10% 86.771,31 €      -  €                  

Finiture interne 36.914,37 €      10% 40.605,81 €      29.972,30 €      10% 32.969,53 €      7.636,28 €        

Compilazione scheda AeDES 560,00 €           22% 683,20 €           560,00 €           22% 683,20 €           -  €                  

Progetto Architettonico 4.078,10 €        22% 4.975,28 €        4.078,10 €        22% 4.975,28 €        -  €                  

Progetto Strutture 3.742,86 €        22% 4.566,29 €        3.742,86 €        22% 4.566,29 €        -  €                  

Sicurezza Progettazione 726,35 €           22% 886,15 €           726,35 €           22% 886,15 €           -  €                  

Sicurezza Esecuzione 670,48 €           22% 817,99 €           670,48 €           22% 817,99 €           -  €                  

Direzione Lavori architettonici 2.663,28 €        22% 3.249,20 €        2.663,28 €        22% 3.249,20 €        -  €                  

Direzione Lavori strutturali 2.458,41 €        22% 2.999,26 €        2.458,41 €        22% 2.999,26 €        -  €                  

Collaudo 620,81 €           22% 757,39 €           620,81 €           22% 757,39 €           -  €                  

Relazione geologica 1.704,84 €        22% 2.079,90 €        1.704,84 €        22% 2.079,90 €        -  €                  

TOTALI     136.699,30 € 152.877,46 €   129.557,73 €   144.997,80 €   7.879,66 €        

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale
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4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 144.997,80 come riportato nella tabella 

seguente: 

 

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente. 

 

Rieti, 29/04/2022 L’Istruttore 
f.to Francesca Romana Calandrelli 

Validato 
f.to Michelangelo La Scala 

 

Macrovoce

descrizione aliquota importo

Indagini e prove           3.477,29 € 22%          765,01 €           4.242,30 € 

Costo dell'intervento      108.855,31 € 10%     10.885,53 €      119.740,84 € 

Spese tecniche         17.225,13 € 22%       3.789,53 €         21.014,66 € 

     129.557,73 €    15.440,07 €      144.997,80 € 

Contributo concesso

Imponibile
IVA

Totale

Importo richiesto 

IVA inclusa

Importo concesso 

IVA inclusa

Importo a carico del 

committente         

IVA inclusa

             152.877,46 €              144.997,80 €                   7.879,66 € 
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RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Miglioram

CIG LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE SAL ZERO ORD. 100 FALSO - ART. 12

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

IACOBINI UGO CBNGUO34A16E535T 100% 100% € 152.877,47 € 0,00 € 7.879,67 € 144.997,80

TOTALE 100% € 152.877,47 € 0,00 € 7.879,67 € 144.997,80

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 152.877,47 € 0,00 € 0,00 € 152.877,47

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 7.879,67 € 0,00 € 0,00 € 7.879,67

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 144.997,80 € 0,00 € 0,00 € 144.997,80

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

Valle Andrea (GEO EXPLORING SRL) € 1.186,11 € 0,00 € 0,00 € 1.186,11

Calandrella Pino (MP Calandrella Diagnostica e Costruzioni srl) € 3.056,19 € 0,00 € 0,00 € 3.056,19

Iacobini Toni (EDIL SALA DI IACOBINI TONI) € 119.740,84 € 0,00 € 0,00 € 119.740,84

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 683,20 € 0,00 € 0,00 € 683,20

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 4.975,28 € 0,00 € 0,00 € 4.975,28

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 4.566,29 € 0,00 € 0,00 € 4.566,29

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 886,15 € 0,00 € 0,00 € 886,15

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 817,99 € 0,00 € 0,00 € 817,99

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 3.249,20 € 0,00 € 0,00 € 3.249,20

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 2.999,26 € 0,00 € 0,00 € 2.999,26

RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 757,39 € 0,00 € 0,00 € 757,39

CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 2.079,90 € 0,00 € 0,00 € 2.079,90

TOTALE € 144.997,80 € 0,00 € 0,00 € 144.997,80

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 5.696,48 € 0,00 € 0,00 € 5.696,48

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 30% 80% € 50.717,21 € 0,00 € 0,00 € 50.717,21

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 26.013,24 € 0,00 € 0,00 € 26.013,24

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 26.013,24 € 0,00 € 0,00 € 26.013,24

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 20% 6% € 27.045,78 € 0,00 € 0,00 € 27.045,78

SALDO 30% 0% 10% 6% € 15.208,33 € 0,00 € 0,00 € 15.208,33

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 144.997,80 € 0,00 € 0,00 € 144.997,80

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

IACOBINI UGO CBNGUO34A16E535T 100% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

Valle Andrea (GEO EXPLORING SRL) € 627,08 € 559,03 € 0,00 € 1.186,11

Calandrella Pino (MP Calandrella Diagnostica e Costruzioni srl) € 1.126,75 € 1.929,44 € 0,00 € 3.056,19

Iacobini Toni (EDIL SALA DI IACOBINI TONI) € 0,00 € 0,00 € 119.740,84 € 119.740,84

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 683,20 € 0,00 € 683,20

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 2.024,88 € 1.955,34 € 995,06 € 4.975,28

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 1.793,40 € 1.859,63 € 913,26 € 4.566,29

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 388,32 € 320,60 € 177,23 € 886,15

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 0,00 € 817,99 € 817,99

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 0,00 € 3.249,20 € 3.249,20

CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 0,00 € 2.999,26 € 2.999,26

RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 0,00 € 0,00 € 757,39 € 757,39

CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 859,88 € 804,04 € 415,98 € 2.079,90

TOTALE € 6.820,31 € 8.111,29 € 130.066,20 € 144.997,80

se stesso

CALANDRELLA MAURO CLNMRA64L27E535B

mauro.calandrella@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205703300000060522019

TABELLA A

C25C20000300001

NON RICHIESTO

1205703300000114812020

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(IACOBINI MONICA  - LEONESSA fraz. sala 39   - FG: 78 MAP: 94 )

Persona fisica

IACOBINI MONICA CBNMNC65L45A662X

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

USARE BANCO DI DESIO

FG: 78 MAP: 94

LEONESSA fraz. sala 39

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT19Y0306973660000000101203

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IBAN

IBAN

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IBAN

IT51W0306914601100000047010

IT44Z0874314600000020302966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

CONTO DEDICATO

IBAN

IBAN

CONTO DEDICATO

IBAN

IT51W0306914601100000047010

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT19Y0306973660000000101203

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT44Z0874314600000020302966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010
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