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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto A00131 del 29.01.2021, rimodulazione contributo a seguito di variante in corso 
d’opera per adesione agli incentivi fiscali: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e 
rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione - determinazione del contributo in favore del Sig. Serani Ennio in proprio e in qualità di 
delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di 
Antrodoco alla via Cutilia n. 48, distinto in catasto al foglio 10, mappale 482, Sub 2,3,4 - CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE € 74.559,24 (settantaquattromilacinquecentocinquantanove,24) iva inclusa - CUP: 
C89H21000020008 – CIG: 8598892E25  -  ID 4334 
 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

BCC DI ROMA

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(SERANI ENNIO  - ANTRODOCO VIA CUTILIA 48   - FG: 10 MAP: 482 )

Comunione

SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 10 MAP: 482

ANTRODOCO VIA CUTILIA 48

se stesso

FOCAROLI FEDERICO FCRFRC79P27H282H

federico.focaroli@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700300000123962020

C89H21000020008

8598892E25

1205700300000142972021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 
direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad Interim 
di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 
D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 
del suolo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 
20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 
dicembre 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016; 

  VISTA la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art. 1 

del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di 

emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma 450, che all’art. 1, 

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole 

«31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed 
integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di 
riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi 
sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la 
realizzazione degli interventi medesimi; 
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CONSIDERATO CHE:  
 
Con Decreto dirigenziale A00131 del 29.01.2021, è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 

riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 100 del Commissario straordinario 

alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore del Sig. Serani Ennio in proprio e in qualità di 

delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di 

Antrodoco alla via Cutilia n. 48, distinto in catasto al foglio 10, mappale 482, Sub 2,3,4. (Rif. ID 4334) 

quantificato in € 73.344,44 (settantatremilatrecentoquarantaquattro,44) iva compresa se non 

recuperabile. 

con decreto dirigenziale n. A00493 del 11.03.2021 veniva autorizzato il pagamento di euro 

4.509,50(quattromilacinquecentono,50) per l’erogazione ai tecnici incaricati dell’80% - SAL 0 - della quota del 

contributo agli stessi destinato, per le attività già svolte di progettazione; 

- Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: C89H21000020008; 
 

- In data 15.11.2021, e successivi invii, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito 
istituzionale del commissario straordinario (MUDE), n. istanza 12-057003-0000020473-2021 prot. 
933608, il tecnico incaricato, Ing. Federico Focaroli, ha trasmesso la documentazione necessaria per 
la variante in corso d’opera per adesione agli incentivi fiscali; 

- l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 18.05.2022, 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che 
occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 74.559,24 (settantaquattromilacinquecentocinquantanove,24) iva inclusa, come più 

specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato: 
 

DECRETA 
 

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento 
locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore del Sig. Serani 
Ennio in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, per il fabbricato adibito ad uso 
residenziale sito nel Comune di Antrodoco alla via Cutilia n. 48, distinto in catasto al foglio 10, mappale 
482, Sub 2,3,4 (Rif. ID 4334) in € 74.559,24 (settantaquattromilacinquecentocinquantanove,24) iva inclusa; 
 
Di stabilire che l’importo di € 74.559,24 (settantaquattromilacinquecentocinquantanove,24) iva inclusa, al 
netto degli importi eventualmente già corrisposti, sarà liquidato con successivi provvedimenti,  tramite le 
procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 
229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal 
richiedente a provvedere all’erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate 
dall’art. 7 dell’Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario. 
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Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO  
RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER VARIANTE 

Procedura ordinaria DL 189/2016 art. 12 

Costo convenzionale al netto di Iva:€ 65.827,85 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o 

precedenti all’entrata in vigore dell’Ord. 100) 
 

 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZE N. 4 e 8DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

DECRETO ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO n. A00131 29/01/2021 
DECRETO LIQUIDAZIONE SAL 0                         n. A00493 11/03/2021 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Antrodoco 
indirizzo Via Cutilia,48 
Richiedente Serani Ennio 

In qualità di delegato 

Dati Catastali Fg. 10 particella 482 sub 2,3,4 

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 

 
USR 

ID Istanza: 4334 

Protocollo MUDE: 674234 del 29/10/2018 

Istruttore: Giovanni Cirillo 
 

Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) ☒ 
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1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.3. TECNICI INCARICATI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA COMUNALE 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. Come da Dichiarazioni del tecnico effettuata  

Prot.157596 del 16/02/2022 ATT041_Serani_-_Var.03_-_Dichiarazione_Pareri.pdf.p7m 

2.2. AUTORIZZAZIONE SISMICA 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. Come da Dichiarazioni del tecnico effettuata  

Prot.157596 del 16/02/2022 ATT041_Serani_-_Var.03_-_Dichiarazione_Pareri.pdf.p7m 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

 

3.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

 Richiesta SISMA BONUS: ☒ si    ☐ no 

3.3. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Con Prot. 933608 del 15/11/2021  veniva richiesta una variante in cui si chiedeva di   

“di usufruire della normativa Sisma Bonus ed Eco Bonus con modalità di pagamento con sconto in fattura 

per le quote in accesso dal progetto approvato dall’USR di Rieti con Decreto Dirigenziale n A00131 del 

29/01/2021”. Successivamente con nota inviata con Prot. 119554 del 07/02/2022  veniva una richiesta 

integrazione. Con prot.  157596 del 16/02/2022 il tecnico integrava quanto richiesto, 
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3.4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa) 

 

Come indicato nella Variante, i compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 20/07/2012, n. 140 e 
nell’allegata parcella. Prot. 933608 del 15/11/2021 

3.5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 

4. CONCLUSIONIE PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 74.559,24 (IVA inclusa) come riportato 

nella tabella seguente: 

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo CME0 

RIMODULATA RCR

Importo non 

ammesso
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso 

di gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,50%
Opere strutturali

Opere sulle strutture 71.276,36 €       71.276,36 €       -  €                 71.276,36 €          70.919,98 €            10% 7.092,00 €      78.011,98 €     

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 14.555,91 €       14.555,91 €       -  €                 14.555,91 €          14.555,91 €            10% 1.455,59 €      16.011,50 €     

Importo totale opere strutturali 85.832,27 €       85.832,27 €       -  €                 85.832,27 €          85.475,89 €           8.547,59 €      94.023,48 €    

Finiture connesse

Finiture parti comuni 41.245,50 €       41.245,50 €       -  €                 41.245,50 €          41.039,27 €            10% 4.103,93 €      45.143,20 €     

Finiture interne 53.386,43 €       53.386,43 €       -  €                 53.386,43 €          53.119,50 €            10% 5.311,95 €      58.431,45 €     

Importo totale finiture connesse 94.631,93 €       94.631,93 €       -  €                 94.631,93 €          94.158,77 €           9.415,88 €      103.574,65 €  

Acquisto terreni

Importo totale acquisto terreni -  €                    -  €                    -  €                 -  €                      -  €                        -  €                -  €                 

Importo totale dei lavori 180.464,20 €     180.464,20 €     -  €                 180.464,20 €       179.634,66 €         17.963,47 €   197.598,13 €  

Spese tecniche

Progetto Architettonico 22.693,04 €       22.693,04 €       -  €                 22.693,04 €          22.693,04 €            22% 4.992,47 €      27.685,51 €     

Sicurezza Progettazione 2.682,55 €         2.682,55 €         -  €                 2.682,55 €             2.682,55 €              22% 590,16 €          3.272,71 €       

Sicurezza Esecuzione 5.569,15 €         5.569,15 €         -  €                 5.569,15 €             5.569,15 €              22% 1.225,21 €      6.794,36 €       

Direzione Lavori architettonici 16.294,85 €       16.294,85 €       -  €                 16.294,85 €          16.294,85 €            22% 3.584,87 €      19.879,72 €     

Sub totale spese tecniche 48.151,65 €      48.151,65 €      -  €                48.151,65 €          48.151,65 €           10.392,71 €   58.544,36 €    

Spese tecniche totali 48.151,65 €      48.151,65 €      -  €                48.151,65 €          48.151,65 €           10.392,71 €   58.544,36 €    

Altre spese totali -  €                   -  €                   -  €                -  €                      -  €                        -  €                -  €                 

TOTALI 228.615,85 €     228.615,85 €     -  €                 228.615,85 €        227.786,31 €          28.356,18 €    256.142,49 €  

IVA

Altre spese

mq mq €/mq % % € € € € € € € € €

fino a 130 mq. 130,00 0,00 400,00 10% 10% 57.200,00 €            

135,55 0,00 59.214,65 €            67.117,19 €            29.215,72 €            177.976,70 €          207.192,42 €     67.117,19 €          -  €                         67.117,19 €            140.075,24 €          

fino a 130 mq. 15,03 0,00 400,00 10% 10% 6.613,20 €               

15,03 0,00 6.613,20 €               7.442,06 €               29.215,72 €            19.734,34 €            48.950,06 €       7.442,06 €             -  €                         7.442,06 €               41.508,00 €            

fino a 130 mq. 0,00 0,00 400,00 10% 10% -  €                         

0,00 0,00 -  €                         -  €                         -  €                         -  €                         -  €                    -  €                       -  €                         -  €                         -  €                         

150,58 0,00 65.827,85 €            74.559,25 €            58.431,45 €            197.711,04 €          256.142,49 €     74.559,25 €          -  €                         74.559,25 €            181.583,24 €          Totali

0 3

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

1 1

1 2

Ripartizione contributo concedibile

Importo a carico 

del committente - 

IVA inclusascaglioni

superficie

abitazione + 

pert. int + 

parti comuni

superficie 

pert. 

esterna

costo 

parametrico

maggiorazioni 

abitazione

maggiorazioni  

pert. esterna

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

US UI

Costo Convenzionale Costo dell'intervento
Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Costo 

convenzionale 

per UIU (CC) - IVA 

inclusa

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

dell'intervento 

per UIU (CI) - 
IVA inclusa
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La quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente è pari a: 

 

ripartita secondo il seguente schema: 

 

Per quanto non riportato in questa Rideterminazione del Contributo per variante si rimanda al Decreto di 
assegnazione n. A00131 29/01/2021. 

 

Rieti, 18/05/2022 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Giovanni Cirillo 

 

  
 

Macrovoce Imponibile IVA Totale

Costo dell'intervento         47.278,72 €       4.727,87 €         52.006,59 € 

Spese tecniche         18.549,14 €       4.003,51 €         22.552,65 € 

        65.827,86 €       8.731,38 €         74.559,24 € 

Contributo concesso

Importo ammesso

IVA inclusa

Importo concesso

IVA inclusa

Assicurazione

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente

IVA inclusa

             256.142,49 €                74.559,24 €                               -   €              181.583,25 € 

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa IVA inclusa

Opere sulle strutture 85.475,89 €     10% 94.023,48 €     32.927,30 €     10% 36.220,03 €     -  €                  57.803,45 €     

Finiture parti comuni 41.039,27 €     10% 45.143,20 €     14.351,42 €     10% 15.786,56 €     -  €                  29.356,64 €     

Finiture interne 53.119,50 €     10% 58.431,45 €     -  €                  10% -  €                  -  €                  58.431,45 €     

Progetto Architettonico 22.693,04 €     22% 27.685,51 €     8.741,89 €        22% 10.665,11 €     -  €                  17.020,40 €     

Sicurezza Progettazione 2.682,55 €        22% 3.272,71 €        1.033,38 €        22% 1.260,72 €        -  €                  2.011,99 €        

Sicurezza Esecuzione 5.569,15 €        22% 6.794,36 €        2.145,37 €        22% 2.617,35 €        -  €                  4.177,01 €        

Direzione Lavori architettonici 16.294,85 €     22% 19.879,72 €     6.277,15 €        22% 7.658,12 €        -  €                  12.221,60 €     

TOTALI     227.786,31 € 256.142,49 €   65.827,86 €     74.559,24 €     -  €                  181.583,25 €   

Accollo

IVA IVA

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale

Assicurazione
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ALLEGATO 2 VARIANTE ID 4334 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R 50% 90% € 103.596,21 € 0,00 € 70.061,78 € 33.534,43

1 GRASSI MARIA PAOLA GRSMPL60H69A315U 50% 90% € 103.596,21 € 0,00 € 70.061,78 € 33.534,43

2 SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R 50% 10% € 24.475,03 € 0,00 € 20.729,84 € 3.745,19

2 GRASSI MARIA PAOLA GRSMPL60H69A315U 50% 10% € 24.475,03 € 0,00 € 20.729,84 € 3.745,19

TOTALE 100% € 256.142,49 € 0,00 € 181.583,25 € 74.559,24

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 256.142,48 € 0,00 € 0,00 € 256.142,48

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 181.583,24 € 0,00 € 0,00 € 181.583,24

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 74.559,24 € 0,00 € 0,00 € 74.559,24

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR Marinelli  Costruzioni srl  (MARINELLI COSTRUZIONI SRL) € 52.006,59 € 0,00 € 0,00 € 52.006,59

PROG LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 10.665,11 € 0,00 € 0,00 € 10.665,11

SICP LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 1.260,72 € 0,00 € 0,00 € 1.260,72

SICE LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 2.617,35 € 0,00 € 0,00 € 2.617,35

DLAV LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 7.658,12 € 0,00 € 0,00 € 7.658,12

TOTALE € 74.559,24 € 0,00 € 0,00 € 74.559,24

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 19.941,98 € 0,00 € 0,00 € 19.941,98

SAL INIZIALE 50% 0% 50% 10% € 32.509,29 € 0,00 € 0,00 € 32.509,29

SAL INTERMEDIO 1 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAL INTERMEDIO 2 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO 50% 0% 30% 10% € 22.107,97 € 0,00 € 0,00 € 22.107,97

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 74.559,24 € 0,00 € 0,00 € 74.559,24

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R 50% 90% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

1 GRASSI MARIA PAOLA GRSMPL60H69A315U 50% 90% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

2 SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R 50% 10% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

2 GRASSI MARIA PAOLA GRSMPL60H69A315U 50% 10% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

IMPR Marinelli  Costruzioni srl  (MARINELLI COSTRUZIONI SRL) € 0,00 € 0,00 € 52.006,59 € 52.006,59

PROG LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 0,00 € 8.532,09 € 2.133,02 € 10.665,11

SICP LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 0,00 € 1.008,58 € 252,14 € 1.260,72

SICE LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 0,00 € 0,00 € 2.617,35 € 2.617,35

DLAV LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 0,00 € 0,00 € 7.658,12 € 7.658,12

TOTALE € 0,00 € 9.540,66 € 65.018,58 € 74.559,24

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT62Q0311173480000000000363

CONTO DEDICATO

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

CONTO DEDICATO

IT93B0832740620000000004619

BCC DI ROMA

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT62Q0311173480000000000363

IT93B0832740620000000004619

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(SERANI ENNIO  - ANTRODOCO VIA CUTILIA 48   - FG: 10 MAP: 482 )

Comunione

SERANI ENNIO SRNNNE54R06A315R

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 10 MAP: 482

ANTRODOCO VIA CUTILIA 48

se stesso

FOCAROLI FEDERICO FCRFRC79P27H282H

federico.focaroli@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700300000123962020

TABELLA A

C89H21000020008

8598892E25

1205700300000142972021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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