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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rideterminazione del contributo concesso a seguito di variante in corso d’opera con  Decreto 
Dirigenziale A00880 del 30/04/2021 relativo alla realizzazione degli interventi di riparazione con 
rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Daniele Mostarda in qualità di delegato dal 
Condominio registrato denominato "Condominio Palla", CF: 90085350578, relativo all'edificio ad uso 
residenziale sito nel Comune di Leonessa alla via Mastrozzi n. 33, distinto in catasto al foglio 96, mappale 
128, sub 1-2-3-5-6,- CUP: C28I21000440008- importo concedibile Euro 151.626,51 
(centocinquantunomilaseicentoventisei/51)  - ID 5932 

 
 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

MOSTARDA DANIELE MSTDNL72M10H501N

VANNIMARTINI QUINTO VNNQNT48B23E535B

quinto.vannimartini@geopec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000157962021

C28I21000440008

NON RICHIESTO

1205703300000180792021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(CONDOMINIO PALLA  - LEONESSA VIA MASTROZZI 33   - FG: 96 MAP: 128 )

Condominio registrato

CONDOMINIO PALLA 90085350578

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

sisma2016@pec.bancodesio.it

FG: 96 MAP: 128

LEONESSA VIA MASTROZZI 33

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad interim 

di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del suolo. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. V00007 “Proroga incarico ad interim 

di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del suolo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma n. V00005 a del 29/12/2020 con il quale , a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso con 

D.G.R. n. 1025 del 22/12/2020 l’incarico di Direttore dell’ Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ad interim all’ Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza per il termine 

della gestione straordinaria di cui all’ art 1, comma del Decreto legge n. 189/2016; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il vice commissario o suo 
delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta 
congrua, nei limiti delle risorse disponibili”; 
 
- con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed 
integrazioni, il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di 
riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi 
sismici, temporaneamente inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la 
realizzazione degli interventi medesimi; 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

- con Decreto A00880 del 30/04/2021, è stato determinato il contributo concedibile per gli interventi 
relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale in favore del Sig. Daniele Mostarda residente 
in Leonessa (RI), alla via delle Fonti n. 1 - C.F. MSTDNL72M10H501N, in qualità di delegato dal 
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Condominio registrato denominato “Condominio Palla”, CF: 90085350578, relativo all’edificio ad 
uso residenziale sito nel Comune di Leonessa alla via Mastrozzi n. 33, ID 5932 distinto in catasto al 
foglio 96, mappale 128, sub 1-2-3-5-6, quantificabile in € 122.328,40 
(centoventiduemilatrecentoventotto,40) iva inclusa,; 
 
al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: C28I21000440008; 
 

- con Decreto Dirigenziale n A02248 del 19/11/2021 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l’importo di € 

7.282,31 (settemiladuecentottantadue,31) relativo all’80% delle spese tecniche di progettazione; 

 

- con nota prot. USR n. 1069371 del 23/12/2021 il tecnico incaricato ha trasmesso variante in corso 

d’opera relativa all’edificio in oggetto e la rideterminazione degli incrementi secondo l’Ordinanza 

116/2021, come da esito istruttorio del 20/01/2023 allegato;  

 
PRESO ATTO CHE: 
 
Sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle citate Ordinanza n. 4 del 16 novembre 2016 e n.8 

del 14 dicembre 2016 per accedere al contributo finalizzato agli interventi di riparazione e rafforzamento 

locale, così come emerge dall’esito istruttorio redatto in data 29/01/2019 dal tecnico preposto, al quale si 

rinvia per ogni elemento di dettaglio, in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e 

sostanziale; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 151.626,51 centocinquantunomilaseicentoventisei/51 IVA inclusa, come più specificamente 

riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento 
locale in € 151.626,51 (centocinquantunomilaseicentoventisei/51) IVA inclusa, in favore di Sig. Daniele 
Mostarda residente in Leonessa (RI), alla via delle Fonti n. 1 - C.F. MSTDNL72M10H501N, in qualità di 
delegato dal Condominio registrato denominato “Condominio Palla”, CF: 90085350578, relativo all’edificio 
ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa alla via Mastrozzi n 33 ID 5932; 
 
di prendere atto che, la somma di € 144.344,20 (centoquarantaquattromilatrecentoquarantaquattro/20), 
sarà liquidata con successivi provvedimenti, tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del 
decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali 
verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del contributo 
medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 7 dell’Ordinanza n.8/2016 del Commissario 
straordinario. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente ed alla Regione Lazio per le 
necessarie verifiche di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario 
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da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto 
legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 4 e N. 8 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

DECRETO DIRIGENZIALE n. A00880 del 30/04/2021 

Liquidazione DECRETO DIRIGENZIALE n. A02248 del 19/11/2021 

Motivazione: VARIANTE IN CORSO D’OPERA Ordinanza 116 
Dati generali 
Provincia RIETI 
Comune LEONESSA 
Località, Frazione, indirizzo VIA MASTROZZI n. 33 
Richiedente DANIELE MOSTARDA 

In qualità di delegato 

Dati Catastali Fg. 96 particella 128 sub 1 – 2 – 3 – 5 - 6 

Dati identificativi dell’istanza 

MUDE 

 

USR 
ID istanza: 5932 
Prima Istanza 930413 del 18/11/2019  
Variante Istanza Prot.: 1069371 del 23/12/2021 (In corso d’opera) 

Istruttore: Ing. Roberto Capalbo 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☒ no ☐ 

Tipologia di intervento: 
Riparazione con rafforzamento locale ☒ 

Eliminazione delle vulnerabilità ☐ 

Efficientamento energetico ☒ 
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Ripristino con miglioramento sismico ☐ 

Demolizione e ricostruzione ☐  
 

Destinazione e tipologia edificio: 

residenziale ☒ 

prevalentemente residenziale ☐ 

produttivo assimilabile a residenziale ☐ 
 

 

Natura giuridica della titolarità del 
contributo: 

Singolo proprietario ☐ 

Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) ☐ 

Condominio di fatto ☐ 

Condominio registrato ☒ 

Consorzio ☐ 
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PARTE PRIMA 

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla variante ai lavori, già autorizzati con Decreto 
Dirigenziale n. A00880 del 30/04/2021, pervenuta all’USR Lazio con prot. 1069371 del 23/12/2021, ed è 
finalizzato alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l’analisi del nuovo 
CME redatto dal tecnico incaricato a supporto dei nuovi elaborati tecnico-progettuali, nonché la 
rideterminazione degli incrementi secondo l’Ordinanza 116/2021. 

La variante prevede interventi di riduzione energetica quali la posa di coibenti in copertura e al primo impalcato 
non riscaldato (TAV.M01 e TAV.M02 del 26/09/2022), nonché la sostituzione degli infissi con elementi aventi 
migliore tenuta termica (Tav. I03 del 23/12/2021). 

A. CONTROLLO PRELIMINARE 

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2. VERIFICA DEI DATI DELL’IMMOBILE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

3. CONTROLLO DOCUMENTALE 

La documentazione allegata alla RCR pervenuta: 

 è composta dai documenti indicati nell’Ordinanza CSR n. 4/2016 e s.m.i. ed é leggibile; 

 è composta dai documenti indicati nell’Ordinanza CSR n. 116/2021 e s.m.i. ed é leggibile 

 contiene le necessarie dichiarazioni autocertificative nonché la perizia asseverata da parte del 

professionista incaricato. 

Tutti gli elaborati risultano intrinsecamente e fra loro coerenti. 

4. CONTROLLO MODALITA’ DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le modalità di determinazione del contributo ed i costi parametri applicati sono coerenti con quanto indicato 

nell’allegato 1 all’Ordinanza CSR n. 8/2016 e s.m.i. e nell’allegato 1 all’Ordinanza CSR n. 116/2021 e s.m.i.. 

B. ACQUISIZIONE PARERI 

Titolo Edilizio 

Con nota in prot. n. .831086 del 01/09/2022 è stata richiesta al Comune di Leonessa la conformità Urbanistica 

ed edilizia dell’intervento in progetto di variante. Con nota prot. comunale n. 7865 del 05/09/2022 acquisito 

al protocollo Regionale n. 839626 del 05/09/2022 il Comune conferma il parere già agli atti. 

Vincoli Ambientali 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

Autorizzazione sismica 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

C. ISTRUTTORIA TECNICA 

5. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 
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6. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO 
CONVENZIONALE 

Il tecnico in perizia asseverata ha riportato che gli interventi strutturali sono rimasti invariati rispetto al 
progetto depositato al genio Civile. Le opere variate sono riferite a interventi di riduzione energetica, quali la 
posa di coibenti in copertura e al primo impalcato non riscaldato, la sostituzione degli infissi  

Non vi sono variazioni della superficie utile complessiva rispetto al decreto principale. 

 

Richiesta SISMA BONUS: ☒si    ☐ no 

7. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

8. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

9. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

L’esame istruttorio tecnico è stato eseguito sulla base della documentazione pervenuta in variante economica 
in cui è presente il computo metrico in consuntivo, il quadro di raffronto e del nuovo quadro economico. Si è 
dando la precedenza alle voci modificate rispetto al computo metrico approvato con decreto A02248 del 
19/11/2021, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la 
loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. 

Voci verificate:  

 

 

Sono state verificate le voci inerenti il quadro comparativo (prot.1069371 del 23/12/2021) e alcune voci sono 
aumentate e diminuite nelle quantità e di conseguenza sono variati gli importi. Sono presenti nuove voci da 
prezziario.  
 
 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione

132
Valore 

economico
peson. campioni

n. lavorazioni campione: 14 -  €                  0% 0

108.647,48 €   58% 8

Importo totale controllo: 13.094,12 €    48.310,69 €      26% 4

Importo totale CME: 188.827,85 €  31.869,68 €      17% 2

7% 188.827,85 €   100,00% 14

Analisi computo metrico Prot. 1069371 del 23/12/2021

richiesto tagliato ammesso

1 opere sulle strutture campione 3/131 N.P.01 negativo 86,10 €             -  €                  86,10 €           

2 opere sulle strutture campione 4/132 N.P.02 negativo 1.004,50 €       -  €                  1.004,50 €     

3 opere sulle strutture campione 104 P.A.01 negativo 850,00 €           -  €                  850,00 €        

4 opere sulle strutture campione 22/125 A01022.b negativo 74,45 €             -  €                  74,45 €           

5 opere sulle strutture campione dic-17 A01030.c positivo 783,99 €           -  €                  783,99 €        

6 opere sulle strutture campione 45/38 A05425.c positivo 6.817,85 €       -  €                  6.817,85 €     

8 finiture interne campione 131/117 A011025.c positivo 556,08 €           -  €                  556,08 €        

9 finiture interne campione 125/113 A011025.c positivo 264,65 €           -  €                  264,65 €        

10 finiture parti comuni campione 126/107 A12006.a positivo 915,25 €           -  €                  915,25 €        

11 finiture interne campione 68/65 A09008.e positivo 22,62 €             -  €                  22,62 €           

12 finiture parti comuni campione 127/108 A19019.a positivo 1.718,63 €       -  €                  1.718,63 €     

13.094,12 €     -  €                  13.094,12 €  

Finiture interne

Totale lavorazioni CME:
Macrocategorie

Indagini e prove

Opere sulle strutture

Finiture parti comuni

tipo taglio

Peso del campione su totale CME: Totale

n. ord. macrocategoria tipo voce

ID 

lavorazio

ni CME

voce EP esito verifica

importo
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10. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa) 

Pertanto l’importo ammissibile, sulla base del computo metrico depositato e sui SAL già liquidati, da porre a 
confronto con il costo convenzionale è quello che è evidenziato nella successiva tabella: 

 

Con Prot.925185 del 26/09/2022 è pervenuta una nuova integrazione documentale in risposta alla nota prot. 
n.831086 del 01/09/2022, aggiornato degli incrementi ai sensi dell’Ord.116/2021. 

Contributo concedibile (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

Per le superfici non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

Categorie dei lavori

Importo CME0

Dec. A00880 

del 30/04/2021

Importo CME0 

RIMODULATA RCR

VARIANTE

Importo non 

ammesso

Importo 

CMERev

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso 

di gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA inclusa 0,25%

Opere strutturali

Opere sulle strutture 78.253,38 €       98.025,42 €       -  €                  98.025,42 €    97.780,36 €      107.558,39 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 5.127,87 €         10.622,06 €       -  €                  10.622,06 €    10.622,06 €      11.684,27 €     

Importo totale opere strutturali 83.381,25 €       108.647,48 €     -  €                  108.647,48 € 108.402,42 €   119.242,66 €  

Finiture connesse

Finiture parti comuni 10.323,29 €       48.310,69 €       -  €                  48.310,69 €    48.189,91 €      53.008,90 €     

Finiture interne 11.678,83 €       31.869,68 €       -  €                  31.869,68 €    31.790,01 €      34.969,01 €     

Importo totale finiture connesse 22.002,12 €       80.180,37 €       -  €                  80.180,37 €    79.979,92 €     87.977,91 €    

Importo totale dei lavori 105.383,37 €     188.827,85 €     -  €                  188.827,85 € 188.382,34 €   207.220,57 €  

Spese tecniche
Compilazione scheda AeDES 1 686,40 €             686,40 €             -  €                  686,40 €          686,40 €            716,60 €           

Progetto Architettonico 641,84 €             6.921,42 €         2.118,94 €        4.802,48 €       4.802,48 €        5.750,11 €       

Progetto Strutture 6.281,98 €         10.906,78 €       3.339,03 €        7.567,75 €       7.567,75 €        9.232,66 €       

Sicurezza Progettazione 411,00 €             1.103,01 €         483,45 €           619,56 €          619,56 €            683,94 €           

Sicurezza Esecuzione 821,99 €             2.757,53 €         1.208,61 €        1.548,92 €       1.548,92 €        1.889,68 €       

Direzione Lavori architettonici 4.028,94 €         9.692,72 €         3.770,34 €        5.922,38 €       5.922,38 €        7.225,30 €       

Direzione Lavori strutturali 1.040,00 €         4.897,57 €         1.905,09 €        2.992,48 €       2.992,48 €        3.650,83 €       

Sub totale spese tecniche 13.912,15 €      36.965,43 €      12.825,46 €     24.139,97 €    24.139,97 €     29.149,12 €    

Spese tecniche totali 13.912,15 €      36.965,43 €      12.825,46 €     24.139,97 €    24.139,97 €     29.149,12 €    

TOTALI 119.295,52 €     225.793,28 €     12.825,46 €     212.967,82 €  212.522,31 €    236.369,69 €  
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Gli incrementi sono stati ricalcolati ai sensi dell’Ord.116/2021, pertanto hanno subito variazioni rispetto al 
precedente decreto approvato A02248 del 19/11/2021. 

Nella tabella seguente è riportato il confronto tra il costo convenzionale e il costo dell’intervento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SuAbit

(m2)

SuPertInt

(m2)

SuPertEst

(m2)

SuPartiComuni

(m2)

SuTot

(m2)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne
Parti Comuni Totale

1 1 0,00 18,73 0,00 0,00 18,73 NO NO  €                      -   

1 2 30,92 16,31 0,00 2,87 50,10 NO NO  €                      -   

1 3 37,82 2,88 0,00 2,47 43,17 NO NO  €                      -   

1 4 80,97 36,21 0,00 0,00 117,18 NO NO  €                      -   

Sup. Totale 229,18

SuAbit

(m2)

SuPertInt

(m2)

SuPertEst

(m2)

SuPartiComuni

(m2)

SuTot

(m2)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne

max 70% 

SuAbit

Parti Comuni Totale

1 1 0,00 18,73 0,00 0,00 18,73

1 2 30,92 16,31 0,00 2,87 50,10

1 3 37,82 2,88 0,00 2,47 43,17

1 4 80,97 36,21 0,00 0,00 117,18

Sup. Totale 229,18

IVA 

detraibile

Presenza di 

polizza 

assicurativa

Importo 

indennizzo 

assicurativo

U.S. U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da istruttoria:

U.S. U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da richiesta:

% richiesta ammessa motivazioni

b) edifici vincolati ai sensi dell’articolo 136 e dell’articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del 2004

e s.m.i. 10% 38,5% 38,5%
Confermato in 

Variante

c) edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia

inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità 10% 10% 10%
Confermato in 

Variante

48,5% 48,5%

Incrementi al costo parametrico
Tipo di maggiorazione

Totale maggiorazioni

Determinazione contributo

mq €/mq % € € € € € € €

fino a 130 mq. 18,73 400,00 48,5% 11.125,62 €      

18,73 11.125,62 €      -  €                 16.459,70 €       16.459,70 €      12.391,85 €         12.391,85 €            4.067,85 €          

fino a 130 mq. 50,10 400,00 48,5% 29.759,40 €      

50,10 29.759,40 €      4.741,26 €      44.027,29 €       48.768,55 €      33.146,38 €         33.146,38 €            15.622,17 €        

fino a 130 mq. 43,17 400,00 48,5% 25.642,98 €      

43,17 25.642,98 €      17.789,83 €    37.937,29 €       55.727,12 €      28.561,46 €         28.561,46 €            27.165,66 €        

fino a 130 mq. 117,18 400,00 48,5% 69.604,92 €      

117,18 69.604,92 €      12.437,91 €    102.976,40 €     115.414,31 €   77.526,81 €         77.526,81 €            37.887,50 €        

229,18 136.132,92 €    34.969,01 €    201.400,68 €     236.369,69 €   151.626,51 €       151.626,51 €          84.743,18 €        Totali

1 3

1 4

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

1 1

1 2

Ripartizione 

contributo 

concedibile Importo a carico 

del 

committente - 

IVA inclusa
scaglioni

superficie

abitazione + 

pert. int + 

parti comuni

costo 

parametrico

maggiorazio

ni 

abitazione

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

EDIFICIO AD USO ABITATIVO

US UI

Costo Convenzionale Costo dell'intervento

Contributo 

concedibile 

(minore 

importo tra CC 

e CI) - IVA 

inclusa

Finiture 

Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

dell'intervent

o per UIU (CI) - 
IVA inclusa
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11. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE.  

Il costo ammissibile a contributo, determinato secondo quanto indicato dall’art. 2 dell’Ordinanza C.S. n. 8/2016 

e successive modifiche ed integrazioni, individuato tra il minore tra il costo convenzionale (CC) e il costo 

dell’intervento (CI). Nella tabella sopra si evince che il minore è il costo convenzionale (CC), pertanto il 

contributo concesso è pari al Costo convenzionale (CC) di € 151.626,51 (IVA inclusa) come riportato nella 

tabella seguente: 

 

 

 

 

Rieti, 20/01/2023 
L’Istruttore 

Ing. Roberto Capalbo 
 

Macrovoce Imponibile IVA Totale

Costo dell'intervento      117.949,98 €     11.795,00 €      129.744,98 € 

Spese tecniche         18.182,93 €       3.698,60 €         21.881,53 € 

     136.132,91 €     15.493,60 €      151.626,51 € 

Contributo concesso

Importo ammesso

IVA inclusa

Importo concesso

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente

IVA inclusa

             236.671,34 €              151.626,51 €                84.743,18 € 
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

P.COMUNI CONDOMINIO PALLA 90085350578 100% 100% € 201.400,68 € 0,00 € 49.774,17 € 151.626,51

2 NARDI NADIA NRDNDA64A48H501X 22% 22% € 1.043,08 € 0,00 € 1.043,08 € 0,00

2 RAUCO ANGELO RCANGL56E25E535W 35% 22% € 1.659,44 € 0,00 € 1.659,44 € 0,00

2 RAUCO MICHELA RCAMHL83E54H501M 43% 22% € 2.038,74 € 0,00 € 2.038,74 € 0,00

3 DANIELI DIEGO DNLDGI57T02H501F 50% 19% € 8.894,92 € 0,00 € 8.894,92 € 0,00

3 DEL FRATE ISABELLA DLFSLL55C46H501W 50% 19% € 8.894,92 € 0,00 € 8.894,92 € 0,00

4 PALLA ALFREDO PLLLRD54S20E535B 100% 51% € 12.437,91 € 0,00 € 12.437,91 € 0,00

TOTALE 100% € 236.369,69 € 0,00 € 84.743,18 € 151.626,51

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 236.369,69 € 0,00 € 0,00 € 236.369,69

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 84.743,18 € 0,00 € 0,00 € 84.743,18

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 151.626,51 € 0,00 € 0,00 € 151.626,51

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR Bardi Marco (BARDI Costruzioni S.r.l) € 129.744,98 € 0,00 € 0,00 € 129.744,98

AEDES 1 GENTILI IVAN (GENTILI IVAN) € 509,96 € 0,00 € 0,00 € 509,96

PROG VANNIMARTINI QUINTO (VANNIMARTINI QUINTO) € 4.304,28 € 0,00 € 0,00 € 4.304,28

STRUT DI LORENZO GIANLUCA (DI LORENZO GIANLUCA) € 6.954,31 € 0,00 € 0,00 € 6.954,31

SICP BECCARINI FERDINANDO (BECCARINI FERDINANDO) € 497,41 € 0,00 € 0,00 € 497,41

SICE BECCARINI FERDINANDO (BECCARINI FERDINANDO) € 1.423,36 € 0,00 € 0,00 € 1.423,36

DLAV DI LORENZO GIANLUCA (DI LORENZO GIANLUCA) € 5.442,31 € 0,00 € 0,00 € 5.442,31

DSTRU GENTILI IVAN (GENTILI IVAN) € 2.749,90 € 0,00 € 0,00 € 2.749,90

TOTALE € 151.626,51 € 0,00 € 0,00 € 151.626,51

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 35.761,76 € 0,00 € 0,00 € 35.761,76

SAL INIZIALE 50% 0% 50% 10% € 70.855,88 € 0,00 € 0,00 € 70.855,88

SAL INTERMEDIO 1 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAL INTERMEDIO 2 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO 50% 0% 30% 10% € 45.008,87 € 0,00 € 0,00 € 45.008,87

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 151.626,51 € 0,00 € 0,00 € 151.626,51

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 PISANI CRISTINA PSNCST63P43L682P 25% 8% € 3.097,96 € 1.016,96 € 0,00 0

1 PISANI FABIO PSNFBA56P07H501B 25% 8% € 3.097,96 € 1.016,96 € 0,00 0

1 PULCINI ROBERTO PLCRRT57T06H501C 50% 8% € 6.195,93 € 2.033,93 € 0,00 0

2 NARDI NADIA NRDNDA64A48H501X 22% 22% € 7.292,20 € 2.393,80 € 0,00 0

2 RAUCO ANGELO RCANGL56E25E535W 35% 22% € 11.601,23 € 3.808,32 € 0,00 0

2 RAUCO MICHELA RCAMHL83E54H501M 43% 22% € 14.252,94 € 4.678,79 € 0,00 0

3 DANIELI DIEGO DNLDGI57T02H501F 50% 19% € 14.280,73 € 4.687,91 € 0,00 0

3 DEL FRATE ISABELLA DLFSLL55C46H501W 50% 19% € 14.280,73 € 4.687,91 € 0,00 0

4 PALLA ALFREDO PLLLRD54S20E535B 100% 51% € 77.526,81 € 25.449,59 € 0,00 0

TOTALE 100% € 151.626,51 € 49.774,17 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

IMPR Bardi Marco (BARDI Costruzioni S.r.l) € 0,00 € 0,00 € 129.744,98 € 129.744,98

AEDES 1 GENTILI IVAN (GENTILI IVAN) € 0,00 € 407,97 € 101,99 € 509,96

PROG VANNIMARTINI QUINTO (VANNIMARTINI QUINTO) € 0,00 € 3.443,42 € 860,86 € 4.304,28

STRUT DI LORENZO GIANLUCA (DI LORENZO GIANLUCA) € 0,00 € 5.563,45 € 1.390,86 € 6.954,31

SICP BECCARINI FERDINANDO (BECCARINI FERDINANDO) € 0,00 € 397,93 € 99,48 € 497,41

SICE BECCARINI FERDINANDO (BECCARINI FERDINANDO) € 0,00 € 0,00 € 1.423,36 € 1.423,36

DLAV DI LORENZO GIANLUCA (DI LORENZO GIANLUCA) € 0,00 € 0,00 € 5.442,31 € 5.442,31

DSTRU GENTILI IVAN (GENTILI IVAN) € 0,00 € 0,00 € 2.749,90 € 2.749,90

TOTALE € 0,00 € 9.812,77 € 141.813,74 € 151.626,51

MOSTARDA DANIELE MSTDNL72M10H501N

VANNIMARTINI QUINTO VNNQNT48B23E535B

quinto.vannimartini@geopec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000157962021

TABELLA A

C28I21000440008

NON RICHIESTO

1205703300000180792021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(CONDOMINIO PALLA  - LEONESSA VIA MASTROZZI 33   - FG: 96 MAP: 128 )

Condominio registrato

CONDOMINIO PALLA 90085350578

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

sisma2016@pec.bancodesio.it

FG: 96 MAP: 128

LEONESSA VIA MASTROZZI 33

IT43I0301503200000005905335

IT57S0306234210000002229314

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IBAN

IT57S0306234210000002229314

IT55O0344073660000000161300

IT43I0301503200000005905335

IT82C0306973510100000047004

IT82C0306973510100000047004

CONTO DEDICATO

IBAN

CONTO DEDICATO

IT57S0306234210000002229314

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT43I0301503200000005905335

IT57S0306234210000002229314

IT82C0306973510100000047004

IT82C0306973510100000047004

IT55O0344073660000000161300

IT43I0301503200000005905335
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