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        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rideterminazione contributo concedibile, liquidazione ACCONTO SAL finale - Interventi per la 

riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso abitativo, ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 

Commissario straordinario alla ricostruzione - Decreto Dirigenziale n. A00072 del 26/01/2021 rettificato con 

decreto n A00734 del 12/04/2021 - contributo in favore di Rossella Giamogante in qualità di delegato - 

fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 particella 

518 sub 1-3-22-23-24-31 CUP C89H21000010008 CIG 8598891D52 – Importo Liquidato € 105.021,43 – ID 

6667 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 
in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 
regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 
estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 
dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 
straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 
della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è 
stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è 
stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio 
speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante; 

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ed in particolare l’art. 1, comma 412 nel quale è stabilito che 
“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del 
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, 
dopo il comma 4-septies è inserito il seguente: «4-octes. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è 
prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”; 

Premesso che: 

l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che 
il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel 
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rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento 
europeo; 
 
l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 
 
l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario 
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri 
stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente 
verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o 
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle 
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno 
effettivamente subito; 
 
con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi 
suindicati ed in particolare l’articolo 4 comma 2 che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8 comma 4 
del decreto legge 189 del 2016 quanto ai termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi; 
 
con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, il Commissario straordinario, ha 
disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché 
le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 
 
Considerato che: 
 
con determinazione n A01079 del 18/08/2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti 
professionali di cui alla tabella “Riepilogo somme anticipate” dell’allegato 1, per un importo pari a € 5.087,59 
(cinquemilaottantasette/59); 
 
con decreto dirigenziale n. A00072 del 26/01/2021 rettificato dal decreto n A00734 del 12/04/2021 è stata 
autorizzata la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito 
danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del 
Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Rossella 
Giamogante in qualità di delegato -  fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto 
in catasto al foglio 10 particella 518 sub 1-3-22-23-24-31 - ID 6667 ”CUP C89H21000010008 CIG 8598891D52 
quantificando il contributo concedibile in € 148.943,14 (centoquarantottomilanovecentoquarantatre/14) iva 
inclusa; 
 
con decreto dirigenziale n. A01181 del 03/06/2021 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 
INIZIALE per un importo paria a € 70.796,35 (settantamilasettecentonovantasei/35) relativo al 20% del 
contributo concesso; 
 
il tecnico incaricato attesta che l’intero edificio ha raggiunto la piena agibilità e non sussistono ragioni ostative 
al rientro nelle unità immobiliari da parte dei rispettivi residenti o utilizzatori o detentori di altro diritto reale; 
 
Preso atto che: 
 

con istanza mude 1205700300000206392021   acquisita al protocollo dell’USR con numero 993792 del 

01/12/2021, integrata con successive istanze di cui l’ultima la n.  1205700300003329202024 prot. 177365 

del 07/02/2024 sulla nuova piattaforma GEDISI, il tecnico incaricato ha presentato la richiesta per 
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l’erogazione del saldo del contributo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza 8/2016, 

così come dettagliato nella Tabella “Sal Pagamenti” dell’allegato 1, parte integrante del presente 

provvedimento comunicando altresì il decesso in data 18/09/2023, dopo la conclusione dell’intervento,  del 

direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ing. Vagni Luciano;  

 

con la succitata richiesta il professionista incaricato, tramite quadro comparativo tra CME e SAL, tra l’altro 

assevera le lavorazioni effettivamente eseguite e dichiara che in fase di realizzazione dell'intervento sono 

state apportate variazioni alle lavorazioni che non costituiscono varianti alle Autorizzazioni acquisite in fase 

di richiesta di contributo; 

 

dall’esito istruttorio, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale si 

individua un contributo concedibile pari a € 186.178,08  (centottantaseimilacentosettantotto/08) IVA 

inclusa; 

 

a seguito della verifica dei documenti e dei titoli atti a comprovare la regolarità delle prestazioni professionali 
rese in conformità di quanto disposto dall’ ordinanza 8 del Commissario straordinario per la ricostruzione, 
l’ammontare liquidabile come acconto del saldo è pari ad € 105.021,43 (euro scentocinqumilaventuno/43) 
come meglio specificato Tabella “Sal Pagamenti” dell’allegato 1 

 
è stata verificata l’iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati 
nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano 
in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa; 

 
l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 
189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 
articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato. 

 

 
DECRETA 

 
1. Di rideterminare il contributo concedibile per l’intervento autorizzato con decreto Dirigenziale n. 

A00072 del 26/01/2021 rettificato dal decreto n A00734 del 12/04/2021 - contributo in favore di 
Rossella Giamogante in qualità di delegato - fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di 
Antrodoco, distinto in catasto al foglio 10 particella 518 sub 1-3-22-23-24-31 - (rif. ID 6667) CUP 
C89H21000010008 CIG 8598891D52, in € 186.178,08  (centottantaseimilacentosettantotto/08) IVA 
inclusa se non recuperabile; 

 
2. di autorizzare il pagamento dell’acconto del saldo del contributo concedibile per un importo di  € 

105.021,43 (euro scentocinqumilaventuno/43) sulla base dell’importo liquidabile in favore dei 
beneficiari indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento, per l’erogazione 
del contributo agli stessi destinato, per le attività già svolte riferite ai lavori di riparazione con 
rafforzamento locale ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione; 
 

3. di prendere atto che, a seguito del pagamento degli importi di cui al punto 2, l’ammontare residuo per 

l’intervento in oggetto risulta essere di € 3.009,87 (tremilanove/87), come meglio dettagliato nella 

“Tabella Quadro Economico - Stato dei pagamenti” dell’allegato 1 patre integrante del presente 

provvedimento 

 
1) di dare atto che i controlli successivi all’erogazione del contributo verranno svolti secondo le modalità 

disciplinate dalla normativa di settore vigente. 
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Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed 
all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 
dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.;  
   
 

Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
                                     F.to Stefano FERMANTE 
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ALLEGATO 1  ACCONTO SAL FINALE 

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE (ID 6667) 

 

Quadro economico 

VOCI COD  Importo concesso 

INDAGINI E PROVE    

PRONTO INTERVENTO    

OPERE SULLE STRUTTURE   129.339,64 

FINITURE PARTI COMUNI   27.290,13 

FINITURE INTERNE   11.833,24 

DEMOLIZIONI    

ACQUISTO TERRENI    

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI    

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES    

PROGETTO ARCHITETTONICO   4.277,19 

PROGETTO STRUTTURE   4.277,19 

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI    

PROGETTO IMPIANTI TERMICI    

ALTRE PROGETTAZIONI    

SICUREZZA PROGETTAZIONE   633,65 

SICUREZZA ESECUZIONE   792,07 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI   5.227,68 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI    

COLLAUDO    

CERTIFICAZIONE ENERGETICA    

RELAZIONE GEOLOGICA    
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PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE   2.507,29 

AMMINISTRATORE    

 

 

 

Quadro Economico - Stato dei pagamenti 

Voce Concesso Erogato Disponibile 

INDAGINI E PROVE  -   -   -   

PRONTO INTERVENTO  -   -   -   

OPERE SULLE STRUTTURE  129.339,64 129.339,64 -   

FINITURE PARTI COMUNI  27.290,13 27.290,13 -   

FINITURE INTERNE  11.833,24 11.833,24 -   

DEMOLIZIONI  -   -   -   

ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES  -   -   -   

PROGETTO ARCHITETTONICO  4.277,19 4.277,19 -   

PROGETTO STRUTTURE  4.277,19 4.277,19 -   

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI TERMICI  -   -   -   

ALTRE PROGETTAZIONI  -   -   -   

SICUREZZA PROGETTAZIONE  633,65 633,65 -   

SICUREZZA ESECUZIONE  792,07 396,04 396,03 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI  5.227,68 2.613,84 2.613,84 
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DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI  -   -   -   

COLLAUDO  -   -   -   

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  -   -   -   

RELAZIONE GEOLOGICA  -   -   -   

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE  2.507,29 2.507,29 -   

AMMINISTRATORE  -   -   -   

 186.178,08 183.168,21 3.009,87 

 

 

 

SAL pagamenti 

Rata Decreto del Fornitore Partita IVA IBAN fattura n. del Voce di Q.E. 
Importo 

riconosciuto 

Importo 

liquidabile 
 DURC   Antimafia  

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 

GIOVANNELLI 

EMANUELE 
GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 32 22/11/2021 

Progetto 

Architettonico 
427,72 427,72   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 

GIOVANNELLI 

EMANUELE 
GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 32 22/11/2021 Progetto Strutture 427,72 427,72   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 

GIOVANNELLI 

EMANUELE 
GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 32 22/11/2021 

Sicurezza 

Progettazione 
63,36 63,36   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 

GIOVANNELLI 

EMANUELE 
GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 32 22/11/2021 

Progettazioni 

specialistiche 
2.262,92 2.262,92   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 

GIOVANNELLI 

EMANUELE 
GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 

FPR 

1/24 
25/01/2024 

Progettazioni 

specialistiche 
244,37 244,37   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 4/2024 24/01/2024 

Opere sulle 

strutture 
20.155,65 20.155,65   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 23/2021 20/11/2021 

Opere sulle 

strutture 
42.316,32 42.316,32   
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Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 23/2021 20/11/2021 

Finiture parti 

comuni 
27.290,13 27.290,13   

Saldo 
RETTIFICA A00734 del 

12_04_2021 id 6667 
12/04/2021 RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 23/2021 20/11/2021 Finiture interne 11.833,24 11.833,24   

         105.021,43 105.021,43   

 

 

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN IMPORTO CODICE NN 

GIOVANNELLI EMANUELE GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 € 427,72 3A 

GIOVANNELLI EMANUELE GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 € 427,72 3A 

GIOVANNELLI EMANUELE GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 € 63,36 3A 

GIOVANNELLI EMANUELE GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 € 2.262,92 3A 

GIOVANNELLI EMANUELE GVNMNL84P06H282J IT79J0306914605100000047019 € 244,37 3A 

RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 € 20.155,65 3B 

RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 € 42.316,32 3B 

RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 € 27.290,13 3B 

RESTANTRO SRLS 01169850573 IT89Y0306973480100000000395 € 11.833,24 3B 

TOTALE € 105.021,43  

 

 

Professionista: GIOVANNELLI EMANUELE 

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto 

Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa 

 

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data  25/01/2024, prot. n° ____112494. 

 

 

 

Firmato: DI FRANCESCANGELO FILOMENA 
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ALLEGTO 2 ACCONTO SAL FINALE 

 

 

RICHIEDENTE

TIPO Interni separati: S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE CONSUNTIVO

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL INIZIALE PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE SAL INTERMEDIO 1 ANTICIPO IMPRESA N

MUDE SAL INTERMEDIO 2 PROGETTAZIONE S

MUDE SALDO RIMBORSI A SALDO S

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 186.995,73 € 0,00 € 0,00 € 186.995,73

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 817,65 € 0,00 € 0,00 € 817,65

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 186.178,08 € 0,00 € 0,00 € 186.178,08

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTI

PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR € 168.463,01 € 0,00 € 0,00 € 168.463,01

PROG € 4.277,19 € 0,00 € 0,00 € 4.277,19

STRUT € 4.277,19 € 0,00 € 0,00 € 4.277,19

SICP € 633,65 € 0,00 € 0,00 € 633,65

SICE € 792,07 € 0,00 € 0,00 € 792,07

DLAV € 5.227,68 € 0,00 € 0,00 € 5.227,68

€ 186.178,08 € 0,00 € 0,00 € 186.178,08

NUMERO PAGAMENTO

MUDE CONSUNTIVO

ID PAGAMENTO

CUP

STRINGA MIP

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO VERO

IMPORTO CODICE NN

IMPR RESTANTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (RESTANTRO S.R.L.S.)IT89Y0306973480100000000395 € 101.595,340 3B

PROG GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) IT79J0306914605100000047019 € 427,720 3A

STRUT GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) IT79J0306914605100000047019 € 427,720 3A

SICP GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) IT79J0306914605100000047019 € 63,360 3A

ALT 1 GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) IT79J0306914605100000047019 € 2.507,29 3A

TOTALE € 105.021,43

se stesso

QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SALDO)

(GIAMOGANTE ROSSELLA  - ANTRODOCO VIA CUTILIA 4   - FG: 10 MAP: 518 )

Condominio di fatto

GIAMOGANTE ROSSELLA GMGRSL65R63H282S

EMANUELE GIOVANNELLI GVNMNL84P06H282J

emanuele.giovannelli@ingpec.eu

ANTRODOCO VIA CUTILIA 4

FG: 10 MAP: 518

CODICE ATECO DECRETO: (ateco) NR. DIPENDENTI: (numero)

BCC DEL VELINO

bccspelloevelino@legalmail.it.

1205700300000155312021

C89H21000010008

8598891D52

1205700300000158182021

1205700300000158982021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

1205700300000206392021

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

DESTINATARIO PAGAMENTI

RESTANTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (RESTANTRO S.R.L.S.)

GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI)

GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI)

SALDO

GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI)

VAGNI LUCIANO (LUCIANO VAGNI)

VAGNI LUCIANO (LUCIANO VAGNI)

TABELLA C

1205700300000155312021

1205700300000206392021

C89H21000010008

//MIP/C89H21000010008/NN/IBAN_CONTO_VINCOLATO/1205700300000206392021

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN
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ESITO ISTRUTTORIO – RIMODULAZIONE PER VARIANTE TECNICA,  
SAL FINALE E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO PREZZARIO E 
COSTO PARAMETRICO AI SENSI DELL’ORD. 126 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 4 e N. 8 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSEGNAZIONE n. A00072 del 26/01/2021 

RETTIFICA del DECRETO DIRIGENZIALE n. A0734 del 12/04/2021 

DECRETO DIRIGENZIALE DI ANTICIPO n. A01079 del 18/08/2020 

DECRETO DIRIGENZIALE SAL0 n. A01093 del 26/05/2021 

DECRETO DIRIGENZIALE SAL INIZIALE n. A01181 del 03/06/2021 

Provincia: Rieti 

Comune: Antrodoco 

Indirizzo: Via Cutilia, 4 

Richiedente: Rossella Giamogante in qualità di Delegato 

Dati Catastali: fg. 10 particella 518 sub 1-3-22-23-24-31 

Dati identificativi dell’istanza 

GE.DI.SI 
N. istanza: 1205700300000064642019 del 27/04/2020 

Variante: 1205700300000257142022 del 19/07/2022  

USR 
ID istanza: 6667 
Prot.: 381460 del 27/04/2020 

Istruttore: Ing. Maria Elena Grasso 

Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale 

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale 
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PREMESSA 

Premesso che: 

• con Decreto di concessione A00072 del 26/01/2021 è stato autorizzato l’intervento di riparazione e 
rafforzamento locale con la determinazione del contributo in favore di Rossella Giamogante in 
qualità di delegato, del fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di Antrodoco, distinto in 
catasto al foglio 10 particella 518 s u b 1 - 3 - 2 2 - 2 3 - 2 4 – 31; 

• con Decreto A00734 del 26/01/2021 è stato rettificato il Decreto con variazione del contributo 
concedibile per l’UIU 2 per il quale non era stato dato il consenso ai lavori per le parti esclusive;  

• con Decreto A01093 del 26/05/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL 0; 

• con Decreto A01181 del 03/06/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL iniziale; 

• con nota acquisita al prot. 962014 del 23/11/2021 e successive è stata trasmessa la documentazione 
relativa alla variante in corso d’opera; 

• con nota acquisita al prot. 993792 del 01/12/2021 è stata trasmessa la documentazione relativa al 
SAL finale;   

• con nota acquisita al prot. 685125 del 12/07/2022 si è acquisita tutta la documentazione necessaria 
per l’aggiornamento del prezzario e del costo convenzionale ai sensi dell’Ord. 126; 

• con nota acquisita al prot. 1349293 del 22/11/2023 è stata acquisita la revoca parziale, per il solo 
rischio interno, dell’Ordinanza di inagibilità sull’edificio in essere; ad oggi sull’edificio permane 
l’inagibilità per solo rischio esterno.    

A. CONTROLLO PRELIMINARE 

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 

Non vi sono variazione rispetto al Decreto A00734 del 12/04/2021 che rettificava il Decreto A00072 del 

26/01/2021. 
 

2. VERIFICA DEI DATI DELL’IMMOBILE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

B. ACQUISIZIONE PARERI 

Titolo Edilizio 

Con nota acquisita in atti al prot. 1349293 del 22/11/2023, è stata acquisita la Revoca parziale dell’Ordinanza 
di sbombero e messa in sicurezza n. 177 del 29/06/2017 e contestuale dichiarazione di INAGIBILITA’ PER 
SOLO RISCHIO ESTERNO, del fabbricato sito in via Cutilia n°4 del Comune di Antrodoco limitatamente alle 
uu.ii.uu. censite in catasto urbano al foglio 10, particella 518, subalterni 1 - 3/parte - 22/parte - 23 - 24 - 
31/parte (prot. interno del comune n. 0010699 del 17/11/2023). 
Per quanto non espressamente detto si rimanda al decreto principale. 
Vincoli Ambientali 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

Autorizzazione sismica 

In seguito alla variante presentata dal tecnico incaricato è stata acquisita l’autorizzazione sismica in variante 

in data 28/04/2021 Posizione 100612/V Protocollo 2021-0000290192. 

C. ISTRUTTORIA TECNICA 

3. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 
 
Con nota del 23/11/2021 il professionista ha comunicato che durante i lavori si è resa necessaria una 
variante strutturale, approvata dal Genio Civile con posizione n. 100612/V, ed ha trasmesso i nuovi elaborati 
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grafici. La variante consiste in piccole modifiche a carattere locale che hanno comportato un modesto 
incremento dei costi e che non ha richiesto l’acquisizione di altri pareri.  
La variante prevede la sostituzione di alcuni elementi strutturali con altri di analoga o migliore prestazione. 
L’istruttoria tecnica ha valutato gli interventi previsti in variante congrui. Con nota prot. del 28/01/2022 il 
professionista ha trasmesso nell’elaborato ELG001 uno specchietto con un confronto tra il progetto 
approvato e quello in variante evidenziando le modifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  
5.  
6.  
7.  
8. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO 

CONVENZIONALE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

9. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

10. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

11. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Sono state verificate le voci già istruite nel decreto principale. Si sono esaminati i quadri comparativi tra il 

CME decretato e il CM a consuntivo a parità di prezzario (acquisito al prot. 993792 del 01/12/2021) e 

successivamente il quadro comparativo tra il CM a consuntivo e il medesimo computo redatto ai sensi del 

prezzario 2022.  Il computo aggiornato ed il relativo quadro comparativo sono stati acquisiti al prot. 712096 

del 19/07/2022. Di seguito il prospetto delle voci esaminate. 
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12. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Con Decreto A00072 del 26/01/2021 è stato autorizzato l’intervento di riparazione e rafforzamento 

assegnando un contributo complessivo di € 154.838,65 comprensivi dei lavori di finitura all’interno dell’unità 

abitativa UIU 2. Con Determina n. A01079 del 18/08/2020 era stato autorizzato il pagamento 

dell’anticipazione di € 5.087,59. 

Con decreto A00734 del 12/04/2021 è stato rettificato il decreto di concessione decurtando i lavori di finitura 

della UIU 2 priva della volontà dei beneficiari, assegnando un contributo complessivo di € 148.943,14. 

Con decreto A01093 del 26/05/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL0 di € 7.350,43. 

Con decreto A01181 del 03/06/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL iniziale di € 70.796,35. 

 

Il professionista ha trasmesso il 01/12/2021 acquisito con prot. 993792 la contabilità a sal finale, il quadro 

comparativo tra il CME autorizzato con decreto e il CM a consuntivo di fine lavori, il cui prospetto 

riepilogativo degli importi è qui indicato: 

 

Analisi computo metrico

richiesto non ammesso ammesso richiesto non ammesso ammesso

1 sicurezza campione F01001a 3 positivo 2.400,32 €       2.400,32 €        2.082,08 €        2.082,08 €        

2 sicurezza campione F01002a 5 positivo 2.660,00 €       2.660,00 €        2.660,00 €        2.660,00 €        

3 opere sulle strutture campione A01153 15 negativo 480,30 €           480,30 €            -  €                  -  €                  -  €                  

4 opere sulle strutture campione A05108b 20 positivo 14.953,46 €     14.953,46 €     15.863,46 €     15.863,46 €     

5 opere sulle strutture campione A01036 17 positivo 2.571,21 €       2.571,21 €        2.709,72 €        2.709,72 €        

6 finiture parti comuni campione A14010d 122 positivo 4.027,29 €       4.027,29 €        5.549,06 €        5.549,06 €        

7 opere sulle strutture voce aggiuntiva A05003e 40 negativo 1.526,25 €       345,00 €            1.181,25 €        361,42 €           361,42 €           

8 opere sulle strutture voce connessa A05108b 53 positivo 1.617,55 €       1.617,55 €        1.715,99 €        1.715,99 €        

9 opere sulle strutture campione A01036 55 positivo 810,59 €           810,59 €           1.108,94 €        1.108,94 €        

10 opere sulle strutture voce connessa A05032 59 negativo 2.675,84 €       780,91 €            1.894,93 €        3.537,71 €        3.537,71 €        

11 opere sulle strutture voce connessa A05108b 60 positivo 4.784,40 €       4.784,40 €        7.208,14 €        7.208,14 €        

12 finiture parti comuni campione A14010d 143 positivo 1.269,63 €       1.269,63 €        2.270,94 €        2.270,94 €        

13 opere sulle strutture campione A01036 69 positivo 699,24 €           699,24 €           945,66 €           945,66 €           

14 opere sulle strutture campione A01036 48 negativo 860,11 €           79,06 €              781,05 €           823,12 €           823,12 €           

15 finiture parti comuni voce aggiuntiva A14010d 137 positivo 1.347,19 €       1.347,19 €        1.685,63 €        1.685,63 €        

16 finiture esclusive campione A14025 138 positivo 471,64 €           471,64 €           605,75 €           605,75 €           

17 opere sulle strutture campione A05108b 74 positivo 4.180,39 €       4.180,39 €        6.146,80 €        6.146,80 €        

18 opere sulle strutture campione A05108b 108 positivo 3.434,26 €       3.434,26 €        3.643,25 €        3.643,25 €        

19 finiture parti comuni voce aggiuntiva A14010d 160 positivo 1.884,93 €       1.884,93 €        1.509,06 €        1.509,06 €        

20 opere sulle strutture voce aggiuntiva A05042 72 positivo 1.894,48 €       1.894,48 €        2.216,86 €        2.216,86 €        

21 finiture parti comuni voce aggiuntiva A14010d 148 positivo 1.095,22 €       1.095,22 €        1.509,06 €        1.509,06 €        

22 opere sulle strutture voce aggiuntiva A05032 80 negativo 4.226,28 €       137,26 €            4.089,02 €        4.106,32 €        4.106,32 €        

23 opere sulle strutture voce aggiuntiva A01157 81 negativo 509,80 €           509,80 €            -  €                  -  €                  -  €                  

24 opere sulle strutture voce aggiuntiva A01157 87 negativo 439,80 €           439,80 €            -  €                  -  €                  -  €                  

24 finiture parti comuni voce aggiuntiva A14010d 152 positivo 1.481,00 €       1.481,00 €        1.985,63 €        1.985,63 €        

25 opere sulle strutture voce aggiuntiva A01036 75 negativo 784,67 €           25,48 €              759,19 €           800,08 €           800,08 €           

26 opere sulle strutture voce aggiuntiva A01039 100 negativo 2.292,25 €       122,36 €            2.169,89 €        2.287,25 €        2.287,25 €        

27 finiture esclusive campione A01094 155 negativo 1.481,18 €       119,30 €            1.361,88 €        1.419,28 €        1.419,28 €        

28 finiture esclusive voce connessa A01094 133 negativo 365,51 €           88,39 €              277,12 €           288,81 €           288,81 €           

29 finiture parti comuni voce aggiuntiva A23015b 125 positivo 2.679,53 €       2.679,53 €        2.897,94 €        2.897,94 €        

69.904,32 €     3.127,67 €        66.776,65 €     77.937,96 €     77.937,96 €     

importo a consuntivo con Ord. 126/2022importo decretato prezzario 2018
n. ord. macrocategoria tipo voce

ID 

lavorazio
voce CME

esito 

verifica
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Successivamente, con nota prot. 685125 del 12/07/2022 e nota prot. 712096 del 19/07/2022, sono stati 

aggiornati gli importi dei lavori, ai sensi dell’Ord. 126/2022. Sulla base del computo metrico a consuntivo in 

variante, si è rideterminato il costo dell’intervento aggiornato al prezzario 2022.  

 
L’istruttoria è stata eseguita sul CMC aggiornato al prezzario 2022 acquisito il 19/07/2022. Le finiture 

esclusive sono riportate nel seguente prospetto: 

 
Le spese tecniche sono rimaste invariate a quelle decretate, ad eccezione della parcella del professionista 

che ha redatto l’aggiornamento della contabilità.  

Gli importi aggiornati sono stati riacquisiti con nota prot. 123919 del 08/02/2022, nella quale è stato 

richiesto l’incremento del 6% del costo convenzionale ai sensi dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 118.   

 

 

RICHIESTE DA ISTRUTTORIA

Finiture esclusive Finiture esclusive

(IVA esclusa) (IVA esclusa)

1 1.340,06 €               1.340,06 €               

2 -  €                         -  €                         

3 5.994,76 €               5.994,76 €               

4 1.799,91 €               1.799,91 €               

5 1.822,80 €               1.822,80 €               

6 554,79 €                  554,79 €                  

Totali 11.512,32 €            11.512,32 €            

U.I.

Tabella 2. Analisi computo metrico estimativo

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo non 

ammesso
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso 

di gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,10%
Opere strutturali

Opere sulle strutture/riparazione danno 99.016,47 €         99.016,47 €          98.917,45 €         10% 9.891,75 €              108.809,20 €        

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 18.664,04 €         -  €                 18.664,04 €          18.664,04 €         10% 1.866,40 €              20.530,44 €          

Importo totale opere strutturali 117.680,51 €       -  €                 117.680,51 €       117.581,49 €      11.758,15 €           129.339,64 €       

Finiture connesse

Finiture parti comuni 24.834,04 €         -  €                 24.834,04 €          24.809,21 €         10% 2.480,92 €              27.290,13 €          

Finiture interne uiu 11.512,32 €         11.512,32 €          11.500,81 €         10% 1.150,08 €              12.650,89 €          

Importo totale finiture connesse 36.346,36 €         -  €                 36.346,36 €          36.310,01 €         3.631,00 €             39.941,01 €          

Importo totale dei lavori 154.026,87 €       -  €                 154.026,87 €       153.891,50 €      15.389,15 €           169.280,65 €       

Spese tecniche
Progetto Architettonico 4.277,19 €            4.277,19 €             4.277,19 €            0% -  €                        4.277,19 €             

Progetto Strutture 4.277,19 €            4.277,19 €             4.277,19 €            0% -  €                        4.277,19 €             

Sicurezza progettazione 633,66 €               633,66 €                633,66 €               0% -  €                        633,65 €                

Sicurezza Esecuzione 792,02 €               792,07 €                792,07 €               0% -  €                        792,07 €                

Direzione Lavori architettonici 5.227,68 €            -  €                 5.227,68 €             5.227,68 €            0% -  €                        5.227,68 €             

Revisione tecnica per Ord. 126/2022 2.507,29 €            2.507,29 €             2.507,29 €            0% -  €                        2.507,29 €             

Sub totale spese tecniche 17.715,03 €         -  €                17.715,08 €          17.715,08 €         -  €                        17.715,07 €          

Spese tecniche totali 17.715,03 €         -  €                17.715,08 €          17.715,08 €         -  €                        17.715,07 €          

TOTALI 171.741,90 €       -  €                 171.741,95 €        171.606,58 €       15.389,15 €            186.995,73 €        

IVA
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Le spese tecniche sono rimaste invariate ad eccezione del compenso per il solo professionista che ha redatto 

l’aggiornamento del prezzario ai sensi dell’Ord. 126. 

 

CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Con relazione asseverata il professionista incaricato ha trasmesso la dichiarazione di regolare esecuzione 

secondo il progetto approvato in variante, ed ha dichiarato, con relazione ATT041 del 28/01/2022, la 

raggiunta piena agibilità di tutto l’immobile ad eccezione della UIU 2 per la quale non sono stati eseguiti i 

lavori di finitura interna. Inoltre, nella medesima relazione si precisa che l’agibilità è altresì vincolata al 

ripristino dell’agibilità della porzione di immobile in adiacenza, facente parte di un’altra Unità Strutturale, 

dalla quale si accede all’immobile in essere. L’agibilità per rischio interno è stata revocata mentre permane 

quella per solo rischio esterno. 

Il costo ammissibile a contributo è di € 186.178,08 (IVA inclusa) come riportato nella tabella seguente: 

 

la quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente è: 

mq €/mq % € € € € € € €

fino a 130 mq. 24,05 480 20% 13.852,80 €          

da 130 a 220 mq. 0,00 396 20% -  €                      

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

24,05 13.852,80 €          14.706,80 €          1.472,59 €   13.234,21 €            14.706,80 €                  14.706,80 €              -  €                             

fino a 130 mq. 130,00 480 20% 74.880,00 €          

da 130 a 220 mq. 13,21 396 20% 6.277,39 €            

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

143,21 81.157,39 €          90.341,51 €          -  €              78.805,43 €            78.805,43 €                  78.805,43 €              -  €                             

fino a 130 mq. 101,03 480 20% 58.193,28 €          

da 130 a 220 mq. 0,00 396 20% -  €                      

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

101,03 58.193,28 €          62.182,31 €          6.587,64 €   55.594,67 €            62.182,31 €                  62.182,31 €              

fino a 130 mq. 24,59 480 20% 14.163,84 €          

da 130 a 220 mq. 0,00 396 20% -  €                      

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

24,59 14.163,84 €          15.442,73 €          1.977,92 €   13.531,36 €            15.509,28 €                  15.442,73 €              66,54766 €                 

fino a 130 mq. 19,45 480 20% 11.203,20 €          

da 130 a 220 mq. 0,00 396 20% -  €                      

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

19,45 11.203,20 €          12.214,77 €          2.003,07 €   10.702,92 €            12.706,00 €                  12.214,77 €              491,23 €                      

fino a 130 mq. 4,50 480 20% 2.592,00 €            

da 130 a 220 mq. 0,00 396 20% -  €                      

oltre 220 mq. 0,00 360 20% -  €                      

4,50 2.592,00 €            2.826,04 €            609,66 €       2.476,25 €               3.085,91 €                    2.826,04 €                259,87 €                      

316,83 181.162,51 €       197.714,16 €        12.650,89 € 174.344,84 €          186.995,73 €               186.178,08 €           817,65 €                      

Importo a carico del 

committente - IVA 

inclusa

Determinazione contributo
Tipologia prevalentemente residenziale

Totali

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

costo 

parametric

o

superficie
scaglioni

3

4

5

6

Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Costo dell'interventoCosto Convenzionale

1

2

maggiorazioniid uiu

costo 

dell'intervento per 

UIU (CI) - IVA 

inclusa

Finiture 

Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

inclusa (CC) 

Ripartizione del contributo

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Opere sulle strutture 117.581,49 €   10% 129.339,64 €   117.581,49 €   10% 129.339,64 €   -  €                  

Finiture parti comuni 24.809,21 €     10% 27.290,13 €     24.809,21 €     10% 27.290,13 €     -  €                  

Finiture interne 11.500,81 €     10% 12.650,89 €     10.757,49 €     10% 11.833,24 €     817,65 €           

Progetto Architettonico 4.277,19 €        0% 4.277,19 €        4.277,19 €        0% 4.277,19 €        -  €                  

Progetto Strutture 4.277,19 €        0% 4.277,19 €        4.277,19 €        0% 4.277,19 €        -  €                  

Sicurezza Progettazione 633,66 €           0% 633,65 €           633,66 €           0% 633,65 €           -  €                  

Sicurezza Esecuzione 792,02 €           0% 792,02 €           792,07 €           0% 792,07 €           -  €                  

Direzione Lavori architettonici 5.227,68 €        0% 5.227,68 €        5.227,68 €        0% 5.227,68 €        -  €                  

Revisione tecnica per Ord. 126/2022 2.507,29 €        0% 2.507,29 €        2.507,29 €        0% 2.507,29 €        -  €                  

TOTALI     171.606,54 € 186.995,68 €   170.863,27 €   186.178,08 €   817,65 €           

ACCOLLO

IVA IVA

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale
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Rieti, 22/01/2024 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Maria Elena Grasso 

  
 

Importo ammesso 

IVA inclusa

Importo concesso 

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente 

IVA inclusa

              186.995,73 €               186.178,08 €                       817,65 € 
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ALLEGATO 4  ACCONTO SAL FINALE 

 

 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE CONSUNTIVO

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO TIPO

P.COMUNI GIAMOGANTE ROSSELLA GMGRSL65R63H282S 100% 100% € 174.344,84 € 0,00 € 0,00 € 174.344,85

1 NICOLETTI ANNITA NCLNNT36S51A315Z 100% 8% € 1.472,59 € 0,00 € 0,00 € 1.472,59 Privata

3 DI CESARE DOMENICA DCSDNC69S51H282I 50% 32% € 3.293,82 € 0,00 € 0,00 € 3.293,82 Privata

3 ALONZI ROSSANO LNZRSN72R03A315H 50% 32% € 3.293,82 € 0,00 € 0,00 € 3.293,82 Privata

4 CHIANESE VITTORIO CHNVTR38P01G130I 50% 8% € 988,96 € 0,00 € 33,28 € 955,69 Privata

4 CARLONI VIRGINIA CRLVGN37T57A315Q 50% 8% € 988,96 € 0,00 € 33,27 € 955,69 Privata

5 SIGNORI ALTERIO SGNLTR31R08A315G 50% 6% € 1.001,54 € 0,00 € 245,62 € 755,92 Privata

5 PAULUCCI ANNA PLCNNA40L64A315X 50% 6% € 1.001,54 € 0,00 € 245,62 € 755,92 Privata

6 SCAIOLA ANTONIO SCLNTN49L28A315S 33% 1% € 203,22 € 0,00 € 86,62 € 116,59 Privata

6 SCAIOLA VALERIO SCLVLR49L28A315U 33% 1% € 203,22 € 0,00 € 86,62 € 116,59 Privata

6 SCAIOLA MARIA SCLMRA56A45A315S 33% 1% € 203,22 € 0,00 € 86,62 € 116,59 Privata

TOTALE 100% € 186.995,73 € 0,00 € 817,65 € 186.178,07

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 186.995,73 € 0,00 € 0,00 € 186.995,73

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 817,65 € 0,00 € 0,00 € 817,65

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 186.178,08 € 0,00 € 0,00 € 186.178,08

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR RESTANTRO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (RESTANTRO S.R.L.S.) € 168.463,010 € 0,00 € 0,00 € 168.463,0100

PROG GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) € 4.277,190 € 0,00 € 0,00 € 4.277,1900

STRUT GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) € 4.277,190 € 0,00 € 0,00 € 4.277,1900

SICP GIOVANNELLI EMANUELE (EMANUELE GIOVANNELLI) € 633,650 € 0,00 € 0,00 € 633,6500

SICE VAGNI LUCIANO (LUCIANO VAGNI) € 792,070 € 0,00 € 0,00 € 792,0700

DLAV VAGNI LUCIANO (LUCIANO VAGNI) € 5.227,680 € 0,00 € 0,00 € 5.227,6800

TOTALE € 186.178,08 € 0,00 € 0,00 € 186.178,08

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE %

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0%

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COVAR

1 NICOLETTI ANNITA NCLNNT36S51A315Z 100% 8% € 13.234,2000 € 0,00 € 0,00 0

2 COLETTI GIANFRANCO CLTGFR63A12A315I 100% 45% € 78.805,4300 € 0,00 € 0,00 0

3 DI CESARE DOMENICA DCSDNC69S51H282I 50% 32% € 27.797,3400 € 0,00 € 0,00 0

3 ALONZI ROSSANO LNZRSN72R03A315H 50% 32% € 27.797,3400 € 0,00 € 0,00 0

4 CHIANESE VITTORIO CHNVTR38P01G130I 50% 8% € 6.765,6800 € 0,00 € 0,00 0

4 CARLONI VIRGINIA CRLVGN37T57A315Q 50% 8% € 6.765,6800 € 0,00 € 0,00 0

5 SIGNORI ALTERIO SGNLTR31R08A315G 50% 6% € 5.351,4600 € 0,00 € 0,00 0

5 PAULUCCI ANNA PLCNNA40L64A315X 50% 6% € 5.351,4600 € 0,00 € 0,00 0

6 SCAIOLA ANTONIO SCLNTN49L28A315S 33% 1% € 825,4200 € 0,00 € 0,00 0

6 SCAIOLA VALERIO SCLVLR49L28A315U 33% 1% € 825,4200 € 0,00 € 0,00 0

6 SCAIOLA MARIA SCLMRA56A45A315S 33% 1% € 825,4200 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 174.344,85 € 0,00 € 0,00

IT04B0200873740000400963997

TABELLA A-BIS

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT04B0200873740000400963997

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI RIDETERMINAZIONE  A CONGUAGLIO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

(GIAMOGANTE ROSSELLA  - ANTRODOCO VIA CUTILIA 4   - FG: 10 MAP: 518 )

Condominio di fatto

GIAMOGANTE ROSSELLA GMGRSL65R63H282S

Interni separati:

se stesso

EMANUELE GIOVANNELLI GVNMNL84P06H282J

emanuele.giovannelli@ingpec.eu

ANTRODOCO VIA CUTILIA 4

FG: 10 MAP: 518

NR. DIPENDENTI: (numero)

TABELLA A

BCC DEL VELINO

bccvelino@pec.net

C89H21000010008

1205700300000158182021

1205700300000158982021

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

1205700300000206392021

1205700300000155312021

8598891D52

CODICE ATECO DECRETO: (ateco)

CONTO DEDICATO

IT79J0306914605100000047019

IT89Y0306973480100000000395

IT79J0306914605100000047019

IT79J0306914605100000047019

Pagina  18 / 18

Atto n. A00305 del 20/02/2024


