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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST 

SISMA DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica parziale Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 e contestuale  LIQUIDAZIONE 
SAL INTERMEDIO 2 (30%) - Autorizzazione del pagamento degli importi relativi all'esecuzione dei lavori 
inerenti gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo 
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi 
dell'ordinanza 13/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativi all’intervento autorizzato con 
Decreto Dirigenziale n A01305 del 23/06/2021: determinazione del contributo in favore di CLEMENTI 
MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel Comune di Amatrice, 
distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 - Importo liquidabile euro € 
163.963,25 rif. ID 4718 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO l’articolo 12 del Dlgs 189/2016, recante: “Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi” 
che dispone: “La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi 
per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo 
sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. 
Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari 
presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il 
finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto 
di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente 
percepite …” 
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VISTO il Titolo II “Verifiche sui rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività 

produttive” dell’Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto legge 

189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata 

ammessi a contributo” che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso autorizzati 

ai sensi dell’ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al 

dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento 

europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 189/2016 dispone che I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e 
g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento 
lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari 
all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo; 

- l’articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il vice commissario o suo 
delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta 
congrua, nei limiti delle risorse disponibili”; 
 
 -  l’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 il Commissario straordinario per la Ricostruzione del sisma 2016,ha 
disciplinato l’iter procedimentale e i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso, differenziandoli per 
tipologia, per gli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili ad uso produttivo istrutti o 
danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, nonché le misure di compensazione 
dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attività economiche e produttive determinati dai 
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medesimi eventi, di cui all’articolo 5 comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; 
 
Preso atto che: 
 
l’articolo 3 comma 5 lettera e) dell’ordinanza n. 20 del 07 aprile 2017 ha modificato il comma 7 dell’articolo 
5 dell’ordinanza 9 del 14 dicembre 2016 stabilendo la sostituzione dell’espressione “I fornitori e le imprese” 
con la seguente “le Imprese”; 
 
a seguito delle modifiche sopracitate non tutti i fornitori di beni strumentali e scorte sono iscritti alla White 
list istituita ai sensi dell’'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge il 15 dicembre 
2016, n. 229; 
 
ai fini della liquidazione delle fatture emesse dai fornitori di beni strumentali e scorte, è tuttavia necessario 
acquisire, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 83 del D.lgs. 159/2011, la documentazione 
riguardante l’informativa e/o le comunicazioni antimafia, al fine di scongiurare l’esistenza di situazioni 
ostative al pagamento del contributo previsto dal decreto di concessione; 
 
l’articolo 83 comma 3 lettera e) del d.lgs 159/2011 (codice antimafia) recita: “La documentazione di cui al 

comma 1 (comunicazioni e informativa antimafia) non è comunque richiesta (…) e) per i provvedimenti gli 

atti, i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.” 

l’articolo 89 del d.lgs. 159/2011 disciplina le ipotesi in cui è possibile ricorrere all'autocertificazione da parte 

del soggetto interessato secondo le modalità previste dall’articolo 85 del medesimo decreto; 

la succitata l’ordinanza 13, all’art.16, comma 3, prevede che al richiedente può essere riconosciuto, a sua 

richiesta, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo condizionandone la concessione, tra 

l’altro, alla presentazione di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse 

dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare 

dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo 

di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La compensazione 

dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo. 

 
Considerato che: 
 
con decreto n. A01305 del 23/06/2021 rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 27/09/2021, sono state 
autorizzate misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o 
danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 
24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza 13) per la determinazione del contributo in favore di CLEMENTI 
MARIO C.F.CLMMRA61A18A258Q in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito 
nel Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 97 part. 920 sub 2, 3- CUP C78I21000770008 - 
quantificando il rimborso ammissibile in € 491.519,00 
(quattrocentonovantunomilacinquecentodiciannove/00) come riepilogato nella Tabella “Quadro 
Economico” dell’Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento.  
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- Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: C78I21000770008; 
 

 l’articolo 9 dell’ordinanza citata dispone che la domanda di rimborso è presentata dai soggetti 
legittimati corredata dei documenti atti a comprovare le attività svolte, il computo delle lavorazioni 
necessarie per il nuovo edificio e le spese effettivamente sostenute, nonché le fatture anche non 
quietanziate degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, forniture e delle spese tecniche; 

 

 con Determinazione A01638 del 24/11/2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei 
soggetti professionali per un importo pari a € 28.910,10 (euro ventottomilanovecentodieci/10); 

 

 Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021 è stato rettificato il Decreto Dirigenziale n. A01305 
del 23/06/2021 nell’ importo concesso per correzione regime fiscale (IVA) in € 491.519,00 
(quattrocentonuvantunomilacinquecentodiciannove/00); 

 

 con Decreto Dirigenziale A00474 del 19/02/2022, è stato è stato liquidato il SAL 0 e pagato l’importo 
di € 46.613,82 (euro quarantaseimilaseicentotredici/82) di cui euro 28.910,10 quale somma già 
anticipata, ed euro 17.703,72 quale saldo dell’80% delle spese tecniche di progettazione come meglio 
specificato Tabella “Sal Pagamenti” dell’allegato 1, parte integrante del presente decreto; 

  

 con Decreto Dirigenziale A00507 del 23/02/2022, è stato liquidato il SAL INIZIALE relativo 
all'esecuzione dei lavori e pagato l’importo di € 88.490,97 (euro 
ottantottomilaquattrocentonovanta/97); 

 

 con Decreto Dirigenziale A01197 del 12/05/2022, è stato liquidato il SAL INT 1 relativo 
all'esecuzione dei lavori e pagato l’importo di € 88.490,98 (euro 
ottantottomilaquattrocentonovanta/98); 

 
 

 con prot. USR 1336580 del 28/12/2022, integrata con prot.lli 1340964 del 29/12/2022, 622364 del 
08/06/2023, 699397 del 27/06/2023 il soggetto legittimato, per il tramite del tecnico incaricato ha 
presentato, in conformità a quanto previsto dell’art 3 comma 8 e all’art 16 comma 3 dell’ordinanza 
del commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017, richiesta per l’erogazione del SAL 
Intermedio 2 relativo al 30% del contributo, così come dettagliato nella Tabella “Sal Pagamenti” 
dell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

 

 a seguito della verifica della documentazione trasmessa, l’ammontare liquidabile è pari a € 
163.963,25 (euro centosessantatremilanovecentosessantatre/25) come meglio specificato Tabella 
“Sal Pagamenti” dell’allegato 1, parte integrante del presente decreto; 

 

 è stata verificata l’iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici 
incaricati nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che 
pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa; 

 

 che l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto 
Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 
del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato 

Pagina  5 / 25

Atto n. A01234 del 04/07/2023



5 
 

Considerato altresì che: 
 

 

è stata verificata l’iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici incaricati 
nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, che pertanto risultano 
in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa; 

 
che l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 
189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 
articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato. 

 In data, 28/12/2022 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del 
commissario straordinario (MUDE), con prot. USR 1336580 del 28/12/2022 il tecnico incaricato ha 
trasmesso variante economica ai sensi dell’ord. 126 art. 1-2 come da esito istruttorio allegato; 
 

 l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 05/05/2023, è 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che 
occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto, stabilendo il 
nuovo contributo che risulta essere pari ad euro 597.257,79 
(cinquecentonovantasettemiladuecentocinquantasette/79) IVA inclusa (se non recuperabile); 

 

DECRETA 
 

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato: 
 
 

1. Di rideterminare il contributo concedibile in euro 597.257,79 
(cinquecentonovantasettemiladuecentocinquantasette/79) IVA inclusa (se non recuperabile); 
 

2. di autorizzare il pagamento dell’importo complessivo di euro 163.963,25 (euro 
centosessantatremilanovecentosessantatre/25) sulla base dell’importo liquidabile a favore dei 
beneficiari indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento per la realizzazione 
dell’intervento di riparazione, ripristino e  ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o 
danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi 
sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016  autorizzato con decreto n A01305 del 23/06/2021 
rettificato con Decreto Dirigenziale A01745 del 27/09/2021: determinazione del contributo in favore 
di CLEMENTI MARIO in qualità di proprietario del fabbricato adibito ad uso produttivo sito nel 
Comune di Amatrice, distinto in catasto alfoglio 97 part. 920 sub 2, 3 - CUP C78I21000770008 (Rif. ID 
4718); 

 

3. di prendere atto che, a seguito delle registrazioni contabili degli importi di cui al punto 1, l’ammontare 
per l’intervento in oggetto ancora disponibile risulta essere pari a € 209.698,77 (euro 
duecentonovemilaseicentonovantotto/77) come dettagliato “Tabella Quadro Economico - Stato dei 
pagamenti” dell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 
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4. di prendere atto che le modalità del controllo saranno attivate secondo le procedure previste 
dell’Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, del decreto legge 189 del 
2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi di ricostruzione privata 
ammessi a contributo” che disciplina le procedure di controllo sugli interventi eseguiti o in corso 
autorizzati ai sensi dell’ordinanza del 14 dicembre 2016 n 9. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato e all’istituto bancario da questi individuato ai 
fini dell’attivazione delle procedure previste dall’art.5 commi 3 e 4 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, 
convertito in legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.  
 
Il Direttore ad Interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Stefano FERMANTE 
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ALLEGATO 1 

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE SAL INT 2 (ID 4718) 

 

 

Quadro economico 

VOCI COD  Importo concesso 

LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO  NN  

LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM  3B  

REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA  3B  

IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE  3B  

ALLACCIAMENTI  3E  

TRASLOCO  3E  

RIPRISTINO SCORTE  3E  

LOCAZIONE BENI STRUMENTALI  3E  

ACQUISTO BENI STRUMENTALI  3E  

ADEGUAMENTO IMPIANTI  3E  

SPESE TECNICHE  3A  

INDAGINI E PROVE   9.446,46 

PRONTO INTERVENTO    

OPERE SULLE STRUTTURE   279.838,81 
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FINITURE PARTI COMUNI    

FINITURE INTERNE   232.832,34 

DEMOLIZIONI    

ACQUISTO TERRENI    

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI    

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES    

PROGETTO ARCHITETTONICO   32.149,03 

PROGETTO STRUTTURE    

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI    

PROGETTO IMPIANTI TERMICI   1.236,49 

ALTRE PROGETTAZIONI    

SICUREZZA PROGETTAZIONE   3.675,47 

SICUREZZA ESECUZIONE   2.284,82 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI   25.374,63 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI    

COLLAUDO   3.046,43 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA    

RELAZIONE GEOLOGICA   6.273,12 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE   1.100,19 

AMMINISTRATORE    
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Quadro Economico - Stato dei pagamenti 

Voce Concesso Erogato Disponibile 

LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO  -   -   -   

LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM  -   -   -   

REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA  -   -   -   

IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE  -   -   -   

ALLACCIAMENTI  -   -   -   

TRASLOCO  -   -   -   

RIPRISTINO SCORTE  -   -   -   

LOCAZIONE BENI STRUMENTALI  -   -   -   

ACQUISTO BENI STRUMENTALI  -   -   -   

ADEGUAMENTO IMPIANTI  -   -   -   

SPESE TECNICHE  -   -   -   

INDAGINI E PROVE  9.446,46 9.446,46 -   

PRONTO INTERVENTO  -   -   -   

OPERE SULLE STRUTTURE  279.838,81 171.522,06 108.316,75 

FINITURE PARTI COMUNI  -   -   -   

FINITURE INTERNE  232.832,34 146.645,59 86.186,75 

DEMOLIZIONI  -   -   -   
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ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES  -   -   -   

PROGETTO ARCHITETTONICO  32.149,03 31.886,82 262,21 

PROGETTO STRUTTURE  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI TERMICI  1.236,49 1.162,30 74,19 

ALTRE PROGETTAZIONI  -   -   -   

SICUREZZA PROGETTAZIONE  3.675,47 3.454,94 220,53 

SICUREZZA ESECUZIONE  2.284,82 1.420,54 864,28 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI  25.374,63 14.126,31 11.248,32 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI  -   -   -   

COLLAUDO  3.046,43 913,93 2.132,50 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  -   -   -   

RELAZIONE GEOLOGICA  6.273,12 5.896,72 376,40 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE  1.100,19 1.083,35 16,84 

AMMINISTRATORE  -   -   -   

 597.257,79 387.559,02 209.698,77 

 

SAL pagamenti 
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Rata Decreto del Fornitore Partita IVA IBAN fattura n. del Voce di Q.E. 
Importo 

riconosciuto 

Importo 

liquidabile 
 DURC   Antimafia  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 159 23/12/2022 Finiture interne 107.816,75 107.816,75 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 31 05/06/2023 Opere sulle strutture 7.155,75 7.155,75 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 Progetto Architettonico 1.928,94 1.928,94 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Progetto impianti 

termici 
74,19 74,19 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Sicurezza 

Progettazione 
220,52 220,52 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 Sicurezza Esecuzione 685,44 685,44 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Direzione Lavori 

architettonici 
5.962,51 5.962,51 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 SAVELLI PIERLUIGI SVLPLG47B04G478Y IT44L0200803039000105480542 7/23 30/05/2023 Collaudo 913,93 913,93 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 CHIARETTI FRANCESCO CHRFNC61A27E535M IT19Y0306973660000000101203 31/2023 31/05/2023 Relazione geologica 376,38 376,38 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 159 23/12/2022 Finiture interne 38.828,84 38.828,84 

  

         163.963,25 163.963,25   

 

 

 

 

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN IMPORTO CODICE NN 
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ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 107.816,75 3B 

ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 7.155,75 3B 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 1.928,94 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 74,19 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 220,52 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 685,44 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 5.962,51 3A 

SAVELLI PIERLUIGI SVLPLG47B04G478Y IT44L0200803039000105480542 € 913,93 3A 

CHIARETTI FRANCESCO CHRFNC61A27E535M IT19Y0306973660000000101203 € 376,38 3A 

ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 38.828,84 3B 

TOTALE € 163.963,25  

 

Professionista: CARLONI GIANLUCA 

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, 

all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa. 

 

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 27/06/2023 prot. n° 

699397. 

 

 

Firmato: VARRONE MARIA IDA 
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ALLEGATO 1 

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE SAL INT 2 (ID 4718) 

 

 

Quadro economico 

VOCI COD  Importo concesso 

LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO  NN  

LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM  3B  

REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA  3B  

IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE  3B  

ALLACCIAMENTI  3E  

TRASLOCO  3E  

RIPRISTINO SCORTE  3E  

LOCAZIONE BENI STRUMENTALI  3E  

ACQUISTO BENI STRUMENTALI  3E  

ADEGUAMENTO IMPIANTI  3E  

SPESE TECNICHE  3A  

INDAGINI E PROVE   9.446,46 

PRONTO INTERVENTO    

OPERE SULLE STRUTTURE   279.838,81 
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FINITURE PARTI COMUNI    

FINITURE INTERNE   232.832,34 

DEMOLIZIONI    

ACQUISTO TERRENI    

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI    

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES    

PROGETTO ARCHITETTONICO   32.149,03 

PROGETTO STRUTTURE    

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI    

PROGETTO IMPIANTI TERMICI   1.236,49 

ALTRE PROGETTAZIONI    

SICUREZZA PROGETTAZIONE   3.675,47 

SICUREZZA ESECUZIONE   2.284,82 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI   25.374,63 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI    

COLLAUDO   3.046,43 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA    

RELAZIONE GEOLOGICA   6.273,12 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE   1.100,19 

AMMINISTRATORE    
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Quadro Economico - Stato dei pagamenti 

Voce Concesso Erogato Disponibile 

LOCAZIONE IMMOBILE CANONE ANNUO  -   -   -   

LOCAZIONE IMMOBILE UNA TANTUM  -   -   -   

REALIZZAZIONE STRUTTURA TEMPORANEA  -   -   -   

IMPIANTI IMMOBILE IN LOCAZIONE  -   -   -   

ALLACCIAMENTI  -   -   -   

TRASLOCO  -   -   -   

RIPRISTINO SCORTE  -   -   -   

LOCAZIONE BENI STRUMENTALI  -   -   -   

ACQUISTO BENI STRUMENTALI  -   -   -   

ADEGUAMENTO IMPIANTI  -   -   -   

SPESE TECNICHE  -   -   -   

INDAGINI E PROVE  9.446,46 9.446,46 -   

PRONTO INTERVENTO  -   -   -   

OPERE SULLE STRUTTURE  279.838,81 171.522,06 108.316,75 

FINITURE PARTI COMUNI  -   -   -   

FINITURE INTERNE  232.832,34 146.645,59 86.186,75 

DEMOLIZIONI  -   -   -   
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ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES  -   -   -   

PROGETTO ARCHITETTONICO  32.149,03 31.886,82 262,21 

PROGETTO STRUTTURE  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI TERMICI  1.236,49 1.162,30 74,19 

ALTRE PROGETTAZIONI  -   -   -   

SICUREZZA PROGETTAZIONE  3.675,47 3.454,94 220,53 

SICUREZZA ESECUZIONE  2.284,82 1.420,54 864,28 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI  25.374,63 14.126,31 11.248,32 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI  -   -   -   

COLLAUDO  3.046,43 913,93 2.132,50 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  -   -   -   

RELAZIONE GEOLOGICA  6.273,12 5.896,72 376,40 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE  1.100,19 1.083,35 16,84 

AMMINISTRATORE  -   -   -   

 597.257,79 387.559,02 209.698,77 

 

SAL pagamenti 
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Rata Decreto del Fornitore Partita IVA IBAN fattura n. del Voce di Q.E. 
Importo 

riconosciuto 

Importo 

liquidabile 
 DURC   Antimafia  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 159 23/12/2022 Finiture interne 107.816,75 107.816,75 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 31 05/06/2023 Opere sulle strutture 7.155,75 7.155,75 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 Progetto Architettonico 1.928,94 1.928,94 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Progetto impianti 

termici 
74,19 74,19 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Sicurezza 

Progettazione 
220,52 220,52 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 Sicurezza Esecuzione 685,44 685,44 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

CARING FOR 

ENGINEERING SRL 
14304601009 IT92K0832773470000000005674 27 26/06/2023 

Direzione Lavori 

architettonici 
5.962,51 5.962,51 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 SAVELLI PIERLUIGI SVLPLG47B04G478Y IT44L0200803039000105480542 7/23 30/05/2023 Collaudo 913,93 913,93 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 CHIARETTI FRANCESCO CHRFNC61A27E535M IT19Y0306973660000000101203 31/2023 31/05/2023 Relazione geologica 376,38 376,38 

  

3a 

rata 

ASSEGNAZIONE 

A01305 
23/06/2021 

ATERNO COSTRUZIONI 

SRL 
01599660667 IT33M0200803604000105802732 159 23/12/2022 Finiture interne 38.828,84 38.828,84 

  

         163.963,25 163.963,25   

 

 

 

 

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN IMPORTO CODICE NN 
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ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 107.816,75 3B 

ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 7.155,75 3B 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 1.928,94 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 74,19 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 220,52 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 685,44 3A 

CARING FOR ENGINEERING SRL 14304601009 IT92K0832773470000000005674 € 5.962,51 3A 

SAVELLI PIERLUIGI SVLPLG47B04G478Y IT44L0200803039000105480542 € 913,93 3A 

CHIARETTI FRANCESCO CHRFNC61A27E535M IT19Y0306973660000000101203 € 376,38 3A 

ATERNO COSTRUZIONI SRL 01599660667 IT33M0200803604000105802732 € 38.828,84 3B 

TOTALE € 163.963,25  

 

Professionista: CARLONI GIANLUCA 

In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, 

all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa. 

 

Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 27/06/2023 prot. n° 

699397. 

 

 

Firmato: VARRONE MARIA IDA 
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ESITO ISTRUTTORIO Variante economica per adesione all’Ordinanza n.126 del 28 

aprile 2022 al Decreto dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 

Procedura Ordinaria  
☒ DL 189/2016 art. 12  
 

Costo convenzionale al netto di Iva: €. 535.398,00 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 13 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Dati generali 
Provincia RIETI 
Comune AMATRICE 
Località, Frazione, indirizzo RETROSI 
Richiedente MARIO CLEMENTI 

In qualità di PROPRIETARIO 

Dati Catastali 
 

Foglio 97 part. 920 sub 2, 3 

Dati identificativi dell’istanza 
Piattaforma informatica 

ID fascicolo: 1205700200000022472018 

ID ultima RCR: 1205700200000158632021 del 16/04/2021 
 

USR 

ID Istanza: 4718 

Protocollo: 24944 del 14/01/2019 

Istruttore: Alessandra Gianni 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020)           sì ☒ no ☐n. A01638 del 24/11/2020 
 

Tipologia di intervento: 

Riparazione con rafforzamento locale ☐ 

Demolizione collabente ☐ 

Collabente vincolato ☐ 

Ripristino con miglioramento sismico ☐ 

Adeguamento/Demolizione e ricostruzione ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: 

Residenziale ☐ 

Prevalentemente residenziale ☐ 

Produttivo assimilabile a residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: 

Singolo proprietario ☒ 

Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari) ☐ 

Condominio di fatto ☐ 
Condominio registrato ☐ 
Consorzio ☐ 
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OGGETTO: Revisione Decreto dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021 e successivi a seguito di 
variante economica per adesione all’Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022. 

Decreti Dirigenziali: 

- n. A01638 del 24/11/2020 - Liquidazione anticipazione prestazioni tecniche A01638 
- n. A01305 del 23/06/2021 - Concessione contributo 
- n. A01745 del 27/09/2021 - Rettifica parziale contributo 
- n. A00474 del 19/02/2022 – Liquidazione sal 0 
- n. A00507 del 23/02/2022 – Liquidazione sal iniziale  
- n. A01197 del 12/05/2022 – Liquidazione sal intermedio 1 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021, con il quale è stato autorizzato l’intervento per le 
opere di ricostruzione necessarie al ripristino dell’attività “Edificio Agrituristico” di CLEMENTI MARIO C.F. 
CLMMRA61A18A258Q, ai sensi dell’art.1, dell’Ordinanza n.13/2017 del Commissario Straordinario per la 
Ricostruzione del sisma 2016, sito nel comune di Amatrice Frazione Retrosi, distinto in catasto al foglio n. 97 
part. 920 sub 2, 3, quantificando il contributo concedibile in € 439.628,03 iva inclusa; 
 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale n.  A01745 del 27/09/2021 di Rettifica parziale del contributo concesso con 
Decreto Dirigenziale n. A01305 del 23/06/2021, con il quale si definisce il nuovo importo concesso pari ad €. 
491.519,00 in favore del sig. CLEMENTI MARIO C.F. CLMMRA61A18A258Q dell’attività “Edificio Agrituristico” 
sopra identificato; 
 
VISTA la documentazione pervenuta a questo ufficio con il seguente prot. n. 1336580 del 28/12/2022 e 
successivi attraverso la quale il professionista incaricato, chiede la Variazione economica, per adesione 
all’Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario straordinario alla ricostruzione, variando il costo 
dell’intervento; 
 
VISTA la dichiarazione inviata con prot. n. 282985 del 14/03/2023, con la quale il professionista chiede 
l’aggiornamento dei prezzi del computo metrico con l’applicazione dell’Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022, 
mantenendo invariate le misure previste originariamente in progetto ad eccezione di quelle per cui i nuovi 
prezzi cambiamo unità di misura; 
 
VISTA la tabella sottostante di analisi del computo metrico dei nuovi importi calcolati in base alla Variante per 
l’Ordinanza n. 126: 
 
ANALISI DEL COMPUTO METRICO Sulla base dell’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l’esame istruttorio tecnico è stato 
eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell’elenco prezzi 
unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in 
esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza 
tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle 
computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci 
previste dalla normativa. 
 
 
 

 

 

 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione
278 Macrocategorie Valore economico peso n. campioni

Importo totale CME: 493.963,59 €              Indagini e prove 7.743,00 €         1,57% 1

n. lavorazioni campione minimo: 29 Opere provvisionali -  €                   0,00% 0

n. lavorazioni campione esaminato: 34 Opere sulle strutture 263.892,83 €     53,42% 15

Importo totale controllo: 190.706,57 €              Finiture parti comuni -  €                   0,00% 0

38,61% Finiture interne 222327,76 45,01% 13

Totale 493.963,59 €     100,00% 29

Analisi computo metrico

decreto 

A01745/2021
non ammesso variante 126

1 Indagini e prove campione 4 A02070.a positivo 1.589,00 €          -  €                   1.589,00 €       invariata

2 Opere sulle strutture voce connessa 2 A01153 positivo 1.921,20 €          -  €                   1.921,20 €       invariata

3 Opere sulle strutture campione 11 A01154 positivo 4.410,95 €          -  €                   4.410,95 €       invariata

4 Opere sulle strutture voce connessa 12 A01155.a positivo 16.050,16 €       -  €                   16,050,16 € invariata

5 Opere sulle strutture voce connessa
A01002.a   

A01177
positivo 1.736,84 €          -  €                   4.901,21 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 A01177

6 Opere sulle strutture campione 8 A03017.a positivo 5.222,89 €          -  €                   5.376,98 €        variazione di importo unitario

7 Opere sulle strutture campione 9 A03022.a positivo 7.788,95 €          -  €                   7.964,89 €        variazione di importo unitario

8 Opere sulle strutture campione 16 A03042 positivo 10.201,01 €       -  €                   20.083,24 €      variazione di importo unitario

9 Opere sulle strutture campione 17 A08001.a positivo 5.278,94 €          -  €                   6.568,39 €        variazione di importo unitario

10 Opere sulle strutture campione 21 A10015.a positivo 6.114,24 €          -  €                   7.175,74 €        variazione di importo unitario

11 Opere sulle strutture campione 22 A10021 positivo 7.528,50 €          -  €                   7.542,84 €       variazione di importo unitario

12 Finiture interne campione 30 A10021 positivo 5.113,50 €          -  €                   5.123,24 €       variazione di importo unitario

13 Finiture interne campione 33 A10025b positivo 5.775,70 €          -  €                   7.764,24 €       variazione di importo unitario

14 Opere sulle strutture campione 46 A03042 positivo 5.905,09 €          -  €                   11.625,64 €     variazione di importo unitario

15 Opere sulle strutture campione 47 A08001.a positivo 7.189,46 €          -  €                   8.945,57 €       variazione di importo unitario

16 Opere sulle strutture campione 48 A09011.d positivo 5.239,47 €          -  €                   6.284,61 €       variazione di importo unitario

17 Opere sulle strutture campione 50 A10015.a positivo 7.349,76 €          -  €                   8.625,76 €       variazione di importo unitario

18 Opere sulle strutture campione 51 A10021 positivo 6.688,50 €          -  €                   6.701,24 €       variazione di importo unitario

19 Finiture interne campione 58 A10014.b positivo 5.502,88 €          -  €                   5.711,52 €       variazione di importo unitario

20 Finiture interne campione 59 A10021 positivo 4.998,00 €          -  €                   5.007,52 €       variazione di importo unitario

21 Finiture interne campione 62 A10025.b positivo 5.645,48 €          -  €                   7.589,19 €       variazione di importo unitario

22 Opere sulle strutture campione 67 F01001.a positivo 4.662,32 €          -  €                   7.307,29 €       variazione di importo unitario

23 Opere sulle strutture campione 68 F01001.b positivo 5.020,96 €          -  €                   10.149,51 €     variazione di importo unitario

24 Finiture interne campione 71 F01025.a positivo 4.838,04 €          -  €                   4.838,04 €       invariata

25 Finiture interne campione 88 A14018 positivo 6.366,47 €          -  €                   8.762,14 €       variazione di importo unitario

26 Finiture interne campione 95 A18026.a positivo 5.267,33 €          -  €                   6.493,02 €       variazione di importo unitario

27 Finiture interne voce connessa 101 A12042 positivo 4.963,91 €          -  €                   9.091,75 €       variazione di importo unitario

28 Finiture interne voce connessa 102 A12008.a positivo 871,34 €             -  €                   871,34 invariata

29 Finiture interne campione 103 A12008.b positivo 1.107,52 €          -  €                   1.107,52 €       invariata

30 Finiture interne campione 129 A12042 positivo 6.272,44 €          -  €                   9.091,75 €       variazione di importo unitario

31 Finiture interne campione 194
D07004.e / 

D07028.a
positivo 5.923,80 €          -  €                   3.180,00 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 

D07028,a

32 Finiture interne campione 198 E02004.b positivo 6.732,00 €          -  €                   6.732,00 €       invariata

33 Finiture interne voce connessa 200 E02004.a positivo 2.914,00 €          -  €                   2.914,00 €       invariata

34 Finiture interne campione 256
E02056.a / 

E02211.b
positivo 8.515,92 €          -  €                   4.300,00 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 

E02211,b

190.706,57 €     -  €                   215.751,33 €  

ID lavorazioni 

CME
voce EP esito verifica

importo

Totale n. lavorazioni CME:

Peso del campione su totale CME:

n. ord. macrocategoria tipo voce dettaglio note
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VISTA la tabella sottostante di confronto tra gli importi del computo metrico del decreto dirigenziale n. A01745 
del 27/09/2021 e il computo metrico dei nuovi importi calcolati in base alla Variante per l’Ordinanza n. 126; 
Importo ammissibile: 

 
 

VISTA la tabella sottostante relativa al contributo concedibile: 

Categorie dei lavori

Importo CME

D.D. A01745 del 

27/09/2021 

Scostamenti
Importo CME

Consuntivo - 

Richiesto (Ord. 126) 

Importo non 

ammesso

 Importo 

CMERev(colonna F) 
Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso 

di gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 4,00%

Opere strutturali

Indagini e prove 1 e 2 7.743,00 €          7.743,00 €          -  €                       7.743,00 €                 7.743,00 €           22% 1.703,46 €        9.446,46 €               

Opere sulle strutture 177.701,76 €     59.646,05 €        237.347,81 €     -  €                       237.347,81 €             227.853,90 €       10% 22.785,39 €      250.639,29 €          

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 18.771,50 €        7.773,52 €          26.545,02 €        -  €                       26.545,02 €               26.545,02 €         10% 2.654,50 €        29.199,52 €            

Importo totale opere strutturali 204.216,26 €     67.419,57 €       271.635,83 €     -  €                       271.635,83 €            262.141,92 €      27.143,35 €     289.285,27 €         

Finiture connesse

Finiture interne 191.869,37 30.458,39 €        222.327,76 €     -  €                       222.327,76 €             213.434,65 €       10% 21.343,44 €      234.778,09 €          

Importo totale finiture connesse 191.869,37 €     30.458,39 €       222.327,76 €     -  €                       222.327,76 €            213.434,65 €      21.343,44 €     234.778,09 €         

Importo totale dei lavori 396.085,63 €     93.964,59 €       493.963,59 €     -  €                       493.963,59 €            475.576,57 €      48.486,79 €     524.063,36 €         

Spese tecniche
Progetto Architettonico 26.351,65 €        3.339,82 €          29.691,47 €        3.339,82 €             26.351,65 €               26.351,65 €         22% 5.797,36 €        32.149,01 €            

Progetto impianti termici 1.013,52 €          6.605,18 €          5.591,66 €             1.013,52 €                 1.013,52 €           22% 222,97 €            1.236,49 €               

Sicurezza progettazione 3.012,69 €          5.410,82 €          2.398,13 €             3.012,69 €                 3.012,69 €           22% 662,79 €            3.675,48 €               

Sicurezza Esecuzione 1.506,34 €          12.966,36 €        11.093,56 €           1.872,80 €                 1.872,80 €           22% 412,02 €            2.284,82 €               

Direzione Lavori architettonici 16.729,12 €        13.421,92 €        30.151,04 €        9.352,16 €             20.798,88 €               20.798,88 €         22% 4.575,75 €        25.374,63 €            

Collaudo 2.008,46 €          9.222,52 €          6.725,45 €             2.497,07 €                 2.497,07 €           22% 549,36 €            3.046,43 €               

Sub totale spese tecniche 50.621,78 €       94.047,39 €       38.500,78 €          55.546,61 €              55.546,61 €        12.220,25 €     67.766,86 €            

Relazione geologica 5.141,91 €          9.018,03 €          3.876,12 €             5.141,91 €                 5.141,91 €           22% 1.131,22 €        6.273,13 €               

Altre prestazioni specialistiche 1 2.561,55 €          901,80 €             -  €                       901,80 €                     901,80 €               22% 198,40 €            1.100,20 €               

Sub totale spese tecniche specialistiche 7.703,46 €          9.919,83 €          3.876,12 €             6.043,71 €                 6.043,71 €           1.329,62 €        7.373,33 €               

Spese tecniche totali 58.325,24 €       45.641,98 €       103.967,22 €    42.376,90 €          61.590,32 €              61.590,32 €        13.549,87 €     75.140,19 €           

TOTALI 454.410,87 €     454.410,87 €-     597.930,81 €     42.376,90 €          555.553,91 €            537.166,89 €      62.036,66 €      599.203,56 €          

IVA

Analisi computo metrico

decreto 

A01745/2021
non ammesso variante 126

1 Indagini e prove campione 4 A02070.a positivo 1.589,00 €          -  €                   1.589,00 €       invariata

2 Opere sulle strutture voce connessa 2 A01153 positivo 1.921,20 €          -  €                   1.921,20 €       invariata

3 Opere sulle strutture campione 11 A01154 positivo 4.410,95 €          -  €                   4.410,95 €       invariata

4 Opere sulle strutture voce connessa 12 A01155.a positivo 16.050,16 €       -  €                   16,050,16 € invariata

5 Opere sulle strutture voce connessa
A01002.a   

A01177
positivo 1.736,84 €          -  €                   4.901,21 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 A01177

6 Opere sulle strutture campione 8 A03017.a positivo 5.222,89 €          -  €                   5.376,98 €        variazione di importo unitario

7 Opere sulle strutture campione 9 A03022.a positivo 7.788,95 €          -  €                   7.964,89 €        variazione di importo unitario

8 Opere sulle strutture campione 16 A03042 positivo 10.201,01 €       -  €                   20.083,24 €      variazione di importo unitario

9 Opere sulle strutture campione 17 A08001.a positivo 5.278,94 €          -  €                   6.568,39 €        variazione di importo unitario

10 Opere sulle strutture campione 21 A10015.a positivo 6.114,24 €          -  €                   7.175,74 €        variazione di importo unitario

11 Opere sulle strutture campione 22 A10021 positivo 7.528,50 €          -  €                   7.542,84 €       variazione di importo unitario

12 Finiture interne campione 30 A10021 positivo 5.113,50 €          -  €                   5.123,24 €       variazione di importo unitario

13 Finiture interne campione 33 A10025b positivo 5.775,70 €          -  €                   7.764,24 €       variazione di importo unitario

14 Opere sulle strutture campione 46 A03042 positivo 5.905,09 €          -  €                   11.625,64 €     variazione di importo unitario

15 Opere sulle strutture campione 47 A08001.a positivo 7.189,46 €          -  €                   8.945,57 €       variazione di importo unitario

16 Opere sulle strutture campione 48 A09011.d positivo 5.239,47 €          -  €                   6.284,61 €       variazione di importo unitario

17 Opere sulle strutture campione 50 A10015.a positivo 7.349,76 €          -  €                   8.625,76 €       variazione di importo unitario

18 Opere sulle strutture campione 51 A10021 positivo 6.688,50 €          -  €                   6.701,24 €       variazione di importo unitario

19 Finiture interne campione 58 A10014.b positivo 5.502,88 €          -  €                   5.711,52 €       variazione di importo unitario

20 Finiture interne campione 59 A10021 positivo 4.998,00 €          -  €                   5.007,52 €       variazione di importo unitario

21 Finiture interne campione 62 A10025.b positivo 5.645,48 €          -  €                   7.589,19 €       variazione di importo unitario

22 Opere sulle strutture campione 67 F01001.a positivo 4.662,32 €          -  €                   7.307,29 €       variazione di importo unitario

23 Opere sulle strutture campione 68 F01001.b positivo 5.020,96 €          -  €                   10.149,51 €     variazione di importo unitario

24 Finiture interne campione 71 F01025.a positivo 4.838,04 €          -  €                   4.838,04 €       invariata

25 Finiture interne campione 88 A14018 positivo 6.366,47 €          -  €                   8.762,14 €       variazione di importo unitario

26 Finiture interne campione 95 A18026.a positivo 5.267,33 €          -  €                   6.493,02 €       variazione di importo unitario

27 Finiture interne voce connessa 101 A12042 positivo 4.963,91 €          -  €                   9.091,75 €       variazione di importo unitario

28 Finiture interne voce connessa 102 A12008.a positivo 871,34 €             -  €                   871,34 invariata

29 Finiture interne campione 103 A12008.b positivo 1.107,52 €          -  €                   1.107,52 €       invariata

30 Finiture interne campione 129 A12042 positivo 6.272,44 €          -  €                   9.091,75 €       variazione di importo unitario

31 Finiture interne campione 194
D07004.e / 

D07028.a
positivo 5.923,80 €          -  €                   3.180,00 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 

D07028,a

32 Finiture interne campione 198 E02004.b positivo 6.732,00 €          -  €                   6.732,00 €       invariata

33 Finiture interne voce connessa 200 E02004.a positivo 2.914,00 €          -  €                   2.914,00 €       invariata

34 Finiture interne campione 256
E02056.a / 

E02211.b
positivo 8.515,92 €          -  €                   4.300,00 €       

variazione di importo unitario - voce 

sostituita con N.P.U.C. 2022 

E02211,b

190.706,57 €     -  €                   215.751,33 €  

ID lavorazioni 

CME
voce EP esito verifica

importo
n. ord. macrocategoria tipo voce dettaglio note
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a. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione desunta dal foglio di calcolo: 

 

 

RICHIESTA RICHIESTA AMMESSE NON AMMESSE AMMESSE AMMESSE NON AMMESSE TOTALE IVA SE NON CONTRIBUTO ANTICIPO DA ASSICURAZIONE ACCOLLO ACCOLLO

AL LORDO AL NETTO ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA AL LORDO CONVENZIONALE CONVENZIONALE ACCOLLO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO IVA RECUPERABILE INCLUSA IVA NON RESTITUIRE IVA INCLUSA DA RICHIESTA DA ISTRUTTORIA

DI CASSA DI CASSA DI CASSA 0% PRO-RATA RECUPERABILE IVA INCLUSA IVA INCLUSA

b c d e = c-d f g = min [a,f] h = f-g i=b-g j k = g-j l m = k*l n = k + m o p q r

TOTALE OPERE € 475.576,57 € 475.576,57 € 475.576,57 € 0,00 € 475.576,57 € 473.807,68 € 1.768,89 € 1.768,89 € 0,00 € 473.807,68 € 48.309,93 € 522.117,61 € 0,00 € 0,00 € 1.945,78 € 1.945,77

Occupazione suolo pubblico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 1 € 2.951,80 € 2.951,80 € 2.951,80 € 0,00 € 2.951,80 € 2.951,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.951,80 22% € 649,40 € 3.601,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 2 € 4.791,20 € 4.791,20 € 4.791,20 € 0,00 € 4.791,20 € 4.791,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.791,20 22% € 1.054,06 € 5.845,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pronto Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opere sulle strutture € 254.398,92 € 254.398,92 € 254.398,92 € 0,00 € 254.398,92 € 254.398,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 254.398,92 10% € 25.439,89 € 279.838,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture parti comuni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture interne € 213.434,65 € 213.434,65 € 213.434,65 € 0,00 € 213.434,65 € 211.665,76 € 1.768,89 € 1.768,89 € 0,00 € 211.665,76 € 21.166,58 € 232.832,34 € 0,00 € 0,00 € 1.945,78 € 1.945,77

Demolizioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri fiscali Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Architettonico € 29.691,47 € 28.277,59 € 25.096,81 € 3.180,78 € 26.351,65 € 26.351,65 € 0,00 € 3.339,82 € 0,00 € 26.351,65 22% € 5.797,36 € 32.149,01 € 0,00 € 0,00 € 4.074,58 € 0,00

Progetto Strutture € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti elettrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti termici € 6.605,18 € 6.351,13 € 974,54 € 5.376,59 € 1.013,52 € 1.013,52 € 0,00 € 5.591,66 € 0,00 € 1.013,52 22% € 222,97 € 1.236,49 € 0,00 € 0,00 € 6.821,83 € 0,00

Progettazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Progettazione € 5.410,82 € 5.202,71 € 2.896,82 € 2.305,89 € 3.012,69 € 3.012,69 € 0,00 € 2.398,13 € 0,00 € 3.012,69 22% € 662,79 € 3.675,48 € 0,00 € 0,00 € 2.925,72 € 0,00

Sicurezza Esecuzione € 12.966,36 € 12.467,65 € 1.800,77 € 10.666,88 € 1.872,80 € 1.872,80 € 0,00 € 11.093,56 € 0,00 € 1.872,80 22% € 412,02 € 2.284,82 € 0,00 € 0,00 € 13.534,14 € 0,00

Direzione Lavori architettonici € 30.151,04 € 28.715,28 € 19.808,46 € 8.906,82 € 20.798,88 € 20.798,88 € 0,00 € 9.352,16 € 0,00 € 20.798,88 22% € 4.575,75 € 25.374,63 € 0,00 € 0,00 € 11.409,64 € 0,00

Direzione Lavori strutturali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contabilita lavori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaudo € 9.222,52 € 8.867,81 € 2.401,03 € 6.466,78 € 2.497,07 € 2.497,07 € 0,00 € 6.725,45 € 0,00 € 2.497,07 22% € 549,36 € 3.046,43 € 0,00 € 0,00 € 8.205,04 € 0,00

Certificazione energetica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Relazione geologica € 9.018,03 € 8.841,21 € 5.041,09 € 3.800,12 € 5.141,91 € 5.141,91 € 0,00 € 3.876,12 € 0,00 € 5.141,91 22% € 1.131,22 € 6.273,13 € 0,00 € 0,00 € 4.728,87 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 1 € 901,80 € 858,86 € 858,86 € 0,00 € 901,80 € 901,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 901,80 22% € 198,40 € 1.100,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 103.967,22 € 99.582,24 € 58.878,38 € 40.703,86 € 61.590,32 € 61.590,32 € 0,00 € 42.376,90 € 0,00 € 61.590,32 € 13.549,87 € 75.140,19 € 0,00 € 0,00 € 51.699,82 € 0,00

TOTALE GENERALE € 579.543,79 € 575.158,81 € 534.454,95 € 40.703,86 € 537.166,89 € 535.398,00 € 1.768,89 € 44.145,79 € 0,00 € 535.397,99 € 61.859,80 € 597.257,79 € 0,00 € 0,00 € 53.645,60 € 1.945,77

CONVENZIONALE (a) € 535.398,00

Ribasso d'asta già applicato sulle opere 4,00%
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b. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, è pari al Costo Convenzionale (CC) di €. 597.257,79 

(IVA inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente: 

SI PROPONE: 

l’approvazione della variazione economica del costo convenzionale, per adesione all’Ordinanza n.126 del 28 

aprile 2022 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione, secondo lo schema riportato nel sottostante 

prospetto delle conclusioni: 

 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

€.  535.397,99 

 

€.  61.859,80 

 

 

 

€. 597.257,79 

 

 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

€. 0,00 €.  1.945,77 €. 0,00 

 

Rieti, 05/05/2023 L’Istruttore 
f.to Alessandra Gianni 
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RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Ricostruzione

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE I SAL PROTOCOLLO 24944 / 2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 CLEMENTI MARIO CLMMRA61A18A258Q 100% 100% € 599.203,56 € 0,00 € 1.945,77 € 597.257,79

TOTALE 100% € 599.203,56 € 0,00 € 1.945,77 € 597.257,79

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 599.203,56 € 0,00 € 0,00 € 599.203,56

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 1.945,77 € 0,00 € 0,00 € 1.945,77

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 597.257,79 € 0,00 € 0,00 € 597.257,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 GEO EXPLORING srl (GEO EXPLORING srl) € 3.601,20 € 0,00 € 0,00 € 3.601,20

PROVE 2 GIA EXPLORING S.R.L. (GIA EXPLORING S.R.L.) € 5.845,26 € 0,00 € 0,00 € 5.845,26

IMPR ATERNO COSTRUZIONI SRL (ATERNO COSTRUZIONI SRL) € 512.671,15 € 0,00 € 0,00 € 512.671,15

PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 32.149,03 € 0,00 € 0,00 € 32.149,03

TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICOLA) € 1.236,49 € 0,00 € 0,00 € 1.236,49

SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINELLO GIANMICHELE) € 3.675,47 € 0,00 € 0,00 € 3.675,47

SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINELLO GIANMICHELE) € 2.284,82 € 0,00 € 0,00 € 2.284,82

DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 25.374,63 € 0,00 € 0,00 € 25.374,63

COLL SAVELLI PIERLUIGI (SAVELLI PIERLUIGI) € 3.046,43 € 0,00 € 0,00 € 3.046,43

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 6.273,12 € 0,00 € 0,00 € 6.273,12

ALT 1 CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 1.100,19 € 0,00 € 0,00 € 1.100,19

TOTALE € 597.257,79 € 0,00 € 0,00 € 597.257,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 28.910,10 € 0,00 € 0,00 € 28.910,10

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 147.528,13 € 0,00 € 0,00 € 147.528,13

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 110.452,78 € 0,00 € 0,00 € 110.452,78

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 110.452,78 € 0,00 € 0,00 € 110.452,78

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 165.679,17 € 0,00 € 0,00 € 165.679,17

SALDO 30% 0% 10% 6% € 63.144,93 € 0,00 € 0,00 € 63.144,93

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 597.257,79 € 0,00 € 0,00 € 597.257,79

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 CLEMENTI MARIO CLMMRA61A18A258Q 100% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 5603798

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

PROVE 1 GEO EXPLORING srl (GEO EXPLORING srl) € 1.800,60 € 1.800,60 € 0,00 € 3.601,20

PROVE 2 GIA EXPLORING S.R.L. (GIA EXPLORING S.R.L.) € 2.922,63 € 2.922,63 € 0,00 € 5.845,26

IMPR ATERNO COSTRUZIONI SRL (ATERNO COSTRUZIONI SRL) € 0,00 € 0,00 € 512.671,15 € 512.671,15

PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 17.042,10 € 8.677,12 € 6.429,81 € 32.149,03

TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICOLA) € 821,70 € 167,49 € 247,30 € 1.236,49

SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINELLO GIANMICHELE) € 2.004,96 € 935,42 € 735,09 € 3.675,47

SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (PARRINELLO GIANMICHELE) € 0,00 € 0,00 € 2.284,82 € 2.284,82

DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 0,00 € 0,00 € 25.374,63 € 25.374,63

COLL SAVELLI PIERLUIGI (SAVELLI PIERLUIGI) € 0,00 € 0,00 € 3.046,43 € 3.046,43

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 3.769,10 € 1.249,40 € 1.254,62 € 6.273,12

ALT 1 CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI GIANLUCA) € 549,01 € 331,14 € 220,04 € 1.100,19

TOTALE € 28.910,10 € 16.083,80 € 552.263,89 € 597.257,79

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT19Y0306973660000000101203

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT44L0200803039000105480542

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT93L0200803604000103239616

0

CONTO DEDICATO

0

IT44L0200803039000105480542

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

CONTO DEDICATO

IT92K0832773470000000005674

IT19Y0306973660000000101203

BCC DI ROMA

IT92K0832773470000000005674

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

0

IT93L0200803604000103239616

IT92K0832773470000000005674

0

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(CLEMENTI MARIO  - AMATRICE FRAZIONE RETROSI 0   - FG: 97 MAP: 920 )

Persona fisica

CLEMENTI MARIO CLMMRA61A18A258Q

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO PRODUTTIVO RICONDUCIBILE AD ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE 

N.19/2017

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 97 MAP: 920

AMATRICE FRAZIONE RETROSI 0

se stesso

CARLONI GIANLUCA CRLGLC72E22L113O

gianluca.carloni@geopec.it

NON EFFETTUATO

1205700200000158632021

TABELLA A

C78I21000770008

NON RICHIESTO

1205700200000198412021

1205700200000213482021

1205700200000234192022

NON EFFETTUATO

Pagina  25 / 25

Atto n. A01234 del 04/07/2023


