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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A01081 del 18/08/2020 per variante in corso d’opera a seguito di 
adesione agli incentivi fiscali Super bonus 110% e modifica incrementi richiesti. Rideterminazione del 
contributo concesso con il menzionato atto, per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi 
a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione in 
favore di Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri soggetti legittimati dell'edificio ad uso 
prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in catasto al foglio 17 particella 165 sub 
1-4-5-6- CUP C25C20000140001 CIG 8408495D92 – ID 5675 
 

 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. WANDA D'ERCOLE, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad interim 

di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del suolo. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. V00007 “Proroga incarico ad interim 

di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del suolo. 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016; 

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art. 1 del 

predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di emergenza 

di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma 450, che all’art. 1, comma 990, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole «31 dicembre 

2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 

17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario 
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri 
stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente 
verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o 
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle 
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno 
effettivamente subito 

- l’articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il vice commissario o suo 
delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta 
congrua, nei limiti delle risorse disponibili”; 
 
Con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili 
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 
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2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi 
medesimi; 
 
- l’ordinanza 118 del 7 settembre 2021, rubricata “Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti 
nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive 
danneggiate dal sisma” 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
con determinazione n. A00563 del 05/05/2020 è stata disposta la liquidazione e il pagamento, ai sensi 
dell’articolo 2 comma 3 dell'ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, dell'anticipazione a favore dei soggetti 
professionali di cui alla tabella “Riepilogo somme anticipate” dell’allegato 1, per un importo pari a  € 
25.945,28 (venticinquemilanovecentoquarantacinque/28); 
 
con decreto A01081 del 18/08/2020 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione e 
ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la 
determinazione del contributo in favore di Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato dagli altri 
soggetti legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto 
in catasto al foglio 17 particella 165 sub 1-4-5-6- CUP C25C20000140001 CIG 8408495D92 (rif. ID 5675) 
quantificando il contributo concedibile in € 452.304,90 
(quattrocentocinquantaduemilatrecentoquattro/90) IVA inclusa come riepilogato nell’Allegato 1 Tabella 
Quadro Economico parte integrante del presente provvedimento;  
 
con decreto dirigenziale n A01547 del 13/11/2020 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell’80% 
delle spese di progettazione e l’acconto del 20% con garanzia sui lavori per un importo pari a € 120.095,11 
(centoventimilanovantacinque/11); 
 
con decreto dirigenziale n. A01752 del 27/09/2021 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 
INIZIALE per un importo pari a € 81.536,42 (ottantunomilacinquecentotrentasei/42); 
 
con decreto dirigenziale n. A00087 del 17/01/2022 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 
INTERMEDIO 1 per un importo pari a € 81.095,80 (ottantunomilanovantacinque/80); 
 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
 

- che con prot. n.  29523 del 13/01/2022  e successive integrazioni il professionista incaricato ha fatto 
chiesta di   variante in corso d’opera dovuta alla necessità di effettuare lavori imprevisti che hanno 
apportato modifiche al progetto originariamente  autorizzato con Decreto dirigenziale n. A01081 del 
18/08/2020; 
 

- l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 17/08/2022, è 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che 

occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 

 

 
PRESO ATTO CHE: 
 

- All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità 

previste dall’Ordinanza n.19 ss.mm.ii., in € 520.233,43 (cinquecentoventimila-
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duecentotrentatre/43) IVA inclusa, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica 

parte integrante al presente provvedimento; 

 

- l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del 

medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

DECRETA 
 

 
1. di rideterminare il contributo concedibile per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione 

di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far 
data dal 24 agosto 2016 su edifici, ai sensi dell’ordinanza 19 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione,  in favore  di Carmela Lopez in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti 
legittimati dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Borbona distinto in 
catasto al foglio 17 particella 165 sub 1-4-5-6- CUP C25C20000140001 CIG 8408495D92 (rif. ID 567),  
posto pari a  € 520.233,43 (cinquecentoventimila-duecentotrentatre/43) IVA inclusa  come meglio 
dettagliato nell’esito istruttorio allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. che, sulla base della rideterminazione di cui al punto 1) e dei pagamenti autorizzati ed emessi con gli 

atti menzionati in premessa, l’ammontare residuo liquidabile è pari ad € 237.506,10 
(duecentotrentasettemilacinquecentosei/10); 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA n. 19/2017 e s.m.i. DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A01081 del 18/08/2020  

Motivazione: VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER MODIFICHE ALLE 
LAVORAZIONI, ADESIONE AL SUPERBONUS 110%, MODIFICA 
PERCENTUALE INCREMENTI RICHIESTI 

Provincia: Rieti 
Comune: Borbona 
Località, Frazione, indirizzo: Via Cagnano Amiterno, n. 3 
Richiedente: Carmela Lopez in qualità di proprietario delegato 
Dati Catastali: Fg. 17 particella 165 sub 1-4-5-6 

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 
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USR 
ID istanza: 5675 
Prot.: 740784 del 19/09/2019 – variante prot. 256730 del 31/03/2020 – rich Sal zero prot. 

938203 del 03/11/2020 – richiesta Sal 1 prot. 628446 del 20/07/2021 – richiesta Sal intermedio 
prot. 1031580 del 13/12/2021 – variante prot. 29523 del 13/01/2022 – int. CME prot.714569 del 
20/07/2022 

Istruttore: Silvia Crocoli 

Tipologia di intervento: Ripristino con miglioramento sismico ☒ 

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 

Tipologia di richiesta: DL 189/2016 art. 12 (ordinaria) ☒ 

Natura giuridica del soggetto 
legittimato: 

Condominio di fatto ☒ 
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PREMESSA 

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla nota prot. 29523 del 13/01/2022 con la quale il 

professionista richiede una variante del progetto in corso d’opera dovuta alla necessità di effettuare lavori 

imprevisti che hanno apportato modifiche al progetto autorizzato con Decreto dirigenziale n. A01081 del 

18/08/2020.  

 

Trattasi di variante per: 

 modifiche alle lavorazioni descritte in relazione “ATT041_RELAZIONE_TECNICA_DI_VARIANTE.pdf” – 

Prot. 714569 del 20/07/2022; 

 adesione al Superbonus 110%; 

 modifica percentuale incrementi richiesti; 

 richiesta della compensazione degli importi indebitamente erogati delle spese tecniche specialistiche 

per la redazione della relazione ambientale/paesaggistica, inizialmente richieste dal tecnico e 

parzialmente liquidate nei saldi precedenti e che ora non sono più necessarie all’ottenimento del titolo 

edilizio. 

 

All. ATT041_dichiarazione_di_impegno_a_richiedere_il_sisma_bonus.pdf – Prot.  604926 del 20/06/2022 

       ATT041_DICHIARAZIONE_IMPEGNO_A_RICHIEDERE_SISMA_BONUS_110.pdf– Prot. 644767 del 30/06/2022 

      ATT041_SP.12_RELAZIONE_INCREMENTI.pdf – Prot. 29523 del 13/01/2022 

      ATT041_Richiesta_di_compensazione_degli_importi_indebitamente_erogati.pdf - Prot. 795161 del 12/08/2022 
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CONTROLLO PRELIMINARE 

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2. VERIFICA DEI DATI DELL’EDIFICIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

3. PRECEDENTI ISTANZE COLLEGATE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

A. ACQUISIZIONE PARERI 

Istruttoria di competenza comunale 

IL COMUNE HA COMUNICATO: SI NO 

a la conformità urbanistica ed edilizia della variante all’intervento ☒ ☐ 

b 
l’esistenza di elementi che inducano a considerare l’immobile oggetto di R.C.R. non 

finanziabile a norma dell’articolo 10 del decreto-legge; 
☐ ☒ 

c 

la sussistenza di vincoli ambientali o paesaggistici e la conseguente necessità di acquisire il 

parere degli enti preposti al vincolo ovvero della Conferenza regionale ai sensi dell’articolo 16, 

comma 4, del decreto-legge; 

☐ ☒ 

d 
l’esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con 

le modalità di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, dell’ordinanza n. 19 del 2017; 
☐ ☒ 

e l’esistenza di domande di sanatoria ancora non definite; ☐ ☒ 

(a) Il Comune di Borbona con sua nota Prot. n.0004013 del 25-06-2022 acquisita al Prot. USR n. 628435 del 

27/06/2022 ha comunicato le seguenti prescrizioni: 

 le persiane esterne siano in alluminio preverniciato con finitura uso legno, come gli infissi di finestra; 

 le aperture di porte e finestre siano marcate, da imbotti esterni in pietra od anche con tinteggiatura a 

contrasto, simili a quelli preesistenti al piano 2°; 

 il manto di copertura sia realizzato in coppo e controcoppo, essendo l’embrice estraneo alle tipologie 

locali; 

 i colori delle facciate, degli infissi e dei ferri, siano conformi al regolamento. 

Autorizzazione sismica 

Per la redazione della variante si è reso necessario predisporre una variante strutturale approvata dagli uffici 

preposti. 

 

L’autorizzazione sismica in variante è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 17/05/2022 

protocollo n. 2022-0000457142, posizione n. 91207/V. 

All. SIS020_AUTORIZZAZIONE_SISMICA_EX_PIZZERIA_mod201_91207-V.pdf.pdf – Prot. 486564 del 18/05/2022. 
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B. ISTRUTTORIA TECNICA 

4. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE 

5.1 Superficie netta complessiva dell’immobile 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

5.2 Incrementi al Costo Parametrico 

 

Note: All. ATT041_SP.12_RELAZIONE_INCREMENTI.pdf – Prot. 29523 del 13/01/2022 

Richiesta SUPER BONUS: ☒si    ☐ no 

6. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

7. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

8. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Sulla base dell’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 
registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l’esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci 
(almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell’elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo 
del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in 
termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione 
con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in 
progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. 

 

 

 

b) Interventi di efficientamento energetico su edifici classificati con livello operativo L1,L2,L3 che conseguano la 

riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi 

del 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente

10% 10%

h)1 Interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell’edificio, il rapporto fra la SUL

(superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie

utile netta) sia > di 1,2;

5% 5%

h)2 Nei soli casi di cui alla lettera precedente, di un ulteriore 5% qualora, in almeno un piano dell’edificio e per almeno 

il 30% della superficie resistente del piano considerato, si riscontri la presenza di murature in pietrame disordinate 

(ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati, o con paramento di limitato spessore e nucleo interno, o in 

cattive condizioni, o grossolanamente squadrato, o del tipo “a sacco”, o a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 

ecc.), o di calcestruzzo o argilla espansa o laterizio, con percentuale di foratura superiore al 55% del rapporto tra la 

somma delle aree dei fori e la superficie vuoto per pieno ortogonale alla direzione dei fori. La condizione 

riscontrata deve essere chiaramente evidenziata.”

5% 5%

j)2 Edifici ubicati in aree poste ad una quota superiore a 700 metri ed inferiore a 1.000 metri

2% 2%

Amplificazione sismica: 0,25g ≥ ag * S ≥ 0,35 g (miglioramento sismico)
5% 5%

27%Totale maggiorazioni

Incrementi al costo parametrico

Incrementi Tabella 7.1 - Incrementi per amplificazione sismica

Incrementi Tabella 7 - Incrementi costi parametrici
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Voci verificate: 

 

A seguito dell’incontro tenutosi con il professionista in data 18/07/2022 presso la sede dell’USR, in data 
19/07/2022 è stata inviata una mail con oggetto la “RICHIESTA CHIARIMENTI/INTEGRAZIONI E OSSERVAZIONI”, 
alla quale il professionista ha risposto con l’All. ATT041_RISPOSTA_A_RICHIESTA_INTEGRAZIONE_.pdf – Prot. 
714569 del 20/07/2022.  

Nella mail di cui sopra sono stati richiesti i seguenti chiarimenti: 
- A01036, A14023.b, A23003 (voci non presenti nel computo metrico di variante) 
- A01022.b (stanza 17: incongruenza altezza interpiano, tra CME ed elaborato grafico. Fornire chiarimenti in 

merito alla dicitura “doppia faccia”.) 
- A15016.b(fornire chiarimenti in merito al conteggio dei mq.) 
- A23001, A23001.C, A09008C (stanza 17: incongruenza altezza interpiano, tra CME ed elaborato grafico.) 
- A05006A(fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo dei perfori) 
- A01021C(fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo delle demolizioni) 
- A09015B, A14009A (fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo delle murature dei prospetti 

sud e nord) 
- A10005B(fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi alle travi 25x25 che sembrerebbero non essere 

presenti) 
- A05018(integrare con particolare costruttivo della capriata) 
- A08015B(fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo del solaio) 
- A03017A(le quote dell’elaborato non sembrerebbero essere congruenti con CME) 
- A05003E (fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo dei perfori) 

295 Valore economico peso n. campioni

n. lavorazioni campione: 30 9.742,50 €                2% 1

317.524,05 €           63% 19

Importo totale controllo: 213.486,99 €      117.765,32 €           23% 7

Importo totale CME: 506.702,13 €      61.670,26 €              12% 4

42% 506.702,13 €           100,00% 30

Analisi computo metrico

richiesto non ammesso ammesso

1 opere sulle strutture campione 21 A05003.e positivo 67.726,33 €           67.726,33 €                  

2 indagini e prove campione A02002.a positivo 184,00 €                 184,00 €                        

3 opere sulle strutture campione 23 A05018 positivo 7.664,67 €              7.664,67 €                    

4 opere sulle strutture campione 28 A05032 positivo 21.760,38 €           21.760,38 €                  

5 opere sulle strutture campione 20 A05044 positivo 26.073,89 €           26.073,89 €                  

6 opere sulle strutture campione 30 A01022.b positivo                1.840,68 €                       1.840,68 € 

7 opere sulle strutture voce connessa 47 A10014.b positivo 7.022,00 €              7.022,00 €                    

8 opere sulle strutture campione 54 A10005.b positivo 15.194,60 €           15.194,60 €                  

9 opere sulle strutture campione 47 A10014B positivo 8.678,01 €              8.678,01 €                    

10 opere sulle strutture campione 66 A08015.b positivo 25.019,20 €           25.019,20 €                  

11 finiture interne campione 144 D07002.b positivo 24.286,80 €           24.286,80 €                  

12 finiture interne campione 295 A15016.b positivo 555,26 €                 555,26 €                           

13 finiture interne campione 316 A23001 positivo 306,57 €                 306,57 €                        

14 finiture interne voce connessa 317 A23011.C positivo 1.285,87 €              1.285,87 €                    

15 finiture interne campione 269 A14013 positivo 823,33 €                 823,33 €                        

16 opere sulle strutture campione 22 A05006A positivo 5.065,40 €              5.065,40 €                    

17 opere sulle strutture campione 29 A01021C positivo 7.238,08 €              7.238,08 €                    

18 opere sulle strutture campione 36 A09015B positivo 13.637,73 €           13.637,73 €                  

19 opere sulle strutture campione 37 A09008C positivo 2.194,85 €              2.194,85 €                    

20 opere sulle strutture campione 39 A14009A positivo 2.862,98 €              2.862,98 €                    

21 opere sulle strutture campione 51 A10005B positivo 9.841,30 €              9.841,30 €                    

22 opere sulle strutture campione 55 A05018 positivo 3.945,59 €              3.945,59 €                    

23 opere sulle strutture campione 66 A08015B positivo 26.816,00 €           26.816,00 €                  

24 opere sulle strutture campione 68 A 03017A positivo 2.805,49 €              2.805,49 €                    

25 opere sulle strutture campione 70 A05003E positivo 11.273,16 €           11.273,16 €                  

26 finiture parti comuni campione 144 D07002B positivo 24.286,80 €           24.286,80 €                  

27 finiture parti comuni campione 220 A21020A positivo 2.633,90 €              2.633,90 €                    

28 finiture parti comuni voce connessa 221 A21020B positivo 448,16 €                 448,16 €                        

29 finiture parti comuni voce connessa 223 A21020G positivo 550,37 €                 550,37 €                        

30 finiture parti comuni voce connessa 224 A22006B positivo 570,02 €                 570,02 €                        

31 finiture parti comuni voce connessa 225 A21021A positivo 3.194,10 €              3.194,10 €                    

32 finiture parti comuni campione 102 A17002B positivo 681,01 €                 681,01 €                        

213.486,99 €         213.486,99 €                

tipo voce
ID lavorazioni 

CME
voce EP

esito 

verifica

importo

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione

Finiture parti comuni

Totale n. lavorazioni CME: Macrocategorie

Indagini e prove

Opere sulle strutture

Finiture interne

Peso del campione su totale CME: Totale

n. ord. macrocategoria dettaglio

Pagina  11 / 16

Atto n. A02064 del 16/09/2022



 

 

 
 

Pag. 7 di 9 

 

- A17002B (fornire chiarimenti e/o elaborati grafici relativi al calcolo delle soglie). 

Finiture esclusive 

 

9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa) 

 

Contributo concedibile (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 

RICHIESTE DA ISTRUTTORIA

Finiture esclusive Finiture esclusive

(IVA esclusa) (IVA esclusa)

1 1 17.180,65 €            17.180,65 €            

2 4 12.985,77 €            12.985,77 €            

3 5 15.893,07 €            15.893,07 €            

4 6 15.610,77 €            15.610,77 €            

61.670,26 €            61.670,26 €            

U.I. SUB.

Totali

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo non 

ammesso
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso 

di gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,80%
Opere strutturali

Indagini e prove 9.742,50 €       -  €               9.742,50 €           9.742,50 €          22% 2.143,35 €      11.885,85 €     

Opere sulle strutture/riparazione danno 305.817,45 €  -  €               305.817,45 €       303.370,91 €     10% 30.337,09 €    333.708,00 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 11.706,60 €     -  €               11.706,60 €         11.706,60 €        10% 1.170,66 €      12.877,26 €     

Importo totale opere strutturali 327.266,55 €  -  €               327.266,55 €      324.820,01 €     33.651,10 €   358.471,11 €  

Finiture connesse

Finiture parti comuni 117.765,32 €  -  €               117.765,32 €       116.823,20 €     10% 11.682,32 €    128.505,52 €  

Finiture interne uiu 61.670,26 €     -  €               61.670,26 €         61.176,90 €        10% 6.117,69 €      67.294,59 €     

Importo totale finiture connesse 179.435,58 €  -  €               179.435,58 €      178.000,10 €     17.800,01 €   195.800,10 €  

Importo totale dei lavori 506.702,13 €  -  €               506.702,13 €      502.820,11 €     51.451,11 €   554.271,22 €  

Spese tecniche
Progetto Architettonico € 33.166,92 -  €               33.166,92 €         33.166,92 €        22% 7.296,72 €      40.463,64 €     

Sicurezza progettazione € 1.842,61 -  €               1.842,61 €           1.842,61 €          22% 405,37 €          2.247,98 €       

Sicurezza Esecuzione € 3.685,21 -  €               3.685,21 €           3.685,21 €          22% 810,75 €          4.495,96 €       

Direzione Lavori architettonici € 20.268,67 -  €               20.268,67 €         20.268,67 €        22% 4.459,11 €      24.727,78 €     

Collaudo € 2.456,81 -  €               2.456,81 €           2.456,81 €          22% 540,50 €          2.997,31 €       

Sub totale spese tecniche 61.420,22 €    -  €              61.420,22 €        61.420,22 €       13.512,45 €   74.932,67 €    

Relazione geologica € 7.067,02 -  €               7.067,02 €           7.067,02 €          22% 1.554,74 €      8.621,76 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 7.067,02 €       -  €               7.067,02 €           7.067,02 €          1.554,74 €      8.621,76 €       

Spese tecniche totali 68.487,24 €    -  €              68.487,24 €        68.487,24 €       15.067,19 €   83.554,43 €    

TOTALI 575.189,37 €  -  €               575.189,37 €       571.307,35 €     66.518,30 €    637.825,65 €  

IVA
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Determinazione del Contributo 

 

Note: Il contributo concedibile è limitato dalla massima percentuale di variante in aumento ammissibile rispetto 

al contributo inizialmente concesso e non dal costo convenzionale complessivo. 

 

  

mq €/mq % € € € € € € € €

fino a 130 mq. 105,22 1250 27% 167.036,75 €     

da 130 a 220 mq. 0,00 1100 27% -  €                    

oltre 220 mq. 0,00 950 27% -  €                    

105,22 167.036,75 €     135.724,39 €     151.794,47 €       18.747,53 €      169.359,81 €          188.107,34 €     151.794,47 €        36.312,87 €          

fino a 130 mq. 72,24 1250 27% 114.681,00 €     

da 130 a 220 mq. 0,00 1100 27% -  €                    

oltre 220 mq. 0,00 950 27% -  €                    

72,24 114.681,00 €     91.026,84 €        101.804,63 €       14.170,07 €      116.275,92 €          130.446,00 €     101.804,63 €        28.641,37 €          

fino a 130 mq. 86,77 1250 27% 137.747,38 €     

da 130 a 220 mq. 0,00 1100 27% -  €                    

oltre 220 mq. 0,00 950 27% -  €                    

86,77 137.747,38 €     116.158,78 €     129.912,25 €       17.342,52 €      139.663,09 €          157.005,61 €     129.912,25 €        27.093,37 €          

fino a 130 mq. 90,23 1250 27% 143.240,13 €     

da 130 a 220 mq. 0,00 1100 27% -  €                    

oltre 220 mq. 0,00 950 27% -  €                    

90,23 143.240,13 €     122.247,67 €     136.722,08 €       17.034,47 €      145.232,23 €          162.266,71 €     136.722,08 €        25.544,63 €          

354,46 562.705,25 €     509.855,24 €     520.233,43 €       67.294,59 €      570.531,06 €          637.825,65 €     520.233,43 €        117.592,23 €        

Massimo 

importo 

ammissibile 

variante                          

IVA esclusa

Costo dell'interventoCosto Convenzionale

1

2

IncrementiID U.I.

Costo 

dell'intervento 

per UIU (CI)   
IVA inclusa

Finiture 

Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

Convenzionale 

per UIU                         

IVA inclusa  (CC) 

Importo a carico 

del committente     

IVA inclusa

Tipologia Residenziale

Totali

Costo 

Convenzionale 

per UIU                        

IVA esclusa

Costo 

parametrico
Superficie

Scaglioni

3

4

Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI)       
IVA inclusa

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove 9.742,50 €        22% 11.885,85 €     9.742,50 €        22% 11.885,85 €     -  €                 

Opere sulle strutture 315.077,51 €   10% 346.585,26 €   287.300,48 €   10% 316.030,53 €   30.554,73 €     

Finiture parti comuni 116.823,20 €   10% 128.505,52 €   106.524,14 €   10% 117.176,55 €   11.328,96 €     

Finiture interne 61.176,90 €     10% 67.294,59 €     -  €                 -  €                 67.294,59 €     

Progetto Architettonico 33.166,92 €     22% 40.463,64 €     29.384,06 €     22% 35.848,55 €     4.615,09 €        

Sicurezza Progettazione 1.842,61 €        22% 2.247,98 €        1.680,17 €        22% 2.049,81 €        198,18 €           

Sicurezza Esecuzione 3.685,21 €        22% 4.495,96 €        3.360,32 €        22% 4.099,59 €        396,37 €           

Direzione Lavori architettonici 20.268,67 €     22% 24.727,78 €     18.481,80 €     22% 22.547,80 €     2.179,98 €        

Collaudo 2.456,81 €        22% 2.997,31 €        2.240,22 €        22% 2.733,07 €        264,24 €           

Relazione geologica 7.067,02 €        22% 8.621,76 €        6.444,00 €        22% 7.861,68 €        760,08 €           

TOTALI     571.307,35 € 637.825,65 €   465.157,69 €   520.233,43 €   117.592,22 €   

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale
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10. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di variante in corso d’opera per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 520.233,43 (cinquecentoventimila-

duecentotrentatre/43) IVA inclusa come riportato nella tabella seguente: 

 

 

 

Rieti, 17/08/2022 L’Istruttore 
f.to Silvia Crocoli 

 
Validato 

Michelangelo La Scala 
 

macrovoce

descrizione aliquota importo

Indagini e prove         9.742,50 € 22%       2.143,35 €        11.885,85 € 

Costo dell'intervento     393.824,62 € 10%     39.382,46 €      433.207,08 € 

Spese tecniche       61.590,57 € 22%     13.549,93 €        75.140,51 € 

    465.157,69 €    55.075,74 €      520.233,43 € 

Contributo concesso

imponibile
IVA

totale
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

LOPEZ CARMELA LPZCML37L52H501R 100% 100% € 570.531,06 € 0,00 € 50.297,63 € 520.233,43

MANCINI MARIO MNCMRA52P22H501X 100% 30% € 18.747,53 € 0,00 € 18.747,53 € 0,00

MARCUCCI ANTONIA MRCNTN30D62A981E 100% 20% € 14.170,07 € 0,00 € 14.170,07 € 0,00

MARCUCCI ANTONELLA MRCNNL62H61H501O 33% 24% € 5.780,84 € 0,00 € 5.780,84 € 0,00

MARCUCCI ROBERTA MRCRRT69A57H501V 33% 24% € 5.780,84 € 0,00 € 5.780,84 € 0,00

MARCUCCI MARIA LUISA MRCMLS58E53H501G 33% 24% € 5.780,84 € 0,00 € 5.780,84 € 0,00

LOPEZ Carmela LPZCML37L52H501R 50% 25% € 8.517,24 € 0,00 € 8.517,24 € 0,00

LOPEZ MARIA LUISA LPZMLS41E65H501E 50% 25% € 8.517,23 € 0,00 € 8.517,23 € 0,00

TOTALE 100% € 637.825,65 € 0,00 € 117.592,22 € 520.233,43

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 637.825,65 € 0,00 € 0,00 € 637.825,65

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 117.592,22 € 0,00 € 0,00 € 117.592,22

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 520.233,43 € 0,00 € 0,00 € 520.233,43

UNICREDIT

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(LOPEZ CARMELA  - BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3   - FG: 17 MAP: 165 )

Condominio di fatto

LOPEZ CARMELA LPZCML37L52H501R

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 17 MAP: 165

BORBONA VIA CAGNANO AMITERNO 3

se stesso

MANCINI BRUNO ENRICO MNCBNN45L09H282E

brunoenrico.mancini@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700600000076672020

TABELLA A

C25C20000140001

8408495D92

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SERI ROBERTO (SERI ROBERTO) € 11.885,85 € 0,00 € 0,00 € 11.885,85

GIORGI FRANCESCO IMPRESA EDILE (GIORGI FRANCESCO IMPRESA EDILE) € 433.207,08 € 0,00 € 0,00 € 433.207,08

REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO ENRICO) € 35.848,55 € 0,00 € 0,00 € 35.848,55

REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO ENRICO) € 2.049,81 € 0,00 € 0,00 € 2.049,81

REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO ENRICO) € 4.099,59 € 0,00 € 0,00 € 4.099,59

REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO ENRICO) € 22.547,80 € 0,00 € 0,00 € 22.547,80

MARIANANTONI GIOVANNI (MARIANANTONI GIOVANNI) € 2.733,07 € 0,00 € 0,00 € 2.733,07

SERI ROBERTO (SERI ROBERTO) € 7.861,68 € 0,00 € 0,00 € 7.861,68

REM CONSULTING SRL (MANCINI BRUNO ENRICO) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 520.233,43 € 0,00 € 0,00 € 520.233,43

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

ANTICIPATO 0% 50% 0% 50% € 25.945,28 € 0,00 € 0,00 € 25.945,28

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 109.190,02 € 0,00 € 0,00 € 109.190,02

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 94.347,91 € 0,00 € 0,00 € 94.347,91

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 94.347,91 € 0,00 € 0,00 € 94.347,91

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 141.521,86 € 0,00 € 0,00 € 141.521,86

SALDO 30% 0% 10% 6% € 80.825,73 € 0,00 € 0,00 € 80.825,73

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 520.233,43 € 0,00 € 0,00 € 520.233,43

IT10L0306914603100000047050

IT25L0344014600000000263600

IT25L0344014600000000263600

CONTO DEDICATO

IT25L0344014600000000263600

IT21N0306914603000000101515

IT25L0344014600000000263600

CONTO DEDICATO

IT21N0306914603000000101515

0

IT25L0344014600000000263600
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DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

MANCINI MARIO MNCMRA52P22H501X 100% 30% € 151.794,48 € 17.565,33 € 0,00 0

MARCUCCI ANTONIA MRCNTN30D62A981E 100% 20% € 101.804,63 € 14.471,30 € 0,00 0

MARCUCCI ANTONELLA MRCNNL62H61H501O 33% 24% € 43.304,08 € 3.250,28 € 0,00 0

MARCUCCI ROBERTA MRCRRT69A57H501V 33% 24% € 43.304,08 € 3.250,28 € 0,00 0

MARCUCCI MARIA LUISA MRCMLS58E53H501G 33% 24% € 43.304,08 € 3.250,28 € 0,00 0

LOPEZ Carmela LPZCML37L52H501R 50% 25% € 68.361,04 € 4.255,08 € 0,00 0

LOPEZ MARIA LUISA LPZMLS41E65H501E 50% 25% € 68.361,04 € 4.255,08 € 0,00 0

TOTALE 100% € 520.233,43 € 50.297,63 € 0,00

TABELLA A-BIS
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