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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione decreto A01343 del 23/06/2021, rimodulazione contributo a seguito di variante in corso 

d’opera per adesione agli incentivi fiscali: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione 

e rafforzamento locale su edifici ai sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla 

ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Ambrogio Panucci in qualità di Delegato in 

comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello Fraz. Collelungo, Via 

Collelungo distinto in catasto al foglio 14 particella 47 sub 1 CUP C48I21000440008 – ID 6056 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli 

“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000;  

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L2

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(PANUCCI AMBROGIO  - COTTANELLO Via Collelungo 26   - FG: 14 MAP: 47 )

Comunione

PANUCCI AMBROGIO PNCMRG50C25C616J

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

CU00902@pcert.cariparma.it

FG: 14 MAP: 47

COTTANELLO Via Collelungo 26

se stesso

MANGONE PAOLO MNGPLA53E03M140K

paolomangone@pec.ording.roma.it

NON EFFETTUATO

1205702600000092232020

C48I21000440008

NON RICHIESTO

1205702600000195582021

1205702600000218052022

1205702600000243592022

1205702600000259992022
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è 

stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è 

stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio 

speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;   

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 

4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 

dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;   

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che il 

Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel 

rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento 

europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 

responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 

riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 

responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 

riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 

ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili 

ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 
2016; 

CONSIDERATO CHE:  
 
Con decreto dirigenziale n. A01343 del 23/06/2023, è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 

riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi dell’ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario 

alla ricostruzione determinazione del contributo in favore di Ambrogio Panucci in qualità di Delegato in 

comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello Fraz. Collelungo, Via Collelungo 

distinto in catasto al foglio 14 particella 47 sub 1 CUP C48I21000440008 quantificato in € 319.195,04 

(trecentodieciannovemilacentonovantacinque/04) iva compresa se non recuperabile. (Rif. ID 6056)  

Preso atto che: 
con decreto dirigenziale n. A02627 del 27/12/2021 è stato liquidato il SAL 0 relativo all’80% delle spese di 

progettazione, per un importo pari ad € 32.127,82;   

con decreto dirigenziale n. A00759 del 23/03/2022 è stato liquidato il SAL INIZIALE (20%) degli importi relativi 

all'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad € 57.413,43;  

con decreto dirigenziale n. A01505 del 22/06/2022 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO I (20%) degli importi 

relativi all'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad € 57.413,43;   
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con decreto dirigenziale n. A02110 del 20/09/2022 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO II (20%) degli importi 

relativi all'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad € 57.413,43;   

In data 22/09/2022, e successivi invii, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del 

commissario straordinario (MUDE), n. istanza 12-057026-0000026818-2022 prot. 908928 del 22/09/2022, il 

tecnico incaricato, Ing. Paolo Mangone, ha trasmesso la documentazione necessaria per la variante in corso 

d’opera per adesione agli incentivi fiscali;  

 

l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 07/11/2023, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad 
una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 2 della citata Ordinanza n.19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 319.400,39 (trecentodieciannovemilaquattrocento/39) iva inclusa, come più specificamente 

riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato: 
 

DECRETA 
 

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori di riparazione con rafforzamento 
locale ai sensi dell’ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Ambrogio 
Panucci in qualità di Delegato in comunione dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cottanello 
Fraz. Collelungo, Via Collelungo distinto in catasto al foglio 14 particella 47 sub 1 CUP C48I21000440008 
(Rif. ID 6056) in € 319.400,39 (trecentodieciannovemilaquattrocento/39) iva inclusa; 
 
Di stabilire che l’importo di € 319.400,39 (trecentodieciannovemilaquattrocento/39) iva inclusa, sarà 
liquidato con successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto 
legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà 
dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del contributo 
medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 7 dell’Ordinanza n.8/2016 del Commissario 
straordinario. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Stefano FERMANTE  
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ESITO ISTRUTTORIO 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A01343 del 23/06/2021  

 
Altri decreti emessi: 

DECRETO DIRIGENZIALE n. A02627 del 27/12/2021 (Liquidazione SAL0)  

DECRETO DIRIGENZIALE n. A00759 del 29/03/2022 (Liquidazione SAL INIZIALE) 

DECRETO DIRIGENZIALE n. A01505 del 22/06/2022 (Liquidazione SAL INT 1)  

DECRETO DIRIGENZIALE n. A02110 del 20/09/2022 (Liquidazione SAL INT2)  

 

Motivazione: RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO 
D’OPERA E ADESIONE SISMA BONUS 

 

Provincia: Rieti 

Comune: Cottanello 

Località, frazione, indirizzo: Collelungo, Via Collelungo 

Richiedente: Ambrogio Panucci 

In qualita di: Delegato in comunione 

Dati Catastali: Fg. 14 particella 47 sub: 1 

 

Dati identificativi dell’istanza 

MUDE 

ID fascicolo: 1205702600000062062019 

ID ultima richiesta: 462673 del 27/05/2020 

USR 

ID Istanza: 6056 

Protocollo: 1002230 del 10/12/2019 - Variante prot. n. 908928 del 22/09/2022 

Istruttore: Marco Caneva 
 

Tipologia di intervento: Ripristino con miglioramento sismico 
 

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale 
 

Natura giuridica della titolarità del contributo: Rappresentante di Comunione 
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PREMESSA 

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla presentazione di una variante ai lavori, autorizzati 

con Decreto Dirigenziale n. A01343 del 23/06/2021. La richiesta è stata acquisita con prot. 908928 del 

22/09/2022 e successive integrazioni. Nella relazione tecnica illustrativa, il professionista ha adeguatamente 

descritto le motivazioni per le quali si è reso necessario redigere il progetto in variante.  

All. ELT001_Relazione_tecnica_illustrativa_Variante_-_Allegato_B_ - prot. 908928 del 22/09/2022 

 
VISTO il decreto dirigenziale n. A01343 del 23/06/2021 con il quale si autorizzava la realizzazione degli 
interventi di Ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza 19 - determinazione del contributo 
in favore di Ambrogio Panucci in qualità di delegato in comunione relativo all'edificio ad uso residenziale sito 
nel Comune di Cottanello e distinto in catasto al Fg. 14 particella 47 sub: 1 – contributo concesso pari a € 
319.195,04; 

VISTO che con decreto n. A02627 del 27/12/2021 è stata autorizzata la liquidazione del SAL 0 per un importo 
di € 32.127,82; 

VISTO che con decreto n. A00759 del 23/03/2022 è stata autorizzata la liquidazione del SAL INIZIALE per un 
importo di € 57.413,43; 

VISTO che con decreto n. A01505 del 22/06/2022 è stata autorizzata la liquidazione del SAL INTERMEDIO 1 per 
un importo di € 57.413,43; 

VISTO che con decreto n. A02110 del 20/09/2022 è stata autorizzata la liquidazione del SAL INTERMEDIO 2 per 
un importo di € 86.120,18; 

PRESO ATTO dell’invio della documentazione per la richiesta di variante progettuale ed economica per 
adesione agli incentivi fiscali SISMA BONUS completa della documentazione ad essa collegata, acquisita con 

prot. 908928 del 22/09/2022, e successive integrazioni si procede alla revisione dei punti 1.2.1, 1.2.4, 2.1, 2.3, 
3.2,3.3,3.4, 3.5 e 4 dell’esito istruttorio. 

 

1. CONTROLLO AMMISSIBILITA’ 

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO  

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2 VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE  

1.2.1 BENEFICIARI 

In merito all’assetto proprietario non vi sono variazioni rispetto al decreto principale 

Note: In merito alla variante è stata trasmessa dal professionista incaricato, la dichiarazione di impegno da 

parte dei proprietari all’utilizzo dell’agevolazione fiscale “Sismabonus” per la quota in accollo non coperta dal 

contributo SISMA e l’accettazione per le opere oggetto di variante, tramite addendum al contratto di appalto 

con l’impresa esecutrice. 

All. AL.02_dichiarazione_di_impegno_Graziella_Battiati – prot. 1023972 del 19/09/2023 

AL.03_dichiarazione_di_impegno_Panucci_Ambrogio - prot. 1023972 del 19/09/2023 

All. AL.01_Addendum_al_contratto_di_appalto_Panucci_Minicucci – prot. 1023972 del 19/09/2023 

 

1.2.2 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 
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TECNICI INCARICATI 

 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

 

1.2.3 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Per le opere oggetto di variante e l’accettazione del credito d’imposta sull’importo dei lavori in accollo ai 

proprietari, è stato trasmesso l’addendum al contratto con l’impresa esecutrice dei lavori MINICUCCI CAIRO 

SRL. 

All. AL.01_Addendum_al_contratto_di_appalto_Panucci_Minicucci – prot. 1023972 del 19/09/2023 

 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1 TITOLO EDILIZIO 

Per la verifica della conformità urbanistica ed edilizia delle opere oggetto di variante, il Comune ha trasmesso 

il parere con nota prot. 168 del 11/01/2023 ed acquisita dall’USR con prot. 29921 del 11/01/2023 nella quale 

viene specificato che, “…la variante proposta non necessita di ulteriori pareri rispetto alla conformità 

urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune di Cottanello per l’intervento originario (Prot. n. 0916806 del 

27/10/2020 e pareri acquisiti in conferenza regionale Determinazione n. A00299 del 17/02/2021…)”. 

2.2 VINCOLI  

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.3 AUTORIZZAZIONE SISMICA 

La nuova autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 01/12/2022 

protocollo 2022-0001114537, posizione 83476/V. 

All. SIS020_mod202_83476-V – prot. 1235476 del 06/12/2022 

 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 
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3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO 

CONVENZIONALE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

3.3  ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Con riferimento all’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 
62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, si è proceduto alla verifica del Computo Metrico in Variante (prot. 
908928 del 22/09/2022). 

In aggiunta alle voci analizzate in sede di decreto iniziale si è proceduto alla verifica di ulteriori lavorazioni fino 
al minimo del 10% del totale delle voci di Computo Metrico, così come previsto dall’ordinanza. 

 

 

Si specifica che l'importo totale del CME pari a € 318.405,89 è comprensivo delle indagini e prove conteggiate con 

computo separato in fase di presentazione dell’istanza e non variate rispetto al decreto di assegnazione. 

  

83 Valore economico peso n. campioni

n. lavorazioni campione: 9 2.928,00 €                1% 1

18.000,15 €              6% 1

222.402,90 €           70% 7

Importo totale controllo: 247.725,05 €     -  €                          0% 0

Importo totale CME*: 318.405,89 €     75.074,84 €              24% 3

78% 318.405,89 €           100% 12

Analisi computo metrico

Richiesto Non ammesso Ammesso

1 indagini e prove campione 16 A02159.b positivo 2.928,00 €           -  €                          2.928,00 €                 

2 sicurezza campione 60 F01001.a positivo 8.304,19 €           -  €                          8.304,19 €                 

3 opere sulle strutture campione 1 A05032 positivo 67.427,81 €         -  €                          67.427,81 €              

4 opere sulle strutture campione 2 A05044 positivo 39.385,02 €         -  €                          39.385,02 €              

5 opere sulle strutture campione 4 A05124.a positivo 52.763,56 €         -  €                          52.763,56 €              

6 opere sulle strutture campione 5 A05124.b positivo 22.357,20 €         -  €                          22.357,20 €              

7 opere sulle strutture campione 7 A05149.d positivo 7.793,28 €           -  €                          7.793,28 €                 

8 opere sulle strutture campione 8 A05014 positivo 3.601,61 €           -  €                          3.601,61 €                 

9 opere sulle strutture campione 3 A05003.e positivo 15.168,42 €         -  €                          15.168,42 €              

10 finiture interne campione 23 A23003 positivo 15.119,00 €         -  €                          15.119,00 €              

11 finiture interne campione 24 A23011.c positivo 8.742,90 €           -  €                          8.742,90 €                 

12 finiture interne campione 17 A13003.d positivo 4.134,06 €           -  €                          4.134,06 €                 

247.725,05 €       -  €                          247.725,05 €            

ID lavorazioni 

CME
Voce EP

Esito 

verifica

Importo
Dettaglio

Distribuzione campione Calcolo dimensione campione minimo

Finiture parti comuni

Totale n. lavorazioni CME: Macrocategorie

Indagini e prove

Sicurezza

Opere sulle strutture

Finiture interne

Peso del campione su totale CME: Totale

n. ord. Macrocategoria Tipo voce
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3.4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito: 

 

 

 

3.5 CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 
 

  

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo non 

ammesso
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara
Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 6,00%
Opere strutturali

Indagini e prove 5.979,49 €         -  €                 5.979,49 €             5.979,49 €              22% 1.315,49 €      7.294,98 €       

Opere sulle strutture/riparazione danno 222.402,90 €     -  €                 222.402,90 €        209.058,73 €          10% 20.905,87 €    229.964,60 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 18.000,15 €       -  €                 18.000,15 €          18.000,15 €            10% 1.800,02 €      19.800,17 €     

Importo totale opere strutturali 246.382,54 €     -  €                 246.382,54 €       233.038,37 €         24.021,38 €   257.059,74 €  

Finiture connesse

Finiture interne uiu 75.074,84 €       -  €                 75.074,84 €          70.570,35 €            10% 7.057,03 €      77.627,38 €     

Importo totale finiture connesse 75.074,84 €       -  €                 75.074,84 €          70.570,35 €           7.057,03 €      77.627,38 €    

Importo totale dei lavori 321.457,38 €     -  €                 321.457,38 €       303.608,72 €         31.078,41 €   334.687,13 €  

Spese tecniche
Progetto Architettonico 21.901,31 €       -  €                 21.901,31 €          21.901,31 €            22% 4.818,29 €      26.719,60 €     

Sicurezza progettazione 1.635,42 €         -  €                 1.635,42 €             1.635,42 €              22% 359,79 €          1.995,21 €       

Sicurezza Esecuzione 1.635,42 €         -  €                 1.635,42 €             1.635,42 €              22% 359,79 €          1.995,21 €       

Direzione Lavori architettonici 11.993,12 €       -  €                 11.993,12 €          11.993,12 €            22% 2.638,49 €      14.631,61 €     

Collaudo 1.453,71 €         -  €                 1.453,71 €             1.453,71 €              22% 319,82 €          1.773,53 €       

Sub totale spese tecniche 38.618,98 €      -  €                38.618,98 €          38.618,98 €           8.496,18 €      47.115,16 €    

Relazione geologica 3.618,12 €         -  €                 3.618,12 €             3.618,12 €              22% 795,99 €          4.414,11 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 3.618,12 €         -  €                 3.618,12 €             3.618,12 €              795,99 €          4.414,11 €       

Spese tecniche totali 42.237,10 €      -  €                42.237,10 €          42.237,10 €           9.292,16 €      51.529,26 €    

TOTALI 363.694,48 €     -  €                 363.694,48 €        345.845,82 €          40.370,57 €    386.216,37 €  

IVA

mq €/mq % € € € € € € € € €

fino a 130 mq. 130,00 1100 3% 147.290,00 €       

da 130 a 220 mq. 90,00 900 3% 83.430,00 €         

oltre 220 mq. 66,00 800 3% 54.384,00 €         

286,00 285.104,00 €       319.195,02 €        77.627,38 €        308.588,98 €                 386.216,38 €            319.195,02 €        67.021,37 €           -  €                319.195,02 €     

286,00 285.104,00 €       319.195,02 €        77.627,38 €        308.588,98 €                 386.216,38 €            319.195,02 €        67.021,37 €           -  €                319.195,02 €     

Importo a carico 

del committente   

IVA inclusa

Costo 

convenzionale 

per UIU                        

IVA esclusa

Costo 

Parametrico
SuperficieScaglioni 

Superfici

Incrementi
ID 

U.I.U.

1

Totali

Assicurazion

e  IVA inclusa

Contributo 

concedibile       

IVA inclusa

Costo Intervento 

(CI) per UIU                  

IVA inclusa

Finiture 

Esclusive

Opere sulle strutture 

- finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

Convenzionale 

(CC) per UIU                        

IVA inclusa 

Costo dell'interventoCosto Convenzionale Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI)       
IVA inclusa
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4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 319.400,39 come riportato nella tabella 

seguente: 

 

Nella tabella seguente è indicata la quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente. 

 

 

Rieti, 07/11/2023 L’Istruttore 
Marco Caneva 

 

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove 5.979,49 €        22% 7.294,98 €        5.979,49 €        22% 7.294,98 €        -  €                  

Opere sulle strutture 227.058,88 €   10% 249.764,76 €   227.058,88 €   10% 249.764,77 €   -  €                  

Finiture interne 70.570,35 €     10% 77.627,38 €     9.828,53 €        10% 10.811,38 €     66.816,00 €     

Progetto Architettonico 21.901,31 €     22% 26.719,60 €     21.901,31 €     22% 26.719,60 €     -  €                  

Sicurezza Progettazione 1.635,42 €        22% 1.995,21 €        1.635,42 €        22% 1.995,21 €        -  €                  

Sicurezza Esecuzione 1.635,42 €        22% 1.995,21 €        1.635,42 €        22% 1.995,21 €        -  €                  

Direzione Lavori architettonici 11.993,12 €     22% 14.631,61 €     11.993,12 €     22% 14.631,61 €     -  €                  

Collaudo 1.453,71 €        22% 1.773,53 €        1.453,71 €        22% 1.773,53 €        -  €                  

Relazione geologica 3.618,12 €        22% 4.414,11 €        3.618,12 €        22% 4.414,11 €        -  €                  

TOTALI     345.845,82 € 386.216,38 €   285.104,00 €   319.400,39 €   66.816,00 €     

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale

Macrovoce

descrizione aliquota importo

Indagini e prove           5.979,49 € 22%       1.315,49 €           7.294,98 € 

Costo dell'intervento      236.887,41 € 10%     23.688,74 €      260.576,15 € 

Spese tecniche         42.237,10 € 22%       9.292,16 €         51.529,26 € 

     285.104,00 €     34.296,39 €      319.400,39 € 

Contributo concesso

Imponibile
IVA

Totale

Importo richiesto 

IVA inclusa

Importo concesso 

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente         

IVA inclusa

              386.216,38 €               319.400,39 €                 66.816,00 € 
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ALLEGATO UNICO  

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L2

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

Panucci Ambrogio PNCMRG50C25C616J 50% 100% € 193.108,20 € 0,00 € 33.408,00 € 159.700,20

Battiati Graziella BTTGZL52L49G252G 50% 100% € 193.108,20 € 0,00 € 33.408,00 € 159.700,20

TOTALE 100% € 386.216,39 € 0,00 € 66.816,00 € 319.400,39

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 386.216,39 € 0,00 € 0,00 € 386.216,39

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 66.816,00 € 0,00 € 0,00 € 66.816,00

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 319.400,39 € 0,00 € 0,00 € 319.400,39

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

Minicucci Cairo (MINICUCCI CAIRO SRL) € 7.294,98 € 0,00 € 0,00 € 7.294,98

Minicucci Cairo (MINICUCCI CAIRO SRL) € 260.576,15 € 0,00 € 0,00 € 260.576,15

Mnagone Paolo (MANGONE PAOLO) € 26.719,60 € 0,00 € 0,00 € 26.719,60

Mangone Carmine (MANGONE CARMINE) € 1.995,20 € 0,00 € 0,00 € 1.995,20

Mangone Carmine (MANGONE CARMINE) € 1.995,22 € 0,00 € 0,00 € 1.995,22

Mnagone Paolo (MANGONE PAOLO) € 14.631,61 € 0,00 € 0,00 € 14.631,61

Calò Claudio (CALÒ CLAUDIO) € 1.773,52 € 0,00 € 0,00 € 1.773,52

TOTALE € 319.400,39 € 0,00 € 0,00 € 319.400,39

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 85.913,34 € 0,00 € 0,00 € 85.913,34

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 57.120,46 € 0,00 € 0,00 € 57.120,46

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 57.120,46 € 0,00 € 0,00 € 57.120,46

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 85.680,68 € 0,00 € 0,00 € 85.680,68

SALDO 30% 0% 10% 6% € 33.565,45 € 0,00 € 0,00 € 33.565,45

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 319.400,39 € 0,00 € 0,00 € 319.400,39

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

Panucci Ambrogio PNCMRG50C25C616J 50% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

Battiati Graziella BTTGZL52L49G252G 50% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

Minicucci Cairo (MINICUCCI CAIRO SRL) € 0,00 € 7.294,98 € 0,00 € 7.294,98

Minicucci Cairo (MINICUCCI CAIRO SRL) € 0,00 € 0,00 € 260.576,15 € 260.576,15

Mnagone Paolo (MANGONE PAOLO) € 0,00 € 21.375,68 € 5.343,92 € 26.719,60

Mangone Carmine (MANGONE CARMINE) € 0,00 € 1.596,16 € 399,04 € 1.995,20

Mangone Carmine (MANGONE CARMINE) € 0,00 € 0,00 € 1.995,22 € 1.995,22

Mnagone Paolo (MANGONE PAOLO) € 0,00 € 0,00 € 14.631,61 € 14.631,61

Calò Claudio (CALÒ CLAUDIO) € 0,00 € 0,00 € 1.773,52 € 1.773,52

TOTALE € 0,00 € 33.798,11 € 285.602,28 € 319.400,39

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT86M0306903290100000006900

IT83T0306905138615273157509

IT34Q0503403257000000161604

IT34Q0503403257000000161604

IT86M0306903290100000006900

IT72Z0200873590000401227887

CONTO DEDICATO

IT72Z0200873590000401227887

IT83T0306905138615273157509

IT34Q0503403257000000161604

IT34Q0503403257000000161604

CONTO DEDICATO

IT86M0306903290100000006900

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT72Z0200873590000401227887

IT72Z0200873590000401227887

IT86M0306903290100000006900

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(PANUCCI AMBROGIO  - COTTANELLO Via Collelungo 26   - FG: 14 MAP: 47 )

Comunione

PANUCCI AMBROGIO PNCMRG50C25C616J

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

CU00902@pcert.cariparma.it

FG: 14 MAP: 47

COTTANELLO Via Collelungo 26

se stesso

MANGONE PAOLO MNGPLA53E03M140K

paolomangone@pec.ording.roma.it

NON EFFETTUATO

1205702600000092232020

TABELLA A

C48I21000440008

NON RICHIESTO

1205702600000195582021

1205702600000218052022

1205702600000243592022

1205702600000259992022
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