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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

 

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi 

dell’ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in 

favore di Guerrini Fernando in qualità di proprietario del fabbricato ad uso residenziale sito in Fraz. 

Cornillo Vecchio nel Comune di Amatrice distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2-  ID 5141 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Ricostruzione

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE I SAL PROTOCOLLO 380143/2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

C71G20000070001

0

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

BCC DEL VELINO

bccvelino@pec.net

NON EFFETTUATO

1205700200000069452020

FG: 60 MAP: 350

AMATRICE fraz. Cornillo Vecchio 0

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(GUERRINI FERNANDO  - AMATRICE fraz. Cornillo Vecchio 0   - FG: 60 MAP: 350 )

Persona fisica

GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

se stesso

CIANCA EMANUELE CNCMNL77D24H282D

emanuele.cianca@ingpec.eu
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. WANDA D'ERCOLE, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

suolo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad 

interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. 

Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del suolo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 

20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 

dicembre 2020; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di 

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 12 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il vice commissario o suo 
delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e 
ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”; 
 
- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario 
straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi 
a far data dal 24 agosto 2016; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
 in conformità a quanto previsto dalla citata ordinanza, è stata presentata dal professionista incaricato, per 

conto di Guerrini Fernando - residente in Fraz. Cornillo Vecchio snc 02012 Amatrice (RI)- C.F. - GRRFNN4 

7S20A258I, in qualità di proprietario del fabbricato ad uso residenziale sito in Fraz. Cornillo Vecchio nel 

Comune di Amatrice, distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2, (rif. ID 5141) a mezzo la 

piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario straordinario, istanza prot. n. 

380143 del 20/05/2019 concernente la richiesta di contributo con riferimento al medesimo edificio; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 
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all’esito del lavoro istruttorio, redatto in data 09/04/2019,  si individua il contributo concedibile, con le 

modalità previste dalla citata Ordinanza n.19/2017,  in € 659.000,79 (seicentocinquantanovemila/79) iva 

inclusa,  , come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente 

provvedimento; 

 

 
 

DECRETA 
 

 
Di determinare il contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai 

sensi dell’ordinanza 19 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Guerrini Fernando - 

residente in Fraz. Cornillo Vecchio snc 02012 Amatrice (RI)- C.F. - GRRFNN47S20A258I, in qualità di 

proprietario del fabbricato ad uso residenziale sito in Fraz. Cornillo Vecchio nel Comune di Amatrice, 

distinto in catasto al foglio 60 particella 350 sub 1 e 2, (rif. ID 5141) in € 659.000,79 

(seicentocinquantanovemila/79) iva inclusa.  

 
L’importo di € 659.000,79 (seicentocinquantanovemila/79) iva inclusa sarà liquidato con successivi 
provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 
ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà dato mandato 
all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del contributo medesimo in 
coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 7 dell’Ordinanza n.8/2016 del Commissario straordinario. 
 
La liquidazione degli importi riferibili ai subalterni declinati nel paragrafo 4 della parte prima dell’esito 
istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è subordinata alla definizione degli 
adempimenti amministrativi ivi indicati. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Amatrice per le necessarie verifiche di competenza; 
viene, altresì trasmesso al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, ed all’istituto 
bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del 
decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

Provincia: Rieti 

Comune: Amatrice 

Località, Frazione, indirizzo: Fraz. Cornillo Vecchio 

Richiedente: Fernando Guerrini in qualità di unico proprietario 

Dati Catastali: Fg. 60 particella 350 sub 1 e 2 

Dati identificativi dell’istanza 

MUDE 

 

USR 
ID istanza: 5141 
Prot.: 380143 del 20/05/2019 

Istruttore: Nicola Argentieri 

Tipologia di intervento: 

Riparazione con rafforzamento locale ☐  

Eliminazione delle vulnerabilità ☐  

Efficientamento energetico ☐  

Ripristino con miglioramento sismico ☐ 

Demolizione e ricostruzione ☒  
 

Destinazione e tipologia edificio: 
residenziale ☒ 

prevalentemente residenziale ☐ 

produttivo assimilabile a residenziale ☐ 
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A. CONTROLLO PRELIMINARE 

1. VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE 

Il Richiedente è risultato legittimato alla richiesta di contributo. 

È stata effettuata la verifica degli aventi diritto con le relative quote di proprietà e il loro corretto inserimento 
in R.C.R., i cui esiti sono riportati nella tabella in atti. 

2. VERIFICA DEI DATI DELL’EDIFICIO 

Scheda Aedes (ID n. 6411 del 12/09/2016) coerente con planimetria edificio si ☒ no ☐ 

Ordinanza di inagibilità/demolizione (n. 111 del 06/06/2019)   

Zona rossa o zona perimetrata si ☐ no ☒ 

Condominio costituito  si ☐ no ☒ 

3. PRECEDENTI ISTANZE COLLEGATE 

ID 4806 del 07/02/2019 Prot. 99518 (OCSR n.46/2018 - richiesta livello operativo - verifica stato del danno) 

Il controllo preliminare è stato effettuato come risulta negli atti d’ufficio. 

B. ACQUISIZIONE PARERI 

Istruttoria di competenza comunale 

IL COMUNE HA COMUNICATO: SI NO 

a la conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento (*); ☒ ☐ 

b 
l’esistenza di elementi che inducano a considerare l’immobile oggetto di R.C.R. non 

finanziabile a norma dell’articolo 10 del decreto-legge; 
☐ ☒ 

c 

la sussistenza di vincoli ambientali o paesaggistici e la conseguente necessità di acquisire il 

parere degli enti preposti al vincolo ovvero della Conferenza regionale ai sensi dell’articolo 16, 

comma 4, del decreto-legge (**); 

☒ ☐ 

d 
l’esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con 

le modalità di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, dell’ordinanza n. 19 del 2017; 
☐ ☒ 

e l’esistenza di domande di sanatoria ancora non definite; ☐ ☒ 

(*) Precedentemente alla riunione della Conferenza il Comune di Amatrice ha espresso PARERE FAVOREVOLE 

per quanto di competenza, acquisito agli atti con Prot. 0865670 del 29/10/2019; 

(**) La Conferenza, convocata con nota Prot. 877672 del 31/10/2019, è stata svolta in data 29/11/2019 in 

modalità sincrona. Successivamente alla riunione della Conferenza sono pervenuti i seguenti pareri: 

ENTE PARERE 

Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo 

PARERE FAVOREVOLE 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga PARERE FAVOREVOLE con prescrizioni 

Regione Lazio 
PARERE UNICO REGIONALE FAVOREVOLE con 
raccomandazioni, condizioni e prescrizioni 

Provincia di Rieti 
Relativamente al vincolo idrogeologico non ha 
espresso la sua posizione in merito al 
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Autorizzazione sismica 

La necessaria autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 10/01/2020 

protocollo n. 2019-0001027919, posizione n.93067. 

C. ISTRUTTORIA TECNICA 

4. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

È stato asseverato il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi della sequenza sismica iniziata il 

24/08/2016. I danni rilevati ed adeguatamente descritti sono riconducibili al livello operativo L4 indicato 

nell’allegato 1 all’Ordinanza CSR n. 28/2017.  

5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE 

 

 

Richiesta SISMA BONUS: ☐si    ☒ no 

6. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Affidamento lavori: con Prot. 92706 del 03/02/2020 è stata comunicata la scelta dell’impresa affidataria dei 

lavori come risulta dal relativo verbale. L’impresa aggiudicataria, che ha offerto un ribasso pari al 0,10 %, è la 

seguente: 

 

che risulta iscritta nell’elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016. 

Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne
Parti Comuni Totale

1 1 153,65 0,00 0,00 0,00 153,65

2 2 169,92 0,00 0,00 0,00 169,92

Sup. Totale 323,57

Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne
Parti Comuni Totale

1 1 153,65 0,00 0,00 0,00 153,65

2 2 169,92 0,00 0,00 0,00 169,92

Sup. Totale 323,57

N. 

U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da richiesta:

N. 

U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da istruttoria:

SUB.

SUB.

% richiesta ammessa motovazioni

a)3

Edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142del d.lgs

n. 42/2004 e s.m.i. (I suddetti incrementi si applicano agli interventi su

edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di

demolizione e ricostruzione)

10% 10% 10%
Vedi parere del Comune di Amatrice acquisito il  29/10/2019 con Prot. 

865670

c)

Interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati

con livello operativo L4 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale,

la classe energetica A

10% 10% 10%
Vedi allegato: 

ENE007_RELAZIONE_TECNICA_EFFICIENTAMENTO_ENERGETICO_CLASSE_A

e)1

Demolizione, asportazione e conferimento ad idonei impianti di

selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o

demolizione di almeno il 40% del volume totale dell’edificio

10% 10% 10%
La progettazione dell’intervento prevede la demolizione totale vuoto per 

pieno e ricostruzione

j)2
Edifici ubicati in aree poste ad una quota superiore a 700 metri ed

inferiore a 1.000 metri
2% 2% 2%

Il  sito si trova a quota superiore a 700 mslm come riportato nell'allegato: 

SIS017_PERIZIA_ASSEVERATA_DANNI

n)2 Amplificazione sismica: 0,25g ≥ ag * S ≥ 0,35 g (ricostruzione totale) 2% 2% 2% Vedi allegato: GEO005_RELAZIONE_GEOLOGICO_GEOTECNICA

34% 34%Totale maggiorazioni

Incrementi al costo parametrico
Tipo di maggiorazione
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7. TECNICI INCARICATI ED ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE PROFESSIONISTI 

Affidamento incarico: l’incarico è stato affidato ai seguenti professionisti che risultano iscritti nell’elenco 

pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016: 

 in qualità di: Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e in fase di 

progettazione: 

 
Regime iva: forfettario ☐ ordinario ☒ 

 in qualità di: Progettista delle strutture, Direttore Lavori delle strutture e Co-Progettista: 

 
Regime iva: forfettario ☐ ordinario ☒ 

 in qualità di: Geologo: 

 
Regime iva: forfettario ☐ ordinario ☒ 

 in qualità di: Collaudatore: 

 
Regime iva: forfettario ☐ ordinario ☒ 
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8. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Sulla base dell’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 
registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l’esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci 
(almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell’elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo 
del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in 
termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione 
con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in 
progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. 

 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione
297 Valore economico peso n. campioni

n. lavorazioni campione: 30 4.746,10 €                1% 0

186.791,16 €           35% 10

Importo totale controllo: 328.073,01 €            341.639,84 €           64% 20

Importo totale CME: 533.177,10 €            -  €                          0% 0

62% 533.177,10 €           100,00% 30

Analisi computo metrico

richiesto non ammesso ammesso

1 opere sulle strutture campione 2 A01019.a positivo 18.950,80 €    -  €                          18.950,80 €              

2 opere sulle strutture campione 13 A03017.b positivo 14.775,84 €    -  €                          14.775,84 €              

3 opere sulle strutture campione 15 A03022.b positivo 13.513,91 €    -  €                          13.513,91 €              

4 opere sulle strutture campione 19 A03037.b positivo 4.744,52 €      -  €                          4.744,52 €                 

5 opere sulle strutture campione 20 A03037.c positivo 5.157,02 €      -  €                          5.157,02 €                 

6 opere sulle strutture campione 21 A03037.d positivo 7.391,80 €      -  €                          7.391,80 €                 

7 opere sulle strutture campione 23 A03042 negativo 26.305,42 €    2.043,90 €                24.261,52 €              vedi note

8 opere sulle strutture campione 24 A08001.a positivo 7.828,74 €      -  €                          7.828,74 €                 

9 opere sulle strutture voce connessa 25 A08001.b positivo 3.926,00 €      -  €                          3.926,00 €                 

10 opere sulle strutture campione 27 A10015.a positivo 12.212,64 €    -  €                          12.212,64 €              

11 opere sulle strutture campione 31 F01001.a positivo 5.558,38 €      -  €                          5.558,38 €                 

12 finiture parti comuni campione 37 A12011.a positivo 2.316,95 €      -  €                          2.316,95 €                 

13 finiture parti comuni voce connessa 38 A12011.b positivo 2.914,08 €      -  €                          2.914,08 €                 

14 finiture parti comuni campione 39 A11009.b positivo 5.952,49 €      -  €                          5.952,49 €                 

15 finiture parti comuni campione 42 A10025.b positivo 6.702,20 €      -  €                          6.702,20 €                 

16 finiture parti comuni campione 48 A09013.e positivo 24.204,68 €    -  €                          24.204,68 €              

17 finiture parti comuni campione 49 A12042 positivo 15.591,90 €    -  €                          15.591,90 €              

18 finiture parti comuni voce connessa 50 A12043.a positivo 1.353,94 €      -  €                          1.353,94 €                 

19 finiture parti comuni voce connessa 51 A12043.b negativo 5.149,29 €      936,24 €                    4.213,05 €                 vedi note

20 finiture parti comuni campione 67 A07.03.003 positivo 1.890,02 €      -  €                          1.890,02 €                 

21 finiture parti comuni campione 68 A18025.d positivo 5.275,06 €      -  €                          5.275,06 €                 

22 finiture parti comuni campione 69 A19045.c positivo 2.471,98 €      -  €                          2.471,98 €                 

23 finiture parti comuni campione 70 A19021.a negativo 3.342,01 €      1.388,08 €                1.953,93 €                 vedi note

24 finiture parti comuni campione 74 A14010.c negativo 9.847,63 €      290,81 €                    9.556,82 €                 vedi note

25 finiture parti comuni voce connessa 75 A14052.b negativo 2.974,20 €      87,83 €                      2.886,37 €                 vedi note

26 finiture parti comuni voce connessa 76 A23001 negativo 796,66 €          23,52 €                      773,14 €                    vedi note

27 finiture parti comuni voce connessa 77 A23011.a negativo 2.947,65 €      87,05 €                      2.860,60 €                 vedi note

28 finiture parti comuni campione 86 A21012.a positivo 3.329,58 €      -  €                          3.329,58 €                 

29 finiture parti comuni voce connessa 87 A21012.g negativo 1.877,82 €      1.877,82 €                -  €                           vedi note

30 finiture parti comuni voce connessa 88 A21012.h negativo 493,91 €          493,91 €                    -  €                           vedi note

31 finiture parti comuni campione 89 N.P.01 positivo 5.472,66 €      -  €                          5.472,66 €                 

32 finiture parti comuni campione 97 N.P.08 positivo 1.367,22 €      -  €                          1.367,22 €                 

33 finiture parti comuni campione 98 N.P.03 positivo 2.663,84 €      -  €                          2.663,84 €                 

34 finiture parti comuni campione 99 N.P.09 positivo 24.582,49 €    -  €                          24.582,49 €              

35 finiture parti comuni campione 102 A12051 negativo 1.564,37 €      547,59 €                    1.016,78 €                 vedi note

36 finiture parti comuni voce connessa 103 A18025.d positivo 5.453,57 €      -  €                          5.453,57 €                 

37 finiture parti comuni voce connessa 104 A19045.c positivo 2.000,28 €      -  €                          2.000,28 €                 

38 finiture parti comuni voce connessa 105 A19021.a negativo 2.283,18 €      1.388,08 €                895,10 €                    vedi note

39 finiture parti comuni voce connessa 109 A14010.c positivo 8.721,78 €      -  €                          8.721,78 €                 

40 finiture parti comuni voce connessa 110 A14052.b positivo 2.634,17 €      -  €                          2.634,17 €                 

41 finiture parti comuni voce connessa 111 A23001 positivo 705,58 €          -  €                          705,58 €                    

42 finiture parti comuni voce connessa 112 A23001.a positivo 2.610,65 €      -  €                          2.610,65 €                 

43 finiture parti comuni voce connessa 121 A21012.a positivo 5.407,93 €      -  €                          5.407,93 €                 

44 finiture parti comuni voce connessa 122 A21012.g negativo 3.049,97 €      3.049,97 €                -  €                           vedi note

45 finiture parti comuni voce connessa 123 A21012.h negativo 802,22 €          802,22 €                    -  €                           vedi note

46 finiture parti comuni voce connessa 134 N.P.08 positivo 1.367,22 €      -  €                          1.367,22 €                 

47 finiture parti comuni voce connessa 135 N.P.03 positivo 1.997,88 €      -  €                          1.997,88 €                 

48 finiture parti comuni campione 188 E02003.a positivo 2.914,00 €      -  €                          2.914,00 €                 

49 finiture parti comuni voce connessa 189 E02003.e positivo 4.490,64 €      -  €                          4.490,64 €                 

50 finiture parti comuni campione 192 N.P.04 positivo 2.852,63 €      -  €                          2.852,63 €                 

51 finiture parti comuni campione 193 E02056.b positivo 4.700,07 €      -  €                          4.700,07 €                 

52 finiture parti comuni campione 194 A13003.a negativo 2.347,30 €      2.347,30 €                0,00 €                         vedi note

53 finiture parti comuni voce connessa 195 E02003.a positivo 2.914,00 €      -  €                          2.914,00 €                 

54 finiture parti comuni voce connessa 196 E02003.e positivo 5.472,24 €      -  €                          5.472,24 €                 

55 finiture parti comuni voce connessa 199 N.P.04 positivo 2.852,63 €      -  €                          2.852,63 €                 

56 finiture parti comuni voce connessa 200 E02056.b positivo 4.700,07 €      -  €                          4.700,07 €                 

57 finiture parti comuni voce connessa 201 A13003.a negativo 2.347,30 €      2.347,30 €                -  €                           

328.073,01 €  17.711,62 €              310.361,39 €            

Finiture parti comuni

Totale n. lavorazioni CME: Macrocategorie

Indagini e prove

Opere sulle strutture

dettaglio

Finiture interne

Peso del campione su totale CME: Totale

n. ord. macrocategoria tipo voce
ID lavorazioni 

CME
voce EP

esito 

verifica

importo
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Di seguito si riportano le motivazioni con riferimento alle singole voci che questo Ufficio ha rimodulato o 

giudicato non ammissibili per un importo pari a € 17.711,62: 

 Voce n. 23: quantità rimodulata in base alla quantità riportata all’interno dell’elaborato grafico allegato 

(SIS018_COMPUTO_METRICO-ANALISI-ELENCO-BROGLIACCI_E_QE). La quantità ammessa a contributo è 

pari a 18.945,31 kg anziché 20.551,11 kg. 

 Voce n. 51: lavorazione connessa alla lavorazione avente voce n. 50. Quantità rimodulata in base alla 

quantità di rivestimento riportata all’interno dell’elaborato allegato (ENE010_LEGGE_10-91_e_s.m.i._). La 

quantità ammessa a contributo è pari a 3240,81 mq anziché 3960,99 mq. 

 Voce n. 70: quantità rimodulata in quanto parte di lavorazione viene valutata come miglioria (non ammesso 

a contributo il rivestimento nel locale A0_1). La quantità ammessa a contributo è pari a 43,44 mq anziché 

74,30 mq. 

 Voce n. 74: quantità rimodulata in base alle misurazioni riportate all’interno dell’elaborato grafico allegato 

(SIS018_COMPUTO_METRICO-ANALISI-ELENCO-BROGLIACCI_E_QE). La quantità ammessa a contributo è 

pari a 429,52 mq anziché 442,59 mq. 

 Voci n. 75, n. 76 e n. 77: lavorazioni connesse alla lavorazione avente voce n. 74. La quantità ammessa a 

contributo è pari a 429,52 mq anziché 442,59 mq. 

 Voce n. 87: lavorazione connessa alla lavorazione avente voce n. 86. La lavorazione non è ammessa a 

contributo in quanto viene valutata come miglioria (non ammesso a contributo la maggiorazione alle 

finestre in legno per impiego di legno lamellare essenza di castagno o rovere). 

 Voce n. 88: lavorazione connessa alla lavorazione avente voce n. 87. Non ammesso l’incremento. 

 Voce n. 102: quantità rimodulata in base alle misurazioni riportate all’interno dell’elaborato grafico allegato 

(ELG001_TAV_PROGETTUALE_UNICA_STATO_DI_FATTO-PROGETTO). L’isolante termoacustico 

sembrerebbe non presente nel particolare costruttivo della sezione del solaio al piano seminterrato. La 

quantità ammessa a contributo è pari a 107,03 mq anziché 164,67 mq. 

 Voce n. 105: quantità rimodulata in quanto parte di lavorazione viene valutata come miglioria (non 

ammesso a contributo il rivestimento nel locale A0_1). La quantità ammessa a contributo è pari a 19,90 mq 

anziché 44,98 mq. 

 Voce n. 122: lavorazione connessa alla lavorazione avente voce n. 121. La lavorazione non è ammessa a 

contributo in quanto viene valutata come miglioria (non ammesso a contributo la maggiorazione alle 

finestre in legno per impiego di legno lamellare essenza di castagno o rovere). 

 Voce n. 123: lavorazione connessa alla lavorazione avente voce n. 122. Non ammesso l’incremento. 

 Voci n. 194 e n. 201: lavorazioni non ammesse a contributo in quanto vengono valutate come miglioria. 

Sembrerebbero ripetute con le lavorazioni aventi voce n. 98 e n. 135 (N.P. 03). 
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9. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa) 

 
 Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell’OCSR n.12/2016 - 

29/2017 e s.m.i. 

Contributo concedibile (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo non 

ammesso
Importo CMERev Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,10%
Opere strutturali

Indagini e prove 4.746,10 €         -  €                 4.746,10 €             4.746,10 €              22% 1.044,14 €      5.790,24 €       

Opere sulle strutture/riparazione danno 170.174,21 €     2.043,90 €      168.130,31 €        167.962,18 €          10% 16.796,22 €    184.758,40 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 16.616,95 €       -  €                 16.616,95 €          16.616,95 €            10% 1.661,70 €      18.278,65 €     

Importo totale opere strutturali 191.537,26 €     2.043,90 €      189.493,36 €       189.325,23 €         19.502,05 €   208.827,28 €  

Finiture connesse

Finiture parti comuni 341.639,84 €     15.667,72 €    325.972,12 €        325.646,15 €          10% 32.564,61 €    358.210,76 €  

Importo totale finiture connesse 341.639,84 €     15.667,72 €    325.972,12 €       325.646,15 €         32.564,61 €   358.210,76 €  

Importo totale dei lavori 533.177,10 €     17.711,62 €    515.465,48 €       514.971,38 €         52.066,67 €   567.038,05 €  

Spese tecniche
Progetto Architettonico 28.784,34 €       795,74 €          27.988,60 €          27.988,60 €            22% 6.157,49 €      34.146,09 €     

Progetto Strutture 7.196,08 €         198,94 €          6.997,14 €             6.997,14 €              22% 1.539,37 €      8.536,51 €       

Sicurezza progettazione 1.998,91 €         55,26 €            1.943,65 €             1.943,65 €              22% 427,60 €          2.371,25 €       

Sicurezza Esecuzione 3.997,82 €         110,52 €          3.887,30 €             3.887,30 €              22% 855,21 €          4.742,51 €       

Direzione Lavori architettonici 17.590,43 €       486,29 €          17.104,14 €          17.104,14 €            22% 3.762,91 €      20.867,05 €     

Direzione Lavori strutturali 4.397,61 €         121,57 €          4.276,04 €             4.276,04 €              22% 940,73 €          5.216,77 €       

Collaudo 2.665,22 €         73,68 €            2.591,54 €             2.591,54 €              22% 570,14 €          3.161,68 €       

Sub totale spese tecniche 66.630,41 €      1.842,00 €      64.788,41 €          64.788,41 €           14.253,45 €   79.041,86 €    

Relazione geologica 6.876,35 €         205,64 €          6.670,71 €             6.670,71 €              22% 1.467,56 €      8.138,27 €       

Accatastamento 4.078,90 €         158,72 €          3.920,18 €             3.920,18 €              22% 862,44 €          4.782,62 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 10.955,25 €       364,36 €          10.590,89 €          10.590,89 €            2.330,00 €      12.920,89 €     

Spese tecniche totali 77.585,66 €      2.206,36 €      75.379,30 €          75.379,30 €           16.583,45 €   91.962,75 €    

TOTALI 610.762,76 €     19.917,98 €    590.844,78 €        590.350,68 €          68.650,12 €    659.000,79 €  

IVA

mq €/mq % € € € € € €

fino a 130 mq. 130,00 1450 34% 252.590,00 €          

da 130 a 220 mq. 23,65 1250 34% 39.613,75 €            

oltre 220 mq. 0,00 1100 34% -  €                         

153,65 292.203,75 €          325.901,35 €          -  €                         312.932,20 €          312.932,20 €     312.932,20 €        

fino a 130 mq. 130,00 1450 34% 252.590,00 €          

da 130 a 220 mq. 39,92 1250 34% 66.866,00 €            

oltre 220 mq. 0,00 1100 34% -  €                         

169,92 319.456,00 €          356.296,39 €          -  €                         346.068,59 €          346.068,59 €     346.068,59 €        

323,57 611.659,75 €          682.197,74 €          -  €                         659.000,79 €          659.000,79 €     659.000,79 €        

Costo dell'interventoCosto Convenzionale

1

2

maggiorazioniid uiu

costo 

dell'intervento 

per UIU (CI) - 
IVA inclusa

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

inclusa (CC) 

Determinazione contributo

Tipologia prevalentemente residenziale

Totali

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

costo 

parametrico
superficie

scaglioni

Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa
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10. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo dell’Intervento (CI) di € 659.000,79 

(seicentocinquantanovemila/79) IVA inclusa come riportato nella tabella seguente: 

 

Rieti, 17/02/2020 Firmato 
L’Istruttore 

Nicola Argentieri 
 

macrovoce

descrizione aliquota importo

Indagini e prove           4.746,10 € 22%       1.044,14 €           5.790,24 € 

Costo dell'intervento      510.225,28 € 10%     51.022,53 €      561.247,81 € 

Spese tecniche         64.788,41 € 22%     14.253,45 €         79.041,86 € 

Prestazioni specialistiche         10.590,89 € 22%       2.330,00 €         12.920,89 € 

     590.350,68 €     68.650,12 €      659.000,79 € 

Contributo concesso

imponibile totale
IVA
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RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Ricostruzione

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE I SAL PROTOCOLLO 380143/2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I 100% 47% € 312.932,20 € 0,00 € 0,00 € 312.932,20

2 GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I 100% 53% € 346.068,59 € 0,00 € 0,00 € 346.068,59

TOTALE 100% € 659.000,79 € 0,00 € 0,00 € 659.000,79

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 659.000,79 € 0,00 € 0,00 € 659.000,79

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 659.000,79 € 0,00 € 0,00 € 659.000,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 Carlo Maurizi € 5.790,24 € 0,00 € 0,00 € 5.790,24

IMPR Carlo Maurizi € 561.247,80 € 0,00 € 0,00 € 561.247,80

PROG Emanuele Cianca € 34.146,09 € 0,00 € 0,00 € 34.146,09

STRUT Pietro Santoni € 8.536,51 € 0,00 € 0,00 € 8.536,51

SICP Emanuele Cianca € 2.371,25 € 0,00 € 0,00 € 2.371,25

SICE Emanuele Cianca € 4.742,51 € 0,00 € 0,00 € 4.742,51

DLAV Emanuele Cianca € 20.867,05 € 0,00 € 0,00 € 20.867,05

DSTRU Pietro Santoni € 5.216,77 € 0,00 € 0,00 € 5.216,77

COLL Daniele Fontanelli € 3.161,68 € 0,00 € 0,00 € 3.161,68

GEOL Matteo Carrozzoni € 8.138,27 € 0,00 € 0,00 € 8.138,27

ALT 1 Emanuele Cianca € 4.782,62 € 0,00 € 0,00 € 4.782,62

TOTALE € 659.000,79 € 0,00 € 0,00 € 659.000,79

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 164.419,59 € 0,00 € 0,00 € 164.419,59

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 121.366,15 € 0,00 € 0,00 € 121.366,15

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 121.366,15 € 0,00 € 0,00 € 121.366,15

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 182.049,23 € 0,00 € 0,00 € 182.049,23

SALDO 30% 0% 10% 6% € 69.799,67 € 0,00 € 0,00 € 69.799,67

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 659.000,79 € 0,00 € 0,00 € 659.000,79

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I 100% 47% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

2 GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I 100% 53% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

IT78H0100514600000000000547

IT09C0306914601100000047005

se stesso

CIANCA EMANUELE CNCMNL77D24H282D

emanuele.cianca@ingpec.eu

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(GUERRINI FERNANDO  - AMATRICE fraz. Cornillo Vecchio 0   - FG: 60 MAP: 350 )

Persona fisica

GUERRINI FERNANDO GRRFNN47S20A258I

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

FG: 60 MAP: 350

AMATRICE fraz. Cornillo Vecchio 0

BCC DEL VELINO

bccvelino@pec.net

NON EFFETTUATO

1205700200000069452020

TABELLA A

C71G20000070001

0

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

IT03R0100503602000000004176

IT03R0100503602000000004176

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

CONTO DEDICATO

TABELLA A-BIS

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT24O0103071611000000891425

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005
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