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IL DIRETTORE AD DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione decreto A00691 del 14/03/2022 e A02705 del 13/12/2022 rimodulazione 

contributo a seguito di VARIANTE IN CORSO D’OPERA E CAMBIO PROFESSIONISTA COORDINATORE E 

CSE: Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi 

delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del 

contributo in favore di Condominio Stella C.F. 90017360570 rappresentato da Maggi Stefano C.F. 

MGGSFN77P24H501L in qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all’edificio ad uso 

residenziale sito nel Comune di Rieti Via Voto Dei Santi 18 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 85 part. 

165 sub 1-2-3-6-8-10-11-12-13-14-20-21 - CUP: C13E22000080001 - CIG: 91350490EA -  rif. ID 5945 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito 

nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli 

effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Rafforzamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

MAGGI STEFANO MGGSFN77P24H501L

BUZZI MATTEO BZZMTT82C28H282J

matteo.buzzi@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205705900000201492021

C13E22000080001

91350490EA

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(CONDOMINIO STELLA  - RIETI VIA VOTO DEI SANTI 18   - FG: 85 MAP: 165 )

Condominio registrato o di fatto rappresentato

CONDOMINIO STELLA 90017360570

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

sisma2016lazioumbriaabruzzo@postacert.gruppo.mps.it

FG: 85 MAP: 165

RIETI VIA VOTO DEI SANTI 18

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
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VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante 

l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, la quale all’art. 1, comma 990, dispone la proroga al 31 

dicembre 2020 del termine della gestione straordinaria stabilito all’art. 1, comma 4, del Decreto Legge 

n. 189/2016; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato 

lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 

2016; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016 e 

l’Associazione Bancaria Italiana siglato in data 06/09/2018; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, 

Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel  Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e 

Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 ed in particolare l’art. 1, comma 412, nel quale è stabilito che 

“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 

del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, 

n. 229, dopo il comma 4- septies è inserito il seguente: « 4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 

4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 413, che ha sostituito all’articolo 1, comma 

990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2023” con “31 dicembre 2024”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano 

Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per 

la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante; 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 2, comma 2 del Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge n. 229 del 15 

dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che il Commissario straordinario 

provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della 
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Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento 

europeo; 

- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del Decreto-Legge n. 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono 

responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di 

ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 12 del Decreto-Legge n. 189/2016 dispone “Il vice commissario o suo delegato definisce il 

procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, 

nei limiti delle risorse disponibili”; 

- con le Ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed 

integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli 

interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo 

danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, temporaneamente inagibili, 

nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi 

medesimi; 

 

CONSIDERATO CHE: 

Con Decreto con decreto dirigenziale n. A00691 del 14/03/2022 rettificato con decreto dirigenziale 

A02705 del 13/12/2022   è stata autorizzata la realizzazione degli interventi ai sensi delle Ordinanze n. 

4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di 

Condominio Stella C.F. 90017360570 rappresentato da Maggi Stefano C.F. MGGSFN77P24H501L in 

qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all’edificio ad uso residenziale sito nel 

Comune di Rieti Via Voto Dei Santi 18 02100 RI, distinto in catasto al Fg. 85 part. 165 sub 1-2-3-6-8-10-

11-12-13-14-20-21 - CUP: C13E22000080001 - CIG: 91350490EA (ID 5945) quantificando il contributo 

concedibile in € 826.166,48 (euro ottocentoventiseimilacentosessantasei/48) iva inclusa se non 

recuperabile;  

con decreto dirigenziale A02705 del 13/12/2022  è stato rideterminato il contributo in € 938.228,46 

(euro novecentotrentottomiladuecentoventotto/46) IVA compresa se non recuperabile; 

con nota prot.1121760 del 09/10/2023 e successive integrazioni il tecnico incaricato, ha trasmesso la 

richiesta di variante tecnica in corso d’opera adesione ad altri contributi fiscali per riduzione del rischio 

sismico (SISMABONUS e ECOBONUS) e la contestuale comunicazione di sostituzione del coordinatore 

professionista ; 

Con nota prot. 1121760 del 09/10/2023 è stato trasmesso il contratto di affidamento dall ’ing. Andrea 

Albani in qualità di direttore tecnico della Società di Ingegneria PRO.ED.A srl che agisce come 

professionista coordinatore dell’intervento in essere. Svolge inoltre l’incarico di DL, progettazione 

strutturale, impianti, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
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l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 28/03/2024, 

allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre 

procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5, comma 3 del Decreto-

Legge n. 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 

2 del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

- all’esito del lavoro istruttorio, redatto in data 28/03/2024, si individua il contributo concedibile, con 

le modalità previste dalle citate Ordinanze, in € 982.572,52 (euro 

novecentoottantaduemilacinquecentosettantadue/52) IVA inclusa, (esito istruttorio allegato); 

 

DECRETA 

1. Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi di riparazione con rafforzamento 

locale ai sensi delle ordinanze n. 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione relativo 

all’edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Rieti Via Voto Dei Santi 18 02100 RI, distinto in 

catasto al Fg. 85 part. 165 sub 1-2-3-6-8-10-11-12-13-14-20-21, in favore di Condominio Stella - 

C.F. 90017360570 - rappresentato da Maggi Stefano C.F. MGGSFN77P24H501L residente in Via 

Dei Frati 33 02045 Greccio (Ri), in qualità di amministratore di condominio registrato - CUP: 

C13E22000080001 - CIG: 91350490EA (ID 5945) in Euro 982.572,52 (euro 

novecentoottantaduemilacinquecentosettantadue/52) IVA inclusa; 

 

2. di rettificare parzialmente il decreto di concessione n. A00691 del 14/03/2022 con riferimento 

all’ affidamento come professionista coordinatore dell’intervento in essere e all’incarico di DL, 

progettazione strutturale, impianti, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione all’ing. 

Andrea Albani. 

 

3. l’importo di Euro 982.572,52 (euro novecentoottantaduemilacinquecentosettantadue/52) IVA 

inclusa sarà liquidato con successivi provvedimenti tramite le procedure previste dai commi 3 e 

4 dell’art. 5 del Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 

dicembre 2016 e ss.mm.ii, con i quali verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal 

richiedente a provvedere all’erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità 

disciplinate dall’art. 7 dell'Ordinanza n. 8/2016 del Commissario straordinario; 

 

4. di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni dei decreti 

dirigenziali n. A00691 del 14/03/2022 e A02705 del 13/12/2022. 
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Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente; viene altresì trasmesso 

al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, ed all’istituto bancario da questi 

individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del Decreto-Legge 

189 del 17 ottobre 2016, convertito con Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii. 

 

                                                                                               Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 

                                                                                                                       F.to Stefano FERMANTE 
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ESITO ISTRUTTORIO – RETTIFICA  
 
Motivazione: VARIANTE IN CORSO D’OPERA E CAMBIO PROFESSIONISTA 
COORDINATORE E CSE 
 
Procedura ordinaria DL 189/2016 art. 12 

Costo convenzionale al netto di Iva: € 890.876,40 (> limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o 

precedenti all’entrata in vigore dell’Ord. 100) 
 

 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 4 e 8, DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00691 del 14/03/2022  

 
 
Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Rieti 
Località, Frazione, indirizzo Via Voto dei Santi, 18 
Richiedente Stefano Maggi 

In qualità di Amministratore “Condominio Stella” 

Dati Catastali 
Fg. 85 particella 165 sub 1-2-3-6-8-10-11-12-
13-14-20-21 

Dati identificativi dell’istanza 
Piattaforma informatica 

ID fascicolo: 1205705900000058972019 
ID ultima RCR: 1205705900002832272023 del 06/10/2024 
 

ID Istanza: 5945 

Protocollo: 939737 del 20/11/2019 – var. 932413 del 15/11/2021 – ord.126 prot. 96179 del 
04/10/2022 

Istruttore: Maria Elena Grasso 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 
 

Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Condominio registrato ☒ 
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VISTO il decreto dirigenziale n. A00691 del 14/03/2022 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi 
di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanza 4 e 8 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Condominio Stella C.F. 90017360570 - rappresentato 
da Maggi Stefano in qualità di amministratore di condominio registrato, relativo all’edifico ad uso residenziale 
sito nel Comune di Rieti, Via Voto Dei Santi, 18 distinto in catasto al foglio 85 part. 165 sub 1-2-3-6-8-10-11-12-
13-14-20-21 (Rif. ID 5945); 

VISTO il decreto dirigenziale n. A02705 del 13/12/2022 con il quale sono stati adeguati i prezzi ai sensi dell’Ord. 
126/2022 

VISTA la variante tecnica in corso d’opera, acquisita in atti al prot. 1121760 del 09/10/2023, descritta nella 
relazione tecnica, e contestuale comunicazione di sostituzione del coordinatore professionista, adesione ad altri 
contributi fiscali per riduzione del rischio sismico (SISMABONUS e ECOBONUS); 

VISTA la successiva documentazione trasmessa in data 04/01/2024, 15/01/2024, 09/02/2024, 15/02/2024 e della 
ulteriore documentazione che integra e sostituisce quelle precedenti del 23/02/2024 acquisita con prot. 257951; 

si è proceduto alla rideterminazione del contributo come di seguito specificato: 

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale in merito ai soggetti legittimati. Con verbale acquisito in atti con 
prot. 1121760 del 09/10/2023 è stato approvato il progetto in variante. Contestualmente, sono state trasmesse le 
dichiarazioni e le procure al richiedente. I beneficiari delle UIU 4 e 5 sono stati aggiornati  

 
 

Per la UIU 4 l’atto di proprietà è il seguente: 
Atto del 24/09/2022 Pubblico ufficiale LEUCADITO MULLER VINCENZO Sede RIETI (RI) Repertorio n. 691 - 
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 7935.1/2022 Reparto PI di RIETI in atti dal 
30/09/2022 

Per la UIU 5 l’atto di proprietà è il seguente: 
Atto del 16/11/2022 Pubblico ufficiale ABBATE GIANLUCA Sede RIETI (RI) Repertorio n. 5602 - 
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico n. 9503.1/2022 Reparto PI di RIETI in atti dal 
24/11/2022 

Intestatari

Cognome Nome / Ragione sociale quota diritti

1 1 MARRONE SILVIA 100% proprietà esclusiva

2 1 IACOBUCCI CESIRA 33% proprietà esclusiva

2 1 PALADINI MILARDI BRUNA 33% proprietà esclusiva

2 1 PALADINI MILARDI FEDERICO 33% proprietà esclusiva

3 1 CARROZZONI ELISABETTA 100% proprietà esclusiva

4 1 PADRONETTI Riccardo 50% proprietà esclusiva

4 1 SANTORI Emanuela 50% proprietà esclusiva

5 1 SCIRI ANNA RITA 100% proprietà esclusiva

6 1 SANTILLI CARLA 100% proprietà esclusiva

7 1 SEBASTIANI DAVID 100% proprietà esclusiva

8 1 MARRONE SILVIA 100% proprietà esclusiva

UI Edificio

Titolarità
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1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Non sono presenti attività produttive 

1.2.3. TECNICI INCARICATI 

Con nota prot. 1121760 del 09/10/2023 è stato trasmesso il contratto di affidamento all’ing. Andrea Albani 
in qualità di direttore tecnico della Società di Ingegneria PRO.ED.A srl che agisce come professionista 
coordinatore dell’intervento in essere. Svolge inoltre l’incarico di DL, progettazione strutturale, impianti, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. 
 

L’incarico di coordinatore dell’intervento nei rapporti con l’USR è stato affidato al seguente professionista (art. 4, comma 
1, O.C. 100/20201) che risulta iscritto nell’Elenco speciale professionisti: 

 
 

Regime iva: 
☐ forfettario 

☒ ordinario 

La procura speciale, ottenuta a stampa dalla RCR caricata sulla piattaforma informatica, è sottoscritta 
da tutti i soggetti coinvolti 

sì ☒ no ☐ 

Note: inserita nella RCR del 09/10/2023 

È stato allegato il contratto di incarico al Professionista sì ☒ no ☐ 

Note: acquisito con nota prot. 1121760 del 09/10/2023 

Sono presenti i documenti in corso di validità del professionista incaricato sì ☒ no ☐ 
Note: acquisiti il 03/11/2023 

 
L’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato al seguente professionista (art. 4, comma 
1, O.C. 100/20202) che risulta iscritto nell’Elenco speciale professionisti: 
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Regime iva: 
☐ forfettario 

☒ ordinario 

Il contratto di incarico al Professionista è stato acquisito con nota prot. 1121760 del 09/10/2023 sì ☒ no ☐ 

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI 

L’impresa appaltatrice è rimasta invariata rispetto al decreto A02705 del 13/12/2022. Con nota del 09/10/2023 il 

professionista coordinatore ha trasmesso l’aggiornamento del contratto di affidamento con l’importo in variante.  

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA COMUNALE 

Il comune di Rieti ha trasmesso la nota di conclusione della propria attività istruttoria sul progetto in variante 
comunicando la conformità urbanistica/edilizia (prot. interno n. 3333/2024 del 15/01/2024) e acquisita in atti con prot. 
56649 del 15/01/2024. 

2.2. AUTORIZZAZIONE SISMICA 

Attestato di deposito Prot. 2023-0001077168 del 02/10/2023, posizione 150558. 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

3.2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO CONVENZIONALE 

Sono state ricalcolate le superfici utili in seguito ad una misurazione più precisa (nel decreto di concessione era stata 
inserita una superficie complessiva pari a 2077,36 mq: 
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3.3. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

A seguito della trasmissione del CME in variante si è proceduto all’istruttoria sulle voci maggiormente 
significative in termini economici e di valenza tecnica.    

ANALISI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (ACQUISITO CON PROT. 257951 DEL 23/02/2024) 

 

 
 
 

Su (m
2
) Su (m

2
) Su (m

2
) Su (m

2
) Su (m

2
)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne
Parti Comuni Totale

1 207,37 26,19 56,91 290,47 NO NO

2 207,11 0,00 50,47 257,58 NO NO

3 206,84 0,00 50,40 257,24 NO NO

4 180,08 44,87 27,46 252,41 NO NO

5 207,36 0,00 50,53 257,89 NO NO

6 208,68 50,85 0,00 259,53 NO NO

7 180,07 27,96 43,88 251,91 NO NO

8 180,82 3,28 44,86 228,96 NO NO

Sup. Totale 2055,99

Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2) Su (m2)

Abitativa
Pertinenze 

Interne

Pertinenze 

Esterne
Parti Comuni Totale

1 207,37 26,19 0,00 56,91 290,47

2 207,11 0,00 0,00 50,47 257,58

3 206,84 0,00 0,00 50,40 257,24

4 180,08 44,87 0,00 27,46 252,41

5 207,36 0,00 0,00 50,53 257,89

6 208,68 50,85 0,00 0,00 259,53

7 180,07 27,96 0,00 43,88 251,91

8 180,82 3,28 0,00 44,86 228,96

Sup. Totale 2055,99

N. 

U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da richiesta:

IVA detraibile

Presenza di 

polizza 

assicurativa

N. 

U.I.

Superficie netta complessiva dell’immobile da istruttoria:

Calcolo dimensione campione minimo
451 Valore economico peso

n. lavorazioni campione: 46 1.664,50 €                0%

779.388,45 €           50%

Importo totale controllo: 1.068.244,22 €        404.519,05 €           26%

Importo totale CME 126: 1.559.115,34 €        373.543,34 €           24%

69% 1.559.115,34 €        100,00%

Finiture interne

Totale n. lavorazioni CME 126: Macrocategorie

Indagini e prove

Opere sulle strutture

Finiture parti comuni

Peso del campione su totale CME: Totale

Analisi computo metrico

richiesto con VAR ammesso non ammesso note

1 opere sulle strutture campione 14 A05243.a 161.657,11 €                   129.325,69 €    32.331,42 €     quantità

2 opere sulle strutture campione 4 A01036 21.109,77 €                     21.109,77 €      

3 opere sulle strutture campione 14 A05097.B 61.264,25 €                     49.011,40 €      12.252,85 €     quantità

4 opere sulle strutture campione 55 R.090.010.010.a 156.687,00 €                   156.687,00 €    

5 opere sulle strutture campione 56 R.090.010.020.a 99.124,00 €                     99.124,00 €      

6 finiture parti comuni campione 161 A11.02.001.d.01 117786,15

7 opere sulle strutture campione 15 A05091.a 99.961,40 €                     79.969,12 €      19.992,28 €     quantità

8 opere sulle strutture campione 16 A05097.b 61.264,25 €                     49.011,40 €      12.252,85 €     quantità

9 opere sulle strutture campione

46-413-418-423-428-433-438-

443
A14052.b

3.405,82 €                       

10 finiture interne campione

39-47-414-419-424-429-434-

439-444-447
A21002.a

3.050,00 €                       

11 finiture parti comuni campione 79 A11.02.001.d.01 47.286,22 €                     

12 finiture parti comuni campione 80 A11.02.001.d.02 21.913,25 €                     

13 finiture parti comuni campione 161 A11.02.001.d.01 117.786,15 €                   

14 finiture parti comuni campione 163 A11.01.002.h.01 7.639,38 €                       

15 finiture parti comuni campione 164 A11.01.002.h.02 18.764,04 €                     

16 finiture interne campione 309-311-325-347-362-376 A21019 10.031,10 €                     

17 finiture interne campione 313-327-364-350-84-340-379 A16.02.002.c 59.514,33 €                     

1.068.244,22 €               584.238,38 €    76.829,40 €     

n. ord. macrocategoria tipo voce
ID lavorazioni CME/ID 

lavorazioni CME 126

voce EP/voce EP 

126

importo
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voce EP/voce EP 126 Note di motivazione dei tagli 

 

A05243.a 

Rinforzo di strutture in cemento armato per flessione/pressoflessione e taglio. E' stata detratta 
forfettariamente una percentuale del 20% relativa alla superficie dei sottofinestra e alle spallette di 
tamponatura aventi larghezza inferiore all'interasse delle barre di collegamento in quanto l'intervento 
perde di efficacia. In fase finale dovranno essere rendicontate le misure effettive, e trasmessi i 
certificati dei materiali impiegati in coerenza con le tariffe applicate e gli elaborati grafici di progetto.  

 

A05097.B Si riduce la quantità proporzionalmente alla voce 14 
 

A05097.B 

Intervento di antiribaltamento: Si riduce la quantità proporzionalmente alla voce 14 

 

A05097.B 
 

 
 

3.4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Computo Metrico Estimativo revisionato e ribassato (IVA inclusa) 

 

Si precisa che l’importo delle finiture esclusive pari a 35418.56 è stato tagliato in quanto superava il 50% dell’importo 
afferente le strutture, come nel prospetto seguente. 

indagini e prove € 1.664,50 

strutture € 701.919,42              

Totale strutture  € 703583.92          importo massimo ammesso di finiture     

  

Finiture parti comuni € 365.797,27 

Finiture esclusive ammesse € 337.786,65 

Totale finiture ammesse € 703583.92       importo non ammesso 35418.56        

 

 

 

  

Tabella 2. Analisi computo metrico estimativo

Categorie dei lavori

Importo CME 

ORD126 

decretato

Importo CMEVAR

Importo non 

ammesso

Importo a carico del 

richiedente 

rimborsabile con 

altri incentivi fiscali

Importo ammesso 

CMEVAR
Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 0,10%
Opere strutturali

Indagini e prove -  €                      1.664,50 €            1.664,50 €                 -  €                        22% -  €                 -  €                       

Opere sulle strutture/riparazione danno 563.068,51 €        716.463,84 €        76.829,40 €      140.932,20 €             498.702,24 €                498.203,54 €          10% 49.820,35 €     548.023,89 €         

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 85.577,55 €          62.924,61 €          62.924,61 €                  62.924,61 €            10% 6.292,46 €       69.217,07 €           

Importo totale opere strutturali 648.646,06 €       781.052,95 €       76.829,40 €     561.626,85 €               561.128,15 €         56.112,80 €    617.240,95 €        

Finiture connesse

Finiture parti comuni 56.633,92 €          404.519,05 €        328.126,97 €             76.392,08 €                  76.315,69 €            10% 7.631,57 €       83.947,27 €           

Finiture interne uiu 51.255,21 €          373.543,34 €        35.418,56 €               338.124,78 €                337.786,65 €          10% 33.778,67 €     371.565,32 €         

Importo totale finiture connesse 107.889,13 €       778.062,39 €       -  €                 363.545,53 €            414.516,86 €               414.102,34 €         41.410,23 €    455.512,59 €        

Importo totale dei lavori 756.535,23 €       1.559.115,34 €   76.829,40 €     506.142,23 €            976.143,71 €               975.230,48 €         97.523,05 €    1.072.753,55 €     

Spese tecniche
Progetto Architettonico 43.015,00 €          43.015,00 €          43.015,00 €                  43.015,00 €            22% 9.463,30 €       52.478,30 €           

Progetto Architettonico in variante sismabonus 30.382,63 €          30.382,63 €               -  €                              -  €                        22% -  €                 -  €                       

Progetto Strutture -  €                      27.036,25 €          27.036,25 €               -  €                              -  €                        22% -  €                 -  €                       

Progetto impianti elettrici -  €                      8.817,23 €            8.817,23 €                 -  €                              -  €                        22% -  €                 -  €                       

Progetto impianti termici -  €                      8.817,23 €            8.817,23 €                 -  €                              -  €                        22% -  €                 -  €                       

Sicurezza progettazione 2.150,75 €            2.150,75 €            2.150,75 €                    2.150,75 €              22% 473,17 €          2.623,92 €              

Sicurezza progettazione in variante 5.661,16 €            12.120,65 €          12.120,65 €               -  €                              -  €                        22% -  €                 -  €                       

Sicurezza esecuzione 29.653,69 €          29.732,14 €          5.946,43 €                 23.785,71 €                  23.785,71 €            22% 5.232,86 €       29.018,57 €           

Direzione Lavori architettonici -  €                      48.655,31 €          1.655,31 €                 47.000,00 €                  47.000,00 €            22% 10.340,00 €     57.340,00 €           

Asseveratore contabile -  €                      22.704,26 €          22.704,26 €               -  €                              -  €                        0% -  €                 -  €                       

Sub totale spese tecniche 80.480,60 €         233.431,45 €       -  €                 117.479,99 €            115.951,46 €               115.951,46 €         25.509,32 €    141.460,79 €        

Amministratore 7.042,18 €            12.221,37 €          3.666,41 €                 8.554,96 €                    8.554,96 €              22% 1.882,09 €       10.437,05 €           

Altro -  €                      -  €                        22% -  €                 -  €                       

Altre spese totali 7.042,18 €           12.221,37 €         -  €                 3.666,41 €                8.554,96 €                   8.554,96 €             1.882,09 €      10.437,05 €          

TOTALI 844.058,01 €       1.804.768,16 €    76.829,40 €      627.288,63 €             1.100.650,13 €            1.099.736,90 €      124.914,46 €  1.224.651,38 €     

IVA

Altre spese
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3.5. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 

CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

mq €/mq % € € € € € € € €

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 70,47 360 0% 25.369,20 €            

290,47 123.409,20 €          137.860,95 €          55.591,05 €            120.523,89 €          176.114,94 €              137.860,95 €       38.253,99 €            137.361,92 €           

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 37,58 360 0% 13.528,80 €            

257,58 111.568,80 €          124.597,50 €          53.409,46 €            106.876,94 €          160.286,40 €              124.597,50 €       35.688,90 €            124.005,64 €           

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 37,24 360 0% 13.406,40 €            

257,24 111.446,40 €          124.460,39 €          54.921,79 €            106.735,86 €          161.657,65 €              124.460,39 €       37.197,26 €            125.563,23 €           

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 32,41 360 0% 11.667,60 €            

252,41 109.707,60 €          122.512,61 €          59.594,91 €            104.731,76 €          164.326,67 €              122.512,61 €       41.814,06 €            129.118,38 €           

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 37,89 360 0% 13.640,40 €            

257,89 111.680,40 €          124.722,51 €          67.970,16 €            107.005,56 €          174.975,72 €              124.722,51 €       50.253,21 €            140.194,74 €           

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 39,53 360 0% 14.230,80 €            

259,53 112.270,80 €          124.895,99 €          10.074,04 €            107.686,04 €          117.760,08 €              117.760,08 €       -  €                        84.403,60 €             

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 31,91 360 0% 11.487,60 €            

251,91 109.527,60 €          121.844,31 €          13.078,17 €            104.524,30 €          117.602,47 €              117.602,46 €       -  €                        82.271,12 €             

fino a 130 mq. 130,00 480 0% 62.400,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 396 0% 35.640,00 €            

oltre 220 mq. 8,96 360 0% 3.225,60 €              

228,96 101.265,60 €          113.056,00 €          56.925,73 €            95.001,72 €            151.927,45 €              113.056,00 €       38.871,45 €            118.365,17 €           

2.055,99 890.876,40 €          993.950,26 €          371.565,31 €          853.086,07 €          1.224.651,38 €          982.572,51 €       242.078,87 €          941.283,81 €           

Importo 

complessivo a 

carico del 

committente - IVA 

inclusa

Costo dell'interventoCosto Convenzionale

1

2

maggiorazioniid uiu

costo dell'intervento 

per UIU (CI) - IVA 

inclusa

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - finiture 

parti comuni - 

spese tecniche

costo 

convenzionale per 

UIU - IVA inclusa 

(CC) 

Importo a carico 

del committente - 

IVA inclusa

Determinazione contributo
Tipologia prevalentemente residenziale

Totali

costo 

convenzionale per 

UIU - IVA esclusa

costo 

parametrico
superficie

scaglioni

3

4

5

6

7

8

Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Importo CMERib 
Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 2.030,69 €        

Opere sulle strutture 561.128,15 €       10% 617.240,97 €        561.128,15 €   10% 617.240,97 €   154.870,39 €   

Finiture parti comuni 76.315,69 €         10% 83.947,26 €           76.315,69 €     10% 83.947,26 €     360.578,72 €   

Finiture interne 337.786,65 €       10% 371.565,32 €        117.714,96 €   10% 129.486,46 €   281.000,32 €   

Progetto Architettonico 43.015,00 €         22% 52.478,30 €           43.015,00 €     22% 52.478,30 €     -  €                 

Progetto Strutture -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 32.984,23 €     

Progetto impianti elettrici -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 10.757,02 €     

Progetto impianti termici -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 10.757,02 €     

Progetto Architettonico Variante -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 37.066,81 €     

Sicurezza Progettazione 2.150,75 €            22% 2.623,92 €             2.150,75 €        22% 2.623,92 €        -  €                 

Sicurezza Esecuzione 23.785,71 €         22% 29.018,57 €           23.785,71 €     22% 29.018,57 €     7.254,64 €        

Direzione Lavori architettonici 47.000,00 €         22% 57.340,00 €           47.000,00 €     22% 57.340,00 €     2.019,48 €        

Sicurezza Progettazione variante -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 14.787,19 €     

Contabilita lavori -  €                     22% -  €                       -  €                 22% -  €                 22.704,26 €     

Amministratore 8.554,96 €            22% 10.437,05 €           8.554,96 €        22% 10.437,05 €     4.473,02 €        

TOTALI      1.099.736,91 € 1.224.651,38 €     879.665,22 €   982.572,52 €   941.283,79 €   

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale
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Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo dell’Intervento (CI) di € 982.572,52 (IVA inclusa) come riportato 

nella tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo concesso Importo concesso 

IVA inclusa 

€ 879.665,22 € 102.907,30  € 982.572,52 

 

Assicurazione IVA inclusa 

Importo a carico del 
committente  
IVA inclusa 

Importo opere aggiuntive  
(Art. 16 Ord. 80/2019) 

€ 0,00  € 941.283,79 € 0,00  

 

 

Rieti, 28.03.2024  
 

f.to Maria Elena Grasso 
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Rafforzamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

P.COMUNI CONDOMINIO STELLA 90017360570 100% 100% € 1.513.369,52 € 0,00 € 660.283,44 € 853.086,07

1 MARRONE SILVIA MRRSLV59B64H501N 100% 14% € 61.414,21 € 0,00 € 44.077,15 € 17.337,06

2 IACOBUCCI CESIRA CBCCSR44D53H282V 33% 13% € 19.668,04 € 0,00 € 13.761,18 € 5.906,86

2 PALADINI MILARDI BRUNA PLDBRN76D61H282A 33% 13% € 19.668,04 € 0,00 € 13.761,18 € 5.906,86

2 PALADINI MILARDI FEDERICO PLDFRC82E03H282U 33% 13% € 19.668,04 € 0,00 € 13.761,18 € 5.906,86

3 CARROZZONI ELISABETTA CRRLBT77L61H282P 100% 13% € 60.674,85 € 0,00 € 42.950,32 € 17.724,53

4 PADRONETTI Riccardo PDRRCR76E24H282R 50% 12% € 32.918,74 € 0,00 € 24.028,32 € 8.890,42

4 SANTORI Emanuela SNTMNL76P67L103T 50% 12% € 32.918,74 € 0,00 € 24.028,32 € 8.890,42

5 SCIRI ANNA RITA SCRNRT62E61H282P 100% 13% € 75.090,03 € 0,00 € 57.373,08 € 17.716,95

7 SEBASTIANI DAVID SBSDVD77H15H282R 100% 12% € 14.448,11 € 0,00 € 1.369,94 € 13.078,17

8 MARRONE SILVIA MRRSLV59B64H501N 100% 11% € 62.888,70 € 0,00 € 44.834,42 € 18.054,28

TOTALE 100% € 1.923.856,32 € 0,00 € 941.283,79 € 982.572,52

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 1.923.856,32 € 0,00 € 0,00 € 1.923.856,32

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 941.283,79 € 0,00 € 0,00 € 941.283,79

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 982.572,52 € 0,00 € 0,00 € 982.572,52

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. € 830.674,69 € 0,00 € 0,00 € 830.674,69

PROG MATTEO BUZZI (BUZZI MATTEO) € 52.478,30 € 0,00 € 0,00 € 52.478,30

SICP MATTEO BUZZI (BUZZI MATTEO) € 2.623,91 € 0,00 € 0,00 € 2.623,91

SICE PRO.ED.A. SRL (Albani Andrea) € 29.018,57 € 0,00 € 0,00 € 29.018,57

DLAV PRO.ED.A. SRL (Albani Andrea) € 57.340,00 € 0,00 € 0,00 € 57.340,00

AMMI STEFANO MAGGI (MAGGI STEFANO) € 10.437,05 € 0,00 € 0,00 € 10.437,05

TOTALE € 982.572,52 € 0,00 € 0,00 € 982.572,52

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 30% 80% € 293.284,18 € 0,00 € 0,00 € 293.284,18

SAL INIZIALE 50% 0% 50% 10% € 469.245,38 € 0,00 € 0,00 € 469.245,38

SAL INTERMEDIO 1 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAL INTERMEDIO 2 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO 50% 0% 20% 10% € 220.042,96 € 0,00 € 0,00 € 220.042,96

SAL STRAORDINARIO 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 982.572,52 € 0,00 € 0,00 € 982.572,52

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 MARRONE SILVIA MRRSLV59B64H501N 100% 14% € 120.523,89 € 93.284,76 € 0,00 0

2 IACOBUCCI CESIRA CBCCSR44D53H282V 33% 13% € 35.625,64 € 27.574,03 € 0,00 0

2 PALADINI MILARDI BRUNA PLDBRN76D61H282A 33% 13% € 35.625,64 € 27.574,03 € 0,00 0

2 PALADINI MILARDI FEDERICO PLDFRC82E03H282U 33% 13% € 35.625,64 € 27.574,03 € 0,00 0

3 CARROZZONI ELISABETTA CRRLBT77L61H282P 100% 13% € 106.735,86 € 82.612,91 € 0,00 0

4 PADRONETTI Riccardo PDRRCR76E24H282R 50% 12% € 52.365,88 € 40.530,88 € 0,00 0

4 SANTORI Emanuela SNTMNL76P67L103T 50% 12% € 52.365,88 € 40.530,88 € 0,00 0

5 SCIRI ANNA RITA SCRNRT62E61H282P 100% 13% € 107.005,56 € 82.821,66 € 0,00 0

6 SANTILLI CARLA SNTCRL53L53H282N 100% 13% € 107.686,04 € 83.348,35 € 0,00 0

7 SEBASTIANI DAVID SBSDVD77H15H282R 100% 12% € 104.524,30 € 80.901,18 € 0,00 0

8 MARRONE SILVIA MRRSLV59B64H501N 100% 11% € 95.001,72 € 73.530,76 € 0,00 0

TOTALE 100% € 853.086,06 € 660.283,48 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

IMPR MARINELLI COSTRUZIONI S.R.L. € 0,00 € 0,00 € 830.674,69 € 830.674,69

PROG MATTEO BUZZI (BUZZI MATTEO) € 0,00 € 41.982,64 € 10.495,66 € 52.478,30

SICP MATTEO BUZZI (BUZZI MATTEO) € 0,00 € 2.099,13 € 524,78 € 2.623,91

SICE PRO.ED.A. SRL (Albani Andrea) € 0,00 € 0,00 € 29.018,57 € 29.018,57

DLAV PRO.ED.A. SRL (Albani Andrea) € 0,00 € 0,00 € 57.340,00 € 57.340,00

AMMI STEFANO MAGGI (MAGGI STEFANO) € 0,00 € 0,00 € 10.437,05 € 10.437,05

TOTALE € 0,00 € 44.081,77 € 938.490,75 € 982.572,52

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT70L0306914605100000047034

IT95Z0832714600000000004407

IT79S0103014600000001005485

IT95Z0832714600000000004407

IT79S0103014600000001005485

IT77R0874365530000020101629

CONTO DEDICATO

IT79S0103014600000001005485

IT95Z0832714600000000004407

IT70L0306914605100000047034

CONTO DEDICATO

IT95Z0832714600000000004407

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT77R0874365530000020101629

IT79S0103014600000001005485

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(CONDOMINIO STELLA  - RIETI VIA VOTO DEI SANTI 18   - FG: 85 MAP: 165 )

Condominio registrato o di fatto rappresentato

CONDOMINIO STELLA 90017360570

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

sisma2016lazioumbriaabruzzo@postacert.gruppo.mps.it

FG: 85 MAP: 165

RIETI VIA VOTO DEI SANTI 18

MAGGI STEFANO MGGSFN77P24H501L

BUZZI MATTEO BZZMTT82C28H282J

matteo.buzzi@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205705900000201492021

TABELLA A

C13E22000080001

91350490EA

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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