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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione decreto n. A00315 del 01/04/2019 a seguito di variante in corso d’opera: 
autorizzazione alla realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi 
dell’ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione – determinazione del 
contributo in favore di Manlio Zelli in proprio e in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati, del 
fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 
mappale 42 sub. 6,7,8,9 e 10 - ID 3987 
 

 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L1

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(ZELLI MANLIO  - LEONESSA VIA GENTILE BRUNORI BUCARINI 20   - FG: 96 MAP: 42 )

Persona fisica

ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

USARE BANCO DI DESIO

FG: 96 MAP: 42

LEONESSA VIA GENTILE BRUNORI BUCARINI 20

se stesso

CALANDRELLA PINO CLNPNI72E13E535S

pino.calandrella@archiworldpec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000031202019

C21G19000090001

NON RICHIESTO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 
direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
suolo”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad 
Interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. 
Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del suolo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 
20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 
dicembre 2020; 
 
Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di 

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e ss.mm.ii, il Commissario straordinario, ha disciplinato l’iter 
procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo 
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le 
modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 
 
 
CONSIDERATO CHE:  
 

- Con Decreto dirigenziale n. A00315 del 01/04/2019, è stata autorizzata la realizzazione degli 
interventi su edifici ai sensi dell’ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Manlio Zelli in proprio e in qualità di 
delegato dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel 
Comune di Leonessa, distinto in catasto al foglio 96 mappale 42 sub. 6,7,8,9 e 10 - ID 3987, 
quantificato in € 362.231,01(trecentosessantaduemiladuecentotrentuno/01) iva compresa; 
 

- Al suddetto provvedimento è stato attribuito il seguente CUP: C21G19000090001; 

 

- In data 6/05/2019, prot. 343189, il tecnico incaricato ha trasmesso variante in corso d’opera 
relativa all’edificio in oggetto indicato per circostanze impreviste subentrate in fase di esecuzione 
lavori; 
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- l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 1/09/2020, è 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che 
occorre procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

per il progetto di variante in corso d’opera è stata rilasciata il 28/05/2020, prot. 2020-0000389171, 

posizione n. 74881/V, la necessaria autorizzazione sismica;  

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 393.992,46 (trecentonovantatremilanovecentonovantadue/46) iva inclusa, come più 

specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

 
DECRETA 

 
Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi su edifici ai sensi dell’ordinanza n. 19/2017 del 
Commissario straordinario alla ricostruzione, in favore di Manlio Zelli in proprio e in qualità di delegato 
dagli altri soggetti legittimati, del fabbricato adibito ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa, 
distinto in catasto al foglio 96 mappale 42 sub. 6,7,8,9 e 10 - ID 3987, in € 393.992,46 
(trecentonovantatremilanovecentonovantadue/46) iva inclusa; 
 
Di stabilire che l’importo di € 393.992,46 (trecentonovantatremilanovecentonovantadue/46) iva inclusa, 
sarà liquidato con successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del 
decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i 
quali verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del 
contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14  dell’Ordinanza n. 19/2017 del 
Commissario straordinario. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi 
individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 
del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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RIMODULAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO DI REVISIONE E 
VARIANTE IN CORSO D’OPERA 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00315 dell’1/04/2019  

Provincia: RIETI 

Comune: LEONESSA 

Località, Frazione, indirizzo: VIA GENTILE BRUNORI BUCARINI n. 20 

Richiedente: MANLIO ZELLI 

Dati Catastali: foglio 96 particella 42 sub 6 – 7 – 8 – 9 - 10 
Dati identificativi dell’istanza: 

MUDE: 

 
USR: 
ID istanza: 3987 
Prot.: 477149 del 01/08/2018 

Istruttore: PIETRO SERVADIO 
Tipologia di intervento: RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO 
Destinazione e tipologia edificio: residenziale 
CUP: C21G19000090001 
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VISTO il decreto dirigenziale n. A00315 dell’1/04/2019 con il quale si autorizzava la realizzazione degli 
interventi di riparazione con miglioramento sismico e si determinava il contributo in favore del sig. Manlio Zelli 
in qualità di delegato dei proprietari di un edificio residenziale sito nel Comune di Leonessa, via Gentile Brunori 
Bucarini n. 20, distinto in catasto al foglio 96, part. 42, sub 6 – 7 – 8 – 9 - 10; 

 

CONSIDERATO CHE All’esito dell'istruttoria, si individua il contributo ammissibile dell'intervento in 
€362.231,01 (euro trecentosessantaduemiladuecentotrentuno/01) iva compresa, come più specificamente 
riportato nelle tabelle di seguito: 
 

 

 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI), come riportato nella tabella seguente. 
Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 
Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 
 
Pertanto, all’esito del lavoro istruttorio, si individua il contributo concedibile dell'intervento in €362.231,01 
(euro trecentosessantaduemiladuecentotrentuno/01) iva compresa, come più specificamente riportato nella 
tabella  seguente: 
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VISTA la richiesta di riconoscimento degli incrementi al costo parametrico richiesti nella RCR, inviata in data 
6/05/2019, prot. 343189; 

 

CONSIDERATA la documentazione trasmessa, vengono ridefiniti gli incrementi al costo parametrico secondo il 
seguente quadro riepilogativo: 

 

 

VISTA la richiesta di revisione dell’esito istruttorio e rideterminazione dell’importo complessivo del contributo 
concesso inviata in data 6/05/2019 prot. 343189 nella quale il professionista incaricato chiede:  

- la riammissione a contributo delle seguenti voci del CME inoltrato con prot. 163885 dell’1/03/2019: 1 
– 5 – 8 – 9 – 12 – 13 – 16 – 38 – 39 – 75 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 
– 98 – 99 – 111 in quanto riferite a lavorazioni non derogabili e connesse agli interventi strutturali;  
 

- la sostituzione delle seguenti voci del CME inoltrato con prot. 163885 dell’1/03/2019:  
- 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 sostituite con la nuova voce P.A.01 per la 

posa in opera dei sanitari precedentemente rimossi per tener conto di lavorazioni inderogabili; 
- 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 sostituite con la nuova voce E02173a del Prezziario del Cratere 

per la posa in opera dei corpi scaldanti precedentemente rimossi; 
- PM4 sostituita con la nuova voce PA-INDAGINI-PEN 01-A in quanto riferita alla prova in situ sulla 

resistenza della malta della muratura con penetrometro. 

 

% richiesta ammessa motovazioni

h) Interventi di rinforzo delle murature portanti, qualora, in almeno un piano dell'edificio, il

rapporto fra la SUL calcolata al netto delle murature non portanti e SUN sia > di 1,2
5% 5% 0% non verificato

j)2 Edifici ubicati in aree poste ad una quota superiore a 700 metri ed inferiore a 1.000 metri 2% 2% 2%

k) Trattamento faccia vista di paramenti murari in pietra o laterizio, da eseguirsi mediante

stuccature con malta di calce per almeno il 70% delle murature esterne dell’edificio oppure

per la finitura eseguita con intonaci a base di calce per almeno il 70% delle murature esterne

dell’edificio - non cumulabile con gli incrementi lettera a)

3% 3% 0% non presente

l) Realizzazione di solai in legno su almeno il 70% della superficie complessiva degli stessi solai -

non cumulabile con gli incrementi lettera a)
2% 2% 0% non presenti

12% 2%Totale maggiorazioni

Incrementi al costo parametrico
Tipo di maggiorazione
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CONSIDERATA l’inderogabilità e connessione agli interventi strutturali dichiarata dal tecnico per le voci di cui 
si è richiesta la riammissione a contributo e la sostituzione con nuove voci, sono state riammesse le seguenti 
voci del CME inoltrato con prot. 163885 dell’1/03/2019:  

- 1 – 5 – 8 – 9 – 12 – 13 – 16 – 38 – 39 – 75 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 93 – 94 – 95 – 96 – 
97 – 98 – 99 – 111;  

ed è stata accettata la sostituzione delle seguenti voci:  

- 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 con la nuova voce P.A.01; 
- PM4 con la nuova voce PA-INDAGINI-PEN 01-A. 

Non è stata accettata la sostituzione delle voci 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 sostituite con la nuova voce 
E02173a del Prezziario del Cratere per la posa in opera dei corpi scaldanti precedentemente rimossi in quanto 
la lavorazione è già compresa nelle voci 187, 188 e 189. 

 

Pertanto l’importo ammissibile, sulla base del computo metrico depositato, da porre a confronto con il costo 
convenzionale è quello evidenziato nella successiva tabella: 

 

• Le indagini e prove sono state rideterminate in base alla percentuale massima ammissibile definita nelle O.C.R.; 

• Le spese tecniche sono state rideterminate in base alle percentuali massime ammissibili definite nell’O.C.R. n. 12/2016 

- 29/2017 e s.m.i.. 

 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo non 

ammesso
Importo CMERev

Importo 

ammissibile
Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa % importo
al lordo del ribasso 

di gara (IVA inclusa)
IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 2,50%

Opere strutturali

Indagini e prove 1 10.840,19 €       1.060,16 €      9.780,03 €             22% 2.151,61 €     11.931,64 €          9.780,03 €              22% 2.151,61 €      11.931,64 €     

Opere sulle strutture 222.782,54 €     27.852,42 €    194.930,12 €        10% 19.493,01 €   214.423,13 €        190.056,87 €          10% 19.005,69 €    209.062,55 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 18.066,96 €       565,90 €          17.501,06 €          10% 1.750,11 €     19.251,17 €          17.501,06 €            10% 1.750,11 €      19.251,17 €     

Importo totale opere strutturali 251.689,69 €     29.478,48 €    222.211,21 €       23.394,72 €  245.605,93 €       217.337,96 €         22.907,40 €   240.245,36 €  

Finiture connesse

Finiture parti comuni 40.132,15 €       20.926,87 €-    61.059,02 €          10% 6.105,90 €     67.164,92 €          59.532,54 €            10% 5.953,25 €      65.485,79 €     

Finiture interne 80.357,94 €       27.847,07 €    52.510,87 €          10% 5.251,09 €     57.761,96 €          51.198,10 €            10% 5.119,81 €      56.317,91 €     

Importo totale finiture connesse 120.490,09 €     6.920,20 €      113.569,89 €       11.356,99 €  124.926,88 €       110.730,64 €         11.073,06 €   121.803,70 €  

Importo totale dei lavori 372.179,78 €     36.398,68 €    335.781,10 €       34.751,71 €  370.532,81 €       328.068,60 €         33.980,46 €   362.049,05 €  

Spese tecniche
Progetto Architettonico 12.386,30 €       400,21 €          11.986,09 €          22% 2.636,94 €     14.623,03 €          11.986,09 €            22% 2.636,94 €      14.623,03 €     

Progetto Strutture 11.433,50 €       369,43 €          11.064,07 €          22% 2.434,10 €     13.498,17 €          11.064,07 €            22% 2.434,10 €      13.498,17 €     

Sicurezza progettazione 2.064,38 €         66,70 €            1.997,68 €             22% 439,49 €         2.437,17 €            1.997,68 €              22% 439,49 €          2.437,17 €       

Sicurezza Esecuzione 1.905,58 €         61,57 €            1.844,01 €             22% 405,68 €         2.249,69 €            1.844,01 €              22% 405,68 €          2.249,69 €       

Direzione Lavori architettonici 7.569,40 €         244,57 €          7.324,83 €             22% 1.611,46 €     8.936,29 €            7.324,83 €              22% 1.611,46 €      8.936,29 €       

Direzione Lavori strutturali 6.987,14 €         225,76 €          6.761,38 €             22% 1.487,50 €     8.248,88 €            6.761,38 €              22% 1.487,50 €      8.248,88 €       

Collaudo 1.764,43 €         57,01 €            1.707,42 €             22% 375,63 €         2.083,05 €            1.707,42 €              22% 375,63 €          2.083,05 €       

Sub totale spese tecniche 44.110,73 €      1.425,25 €      42.685,48 €          9.390,81 €    52.076,29 €         42.685,48 €           9.390,81 €      52.076,29 €    

Relazione geologica 5.058,75 €         263,80 €          4.794,95 €             22% 1.054,89 €     5.849,84 €            4.794,95 €              22% 1.054,89 €      5.849,84 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 5.058,75 €         263,80 €          4.794,95 €             1.054,89 €     5.849,84 €            4.794,95 €              1.054,89 €      5.849,84 €       

Spese tecniche totali 49.169,48 €      1.689,05 €      47.480,43 €          10.445,69 €  57.926,12 €         47.480,43 €           10.445,69 €   57.926,12 €    

Altre spese totali -  €                   -  €                -  €                      -  €               -  €                      -  €                        -  €                -  €                 

TOTALI 421.349,26 €     38.087,73 €    383.261,53 €        45.197,41 €   428.458,94 €        375.549,03 €          44.426,16 €    419.975,18 €  

IVA IVA

Altre spese
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Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 412.460,49 (IVA inclusa) come riportato 

nella tabella seguente: 

 

 

La quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente è indicata nella tabella seguente: 

 

Determinazione contributo

mq mq €/mq % % € € € € € € € € €

fino a 130 mq. 89,50 0,00 850,00 2% 2% 77.596,50 €            

89,50 0,00 77.596,50 €            86.732,98 €            15.652,24 €            72.868,23 €            88.520,47 €       86.732,98 €          13.864,75 €            72.868,23 €            1.787,49 €               

fino a 130 mq. 106,86 0,00 850,00 2% 2% 92.647,62 €            

106,86 0,00 92.647,62 €            103.317,99 €          12.383,55 €            87.002,23 €            99.385,78 €       99.385,78 €          12.383,55 €            87.002,23 €            0,00 €                       

fino a 130 mq. 49,93 0,00 850,00 2% 2% 43.289,31 €            

49,93 0,00 43.289,31 €            48.275,01 €            536,80 €                  40.651,52 €            41.188,32 €       41.188,32 €          536,80 €                  40.651,52 €            0,00 €                       

fino a 130 mq. 48,30 0,00 850,00 2% 2% 41.876,10 €            

48,30 0,00 41.876,10 €            46.699,03 €            936,70 €                  39.324,42 €            40.261,12 €       40.261,12 €          936,70 €                  39.324,42 €            0,00 €                       

fino a 130 mq. 130,00 0,00 850,00 2% 2% 112.710,00 €          
da 130 a 220 mq. 22,07 0,00 750,00 2% 2% 16.883,55 €            

152,07 0,00 129.593,55 €          144.892,29 €          26.808,63 €            123.810,87 €          150.619,49 €     144.892,29 €        21.081,43 €            123.810,87 €          5.727,21 €               

446,66 0,00 385.003,08 €          429.917,30 €          56.317,91 €            363.657,27 €          419.975,18 €     412.460,49 €        48.803,22 €            363.657,27 €          7.514,70 €               

EDIFICIO AD USO ABITATIVO

US UI

Costo Convenzionale Costo dell'intervento
Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Costo 

convenzionale 

per UIU (CC) - IVA 

inclusa

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

dell'intervento 

per UIU (CI) - 
IVA inclusa

Ripartizione contributo concedibile

Importo a carico 

del committente - 

IVA inclusascaglioni

superficie

abitazione + 

pert. int + parti 

comuni

superficie 

pert. 

esterna

costo 

parametrico

maggiorazioni 

abitazione

maggiorazioni  

pert. esterna

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

1 3

1 4

1 5

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

1 1

1 2

Totali

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove 1 9.780,03 €        22% 11.931,64 €     9.780,03 €        22% 11.931,64 €     -  €                  

Opere sulle strutture 207.557,93 €   10% 228.313,72 €   207.557,93 €   10% 228.313,72 €   -  €                  

Finiture parti comuni 59.532,54 €     10% 65.485,79 €     59.532,54 €     10% 65.485,79 €     0,00 €                

Finiture interne 51.198,10 €     10% 56.317,91 €     44.366,56 €     10% 48.803,22 €     7.514,69 €        

Progetto Architettonico 11.986,09 €     22% 14.623,03 €     11.986,09 €     22% 14.623,03 €     -  €                  

Progetto Strutture 11.064,07 €     22% 13.498,17 €     11.064,07 €     22% 13.498,17 €     0,00 €                

Sicurezza Progettazione 1.997,68 €        22% 2.437,17 €        1.997,68 €        22% 2.437,17 €        -  €                  

Sicurezza Esecuzione 1.844,01 €        22% 2.249,69 €        1.844,01 €        22% 2.249,69 €        -  €                  

Direzione Lavori architettonici 7.324,83 €        22% 8.936,29 €        7.324,83 €        22% 8.936,29 €        -  €                  

Direzione Lavori strutturali 6.761,38 €        22% 8.248,88 €        6.761,38 €        22% 8.248,88 €        -  €                  

Collaudo 1.707,42 €        22% 2.083,05 €        1.707,42 €        22% 2.083,05 €        -  €                  

Relazione geologica 4.794,95 €        22% 5.849,84 €        4.794,95 €        22% 5.849,84 €        -  €                  

TOTALI     375.549,03 € 419.975,18 €   368.717,49 €   412.460,49 €   7.514,69 €        

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale

Macrovoce Imponibile IVA Totale
Indagini e prove           9.780,03 €       2.151,61 €         11.931,64 € 

Costo dell'intervento      311.457,03 €     31.145,69 €      342.602,73 € 

Spese tecniche         42.685,48 €       9.390,81 €         52.076,29 € 

Prestazioni specialistiche           4.794,95 €       1.054,89 €           5.849,84 € 

     368.717,49 €     43.742,99 €      412.460,49 € 

Contributo concesso

Importo ammesso

IVA inclusa

Importo concesso

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente

IVA inclusa

             419.975,19 €              412.460,49 €                  7.514,69 € 
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VISTA la richiesta di variante in corso d’opera presentata, secondo quanto riportato dal tecnico nella relazione 
di variante inoltrata con prot. 711554 del 10/08/2020, per la necessità di introdurre modifiche al progetto 
originario per la constatazione di problematiche strutturali emerse dopo la rimozione degli intonaci interni in 
maniera diffusa e la rimozione di tutti rivestimenti in legno, quali la pericolosa assenza di architravi efficaci su 
diverse aperture, una qualità muraria (soprattutto al primo piano) molto scadente, dovuta evidentemente ai 
rimaneggiamenti subiti dall’edificio nel corso della sua storia. La documentazione di variante è stata acquisita 
agli atti dell’USR con prot. 388688 del 29/04/2020, prot. 525825 del 16/06/2020 e prot. 711554 del 10/08/2020 
ed è finalizzata alla rideterminazione del contributo ammissibile in base al CME ed agli elaborati progettuali di 
variante. 

Per il progetto di variante in corso d’opera è stata rilasciata il 28/05/2020, prot. 2020-0000389171, posizione 
n. 74881/V, la necessaria autorizzazione sismica. 

 

1. ISTRUTTORIA TECNICA 

1.1. ANALISI DEL COMPUTO METRICO DI VARIANTE 

Sulla base dell’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 
registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, l’esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci 
(almeno una voce per ognuna delle macrocategorie) dell’elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo 
del 10% delle lavorazioni contenute nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in 
termini di valore economico e/o a quelle più significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione 
con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza delle computazioni con le lavorazioni previste in 
progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste dalla normativa. 

Voci verificate: 

 

 

L’importo non ammesso per € 30.693,80 è riferito alle seguenti voci di computo: 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione
180 Macrocategorie Valore economico peso n. campioni

Importo totale CME: 350.900,40 €    Indagini e prove 10.129,74 €             2,89% 1
n. lavorazioni campione minimo: 18 Opere provvisionali 20.962,34 €             5,97% 1

n. lavorazioni campione esaminato: 19 Opere sulle strutture 215.045,45 €           61,28% 11

Importo totale controllo: 202.213,36 €    Finiture parti comuni 42.186,50 €             12,02% 2

57,63% Finiture interne 62.576,37 €             17,83% 3

Totale 350.900,40 €           100,00% 18

Analisi computo metrico

richiesto non ammesso ammesso

1 Indagini e prove campione 4 PA-INDAGINI-PEN-Apositivo 2.777,43 €       -  €                          2.777,43 €       1

2 Opere provvisionali campione 12 PA02SP2 positivo 3.690,00 €       -  €                          3.690,00 €       vedi note 2

3 Opere provvisionali voce connessa 11 PA01SP1 positivo 1.230,00 €       -  €                          1.230,00 €       vedi note 2

4 Opere sulle strutture campione 97 A01015b negativo 3.433,36 €       255,58 €                   3.177,78 €       quantità 3

5 Opere sulle strutture campione 47 A05021a negativo 29.021,06 €    27.361,61 €             1.659,45 €       quantità 4

6 Opere sulle strutture campione 38 A03014a negativo 3.076,61 €       3.076,61 €                -  €                 quantità 5

7 Opere sulle strutture campione 29 A05168m positivo 12.902,40 €    -  €                          12.902,40 €    

8 Opere sulle strutture campione 32 A07009c positivo 21.451,57 €    -  €                          21.451,57 €    

9 Opere sulle strutture campione 45 A05044 positivo 48.378,37 €    -  €                          48.378,37 €    

10 Opere sulle strutture campione 50 A05149d positivo 18.826,38 €    -  €                          18.826,38 €    

11 Opere sulle strutture campione 49 A05014 positivo 9.438,53 €       -  €                          9.438,53 €       

12 Opere sulle strutture campione 33 A10021 positivo 8.484,00 €       -  €                          8.484,00 €       

13 Opere sulle strutture campione 51 A09006a positivo 7.774,72 €       -  €                          7.774,72 €       

14 Opere sulle strutture campione 24 A01065b positivo 6.939,11 €       -  €                          6.939,11 €       

15 Finiture parti comuni campione 44 A05225b positivo 9.025,57 €       -  €                          9.025,57 €       

16 Finiture parti comuni campione 46 PA01 positivo 6.004,12 €       -  €                          6.004,12 €       

17 Finiture interne campione 58 A18021b positivo 4.892,15 €       -  €                          4.892,15 €       

18 Finiture interne campione 59 A19043e positivo 2.524,76 €       -  €                          2.524,76 €       

19 Finiture interne campione 72 A14010a positivo 2.343,22 €       -  €                          2.343,22 €       

202.213,36 €  30.693,80 €             171.519,56 €  

Totale n. lavorazioni CME:

Peso del campione su totale CME:

n. ord. macrocategoria tipo voce note
ID lavorazioni 

CME
voce EP

esito 

verifica

importo
dettaglio
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Pertanto l’importo ammissibile, sulla base del computo metrico depositato, da porre a confronto con il costo 
convenzionale è quello evidenziato nella successiva tabella: 

 

 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI), come riportato nella tabella seguente. 
Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 
Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 
 

Pertanto, all’esito del lavoro istruttorio, si è individuato il contributo concedibile dell'intervento in €393.992,46 

(euro trecentonovantatremilanovecentonovantadue/46) iva compresa, come più specificamente riportato 

nella tabella seguente: 

 
 
 

*1

*2

*3

*4

*5

voce 4 delle indagini sulle murature: importo ribassato del 50,1% come da incarico trasmesso con prot. 163885 dell'1/03/2019

note

voci 11 e 12 dei costi della sicurezza: la voce è relativa agli oneri per l'occupazione del suolo pubblico e viene ammessa e rimborsata come costo 

sostenuto per un totale pari a euro 5.412,00

dalla quantità totale viene stralciata la parte relativa alle voci: 38 per 6,47mc in quanto non presente negli elaborati, 79 - 81 - 83 - 85 per un totale di 

1,55 mc in quanto il volume della struttura portante è compreso nel volume delle lastre del controsoffitto 

voce 47: la lavorazione viene stralciata in quanto compresa nella voce 45

voce 38: la lavorazione viene stralciata in quanto la soletta in c.a. non è presente negli elaborati grafici

Categorie dei lavori Importo CME0

Importo CME0 

RIMODULATA RCR

Importo non 

ammesso
Importo CMERev

Importo 

ammissibile
Importo CMERib 

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa % importo
al lordo del ribasso 

di gara (IVA inclusa)
IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 2,50%

Opere strutturali

Indagini e prove 1 10.840,19 €       10.129,74 €       975,03 €          9.154,71 €             22% 2.014,04 €     11.168,75 €          9.154,71 €              22% 2.014,04 €      11.168,75 €     

Opere sulle strutture 219.887,16 €     215.045,45 €     30.693,80 €    184.351,65 €        10% 18.435,17 €   202.786,82 €        179.742,86 €          10% 17.974,29 €    197.717,15 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 20.962,34 €       20.962,34 €       -  €                 20.962,34 €          10% 2.096,23 €     23.058,57 €          20.962,34 €            10% 2.096,23 €      23.058,57 €     

Importo totale opere strutturali 251.689,69 €     246.137,53 €     31.668,83 €    214.468,70 €       22.545,44 €  237.014,14 €       209.859,91 €         22.084,56 €   231.944,47 €  

Finiture connesse

Finiture parti comuni 40.132,15 €       42.186,50 €       -  €                 42.186,50 €          10% 4.218,65 €     46.405,15 €          41.131,84 €            10% 4.113,18 €      45.245,02 €     

Finiture interne 80.357,94 €       62.576,37 €       -  €                 62.576,37 €          10% 6.257,64 €     68.834,01 €          61.011,96 €            10% 6.101,20 €      67.113,16 €     

Importo totale finiture connesse 120.490,09 €     104.762,87 €     -  €                 104.762,87 €       10.476,29 €  115.239,16 €       102.143,80 €         10.214,38 €   112.358,18 €  

Importo totale dei lavori 372.179,78 €     350.900,40 €     31.668,83 €    319.231,57 €       33.021,72 €  352.253,29 €       312.003,71 €         32.298,94 €   344.302,65 €  

Spese tecniche
Progetto Architettonico 12.386,30 €       11.406,14 €       0,01 €               11.406,13 €          22% 2.509,35 €     13.915,48 €          11.406,13 €            22% 2.509,35 €      13.915,48 €     

Progetto Strutture 11.433,50 €       10.528,74 €       0,01 €               10.528,73 €          22% 2.316,32 €     12.845,05 €          10.528,73 €            22% 2.316,32 €      12.845,05 €     

Sicurezza progettazione 2.064,38 €         1.901,02 €         -  €                 1.901,02 €             22% 418,22 €         2.319,24 €            1.901,02 €              22% 418,22 €          2.319,24 €       

Sicurezza Esecuzione 1.905,58 €         1.754,79 €         -  €                 1.754,79 €             22% 386,05 €         2.140,84 €            1.754,79 €              22% 386,05 €          2.140,84 €       

Direzione Lavori architettonici 7.569,40 €         6.970,42 €         0,01 €               6.970,41 €             22% 1.533,49 €     8.503,90 €            6.970,41 €              22% 1.533,49 €      8.503,90 €       

Direzione Lavori strutturali 6.987,14 €         6.434,23 €         0,01 €               6.434,22 €             22% 1.415,53 €     7.849,75 €            6.434,22 €              22% 1.415,53 €      7.849,75 €       

Collaudo 1.764,43 €         1.624,81 €         0,01 €               1.624,80 €             22% 357,46 €         1.982,26 €            1.624,80 €              22% 357,46 €          1.982,26 €       

Sub totale spese tecniche 44.110,73 €      40.620,15 €      0,05 €              40.620,10 €          8.936,42 €    49.556,52 €         40.620,10 €           8.936,42 €      49.556,52 €    

Relazione geologica 5.058,75 €         4.770,79 €         212,16 €          4.558,63 €             22% 1.002,90 €     5.561,53 €            4.558,63 €              22% 1.002,90 €      5.561,53 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 5.058,75 €         4.770,79 €         212,16 €          4.558,63 €             1.002,90 €     5.561,53 €            4.558,63 €              1.002,90 €      5.561,53 €       

Spese tecniche totali 49.169,48 €      45.390,94 €      212,21 €         45.178,73 €          9.939,32 €    55.118,05 €         45.178,73 €           9.939,32 €      55.118,05 €    

Altre spese totali -  €                   -  €                   -  €                -  €                      -  €               -  €                      -  €                        -  €                -  €                 

TOTALI 421.349,26 €     396.291,34 €     31.881,04 €    364.410,30 €        42.961,04 €   407.371,34 €        357.182,44 €          42.238,26 €    399.420,70 €  

IVA IVA

Altre spese

Determinazione contributo

mq mq €/mq % % € € € € € € € € €

fino a 130 mq. 89,50 0,00 850,00 2% 2% 77.596,50 €            

89,50 0,00 77.596,50 €            86.533,94 €            10.515,76 €            66.586,50 €            77.102,26 €       77.102,26 €          10.515,76 €            66.586,50 €            -  €                         

fino a 130 mq. 106,86 0,00 850,00 2% 2% 92.647,62 €            

106,86 0,00 92.647,62 €            103.318,62 €          17.736,00 €            79.502,04 €            97.238,04 €       97.238,04 €          17.736,00 €            79.502,04 €            0,00 €                       

fino a 130 mq. 49,93 0,00 850,00 2% 2% 43.289,31 €            

49,93 0,00 43.289,31 €            48.275,30 €            1.702,74 €               37.147,08 €            38.849,82 €       38.849,82 €          1.702,74 €               37.147,08 €            0,00 €                       

fino a 130 mq. 48,30 0,00 850,00 2% 2% 41.876,10 €            

48,30 0,00 41.876,10 €            46.699,32 €            95,24 €                     35.934,39 €            36.029,63 €       36.029,63 €          95,24 €                     35.934,39 €            -  €                         

fino a 130 mq. 130,00 0,00 850,00 2% 2% 112.710,00 €          
da 130 a 220 mq. 22,07 0,00 750,00 2% 2% 16.883,55 €            

152,07 0,00 129.593,55 €          144.772,71 €          37.063,42 €            113.137,53 €          150.200,95 €     144.772,71 €        31.635,19 €            113.137,53 €          5.428,24 €               

446,66 0,00 385.003,08 €          429.599,89 €          67.113,16 €            332.307,54 €          399.420,69 €     393.992,46 €        61.684,92 €            332.307,54 €          5.428,24 €               Totali

1 3

1 4

1 5

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

1 1

1 2

Ripartizione contributo concedibile

Importo a carico 

del committente - 

IVA inclusascaglioni

superficie

abitazione + 

pert. int + parti 

comuni

superficie 

pert. 

esterna

costo 

parametrico

maggiorazioni 

abitazione

maggiorazioni  

pert. esterna

costo 

convenzionale 

per UIU - IVA 

esclusa

EDIFICIO AD USO ABITATIVO

US UI

Costo Convenzionale Costo dell'intervento
Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Costo 

convenzionale 

per UIU (CC) - IVA 

inclusa

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - 

finiture parti 

comuni - spese 

tecniche

Costo 

dell'intervento 

per UIU (CI) - 
IVA inclusa
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CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA  
Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 
relativa richiesta di liquidazione dello Stato Finale AMMISSIBILE.  
Il costo ammissibile a contributo, determinato secondo quanto indicato dall’Ordinanza C.S. n. 19/2017 e 
successive modifiche ed integrazioni, è pari al Costo Convenzionale (CC) di €393.992,46 (IVA inclusa) come 
riportato nella tabella seguente:  
 

 
 
 

La quota di costo dell’intervento che resta a carico del richiedente è indicata nella tabella seguente: 

 

Rieti, 1/09/2020 Firmato 
L’Istruttore 

Pietro Servadio 

Validato 
f.to Giorgio Cortellesi 

 

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Indagini e prove 1 9.154,71 €        22% 11.168,75 €     9.154,71 €        22% 11.168,75 €     -  €                  

Opere sulle strutture 200.705,20 €   10% 220.775,72 €   200.705,20 €   10% 220.775,72 €   -  €                  

Finiture parti comuni 41.131,84 €     10% 45.245,02 €     41.131,84 €     10% 45.245,02 €     -  €                  

Finiture interne 61.011,96 €     10% 67.113,16 €     56.077,20 €     10% 61.684,92 €     5.428,24 €        

Progetto Architettonico 11.406,13 €     22% 13.915,48 €     11.406,13 €     22% 13.915,48 €     -  €                  

Progetto Strutture 10.528,73 €     22% 12.845,05 €     10.528,73 €     22% 12.845,05 €     0,00 €                

Sicurezza Progettazione 1.901,02 €        22% 2.319,24 €        1.901,02 €        22% 2.319,24 €        -  €                  

Sicurezza Esecuzione 1.754,79 €        22% 2.140,84 €        1.754,79 €        22% 2.140,84 €        -  €                  

Direzione Lavori architettonici 6.970,41 €        22% 8.503,90 €        6.970,41 €        22% 8.503,90 €        -  €                  

Direzione Lavori strutturali 6.434,22 €        22% 7.849,75 €        6.434,22 €        22% 7.849,75 €        -  €                  

Collaudo 1.624,80 €        22% 1.982,26 €        1.624,80 €        22% 1.982,26 €        -  €                  

Relazione geologica 4.558,63 €        22% 5.561,53 €        4.558,63 €        22% 5.561,53 €        -  €                  

TOTALI     357.182,44 € 399.420,70 €   352.247,68 €   393.992,46 €   5.428,24 €        

ACCOLLO

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale

Macrovoce Imponibile IVA Totale
Indagini e prove           9.154,71 €       2.014,04 €         11.168,75 € 

Costo dell'intervento      297.914,24 €     29.791,42 €      327.705,66 € 

Spese tecniche         40.620,10 €       8.936,42 €         49.556,52 € 

Prestazioni specialistiche           4.558,63 €       1.002,90 €           5.561,53 € 

     352.247,68 €     41.744,78 €      393.992,46 € 

Contributo concesso

Importo ammesso

IVA inclusa

Importo concesso

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente

IVA inclusa

             399.420,69 €              393.992,46 €                  5.428,24 € 
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RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L1

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 100% 20% € 77.102,25 € 0,00 € 0,00 € 77.102,26

2 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 100% 24% € 97.238,04 € 0,00 € 0,00 € 97.238,04

3 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 33% 11% € 12.820,44 € 0,00 € 0,00 € 12.820,44

3 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 33% 11% € 12.820,44 € 0,00 € 0,00 € 12.820,44

3 RAUCO ANNA RCANNA36B52H501J 34% 11% € 13.208,94 € 0,00 € 0,00 € 13.208,94

4 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 33% 11% € 11.889,78 € 0,00 € 0,00 € 11.889,78

4 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 33% 11% € 11.889,78 € 0,00 € 0,00 € 11.889,78

4 RAUCO ANNA RCANNA36B52H501J 34% 11% € 12.250,07 € 0,00 € 0,00 € 12.250,07

5 RAUCO FILIPPO RCAFPP34L11E535F 100% 34% € 150.200,95 € 0,00 € 5.428,24 € 144.772,71

TOTALE 100% € 399.420,69 € 0,00 € 5.428,24 € 393.992,46

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 399.420,69 € 0,00 € 0,00 € 399.420,69

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 5.428,24 € 0,00 € 0,00 € 5.428,24

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 393.992,46 € 0,00 € 0,00 € 393.992,46

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C. (COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C.) € 11.168,75 € 0,00 € 0,00 € 11.168,75

IMPR COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C. (COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C.) € 327.705,66 € 0,00 € 0,00 € 327.705,66

PROG CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 13.915,48 € 0,00 € 0,00 € 13.915,48

STRUT CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 12.845,05 € 0,00 € 0,00 € 12.845,05

SICP CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 2.319,24 € 0,00 € 0,00 € 2.319,24

SICE CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 2.140,84 € 0,00 € 0,00 € 2.140,84

DLAV CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 8.503,90 € 0,00 € 0,00 € 8.503,90

DSTRU CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 7.849,75 € 0,00 € 0,00 € 7.849,75

COLL RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 1.982,26 € 0,00 € 0,00 € 1.982,26

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 5.561,53 € 0,00 € 0,00 € 5.561,53

TOTALE € 393.992,46 € 0,00 € 0,00 € 393.992,46

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

ANTICIPATO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 104.422,92 € 0,00 € 0,00 € 104.422,92

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 71.022,13 € 0,00 € 0,00 € 71.022,13

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 71.022,13 € 0,00 € 0,00 € 71.022,13

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 106.533,20 € 0,00 € 0,00 € 106.533,20

SALDO 30% 0% 10% 6% € 40.992,07 € 0,00 € 0,00 € 40.992,07

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 393.992,46 € 0,00 € 0,00 € 393.992,46

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 100% 20% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

2 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 100% 24% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

3 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 33% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

3 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 33% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

3 RAUCO ANNA RCANNA36B52H501J 34% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

4 ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E 33% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

4 ZELLI GIUSEPPE ZLLGPP63R15H501S 33% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

4 RAUCO ANNA RCANNA36B52H501J 34% 11% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

5 RAUCO FILIPPO RCAFPP34L11E535F 100% 34% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

PROVE 1 COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C. (COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C.) € 0,00 € 11.168,75 € 0,00 € 11.168,75

IMPR COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C. (COSTRUZIONI BOCCANERA IVO E F.LLI S.N.C.) € 0,00 € 0,00 € 327.705,66 € 327.705,66

PROG CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 11.132,38 € 2.783,10 € 13.915,48

STRUT CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 10.276,04 € 2.569,01 € 12.845,05

SICP CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 1.855,39 € 463,85 € 2.319,24

SICE CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 0,00 € 2.140,84 € 2.140,84

DLAV CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 0,00 € 8.503,90 € 8.503,90

DSTRU CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Associati (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 0,00 € 7.849,75 € 7.849,75

COLL RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 0,00 € 0,00 € 1.982,26 € 1.982,26

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 0,00 € 4.449,22 € 1.112,31 € 5.561,53

TOTALE € 0,00 € 38.881,79 € 355.110,67 € 393.992,46

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT19Y0306973660000000101203

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT44Z0874314600000020302966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT90O0570473660000000147000

CONTO DEDICATO

IT90O0570473660000000147000

IT44Z0874314600000020302966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

CONTO DEDICATO

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT19Y0306973660000000101203

BANCA POPOLARE DI SPOLETO

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT90O0570473660000000147000

IT90O0570473660000000147000

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(ZELLI MANLIO  - LEONESSA VIA GENTILE BRUNORI BUCARINI 20   - FG: 96 MAP: 42 )

Persona fisica

ZELLI MANLIO ZLLMNL64S21H501E

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

USARE BANCO DI DESIO

FG: 96 MAP: 42

LEONESSA VIA GENTILE BRUNORI BUCARINI 20

se stesso

CALANDRELLA PINO CLNPNI72E13E535S

pino.calandrella@archiworldpec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000031202019

TABELLA A

C21G19000090001

NON RICHIESTO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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