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OGGETTO: Decreto di rideterminazione del contributo a seguito di variante suppletiva in corso 

d’opera dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San 

Dionigi) nel comune di Borgo Velino (RI), ai sensi dell’ordinanza n. 23/2017 e s.m.i.  COD: 

BE_M_001_2017 

CUP: C46F18000000001  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito 

il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018;  

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economica” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo Decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la 

Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim di 

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i 

quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, 

rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTA l’Ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al 

progressivo n. 33, la Chiesa dei SS. Dionisio, Eleuterio e Rustico (San Dionigi) nel comune di Borgo 

Velino (RI); 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00047 del 21/01/2019, tra l’altro: 

- è stata autorizzata l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della Chiesa dei SS. Dionisio, 

Eleuterio e Rustico (San Dionigi) a Borgo Velino (RI), così come meglio esposto negli elaborati 

progettuali e nel rispetto delle prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale; 

- è stato concesso alla Diocesi di Rieti con sede in Rieti, C.F. 90008470578, in qualità di soggetto 

attuatore, la somma di €  47.120,77 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell’ O.C.S.R. n. 

23/2017 e s.m.i., pari all’ammontare del costo dell’intervento ammissibile non essendo stato 

percepito alcun indennizzo assicurativo; 

- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese per l’attuazione dell’intervento, con le risorse 

trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta 

presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a “V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16”, 

istituita ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

- sono stati rinviati a successivi atti l’impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, di cui 

all’art. 5, comma 3, dell’O.C.S.R. n. 23/2017 e s.m.i., fermo restando il trasferimento delle necessarie 

risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale n. 6043 

intestata a “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016”; 

 CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito della presentazione del progetto e di formale richiesta, con determinazione n. A00047 del 

21/01/2019 è stato liquidato, alla Diocesi, l’importo di € 4.712,08 quale anticipazione del 10% del 

contributo concesso, a valere sulla contabilità speciale n. 6043; 

- con nota, acquisita agli atti con prot. 0485316 del 25/06/2019 la Diocesi ha richiesto l’ulteriore importo 

per l’esecuzione di saggi stratigrafici, successivamente autorizzato con prot. 0511106 dello 03/07/2019;  

- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0045430 del 17/01/2020 la Diocesi ha richiesto la liquidazione 

del 1° Stato di Avanzamento, trasmettendo contestualmente la documentazione di rendicontazione delle 

somme liquidate per € 3.868,50 e di quella comprovante la maturazione delle somme da liquidare; 

- con Determina Dirigenziale n. A00102 del 31/01/2020 è stato liquidato a favore della Diocesi di Rieti, a 

valere sulla contabilità speciale n. 6043, l’importo di € 37.916,50 quale Primo Stato di Avanzamento al 

netto degli acconti già corrisposti; 

- con Decreto Dirigenziale A00339 del 25/03/2020 veniva parzialmente rettificato il precedente decreto 

n. A00047 del 21/01/2019; 

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 0548791 del 23/06/2020, con la quale la Diocesi, ha trasmesso 

la perizia di variante suppletiva, non sostanziale costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione storica; 

- Relazione tecnico; 
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- Elaborato grafico; 

- Computo metrico; 

- Documentazione fotografica; 

- Quadro economico; 

- Elenco prezzi; 

- Analisi prezzi; 

- Atto sottomissione; 

- Dichiarazione DL di variante con modifiche non sostanziali. 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante l’importo dei lavori al netto del ribasso 

viene elevato da € 48.040,63 a € 55.273,45 e che la differenza di € 7.232,82 trova copertura negli imprevisti 

e negli importi delle economie da ribasso e che pertanto occorre acquisire la preventiva autorizzazione, ai 

sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza 80/2019; 

VISTA la nota prot. n. 0744343 del 01/09/2020 con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha 

richiesto al Commissario Straordinario il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 dell’Ord. 80/2019 per 

l’utilizzo delle economie da ribasso d’asta; 

VISTA l’Istruttoria tecnico-amministrativa (prot. 0787364 del 14/09/2020), effettuata dall’USR Lazio sulla 

predetta variante, con la quale si evidenzia che: 

- la perizia di variante, con modifiche non sostanziali, in corso d’opera si configura come 

suppletiva, con variazione del Quadro Economico, il cui importo netto complessivo di  € 

55.273,45 è inferiore a quello del finanziamento lordo iniziale € 59.479,26; 

- l’importo suppletivo trova copertura nelle somme derivanti dalle economie da ribasso d’asta; 

- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell’Ordinanza n. 23 e nei casi di 

imprevedibilità. 

VISTA la nota del Commissario Straordinario del 14/10/2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 

0881168, con la quale è stato autorizzato l’utilizzo delle economie di ribasso pari ad € 7.232,82  

 

DECRETA 

1. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito dettagliato, dando atto che la somma di € 

3.215,44 costituisce l’ammontare complessivo delle economie residue. 
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2. di dare atto che, a seguito di variante in c.o. suppletiva, non sostanziale, l’ammontare complessivo 

dell’intervento e del conseguente contributo, netto, passa da € 48.040,63 a €  55.273,45 e che le restanti 

economie derivanti da ribasso d’asta vengono accantonate nel quadro economico; 

3. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Commissario Straordinario per il 

sisma; 

4. di pubblicare il presente decreto sul sito web dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione all’interno del 

portale “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel 

termine di 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 

giorni. 

 

                                                                                                                                   Il Direttore  

                                                                                                                           Ing. Wanda D’Ercole 
 

Descrizione Importi

 QEG  DD A00339 del 

25/03/2020  

Importi

 ribassati

Importi suppletivi in 

variante

Importi suppletivi 

in variante ribassati

Importi totali  

variante ribassati

LAVORI

A1 Importo dei lavori a Misura € 45.766,58 € 45.766,58 € 7.248,13 € 7.248,13 € 53.014,71

O1 di cui Oneri per la Sicurezza € 2.288,33 € 2.288,33 € 1.439,50 € 1.439,50 € 3.727,83

A2 Importo dei lavori soggetto a ribasso € 43.546,36 € 43.478,25 € 5.808,63 € 5.808,63 € 49.286,88

A3 Ribasso contrattuale (24,031% di A2) € 10.448,26 € 1.395,87 € 11.844,13

A4 TOTALE LAVORI € 45.766,58 € 35.318,32 € 7.248,13 € 5.852,26 € 41.170,58

SOMME A DISPOSIZIONE

C1 IVA sui Lavori al (10 % di A1) € 4.576,66 € 3.531,83 € 724,81 € 585,23 € 4.117,06

D1 Spese tecniche onnicomprensive € 6.000,00 € 6.000,00 € 626,84 € 626,84 € 6.626,84

D2a Cassa Nazionale Arch. e Ing. ( 4 % di D1) € 240,00 € 240,00 € 25,07 € 25,07 € 265,07

D3 IVA su spese tecniche e cassa D1+D2a+D2b (22%) € 1.372,80 € 1.372,80 € 143,42 € 143,42 € 1.516,22

E1 Prestazioni Specialistiche  € 320,37 € 320,37 € 0,00 € 0,00 € 320,37

E2a Cassa Nazionale Arch. e Ing. (4 % di E1) € 12,81 € 12,81 € 0,00 € 0,00 € 12,81

E3 IVA su prestazioni specialistiche E1+E2a (22%) € 73,30 € 73,30 € 0,00 € 0,00 € 73,30

F1 Indagini stratigrafiche € 960,00 € 0,00 € 0,00 € 960,00

F2 IVA su indagini stratigrafiche (22% di F1) € 211,20 € 0,00 € 0,00 € 211,20

G1 Imprevisti ( 2% di A1 ) € 915,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

G2 IVA su Imprevisti (22% di G1) € 201,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.712,65 € 12.722,32 € 1.520,15 € 1.380,56 € 14.102,87

A+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 59.479,23 € 48.040,64 € 8.768,28 € 7.232,82 € 55.273,45

arrotondamento 0,03 -0,01 0,00

€ 59.479,26 € 48.040,63 € 55.273,45
H ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA € 10.448,26 € 3.215,44

CHIESA  DEI SS DIONIGI, ELEUTERIO E RUSTICO A BORGO VELINO (RI) 

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO IN VARIANTE
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