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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020, causa revisione del 
contributo concesso a seguito di variante strutturale in corso d’opera e variazione beneficiario dell’importo 
afferente alle opere provvisionali, relativo all’autorizzazione all’esecuzione dei lavori inerenti gli interventi 
di riparazione e rafforzamento locale, ai sensi dell’ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione post sisma 2016 - determinazione del contributo in favore di Del Drago Elena in qualità di 
comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo 
sito nel Comune di Filacciano, distinto in catasto al foglio 2 mappale 31 (31 sub 1-8 sub 3) - (31 sub 4) - (31 
sub 5) - CUP C81G20000030008- CIG 82023476DE - Rif. ID 4513. 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 

eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto-Legge n. 189/2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari”, nonché l’articolo 3 del medesimo Decreto-Legge recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad 

interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. 

Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del suolo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 giugno 2019, n. V00007 “Proroga incarico ad interim 

di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 

D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 

del suolo”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del Decreto-Legge n. 189/2016; 
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VISTA - la Legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art. 1 

del predetto Decreto Legge del 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di 

emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma 450, che all’art. 1, 

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole 

«31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Premesso che: 

 l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a 

mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e 

delle norme sull’ordinamento europeo; 

 

 l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari 
sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di 
ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 
 

 l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il 
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in 
coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base 
dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi 
di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per 
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti 
o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito; 
 

 l’articolo 8 del Decreto legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 che disciplina gli interventi di 
immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorirne il rientro nelle 
unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro; 
 

 

 con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli 
interventi suindicati ed in particolare l’articolo 4 comma 2 che ha fatto rinvio a quanto stabilito 
dall’articolo 8 comma 4 del decreto legge 189 del 2016 quanto ai termini e modalità di richiesta e 
concessione dei contributi; 
 

 con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed 
unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente 
inagibili, nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli 
interventi medesimi; 

 
Considerato che: 
 

 con decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi  
di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi 
sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario 
alla ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Del Drago Elena in qualità di 
comproprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativamente al fabbricato adibito ad 
uso abitativo sito nel Comune di Filacciano, distinto in catasto al foglio 2 mappale 31 (31 sub 1-8 
sub 3) - (31 sub 4) - (31 sub 5) CUP C81G20000030008- CIG 82023476DE (Rif. ID 4513), quantificando 
il contributo concedibile in € 672.611,85 (seicentosettantaduemilaseicentoundici/85) iva 
compresa; 
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 con Decreto Dirigenziale n. A00498 24/04/2020 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l’importo di € 
154.544,13 (centocinquantaquattromilacinquacentoquarantaquattro/13) relativo all’80% delle 
spese tecniche di progettazione e del 20% dell’importo ammesso a contributo per la realizzazione 
degli interventi sul fabbricato identificato in oggetto; 

 

 con Decreto Dirigenziale n. A01001 28/07/2020 è stato liquidato il SAL COVID, ai sensi dell'Ordinanza 
97/2020, e pagato l’importo complessivo di € 84.480,65 
(ottantaquattromilaquattrocentottanta/65); 
 

 con Decreto Dirigenziale n. A01370 del 12/10/2020 è stato liquidato il SAL INIZIALE e pagato 
l’importo complessivo di € 241.864,14 (duecentoquarantunomilaottocentosessantaquattro/14), 
comprensivo del 50% del contributo concesso sui lavori con decreto dirigenziale n. A00097 del 
31/01/2020; 

 
 

Preso atto che: 
 
 

 con istanza acquisita al protocollo dell’U.S.R. Lazio con n. 0022770 dell’11/01/2022 è stata trasmessa 
dal professionista incaricato perizia di variante in corso d’opera, rettificata con successiva 
integrazione documentale acquisita agli atti del menzionato Ufficio con prot. n. 0610278 del 
21/06/2022, relativamente alla realizzazione degli interventi dettagliati al punto 3.1 - “tipologia e 
descrizione del danno” - dell’esito istruttorio allegato al presente atto, costituente parte integrante 
e sostanziale dello stesso; 

 

 con la sopramenzionata integrazione documentale prot. n. 0610278 del 21/06/2022 – documento 
“ELG026_S664”, il professionista incaricato attesta che “… il progetto strutturale è il medesimo già 
autorizzato dal Genio Civile e che ha già conseguito le autorizzazioni del Genio Civile con protocollo 
n. 83125/V”; 

 

 con la menzionata perizia di variante il professionista incaricato ha, altresì, presentato istanze, 
ritenute ammissibili dall’U.S.R. in sede di istruttoria tecnica, dell’incremento del 10% dei costi 
parametrici per cantiere disagiato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c dell’Ordinanza Commissariale 
n. 8 del 2016 e degli incrementi previsti ai sensi dell’art. 6 comma 2 dell’Ordinanza Commissariale n.  
116/2021, in quanto l’immobile oggetto di contributo rientra nella definizione di «immobili dichiarati 
di interesse culturale» di cui all’art. 1, comma 1, lett. a dell’Ordinanza da ultimo citata; 

 

 in considerazione di quanto riportato nei punti che precedono, l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
ha provveduto ad una revisione del contributo concesso per la realizzazione degli interventi di 
riparazione con rafforzamento locale sul fabbricato in oggetto, conformemente alle modalità e 
procedure tecniche dettagliate nell’esito istruttorio allegato al presente provvedimento; 
 

 con dichiarazione pervenuta agli atti dell’U.S.R. con n. prot. 0610278 del 21/06/2022, il committente 
Sig.ra Del Drago Elena ha asseverato che “per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza iniziali 
non è stata anticipata alcuna somma alla impresa GEOSCORPIO srl”; 

 
 
 

 che l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto 
Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 
del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 
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DECRETA 
 

 
1. di rettificare il contributo concesso con decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020 - recante 

determinazione del contributo in favore di Del Drago Elena in qualità di comproprietario e delegato 
dagli altri soggetti legittimati, relativo al fabbricato adibito ad uso abitativo sito nel Comune di 
Filacciano, distinto in catasto al foglio 2 mappale 31 (31 sub 1-8 sub 3) - (31 sub 4) - (31 sub 5) CUP 
C81G20000030008- CIG 82023476DE (Rif. ID 4513) – ponendolo pari ad € 872.620,88 
(ottocentosettantaduemilaseicentoventi/88) iva inclusa, conformemente alle modalità e procedure 
tecniche dettagliate nell’esito istruttorio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di rettificare il decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020 relativamente, altresì, all’indicazione 
del soggetto beneficiario della quota di contributo concessa per la realizzazione delle opere 
provvisionali, posta pari ad € 21.959,06 (ventunomilanovecentocinquantanove/06), indentificandolo 
nell’impresa GEOSCORPIO srl – C.F. 05002031002, anziché nel committente Sig. Del Drago Elena; 

 
 
 

3. di prendere atto che, al netto degli importi già liquidati, oggetto dei decreti dirigenziali nn. A00498 
24/04/2020, A01001 28/07/2020 e A01370 del 12/10/2020, l’ammontare disponibile residuo per 
l’intervento in oggetto è pari ad € 391.731,96 (trecentonovantunomilasettecentotrentuno/96); 
 

4. di dare atto che i controlli successivi all’erogazione del contributo, verranno svolti secondo le 
modalità disciplinate dall’ Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, 
del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi 
di ricostruzione privata ammessi a contributo”. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed 
all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 
dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e 
ss.mm. 

 
 

Il Direttore ad Interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 4 e 8 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00097 del 31/01/2020  

Motivazione: VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER VARIANTE STRUTTURALE 

Provincia: Roma 

Comune: Filacciano 

indirizzo: “Castello del Drago”_via Filocastello 1-3 Castello 

Richiedente: DEL DRAGO ELENA in qualità di comproprietario delegato 

Dati Catastali: Fg. 2_ part 31 sub 1 - part 8 sub 3; part 31 sub 4; part 31 sub 5.   

Dati identificativi dell’istanza:  

MUDE 

 
ID istanza: 4513 
Prot.: 782355; 942483 del 21/11/2019 (Variante RCR); 559247 del 25/06/2021; 861495 del 25/10/2021; 

0022770 dell’11/01/2022 (Variante in corso d’opera); prot. n. 0168279 del 18/02/2022 ;  
   0610278 del 21/06/2022: Perizia di Variante in corso d’opera (in rettifica della precedente 

documentazione) 

Istruttore: Pasquale Fimiani 
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Tipologia di intervento: 
 
Riparazione con rafforzamento locale X 
 

Destinazione e tipologia edificio: 
 
Residenziale X  

 

Natura giuridica della titolarità del contributo: 
 
Condominio di fatto X  
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VISTO il decreto dirigenziale n. A00097 del 31/01/2020 con il quale si autorizzava la realizzazione degli 

interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario 

straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di Del Drago Elena in qualità di 

comproprietario e delegato del condominio di fatto relativo all’edificio ad uso abitativo sito nel Comune di 

Filacciano distinto in catasto al foglio 2 _ part 31 sub 1 - part 8 sub 3; part 31 sub 4; part 31 sub 5 (Rif. ID 4513); 

CONSIDERATO che all’esito del lavoro istruttorio, si individuava il contributo concedibile, con le modalità 
previste dall’art. 2 della citata Ordinanza n.8/2016, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 
ordinanza, in € 672.611,85 iva compresa; 

PRESO ATTO che con decreto n. A00498 del 24/04/2020 è stato liquidato l’importo di € 154.544,13, relativo 
all’ 80% - Sal0- delle spese tecniche di progettazione e all’anticipazione del 20% del contributo ammissibile; 

PRESO ATTO che con decreto n. A01001 del 28/07/2020 è stata autorizzata la liquidazione del Sal Parziale, ai 
sensi dell’Ord. 97/2020 ed il pagamento dell’importo di € 84.480,65;  

PRESO ATTO che con decreto n. A01370 del 12/10/2020 è stata autorizzata la liquidazione del Sal Iniziale ed il 
pagamento dell’importo di € 241.864,14;   

VISTA la perizia di variante in corso d’opera, pervenuta con prot. n. 22770 del 11/01/2022 e la relativa 
documentazione integrativa, ed inoltre, considerato che, con prot. n.0610278 del 21/06/2022 è pervenuta 
documentazione relativa alla Variante in corso d’opera in rettifica della precedente documentazione, fermo 
restando che per espressa asseverazione del tecnico di parte istante, (documento “ELG026_S664”) allegata 
al predetto deposito prot. n.0610278 del 21/06/2022 “il progetto strutturale è il medesimo già autorizzato 
dal Genio Civile e che ha già conseguito le autorizzazioni del Genio Civile con protocollo n. 83125/V”; 

VISTA la approvazione da parte del Genio Civile della variante strutturale in corso d’opera, avvenuta con 
autorizzazione in data 22/06/2021 con Prot. n° 2021-0000504160 posizione n° 83125/V; 

SI È PROCEDUTO ALLA RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO, COME PIÙ SPECIFICAMENTE RIPORTATO DI SEGUITO 

1. CONTROLLO AMMISSIBILITA’ 

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO  

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2 VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE  

1.2.1 BENEFICIARI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.2 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.3 TECNICI INCARICATI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.4 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1 TITOLO EDILIZIO 

E’ presente agli atti l’“Autorizzazione del Ministero della Cultura_ Direzione Generale Archeologia_Belle Arti e 

Paesaggio_ Soprintendenza”, rilasciata ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 (con prescrizioni), prot. MIC/MIC-

SABAP-VT-EM_U03/15.09.2021/0008020-P, per interventi di “varianti non sostanziali ai lavori di restauro in 
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corso al Castello del Drago”, allegato al prot. Reg. Lazio, sub “PAR014-CCF_000195”, con deposito n.  0861495 

del 25/10/2021. 

2.2 VINCOLI  

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.3 AUTORIZZAZIONE SISMICA 

L’’autorizzazione sismica iniziale era stata rilasciata dalla Direzione Regionale del Genio Civile il 28/02/2019 

con prot. n° 2019-0000118434, posizione n°83125. 

La nuova autorizzazione sismica è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale del Genio civile in data 

22/06/2021 con Prot. n° 2021-0000504160 posizione n° 83125/V. 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEL DANNO 

Si riporta testualmente quanto dichiarato dal tecnico di parte istante nella sua perizia asseverata, documento 
denominato “ELT020_S664E_R14V_Perizia_asseverata_dei_danni_leg_stato luoghi”, allegata al prot. n. 
0610278 del 21/06/2022: “in corso d’opera sono stati rilevati ulteriori danni in aree inizialmente non rilevabili 
in quanto parzialmente o completamente non accessibili. Solo a seguito dell’installazione dei ponteggi sulle 
facciate è stato possibile riscontrare danni ulteriori provocati dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016. 
 In particolare le modifiche oggetto di tale variante riguardano il consolidamento delle capriate in legno 
esistenti, il consolidamento di una porzione di cornicione a sbalzo, il consolidamento del parapetto del torrino, 
la realizzazione di nuovo architrave al di sopra di un’apertura esistente al piano primo con segni di evidente 
fessurazione e la realizzazione di alcune catene all’esterno dato il ridotto spessore delle murature riscontrato 
in sito”. Come descritto nella Relazione tecnico descrittiva, documento “ELT058_S664E_R20_Relazione-
di_variante-rel-tecn_descr”, “tutti gli interventi rimangono assolutamente invariati come da progetto 
autorizzato, ad eccezione unicamente del rinforzo delle capriate esistenti e della realizzazione di due catene 
all’esterno della muratura. Sono stati inoltre aggiunti tre interventi strutturali che si ritengono necessari in 
funzione dello stato dei luoghi rilevato in cantiere: consolidamento di una porzione di cornicione a sbalzo 
(lunghezza dello sbalzo superiore ad 1 m); consolidamento del parapetto del torrino molto fessurato post-sisma 
e consolidamento di un sopraporta al piano primo.” 

Inoltre, il tecnico di parte istante nella perizia tecnica sopraindicata “ELT020_S664E_R14V”, ha asseverato: 
- “che il livello di operatività dell’edificio, a seguito degli ulteriori danni rilevati in corso d’opera, è L0 ed è 
invariato rispetto a quello del progetto originario”; 
- “la sussistenza del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata 
il 24/08/2016 sia dei danni rilevati in fase di redazione di progetto originario che dei danni rilevati in fase di 
redazione del progetto di variante; 
- “che gli interventi di variante sono tutti interventi locali di riparazione del danno”; 
- “il contenuto degli elaborati economici (costituito da: Computo estimativo, analisi nuovi prezzi, elenco prezzi, 
stima incidenza manodopera, quadro comparativo con motivazioni variante, quadro economico riepilogativo 
di variante) e i relativi importi” il contenuto della relazione illustrativa del calcolo del costo convenzionale; “il 
contenuto della relazione per richiesta ricalcolo costo parametrico_Ord116”. 

3.2 TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ED ELEMENTI NECESSARI AL CALCOLO DEL COSTO 

CONVENZIONALE 

Vi sono variazioni in riferimento agli incrementi del costo convenzionale; 

per le superfici utili nette non vi sono variazioni rispetto al decreto originario. 
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Incrementi riconosciuti con decreto originario: 

 
 

Con la perizia di variante sono stati richiesti i seguenti incrementi: 

 

10%, per cantiere disagiato (Ord.8) , come illustrato nella relazione “ELT001_S664E_R18V” e nella planimetria 

ivi inserita, nonché nella vista fotografica inclusa nella predetta relazione, da cui si evince la posizione del 

castello rispetto all’abitato e la contiguità con il resto del villaggio dell’antica cinta muraria. 

 

Inoltre, nel documento “ELT068_Rel_Assev_ricalcolcosto_param_Ord116_docum_giustif_increm”) allegato al 

deposito prot. n. 0610278 del 21/06/2022, il tecnico di parte istante ha asseverato che:  

“L’edificio denominato Palazzo Del Drago di Filacciano è vincolato come da documento di vincolo (riportato 
nella stessa relazione “ELT068”) secondo il d.l.g.s. 42/2004 e non adibito a usi pubblici, per questo rientra 
nella casistica a) immobili dichiarati di interesse culturale del comma 1 art. 1 dell’Ordinanza 116.”  
 

Sono stati richiesti, pertanto, anche i seguenti incrementi ai sensi dell’Ord.116/2021 (in sostituzione 

dell’incremento del 20% che era stato chiesto e concesso con il decreto originario di assegnazione del 

contributo): 

 

- 30%, quota “minima garantita” (prevista al co.2 dell’Art.6 dell’Ord.116) in quanto l’edificio 

denominato palazzo Del Drago di Filacciano è vincolato come da documento di vincolo e rientra nella 

lettera a) immobili dichiarati di interesse culturale del comma1 art.1 dell’Ord.116; 

 

- incrementi di cui ai punti 1 (incr. del 15%), 2 (incr. del 15%) ,6 (incr. del 3%) della “TABELLA 1_BENI 

RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE-CONSERVAZIONE E RESTAURO” dell’ALLEGATO 

all’Ord.116;  

 

tali incrementi, la cui richiesta è stata motivata, nella relazione asseverata “ELT068_Rel_assever-

ricalcolo_costo_param_Ord116_docum_giustif_increm”, con i riferimenti alle tavole di progetto dei 

corrispondenti interventi e corredata da documentazione fotografica a supporto, sono stati richiesti 

in modo differenziato per le singole unità immobiliari in ragione dei corrispondenti interventi, nel 

seguente modo: 

 
Punto1_ Tabella 1_ “Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in 
muratura in pietra e/o mattoni”, 
15%: per tutte le tre unità immobiliari dell’edificio in oggetto: Foglio 2, Part. 8, sub 3; Foglio 2, Part. 31, sub 5; 
Foglio 2, Part.21, sub 4; 
 
Punto2_ Tabella 1_ “Conservazione e restauro delle finiture esterne originali del paramento murario: lapideo 
(faccia vista) o con intonaci storici oppure interventi che riconducono la facciata alle caratteristiche 
materiche e morfologiche della tradizione; conservazione e restauro di imbotti, cornici, modanature, 
cantonali, cornicioni in pietra, laterizio, gesso o legno, paraste, marcapiani, superifici bugnate e portali o 
altri elmenti in pietra in facciata:  
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15% :  per tutte le tre unità immobiliari dell’edificio in oggetto: Foglio 2, Part. 8, sub 3_ Foglio 2, Part. 31, sub 
5; Foglio 2, Part.21, sub 4; 
 
Punto6_ Tabella 1_ “Conservazione e restauro di balconate e/o balconi con mensole in pietra con bordo del 
piano orizzontale modanato o con balaustra in pietra o in ferro lavorato”:  
3%: per due unità immobiliari dell’edificio in oggetto: Foglio 2, Part. 8, sub 3; Foglio 2, Part. 31, sub 5. 
 
Pertanto il totale degli incrementi richiesti è il seguente: 
 
 30 %_ quota fissa dell’Ordinanza 116 per immobili dichiarati di interesse culturale  

 15%_ punto 1 (tabella 1 Ordinanza 116), per tutte le unità immobiliari 

 15%_ punto 2 (tabella 1 Ordinanza 116), per tutte le unità immobiliari 

 3%_ punto 6 (tabella 1 Ordinanza 116), soltanto per il sub 3 e il sub5; non per il sub4. 
10% _ per cantieri disagiati. 
 
Tali incrementi sono ritenuti ammissibili, tenuto conto delle motivazioni e delle argomentazioni esposte 
nella documentazione prodotta ed asseverata dal tecnico di parte istante e riportate nel presente atto. 
 

Si riportano qui di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi del costo parametrico, redatte dal tecnico di parte 

istante, per ciascuna delle tre unità immobiliari dell’edificio in oggetto; 

esse sono tratte dal documento “ELT001_S664E_R18V_Relazione_illustrativa_calcolo_costo_convenzionale-

rel_illustr” allegato al deposito prot. n. 0610278 del 21-06-2022: 
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Tali incrementi, richiesti con la presentazione della variante in corso d’opera, sono ritenuti ammissibili. 
 

IVA: ☒ l’IVA non può essere recuperata dal richiedente    ☐ l’IVA può essere recuperata dal richiedente 

Polizza assicurativa per risarcimento danni da sisma: ☒assente    ☐ presente 

 

a.  ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

Con riferimento all’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 
62 registrata il 7 agosto 2018 al n. 1610, si è proceduto alla verifica del Computo Metrico in Variante 
(“ELT038_S664_Elaborati economici_e_assever_committente_elab_econom” – Prot.n. 0610278 del 
21/06/2022). 

In aggiunta alle voci analizzate in sede di decreto iniziale si è proceduto alla verifica di ulteriori lavorazioni fino 
al minimo del 10% del totale delle voci di Computo Metrico, così come previsto dall’ordinanza. 
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b. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito: 

 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione
205 Macrocategorie Valore economico peso n. campioni

Importo totale CME: 703.965,83 €    Indagini e prove -  €                          0,00% 0
n. lavorazioni campione minimo: 23 Opere provvisionali 19.962,78 €             2,84% 1

n. lavorazioni campione esaminato: 23 Opere sulle strutture 519.366,94 €           73,78% 16

Importo totale controllo: 75.103,37 €       Finiture parti comuni 76.717,21 €             10,90% 3

10,67% Finiture interne 87.918,90 €             12,49% 3

Totale 703.965,83 €           100,00% 23

Analisi computo metrico

richiesto non ammesso ammesso

1 Opere provvisionali campione 169 A06016 positivo 300,17 €          -  €                          300,17 €          

2 Opere sulle strutture campione 25 A05071a positivo 4.889,63 €       -  €                          4.889,63 €       

3 Opere sulle strutture campione 196 F01005b positivo 21.798,00 €    -  €                          21.798,00 €    

4 Opere sulle strutture campione 86 A07017p positivo 1.092,66 €       -  €                          1.092,66 €       

5 Opere sulle strutture campione 201 F01027b positivo 1.920,00 €       -  €                          1.920,00 €       

6 Opere sulle strutture campione 202 F01033c positivo 192,00 €          -  €                          192,00 €          

7 Opere sulle strutture campione 89 A05008a positivo 772,64 €          -  €                          772,64 €          

8 Opere sulle strutture campione 95 A03043 positivo 564,20 €          -  €                          564,20 €          

9 Opere sulle strutture campione 101 A23054d positivo 4.026,70 €       -  €                          4.026,70 €       

10 Opere sulle strutture campione 68 A01083a positivo 668,97 €          -  €                          668,97 €          

11 Opere sulle strutture campione 113 A01172a positivo 460,39 €          -  €                          460,39 €          

12 Opere sulle strutture campione 111 A17004b positivo 314,30 €          -  €                          314,30 €          

13 Opere sulle strutture campione 107 A09002 positivo 267,47 €          -  €                          267,47 €          

14 Opere sulle strutture campione 42 A10022c positivo 314,30 €          -  €                          314,30 €          

15 Opere sulle strutture campione 106 A05149d positivo 723,24 €          -  €                          723,24 €          

16 Opere sulle strutture campione 200 F01027a positivo 504,00 €          -  €                          504,00 €          

17 Opere sulle strutture campione 203 F01033d positivo 780,00 €          -  €                          780,00 €          

18 Finiture parti comuni campione 119 A14003c positivo 8.517,91 €       -  €                          8.517,91 €       

19 Finiture parti comuni campione 122 A14002b positivo 15.517,33 €    -  €                          15.517,33 €    

20 Finiture parti comuni campione 135 A23008A positivo 600,01 €          -  €                          600,01 €          

21 Finiture interne campione 154 A01094 positivo 7.084,78 €       -  €                          7.084,78 €       

22 Finiture interne campione 160 A23006 positivo 874,37 €          -  €                          874,37 €          

23 Finiture interne campione 164 A01094 positivo 2.920,30 €       -  €                          2.920,30 €       

75.103,37 €    -  €                          75.103,37 €    

ID lavorazioni 

CME
voce EP

esito 

verifica

importo

Totale n. lavorazioni CME:

Peso del campione su totale CME:

n. ord. macrocategoria tipo voce dettaglio

Categorie dei lavori
Importo ultimo 

Decreto
Scostamenti

Importo CME 

Variante

Importo non 

ammesso

Importo CME 

Variante 

Ammesso

Importo CME 

Variante 

Ribassato

Importo 

ammissibile

Ribasso di 

gara

Macrovoci IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa IVA esclusa aliquota importo IVA inclusa 1,00%
Opere strutturali

Opere di pronto intervento 19.962,78 €       -  €                     19.962,78 €          -  €                19.962,78 €            19.962,78 €            10% 1.996,28 €        21.959,06 €     

Opere sulle strutture/riparazione danno 370.688,28 €     59.589,68 €        430.277,96 €        -  €                430.277,96 €          425.975,18 €          10% 42.597,52 €     468.572,70 €  

Oneri per la sicurezza (no ribasso gara) 30.045,30 €       59.043,68 €        89.088,98 €          -  €                89.088,98 €            89.088,98 €            10% 8.908,90 €        97.997,88 €     

Importo totale opere strutturali 420.696,36 €     118.633,36 €      539.329,72 €       -  €               539.329,72 €         535.026,94 €         53.502,70€      588.529,64 €  

Finiture parti comuni 56.797,29 €       19.919,92 €        76.717,21 €          -  €                76.717,21 €            75.950,04 €            10% 7.595,00 €        83.545,04 €     

Finiture interne uiu 65.364,34 €       22.554,56 €        87.918,90 €          -  €                87.918,90 €            87.039,71 €            10% 8.703,97 €        95.743,68 €     

Importo totale finiture connesse 122.161,63 €     42.474,48 €        164.636,11 €       -  €               164.636,11 €         162.989,75 €         16.298,97 €     179.288,72 €  

Importo totale dei lavori 542.857,99 €     161.107,84 €      703.965,83 €       -  €               703.965,83 €         698.016,69 €         69.801,67 €     767.818,36 €  

Progetto Architettonico 14.609,64 €       4.349,91 €           18.959,55 €          730,78 €         18.228,77 €            18.228,77 €            22% 4.010,33 €        22.239,10 €     

Progetto Strutture 21.914,46 €       6.524,87 €           28.439,33 €          1.096,18 €     27.343,15 €            27.343,15 €            22% 6.015,49 €        33.358,64 €     

Sicurezza progettazione 2.435,13 €         724,99 €              3.160,12 €             121,81 €         3.038,31 €              3.038,31 €              22% 668,43 €           3.706,74 €       

Sicurezza Esecuzione 3.652,22 €         1.087,48 €           4.739,70 €             182,69 €         4.557,01 €              4.557,01 €              22% 1.002,54 €        5.559,55 €       

Direzione Lavori architettonici 10.010,12 €       2.980,50 €           12.990,62 €          500,72 €         12.489,90 €            12.489,90 €            22% 2.747,78 €        15.237,68 €     

Direzione Lavori strutturali 15.015,66 €       4.470,74 €           19.486,40 €          751,10 €         18.735,30 €            18.735,30 €            22% 4.121,77 €        22.857,07 €     

Sub totale spese tecniche 67.637,23 €      20.138,49 €        87.775,72 €          3.383,28 €     84.392,44 €           84.392,44 €           18.566,34 €     102.958,78 €  

Rilievo storico-critico 3.952,01 €         1.176,09 €           5.128,10 €             3,23 €              5.124,87 €              5.124,87 €              22% 1.127,47 €        6.252,34 €       

Sub totale spese tecniche specialistiche 3.952,01 €         1.176,09 €           5.128,10 €             3,23 €              5.124,87 €              5.124,87 €              1.127,47 €        6.252,34 €       

Spese tecniche totali 71.589,24 €      21.314,58 €        92.903,82 €          3.386,51 €     89.517,31 €           89.517,31 €           19.693,81 €     109.211,12 €  

TOTALI 614.447,23 €     182.422,42 €      796.869,65 €        3.386,51 €     793.483,14 €          787.534,00 €          89.495,48 €     877.029,48 €  

Finiture connesse

Spese tecniche

IVA
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c. CONTRIBUTO CONCEDIBILE (IVA inclusa) 

Il contributo concedibile viene determinato mediante il confronto per singola unità immobiliare fra Costo 
Convenzionale (CC) e costo dell’intervento (CI). 

Il costo dell’intervento per singola unità immobiliare viene determinato come somma delle finiture esclusive 
più le spese per le parti comuni e le spese tecniche ripartite proporzionalmente alla superficie delle singole 
unità immobiliari. 

Dal momento che l’IVA agisce in modo differenziato sull’importo dei lavori (IVA al 10%) e sulle spese tecniche 
(IVA al 22%) il Costo Convenzionale comprensivo di IVA è stato determinato in relazione al peso che ciascuna 
delle due componenti ha sul costo complessivo. 

 

 
 

Si precisa che è presente agli atti al prot. n. 0610278 del 21/06/2022, una dichiarazione della richiedente Sig.ra 

Elena Del Drago ove ella assevera che “per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza iniziali non è stata 

anticipata alcuna somma all’impresa Geoscorpio Srl.” 

Si precisa, inoltre, che l’accollo deriva dal superamento della massima percentuale consentita per le varianti in 

corso d’opera, pari al 30% di incremento massimo del contributo inizialmente concesso. 

  

Determinazione contributo

mq €/mq % € € € € € € € € € €

fino a 130 mq. 130,00 400,00 73% 89.960,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 330,00 73% 51.381,00 €            

oltre 220 mq. 552,22 300,00 73% 286.602,18 €          

772,22 427.943,18 €          418.048,54 €                  465.383,37 €          67.589,04 €    402.202,94 €          469.791,98 €     465.383,37 €        63.180,44 €            402.202,94 €          4.408,60 €              

fino a 130 mq. 116,30 400,00 70% 79.084,00 €            

116,30 79.084,00 €            59.560,71 €                    66.329,19 €            5.677,33 €       60.573,67 €            66.251,00 €       66.251,00 €          5.677,33 €              60.573,67 €            0,00 €                      

fino a 130 mq. 130,00 400,00 73% 89.960,00 €            

da 130 a 220 mq. 90,00 330,00 73% 51.381,00 €            

oltre 220 mq. 391,53 300,00 73% 203.204,07 €          

611,53 344.545,07 €          307.143,01 €                  342.046,79 €          22.477,32 €    318.509,19 €          340.986,51 €     340.986,50 €        22.477,32 €            318.509,18 €          0,00 €                      

1.500,05 851.572,25 €          784.752,26 €                  873.759,35 €          95.743,68 €    781.285,80 €          877.029,48 €     872.620,88 €        91.335,08 €            781.285,80 €          4.408,60 €              

EDIFICIO AD USO ABITATIVO

US UI

Costo Convenzionale Costo dell'intervento
Contributo 

concedibile 

(minore importo 

tra CC e CI) - IVA 

inclusa

Costo 

convenzionale per 

UIU (CC) - IVA 

inclusa

Finiture 

Esclusive

Opere sulle 

strutture - finiture 

parti comuni - 

spese tecniche

Costo 

dell'intervento 

per UIU (CI) - 

IVA inclusa

max convenzionale 

variante per UIU (130% 

contributo concesso) - 

IVA esclusa

Ripartizione contributo concedibile

Importo a carico 

del committente - 

IVA inclusascaglioni

superficie

abitazione + 

pert. int + 

parti comuni

costo 

parametrico

maggiorazioni 

abitazione

costo 

convenzionale per 

UIU - IVA esclusa

1 3

Finiture Esclusive

Opere sulle 

strutture - finiture 

parti comuni - 

spese tecniche

1 1

1 2

Totali

Importo 

CMERib 

Importo 

ammissibile

Contributo 

concesso

Contributo 

concesso

Macrovoci IVA esclusa IVA inclusa IVA esclusa IVA inclusa IVA inclusa

Pronto Intervento 19.962,78 €     10% 21.959,06 €     19.962,78 €     10% 21.959,06 €     -  €                 

Opere sulle strutture 515.064,16 €   10% 566.570,58 €   515.064,16 €   10% 566.570,58 €   -  €                 

Finiture parti comuni 75.950,04 €     10% 83.545,04 €     75.950,04 €     10% 83.545,04 €     -  €                 

Finiture interne 87.039,71 €     10% 95.743,68 €     83.031,89 €     10% 91.335,08 €     4.408,60 €        

Progetto Architettonico 18.228,77 €     22% 22.239,10 €     18.228,77 €     22% 22.239,10 €     -  €                 

Progetto Strutture 27.343,15 €     22% 33.358,64 €     27.343,15 €     22% 33.358,64 €     -  €                 

Sicurezza Progettazione 3.038,31 €        22% 3.706,74 €        3.038,31 €        22% 3.706,74 €        -  €                 

Sicurezza Esecuzione 4.557,01 €        22% 5.559,55 €        4.557,01 €        22% 5.559,55 €        -  €                 

Direzione Lavori architettonici 12.489,90 €     22% 15.237,68 €     12.489,90 €     22% 15.237,68 €     -  €                 

Direzione Lavori strutturali 18.735,30 €     22% 22.857,07 €     18.735,30 €     22% 22.857,07 €     -  €                 

Altre prestazioni specialistiche 1 5.124,87 €        22% 6.252,34 €        5.124,87 €        22% 6.252,34 €        -  €                 

TOTALI     787.534,00 € 877.029,48 €   783.526,18 €   872.620,88 €   4.408,60 €       

Accollo

IVA IVA

Ripartizione del contributo

Categorie dei lavori

Costo dell'intervento Costo Convenzionale
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4. CONCLUSIONI E PROPOSTA DI DELIBERA 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

Il costo ammissibile a contributo è pari al Costo dell’Intervento (CI) di € 872.620,88come riportato nella tabella 

seguente: 

 

Nella seguente tabella viene riportato l’importo che resta a carico del richiedente: 

 

 

Rieti, 23/06/2022 L’Istruttore 
f.to Pasquale Fimiani 

Validato 
f.to Michelangelo La Scala 

 

Macrovoce Imponibile IVA Totale

Costo dell'intervento      694.008,87 €     69.400,89 €      763.409,76 € 

Spese tecniche        84.392,44 €     18.566,34 €      102.958,78 € 

Prestazioni specialistiche           5.124,87 €       1.127,47 €           6.252,34 € 

     783.526,18 €    89.094,70 €      872.620,88 € 

Contributo concesso

Importo ammesso

IVA inclusa

Importo concesso

IVA inclusa

Importo a carico 

del committente

IVA inclusa

            877.029,48 €             872.620,88 €                  4.408,60 € 
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Rafforzamento

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE I SAL PROTOCOLLO 942483 / 2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

P.COMUNI DEL DRAGO ELENA DLDLNE73H63H501A 100% 100% € 781.285,80 € 0,00 € 0,00 € 781.285,80

1 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 51% € 40.553,42 € 0,00 € 2.645,16 € 37.908,26

1 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 20% 51% € 13.517,81 € 0,00 € 881,72 € 12.636,09

1 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 20% 51% € 13.517,81 € 0,00 € 881,72 € 12.636,09

2 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 8% € 3.406,40 € 0,00 € 0,00 € 3.406,40

2 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 26% 8% € 1.476,11 € 0,00 € 0,00 € 1.476,11

2 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 7% 8% € 397,41 € 0,00 € 0,00 € 397,41

2 Giovanrosa Anna Maria GVNNMR39R51H501X 7% 8% € 397,41 € 0,00 € 0,00 € 397,41

3 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 41% € 13.486,39 € 0,00 € 0,00 € 13.486,39

3 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 20% 41% € 4.495,46 € 0,00 € 0,00 € 4.495,46

3 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 20% 41% € 4.495,46 € 0,00 € 0,00 € 4.495,46

TOTALE 100% € 877.029,48 € 0,00 € 4.408,60 € 872.620,88

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 877.029,48 € 0,00 € 0,00 € 877.029,48

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 4.408,60 € 0,00 € 0,00 € 4.408,60

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 872.620,88 € 0,00 € 0,00 € 872.620,88

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVVIS GEOSCORPIO srl € 21.959,06 € 0,00 € 0,00 € 21.959,06

IMPR GEOSCORPIO srl € 741.450,70 € 0,00 € 0,00 € 741.450,70

PROG PRAS Tecnica Edilizia srl € 22.239,10 € 0,00 € 0,00 € 22.239,10

STRUT PRAS Tecnica Edilizia srl € 33.358,64 € 0,00 € 0,00 € 33.358,64

SICP PRAS Tecnica Edilizia srl € 3.706,74 € 0,00 € 0,00 € 3.706,74

SICE PRAS Tecnica Edilizia srl € 5.559,55 € 0,00 € 0,00 € 5.559,55

DLAV PRAS Tecnica Edilizia srl € 15.237,68 € 0,00 € 0,00 € 15.237,68

DSTRU PRAS Tecnica Edilizia srl € 22.857,07 € 0,00 € 0,00 € 22.857,07

ALT 1 PRAS Tecnica Edilizia srl € 6.252,34 € 0,00 € 0,00 € 6.252,34

TOTALE € 872.620,88 € 0,00 € 0,00 € 872.620,88

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 51% € 241.321,77 € 0,00 € 0,00 0

1 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 20% 51% € 80.440,59 € 0,00 € 0,00 0

1 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 20% 51% € 80.440,59 € 0,00 € 0,00 0

2 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 8% € 36.344,20 € 0,00 € 0,00 0

2 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 26% 8% € 15.749,15 € 0,00 € 0,00 0

2 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 7% 8% € 4.240,16 € 0,00 € 0,00 0

2 Giovanrosa Anna Maria GVNNMR39R51H501X 7% 8% € 4.240,16 € 0,00 € 0,00 0

3 Del Drago Clemente DLDCMN47R17H501Q 60% 41% € 191.105,51 € 0,00 € 0,00 0

3 Del Drago Francesca DLDFNC49A41H501R 20% 41% € 63.701,84 € 0,00 € 0,00 0

3 Del Drago Elena DLDLNE73H63H501A 20% 41% € 63.701,84 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 781.285,80 € 0,00 € 0,00

TABELLA A-BIS

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT27U0312403210000000140821

IT27U0312403210000000140821

CONTO DEDICATO

IT88L0200839081000105861508

IT27U0312403210000000140821

IT27U0312403210000000140821

IT27U0312403210000000140821

IT27U0312403210000000140821

IT88L0200839081000105861508

TABELLA A

C81G20000030008

82023476DE

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

sisma2016@pec.bancodesio.it

NON EFFETTUATO

1205803700000059032019

FG: 2 MAP: 8-31

FILACCIANO Via Filocastello Palazzo Del Drago 1

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(DEL DRAGO ELENA  - FILACCIANO Via Filocastello Palazzo Del Drago 1   - FG: 2 MAP: 8-31 )

Condominio di fatto

DEL DRAGO ELENA DLDLNE73H63H501A

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

se stesso

CALDA MASSIMO CLDMSM48S28A944N

0

IT27U0312403210000000140821
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