
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Direzione: DIREZIONE
                 

Area: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA
                            

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  137  del  05/02/2020

Oggetto:

Proponente:

Estensore PRIMARINI GERMANA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento PROIETTI ANTONELLA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area M. GAZZANI _________firma elettronica______

Direttore AD INTERIM W. D'ERCOLE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'Ordinanza
n. 37 del 08/09/2017. Intervento denominato "Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo" nel
Comune di Accumoli (Codice: OOPP_000567_2017).  Riapprovazione del Quadro Economico.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A00126 05/02/2020



Oggetto: Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’Ordinanza n. 37 del 

08/09/2017. Intervento denominato “Lavori di Demolizione e Ricostruzione del Cimitero 

di Fonte del Campo” nel Comune di Accumoli (Codice: OOPP_000567_2017). 

Riapprovazione del Quadro Economico. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE 

DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 

2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 

20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, il decreto-legge 

29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge 

n. 145 del 30 dicembre 2018; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in Legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di 

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 Novembre 2016 

tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, 

Rieti e Rivodutri; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto 

legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato al 

Pagina  2 / 5



31/12/2020 l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 

2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori 

Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta 

espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l’articolo 31; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

VISTA l’ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto “Approvazione del primo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare 

nel Comune di Amatrice (RI); 

 

DATO ATTO che l’Ordinanza n. 67 del 12/09/2018 il Commissario ha inteso procedere ad 

effettuare modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018 

sostituendo i relativi allegati, confermando nell’ “Allegato 1” l’opera in oggetto; 

DATO ATTO che, il Comune di Accumoli, con Determinazione n. 24 del 03/05/2018 - Area IV 

Urbanistica, Patrimonio e Viabilità, ha proceduto alla nomina del Geom. Sara Federici quale 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in rispondenza alle Linee Guida ANAC n. 3 (e dell’art. 50-bis D.L. 

189/2016 e ss.mm.ii, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi dello stesso decreto 

legge); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2019 con la quale è stata approvata la 

scheda di fattibilità del “Cimitero di Fonte del Campo”, con il relativo Quadro Economico, per il 

complessivo importo di € 1.514.954,80 ripartiti rispettivamente in € 1.030.000,00 per l’importo dei 

lavori, compresi oneri della sicurezza, e € 484.954,80 - Codice OOPP_000567_2017; 

TENUTO CONTO che nella Scheda di Fattibilità tecnico-economica il Comune di Accumoli aveva 

manifestato l’interesse all’acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e 

ss.mm.ii. individuando se stesso quale soggetto attuatore; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 06/08/2019 con la quale il Comune di 

Accumoli ha preso atto della impossibilità ad acquisire la delega di cui all’art. 15, c. 2, D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, dal Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario mediante Decreto n. 

V00020 del 31/10/2018 per lo svolgimento delle procedure di gara relative all’affidamento di tutti i 

servizi tecnici e le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto, delegando 

pertanto l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio quale soggetto 

attuatore; 

VISTA la Determinazione del Direttore ad interim n. A0002 del 09/01/2020 con la quale l’Arch. 

Antonella Proietti, funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della 

Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, 

ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
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CONSIDERATO che, trattandosi di intervento che prevede la ricostruzione di una porzione del 

cimitero nonché l’adeguamento sismico della restante parte, il RUP ha ritenuto opportuno: 

- ricalcolare le spese tecniche inserendo anche prestazioni professionali riferite alle strutture, ed in 

minima parte al rifacimento degli impianti, non calcolate originariamente; 

- includere tra i livelli progettuali previsti dalla normativa anche la fase della progettazione di 

fattibilità tecnico-economica; 

- adeguare i contenuti dei singoli livelli progettuali alle disposizioni di cui agli artt. 17 – 24 e 32 del 

D.P.R. 270/2010; 

RITENUTO pertanto dover procedere alla necessaria modifica del quadro economico 

dell’intervento di cui all’oggetto, già approvato con la scheda di fattibilità;  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di riapprovare il quadro economico dell’intervento di cui all’oggetto, così come allegato alla 

presente determinazione; 

 

2. di confermare in ogni altra sua parte la scheda di fattibilità dell’Intervento denominato “Lavori di 

Demolizione e Ricostruzione del Cimitero di Fonte del Campo - Codice OOPP_000567_2017, 

approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2019, per il complessivo 

importo di € 1.514.954,80;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Accumoli; 

 

4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” . 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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10%

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 1.030.000,00€         

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 1.000.000,00€       

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 30.000,00€             

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 484.954,80€            

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) 32.286,96€             

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 16.000,00€             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti 4.000,00€                

B.2.2) Indagini geologiche 12.000,00€             

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali -€                          

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche 179.441,01€           

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.594,73€                

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 12.435,65€             

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 46.764,99€             

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 39.614,94€             

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 69.048,70€             

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 6.981,99€                

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli 3.500,00€                

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 48.500,00€             

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi 10.000,00€             

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 20.600,00€             

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) 10.000,00€             

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 7.153,85€                

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 91,89€                      

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/10% Nuova Costruzione  103.000,00€           

B.14) I.V.A.  22%  su B.2.2 - B.5 13.310,00€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 41.071,09€             

TOTALE GENERALE (A+B) 1.514.954,80€   

COMUNE DI RIETI

Intervento di demolizione e ricostruzione del cimitero Fonte del Campo nel comune di Accumoli

OOPP_000567_2017
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