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Quadro Economico
DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! € 4.500.000,00 #RIF! € 4.900.000,00
A.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 180.000,00 196.000,00
A.2 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 4.320.000,00 4.704.000,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE € 2.277.220,12 € 1.877.220,12
B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10%) € 0,00 85.000,00
B.2) Totale Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti € 0,00 38.000,00
B.2.1) Rilievi e Accatastamenti (ricompresi in spese tecniche P.D.) € 0,00 0,00
B.2.2) Indagini geognostiche, Accertamenti e Analisi Strutturali € 0,00 38.000,00
B.3) Totale Spese Tecniche € 705.966,70 764.763,30
B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo € 41.411,02 34.566,46
B.3.2)  Spese tecniche progettazione definitiva € 257.025,67 238.868,58
B.3.3) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP € 130.574,54 159.184,67
B.3.4)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE € 233.659,70 265.014,72
B.3.5) Spese per  verifiche tecniche (collaudo statico e tecnico amministrativo) € 43.295,77 67.128,87
B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni compresi bolli € 10.000,00 12.628,45

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 
max 10% ) € 225.000,00 85.000,00

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi € 45.000,00 49.000,00

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) 
max 2% Imp.Lavori (A) € 45.000,00 88.200,00

B.8) Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici € 18.000,00 32.000,00
B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 € 0,00 0,00
B.10) Economie da gara servizi tecnici compresa cassa e iva € 0,00 0,00
B.11) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5= 4% € 26.582,23 29.207,87
B.12) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% € 828,22 0,00
B.12.1) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 4% 1.382,66
B.13) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento/ 10% Nuova Costruzione € 990.000,00 0,00

B.13.1) I.V.A.  Lavori  (A) Ristrutturazione e Nuova Costruzione,  aliquota 10% 490.000,00
B.13.2) I.V.A.  Lavori in economia (B.1) e Sondaggi-analisi strutturali (B.2.2),  aliquota 22% 27.060,00
B.14) I.V.A.  22%  su spese tecniche e cassa (B.3.1+B.12.1)+((B.3-B.3.1)+B.11) € 49.500,00 174.977,84
B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.11 - B.12 € 161.342,97 0,00
B.16) Economie da gara appalto lavori compresa iva € 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B) € 6.777.220,12 € 6.777.220,12
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