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Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016, inerenti all’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado 

L. Mannetti" sita nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice Opera: SC_000097_2017 - CUP: 

C88E17000150001 - CIG: 784165526B - CIG aggiuntivo: Z2E3393F37 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

 le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

 l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

 la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

 il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89 

 la Legge n. 145 del 2018; 

 l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

 l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 
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nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 

e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli 

eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, 

convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 

28/12/2016; 

VISTA l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24/08/2016, nella quale è ricompreso l’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° 

grado L. Mannetti” sita nel Comune di Antrodoco (RI); 

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente ad oggetto Approvazione elenco unico dei programmi delle 

opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione 

e accelerazione della ricostruzione pubblica; 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed 

integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del 

Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 67/2018 e ss.mm.ii, nel 

quale è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI): Codice Opera 

SC_000097_2017, per un importo complessivo di € 1.579.284,02; 

CONSIDERATO che: 

Pagina  3 / 19

Atto n. A02503 del 13/12/2021



 
 

- nell’ambito del Programma di interventi di edilizia scolastica in corso di definizione, come 

indicato anche dalla struttura Commissariale, sono state valutate dall’USR Lazio, le eventuali 

necessità di integrazione delle risorse già stanziate per gli interventi di edilizia scolastica 

finanziati con Ord. 109/2020 per i quali è già stata verificata l’insufficienza delle risorse 

allocate; 

- ai fini dell’ammissibilità del nuovo importo, ad incremento dello stanziato per l’intervento 

denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti” sita nel Comune di 

Antrodoco (RI), il RUP ha proceduto ad effettuare una specifica istruttoria dalla quale è 

emerso che al fine di realizzare l’opera nel suo complesso occorrono somme aggiuntiva pari 

ad € 375.279,82; 

- l’importo aggiuntivo di cui sopra è attualmente nelle disponibilità dell’USR Lazio avendo 

operato una compensazione con le economie derivanti da altri interventi analogamente inclusi 

nella medesima programmazione di cui all’Ordinanza 109/2020; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica 

contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 

4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27/02/2019, acquisita con nota prot. n. 157570 del 

27/02/2019, con la quale il Comune di Antrodoco ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-

economica dell’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di € 1.579.284,00 e confermato il 

ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii in capo 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTA la determinazione n. A00184 del 27/02/2019 con la quale l’Arch. Antonella Proietti, in 

servizio presso la struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n 5; 

VISTA la determinazione a contrarre n. A00274 del 21/03/2019 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dell’intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 193.415,73, oneri 

previdenziali  e IVA esclusi, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice; 

VISTA la determinazione n. A01402 del 07/01/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara 

ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi in oggetto, per l’importo di € 103.748,20, oltre oneri 

previdenziali e IVA, a favore del RTI ATIPROJECT SRL - GEOLOGO PAOLA BARONCI - Davide 

Terzelli, con sede legale in Via G. B. Picotti 8/12/14, a Pisa 56124 – C.F. e P.I. n. 02255140507, che 

ha offerto un ribasso economico del 46,36%, sull’importo a base d’asta; 

VISTO il contratto Reg. Cron. n. 162/20 del 05/08/2020 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura relativa alla progettazione per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, sottoscritto 

digitalmente in data 31/07/2020, per l’importo complessivo di € 103.748,20 IVA ed oneri di legge 

esclusi, di cui € 63.800,38 per servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione 

definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e relazione geologica e 
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€ 39.947,82 per servizi relativi alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione ancora da contrattualizzare ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 

10/05/2018; 

VISTA la Determinazione n. A01712 del 07/12/2020 con cui è stato approvato il Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica relativo all’Intervento di "Nuova Costruzione della palestra della 

scuola secondaria di I° grado L. Mannetti" nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice Opera 

SC_000097_2017, che prevedeva la suddivisione in due stralci funzionali, il primo afferente ai lavori 

realizzabili con le somme all’epoca a disposizione per un importo pari a € 1.078.000,00, il secondo 

relativo alle opere di completamento da realizzare in seguito all’ottenimento delle ulteriori risorse; 

VISTA la determinazione n. A00718 del 01/06/2020 con la quale è stata aggiudicata, a favore 

dell’impresa I.G. s.r.l., con sede legale in Via Luigi Palmieri, n. 104/A – Ercolano (NA), codice fiscale 

05433440632 e partita IVA 01423891215, che ha offerto un ribasso del 22,98% per un importo 

contrattuale pari ad € 6.629,76 oltre IVA, l’esecuzione delle indagini geognostiche necessarie per 

l’intervento di “Nuova costruzione della palestra della scuola secondaria di I° grado L. Mannetti” nel 

comune di Antrodoco (RI); 

CONSIDERATO che: 

- i risultati delle Indagini Geotecniche in sito hanno messo in evidenza determinate 

caratteristiche geologiche del sito, che non era possibile prevedere in fase di studio di 

fattibilità; 

- le indagini geognostiche eseguite hanno consentito di mettere in luce che alla sismicità di base 

(già particolarmente elevata) vanno a sommarsi le caratteristiche di accelerazione locale del 

suolo che è risultato essere di tipo “C” a che presenta, inoltre, un sensibile incremento 

dell’accelerazione spettrale – rispetto ai valori di norma – fino ad un valore massimo di 1,4 g 

in corrispondenza del plateau; 

- la scarsa portanza e l’elevate eterogeneità degli strati più superficiali del suolo hanno imposto 

il ricorso a fondazioni di tipo indiretto, sia per esigenze statiche, sia per la necessità di ridurre 

gli abbassamenti (e quindi le distorsioni) che per poter assorbire in maniera efficace le 

elevatissime forze orizzontali di progetto; 

PRESO ATTO che al fine di realizzare la palestra di che trattasi, completamente funzionale e 

adeguata ai vincoli principali conseguenti all’elevata sismicità del sito l’importo lavori rispetto al 

PFTE viene elevato da € 1.078.000,00 ad € 1.437.600,40; 

DATO ATTO che l’aumentato importo dei lavori rende necessaria la rideterminazione, nel rispetto 

del DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016, dell’importo complessivo dei servizi tecnici; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii.  si 

provvederà all’affidamento dell’incarico di DL e CSE solo dopo l’approvazione del progetto 

esecutivo da parte del Commissario straordinario ma che tuttavia occorre procedere sin d’ora alla 

rideterminazione dei relativi compensi al fine di scongiurare successivamente l’eventuale 

superamento del limite di cui all’art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016; 

PRESO ATTO, pertanto che l’importo complessivo dei servizi tecnici da € 193.415.73, di cui € 

118.941,79 per la progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e relazione geologica e € 74.473,94 per servizi relativi alla direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, giunge all’importo complessivo di € 232.656,33, 

di cui rispettivamente € 141.534,41 e € 91.121,92, oltre oneri previdenziali ed Iva; 
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DATO ATTO altresì, che i predetti importi, a seguito del ribasso offerto in fase di gara del 43,36% 

sono ridotti a € 103.748,20 - di cui € 63.800,38 per progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica, già contrattualizzati con Rep. 162/20 del 05/08/2020 

ed € 39.947,82 per direzione dei lavori e CSE, ancora da contrattualizzare con atto aggiuntivo, e che 

a seguito della rideterminazione in questione  giungono a € 124.796,86 – di cui rispettivamente € 

75.919,06 ed € 48.877,80 con una differenza complessiva di € 21.048,66 oltre oneri previdenziali e 

Iva; 

VISTA la determinazione n. A01523 del 14/07/2021 con la quale il Responsabile Unico del 

procedimento Arch. Antonella Proietti, è stato sostituito con l’Arch. Arianna Brunelli in servizio 

presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti" sita nel Comune di 

Antrodoco (RI) – Codice Opera SC_000097_2017”, di cui all’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020; 

VISTA la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse ex art. 42 D.L. 50/2016 rilasciata dal RUP 

Arch. Arianna Brunelli e acquisita agli atti in data 09/11/2021 con protocollo n. 910894; 

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 

acquisita agli atti con prot. n. 876698 del 28/10/2021 con la quale sono state accertate le cause, le 

condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto, il cui schema è 

allegato al presente atto; 

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica dagli attuali € 63.800,38 a € 75.919,06 (per 

incremento di € 12.118,68) e per direzione dei lavori e CSE che saranno oggetto di successivo 

affidamento, che si eleva da € 39.947,82 a € 48.877,80 (con incremento di € 8.929,98) oltre oneri 

previdenziali e Iva, come previsto nella relazione medesima; 

ACCERTATO CHE: 

- l’esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) 

impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e 

comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi; 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi 

supplementari e dell’atto aggiuntivo da stipulare, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) e nel 

rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che l’importo del servizio supplementare e dell’atto aggiuntivo è stato calcolato nel 

rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei 

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell’art. 24, comma 8 del Codice”; 

TENUTO CONTO che, come indicato nella relazione del RUP redatta ai sensi dell’art 106, comma 

1. lett. b), le variazioni sono contenute nei limiti percentuali indicati nel comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

VISTA la nota prot. n. 0882560 del 29.10.2021 con la quale, al fine di consentire la stipula del 

contratto integrativo, è stato comunicato al RTP di voler procedere con l’affidamento dei servizi 
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supplementari e aggiuntivi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lett.b), agli stessi patti e 

condizioni del contratto Reg. 162/2020 del 05.08.2020; 

CONSIDERATO che il Legale rappresentane della Soc. ATIPROJECT SRL (Mandataria), Sig. Luca 

Serri, nonché capogruppo del raggruppamento temporaneo tra professionisti ATIPROJECT SRL - 

GEOLOGO PAOLA BARONCI - Davide Terzelli, con nota assunta al protocollo n. 0894658 del 

04.11.2021, ha reso la dichiarazione di cui al punto precedente circa la volontà di accettare 

l’affidamento dei servizi aggiuntivi e supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto Reg. 

162/2020; 

PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell’aumento dell’importo contrattuale, che il RTI 

ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA BARONCI (Mandante) - Davide Terzelli 

(Mandante), è in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico 

professionale per lo svolgimento del servizio; 

RITENUTO pertanto necessario apportare una modifica del contratto, Reg. Cron. n. 162/20 del 

05/08/2020, prevedendo dei servizi supplementari rispetto a quelli inizialmente previsti; 

VISTO il suddetto contratto, il quale prevede, in caso di variazione dell’importo delle opere, il 

conseguente aggiornamento dei corrispettivi, provvedendo all’aggiornamento dei termini di 

esecuzione dell’incarico, in particolare la revisione della cauzione definitiva, prevista dall’art. 103 

del Codice; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR Lazio e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa 

alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e degli atti e in particolare la nota 

acquisita al protocollo dell’USR n. 1018330 del 09/12/2021, mediante la quale l’Unità Operativa 

Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) del 

D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, 

per i maggiori oneri afferente all’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

definitiva, esecutiva compresa relazione geologica e C.S.P., con la quale l’importo 

contrattuale viene elevato di € 12.118,68 al netto del ribasso offerto del 46,36% oltre oneri 

previdenziali e IVA; 

2. di affidare al RTI ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA BARONCI 

(Mandante)- Davide Terzelli (Mandante), con sede legale in Via G. B. Picotti 8/12/14, a Pisa 

56124, l’esecuzione dei servizi supplementari di cui al precedente punto 1) per un importo 

complessivo di € 12.118,68 al netto del ribasso offerto del 46,36% oltre oneri di legge e IVA; 

3. di approvare l’allegato atto aggiuntivo; 

4. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

5. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della 

stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore  

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO 

per l’affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1  

lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-

economica, definitivo ed esecutivo, compresa relazione geologica e dell’incarico 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti"  

sita nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice Opera SC_000097_2017, 

CUP: C88E17000150001 - CIG: 784165526B- CIG aggiuntivo: Z2E3393F37 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, 

con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita  

Iva n. 90076740571, di seguito indicato come “Committente”, rappresentato 

dall’Ing. Wanda D’Ercole, nata a ………. il ../../….., munita di firma digitale, in 

qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, 

in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n.  V0000 5 

del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale dell ’Ufficio Spe-

ciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

L’Ing. Luca Serri, nato a ………….. (…..)  il ……… residente a ……… in Via 

…………, ….., C.F. ……………, nella sua qualità di Legale rappresentante, 

munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in 

nome e per conto e interesse dello Studio ATIPROJECT S.r.l., C.F./P.IVA. 

02255140507, con sede legale in Pisa Via G.B. Picotti, 12/14, qualificata  come 

capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti, 
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costituito con Atto notarile del Notaio Dott. Massimo Cariello, con studio in Pi-

sa, Repertorio n. 27959, registrato a Pisa al n. 4721 in data 19/06/2020, come di 

seguito riportato: 

- Mandante: Geologo Paola Baronci, C.F. ……………, residente a 

………….(…) fraz. ………., Via …………, ………; 

- Mandante: Arch. Davide Terzelli, C.F. ………………, residente a 

………(…) in Via …………. n……... 

PREMESSO CHE: 

- Con Determinazione n. A00184 del 27/02/2019 l’Arch. Antonella 

Proietti, funzionario in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord -

Servizio Genio Civile di Viterbo, della Direzione Regionale Lavori Pub-

blici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo,  è stata  

nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in og-

getto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);  

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostru-

zione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00274 del 21/03/2019 è 

stato disposto di procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione 

di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva, esecutiva, rela-

zione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione dell’intervento in oggetto, tramite procedura aperta, ai sen-

si dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice ,  per un 
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importo a base di gara pari ad € 193.415,73, oneri previdenziali  e IVA 

esclusi, così suddiviso: 

• € 118.941,79= esclusi oneri ed Iva, per i servizi relativi a l la  pro-

gettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione defi-

nitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione e relazione geologica; 

• € 74.473,94= esclusi oneri ed Iva, per i servizi relativi alla dire-

zione lavori ed al Coordinamento della sicurezza in fase di ese-

cuzione; 

- Determinazione n. A01402 del 07/01/2020 con la quale sono stati ap-

provati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’affidamento, dei servizi 

indicati in oggetto, a favore del RTI ATIPROJECT SRL - GEOLOGO 

PAOLA BARONCI - Davide Terzelli, con sede legale in Via G. B. Pi-

cotti 8/12/14, a Pisa 56124 – C.F. e P.I. n. 02255140507, che ha offerto 

un ribasso economico del 46,36%, sull’importo a base d’asta per 

l’importo di € 103.748,20, oltre oneri previdenziali e IVA, così suddiviso: 

• € 63.800,38= per servizio di progettazione di fattibilità  tecnico -

economica, definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e relazione geologica; 

• € 39.947,82= per servizi relativi alla direzione lavori ed a l  Coor-

dinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- con il contratto Reg. Cron. n. 162/20 del 05/08/2020, è stato affidato 

l’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica,  

definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell’incarico di 
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizza-

zione dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di € 

63.800,38 IVA ed oneri di legge esclusi, in quanto l’incarico di Direzione 

Lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corri-

spondente ad un importo pari a € 39.947,82 = esclusa IVA e oneri di 

legge, ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 

poteva essere affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo 

dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario 

straordinario; 

- con Determinazione n. A00718 del 01/06/2020 è stato approvato 

l’operato del RUP ed è stata aggiudicata, a favore dell’impresa I.G. s.r. l . ,  

con sede legale in Via Luigi Palmieri, n. 104/A – Ercolano (NA), codice 

fiscale 05433440632 e partita IVA 01423891215, che ha offerto un ri-

basso del 22,98% per un importo contrattuale pari ad € 6.629,76 oltre 

IVA, l’esecuzione delle indagini geognostiche necessarie per l’intervento 

di “Nuova costruzione della palestra della scuola secondaria di I° grado 

L. Mannetti” nel comune di Antrodoco (RI); 

- I risultati delle Indagini Geotecniche in Sito hanno messo in evidenza 

determinate caratteristiche geologiche del sito, che non era possibile 

prevedere in fase di studio di fattibilità e che pertanto si è reso necessa-

rio apportare modifiche agli interventi previsti inizialmente al fine di 

adeguare l’intervento di nuova costruzione alla normativa vigente in zo-

na sismica e alle peculiarità dei terreni; 
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- con Determinazione n.A01712 del 07/12/2020 è stato approvato il Pro-

getto di Fattibilità Tecnico Economica relativo all’Intervento di "Nuova 

Costruzione della palestra della scuola secondaria di I° grado L. Mannet-

ti" nel Comune di Antrodoco (RI) – Codice Opera SC_000097_2017, 

che prevedeva la suddivisione in due stralci funzionali, il primo afferente 

ai lavori realizzabili con le somme all’epoca a disposizione per un impor-

to pari a € 1.078.000,00, il secondo relativo alle opere di completamento 

da realizzare in seguito all’ottenimento delle ulteriori risorse;  

- a seguito dell’approfondimento del livello progettuale, al fine di realizza-

re la palestra di che trattasi, completamente funzionale e adeguata ai vin-

coli principali conseguenti all’elevata sismicità del sito, l’importo lavori 

rispetto al PFTE viene elevato da € 1.078.000,00 ad € 1.437.600,40; 

- con la relazione tecnica del 28/10/2021 Prot. n. 876698, il RUP: 

• dichiara che è stato verificato il possesso dei requisiti di capacità  

economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo 

svolgimento del servizio supplementare del R.T.P. 

ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA 

BARONCI (Mandante)- Davide Terzelli (Mandante); 

• dichiara che il corrispettivo afferente al servizio supplementare, 

relativo alla progettazione di fattibilità tecnico economica, defini-

tiva, esecutiva, relazione geologica e CSP corrispondente 

all’importo contrattuale di € 12.118,68 = oltre oneri previdenziali 

e Iva, al netto del ribasso, è stato effettuato nel rispetto del De-

creto Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione 
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delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo 

delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, 

comma 8 del Codice” e che l’importo non eccede il 50% di quel-

lo di cui al contratto originario come previsto dall’art. 106 c. 7 

del D. Lgs. 50/2016; 

• dichiara che, il corrispettivo afferente alla Direzione Lavori e 

Coordinamento della scurezza in fase di esecuzione si eleva dagli  

attuali 39.947,82 a € 48.877,80 (con incremento di € 8.929,98) ol-

tre oneri previdenziali e Iva, rideterminato al fine di scongiurare 

in un secondo momento l’eventuale superamento del limite di 

cui all’art. 106 comma 7 del Dlgs 50/2016 benché i medesimi 

potranno essere affidati successivamente ai sensi dell’art. 4 

comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 mediante atto 

aggiuntivo al contratto iniziale solo dopo l’approvazione del 

progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario; 

• autorizza la modifica contrattuale; 

- con dichiarazione prot. n. 0894658 del 04/11/2021 l’Ing. Luca Serri, na-

to a ……….. (…)  il …………… residente a ……….. in Via 

……………, ………, C.F. ……………, nella sua qualità di Legale rap-

presentante del R.T.P. ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO 

PAOLA BARONCI (Mandante)- Davide Terzelli (Mandante), si è im-

pegnato ad eseguire il servizio oggetto del presente atto agli stessi patti  e 

condizioni del Contratto Principale, sottoscritto in data, 05/08/2020 per 

la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed 
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esecutivo compresa relazione geologica e dell’incarico di coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Palestra Scuola Secondaria di I° grado L. 

Mannetti" sita nel Comune di Antrodoco (RI); 

- con Determinazione n. ……. del ………, è stato disposto l’affidamento 

del servizio supplementare per la progettazione di fattibilità tecnico-

economica, definitiva, esecutiva CSP e relazione geologica al RTI 

ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA BARONCI 

(Mandante)- Davide Terzelli (Mandante), con sede legale in Via G. B. 

Picotti 8/12/14, a Pisa 56124, per un importo complessivo pari a € 

12.118,68  = al netto del ribasso d’asta pari a 46,36%, esclusi oneri pre-

videnziali e Iva di legge, e pertanto l’importo contrattuale si eleva da €  

63.800,38 a € 75.919,06; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art.1 (Premesse) 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, af-

fida al R.T.P. ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA 

BARONCI (Mandante)- Davide Terzelli (Mandante), che accetta, l’incarico sup-

plementare relativo alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa re-

lazione geologica, dei lavori per la realizzazione dell’intervento denominato Pa-

lestra Scuola Secondaria di I° grado L. Mannetti" sita nel Comune di Antrodoco 

(RI), in esecuzione della Determinazione n. …… del …….., della quale si è pre-
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sa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale di € 12.118,68  

= al netto del ribasso d’asta del 46,36 %, esclusi oneri previdenziali e Iva. Il RTP 

si impegna a svolgere l’incarico di che trattasi alle condizioni  di cui a1 Contratto 

Reg. Cron. n. 162/20 del 05/08/2020 e secondo le indicazioni e prescrizioni de-

gli atti allegati o richiamato dallo stesso e dal presente Atto; 

Art.2 (Modalità di determinazione dei corrispettivi) 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codi-

ce, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) aggiornati per le presta-

zioni e/o servizi di cui al presente Atto sono stati determinati in base al DM 

17/06/2016, riepilogati nel seguente quadro sinottico:  

Descrizione delle prestazioni       Importo 

Progettazione di fattibilità tecnico-economica………………. € 16.421,71 

Progetto definitivo ………………………………………….  € 61.944,66 

Progetto esecutivo comprensivo di CSP……………………  € 56.747,17 

Relazione geologica…………………………………………  € 6.420,87 

Direzione Lavori compreso CSE ………………………….  € 91.121,92 

Importo totale parcella maggiorata ……………………. …            € 232.656,33 

Importo totale parcella maggiorata al netto di DL e CSE …            € 141.534,41 

I corrispettivi per le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica 

economica, definitiva, esecutiva, relazione geologica e Coordinamento della  Si-

curezza in fase di Progettazione, di cui sopra sono ridotti del 46,36 % sulla  base 

dell’offerta presentata dall’Affidatario in fase di gara e ammontano compressi-

vamente a € 75.919,06 ( euro settantacinquemilanovecentodiciannove/06) al 

netto dei contributi previdenziali e Iva e al lordo della eventuale ritenuta d'ac-
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conto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiorna-

mento dei corrispettivi calcolati nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale. 

I Corrispettivi per le prestazioni di DL e CSE di cui sopra saranno affidati solo 

successivamente, e ammontano, ridotti del 46,36 % sulla base dell’offerta pre-

sentata dall’Affidatario in fase di gara , complessivamente a € 48.877,80 ( euro 

quarantottomilaottocentosettantasette/80) al netto dei contributi previdenziali  e 

Iva e al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo 

delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati 

nell’allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.  

Art.3 (Descrizione delle prestazioni) 

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste dal Contratto, Reg. 

Cron. n. 152/20 del 05/08/2020 tra l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post 

Sisma 2016 della Regione Lazio, e l’Operatore Economico R.T.P.  

ATIPROJECT SRL (Mandataria)- GEOLOGO PAOLA BARONCI (Mandan-

te)- Davide Terzelli (Mandante) ; 

Art.4 (Oneri a carico dell’affidatario) 

Con riferimento all’ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente 

art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, 

previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costi-

tuire, ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva integrativa  con la modalità del la  

fideiussione assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di 

cui all'art. 106, D.lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione conta-
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bile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, 

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, rilasciata da ………. ….. 

Art. 5 (Disposizioni di rinvio) 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.  50, del  D.P.R.  5 

ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art.  216 del D. lgs.  

n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commis-

sario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare 

di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché al contratto con 

Reg. Cron. n. 152/20 del 05/08/2020. 

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi del 

D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'ap-

posizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengo-

no apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli atti della Strut-

tura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. 

Il presente Atto, composto di n. …. pagine numerate, unitamente agli atti ri-

chiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per ac-

cettazione dalle Parti con firma digitale. 

                    L’impresa 

R.T.P. composto da 

Studio ATIPROJECT S.r.l. 

Arch. Davide Terzelli e Geologo Paola 

Baronci 

Il Legale Rappresentante della Capo-

                      Il Direttore 

                Ing. Wanda d’Ercole 
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gruppo 

Ing. Luca Serri 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano di  ave-

re preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 2 , 3,4, 5, 6 ,  

7, 8 del presente Atto. 

                    L’impresa 

R.T.P. composto da 

Studio ATIPROJECT S.r.l. 

Arch. Davide Terzelli e Geologo 

Paola Baronci 

Il Legale Rappresentante della Capo-

gruppo 

Ing. Luca Serri 

                            Il Direttore 

                     Ing. Wanda d’Ercole 

 

 

Pagina  19 / 19

Atto n. A02503 del 13/12/2021


