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Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, inerenti all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico 

nella frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI)" – Codice Opera DISS_ M_023_2017 - 

CUP:C73H18000070001 - CIG:78977494A6 - CIG aggiuntivo: Z1C305F9BB 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

 le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

 l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

 la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

 il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

 la Legge n. 145 del 2018; 

 l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

 l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 

2020, n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 
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nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 

del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta 

regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e 

n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” (nel 

prosieguo solo “Codice”); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, 

convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove 

è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTA l’ordinanza n. 56 del 10/05/2018, nonché l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante 

“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino 

delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’all. n. 1, progressivo n. 351, 

è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI); 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica 

contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 

4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.; 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;  

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00248 15/03/2019 con la quale l’Arch. 

Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in comando presso l’USR Lazio, è stato nominato 
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Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice 

(D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2019, con la quale è stata approvata la 

Scheda di fattibilità tecnico ed economica; 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. A00430 del 9/05/2019, è stata avviata l’Indagine di mercato per la 

presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, della 

manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a "Intervento di messa 

in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI); 

- con determinazione a contrarre n. A00566 del 07/06/2019 è stata indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in un unico lotto 

finalizzata all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici inerente 

l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico nella frazione di Varoni” del 

Comune di Amatrice - COD. DISS_M_023_2017 - per un importo a base di gara pari ad € 

159.071,47 esclusi oneri assistenziali, previdenziali ed IVA; 

- con determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificatata con Determinazione 

n. A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato 

l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l’importo contrattuale di € 52.891,26 oltre 

CNPAIA e IVA, al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), con sede legale in via Di Bernardo 

Amato n. 2 - 98073 - Mistretta (ME) - partita IVA 01839760830, che ha offerto il ribasso del 

66,75% sull’importo a base d’asta; 

- in data 07/11/2019, è stata stipulata la lettera di accettazione per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, dell’importo 

complessivo di € 52.891,26 IVA e oneri di legge esclusi, assunta al protocollo USR al n. 

899606 del 08/11/2019;  

- con determina n. A00447 del 16/04/2020 è stato approvato il progetto fattibilità tecnico/ 

economica; 

- con nota prot. 584601 del 03/07/2020 e relativa integrazione prot. n. 716723 del 12/08/2020 

il RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario) ha trasmesso il Progetto definitivo;  

- con nota prot. n. 855752 del 06/10/2020 veniva convocata la Conferenza regionale, per 

l’approvazione del progetto definitivo, fissata per il 19/10/2020;  

DATO ATTO CHE: 

- in sede di Conferenza regionale per l’approvazione del Progetto definitivo dell’intervento in 

oggetto, elaborato dal RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), è stato richiesto dall’Autorità di 

Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, di eseguire “…un piano di monitoraggio che 

consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l’efficienza 

dell’intervento e la sua variazione nel tempo…”, prescrizione acquisita con prot. n. 885337 

del 15/10/2020; 

- si rende, conseguentemente, necessario affidare la prestazione specialistica di redazione del 

piano di monitoraggio, non prevista tra quelle oggetto dei servizi tecnici di architettura e 

ingegneria, di cui alla precitata determinazione al fine di effettuare il prescritto monitoraggio 

degli spostamenti superficiali e profondi, ante e post operam; 
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VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, 

servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto geologico nella frazione di Varoni” del comune di Amatrice (RI), in un’ottica di economicità 

corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile 

duplicazione dei costi; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per 

l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, di apportare modifiche all’oggetto del 

contratto determinate da circostanze impreviste e imprevedibili annoverando tra le predette 

circostanze anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o 

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, purché la modifica non 

alteri la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “nei casi di cui al comma 1, lettere 

b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non 

eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]”. 

VISTO l’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che “la stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest’ultimo possa far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto”; 

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base della prestazione aggiuntiva da 

affidare, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, seguendo il disposto del 

Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei 

corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, per un importo di € 1.377,29  al netto del ribasso, 

oltre iva ed oneri di legge; 

- detto importo di € 1.377,29 non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come 

previsto dall’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

- le maggiori spese tecniche necessarie aggiuntive, nette, pari a € 1.377,29 comportano un 

aumento del 2,6 % dell’importo contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui 

all’art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 (quinto d’obbligo); 

- nello specifico l’importo contrattuale totale del servizio in oggetto è pari quindi a € 54.268,55 

oltre IVA e oneri previdenziali, e trova copertura all’interno del QTE e comunque nel rispetto 

dell’importo complessivo del finanziamento pari a € 1.500.000,00. 

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 

acquisita agli atti con prot. n. 0085262 del 28.01.2021, con la quale sono state accertate le cause, le 

condizioni e i presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto; 

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima; 

DATO ATTO CHE: 
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- l’esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi 

necessari per circostanze impreviste e imprevedibili stante la sopravvenuta prescrizione 

impartita dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale in sede di Conferenza 

Regionale; 

- l’affidamento dei citati servizi, non inclusi nell'appalto iniziale, non altera la natura generale 

del contratto; 

- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) 

impraticabile per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e 

comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente 

duplicazione dei costi; 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi 

supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto 

del comma 7 del medesimo articolo; 

- il RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), è in possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio supplementare; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare la perizia dei servizi supplementari redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lettere 

b) e c), del D.lgs. 50/20167 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, depositata agli 

atti del RUP, afferente all’incarico di redazione del Piano di monitoraggio, dell’importo 

complessivo di € 1.377,29 al netto del ribasso offerto del 66,75% oltre IVA ed oneri di legge; 

2. di affidare al RTP, Ing. Saitta Mario (mandatario), l’esecuzione del servizio supplementare di 

cui al precedente punto 1) per un importo complessivo di € 1.377,29 al netto del ribasso offerto 

del 66,75% oltre IVA e oneri di legge; 

3. di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione; 

4. di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della 

stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 

di giorni trenta. 

 

                                                     Il Direttore 

                                                   Ing. Wanda D’Ercole 
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ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018) 

per l’affidamento dei servizi supplementari di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva 

ed esecutiva per l’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Varoni nel Comune di 

Amatrice (RI) ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 50/2016. 

CUP:C73H18000070001                        CIG:78977494A6                      CIG aggiuntivo: Z1C305F9BB 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. A00835 dello 05/08/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato 

aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici inerenti all’intervento di messa in sicurezza delle aree 

instabili nel Comune di Amatrice, Località Varoni (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 

10/05/2018 - Codice Opera DISS_M_023_2017, per l’importo contrattuale di € 52.891,26  oltre 

CNPAIA e IVA, al RTP “Ing. Saitta Mario (mandatario)”, che ha offerto il ribasso del 66,75% 

sull’importo a base d’asta; 

- in data 07/11/2019, è stata sottoscritta la lettera di accettazione per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria e architettura relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 

esecutiva per la realizzazione dell’opera di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di € 52.891,26  

IVA ed oneri di legge esclusi, e assunta al protocollo USR al n. 0899606in data 08/11/2019; 

- la suddetta lettera di accettazione equivale a contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 

50/2016; 

- con prot. n. 0584601 del 03/07/2020 e integrazione prot. n. 0716723 del 12/08/2020 veniva 

acquisito il Progetto definitivo;  

- con nota prot. n. 0855752 del 06/10/2020 veniva convocata la Conferenza regionale, per 

l’approvazione del progetto definitivo, fissata per il 19/10/2020;  

- in sede di Conferenza regionale per l’approvazione del Progetto definitivo, dell’intervento in oggetto, 

è stato richiesto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, di eseguire “…un piano 

di monitoraggio che consenta la valutazione del complesso opera-terreno e di verificare l’efficienza dell’intervento e la 

sua variazione nel tempo,…”, prescrizione acquisita con prot. n. 0885337 del 15/10/2020; 
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− che per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 è stato 

pertanto previsto di ampliare i servizi tecnici con attività supplementare, non inclusa nell'appalto 

iniziale, per la redazione del Piano di monitoraggio dei movimenti superficiali e profondi, ante e post 

operam, che, resasi necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili, non altera la natura generale 

del contratto; 

- che le maggiori spese tecniche necessarie comportano un aumento del 2,6% dell’importo 

contrattuale iniziale, rientrando quindi nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016 

(quinto d’obbligo); 

- che l’importo totale dei servizi tecnici è pari quindi a € 54.268,55, che comporta un incremento 

dell’importo contrattuale di € 1.377,29 oltre IVA e oneri previdenziali, nel rispetto dell’importo 

complessivo del finanziamento pari a € 1.500.000,00  

- con determinazione n. …………. del ……………… è stata affidata al RTP “Ing. Saitta Mario 

(mandatario) l’esecuzione del servizio supplementare afferente all’intervento di “messa in sicurezza del 

dissesto geologico nella frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI), per l’importo complessivo di € 

1.377,29 al netto del ribasso offerto del 66,75% oltre IVA ed oneri di legge; 

- ai sensi dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza 56/2018 gli incarichi di Direzione Lavori e CSE possono 

essere affidati solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo, 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il sottoscritto Mario Saitta, nato a Mistretta (ME) il 15/04/1964 e ivi residente in Corso Umberto I - 

Fornoli snc, C.F.: STTMRA64D15F251Q, con sede legale in via Di Bernardo Amato n. 2 - 98073 - 

Mistretta (ME) - codice fiscale STTMRA64D15F251Q  e partita IVA 01839760830, Tel. 3349884324, 

PEC mario.saitta@ingpec.eu, in qualità di Legale Rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di 

Professionisti (R.T.P.), “Ing. Saitta Mario, arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Di Franco 

Sebastiano e Stimolo Soccorso” costituito con atto dell’Avv. Dr. Valeria Licciardello, Notaio in Cefalù, 

in data 9 ottobre 2019, repertorio n. 4999, Raccolta n. 3762,  registrato ad Agenzia delle Entrate di 

Palermo il 10/10/2019 al n. 11536 serie IT,  

DICHIARA E SI OBBLIGA 

di adempiere a quanto segue: 

Art. 1 

Il RTP, Mario Saitta (mandatario), accetta l’affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.lgs. 

50/2016 art. 106, comma 2, relativo ai servizi tecnici inerenti all’intervento di messa in sicurezza delle 

aree instabili nel Comune di Amatrice, Località Varoni (RI) – Ordinanza di finanziamento: n. 56 del 
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10/05/2018 - Codice Opera DISS_M_023_2017 per l’importo complessivo pari ad € 1.377,29 oltre IVA 

e oneri previdenziali  al netto del ribasso offerto del 66,75% per la redazione del Piano di monitoraggio. 

Il RTP, Mario Saitta (mandatario) si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi 

supplementari sopra richiamati agli stessi prezzi, patti e condizioni riportati nella lettera di accettazione 

sottoscritta il 07/11/2019 e assunta al protocollo USR, in data 8.11.2019, con il n. 0899606 rinunciando 

altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.  

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

L’affidamento degli incarichi supplementari di redazione del Piano di monitoraggio, per l’importo di € 

1.377,29 saranno perfezionati dopo l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4 comma 4 

dell’Ordinanza 56/2018. 

L’Affidatario si impegna ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle 

direttive impartite dal R.U.P., comunicando a quest’ultimo, ove dal medesimo richiesti, i dati di sua 

competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per 

la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto; 

L’Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti secondo le modalità e nei 

termini previsti nella lettera di invito e a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle 

informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi 

e derivanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico e nel rispetto delle misure di sicurezza 

adottate dal Committente. 

Inoltre l’Affidatario autorizza la Stazione appaltante: 

- a poter pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento relativo all'oggetto dell’incarico; 

- ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, al trattamento dei dati personali anche in forma 

elettronica, per tutte le finalità connesse all’incarico compresi la formazione di curriculum, 

pubblicazioni, brochure, siti web e lo svolgimento di tutte le correnti operazioni tecnico-

amministrative delle proprie strutture organizzative. 

Art. 2 

I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati in funzione della percentuale raggiunta 

delle prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 15 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

di appalto. 

Art. 3 
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I servizi supplementari di cui al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa netta 

pari ad € 1.377,29 rispetto all’importo contrattuale di € 52.891,26 con un incremento contenuto entro il 

quinto dell’importo del contratto. 

Art. 4 

Il corrispettivo afferente al servizio supplementare è stato determinato nel rispetto del Decreto Ministro 

della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e il relativo importo non eccede il 

50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall’art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016.  

Il tempo utile per l’esecuzione delle prestazioni supplementari resta invariato e determinato sulla base dei 

giorni fissati nella lettera di invito al paragrafo 4.1. 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione, integra la precedente lettera di accettazione prot. n. 0899606 del 

08/11/2019 inerente all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento di “Messa in 

sicurezza delle aree instabili in loc. Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) e vincola l’affidatario e l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post Sisma 2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino 

alla scadenza stabilita per l’espletamento del servizio. 

Art. 6 

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto l’affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi 

dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data ……………… da …………………… per un 

importo di € ……… (Euro ……………/00) pari al ………….. % dell’importo contrattuale. 

Art. 7 

L’affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte 

della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 

tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e 

la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.). In particolare accetta esplicitamente la possibilità di 

applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della 

risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle 

modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica 

del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo 

(art. 1 comma 3). 

Accetta inoltre espressamente il fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 
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Il presente atto, composto di n. 5 (cinque) pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, 

confermato e sottoscritto per accettazione. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Arch. Vincenzo Angeletti Latini       Il Dirigente  

Ing. Margherita Gubinelli 

   

  

  

  

 Il Direttore 

 Ing. Wanda D’Ercole 

 
 
     

Per accettazione  

Firma e data __________________________________ 
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