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Oggetto: Intervento per i lavori di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di 

Cossito del Comune di Amatrice (RI)" - Affidamento esecuzione indagini geognostiche 

supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del Dlgs. 50/2016 - Codice Opera: 

DISS_M_011_2017 - CUP: C73H18000080001 – CIG iniziale: 8063298BFF - CIG aggiuntivo: 

ZA02CB3A9A –  

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

 POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

- la Legge n. 145 del 2018; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i 

Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, 

Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 

21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, 

Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato 

espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio 
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Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione 

regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta 

regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali è 

stato prorogato, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, 

Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito dei nulla 

osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 

19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 

adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per 

l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e 

privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal 

d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 

2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l’intervento per i lavori di "Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito del comune di Amatrice (RI)". COD. 

DISS_M_011_2017 per un importo complessivo di € 1.500.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTO altresì l’allegato 1 della predetta Ordinanza Commissariale n. 56/2018 nel quale è 

ricompreso l’intervento di cui all’oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la 

Regione Lazio; 
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CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 

del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in 

oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;  

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00278 del 22/03/2019, con la quale il 

funzionario Arch. Alessandra Di Matteo, in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 

31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00503 del 29/05/2019, con la quale il 

funzionario Arch. Letizia Sergola, in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 

31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in sostituzione dell’Arch. Di Matteo Alessandra; 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione 

Appaltante per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico 

economica, progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica, incarico di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

dell’intervento per i lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di 

Cossito del comune di Amatrice (RI)”; 

- con Determinazione a contrarre n. A00574 del 11/06/2019, tra l’altro, è stata indetta la 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

aggiornato dal D.L.32/2019, per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria da aggiudicarsi con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. cosi come modificato dall’art. 23 del D.L. 

32/2019; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell’appalto la 

società di professionisti “Tpc Progetti Società in Nome Collettivo di Professionisti di Tintori 

Ing. Stefano - Poli Ing. Andrea - Cecchini Ing. Simone - Tintori Arch. Cristina” abbreviabile 

in " TPC Progetti S.N.C.” con sede legale in Via Roma n. 55 - 55022 - Bagni di Lucca (LU) - 

Italia – C.F. 01859160465 - P.IVA IT01859160465; 

- in data 07/10/2019 con prot. n. 0795001 e successive integrazioni prot. n. 0795477 del 

07/10/2019 e prot. n. 0839653 del 21/10/2019, il suddetto gruppo di progettazione ha 

trasmesso il piano delle indagini geognostiche ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 

6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all’aggiornamento delle NTC; 

- con determinazione di aggiudicazione A01260 del 22/11/2019 sono state affidate le indagini 

geognostiche per l’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione 

di Cossito del Comune di Amatrice (RI)” a favore della società Geo Exploring s.r.l., con sede 

legale in Via delle Centurie 7 – Frosinone (FR) - P. IVA 02817690601, che ha offerto un 

ribasso del 20,70 %, corrispondente all’importo contrattuale di € 10.998,37, oltre IVA; 

- i progettisti, all’esito delle risultanze delle indagini, acquisite agli atti con prot. n 0166983 in 

data 25/02/2020, con nota prot. n. 0189037 del 03/03/2020 hanno ritenuto le stesse 
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insufficienti al fine di una completa caratterizzazione dei luoghi ed hanno richiesto 

l’esecuzione di n. 2 indagini penetrometriche DPSH per un importo complessivo di € 

1.669,74 come da relativo computo metrico prot. n. 0247013 del 26/03/2020, agli atti 

dell’USR; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, 

servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nel contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione degli interventi di messa in 

sicurezza  del dissesto geologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice in un’ottica di 

economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una 

possibile duplicazione dei costi; 

VISTO l’art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in 

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest’ultimo possa far valere il diritto 

alla risoluzione del contratto; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del 

contratto trattandosi di esecuzione di ulteriori indagini della medesima tipologia di quelle previste 

nell’affidamento di cui alla determinazione n. A01260 del 22/11/2019; 

VISTA la nota n. 0246161 del 25/03/2020 con la quale il RUP ha richiesto all’impresa Geo 

Exploring s.r.l. la disponibilità ad eseguire le indagini di cui all’oggetto, alle medesime condizioni 

economiche di quelle già appaltate, ovvero applicando un ribasso d’asta pari al 20,70% sull’importo 

da computo metrico; 

CONSIDERATO che la Geo Exploring s.r.l. con nota prot. n. 253942 del 30/03/2020 ha dichiarato 

la sua disponibilità ad eseguire le indagini supplementari resesi necessarie, per l’importo netto di € 

1.324,11 (IVA esclusa) come da computo metrico estimativo redatto all’uopo dalla TPC Progetti 

snc, agli atti dell’USR giusto prot. n. 0247013 del 26/03/2020; 

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in quanto l’importo 

netto delle indagini supplementari pari ad € 1.324,11 - dedotto dall’applicazione del ribasso del 

20,70% sull’importo da c.m.e. di € 1.669,74 - si attesta ben al di sotto del 50% del valore del 

contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima; 

PRESO ATTO altresì che l’incremento dell’importo delle indagini non avrebbe comunque variato 

la procedura di affidamento in quanto si è svolta secondo quanto prescritto per le gare ad evidenza 

pubblica, con procedura aperta, sopra soglia comunitaria; 

VISTA la relazione tecnica del RUP nell’ambito della quale, lo stesso, ai sensi dell’art. 106 c. 1 del 

D. Lgs. 50/2016 autorizza la modifica contrattuale in oggetto evidenziando che ricade nella 

fattispecie dell’art. 106 c. 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

RITENUTO, dunque necessario ed urgente, al fine di accelerare la progettazione degli interventi e 

la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice 

affidare l’esecuzione delle indagini supplementari alla Geo Exploring s.r.l.  con sede legale in Via 

delle Centurie 7 – Frosinone (FR) - P. IVA 02817690601 - senza ricorrere ad una nuova procedura 

di gara ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del D.lgs 50/2016; 

DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di affidare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.lgs. 50/2016, le indagini 

geognostiche supplementari inerenti l’intervento di messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico nella frazione di Cossito del Comune di Amatrice (RI), di cui all’Ordinanza 

Commissariale n. 56 del 10/05/2017, a favore della ditta Geo Exploring s.r.l. con sede legale 

in Via delle Centurie 7 – Frosinone (FR) - P. IVA 02817690601 - per un importo 

complessivo netto di € 1.324,11 oltre IVA; 

2) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 

29 del Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore  

Ing. Wanda D’Ercole 
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