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Oggetto: Lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco 

pubblico Giardini di Marzo”, nel Comune di Poggio Bustone (RI) – CUP C25J18000220001 - CIG: 

8817439CD6 - Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è 

stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con 

deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e 

per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici 

del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 

2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è 

disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 06/09/2018 recante “Approvazione del I Piano degli interventi 

sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, nella quale è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel 

Capoluogo di Poggio Bustone (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 190.000,00; 

VISTA, da ultimo, l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020, “Approvazione elenco unico dei 

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, 

all’interno dell’Allegato Unico con progressivo n. 226, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare 

nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI), per € 240.000,00, importo implementato rispetto al precedente 

per € 190.000,00 di cui Ordinanza n. 64/2018; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 48 dell’11/06/2019 con la quale il Comune di Poggio Bustone 

(RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto, per l’importo 

complessivo di € 190.000,00, di cui € 104.555,19 per lavori comprensivi di € 5.227,76 per oneri della 

sicurezza, pervenuta con prot. n. 0540576 del 10/07/2019 e con la quale il Comune di Poggio Bustone 

(RI) ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e 

ss.mm.ii., resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00860 del 27/08/2019 con la quale l’Arch. Vincenzo 

Angeletti Latini, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 

2016 ed assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di 

cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTO il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la 

strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) 

redatto dal raggruppamento “Studio Professionale Associato Progest – Geores Studio Associato - 

Daniele Bianchi”; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01522 del 14/07/2021 con 

il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativo ai lavori di “Bonifica 

dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” 

nel Comune di Poggio Bustone (RI) per un importo di € 194.530,99; 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A01669 del 30/07/2021 con la quale, tra l’altro, è stato 

stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada 

comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) 

riconducibili alla categoria OS21, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 

DL 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 3 Operatori Economici, per un importo pari ad € 

123.591,12 di cui € 114.914,80 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.676,32 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

VISTA la Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 mediante la quale si è proceduto all’approvazione 

dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di “Bonifica dissesto 

idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel 

Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell’Operatore Economico “SCAGLIONE COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L.” con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che 

ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA;  

VISTA la Determinazione n. A02129 del 11/11/2021 con la quale è stato affidato l’incarico di direzione 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento di Lavori di 

“Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini 

di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI), rispettivamente all’Ing. Catia Bianchi e all’Ing. Pierpaolo 

Spaziani Testa dello Studio Professionale Associato Progest; 

PRESO ATTO che: 

- in data 05/01/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Catia Bianchi dello Studio Professionale Associato 

Progest ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge; 

- in data 20/01/2022 si è proceduto alla stipula del contratto d’appalto Reg. Cron. n. 364/22 del 

21/01/2022; 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le 

previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori 

diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale 

dell’intervento, così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, ing. Catia 

Bianchi dello Studio Professionale Associato Progest, rendendo così necessario apportare modifiche al 

contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016; 
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RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

CONSIDERATO che con nota, prot. n. 0226172 del 07/03/2022, è pervenuta da parte del progettista 

nonché D.L., ing. Catia Bianchi, la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per 

l’eliminazione delle problematiche emerse durante l’esecuzione dei lavori; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 0440007 del 05/05/2022, successivamente 

integrata con prot. n. 634887 del 28/06/2022, trasmessa dal direttore dei lavori ing. Catia Bianchi, 

composta dai seguenti elaborati: 

- ALL_A.01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

- ALL_A.02 ELENCO E ANALISI PREZZI; 

- ALL_A.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- ALL_A.04 QUADRO COMPARATIVO; 

- ALL_A.05 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE; 

- TAV_S.01_ESECUTIVI STRUTTURALI; 

- TAV_A.01_CONFRONTO STATO DI PROGETTO AUTORIZZATO E DI VARIANTE; 

- TAV_A.02_STATO DI PROGETTO; 

- VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

4,89%, presenta un importo dei lavori pari ad € 125.709,75 compresi oneri sicurezza pari ad € 8.676,32, 

e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 7.737,96 corrispondente ad una 

variazione in aumento del 6,56%; 

VISTA la nota prot. n. 0554418 del 06/06/2022 con la quale è stato acquisito agli atti il rilascio 

dell’autorizzazione sismica di variante N. 110199/V per l’intervento in oggetto; 

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [… 

] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico 

interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio 

Bustone (RI), trasmessa dal RUP con nota prot. n. 0635677 del 28/06/2022; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili 

dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto 

della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 
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7.737,96 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa 

medesima pari ad € 117.971,79; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto per l’intervento, pari ad € 194.530,99, nonché 

rispetto all’importo finanziato da Ordinanza n. 109/2020 pari ad € 240.000,00, e che per i maggiori lavori 

saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa, trovando comunque 

copertura all’interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Ilaria Grossi, a seguito di istruttoria e 

di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti 

che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con 

propria relazione agli atti con prot. n. 0635677 del 28/06/2022; 

RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021;  

Quadro Economico  QTE di progetto  QTE rideterminato   QTE  variante 

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 123 591,12€              117 971,79€              125 709,75€              

A.1 Importo lavori 114 914,80€              114 914,80€              123 050,60€              

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 8 676,32€                  8 676,32€                  8 676,32€                  

A.3 Ribasso d’asta 4,89% 5 619,33€                  6 017,17€                  

A.4 Importo lavori a seguito di ribasso d'asta 109 295,47€              117 033,43€              

A.5 Importo contrattuale al netto di ribasso d'asta compresi oneri sicurezza 117 971,79€              125 709,75€              

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 70 939,87€                69 703,63€                68 821,24€                

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) -€                            -€                            -€                            

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 13 142,53€                13 142,53€                13 142,53€                

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                            -€                            -€                            

B.2.2) Indagini geologiche 9 428,61€                  9 428,61€                  9 428,61€                  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali 3 713,92€                  3 713,92€                  3 713,92€                  

B.2.4) Altre spese tecniche -€                            -€                            -€                            

B.3) Spese Tecniche 14 098,97€                14 098,97€                14 098,97€                

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 851,18€                      851,18€                      851,18€                      

B.3.2) Spese tecniche Verifica sismica dell'edificio -€                            -€                            -€                            

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 2 943,94€                  2 943,94€                  2 943,94€                  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 2 655,94€                  2 655,94€                  2 655,94€                  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 4 447,91€                  4 447,91€                  4 447,91€                  

B.3.6) Spese per collaudo  tecnico amministrativo 3 200,00€                  3 200,00€                  3 200,00€                  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                            -€                            -€                            

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 6 045,99€                  6 138,120€                3 892,64€                  

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                            -€                            -€                            

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 2 471,82€                  2 359,44€                  2 514,19€                  

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                            -€                            -€                            

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                            -€                            -€                            

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 529,91€                      529,91€                      529,91€                      

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 17,02€                        17,02€                        17,02€                        

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 27 190,05€                25 953,79€                27 656,14€                

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 4 221,47€                  4 241,74€                  3 747,74€                  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 3 222,10€                  3 222,10€                  3 222,10€                  

TOTALE GENERALE (A+B) 194 530,99€              187 675,41€              194 530,99€              

C SOMME DA ECONOMIE DI GARA #RIF! 6 855,58€                  -€                            

C.1) Economie gara lavori – ribasso 4,89% - comprensivi di IVA 22% 6 855,58€                  -€                            

TOTALE GENERALE (A+B+C) 194 530,99€              194 530,99€              
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PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP 

arch. Ilaria Grossi e acquisita al prot. n 0635677 del 28/06/2022; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa 

ai lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco 

pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori 

ing. Catia Bianchi, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo contrattuale 

da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento di € 7.737,96= pari al 

6,56%; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15 (quindici);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE  

 

 
Regione: Lazio  
Provincia: Rieti 
Comune: Poggio Bustone 
Stazione appaltante:    Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
Lavori di: “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il 

Parco pubblico Giardini di Marzo”, nel Comune di Poggio Bustone (RI) 
Impresa: “Scaglione Costruzioni Generali s.r.l.” con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano 

(SA), P.IVA e C.F. 04298780653 
Contratto:   sottoscritto in data 20/01/2022, Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022 – avvio 

esecuzione in data 05/01/2022 
Importo contrattuale:  € 117.971,79 oltre IVA 
 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 (art. 8 comma 4 D.M. 49/2018) 
 
 

Per l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’intervento denominato “Bonifica dissesto idrogeologico 

interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” - Codice Opera 

DISS_M_024_02_2018. 

 

Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 50/2016 

 

CUP: C25J18000220001   CIG: 8817439CD6 

 

CONTRATTO Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022 

 

Impresa: “Scaglione Costruzioni Generali s.r.l.” 

 

TRA 

 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, 

Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato 

dall’Ing. _________, nata a _________, il _________, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, 

nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio; 

 

E 

 

L’impresa ,  “Scaglione Costruzioni Generali s.r.l.” C.F./P.IVA _________, con sede in ________, Via 

________ C.A.P. ________, rappresentata dal Sig. __________, nato a _________ il _________Codice 
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Fiscale _________ e residente in _________, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto 

non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determinazione n. A00125 del 05/02/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato 

aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici a favore al RTP-Studio Professionale associato 

Progest, Geores Studio Associato e Daniele Bianchi con sede legale in via Marittima n. 153 - 

03100 Frosinone, C.F. e P. IVA IT02292050602, che ha offerto un ribasso economico del 57,57% 

corrispondente all’importo contrattuale di € 10.898,97 oltre Iva ed oneri di legge; 

- con Determinazione n. A00297 del 17/02/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo in 

seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. A00029 del 22/01/2021 con la quale è stata conclusa la Conferenza Regionale; 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01522 del 14/07/2021 è 

stato approvato il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Bonifica dissesto idrogeologico 

interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” - Codice Opera 

DISS_M_024_02_2018, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

194.530,99, di cui € 123.591,12 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 

8.676,32; 

- con Determinazione a contrarre n. A01669 del 30/07/2021 è stato disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via 

Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” - Codice Opera DISS_M_024_02_2018, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., previa 

consultazione di n. 3 Operatori Economici, per un importo pari ad € 123.591,12 di cui € 

114.914,80 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.676,32 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- con Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 si è proceduto all’approvazione dei verbali di 

gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico 

Giardini di Marzo” - Codice Opera DISS_M_024_02_2018, a favore dell’Operatore Economico 

“SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” con sede legale in via Salitto, 10 – 

Colliano (SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo 

contrattuale di € 117.971,79 oltre IVA; 

- i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, come da verbale redatto 

in data 05/01/2022; 

- con contratto stipulato in data 20/01/2022, con Registro cronologico n. 364/22 del 21/01/2022 

l’impresa “SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” ha assunto i lavori di che 

trattasi per l’importo di € 117.971,79 di cui € 8.676,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 120 giorni naturali e consecutivi, e 

quindi la scadenza del tempo utile, calcolata dalla data di consegna lavori, risulta il 05/05/2022; 

- in data 17/03/2022 è stata disposta dal D.L. una sospensione dei lavori, con verbale acquisito 

con prot. n. 0273308 del 18/03/2022, per consentire la redazione ed approvazione della presente 

variante; 
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- ai sensi dell’art. 106, comma 2, lettera a) e b) del D. lgs. 50/2016, è stata predisposta la perizia di 

variante suppletiva, acquisita agli atti con prot. 0440007 del 05/05/2022, successivamente 

integrata con prot. n. 634887 del 28/06/2022, dal direttore dei lavori ing. Catia Bianchi, per 

maggiori lavori che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

- con nota prot. n. 0554418 del 06/06/2022 è stato acquisito agli atti il rilascio dell’autorizzazione 

sismica di variante N. 110199/V; 

- con nota prot. 0635677 del 28/06/2022, è stata trasmessa dal RUP la relazione tecnica sulla 

perizia di variante suppletiva e la contestuale richiesta di autorizzazione, evidenziando un 

aumento dell’importo contrattuale da € 117.971,79 a € 125.709,75 pari a un maggior costo di € 

7.737,96 con un aumento pari al 6,56% della spesa prevista; 

- con determinazione n…… del ……… è stata approvata la suddetta perizia di variante; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Art. 1 

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella perizia 

di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 

20/01/2022 Reg. Cron. n. 364/22 del 21/01/2022 secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al Verbale di 

Concordamento nuovi prezzi. 

L’Impresa assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante in corso 

d’opera trasmessa dal RUP con nota prot. n…….del………., secondo gli elaborati di seguito elencati, 

che si allegano al presente atto: 

- ALL_A.01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

- ALL_A.02 ELENCO E ANALISI PREZZI; 

- ALL_A.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

- ALL_A.04 QUADRO COMPARATIVO; 

- ALL_A.05 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE; 

- TAV_S.01_ESECUTIVI STRUTTURALI; 

- TAV_A.01_CONFRONTO STATO DI PROGETTO AUTORIZZATO E DI VARIANTE; 

- TAV_A.02_STATO DI PROGETTO; 

- VERBALE DI CONCORDAMENTO PREZZI; 

 

A seguito della suddetta perizia l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 4,89% aumenta 

da € 117.971,79 a € 125.709,75 pari a un maggior costo di € 7.737,96 con un aumento pari al 6,56% della 

spesa prevista, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e degli atti di gara vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 

Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a saldo. 

L’Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto la variante ed accetta la modulazione della 

tempistica in termini di sospensioni lavori effettuate e proroga concessa rinunciando ad ogni rivalsa ed 

all’apposizione di riserve. 
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Art. 3 

L’importo complessivo dei lavori di cui al contratto principale ammontava ad € 117.971,79 di cui €  

8.676,32 per oneri della sicurezza; 

La variante in corso d’opera comporta un aumento di € 7.737,96 al netto del ribasso d’asta del 4,89%, 

pertanto a seguito del presente Atto, l’importo comprensivo dei lavori di perizia di variante ammonta ad 

€ 125.709,75 di cui € 8.676,32 per oneri della sicurezza. 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento netto di spesa pari ad € 7.737,96 

rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 6,56% contenuto 

nel quinto d'obbligo contrattuale. 

I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 

registrazione fiscale. 

 

Art. 4 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016, ha provveduto a costituire la relativa Appendice della Polizza di Garanzia n. ___________ del 

___________, rilasciata dall’Assicurazione ___________Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 

___________n. ___________ - ___________, P. IVA ___________. 

 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 

2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per la realizzazione 

dei lavori. 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare 

ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 120 (centoventi), viene aumentato di giorni 

15 (quindici). 

 

Art. 6 

L’affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte 

della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 

tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e 

la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), nonché, da ultimo, il Protocollo di legalità ex art. 35, 

comma 8, del D.L. n. 189/2016 – convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. In particolare accetta esplicitamente la 

possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli 

affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta 

comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, 

nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati 

negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

Accetta inoltre espressamente il fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

 

Art. 7 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a 

quelli contrattuali, di cui all'accluso Verbale di Concordamento nuovi prezzi. Per la redazione della 

presente perizia di variante in corso d’opera sono stati utilizzati i seguenti nuovi prezzi rispetto alle 

previsioni contrattuali sui quali è stato applicato il ribasso d’asta già offerto in sede di gara pari a 4,89%: 

 

 

 

 

 

 
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

PA01/ 

A3.01.4 

Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le 

puntellature i ponti di servizio interni ed esterni con le relative 

protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti l’impiego di mezzi 

d’opera adeguati alla mole delle strutture da demolire le opere 

di recinzione provvisorie la demolizione, con ogni cautela e a 

piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o 

parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali 

materiali metallici con l’ausilio di fiamma ossidrica o con sega 
manuale o meccanica compreso il tiro in discesa dei materiali, il 

trasporto all’interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in 
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
mc 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
€221,95  d) armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale 

PA02/ 
A9.02.5 

Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a 

qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di 
ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 

l’opera a perfetta regola d’arte: 
 c) con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): 

 
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

 2) con malta di cemento e sabbia mq €31,84 

PA03/ 

A12.01.1 

Sbruffatura o rinzaffo con malta di cemento tipo 32,5 in quantità 

di 400 kg per 1,00 mc di sabbia eseguita su superfici piane o 

curve, verticali all’interno o all’esterno, previa bagnatura, e 

quanto occorre per dare l’opera finita a regola d'arte. Esclusi i 

ponteggi. 

 

 
 
 

mq 

 

 
 
 

€13,06 

PA04/ 

A06.03.001.c 

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o 

armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di 

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di 

appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la 

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il 

calcestruzzo: c) Per pilastri, pareti rettilinee in elevazione 

 

 
 

 

mq 

 

 
 

 

€28,00 

PA05/ 

B1.04.20 

Sovrapprezzo all’articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. 

prefabbricati per rivestimento del paramento esterno con lastre 

in pietra naturale o porfido dello spessore non inferiore a 2/3 

cm., disposte ad opera incerta ed inglobate nel getto. 
Compensa anche l’esecuzione di disegni, rilievi, scanalatura, 

curvature ecc., che si rendessero necessarie e con l’apporto di 

un ulteriore spessore minimo di 2 cm., che dovessero essere 

richieste per ragioni estetiche od ambientali ed eseguite in 
luogo del rivestimento in pietrame. 

 
 

 
 

 
 

 
mq 

 
 

 
 

 
 

 
€53,76 
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Art. 8 

La compensazione dei prezzi derivanti dovuti agli eccezionali aumenti del costo dei materiali da 

costruzione verrà effettuata ai sensi dell’Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 mediante rideterminazione del 

prezzo sulla base del Prezzario Unico Centro Italia 2022. 

 

Il presente atto, composto di n. 6 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e 

sottoscritto per accettazione. 

 
Lì, …………………… 

 

L’Impresa 
Scaglione Costruzioni Generali Srl 

L’Amministratore Unico 
 

 
Il Direttore 

 
(Ing. Wanda D’Ercole) 
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