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Oggetto: Lavori di "Demolizione e ricostruzione muro di sostegno loc. san Lorenzo nel Comune di 

Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017.  

CUP: C41B17000970001 - CIG: 8765821852 – CIG aggiuntivo: Z4636A9C15 

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 

2020, n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. 

V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi 

dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 

20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;  

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 

adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per 

l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, 

a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del 

Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, Allegati 1 e 4 e n. 67/2018, Allegato 2, nonché, da ultimo, 

l’ordinanza commissariale n. 109 del 21/11/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” per la ricostruzione nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 

24 agosto 2016, nella quale, all’interno dell’Allegato Unico, è ricompreso l’intervento in oggetto da 

effettuare nel Comune di Cittareale" Codice Opera OOPP_M_001260_2017. CUP: 

C41B17000970001 con progressivo n. 376 per un importo di € 201.254,84; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato 
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nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 in sostituzione del geom. Franco Flamini; 

VISTO il Decreto n. A00891 del 30/04/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo (e 

concesso il contributo) redatto dal RTP “Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. 

Domenico Ferretti” e concesso il contributo per l’intervento di “Demolizione e ricostruzione di muri 

di sostegno nel Comune di Cittareale” Codice Opera OOPP_M_001260_2017 per un importo 

complessivo di € 201.254,84; 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A01235 del 10/06/2021 del Direttore dell’Ufficio 

Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori 

di demolizione e Ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera 

OOPP_M_001260_2017, necessario procedere all’indizione di una procedura affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 operatori 

economici regolarmente iscritti all’”Anagrafe Antimafia delle Imprese Esecutrici” ai sensi dell’art. 

30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 120.253,95 di cui €10.418,72 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A01559 19/07/2021 si è proceduto all’approvazione dei verbali di gara 

e proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Demolizione 

e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale” a favore dell’Operatore Economico 

“SO.S.L. EDIL SRL”, Legale rappresentante: Tosco Loredana, con sede legale Via della Selva 15-

Colleferro-Roma, P.I. 09138941001 (Pec : sosledil@pec.it), che ha offerto un ribasso del 22,75 %, e 

pertanto per l’importo contrattuale di € 103.314,90 oltre IVA di legge;  

VISTA la Determinazione n. DU0108 - 000130 del 08/09/2021 con la quale è stato affidato l’incarico 

di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento 

di Lavori di “Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale”, a favore 

del RTP “Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti”; 

PRESO ATTO che: 

- in data 27/09/2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Nicola Rocca ha proceduto alla consegna dei lavori; 

- il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori da parte della ditta “SO.S.L. EDIL SRL”, 

sottoscritto digitalmente in data 28/10/2021, è stato annotato nel Registro della Direzione 

Regionale LL.PP. al n. 330/2021 del 29/10/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le 

previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante per una migliore esecuzione globale 

dell’intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola 

Rocca, agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022, rendendo così 

necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 

c) del Dlgs 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione». 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 

del 29/04/2022 e depositata agli atti dell’Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola 

Rocca, a seguito della quale il RUP ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell’art. 
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106 c.1 D. Lgs. 50/2016, acquisita al prot.n. 447897 del 09/05/2022, con la quale si è proceduto 

all’autorizzazione della citata variante; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 

del 29/04/2022 e depositata agli atti dell’Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola 

Rocca che si compone di: 

- Tav. V1 -Relazione tecnica perizia di variante; 

- Tav. V2 -Elaborato grafico architettonico; 

- Tav. V3 -Elaborato grafico planoaltimetrico; 

- Tav. V4 -Elaborato grafico strutturale; 

- Tav. V5 -Relazione calcolo variante; 

- Tav. V6 -Computo metrico di variante; 

- Tav. V7 -Incidenza manodopera variante; 

- Tav. V8 -Elenco prezzi variante; 

- Tav. V9 -Quadro economico comparativo di variante; 

- Tav. V10 -Quadro economico; 

- Tav. V11 -Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale 

del 22,75%, presenta un importo dei lavori pari ad € 121.890,00 compresi oneri sicurezza pari ad € 

10.418,72 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 18.575,10 corrispondente 

ad una variazione in aumento del 17,98%; 

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento anche nel caso in cui [… ] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo 

quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere 

b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Demolizione e 

ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale (RI)”, trasmessa dal RUP con nota prot. 

n. 447897 del 09/05/2022; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene 

altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in 

aumento pari ad € 18.575,10 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato 

con l’impresa medesima pari ad € 103.314,90; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 
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201.254,84 e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto 

dall’impresa; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione già sottoscritto dall’impresa in segno di accettazione e 

dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, allegato alla nota prot.n. 0391530 del 21/04/2022;  

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, non viene 

aumentato; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante da cui risulta che i maggiori importi sono 

ricompresi nel finanziamento complessivo dell’opera pari ad € 201.254,84; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Tonino Cicconetti, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e 

dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la 

predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 447897 del 09/05/2022;  

VISTO il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), assunto al prot. n. 492934 del 19/05/2022; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, 

relativa ai lavori di “Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale”, 

redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, composta degli elaborati richiamati in 

premessa che eleva l’importo contrattuale da € 103.314,90 = a € 121.890,00 = e pertanto con una 

variazione in aumento di € 18.575,10 = pari al 17,98%; 

2) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante prot. n. 0391530 

del 21/04/202; 

3) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, non viene 

aumentato;  

4) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come di seguito indicato: 

 QUADRO   ECONOMICO PROGETTO APPALTO VARIANTE 

 SOMME  A  BASE  D'APPALTO    

A.1 Importo Lavori  € 120.253,95   € 120.253,95   € 120.253,95  

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €      10.418,72   € 10.418,72   €  10.418,72  

A Importo Lavori compreso oneri sicurezza  €  130.672,67   € 130.672,67   €130.672,67  

AA.1 Importo Lavori DI VARIANTE    €144.299,39  

AA.2 Ribasso a base d'asta 22,75%   € 27.357,77   € 32.828,11  

AA.3 Importo Lavori DI VARIANTE con ribasso    €111.471,28  

AA.4 Importo di Contratto   € 92.896,18   

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 10.418,72   € 10.418,72  

AA.4 Importo Lavori comprensivo di oneri per la 

sicurezza e ribasso d'asta 

  €  103.314,90   € 121.890,00  
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 SOMME  A  DISPOSIZIONE    

B.1 Lavori in economia comprensivi di IVA di legge 

(insieme agli imprevisti max 10% dei lavori) 

 €        1.010,00   €        1.010,00   €       1.010,00  

B.2.1 Rilievi e Accatastamenti/Frazionamenti  €         1.000,00   €        1.000,00   €       1.000,00  

B.2.2 Indagini geologiche come da Piano delle 

Indagini, aggiudicazione ditta SOIL TEST SRL e 

ribasso 37,95% 

 €         8.771,28   €  8.771,28   €   8.771,28  

B.2.3 Rilievi interesse Archeologico, valutazioni e 

relazione 

 €       1.140,00   €       1.140,00   €      1.140,00  

B.2.4 Altre spese  €                 -     €                        -     €                       -    

B.2 Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  €      10.911,28   € 10.911,28   €   10.911,28  

B.3.1 Spese per attività consulenza o supporto: geologo 

(RIBASSO 50,50%) 

 €       856,76   €       856,76   €        856,76  

B.3.2 Spese tecniche di fattibilità tecnico economica  €                        -     €                        -     €                       -    

B.3.3 Spese tecniche progettazione definitiva (RIBASSO 

50,50%) 

 € 3.410,40   €   3.410,40   €   3.410,40  

B.3.4 Spese tecniche progettazione esecutiva compresa 

CSP (RIBASSO 50,50%) 

 €  3.451,99   €    3.451,99   €   3.451,99  

B.3.5 Spese tecniche direzione dei lavori compresa CSE 

(RIBASSO 50,50%) 

 €  6.280,13   €   6.280,13   €  6.280,13  

B.3.6 Spese di collaudo statico  €  3.696,91   €   3.696,91   € 3.696,91  

B.3.7 Perizia di Variante: Direzione Lavori e CSE   €                        -     €                        -     €     1.250,00  

B.3 Spese tecniche  €      17.696,19   € 17.696,19   € 18.946,19  

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e 

autorizzazioni compresi bolli 

 €                 -     €                 -     €                -    

B.5 Imprevisti dei lavori (AA.4) comprensivi di oneri 

per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% del Lavori) 

 €        1.000,00   €        1.000,00   €       1.000,00  

B.6 Accantonamento di cui all'ex art.106 c.1 del D.lgs. 

50/2016 INFLAZIONE sui prezzi 

 €                 -     €                 -     €                -    

B.7 Accantonamento di cui all'art.113 c.2 D.Lgs 

50/2016 e smi (ex art.92 c.5 D.Lgs 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (AA.4) - Disciplinato da 

Ordinanza Commissariale n.57 del 04-07-2018 

 €        2.613,45   €        2.613,45   €       2.613,45  

B.8 Spese per pubblicità, gara, commissioni 

giudicatrici e ove previsto (Legge 717 del 1974 e 

smi) 

 €           648,14   €           648,14   €          648,14  

B.9 Contributo ANAC - esonero ai sensi della 

Delibera n.359 del 29/03/2017 

 €                 -     €                 -     €                -    

B.10 Cassa di Previdenza (4% di B.2.1 + B.3.3 + B.3.4 

+ B.3.5 + B.3.6) 

 €           713,58   €           713,58   €          713,58  

B.10.1 Cassa di Previdenza (4% di B.3.7)  €                 -     €                 -     €            50,00  

B.11 Cassa di Previdenza (2% di B.3.1)  €             17,14   €             17,14   €            17,14  

B.12 I.V.A. Lavori (A e AA.4) 22%  €      28.747,99   € 22.729,28   €   26.815,80  

B.13 I.V.A. 22% su (B.2 - B.2.1) + B.5  €        2.400,48   €        2.400,48   €       2.400,48  

B.14 I.V.A. 22% su (B.3 + B.10 + B.11)  €        4.053,92   €        4.053,92   €       4.053,92  

B.15 I.V.A. 22% su B.3.7  €                 -     €                 -     €          286,00  

B.16 Somme provenienti dal ribasso offerto al netto di 

(B.3.7+B.10.1+B.15) 

 €                 -     € 27.357,77   €       7.196,67  

B.17 Maggiore incidenza IVA da Importo Lavori  €                 -     €        6.018,71   €       1.932,19  
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B.18 Indennità di esproprio  €           770,00   €           770,00   €          770,00  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE 

 €    70.582,17   €    97.939,94   €   79.364,84  

 TOTALE  DELL'OPERA  €  201.254,84   €  201.254,84   € 201.254,84  

 

5) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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