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Oggetto: lavori relativi all’intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata 
“Dissesto in località Venditto nel Comune di Borbona (RI)” – Codice Opera 
DISS_OOPP_001061_2017. 
CUP: C24J17000150001   CIG: 8454203504      
Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, 

con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del 

Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 

22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE l’Ordinanza n. 37 del 08/09/2017, l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle 

ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 

recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato. n. 1, al progressivo n. 218, è ricompreso l’intervento di 

contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata “Dissesto in Località Venditto” nel 

Comune di Borbona (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 473.082,78; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00333 del 06/08/2018 con la quale il Geom. Antimo Grilli, 

funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 

50; 

VISTA la determinazione n. A00100 del 07/02/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara 

relativi alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di 

architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici relativo all’intervento in oggetto e la proposta di 

aggiudicazione definitiva, trasmessa dal RUP con prot. n. 67612 del 28/01/2019 ai sensi dell’art. 33 del 

D.Lgs. n. 50/2016, a favore del costituendo RTP STUDIO BAFFO SRL (Capogruppo mandataria), 

GEOLOGO SANI LORENZO (mandante) e ARCH. RAFFAELE MASSARELLI (mandante giovane 

professionista), con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc – cap 01022 – P.IVA 

02136930563, che offrendo un ribasso sull’importo a base di gara pari al 61,836%, determinava un 

importo di aggiudicazione pari ad € 13.886,88 oltre IVA ed oneri;  
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VISTA la determinazione n. A00611 del 11/05/2020 con la quale è stato approvato il Progetto 

Definitivo, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. A00547 del 04/05/2020;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01179 del 08/09/2020 con 

il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di contenimento e mitigazione 

idrogeologica dell’opera denominata “Dissesto in Località Venditto” nel Comune di Borbona (RI),  - Codice 

Opera DISS_OOPP_001061_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

473.028,78; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01327 del 06/10/2020 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori di contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata 

“Dissesto in località Venditto” sita nel Comune di Borbona (RI) – Codice DISS_OOPP_001061_2017, 

riconducibili alla categoria OS21 class. I e OG3 mediante procedura negoziata, con consultazione di 

almeno  cinque operatori economici debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di avviso per 

manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara 

di € 319.053,96 di cui € 312.639,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 6.414,13 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, IVA esclusa;   

VISTA la Determinazione n. A01676 del 01/12/2020 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori 

dell’intervento in oggetto il Geom. Bruno Chiarinelli in servizio presso l’Area Genio Civile Nord; 

VISTA la Determinazione n. A00022 del 22/01/2021 mediante la quale si è proceduto all’approvazione 

dei verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell’operatore economico 

PICIUCCHI SERGIO E FABRIZIO SNC con sede legale in Via Orvieto n.10, Lugnano in Teverina 

(TR) – C.F./P.IVA 00079440558, che ha offerto un ribasso economico del 29.51%, corrispondente 

all’importo contrattuale di € 220.379,82 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 6.414,13 ed IVA;  

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 18/02/2021 Reg. Cron. n. 247/21 del 18/02/2021; 

PRESO ATTO che: 

- i lavori sono stati consegnati all’impresa, come da verbale redatto in data 23/02/2021; 

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 150 giorni naturali e consecutivi, e 

quindi la scadenza del tempo utile, risulta il 22/07/2021; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00697 del 06/04/2021 con la quale è stato autorizzato, ai 

sensi dell’art. 105, comma 4 del DLgs 50/2016, il subappalto dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta 

MARINELLI COSTRUZIONI SRL con sede in Antrodoco (RI), Via del Castello 30 C.F./P.IVA 

00626760573, alle condizioni indicate nell’istanza di subappalto e nel relativo contratto trasmesso, nonché  

alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’importo complessivo 

di € 59.735,98 di cui: 

- € 41.506,55 rientranti nella categoria prevalente OS21 

- € 18.229,435 rientranti nella categoria scorporabile OG3 

CONSIDERATO CHE in data 14/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo in cantiere alla presenza 

del RUP Geom. Antimo Grilli, del Direttore dei Lavori Geom. Bruno Chiarinelli, dell’impresa 

aggiudicatrice “Piciucchi Sergio e Fabrizio”, della ditta subappaltatrice “Marinelli Costruzioni srl” e dei 

rappresentanti del Comune di Borbona, al fin di affrontare alcune problematiche emerse durante il corso 

dei lavori ed è emersa la necessità di predisporre una perizia di variante; 
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CONSIDERATO che con nota, prot. 794182 del 05/10/2021, è pervenuta da parte del D.L., la richiesta 

di autorizzazione alla redazione di una perizia per la risoluzione di alcune problematiche sopraggiunte in 

corso d’opera e con la stessa sono stati inviati gli elaborati di perizia di variante come di seguito elencati: 

 Relazione di variante; 

 Computo metrico; 

 Disegno; 

 Quadro comparativo; 

 Quadro economico; 

 Schema atto di sottomissione. 

 RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia del Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 29,51%, 

presenta un importo dei lavori pari ad € 260.694,23 compresi oneri sicurezza pari ad € 6.414,13, e che la 

stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 33.900,28 corrispondente ad una variazione in 

aumento del 14.95%; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso di lavori, 

servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto 

iniziale […]   

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [… 

] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì 

nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione dell’importo 

dei lavori in aumento, pari ad € 33.900,28, si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale 

stipulato con l’impresa medesima pari ad € 226.793,95; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

473.082,78 di cui € 319.053,96 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse 

derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 
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RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8 del succitato Accordo le disposizioni in esso contenute si 

applicano alle procedure avviate successivamente alla data di sottoscrizione e che le procedure in corso 

saranno verificate sulla base dei principi dell’Accordo previgente; 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica 

preventiva di legittimità del presente provvedimento e, in particolare, la nota acquisita agli atti dell’USR 

Lazio con prot. n. 1029724 del 13/12/2021 con la quale l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere 

di competenza senza rilevare criticità; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP 

Geom. Antimo Grilli e acquisita al prot. n. 973614 del 25/11/2021; 
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2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del Dlgs 50/2016, 

relativa ai lavori di contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata “dissesto in località 

Venditto nel Comune di Borbona (RI)”, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Chiarinelli, 

composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l’importo contrattuale con la ditta 

aggiudicatrice dei lavori, da € 226.793,95 a € 260.694,23 e pertanto con una variazione in aumento 

di € 33.900,28 con un aumento pari al 14.95 %; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

30 (trenta);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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A r e a  P i a n i f i c a z i o n e  U r b a n i s t i c a  e  

R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  

Oggetto: lavori relativi all’intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata "Dissesto in località 
Venditto" nel Comune di Borbona (RI) - Codice Opera DISS_OOPP_001061_2017. 
CUP: C24J17000150001 - CIG: 8454203504 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AUTORIZZAZIONE VARIANTE 

(Art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016) 
 

PREMESSO CHE 

- l’Ordinanza n. 37/2018, nonché l’Ordinanza n. 109/2020 prevede, all’Allegato n. 1, al progressivo n. 

218, l’intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica, dell’opera denominata “Dissesto in località 

Venditto” nel Comune di Borbona (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 473.082,78; 

- con determinazione dirigenziale n. A00100 del 07/02/2019 sono stati approvati i verbali di gara e la 

proposta di aggiudicazione definitiva, trasmessa dal RUP con prot. n. 67612 del 28/01/2019 ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del costituendo RTP STUDIO BAFFO S.R.L. (Capogruppo 

mandataria), GEOLOGO SANI LORENZO (mandante) e ARCH. RAFFAELE MASSARELLI 

(mandante giovane professionista), con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc - cap 01022 

- PARTITA IVA 02136930563, che, offrendo un ribasso sull’importo a base di gara pari al 61,836%, 

determinava un importo di aggiudicazione pari ad € 13.886,88 oltre IVA ed oneri; 

- il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione n. A00611 del 11/05/2020, in seguito alla 

conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00547 del 

04/05/2020; 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01179 del 08/09/2020 è stato 

approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica, 

dell’opera denominata “Dissesto in località Venditto” nel Comune di Borbona (RI) - Codice Opera 

DISS_OOPP_001061_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

473.082,78; 

- con Determinazione a contrarre n. A01327 del 06/10/2020 è stato disposto di procedere all’affidamento 

dei lavori di contenimento e mitigazione idrogeologica dell'opera denominata “Dissesto in località 

Venditto”, sita nel Comune di Borbona (RI), Codice DISS_OOPP_001061_2017, riconducibili alla 

categoria OS21 class. I, e OG3 mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque 

operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di 

interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 319.053,96 

di cui € 312.639,83 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 6.414,13 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01676 del 01/12/2020 

è stato nominato Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto il Geom. Bruno Chiarinelli in servizio 

presso l’Area Genio Civile Lazio Nord; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00022 del 22/01/2021 

sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore 

dell’Operatore Economico Piciucchi Sergio e Fabrizio SNC con sede legale in Via Orvieto n. 10, 

Lugnano in Teverina (TR) - Codice fiscale e Partita IVA 00079440558, che ha offerto un ribasso 

economico del 29,51%, corrispondente all’importo contrattuale di € 220.379,82 oltre oneri per la 

sicurezza pari ad € 6.414,13 ed IVA; 

- la procedura è stata formalizzata con il contratto d’appalto, stipulato in data 18/02/2021 Reg. Cron. n. 

247/21 del 18/02/2021; 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0973614.25-11-2021
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A r e a  P i a n i f i c a z i o n e  U r b a n i s t i c a  e  

R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  

- i lavori sono stati consegnati all’impresa, come da relativo verbale, in data 23/02/2021; 

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 150 giorni naturali e consecutivi, e quindi la 

scadenza del tempo utile risulta il 22/07/2021; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00697 del 06/04/2021 

è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto dei lavori di cui 

all’oggetto alla Ditta Marinelli Costruzioni srl con sede in Antrodoco (RI), via del Castello 30, codice 

fiscale e Partita IVA 00626760573, alle condizioni indicate nell’istanza di subappalto e nel relativo 

contratto trasmesso, nonché alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii, per l’importo complessivo di € 59.735,98 di cui: 

- € 41.506,55 rientranti nella categoria prevalente OS21 

- € 18.229,435 rientranti nella categoria scorporabile OG3 

- in data 14/07/2021 è stato effettuato un sopralluogo in cantiere alla presenza del sottoscritto, del 

Direttore dei Lavori Geom. Bruno Chiarinelli, dell’impresa aggiudicatrice “Piciucchi Sergio e Fabrizio”, 

della ditta subappaltatrice “Marinelli Costruzioni srl” e dei rappresentanti del Comune di Borbona, al fin 

di affrontare alcune problematiche emerse durante il corso dei lavori ed è emersa la necessità di 

predisporre una perizia di variante;   

- con nota, prot. 0794182 del 05/10/2021, è pervenuta da parte del DL la richiesta di autorizzazione alla 

redazione di una perizia, per la risoluzione di alcune problematiche sopraggiunte in corso d’opera e con 

la stessa nota sono stati inviati gli elaborati di perizia di variante come di seguito elencati:  

✓ Relazione di variante; 

✓ Computo metrico; 

✓ Disegno; 

✓ Quadro comparativo; 

✓ Quadro economico; 

✓ Schema atto di sottomissione. 

 

MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI EFFICACIA 

La perizia in argomento è finalizzata alla risoluzione di problematiche emerse in cantiere durante l’esecuzione 

dei lavori ed evidenziate dal D.L., a seguito del sopralluogo effettuato in data 14/07/2021 alla presenza del 

RUP e dell’impresa appaltatrice. 

Le problematiche interessano l’intera area di intervento e riguardano piccole modifiche alle lavorazioni in 

progetto, ulteriori lavorazioni accessorie, eliminazione di altre lavorazioni mediante l’ottimizzazione degli 

impianti esistenti. 

Le variazioni introdotte ricadono nelle previsioni dell’art. 106 comma 2 lettera b) e c) del D.LGS 50/2016, e sono scaturite 

dall’esigenza di eseguire maggiori lavori supplementari rispetto a quanto previsto nel progetto originale, 

lavori che si rendono necessari in corso di esecuzione per circostanze impreviste ed imprevedibili in fase 

progettuale e altre piccole variazioni che non alterano la natura generale del contratto. 

 

Le problematiche riscontrate in corso d’opera, sono riconducibili principalmente alle seguenti circostanze 

impreviste ed imprevedibili: 

- alla non più disponibilità della discarica del materiale di risulta in zona,  

- alle condizioni meteorologiche sfavorevoli che hanno comportato la necessità di trovare soluzioni 

alternative per accedere all’area di intervento,  

- al ripristino di tubazioni fognarie esistenti ostruite e rimesse in esercizio solo dopo gli accertamenti 
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eseguiti in corso di lavori. 

 

Perizia di variante 

Le lavorazioni che ricadono nelle previsioni dell’art. 106 comma 2 lettera c) del D.LGS 50/2016 e che 

non alterano la natura generale del contratto, possono essere riassunte come di seguito illustrato: 

- al fine di realizzare la palificata in progetto garantendo adeguate condizioni sicurezza della macchina 

e dell’operatore, è stato necessario realizzare un nuovo punto di ingresso, rispetto a quello già 

esistente, per far accedere senza rischi la macchina operatrice nell’area di intervento. Le abbondanti 

piogge del periodo, infatti, hanno imbibito di acqua il terreno rendendolo scivoloso e questo ha 

spinto la DL e l’impresa esecutrice ad abbandonare la soluzione scelta in fase progettuale. Pertanto 

per far accedere la macchina perforatrice è stato deciso di realizzare un accesso carrabile da pubblica 

via nella zona di valle del pendio, in sostituzione dell’accesso di monte previsto in progetto, con 

conseguente aumento di costi per movimenti terra e ripristini vari. Il piano di appoggio, infatti,  

verrà realizzato mediante lo scavo dell’area di posizionamento della macchina, lo smontaggio di 

recinzioni e palizzate esistenti per poi ripristinare l’area di proprietà privata e riportarla allo stato 

ante-operam, mediante rinterri e realizzazione di recinzioni e altre piccole lavorazioni accessorie; 

- il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di n. 3 grandi pozzetti dissabbiatori di raccolta delle 

acque provenienti dalle trincee drenanti, prima del loro convogliamento in cunetta. Durante il corso 

dei lavori, al fine di rendere più funzionale l’opera, sono stati individuati e disostruiti dalla terra i 

pozzetti esistenti e tratti di tubazione fognaria in disuso; tali attività hanno consentito di  rimettere 

la rete fognaria in funzione, assicurando su di essa il convogliamento dell’acqua proveniente delle 

trincee drenanti, lasciando alla cunetta stradale soltanto la funzione di raccolta dell’acqua di 

ruscellamento stradale. 

- nella perizia si prevede inoltre il rifacimento in conglomerato bituminoso del tratto iniziale della 

strada, il quale risulta danneggiato dal passaggio dei mezzi pesanti utilizzati durante le lavorazioni; 

- maggiori oneri si rendono necessari per garantire il trasporto a discarica del materiale di risulta 

proveniente dagli scavi. Nel progetto originario, infatti, era stato individuato un impianto di 

recupero di Terre e Materiale inerte che oggi è attivo parzialmente e solo destinato al conferimento 

del fresato stradale. Pertanto si rende necessario trasportare il materiale nel primo impianto 

disponibile, sito il Loc. Mezzalona in comune di Cittaducale, ma distante ben oltre 10 km dall’area 

di cantiere; 

- la cunetta laterale della strada, di raccolta delle acque meteoriche, prevista in calcestruzzo 

prefabbricato è stata sostituita con una gettata in opera in modo da seguire al meglio le curvature e 

l’andamento irregolare del terreno; 

- durante il corso dei lavori si è deciso, inoltre, di variare il posizionamento di una parte della palizzata 

a protezione della sede stradale, andando a realizzare la stessa più a monte in corrispondenza di un 

tratto di strada completamente in trincea con maggior rischio di caduta di materiali sul nuovo manto 

stradale oggetto di rifacimento. La diversa collocazione della palizzata non ha comportato spese 

aggiuntive rispetto a quanto preventivato originariamente, essendo rimaste invariate le quantità 

stimate. 

L’importo in aumento dei suddetti interventi è stato quantificato in €. 38.071,91 a lordo del ribasso d’asta. 
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Lavori supplementari 

Le lavorazioni che ricadono nelle previsioni di cui all’art. 106 comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016, 

riguardano l’esecuzione di alcuni lavori supplementari non inclusi nell’appalto originale, resisi necessari 

durante il corso dei lavori, come di seguito riportato. 

Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione Comunale ha espresso la necessità di predisporre una 

linea di alcuni sottoservizi, per linea acquedotto, cavidotto per pubblica illuminazione e plinti porta palo, al 

fine di evitare che interventi a posteriori avrebbero comportato opere di scavo con conseguente 

danneggiamento della nuova pavimentazione stradale. L’importo dei suddetti interventi è stato quantificato 

in €. 10.020,42 a lordo del ribasso d’asta. 

Quanto descritto meglio si evince dagli allegati a corredo della perizia: 

 

- Computo metrico estimativo di Variante; 

- Quadro economico; 

- Quadro comparativo; 

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;  

- Elaborato grafico di Variante. 

 

Per quanto sopra, 

- è stato necessario predisporre una perizia ai sensi dall’art. 106 comma 2 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 

comprendendo in essa sia l’esecuzione di alcuni lavori supplementari non inclusi nell’appalto originale, 

resisi necessari durante il corso dei lavori, sia tutti i lavori che si rendono necessari in corso di esecuzione 

per circostanze impreviste ed imprevedibili in fase progettuale ma la modifica non altera la natura 

generale del contratto; 

- l’importo complessivo della variante non eccede il 50 % di quello di cui al contratto originario come 

previsto dall’art. 107 c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- l’aumento delle prestazioni rientra entro il quinto dell’importo del contratto e che pertanto l’appaltatore 

sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

 

Il quadro economico comparativo risulta essere il seguente e il maggior importo necessario trova 

ampiamente copertura all’interno delle somme a disposizione della Stazione Appaltante alla voce “economie 

di gara”, come da citato quadro economico comparativo: 
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COPERTURA ECONOMICA 

Il raffronto economico, tra le categorie di lavori previsti in appalto ed i lavori oggetto di variante, è desumibile 

dalla seguente tabella comparativa: 

 
CATEGORIE  PROGETTO  VARIANTE  

TRINCEE DRENANTI € 210´928,30 € 213´312,87 

RETE ALLONTANAMENTO ACQUE SUPERFICIALI €   28´551,96 €   37´411,36 

PALIFICATA e opere a corredo  €   16´858,09 €   22´141,92 

BARRIERE STRADALI €     1.796,50  € -------------- 

SISTEMAZIONI STRADALI €   48.256,15 €   57.231,16 

MONITORAGGIO €     6.248,83 €     3.767,00 

SOTTOSERVIZI €  ------------- €   10.020,42 

CONGLOMERATO BITUMINOSO AGGIUNTIVO €   ------------ €   16.847,43 

TOTALE LAVORI da CME  € 312.639,83 € 360.732,16 

Oneri della sicurezza €     6.414,13 €      6.414,13 
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TOTALE LAVORI € 319.053,96   €  367.146,29 

Applicato il ribasso d’asta 29,51% si ha economia per  €  92.260,01    € 106.452,06 

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (compreso oneri per la sicurezza) € 226.793,95 € 260.694,23 

 

L’importo complessivo della variazione di spesa contrattuale relativa all’esecuzione dei lavori, ricadenti nella 

fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) e lettera c) del D.lgs. 50/2016, al netto del ribasso, risulta 

pari ad € 33.900,28 con un aumento pari al 14,95% dell’importo di contratto. 

 
DATO ATTO che il maggior importo necessario trova ampiamente copertura all’interno delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante alla voce “economie di gara”, come da citato quadro economico 
comparativo.  
 
Il sottoscritto RUP, Geom. Antimo Grilli, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 autorizza 
la variante in oggetto e la relativa modifica contrattuale prevista nella presente relazione tecnica, 
evidenziando che la stessa modifica ricade nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera b) e 
lettera c) del D.lgs. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 3 riportato nell’“Accordo per l’esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto da ANAC e Invitalia in data 
28/12/2016, la presente variante è sottoposta a verifica preventiva di legittimità. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Antimo Grilli 
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S I S MA 20 16@ RE G I O N E . LA Z I O . I T  

S O GG E TTO A T TU A T O R ES I S MA 2 01 6 @ R EG I O NE . LA Z I O . LE GA L M A I L . I T  

V I A  C .  C O LO MB O ,  2 12   0 01 4 7  -  R O MA  

TE L .  + 39 . 06 . 51 68 . 30 16  

Oggetto: Lavori di contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata “dissesto in loc. 

Venditto”, sita nel Comune di Borbona (RI) 

Codice DISS_OOPP_001061_2017 

CUP:   C24J17000150001     CIG:   8454203504 

Impresa: Piciucchi Sergio e Fabrizio s.n.c. 

Importo lavori Euro 226.793,95€ 

Contratto registrato n. 247-2021 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Premesso 

• che con Contratto registrato con il numero cronologico 247/21 del 18/02/2021, i lavori in oggetto 
sono stati appaltati all’Impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio snc P.I. 00079440558 con sede legale in 
Via Orvieto n. 10, Lugnano in Teverina (TR), per un importo di euro 226.793,95al netto del 
ribasso d’asta del 29.51%, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 
6.414,13;

• che in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto 
nel progetto originale e piccole variazioni, a causa dei seguenti motivi non prevedibili:
- Accesso Carrabile per esecuzione palificata,
- Linea Sottoservizi,
- Fresatura e conglomerato bituminoso su rampa iniziale,
- Indisponibilità della discarica più vicina;

sono stati predisposti i seguenti lavori,  

- maggiore quantità di conglomerato bituminoso, 

- fresatura, 

- scavo, cavidotti e basamenti per pali illuminazione, 

- trasporti a discarica, 

- griglie su pozzetti esistenti 

come meglio si evince dal quadro comparativo. 

• che per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante e

suppletiva in data ___________ dell’importo di euro 260.694,23 al netto del ribasso d’asta del

29.51% come da Contratto principale per un aumento pari ad euro 33'900,28  pari al 14,95 % in più;

• che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;

O  

Pagina  14 / 21

Atto n. A02548 del 15/12/2021



• che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata con determina n. ………….. del ……….;

• che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto, per quelli non presenti si fa riferimento ai

nuovi prezzi appresso descritti, desunti dal prezziario regionale e per quelli non presenti è stata

eseguita l’analisi dei prezzi;

Tutto ciò premesso 

L’anno ………….. il giorno ………………… del mese di ……………con il presente atto si conviene 

quanto segue: 

Art. 1 - Il Signor Piciucchi Sergio, legale rappresentante dell’Impresa Piciucchi Sergio e Fabrizio 

snc, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l’impegno di accettare l’esecuzione delle 

variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori 

suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data __________. Tutte le 

lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale 

d’appalto allegato al Contratto principale. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto principale. 

Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi 

unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa Piciucchi 

Sergio e Fabrizio snc nella persona del signor Piciucchi Sergio, titolare/legale dichiara e si impegna 

di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei 

lavori.  

Elenco nuovi prezzi 

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa 
Unità 

Misura 

Prezzo 

1 

NP 1 

A01009.b 

Trasporto a rifiuto o ad 

idoneo impianto di 

recupero di m ... ntiere e 

discarica: per ogni km in 

più oltre i primi 10 km 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di 

recupero di materiale proveniente da lavori 

di movimento terra effettuata con 

autocarri, con portata superiore a 50 q, 

compreso lo spandimento e livellamento 

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri 

di discarica autorizzata. Valutato a m³ di 

volume effettivo di scavo per ogni km 

percorso sulla distanza tra cantiere e 

discarica: per ogni km in più oltre i primi 

10 km 

mc/km 0,57 

NP 2 

C02082.f 

Tubo in polipropilene 

corrugato a doppia parete, 

liscia i ... Avvertenze del 

presente capitolo: diametro 

interno mm 600. 

Tubo in polipropilene corrugato a doppia 

parete, liscia internamente e corrugata 

esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe 

di rigidità SN8, con marchio di conformità 

di prodotto rilasciato secondo UNI CEI 

EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e 

accreditato Sincert, in barre di lunghezza 

minima da m 6,2, con guarnizione di 

tenuta ad anello locata nel bicchiere. Il 

tubo strutturato deve essere dotato di 

apposito sistema di giunzione integrato in 

ogni barra e costituito dalle due estremità 

m 107,00 
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del tubo a parete piena di cui una liscia 

(codolo) ed una bicchierata e dotata di 

alloggio o sede preformata per lunica 

guarnizione elastomerica di tenuta del tipo 

a labbro, realizzata in EPDM secondo la 

Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a 

parete piena dei tubi devono avere classe 

spessore SDR 41 (ÆEST/Spessore = 41). 

Il tubo sarà fornito e posto in opera in un 

letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di 

acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 

1/10 del diametro del tubo, con un 

rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e 

asciutta dello stesso spessore del piano di 

posa. Sono compresi la posa anche in 

presenza di acqua fino ad un battente di 

cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove 

di laboratorio sui materiali; le prove di 

tenuta in opera previste dalla vigente 

normativa e la fornitura dei relativi 

certificati. È inoltre compreso quanto altro 

occorre per dare la tubazione finita e 

funzionale. Sono esclusi lo scavo; la 

formazione del letto di posa, il rinfianco ed 

il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i 

pezzi speciali contabilizzati come indicato 

nelle Avvertenze del presente capitolo: 

diametro interno mm 600. 

NP 3 

15.08.0392 

BASAMENTO DI 

SOSTEGNO PER PALI DI 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA ... corre per 

dare l'opera finita a perfetta 

regola dellarte. 

BASAMENTO DI SOSTEGNO PER 

PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm 

(ZONA3). Basamento di sostegno per palo 

di illuminazione pubblica di dimensioni 

850x 900mm di altezza min pari a 800 

mm, per diametro foro palo pari a 220 

mm, completo di pozzetto di dimensione 

interne pari a 400x400mm , realizzato in 

cls armato con resistenza >30,000 N/mm2, 

rapporto acqua/cemento <0,45, contenuto 

di cloruri <0,40%, assorbimento acqua 

<3,50%. Idoneo al montaggio di un palo in 

acciaio di altezza fuori terra pari a 7600 

mm in zona 3; fornito in opera completo di 

relazione di calcolo redatta secondo le 

vigenti normative. E' inoltre compreso lo 

scavo, il ripristino del terreno, il chiusino 

in ghisa sferoidale e le canalizzazioni di 

raccordo quanto altro occorre per dare 

l'opera finita a perfetta regola dellarte. 

cad 183,00 

NP 4 

A01002.c 

Scavo a sezione obbligata, 

fino alla profondità di 2 m, 

c ... mpreso l'incidenza 

dello scavo oltre la sezione 

di calcolo 

Scavo a sezione obbligata, fino alla 

profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 

l'aggotto di eventuali acque nonché la 

rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 

dimensione non superiore a 0,25 mc, fino 

ad un battente massimo di 20 cm, il carico 

mc 66,23 
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su mezzi di trasporto e l'allontanamento 

del materiale scavato fino ad un massimo 

di 1.500 m: in roccia compatta, senza uso 

di mine, con l'ausilio di mezzi di 

demolizione meccanica compreso 

l'incidenza dello scavo oltre la sezione di 

calcolo 

NP 5 

D02105.g 

Cavidotto flessibile in 

polietilene a doppia parete, 

per ... e opere provvisionali 

e di scavo, diametro 

esterno: 125 mm 

Cavidotto flessibile in polietilene a doppia 

parete, per canalizazioni interrate, 

corrugato esternamente e liscio 

internamente, inclusi manicotti di 

giunzione e selle distanziali in materiale 

plastico, conforme norme CEI EN 50086, 

con resistenza allo schiacciamento > 450 

N, escluse tutte le opere provvisionali e di 

scavo, diametro esterno: 125 mm 

m 9,28 

NP 6 

C02025.c 

Tubazioni PN25-SDR7,4 in 

PE100 RC - Polietilene ad 

elevat ... NI CEI EN 

ISO/IEC 17021: tubazione 

diametro esterno mm 32. 

Tubazioni PN25-SDR7,4 in PE100 RC - 

Polietilene ad elevatissima resistenza alla 

fessurazione, per condotte in pressione di 

acqua potabile, idonee ad essere utilizzate 

con tecniche di posa non convenzionali 

quali installazioni senza letto e rinfianco di 

sabbia e tecnologie no-dig. Le tubazioni, 

realizzate a due o tre strati coestrusi di 

colore blu e nero alternati ed aventi lo 

strato esterno blu di spessore 

approssimativamente corrispondente al 

10% dello spessore totale del tubo, 

dovranno essere totalmente rispondenti 

alle seguenti indicazioni: - Devono essere 

fabbricate solo con compounds in granuli 

additivati, colorati e stabilizzati in origine 

dal produttore di materia prima e che 

risultino conformi alla norma UNI EN 

12201-1, alla specifica tecnica PAS 1075 

ed alle prescrizioni igienico-sanitarie del 

DM n. 174 del 06/04/04. - Devono essere 

conformi alle UNI EN 12201-2, UNI EN 

1622 Qualità dellacqua - Determinazione 

della soglia di odore (TON) e della soglia 

di sapore (TFN) ed alla PAS 1075 Pipes 

made from polyethylene for alternative 

installation techniques Dimensions, 

technical requirements and testing, con 

certificato di conformità di prodotto ai 

sopracitati standard, rilasciato secondo 

CEI EN 45011da Istituto o Ente 

riconosciuto e accreditato Sincert Inoltre le 

tubazioni saranno fornite e poste in opera a 

qualsiasi altezza e profondità tramite 

giunzioni eseguite mediante raccorderia 

elettrosaldabile o mediante saldatura di 

testa (polifusione) a mezzo di apposite 

attrezzature. Sono compresi: la posa anche 

in presenza di acqua fino ad un battente di 

m 2,35 
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cm 20 ed il relativo aggottamento; i 

manicotti; le saldature; tutte le prove di 

tenuta, di carico e di laboratorio previste 

dalla vigente normativa e la fornitura dei 

relativi certificati; il lavaggio e la 

disinfezione delle condotte ed ogni altra 

operazione per dare la tubazione pronta 

all'uso. È inoltre compreso quanto altro 

necessario per dare la tubazione finita e 

funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il 

rinfianco con qualunque materiale previsto 

a progetto; i pezzi speciali, contabilizzati 

come indicato nelle Avvertenze del 

presente capitolo; gli apparecchi idraulici. 

Il produttore di tubi deve, risultare in 

possesso di un sistema di gestione per la 

qualità, lambiente e la sicurezza conforme 

rispettivamente alle norme UNI EN ISO 

9001, UNI EN ISO 14001 e BS OHSAS 

18001, certificato da un organismo 

accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 

17021: tubazione diametro esterno mm 32. 

NP 7 

C01003.a 

Fresatura a freddo di strati 

di pavimentazione stradale 

i ... re il lavoro finito: per 

spessori di fresatura fino a 

cm 5 

Fresatura a freddo di strati di 

pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso o pietrischetto mediante idonea 

macchina fresatrice. Sono compresi: la 

rimozione del materiale fresato, il carico, il 

trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la 

pulizia del piano viabile. È inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito: per spessori di fresatura fino 

a cm 5 

mqxcm 0,57 

NP 8 

A01156.q 

Compenso per il 

conferimento di materia di 

risulta proven ... ele 

bituminose diverse da 

quelle di cui alla voce 17 

03 01 

Compenso per il conferimento di materia 

di risulta proveniente da demolizioni per 

rifiuti inerti presso impianti di recupero ed 

eventualmente c/o le discariche autorizzate 

e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e 

contributi. L'attestazione dello 

smaltimento dovrà essere attestato a mezzo 

dell'apposito formulario di identificazione 

rifiuti debitamente compilato e firmato in 

ogni sua parte. La quarta copia del 

formulario completa della sottoscrizione 

del soggetto autorizzato al 

recupero/smaltimento dei rifiuti una volta 

restituita all'impresa produttrice del rifiuto 

e da questa trasmessa in copia a 

committente tramite la D.L. autorizzerà la 

corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 

02 - Miscele bituminose diverse da quelle 

di cui alla voce 17 03 01 

t 18,99 

NP 9 

A24059 

Staccionata realizzata a 

Croce di Sant'Andrea in 

pali di ... egola d'arte; 

Staccionata realizzata a Croce di 

Sant'Andrea in pali di pino diametro 10 cm 

impregnati in autoclave, costituita da 

corrimano e diagonali montati ad interasse 

m 66,13 
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valutate al m di lunghezza 

della staccionata 

di 2 m, altezza fuori terra 1 m, incluso 

ferramenta di assemblaggio in acciaio 

zincato, plinto di fondazione di sezione 30 

x 30 x 30 cm, scavo e riporto per la 

realizzazione del plinto stesso, materiali e 

attrezzature necessarie per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d'arte; valutate al m 

di lunghezza della staccionata 

NP 10 

A01001.a 

Scavo di sbancamento 

effettuato con mezzi 

meccanici compr ... iolte 

(argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili) 

Scavo di sbancamento effettuato con 

mezzi meccanici compresa la rimozione di 

arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione 

non superiore a 0,25 mc, la profilatura 

delle pareti, la regolarizzazione del fondo, 

il carico sugli automezzi ed il trasporto a 

rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere 

fino ad una distanza massima di 1.500 m: 

in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, 

terreno vegetale e simili) 

mc 4,46 

NP 11 

A01004 

Scavo a sezione obbligata, 

in terre di qualsiasi natura e 

... rezzo l'allontanamento 

del materiale dal bordo 

dello scavo 

Scavo a sezione obbligata, in terre di 

qualsiasi natura e compattezza, con 

esclusione di quelle rocciose e argillose, 

compresa l'estrazione a bordo scavo ed 

escluso dal prezzo l'allontanamento del 

materiale dal bordo dello scavo 

mc 152,01 

NP 12 

A01011 

Rinterro di scavo eseguito a 

mano con materiale al 

bordo comprendente 

costipamento della terra e 

irrorazione di acqua 

Rinterro di scavo eseguito a mano con 

materiale al bordo comprendente 

costipamento della terra e irrorazione di 

acqua 

mc 28,96 

NP 13 

A01024.a 

Demolizione di struttura in 

calcestruzzo con ausilio di 

martello demolitore 

meccanico: non armato 

Demolizione di struttura in calcestruzzo 

con ausilio di martello demolitore 

meccanico: non armato 

mc 199,31 

NP 14 

A20001.a 

Profilati in ferro tondo, 

piatto, quadro od angolare 

con ... ice antiruggine e 

opere murarie: cancellate 

fisse semplici 

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od 

angolare con eventuale impiego di lamiera 

per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, 

ecc. con eventuali intelaiature fisse o 

mobili con spartiti geometrici semplici, 

cardini, paletti, serrature, compassi, guide 

ed ogni altra ferramenta di fissaggio, 

apertura e chiusura, con fori, piastre, 

bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera 

bullonati o saldati, compresa una mano di 

minio o di vernice antiruggine e opere 

murarie: cancellate fisse semplici 

kg 5,41 

NP 15 

A20001.b 

Profilati in ferro tondo, 

piatto, quadro od angolare 

con ... ce antiruggine e 

opere murarie: cancelli 

apribili semplici 

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od 

angolare con eventuale impiego di lamiera 

per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, 

ecc. con eventuali intelaiature fisse o 

mobili con spartiti geometrici semplici, 

cardini, paletti, serrature, compassi, guide 

ed ogni altra ferramenta di fissaggio, 

apertura e chiusura, con fori, piastre, 

bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera 

kg 5,63 
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bullonati o saldati, compresa una mano di 

minio o di vernice antiruggine e opere 

murarie: cancelli apribili semplici 

Tariffa Descr. Sintetica Descr. Estesa 
Unità 

Misura 

Prezzo 

1 

NP 16 

A02001 

Trasporto 

dell'attrezzatura di 

perforazione a rotazione. 

... rotazione; il carico, lo 

scarico; il personale 

necessario 

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a 

rotazione. Sono compresi: il trasporto di 

andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; 

l'approntamento dell'attrezzatura di 

perforazione a rotazione; il carico, lo scarico; 

il personale necessario 

cad 968,00 

NP 17 

A02002.a 

Installazione di 

attrezzatura per 

sondaggio, a rotazione ... 

ne compresa la prima e 

l'ultima: per distanza fino 

a 300 m 

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a 

rotazione in corrispondenza di ciascun punto 

di perforazione, compreso il primo, su aree 

accessibili alle attrezzature di perforazione, 

compreso l'onere per lo spostamento da un 

foro al successivo. È compreso quanto 

occorre per dare l'installazione completa. Per 

ogni installazione compresa la prima e 

l'ultima: per distanza fino a 300 m 

cad 184,00 

NP 18 

A02003.a 

Perforazione ad 

andamento verticale 

eseguita a rotazione ... ità 

misurate a partire dal 

piano di campagna: dam 

0 a m 30 

Perforazione ad andamento verticale eseguita 

a rotazione a carotaggio continuo, anche di 

tipo Wereline, con carotieri di diametro 

minimo 85 mm, in terreni a granulometria 

fine quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce 

tenere tipo tufiti. La perforazione dovrà essere 

eseguita a secco o con una quantità minima di 

fluido di circolazione secondo le indicazioni 

del direttore lavori. È compreso quanto altro 

occorre per dare la perforazione completa. Per 

ogni metro e per profondità misurate a partire 

dal piano di campagna: dam 0 a m 30 

m 57,00 

NP 19 

A02042 

Trasporto in andata e 

ritorno delle attrezzature 

di misur ... o a tubo 

inclinometrico 

nell'ambito della zona 

strumentata 

Trasporto in andata e ritorno delle attrezzature 

di misura. Sono compresi: il viaggio del 

personale addetto; lo spostamento da tubo a 

tubo inclinometrico nell'ambito della zona 

strumentata 

cad 221,00 

Art. 3 - L’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro 261.116,06 €  al netto 

del ribasso d’asta di 29.51%, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 

6.414,13 € 

Art. 4 - Per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l’ultimazione dei 

lavori viene prorogato di ___ giorni. 

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. 

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l’assuntore, mentre lo diventerà per 

l’Amministrazione appaltante solo dopo l’avvenuta superiore approvazione. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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L'IMPRESA 

Piciucchi Sergio e Fabrizio snc 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Geom. Giuseppe  Petrongari 
Il legale Rappresentante     

          Sig. Piciucchi Sergio 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Geom. Antimo Grilli 
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