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Oggetto: lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, 
Località Mole (RI) – Codice Opera DISS_M_024_02_2017. 
CUP: C64J18000320001   CIG: 869240605B 
 
Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, 

con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del 

Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 

22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle 

ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 

recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento di messa in sicurezza delle 

aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Mole (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 

450.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Dott. Geol. Marco 

Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 

ed assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la determinazione n. A01342 del 13/12/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara 

ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi sopra citati, per l’importo di € 38.893,13 oltre IVA e oneri 

di legge, a favore del “RTI HYPRO s.r.l. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - LORENZO 

RAVENDA”, che ha offerto il ribasso del 32,75 % sull’importo a base d’asta; 

VISTA la determinazione n. A01800 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il Progetto 

Definitivo, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. A01742 del 14/12/2020; 

VISTO il Decreto n. A00614 del 26/03/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e 

concesso il contributo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli 

(RI)- località Mole - Codice Opera: DISS_M_024_02_2017”, ed è stato concesso il contributo per un importo 
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complessivo di € 450.000,00, di cui € 269.842,04 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari 

a € 12.850,00 non soggetti a ribasso ed € 180.157,96 per somme a disposizione; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00695 del 02/04/2021 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori relativi “Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di 

Accumoli (RI) - loc. Mole” nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione 

di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse, e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di 

gara di € 269.842,04 di cui € 256.992,04 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 12.850,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A01137 del 28/05/2021 mediante la quale si è proceduto all’approvazione 

dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori 

di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole” – Codice 

DISS_M_024_02_2017, in favore del RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - 

C.G.F. S.r.l., con sede legale in Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, codice fiscale/P. Iva 

03448080659, che ha offerto un ribasso del 29,62%, per l’importo contrattuale di € 193.721,00, 

comprensivo di costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.500,00, costi della manodopera, pari ad € 45.000,00 e € 12.850,00 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 28/10/2021 Reg. Cron. n. 331/21 del 29/10/2021; 

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 27/07/2021, come da verbale redatto in data 

medesima data, con termine di ultimazione fissato al 17/01/2022; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 0214923 del 03/03/2022 ed integrata con 

prot. n. 0246497 del 11/03/2022, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Vincenzo Secreti, composta dai 

seguenti elaborati: 

 RELAZIONE TECNICA GENERALE; 

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI; 

 RISANAMENTO MURO IN PIETRA 

- Relazione tecnica 

- Planimetria e dettagli costruttivi; 

 SOIL NAILING 

- Planimetria, sezioni e particolari costruttivi 

 QUADRO ECONOMICO 

 COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO 

 ELENCO PREZZI UNITARI 

 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

 QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

29,62%, presenta un importo dei lavori pari ad € 207.102,55 compresi oneri sicurezza pari ad € 12.850,00, 

e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 13.381,55 corrispondente ad una 

variazione in aumento del 6,91%; 
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VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui […] 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari 

dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori relativi all’intervento di “messa in 

sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Mole (RI)”, trasmessa dal RUP con nota prot. n. 

0275348 del 18/03/2022; 

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì 

nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione dell’importo 

lordo dei lavori in aumento, pari ad € 19.013,29, si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto 

iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 269.842,04; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

450.000,00, di cui € 269.842,04 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le 

risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 
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VISTO il nulla osta espresso dalla Provincia di Rieti, acquisito con prot. n. 0274623 del 18/03/2022, in 

qualità di proprietaria della strada interessata dalle modifiche proposte con la perizia di variante, 

relativamente alle modalità realizzative del ripristino del muro lungo la S.P. 18.; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Geol. Marco Spinazza, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei 

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 

perizia con propria relazione agli atti con prot. n. 0275348 del 18/03/2022;  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP 

Dott. Geol. Marco Spinazza e acquisita al prot. n. 0275348 del 18/03/2022; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa 

ai lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Mole (RI)”, redatta dal 

Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Secreti, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva 
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l’importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI 

VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l., da € 193.721,00 a € 207.102,55 e pertanto con una 

variazione in aumento di € 13.381,55 pari al 6,91%; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi 

allegati alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15 (quindici);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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VARIANTE SUPPLETIVA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. GEOL. MARCO SPINAZZA

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE INSTABILI NEL
COMUNE DI ACCUMOLI (RI) - LOC. MOLE

Gruppo di progettazione:
ING.

L. RAVENDA

MANDANTE MANDANTE

UNITA' DI PROGETTAZIONE

Progettista e responsabile
integrazioni e prestazioni specialistiche:
Ing. Vincenzo Secreti

Geologo:
Geol. Giuseppe Cerchiaro

MANDATARIA

DESCRIZIONEDATAREV. REDATTO VERIFICATO APPROVATO

CODICE ELABORATO: SCALA:

(CUP: C64J18000320001 CIG: 7842033A58)

ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
OPERE STRUTTURALI
IDRAULICA
GEOLOGIA
GEOTECNICA
ARCHITETTURA
IMPIANTI
INDAGINI E MONITORAGGI
INTERFERENZE E CANTIERIZZAZIONE
AMBIENTE E PAESAGGIO

Ing. V. Secreti (HY)
Ing. L. Ravenda
Prof.Ing. G. Viparelli (HS)
Geol. G. Cerchiaro (HY)
Ing. G. Federici (HS)
Arch. E. Bruno (HY)
Ing. S. Adduci (HS)
Ing. G.  De Fazio (HY)
Ing. G. Civitate (HY)
Ing. V. Bonifati (HY-GP)

EMISSIONEA V. SECRETIFebbraio 2022

Coordinatore della Sicurezza in Fase di
Progettazione
Ing. Stefano Adduci

F.FILIPPELLI

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Verbale di Coordinamento Nuovi Prezzi

V.SECRETI

RevisioneB V. SECRETIMarzo 2022 F.FILIPPELLI V.SECRETI
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PERIZIA DI VARIANTE 
(ai sensi dell’art. 163 del regolamento di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207) 

 

 

VERBALE DI  
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(art. 106 del Dlgs 50/16 - ex Art. 132 DLgs. 163/16 -  ed art. 161 e 163 del D.P.R. 207/10) 

 

COMMITTENTE: UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO Area Pianificazione Urbanistica e 
Ricostruzione Pubblica Via Flavio Sabino, 27 – Rieti 

 
LAVORI: Lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) Località 

Mole Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018   

         

IMPRESA APPALTATRICE: RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l.,, 

con sede legale in Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, codice fiscale/P. Iva 

03448080659 

CONTRATTO: sottoscritto in data 28/10/2021 e registrato al n. 331/21 del 29/10/2021 

IMPORTO CONTRATTO: € 193.721,00compreso oneri per la sicurezza pari ad € 12.850,00 
 

PREMESSO CHE 

    il Progetto Esecutivo dell’intervento “di messa in sicurezza delle aree instabili del Comune di 

Accumoli- Località Mole” è stato approvato con determinazione dirigenziale n. A00614 del 26/03/2021. 

   con determinazione a contrarre n. A00695 del 02/04/2021 relativa alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori in oggetto;  

  con determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01137 del 28/05/2021 

con la quale è stato approvato il verbale di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione (in allegato) in 

favore del RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l., con sede legale in 

Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, codice fiscale/P. Iva 03448080659, che ha offerto un 

ribasso del 29,62%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 193.721,00, comprensivo di costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
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lavoro, pari ad € 2.500,00, costi della manodopera, pari ad € 45.000,00 e € 12.850,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso;  

 in data 27 luglio 2021 è stata effettuata la consegna dei lavori, con termine di ultimazione fissato al 

17.01.2022;  

  in data 27 settembre 2021 sono iniziate le operazioni di perforazione dei pali della paratia OS02; 

 in data 04.10.2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori afferenti alla paratia 

OS02 in quanto durante la perforazione dei pali è stato rinvenuto uno strato flyschoide compatto 

(bedrock) ad una profondità di circa 6 metri, contrariamente a quanto previsto (circa 15 metri) in fase 

di progetto ed a seguito della campagna di indagini eseguite; pertanto le operazioni di perforazione 

nei suddetti strati sono risultate oltremodo difficoltose; 

    in data 16 novembre 2021 è stata disposta la Ripresa dei Lavori nr. 1 a seguito dell’ottenimento della 

autorizzazione sismica Protocollo n° 2021-0000825062 e della determinazione n. A02090 del 

08/11/2021, con cui è stata approvata la variante tecnica relativa alla paratia OS02; 

conseguentemente il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 16.02.2022; 

   In data 10.12.2021 è stato emesso il SAL nr. 1 a tutto il 09.12.2021; 

 In data 10 gennaio 2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in quanto si sono 

registrate delle copiose nevicate che impedivano il regolare svolgimento delle attività di armatura del 

cordolo della paratia OS02 e la posa delle reti di consolidamento del soil nailing OS03; 

 in data 18 gennaio 2022 è stata disposta la Ripresa dei Lavori a seguito del miglioramento delle 

condizioni meteo, conseguentemente il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 24.02.2022; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 con la presente perizia sono stati previsti nuovi lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro 

esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

 l'anno 2022 il giorno 1 del mese di Marzo, in Accumoli (RI) , tra il sottoscritto Ing. Vincenzo SECRETI quale 

Direttore dei Lavori in epigrafe ed il sig. Valentino Mazziotti nella qualità di rappresentante del RTI appaltatrice,  

sono stati concordati i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale, in base ai quali applicando il ribasso 

d'asta offerto in sede di gara, saranno pagati i lavori in parola.  
 

Elenco nuovi prezzi aggiunti (NPA) 
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Codice Descrizione Unità 
misura 

Prezzo Prezzo 
con 

ribasso 
NP.04 (Prezziario Astral A21.03.002) Rilevamento puntuale dello stato di 

suddivisione delle masse rocciose, taglio di piante, demolizione ed 
abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario compresa 
attrezzatura completa da roccia quali: caschi, funi, moschettoni, carrucole 
e imbracature; attrezzatura idraulica ad alta pressione completa di 
martinetti ed allargatori nonché degli accessori d'uso, motosega completa 
degli accessori d'uso, compreso carico e trasporto all'interno del cantiere 
di quanto tagliato, demolito ed abbattuto.  

mq 22,01 15.49 

NP.05 (Prezziario Cratere 2018 A0343) Rete elettrosaldata a maglia quadra in 
acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, 
prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, 
compreso ogni sfrido, legature, ecc 

kg 1.30 0.91 

NP.06 (Prezziario Cratere 2018 A01001b)Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la 
regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a 
rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 
1.500 m: in roccia alterata 

mc 8.63 6.07 

NP.07 (Prezziario Cratere A01002c)Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità 
di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la 
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 
0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di 
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 
1.500 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di 
demolizione meccanica compreso l'incidenza dello scavo oltre la sezione di 
calcolo 

mc 66.23 46.61 

NP.08 (Voce prezzo A02086d)Compenso alla realizzazione di pali:per perforazioni 
in roccia da discreta a buona (RMR system), esclusa la mina, al m x cm e 
per trovanti superiori a 1,00 m 

mxcm 0.98 0.69 

NP.09 (prezziario Cratere 2018 A19034b) Rivestimento in pietra calcarea in 
piastrelle di colore marrone, con piano inferiore e lati segati, superficie 
esterna scalpellata a mano, spessore 2 cm, posto in opera con idoneo 
collante, compresi pezzi ad angolo, sfridi, suggellatura dei giunti e pulizia 
finale, delle seguenti dimensioni: altezza 15 cm per fascia a correre 

mq 132.37 93.16 

NP.10 (Prezziario Cratere 2018 C01014) Formazione di rilevato con materiali di 
risulta degli scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti 
nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e la 
compattazione del piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli 
e ceppaie; il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo; la 
compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in 
modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; le bagnature; i 
necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento 
con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. Verrà computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati 
impiegati 

mc 4.39 3.09 

NP.11 (Prezziario Cratere C01023) Configurazione di scarpate, in rilevato o in mq 2.59 1.82 
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trincea. Sono compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e di 
cespugli; il movimento di materie fino allo spessore medio di cm 10; il 
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a 
qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito 

NP.12 (Prezziario Cratere 2018 C01130a) Smontaggio di barriera metallica 
completa e relativa bulloneria, compreso l'onere del carico, trasporto e 
scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente 
indicati dalla D.L. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. 
Singola su rilevato. singola su rilevato. 

m 5.60 3.94 

NP.13 (Prezziario Cratere 2018 C01147e) Barriera stradale di sicurezza per bordo 
laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed acciaio tipo 
Corten o zincato, sottoposta a prove d’urto e certificata, omologata in 
conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 1998 e successivi, 
composta da elementi in legno lamellare di conifera (spessore lamelle 
minore di 45 mm) incollato con resine fenolresorciniche o in legno 
massello e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza migliorata 
contro la corrosione atmosferica, non inferiore a S355J0WP (tipo Corten) o 
in acciaio zincato, fornita e posta in opera. La barriera è costituita da: - 
montanti in acciaio, ricoperti (per la parte fuori terra) da elementi in legno 
appositamente sagomati fino a rivestire interamente il montante sui lati 
ed in sommità. Tale rivestimento è lavorato in sommità per limitare ogni 
infiltrazione di acqua nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi 
materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una 
idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che 
funzionale. Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio; la viteria e la 
bulloneria necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di 
continuità se previste. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita. supplemento per terminale curvo Classe H2. 

cad 325.00 228.74 

NP.14 (Prezziario Cratere 2018 C01147b)Barriera stradale di sicurezza per bordo 
laterale prodotta con legno lamellare o massello di conifera ed 
acciaio tipo Corten o zincato, sottoposta a prove d’urto e certificata, 
omologata in conformità con il D.M. del Ministero LL.PP. del 3 giugno 
1998 e successivi, composta da elementi in legno lamellare di conifera 
(spessore lamelle minore di 45 mm) incollato con resine fenolresorciniche 
o in legno massello e da elementi in acciaio EN10155 del tipo a resistenza 
migliorata contro la corrosione atmosferica, non 
inferiore a S355J0WP (tipo Corten) o in acciaio zincato, fornita e posta in 
opera. La barriera è costituita da: - montanti in acciaio, ricoperti 
(per la parte fuori terra) da elementi in legno appositamente sagomati fino 
a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale 
rivestimento è lavorato in sommità per limitare ogni infiltrazione di acqua 
nel legno; - elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle 
fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del 
tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. 
Sono compresi: l’infissione o l’ancoraggio; la viteria e la bulloneria 
necessaria al montaggio; i distanziatori e/o le piastre di continuità se 
previste. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. 
classe di contenimento H2 Lc = 288 KJ. 

cad 251.00 176.65 

NP.15 (prezziario Cratere 2018 A011001c) Scavo di sbancamento effettuato con 
mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e 
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, 

mc 36.11 25.41 
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la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il 
trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 
massima di 1.500 m: in roccia compatta, senza uso di mine, con 
l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica 

NP.16 (Prezziario Cratere A24056c)Piante messe a dimora, compresa la fornitura 
delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e 
fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di 
rame:piante con zolla, altezza fino a 1,50 m:laurus nobilis 

caduno 53.54 37.68 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Accumoli, lì 01/03/2022 

 

Il   Direttore dei Lavori 

Ing. Vincenzo Secreti 

 

_________________________________ 

 

  Il Procuratore della RTI SONDEDIL S.r.l. - C.G.F. S.r.l. 

Sig. Valentino Mazzotti  

 

_________________________________ 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Geol. Marco Spinazza 

 

_________________________________ 
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Tel 333/1888663  

email vincenzo.secreti@sbcconsulting.it 
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Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica 

Via Flavio Sabino, 27 – Rieti 
 

 
LAVORI di: Lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI)  
Località Mole  
 
IMPRESA: RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l.,, con sede legale 
in Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, codice fiscale/P. Iva 03448080659 
 

CONTRATTO : sottoscritto in data 28/10/2021 e registrato al n. 331/21 del 29/10/2021 

 

CODICE OPERA: DISS_M_024_02_2017     CUP: C64J18000320001  CIG: 7842033A58 
 

1 - Importo a base d'asta dei lavori € 269.842,04 
 
2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 12.850,00 
 
3 - Ribasso d'asta 29,620% € 76.121,04 

 
4 - Importo netto dei lavori € 180.871,00 
 
Importo netto dei lavori da contratto (2+4) €. 193.721,00 

 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 
 (art. 22 comma 4 D.M. 49/2018) 

 

L'anno duemilaventidue il giorno __________________________ del mese di __________; 

 

PREMESSO CHE: 

  con contratto di appalto sottoscritto in data 28/10/2021 e registrato al n. 331/21 del 

29/10/2021, RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l.,,  ha 

assunto l'esecuzione dei lavori  di “Lavori di messa in sicurezza delle aree instabili nel 

Comune di Accumoli (RI)  Località Mole per l'importo di euro 269.842,04, al netto del 

ribasso d'asta del 29,62%, di cui € 180.871,00 per lavori e  € 12.850,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
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  per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far 

fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause impreviste ed 

imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in 

appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è 

stata redatta l’acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte 

integrante, dell’importo complessivo per lavori a corpo e a misura di Є 288.885,33 al 

netto del ribasso d’asta del 29,62%, di cui Є 276.005,33 per lavori a corpo e Є 

…0,00……… per lavori a misura oltre a € 12.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 il sig.Valentino Mazzotti (Procuratore della RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC 

- C.G.F. S.r.l.), presa visione della predetta perizia di variante, 

 

DICHIARA E SI OBBLIGA 
di adempiere a quanto segue: 

 

Art. 1 

l’Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto 

nella perizia di variante redatta dal Direttore Lavori Ing. Vincenzo Secreti e si impegna ad 

eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro 

contemplati nella perizia di varianti agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto 

sottoscritto in data 28/10/2021 e registrato al n. 331/21 del 29/10/2021 e secondo gli ulteriori 

nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori a corpo, secondo le nuove percentuali delle 

relative categorie di lavoro di agli elaborati allegati, per l’importo complessivo dei lavori a 

corpo e a misura di Є 288.885,33 al netto del ribasso d’asta del 29,62%, di cui € 276.005,33 

per lavori – comprensivi di € 19.013,29 per maggiori lavori – e  € 12.850,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso – comprensivi di € 0,00 per maggiori oneri di sicurezza – 

rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di 

appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento 

secondo le modalità previste dall’art. 5 del contratto principale e in ordine alle nuove 

percentuali di lavorazione di cui all’acclusa tabella dei lavori a corpo. 
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Art. 3 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette Є 

………… rispetto a quelli contrattuali, di cui Є …………… per lavori a corpo e Є …………… per lavori a 

misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del …% contenuto negli  

obblighi contrattuali. 

Art. 4 

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo 

utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (quindici). La penale pecuniaria per 

ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura dell’uno per mille così come stabilito 

dall’art. 4 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori. 

Art. 5 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione 

Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

 

Accumuli, lì ___________________ 

 

 

Il Procuratore della RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - C.G.F. S.r.l. 

Sig. Valentino Mazzotti 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Vincenzo Secreti                    

 

 

 

 

Visto: IL R.U.P. Dott. Geol. Marco Spinazza 

 

 

Pagina  17 / 21

Atto n. A00743 del 21/03/2022



 

A r e a  R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  

Oggetto: lavori relativi all’intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli, Località Mole (RI) – 
Codice Opera DISS_M_024_02_2017. 
CUP: C64J18000320001   CIG: 869240605B 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AUTORIZZAZIONE VARIANTE 

(Art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016) 
 

PREMESSO CHE 

- l’Ordinanza n. 56/2018, l’ordinanza n. 67/2018 nonché l’Ordinanza n. 109/2020 prevede, all’Allegato 

n. 1, l’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili in Loc. Mole” nel Comune di Accumoli (RI), per un 

importo complessivo pari ad euro € 450.000,00; 

- con determinazione n. A01342 del 13/12/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato 

l’affidamento dei servizi tecnici, per l’importo contrattuale di € 38.893,13 oltre IVA e oneri di legge, a 

favore del “RTI HYPRO s.r.l. - HYSOMAR SOCIETA' COOPERATIVA - LORENZO RAVENDA”, 

che ha offerto il ribasso del 32,75 % sull’importo a base d’asta; 

- il Progetto Definitivo è stato approvato con Determinazione n. A01800 del 21/12/2020, in seguito alla 

conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale A01742 del 

14/12/2020; 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio A00614 del 26/03/2021 è stato 

approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune 

di Accumoli (RI)- località Mole - Codice Opera: DISS_M_024_02_2017”, ed è stato concesso il contributo per 

un importo complessivo di € 450.000,00, di cui € 269.842,04 per lavori, comprensivo degli oneri della 

sicurezza pari a € 12.850,00 non soggetti a ribasso ed € 180.157,96 per somme a disposizione; 

- con Determinazione del Direttore n. A01137 28/05/2021 sono stati approvati i verbali di gara e disposta 

l’aggiudicazione, dei lavori in oggetto, al RTI SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC 

- C.G.F. S.r.l., con sede legale in Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, codice fiscale/P. Iva 

03448080659, che ha offerto un ribasso del 29,62%, per l’importo contrattuale di € 193.721,00, 

comprensivo di costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.500,00, costi della manodopera, pari ad € 45.000,00 e € 

12.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- la procedura è stata formalizzata con il contratto d’appalto, stipulato in data 28/10/2021 Reg. Cron. n. 

331/21 del 29/10/2021; 

- i lavori sono stati consegnati in data 27/07/2021, come da verbale redatto in data medesima data, con 

termine di ultimazione fissato al 17/01/2022; 

- in data 27 settembre 2021 sono iniziate le operazioni di perforazione dei pali della paratia OS02; 

- in data 04/10/2021 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori afferenti alla paratia 

OS02 in quanto durante la perforazione dei pali è stato rinvenuto uno strato flyschoide compatto 

(bedrock) ad una profondità di circa 6 metri, contrariamente a quanto previsto (circa 15 metri) in fase di 

progetto ed a seguito della campagna di indagini eseguite, risultando, pertanto, le operazioni di 

perforazione nei suddetti strati oltremodo difficoltose; 

- in data 16 novembre 2021 è stata disposta la Ripresa dei Lavori nr. 1 a seguito dell’ottenimento della 

autorizzazione sismica Protocollo n° 2021-0000825062 e della determinazione n. A02090 del 

08/11/2021, con cui è stata approvata la variante tecnica relativa alla paratia OS02, con il conseguente 

termine di ultimazione dei lavori fissato al 16/02/2022; 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0275348.18-03-2022
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A r e a  R i c o s t r u z i o n e  P u b b l i c a  

- in data 10 gennaio 2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori in quanto si sono 

registrate delle copiose nevicate che impedivano il regolare svolgimento delle attività di armatura del 

cordolo della paratia OS02 e la posa delle reti di consolidamento del soil nailing OS03; 

- i data 18/01/2022 il Direttore dei Lavori ha disposto la ripresa dei lavori a seguito del miglioramento 

delle condizioni meteo, conseguentemente il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 

24.02.2022; 

- in data 08/02/2022 il direttore dei lavori, con Verbale n. 3, ha sospeso i lavori nelle more della definizione 

dell’intervento di ripristino del muro (indicato con il codice di progetto OS01) e di altre modifiche di 

dettaglio intervenute nel corso dei lavori; 

- con nota prot. n. 0214923 del 03/03/2022, integrata con prot. n. 0246497 del 11/03/2022, il direttore 

dei lavori Ing. Vincenzo Secreti ha inviato gli elaborati di Perizia di Variante Suppletiva, come di seguito 

elencati: 

 RELAZIONE TECNICA GENERALE; 

 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI; 

 RISANAMENTO MURO IN PIETRA 

- Relazione tecnica 

- Planimetria e dettagli costruttivi; 

 SOIL NAILING 

- Planimetria, sezioni e particolari costruttivi 

 QUADRO ECONOMICO 

 COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO 

 ELENCO PREZZI UNITARI 

 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

 QUADRO D'INCIDENZA MANODOPERA 

 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA 

La perizia in argomento è finalizzata alla risoluzione di problematiche evidenziatesi nel corso dei lavori, non 

prevedibili in fase progettuale. In particolare, si è riscontrato che le condizioni del muro danneggiato lungo la 

SP18 sono risultate più precarie del previsto; da qui l’impossibilità di eseguire l’intervento di progetto, con il 

metodo “cuci e scuci”, in quanto avrebbe costituito un pericolo, a causa del probabile distacco di ulteriori 

elementi lapidei, per le maestranze impegnate. 

Al fine di garantire comunque l’inserimento ambientale nel contesto paesaggistico, si prevede di rivestire il 

muro esistente con un paramento in pietra locale, dopo averne regolarizzato la superficie mediante un getto 

di calcestruzzo in modo da riempire le cavità presenti e la contestuale posa di fogli di rete elettrosaldata, per 

migliorare le capacità reattive a trazione; è previsto il rifacimento della zanella ai piedi del muro. 

Inoltre, durante gli interventi sulle aree oggetto di rivestimento con rete, funi e ancoraggi, si sono constatate 

differenti dimensioni delle aree soggette a rischio ribaltamenti e distacchi. Si è giunti quindi ad una 

rimodulazione, prevedendo, in un caso (nell’area indicata in planimetria di progetto con il codice OS03.2), la 

sola riprofilatura del versante. 

Infine viene rimodulato l’importo delle opere relative alla esecuzione dei pali della paratia, così come 

approvate con la suddetta Determinazione n. A02090 del 08/11/2021. 

 

Il maggior importo dei lavori, a lordo del ribasso, ammonta ad € 19.013,29 oltre iva ed è pari al 6,91% 
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dell’importo contrattuale. 

 

COPERTURA ECONOMICA 

Il raffronto economico, tra le categorie di lavori previsti in appalto ed i lavori oggetto di variante, è desumibile 

dalla seguente tabella comparativa: 

 
INTERVENTI  PROGETTO  VARIANTE  

Ripristino muro € 3.237,00 € 12.533,40 

Paratia di pali tirantati € 189.866,37 € 186.501,23 

Soil Nailing € 55.227,82 € 62.526,81 

Sistemazione impluvio € 8.660,85 € 14.443,89 

TOTALE LAVORI da CME  € 256.992,04 € 276.005,33 

Oneri della sicurezza € 12.850,00 € 12.850,00 

TOTALE LAVORI € 269.842,04   € 288.855,33 

Applicato il ribasso d’asta 29,62% si ha economia per  € 76.121,04 € 62.739,49 

TOTALE LAVORI DI CONTRATTO (compreso oneri per la sicurezza) € 193.721,00 € 207.102,55 

 

L’importo di variazione di spesa contrattuale relativa all’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso, risulta pari 

ad € 13.381,55 con un aumento pari al 6,91% dell’importo di contratto. 

 

VISTO il nulla osta espresso dalla Provincia di Rieti, acquisito con prot. n. 0274623 del 18/03/2022, in 

qualità di proprietaria della strada interessata dalle modifiche proposte con la perizia di variante, 

relativamente alle modalità realizzative del ripristino del muro lungo la S.P. 18. 

 

Per quanto sopra, preso atto che: 

- la presente variante rientra nella fattispecie di cui all’art.106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 

in quanto i lavori ivi previsti si sono resi necessari in corso di esecuzione per circostanze impreviste 

e imprevedibili e la modifica non altera la natura generale del contratto; 

- l’importo di variante non eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall’art. 

106 c. 7 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’aumento delle prestazioni rientra entro il quinto dell'importo del contratto e che pertanto 

l’appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 

- Il Quadro Economico comparativo risulta essere il seguente: 
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DATO ATTO che il maggior importo necessario trova ampiamente copertura all’interno delle somme a 
disposizione della Stazione Appaltante alla voce “economie di gara”, come da citato quadro economico 
comparativo.  

 
Il sottoscritto RUP, Dott. Geol. Marco Spinazza, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 
autorizza la variante in oggetto e la relativa modifica contrattuale prevista nella presente relazione 
tecnica, evidenziando che la stessa modifica ricade nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lettera 
c) del D.lgs. 50/2016. 
 

Si allega la relativa proposta di Determinazione. 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Geol. Marco Spinazza 

 

IVA

22%

Quadro Economico
Approvazione P.E.

Decreto n. A00614 del 

26/03/2021

Aggiudicazione Lavori 

Det. n. A01137 del 

28/05/2021

Proposta variante  

Det. n. del

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 269.842,04€      193.721,00€    207.102,55€    

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 256.992,04€           256.992,04€        

A.2 Importo maggiori lavori di perizia 19.013,29€          

A.3 Importo lavori a seguito ribasso d'asta (29,62%) 180.871,00€        194.252,55€        

A.4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.850,00€             12.850,00€          12.850,00€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 180.157,96€      163.411,33€    160.630,50€    

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 17.764,19€             17.764,19€          17.764,19€          

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                          -€                       -€                       

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 12.325,05€             12.325,05€          12.325,05€          

B.2.3) Prove di laboratorio 785,35€                   785,35€                785,35€                

B.2.4) Monitoraggio 4.653,79€                4.653,79€             4.653,79€             

B.3) Spese Tecniche 47.748,12€             47.748,12€          42.936,46€          

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.056,49 € 4.056,49 € 4.056,49 €

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 1.984,99 € 1.984,99 € 1.984,99 €

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.123,47 € 10.123,47 € 10.123,47 €

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.237,72 € 8.237,72 € 8.237,72 €

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 14.490,46 € 14.490,46 € 14.490,46 €

B.3.6) Spese per collaudo statico 8.854,99€                8.854,99€             4.043,33€             

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          -€                       -€                       

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                          -€                       -€                       

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori )
23.147,31 € 23.147,31 € 23.147,31 €

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          -€                       -€                       

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.396,84€                5.396,84€             5.777,11€             

B.8)

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                          -€                       -€                       

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          -€                       -€                       

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.747,67€                1.747,67€             1.555,20€             

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 81,13€                      81,13€                   81,13€                   

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 59.365,25€             42.618,62€          45.562,56€          

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 9.000,53€                9.000,53€             9.000,53€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.906,92€             10.906,92€          9.806,01€             

B.16) Espropri 5.000,00€                5.000,00€             5.000,00€             

C ECONOMIE DI GARA 92.867,67€      82.266,95€      

TOTALE GENERALE (A+B+C) 450.000,00€      450.000,00€    450.000,00€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza del versante instabile a monte di loc. Mole

COD_DISS_M_024_02_2017
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