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Oggetto: Lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei 

sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli (RI). Ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 

e n. 109/2020 Codice opera: OOURB_M_001_01_2017 - CUP: C64D18000080001 - CIG: 

8026597D5F 

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 

2020, n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 
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nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio 

con deliberazione n. 368 del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, 

con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del 

Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 

adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per 

l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, 

a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del 

Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le ordinanze n. 56/2018, n. 67/2018 nonché, da ultimo, l’ordinanza n. 109 del 21 novembre 

2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni 

organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione 

pubblica” ove, nell’Allegato 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di 

Accumoli (RI); 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

PRESO ATTO che a seguito degli eventi sismici centro Italia, la CNA sede di Rieti ha donato al 

comune di Accumoli la progettazione definitiva e esecutiva del primo lotto delle opere di 

urbanizzazione primaria, realizzata dallo Studio Associato Arking con sede in Sansepolcro (Arezzo) 

viale Divisione Garibaldi n. 8, P. IVA 02248870517, con capogruppo arch. David Gori; 

VISTA la Delibera n. 17 del 09/05/2019 con la quale il Comune di Accumoli ha proceduto:  

- all’approvazione del progetto definitivo per un importo complessivo di € 565.284,51, di cui 

€ 455.501,89 per lavori comprensivi di € 19.373,65 per oneri della sicurezza, 

- ad adottare la variante puntuale al P.R.G.; 
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- all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; 

- alla rinuncia del ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 

e ss.mm.ii., che pertanto resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione n. A00020 del 16/01/2019, con la quale l’arch. Tonino Cicconetti, 

funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, è 

stata nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTO il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento delle 

opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli” redatto 

dallo Arking Associati Progettazioni; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00964 del 17/09/2019 

con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativo ai lavori di 

Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di 

Collespada nel comune di Accumoli per un importo di € 565.284,51 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00985 20/09/2019 con la quale, tra l’altro, è stato 

stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere 

di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli” riconducibili 

alle categorie OG6 e OG3 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c-bis) del 

D.Lgs n. 50/2016, con consultazione di almeno 15 operatori economici, debitamente individuati 

previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo, per un importo a base d’asta di € 455.501,89  di cui € 436.128,24 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta e € 19.373,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A01345 del 13/12/2019 mediante la quale si è proceduto 

all’approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei 

sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell’Operatore 

Economico “Onorati Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in Via Vittorio Veneto n. 19 – Canterano 

(RM), che ha offerto un ribasso economico del 31,73% corrispondente all’importo contrattuale di € 

297.744,75 oltre oneri per la sicurezza per € 19.373,65 IVA e oneri di legge esclusi;  

VISTA la Determinazione n. A01259 del 22/11/2019 con la quale è stato affidato l’incarico di 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento di 

Lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi 

frazione di Collespada” (Lotto n. 1) nel comune di Accumoli, a favore dello studio Arking Associati 

Progettazioni; 

PRESO ATTO che: 

- in data 20/01/2020 il Direttore dei Lavori, arch. David Gori dello studio “Arking Associati 

Progettazioni” ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge; 

- in data 04/02/2020 si è proceduto alla stipula del contratto d’appalto Reg. Cron. n. 133 del 

19/02/2020; 

Pagina  4 / 14

Atto n. A01010 del 20/04/2022



CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le 

previsioni originarie di progetto redigendo una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori 

diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale 

dell’intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, arch. David 

Gori dello studio “Arking Associati Progettazioni” rendendo così necessario apportare modifiche al 

contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016; 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione». 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 1001001 del 19/11/2020 e depositata agli 

atti dell’Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori arch. David Gori, a seguito della quale il RUP 

ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell’art. 106 c.1 D. Lgs. 50/2016, acquisita 

al prot.n. 1018764 del 23/11/2020, con la quale si è proceduto all’autorizzazione della citata variante; 

PRESO ATTO che con prot. n. 1106638 del 18/12/2020 si è acquisito il parere preventivo dell’Unità 

Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 

189/2016 e smi); 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. A01797 del 21/12/2020 si è proceduto 

all’approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., che eleva l’importo contrattuale da € 317.118,40= a € 340.593,87= e pertanto con una 

variazione in aumento di € 23.475,47= pari al 7,40%; 

PRESO ATTO che i lavori sono proseguiti e in fase di ultimazione si è resa necessaria una variante 

dovuta alla modifica della geometria delle vasche e alla necessità di procedere al montaggio dei 

componenti impiantistici; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 283189 del 22/03/2022 e depositata agli 

atti dell’Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori arch. David Gori che si compone di: 

- Relazione tecnica perizia di variante; 

- Computo metrico di variante; 

- Nuovi prezzi ed analisi; 

- Quadri economici; 

- Quadro economico comparativo; 

- Quadro economico di raffronto; 

- Tav01 var2 depuratore; 

- Tav02 var2 depuratore sistema di copertura; 

- Schema atto sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale 

del 31,73%, presenta un importo dei lavori pari ad € 355.481,56 compresi oneri sicurezza pari ad € 

18.487,15, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 14.887,69 corrispondente 

ad una variazione in aumento del 4,30%; 

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento anche nel caso in cui [… ] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo 

quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 
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1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere 

b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Riparazione del danno e 

adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di Collespada” nel Comune di 

Accumoli (RI), trasmessa dal RUP con nota prot. n. 336083 del 05/04/2022; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene 

altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in 

aumento pari ad € 14.887,69 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato 

con l’impresa medesima pari ad € 317.118,40; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

565.284,51 e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto 

dall’impresa; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi già 

sottoscritto dall’impresa in segno di per accettazione e dal Direttore dei Lavori arch. David Gori dello 

studio “Arking Associati Progettazioni”, allegato alla nota prot.n. 283189 del 22/03/2022;  

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato 

di gg. 15; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante da cui risulta che i maggiori importi sono 

ricompresi nel finanziamento complessivo dell’opera pari ad € 565.284,51; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Tonino Cicconetti, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e 

dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la 

predetta perizia con propria relazione agli atti con prot.n. 336083 del 05/04/2022;  

VISTO il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), assunto al prot. n. 363801 del 12/04/2022; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, 

relativa ai lavori di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione nella frazione 

Collespada” del Comune di Accumoli, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. David Gori, 

composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo contrattuale da € 

Pagina  6 / 14

Atto n. A01010 del 20/04/2022



340.593,87= a € 355.481,56= e pertanto con una variazione in aumento di € 14.887,69 = pari al 

4,30%; 

2) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante prot. n. 283189 

del 22/03/2022; 

3) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene 

aumentato di gg. 15 (quindici);  

4) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come di seguito indicato: 

 

5) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

Appl icazione a l iquota  IVA lavori 10%

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI
 Approvazione P.E. 

Decreto n. A00964 

del  17/09/2019  

 Aggiudicazione 

Lavori    Det. n. 

A01345 del  

13/12/2019  

 variante   1 Det. n. 

A01797 del  

21/12/2020  

 Proposta  variante   

Det. n. del   

A LAVORI 455.501,89€    317.118,40€    € 340.593,87 € 355.481,56

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 436.128,24€        436.128,24 471.812,98

A.1.A Importo maggiori lavori di perizia 35.684,74 21.807,08

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 19.373,65€           18.487,15 18.487,15

A.3 Ribasso d'asta  A.1+A.1.1 31,73% 31,73% 31,73%

A.3.1 Ribasso d' asta contrattuale 31,73 % 149.706,26 156.625,65

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d’asta 297.744,75€        315.187,33

A.5 Importo contrattuale compreso oneri della sicurezza 317.118,40€        340.593,87 355.481,56

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 109.782,62€    248.166,12€    224.690,64 209.802,95

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori ) 4.672,26€             4.672,26€             -€                       -€                       

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 6.000,00€             6.000,00€             6.000,00€             6.000,00€             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti

B.2.2) Indagini geognostiche 6.000,00€             6.000,00€             6.000,00€             6.000,00€             

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche 30.014,52€           29.432,84€           29.432,84€           29.432,84€           

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo -€                       -€                       -€                       -€                       

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica -€                       -€                       -€                       -€                       

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva -€                       -€                       -€                       -€                       

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP -€                       -€                       -€                       -€                       

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 27.699,00€           27.117,32€           27.117,32€           27.117,32€           

B.3.5.1) Spese tecniche lavori di perizia -€                       -€                       

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 2.315,52€             2.315,52€             2.315,52€             2.315,52€             

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                       -€                       -€                       -€                       

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                       -€                       -€                       -€                       

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 3.000,00€             3.000,00€             -€                       -€                       

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                       -€                       -€                       -€                       

B.7)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 9.110,04€             9.110,04€             6.811,88€             7.109,63€             

B.8)

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717/1949 e ss.mm.ii.) 1.387,71€             1.387,71€             1.387,71€             1.387,71€             

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                       -€                       -€                       -€                       

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.200,58€             1.177,31€             1.177,31€             1.177,31€             

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% -€                       -€                       -€                       -€                       

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione 45.550,19€           31.711,84€           34.059,39€           35.548,16€           

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 1.980,00€             1.980,00€             1.320,00€             1.320,00€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 6.867,32€             6.734,23€             6.734,23€             6.734,23€             

B.16.1) Economie da gara appalto lavori comprensivi di IVA di legge 152.221,84€        137.029,24€        121.093,06€        

B.16.2) Economie da gara affidamento Direzione Lavori e CSE comprese di cassa profess. e IVA 738,04€                 738,04€                 -€                       

565.284,51€    565.284,51€    565.284,51€    565.284,51€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Interventi di riparazione del danno e adeguamento Opere di Urbanizzazione fraz. COLLESPADA

COD_OOURB_M_001_01_2017

TOTALE GENERALE (A+B)
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“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE  

 

 
Regione: Lazio  
Provincia: Rieti 
Comune: Accumoli 
Stazione appaltante:    Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
Lavori di: Ordinanza 56/2018 – Codice Opera OOURB_M_001_01_2017 – “Intervento di 

riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione nel Comune di 
Accumoli, Frazione Collespada (RI) – Codice Opera OOURB_M_001_01_2017 

Impresa: “Onorati Costruzioni Generali SRL.” con sede legale in via Vittorio Veneto n. 19 
- C.A.P. 00020 Canterano (Roma), Partita IVA e C.F. 04945661009 

Contratto:   sottoscritto in data 19/02/2020 Reg. n. 133/20 – avvio esecuzione in data 
20/01/2020. 

Importo contrattuale:  €.  317.118,40 oltre IVA 
 
 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E  

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

 (art. 8 comma 4 D.M. 49/2018) 
 
 

Per l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’intervento finalizzato alla ““Intervento di riparazione del danno 

e adeguamento opere di urbanizzazione nel Comune di Accumoli, Frazione Collespada (RI)” - Codice 

Opera OOURB_M_001_01_2017 

 

Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 50/2016 

 
Codice Opera OOURB_M_001_01_2017 CUP: C64D18000080001   CIG: 8026597D5F 

CONTRATTO Registro cronologico n.133/20 del 12.02.2020 

 

TRA 

 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, 

Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato 

dall’…….. ……………, nat.. a …………., il …………, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, 

nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. ………………, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione Lazio; 

 

E 

 

L’Impresa Onorati Costruzioni Generali SRL, C.F./P.IVA 04945661009, con sede in via Vittorio Veneto 

n. 19, C.A.P. 00020 Canterano (Roma), rappresentata dal Sig. Onorati Angelo nato a Canterano (Roma) 

il 02/08/1959, Codice Fiscale NRTNGL59M02B653L e residente in Canterano (Roma), munito di firma 
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digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di 

Amministratore Unico; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Determinazione n. A00731 del 16/07/2019 si è proceduto alla Conclusione positiva della 

Conferenza Regionale relativamente all’ "Intervento di Riparazione del danno e adeguamento 

delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi della frazione di Collespada in Comune di 

Accumoli", ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 56 del 10 

maggio 2018; 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00964 del 17/09/2019 è 

stato approvato il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Riparazione del Danno e 

adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi” in località Collespada” nel Comune di 

Accumoli (RI) - Codice Opera OOURB_M_001_01_2017, ed è stato concesso il contributo per 

un importo complessivo di €. 565.284,51 di cui €. 455.501,89 per lavori, comprensivo degli oneri 

della sicurezza pari a €. 19.373,65; 

- con Determinazione n. A01259 del 22/11/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato 

aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione dei Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in Esecuzione, per l’importo contrattuale di € 27.117,32 oltre IVA e oneri di legge, a 

favore dello Studio Arking Associati Progettazioni con sede legale in Via Malatesta n. 12 – 52037 

Sansepolcro (Arezzo) P.IVA/CF n. 0224870517, che ha offerto il ribasso del 2,10% sull’importo 

a base d’asta; 

- con Determinazione a contrarre n. A01345 del 13/12/2019 è stato disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori di “Riparazione del Danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione 

dei sottoservizi” in località Collespada.” nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera 

OOURB_M_001_01_2017, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 1 

(quindici) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base 

di gara di €. 565.284,51 di cui €. 455.501,89 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 19.373,65  per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- con Determinazione n. A01345 del 13/12/2019 si è proceduto all’approvazione dei verbali di 

gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione dei sottoservizi frazione di 

Collespada” nel Comune di Accumoli (RI) - Codice Opera OOUR, B_M_001_01_2017 in favore 

dell’Operatore Economico “Onorati Costruzioni Generali s.r.l.” con sede in Via Vittorio Veneto 

n. 19 – Canterano (RM), che ha offerto un ribasso economico del 31,73% corrispondente 

all’importo contrattuale di € 297.744,75 oltre oneri per la sicurezza per € 19.373,65 IVA e oneri 

di legge esclusi; 

- in data 20/01/2020 il Direttore dei Lavori e la ditta Onorati Costruzioni Generali s.r.l. hanno 

sottoscritto il “Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge” ed hanno avuto 

materialmente inizio i lavori; 

- con contratto stipulato in data 19/02/2020 con Registro cronologico n. 133/20 del 19/02/2020 

l’Operatore Economico “Onorati Costruzioni Generali s.r.l.” ha assunto i lavori di che trattasi 

per l’importo di € 317 118,40 di cui € 19.373,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 120 giorni naturali e consecutivi, e 

quindi la scadenza del tempo utile, calcolata dalla data di consegna definitiva, risulta il 20 maggio 

2020; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c del D. lgs. 50/2016, è stata predisposta la perizia di 

variante in corso d’opera, sottoscritta dalla ditta stessa, trasmessa dalla D.L. con nota prot. n. 

1001001 del 19/11/2020 secondo gli elaborati allegati (consistenti in: Relazione tecnica e quadro 

economico; Elenco nuovi prezzi; Computo metrico estimativo; Quadro comparativo; Schema 

atto di sottomissione), secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine con 

ribasso d’asta di cui sopra del 31,73%, per maggiori lavori che si sono resi necessari e non erano 

inclusi nell'appalto iniziale; 

- con nota prot. 1018764 del 23/11/2020 è stata trasmessa dal RUP la relazione tecnica sulla perizia 

di variante e la contestuale richiesta di autorizzazione, evidenziando un aumento dell’importo 

contrattuale da € 317.118,40 ad € 340.593,87 con un incremento di € 23.475,47 corrispondente al 

7,40% dell’importo iniziale della spesa prevista; 

- con determinazione n. A01797 del 21/12/2020 è stata approvata la suddetta perizia di variante; 

- In fase conclusiva si rende necessaria una perizia di assestamento finale a causa di alcune 

modifiche legate alla realizzazione dell’impianto di depurazione al fine di adeguarlo alle 

caratteristiche tecniche delle componenti impiantistiche che saranno montate al suo interno. 

- A garanzia degli obblighi assunti a seguito della perizia di variante, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 

del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa Appendice della Polizza di Garanzia 

n. 2021/13/6597002 del 03/05/2021, rilasciata dall’Assicurazione “Italiana Assicurazioni S.p.A.” 

con sede legale in via Traiano n. 18 - Milano, P. IVA 11998320011 trasmessa ed acquisita agli atti 

con prot. n. 401139 del 05/05/2021; 

- ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. lgs. 50/2016, è stata predisposta la perizia di 

variante suppletiva, trasmessa dal direttore dei lavori arch. David Gori, acquisita agli atti con prot. 

n.  956813 del 22/11/2021,  secondo gli elaborati allegati (consistenti in: Relazione perizia 

variante; Quadro Economico variante 2; Elenco nuovi prezzi; Computo metrico estimativo 

variante 2; Quadro comparativo variante 2; Schema atto di sottomissione, Tav. 1 variante 2 

Schema Vasche Impianto di Depurazione a fanghi attivi, Tav. 2 variante 2 Particolari coperchio 

prefabbricato di copertura vasche interrate), secondo gli stessi patti e condizioni del contratto 

indicato a margine con ribasso d’asta del 31,73%, per maggiori lavori che si sono resi necessari e 

non erano inclusi nell'appalto iniziale né nella citata perizia di variante sopracitata; 

- a seguito della suddetta perizia di assestamento finale l’importo complessivo dei lavori è pari ad 

€ 503.772,15 di cui € 485.285,27 per lavori ed € 18.487,15 per oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, che a seguito del ribasso del 31,73% equivale ad un importo netto pari ad € 349.791,40 

di cui € 331.304,25 per lavori ed € 18.487,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

- ne consegue che la variante finale comporta un aumento dell’importo contrattuale da € 340.593,87 

ad € 355.481,56 pari a un maggior costo di € 14.887,69 pari al 4,37% della spesa prevista e rientra 

nel quinto d’obbligo; 

- con nota prot. ……………. del ………… è stata trasmessa dal RUP la relazione tecnica sulla 

perizia di variante suppletiva e la contestuale richiesta di autorizzazione, evidenziando un 

aumento dell’importo contrattuale da € 340.593,87 ad € 355.481,56 pari a un maggior costo di € 

14.887,69 con un aumento pari al 4,37% della spesa prevista; 

- con determinazione n. …..… del ………..… è stata approvatala suddetta perizia di variante; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Art. 1 

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella perizia 

di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 

19/02/2020 Reg. n. 133/20 del 19/02/2020 secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al Verbale di 

Concordamento nuovi prezzi. 

L’Impresa assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante in corso 

d’opera trasmessa dal RUP con nota prot. n. ……. del ………, secondo gli elaborati di seguito elencati, 

che si allegano al presente atto: 

 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA; 

- COMPUTO METRICO; 

- ELENCO NUOVI PREZZI; 

- QUADRO ECONOMICO; 

- QUADRO COMPARATIVO; 

- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 01; 

- TAV. 1 Var 

- TAV. 2 Var 

 

A seguito della suddetta perizia l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 31,73% aumenta 

da € 340.593,87 ad € 355.481,56 pari a un maggior costo di € 14.887,69 con un aumento pari al 4,37% 

della spesa prevista in variante 1, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi 

forma, tempo e luogo. 

 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e degli atti di gara vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 

Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a saldo. 

L’Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto la variante ed accetta la modulazione della 

tempistica in termini di sospensioni lavori effettuate e proroga concessa rinunciando ad ogni rivalsa ed 

all’apposizione di riserve. 

 

Art. 3 

L’importo complessivo dei lavori di cui al contratto principale ammonta ad € 317.118,40 di cui €. 

19.373,65 per oneri della sicurezza e a seguito della variante in corso d’opera n. 1 ha comportato un 

aumento di €. 23.475,47 al netto del ribasso d’asta del 31,73%, con un importo dei lavori di perizia di 

variante che ammonta ad €.  340.593,87 di cui €. 18.487,15 per oneri della sicurezza. 

A seguito del presente Atto di sottomissione i lavori di cui alla perizia di variante n.2, comportano un 

aumento netto di spesa da € 340.593,87 ad € 355.481,56 pari a un maggior costo di € 14.887,69 con un 

aumento pari al 4,37% della spesa prevista, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 

12,09% contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale. 
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I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 

registrazione fiscale. 

 

Art. 4 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 

50/2016, ha provveduto a costituire la relativa Appendice della Polizza di Garanzia n. ___________ del 

___________, rilasciata dall’Assicurazione ___________Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 

___________n. ___________ - ___________, P. IVA ___________. 

 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 

2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per la realizzazione 

dei lavori. 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare 

ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 135, viene aumentato di giorni 15 (quindici). 

 

Art. 6 

L’affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte 

della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 

tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e 

la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), nonché, da ultimo, il Protocollo di legalità ex art. 35, 

comma 8, del D.L. n. 189/2016 – convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. In particolare accetta esplicitamente la 

possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli 

affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta 

comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, 

nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati 

negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

Accetta inoltre espressamente il fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

 

Art. 7 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a 

quelli contrattuali, di cui all'accluso Verbale di Concordamento nuovi prezzi. Per la redazione della 

presente perizia di variante in corso d’opera sono stati utilizzati i seguenti nuovi prezzi rispetto alle 

previsioni contrattuali sui quali è stato applicato il ribasso d’asta già offerto in sede di gara pari a 31,73%: 

 

nuovi prezzi: 

Nr. 24 – A20005.a 

Nr. 94 - NP. 100.2 (NP.14)   

 

Il presente atto, composto di n. nuovi prezzi pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, 

confermato e sottoscritto per accettazione. 
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Lì, …../……./2022 
 
 

L’Impresa 

Onorati Costruzioni Generali s.r.l. 

L’Amministratore Unico 

(Onorati Angelo) 

Il Direttore 

 

(……………………) 
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