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Oggetto: Lavori relativi all’intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle 

delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice: DISS_M_032_2017, di cui all'Ordinanza 

Commissariale n. 109/2020.  

CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4- Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economica” e ss.mm.ii; 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

- la legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 
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VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018 e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, con i quali detto incarico è 

stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con 

deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e n. 394 del 20/06/2019; 

VISTO il D.P.C.M. 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e 

per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici 

del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 

2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio, n. 636 del 10 luglio 2019, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è 

disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018, nonché l’Ordinanza n. 109 del 

21/11/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 

e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” per la ricostruzione nei 

territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016, nella quale, all’interno dell’Allegato n.1, con il n. progressivo 357, è ricompreso 

l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoco (RI), Codice DISS_M_032_2017, per un 

importo complessivo di € 900.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 
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VISTA la Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Lazio con la quale è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di 

interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in 

località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017, per un importo 

complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000.00 per lavori comprensivi degli oneri della 

sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 

23.840,35 quali economie di gara, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura negoziata, con 

invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

VISTA la Determina n. A00042 del 12/01/2022 con la quale è stato disposto di aggiudicare la procedura 

di gara relativa all’affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico 

in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017 a favore 

dell’Operatore Economico ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e 

C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all’importo di € 368.450,99 

esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 per un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA; 

VISTA la Determinazione n. A02010 del 26/10/2021 con la quale si è proceduto alla nomina dell’Ing. 

Paolo Discetti quale Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l'esecuzione dei lavori dell’intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle 

delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della 

Regione Lazio n. A00845 del 30/03/2022 con la quale è stato affidato l’incarico di collaudatore statico 

per l’intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di 

Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017, all’operatore economico Ing. Federico Petrignani, con 

sede operativa in Via Roma, 36- CAP sede operativa 02034- Montopoli di Sabina- P.IVA: 01025520576, 

C.F. PTRFRC82M02C765X; 

VISTO il contratto avente Reg. Cron. n. 382/22 del 28/03/2022 sottoscritto in data 25/03/2022 tra la 

Regione Lazio/USR e l’impresa ARIS srl, per lavori relativi all’intervento di "Riduzione del rischio 

idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione n. A01833 del 05/10/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del 

Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l’Arch. Arianna Brunelli, funzionario 

in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione, per l’attuazione dell’Intervento di "Riduzione del 

rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" – Codice Opera: 

DISS_M_032_2017. 

PRESO ATTO che: 

- in data 20/06/2022 il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Discetti, ha proceduto alla consegna dei 

lavori; 

- con Determinazione n. A01364 del 07.07.2022 è stato autorizzato il Subappalto dei lavori ai sensi 

dell’art. 105 comma 4) del Dlgs 50/2016 ed s.m.i., nel rispetto dell’aliquota del 50% della categoria 
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OS12B all’impresa Alecom Costruzioni Srl con sede in Roma (RM) alla via Sistina 27 ‐ 00187 – 

ROMA – C.F./PIVA 09140301004 per l’importo complessivo di € 200.401,65; 

- durante il corso dei lavori a seguito della pulizia dell’affioramento è stata riscontrata la presenza 

di diversi volumi di roccia in precarie condizioni di stabilità, che unitamente alle attività di 

disgaggio, potrebbero essere compromesse con caduta incontrollata verso valle; 

- le dimensioni di tali blocchi e le caratteristiche del sito, correlata alla variabilità della fratturazione 

rilevata anche sul fronte est dell’ammasso, richiedono di migliorare le prestazioni degli elementi 

di protezione a carattere provvisorio; 

- per effetto di quanto sopra segnalato con comunicazione prot. 22/00256/U del 28.07.2022, è 

stata rappresentata, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza, vista l’evoluzione del 

livello di degrado e fratturazione dell’ammasso, l’esigenza di installare in luogo delle tre barriere 

provvisorie previste, un’unica barriera di protezione, sempre a carattere provvisorio, di lunghezza 

pari a 50 m, al fine di coprire l’intero fronte, e di altezza pari a 3 m, con un’energia di contenimento 

pari a 2000 kJ; 

- con nota prot. 22/00262/U del 29.07.2022 è stato trasmesso il verbale di concordamento prezzi 

del 25.07.2022 redatto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del dlgs 50/2016 e degli artt. 3 e 36 del 

CSA, con cui si sono concordati con l’Appaltatore i nuovi prezzi connessi alla realizzazione delle 

lavorazioni necessarie a migliorare i presidi di sicurezza; 

- nel corso di sopralluoghi e delle ispezioni eseguite è emerso un’amplificazione dei fenomeni di 

degrado con incremento della fessurazione, nondimeno sono stati rilevate delle ulteriori criticità 

rispetto allo scenario iniziale che se non contrastate potrebbero evolversi, con conseguenti crolli 

verso valle; 

- alcuni dei blocchi per le relative dimensioni e caratteristiche del sito, correlata alla variabilità della 

fratturazione rilevata anche sul fronte est dell’ammasso, richiedono la necessità di installazione di 

ulteriori pannelli e rete onde evitare l’innesco di fenomeni di rischio e pericolosità; 

- ulteriori scenari di rischio e pericolosità sono stati rilevati per la presenza di alcuni blocchi privi 

di supporto al piede che possono rovinare verso valle unitamente al materiale morfoselettivo 

presente lungo i crinali privo di cimento; 

DATO ATTO inoltre che risulta necessario implementare: 

- le attività di pulizia e disgaggio, quale misura conservativa e necessaria a mitigare ulteriormente i 

fenomeni di crollo e quindi gli scenari di rischi correlati, per effetto di un’amplificazione dei 

fenomeni di degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone afferenti 

all’ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo; 

- il sistema di risanamento corticale mediante reti e pannelli delle stesse caratteristiche di quelle 

previste in progetto e fin ora applicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare 

i placcaggi delle zone maggiormente incise dal degrado. 

CONSIDERATO che nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di modificare le 

previsioni originarie delle lavorazioni redigendo una perizia di variante con quantità di lavori diversi e 

maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli 

obiettivi dell'intervento, così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, ing. 

Paolo Discetti, rendendo così necessario apportare modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016; 
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RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 1168490 del 21/11/2022, poi integrata e 

sostituita con nota agli atti prot. n. 0046127  del 16.01.2023 trasmessa dal direttore dei lavori ing. Paolo 

Discetti, composta dai seguenti elaborati: 

 Relazione di variante; 

 Quadro economico di confronto; 

 Quadro comparativo di variante; 

 Computo metrico variante prezzi 2018; 

 Elenco Prezzi 2018 e analisi nuovi prezzi; 

 Schema atto di sottomissione; 

 Schema atto aggiuntivo; 

 Verbale concordamento nuovi prezzi; 

 Quadro incidenza della manodopera; 

 Dichiarazione relativa all’invarianza delle lavorazioni rispetto alla tipologia di opera ed alle tecniche 

applicative autorizzate con autorizzazione sismica; 

 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

33,33%, presenta un importo dei lavori pari ad € 424.192,30 compresi oneri sicurezza pari ad € 32.351,14, 

e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 23.390,17 corrispondente ad una 

variazione in aumento del 5,84%; 

VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [… 

] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori 

ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori relativi all’intervento denominato 

“Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - 

Codice: DISS_M_032_2017”, trasmessa dal RUP con nota prot. n 0055546 del 17-01-2023; 

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili 

dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì nel rispetto 

della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106 atteso che la variazione in aumento pari ad € 

23.390,17  si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa 

medesima pari ad € 400.802,13; 
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CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto per l’intervento, pari ad € 900.000,00; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

25 (venticinque); 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

COMUNE DI ANTRODOCO 
 Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di 

Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017 
22% 22% 22% 

          

  Quadro Economico       

  DESCRIZIONE VOCI 
QE BASE GARA 

QE POST 
GARA  

VARIANTE  

A LAVORI   € 585.000,00   € 400.802,13   € 424.192,30  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  € 552.648,86   € 368.450,99   € 391.841,16  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  € 32.351,14   € 32.351,14   € 32.351,14  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  € 315.000,00   € 233.105,98   € 238.251,81  

B.1) 
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti 
max 10% dei Lavori )  € -   € -    

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 6715,35  € 6.715,35   € 6.715,35  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti  € -   € -   € -  

B.2.2) Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio già ribassato  € 6.715,35   € 6.715,35   € 6.715,35  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio       

B.2.4) Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)       

B.3) Spese Tecniche   € 82.678,89   € 50.842,06   € 50.842,06  

      
AL NETTO 

DEL RIBASSO  
AL NETTO 

DEL RIBASSO  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo  € 7.108,77   € 3.990,15   € 3.990,15  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica  € -   € -   € -  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  € 18.837,74   € 10.573,62   € 10.573,62  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  € 13.094,53   € 7.349,96   € 7.349,96  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  € 33.529,80   € 18.820,28   € 18.820,28  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)  € 10.108,05   € 10.108,05   € 10.108,05  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo  € -      

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli   € -   € -   € -  

B.5) 
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ( max 10% dei 
Lavori )  € 48.916,19   € 48.916,19   € 48.916,19  

B.6) 
Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui 
prezzi  € -      
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B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 
D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza 
Commissariale n. 57 del 04-07-2018  € 11.700,00   € 11.700,00   € 11.700,00  

B.8) 
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere 
artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)  € 2.000,00   € 947,98   € 947,98  

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017  € -   € -   € -  

B.10) 
Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 
4%  € 3.022,80   € 1.874,08   € 1.874,08  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  € 142,18   € 79,80   € 79,80  

B.12) 
I.V.A.  Lavori  (A)   22% Adeguamento-miglioramento; 10% Nuova 
Costruzione  € 128.700,00   € 88.176,47   € 93.322,31  

B.13) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5  € 12.238,94   € 12.238,94   € 12.238,94  

B.14) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11  € 18.885,65   € 11.615,11   € 11.615,11  

  TOTALE GENERALE (A+B)  € 900.000,00   € 633.908,11   € 662.444,11  

C SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA    € 266.091,89   € 237.555,88  

  GARA SERVIZI TECNICI    € 40.318,47   € 40.318,47  

  GARA LAVORI    € 224.721,40   € 196.185,39  

  PUBBLICITA'    € 1.052,02   € 1.052,02  

  TOTALE GENERALE (A+B+C)  € 900.000,00   € 900.000,00   € 900.000,00  

 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Arianna Brunelli, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei 

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 

perizia con propria relazione agli atti con prot. n 0055546 del 17-01-2023; 

VISTO lo Schema di Atto Aggiuntivo e verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto per 

accettazione dal Direttore dei Lavori e dall’impresa, acquisiti al protocollo in data 16/01/2023 con n. 

0046127 e al prot.n. 1168490 del 21/11/2022; 

CHE la modifica contrattuale derivante dall’approvazione della variante, è soggetta agli adempimenti 

previsti ai sensi dell’art. 106, comma 14 del D.lgs 50/2016, in merito alla comunicazione all’ANAC; 

RICHIAMATO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021;  

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d'opera redatta dal RUP 

arch. Arianna Brunelli e acquisita al prot. n. 0055546 del 17-01-2023; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa 

ai lavori dell’intervento denominato “Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce 

nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS_M_032_2017- redatta dal Direttore dei Lavori ing. 
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Paolo Discetti, composta degli elaborati richiamati in premessa che eleva l’importo contrattuale da € 

400.803,13 ad € 424.192,30 pertanto con una variazione in aumento di € 23.390,17 = pari al 5,84% 

dell’importo contrattuale; 

3) di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo allegato alla perizia di variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

25 (venticinque);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 

Pagina  9 / 17

Atto n. A00060 del 18/01/2023



 
 

 – 1–  

 

ATTO AGGIUNTIVO 

per lavori supplementari dell’intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeo-

logico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)". 

 Codice: DISS_M_032_2017 - CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4– eventuale 

CIG AGGIUNTIVO  

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 

212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato 

“Committente” rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole nata a Chieti (CH), il 22/03/1963, in 

qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 

V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’’Ufficio Spe-

ciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 con domicilio fiscale/sede 

legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), rappresentato 

dal Sig. Parisi Stefano nato a …………… il …………… e residente a …………. (….), Via 

………………….. n. …., codice fiscale ……………………………………, munito di firma 

digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, 

dell’Impresa ARIS SRL srl,  nella sua qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO che 

• con contratto registro cronologico n. …………….. del ……………,’Impresa ARIS 

SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 

02449490842, rappresentata dal Sig. Parisi Stefano, nato a Agrigento il 29/11 /1983 , 
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C.F. PRSSFN83S29A089H, e residente in Favara (AG), Via Aldo Moro, 250, ha assun-

to i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari a  € 400.802,13 =, com-

prensivo degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 oltre IVA al netto del ribas-

so d’asta del 33,33%; 

• con determinazione n° _______ del _______ è stata approvata la Perizia di Va-

riante trasmessa con nota n° _______del _______; 

• nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia 

di variante in corso d’opera di cui alla proposta di approvazione prot. n° _______ 

del _________, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. c), e comma 7 del D.lgs. 

50/2016; l’importo contrattuale viene elevato da  

da € 400.802.13=  a € 424.192,30=, quindi con una maggiorazione dei lavori di  

€ 23.390,17= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede 

il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

• la perizia di variante in corso d’opera viene redatta essenzialmente per la realizza-

zione delle seguenti opere:  

- Implementazione dell’attività di pulizia e disgaggio, quale misura conservati-

va e necessaria a mitigare ulteriormente i fenomeni di crollo e quindi gli 

scenari di rischi correlati, per effetto di un’amplificazione dei fenomeni di 

degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone 

afferenti all’ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo; 

- Implementazioni del sistema di risanamento corticale mediante reti e pan-

nelli delle stesse caratteristiche di quelle previste in progetto e fin ora ap-

plicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare i plac-

caggi delle zone maggiormente incise dal degrado  

• con determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2022 è stata approvata la sud-
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detta perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n° 

_____ del ______. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 Il Sig. Stefano Parisi, nato a …………… il …………… e residente a …………. 

(….), Via ………………….. n. …., codice fiscale ……………………………………,in quali-

tà di legale rappresentante dell’Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 

con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Fa -

vara (AG), assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di va-

riante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 agli stessi patti e 

condizioni del contratto indicato a margine con al ribasso d’asta 33,33%, secondo gli elabo-

rati allegati alla stessa, di seguito indicati, ed agli stessi patti e condizioni del contratto prin -

cipale: 

1. Relazione tecnica di variante del D.L.,  

2. Quadro Economico di raffronto,  

3. Elenco prezzi,  

4. Computo metrico,  

5. Schema atto aggiuntivo, 

6. Relazione autorizzazione R.U.P. 

ART. 2 A seguito della perizia di cui all’Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da € 

400.802,13 = a €  424.192,30 =.  I maggiori lavori rispetto al contratto principale, a l  netto 

del ribasso d’asta risultano pertanto pari a € 23.390,17=. 

ART. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa. 

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 

n° 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l’importo pari ad € 

……………..= rilasciata dalla ___________ alla Polizza n° __________ del _______. 
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Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimen-

to degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi , 

è custodita agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. 

ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso 

d’opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto 

in giorni 90, prorogati con nota prot. n. …. Del ……..viene prolungato di ulteriori giorni 

25. 

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regola-

rizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per 

l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contrat-

to, conservata agli atti della struttura “……………..”.  

Il presente Atto, composto di n° 4 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è con-

fermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

  L’Impresa             Il Direttore 

                            ARIS srl                    ing. Wanda D’Ercole 

                  Il Legale Rappresentate  

                   Stefano Parisi 
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ATTO AGGIUNTIVO 

per lavori supplementari dell’intervento denominato "Riduzione del rischio idrogeo-

logico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)". 

 Codice: DISS_M_032_2017 - CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4– eventuale 

CIG AGGIUNTIVO  

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 

212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato 

“Committente” rappresentato dall’Ing. Wanda D’Ercole nata a Chieti (CH), il 22/03/1963, in 

qualità di Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della 

Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 

V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’’Ufficio Spe-

ciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 con domicilio fiscale/sede 

legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), rappresentato 

dal Sig. Parisi Stefano nato a …………… il …………… e residente a …………. (….), Via 

………………….. n. …., codice fiscale ……………………………………, munito di firma 

digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, 

dell’Impresa ARIS SRL srl,  nella sua qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO che 

• con contratto registro cronologico n. …………….. del ……………,’Impresa ARIS 

SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 

02449490842, rappresentata dal Sig. Parisi Stefano, nato a Agrigento il 29/11/1983, 
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C.F. PRSSFN83S29A089H, e residente in Favara (AG), Via Aldo Moro, 250, ha assun-

to i lavori di che trattasi per l’importo contrattuale pari a € 400.802,13 =, com-

prensivo degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 oltre IVA al netto del ribas-

so d’asta del 33,33%; 

• con determinazione n° _______ del _______ è stata approvata la Perizia di Va-

riante trasmessa con nota n° _______del _______; 

• nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia 

di variante in corso d’opera di cui alla proposta di approvazione prot. n° _______ 

del _________, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. c), e comma 7 del D.lgs. 

50/2016; l’importo contrattuale viene elevato da  

da € 400.802.13=  a € 424.192,30=, quindi con una maggiorazione dei lavori di  

€ 23.390,17= al netto del ribasso contrattuale; che tale maggiorazione non eccede 

il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 

• la perizia di variante in corso d’opera viene redatta essenzialmente per la realizza-

zione delle seguenti opere:  

- Implementazione dell’attività di pulizia e disgaggio, quale misura conservati-

va e necessaria a mitigare ulteriormente i fenomeni di crollo e quindi gli 

scenari di rischi correlati, per effetto di un’amplificazione dei fenomeni di 

degrado con la relativa significatività, riscontrata dalle ispezioni nelle zone 

afferenti all’ammasso e non ricomprese nel progetto esecutivo; 

- Implementazioni del sistema di risanamento corticale mediante reti e pan-

nelli delle stesse caratteristiche di quelle previste in progetto e fin ora ap-

plicate con contestuale incremento di funi necessarie a migliorare i plac-

caggi delle zone maggiormente incise dal degrado  

• con determinazione dirigenziale n° ____ del _____/2022 è stata approvata la sud-

Pagina  15 / 17

Atto n. A00060 del 18/01/2023



 

 

 – 3–  

detta perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n° 

_____ del ______. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

ART. 1 Il Sig. Stefano Parisi, nato a …………… il …………… e residente a …………. 

(….), Via ………………….. n. …., codice fiscale ……………………………………,in quali-

tà di legale rappresentante dell’Impresa ARIS SRL, codice fiscale e P.IVA e C.F. 02449490842 

con domicilio fiscale/sede legale ed operativa con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Fa-

vara (AG), assume l’impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di va-

riante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) e comma 7 agli stessi patti e 

condizioni del contratto indicato a margine con al ribasso d’asta 33,33%, secondo gli elabo-

rati allegati alla stessa, di seguito indicati, ed agli stessi patti e condizioni del contratto prin-

cipale: 

1. Relazione tecnica di variante del D.L.,  

2. Quadro Economico di raffronto,  

3. Elenco prezzi,  

4. Computo metrico,  

5. Schema atto aggiuntivo, 

6. Relazione autorizzazione R.U.P. 

ART. 2 A seguito della perizia di cui all’Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da € 

400.802,13 = a €  424.192,30 =.  I maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto 

del ribasso d’asta risultano pertanto pari a € 23.390,17=. 

ART. 3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa. 

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 

n° 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l’importo pari ad € 

……………..= rilasciata dalla ___________ alla Polizza n° __________ del _______. 
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Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimen-

to degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, 

è custodita agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio. 

ART. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante in corso 

d’opera il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto 

in giorni 90, prorogati con nota prot. n. …. Del ……..viene prolungato di ulteriori giorni 

25. 

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regola-

rizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per 

l’importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contrat-

to, conservata agli atti della struttura “……………..”.  

Il presente Atto, composto di n° 4 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è con-

fermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

  L’Impresa             Il Direttore 

                            ARIS srl                    ing. Wanda D’Ercole 

                  Il Legale Rappresentate  

                   Stefano Parisi 
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