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Oggetto: lavori relativi all'intervento di mitigazione del dissesto denominato "Cittareale Centro Storico" nel 
Comune di Cittareale (RI) - Codice Opera: DISS_M_033_2017 
CUP: C44J18000210001 - CIG: 9114512D3B 
 
Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016  

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 
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l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, 

con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del 

Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 

22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle 

ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 

recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento di “mitigazione del dissesto 

denominato Cittareale Centro Storico” sito nel comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo pari ad 

euro € 510.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione n. A01891 del 11/08/2022 con la quale il Geol. Marco Spinazza, funzionario 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, in sostituzione del Geom. 

Carlo Pallozzi, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. A01324 dell’11/12/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara 

ed è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici, per l’importo contrattuale di € 40.333,61 oltre IVA 

e oneri di legge, a favore della società TPC Progetti S.n.c. (oggi TPC Progetti S.r.l.) - Codice Fiscale e 

Partita IVA 01859160465, che ha offerto il ribasso del 32,15 % sull’importo a base d’asta; 

VISTA la determinazione n. A00711 del 08/04/2021 con la quale è stato approvato il Progetto 

Definitivo, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione 

dirigenziale n. A01823 del 22/12/2020; 
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VISTO il Decreto n. A00484 del 21/02/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, 

afferente all’intervento di mitigazione del dissesto denominato “Cittareale Centro Storico” nel Comune 

di Cittareale (RI) Codice DISS_M_033_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo 

complessivo di € 510.00,00, di cui € 325.000,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 

€ 7.993,55 non soggetti a ribasso ed € 185.000,00 per somme a disposizione; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00530 del 25/02/2022 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori di mitigazione del dissesto ”Cittareale Centro Storico” nel comune di 

Cittareale (RI) - Codice Opera: DISS_M_033_2017, riconducibili alle categorie OS21, OG3 e OG8 

mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque operatori economici, debitamente 

individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso, per un importo a base di gara di € 325.000,00, di cui € 317 006.45 per lavori soggetti 

a ribasso d’asta e € 7.993.55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A01234 del 19/05/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e 

disposta l’aggiudicazione dei lavori all’Operatore economico ALBARELLI WALTER SRL con sede 

legale in Via dei Castelli Romani 22 - 00071 Pomezia, codice fiscale e partita IVA n. 10209501005, che 

ha offerto un ribasso del 3,00%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 315.489,81 compresi oneri 

della sicurezza pari a € 7.993,55 oltre IVA; 

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 13/12/2022, cui è stato apposto il Reg. Cron. n. 477/22 

del 14/12/2022; 

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati all’impresa in via d’urgenza e sotto le riserve di legge 

con verbale redatto in data 16/06/2022, con termine di ultimazione fissato al 02/04/2023 a seguito della 

proroga disposta dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 c. 1 dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022; 

CONSIDERATO che il D.L. Ing. Stefano Tintori ha comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricorrere 

ad una perizia di variante a seguito dell’esito del sopralluogo congiunto del 29/09/2022, tra lo stesso D.L. 

e i rappresentanti dell’amministrazione comunale, finalizzato ad accertare il peggioramento delle 

condizioni di stabilità del versante oltre l’area oggetto di intervento, individuato dal progetto esecutivo 

approvato con Decreto del Direttore n. A00484 del 21/02/2022; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 1212669 del 30/11/2022, trasmessa dal 

direttore dei lavori Ing. Stefano Tintori, composta dai seguenti elaborati: 

 Elaborato 2hv Relazione di calcolo delle strutture in variante 

 Elaborato 2iv Fascicolo di calcolo delle strutture in variante 

 Elaborato 2lv Relazione geotecnica delle opere in variante 

 Elaborato 3dv Relazione di indagine sismica e Relazione di indagine geologica 

 Elaborato 3ev Indagini geognostiche eseguite in proprio 

 Elaborato 4v Computo Metrico Estimativo 

 Elaborato 5v Quadro Economico 

 Elaborato 6v Elenco Nuovi Prezzi 

 Elaborato 12v Relazione di perizia di variante e suppletiva 

 Elaborato 13v Quadro comparativo 

 Elaborato 14v Schema atto di sottomissione 

 Elaborato A4v Stato di Variante - Planimetria 

 Elaborato A8v Stato di Variante - Sezioni di versante A e D e particolari costruttivi 
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 Verbale concordamento nuovi prezzi 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

3,00 %, presenta un importo dei lavori pari ad € 344.893,53 compresi oneri sicurezza pari ad € 7.993,55, 

e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 29.403,73 corrispondente ad una 

variazione in aumento del 9,33%; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui […] 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari 

dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di mitigazione del dissesto 

denominato "Cittareale Centro Storico" nel Comune di Cittareale trasmessa dal RUP con nota prot. n. 

0053663 del 17/01/2023; 

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì 

nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione dell’importo 

lordo dei lavori in aumento, pari ad € 29.403,73, si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto 

iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 315.489,81; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

510.000,00, di cui € 315.489,81 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le 

risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa e dalle somme a disposizione; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 
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VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata con prot. n. 2022-0001246431 del 05/01/2023; 

VISTO il nulla osta espresso dal Comune di Cittareale, acquisito con prot. n. 1319843 del 22/12/2022, 

in qualità di proprietaria della strada interessata dalle modifiche proposte con la perizia di variante. 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Geol. Marco Spinazza, a seguito di 

istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei 

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 

perizia con propria relazione agli atti con prot. n. 0053663 del 17/01/2023;  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d’opera redatta dal RUP 

Dott. Geol. Marco Spinazza e acquisita al prot. n. 0053663 del 17/01/2023; 

IVA

22%

IVA

Quadro Economico  Aggiudicazione lavori 

Det. n. A01234 del 

19/05/2022 

Proposta di variante Det. 

n. del 

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 315.489,81€         344.893,53€        

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d'asta 317.006,45€              317.006,45€             

A.2 Importo maggiori lavori di perizia 30.313,12€               

A.3 Importo lavori a seguito ribasso d'asta (3,00%) 307.496,26€              336.899,98€             

A.4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 7.993,55€                   7.993,55€                  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 183.017,76€         165.106,47€        

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 10.708,50€                 9.708,50€                  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti 1.000,00€                   

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 7.908,50€                   7.908,50€                  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4) Altre spese tecniche 1.800,00€                   1.800,00€                  

B.3) Spese Tecniche 50.469,71€                 51.489,93€               

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 3.539,80€                   3.539,80€                  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.774,51€                 10.774,51€               

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 10.201,40€                 10.201,40€               

B.3.5) Spese tecniche Direzione dei lavori compreso CSE (già comprensive di ribasso del 32,15%) 15.817,90€                 17.862,78€               

B.3.6) Spese per collaudo statico 10.136,10€                 5.545,57€                  

B.3.7) Spese tecniche per Variante in corso d'opera (già comprensive di ribasso del 32,15%) 3.565,86€                  

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli 150,00€                       150,00€                     

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 19.485,10€                 992,62€                     

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                             -€                            

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 6.500,00€                   7.106,26€                  

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) 500,00€                     

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                             -€                            

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.1 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 = 4% 2.090,79€                   2.131,60€                  

B.11) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 69.407,76€                 75.876,58€               

B.12) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 6.642,59€                   2.354,25€                  

B.13) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 11.563,31€                 11.796,74€               

B.14) Asservimenti, comprese spese per trascrizioni 6.000,00€                   3.000,00€                  

C SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA 11.492,44€     0,00€               
TOTALE GENERALE (A+B+C) 510.000,00€   510.000,00€  

COMUNE DI CITTAREALE

Intervento di mitigazione del dissesto "Cittareale Centro Storico"

Codice Opera: DISS_M_033_2017
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2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa 

ai lavori di mitigazione del dissesto denominato "Cittareale Centro Storico" nel Comune di Cittareale 

(RI), redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Tintori, composta degli elaborati richiamati in 

premessa, che eleva l’importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, ALBARELLI 

WALTER SRL partita IVA n. 10209501005, da € € 315.489,81 a 344.893,53 e pertanto con una 

variazione in aumento di € 29.403,73 pari al 9,33%; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi 

allegati alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

15 (quindici);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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