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Oggetto: Intervento di cui all’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 per Lavori di miglioramento sismico 

dell'immobile denominato "Sede Comunale" nel Comune di Varco Sabino. Codice Opera 

OOPP_000451_2017. Approvazione schema di Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto Reg. Cron. 

n. 335/21 del 08/11/2021. 

CUP: C69D17001660001. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 

13 ottobre 2020, n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTO l’articolo 2 del Decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 

del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta 

regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e 

n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 

e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli 

eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA l’Ordinanza 37/2017 e da ultimo l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 avente per oggetto 

“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 

e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e 

relativi allegati e in particolare l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli 

interventi” che sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi 

approvati con le ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 

56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 239, 

l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Varco Sabino (RI), per un importo complessivo 

di € 700.000,00 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;  

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario 

straordinario del Governo, l’Autorità nazionale anticorruzione e l’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 28 dicembre 2016; 

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 

229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017; 

Pagina  3 / 10

Atto n. A00072 del 19/01/2023



PRESO ATTO CHE: 

- con scheda AeDES ID 75564 del 08/02/2017 è stato attributo esito “E” all’edificio in oggetto; 

- con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Varco Sabino (RI) n. 14 del 28/04/2018, è 

stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico economica, per un importo complessivo di € 

700.000,00; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2019, trasmessa dal Comune di Varco Sabino  

in data 29/01/2019 prot. 0070559, risulta che il ruolo di Soggetto Attuatore, di cui all’art. 15, 

comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo alla Regione Lazio attraverso l’Ufficio Speciale Ricostruzione; 

- sull’intervento in oggetto, finanziato con Ordinanza n. 109/2020, non concorrono altre fonti 

di finanziamento; 

- con Determina del direttore n. A00102 del 07/02/2019 il Geom. Roberto Renzi funzionario in 

servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del DLgs 50/2016; 

- con determinazione a contrarre n. A00253 del 19/03/2019 è stata indetta una gara a procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee Guida Anac n. 1, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, comma 

3 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per l’importo a base di gara di € 94.520,78 Iva e oneri di legge 

esclusi, in un unico lotto, finalizzata all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed 

altri servizi tecnici; 

- con determinazione n. A01024 del 27/09/2019 il funzionario Arch. Claudio Marchesi in 

servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio Area Pianificazione Urbanistica 

e Ricostruzione Pubblica, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto, ai sensi ex art. 31del D.lgs. 50/2016 in sostituzione del Geom. 

Roberto Renzi; 

- con Determinazione n. A01278 del 28/11/2019 si è provveduto ad approvare l’operato del 

RUP, i verbali di gara e, ai sensi dell’art.32 del Dl.lgs. 50/2016, è stata approvata la proposta 

di aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, direzioni lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

esecutiva, a favore del R.T.P. “Area Progetto –Associati Dott. Ing. Marco Balducci –Dott. 

Ing. Roberto Regni, Geologo Massimiliano Mazzocca, Ing. Carlo Regni”, con sede in Perugia 

(PG), Via della Gabbia n. 7, c.a.p. 06123, P.IVA/CF 01808770547, che ha offerto un ribasso 

economico del 49,69% corrispondente all’importo contrattuale di € 47.553,40 , IVA ed oneri 

di legge esclusi; 

- Con prot. n. 0869222 del 12/10/2020, è stato acquisito agli atti il progetto definitivo relativo 

all’intervento in oggetto, trasmesso dal R.T.P. Area Progetto –Associati Dott. Ing. Marco 

Balducci –Dott. Ing. Roberto Regni, Geologo Massimiliano Mazzocca, Ing. Carlo Regni; 

- Ai fini dell’acquisizione dei pareri, nullaosta e assensi da parte delle amministrazioni 

coinvolte prescritti dalla normativa vigente, propedeutici all’approvazione del progetto 
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definitivo, è stata indetta con nota prot. n. 0932901 del 30/10/2020, ai sensi dell’art. 16 comma 

4 del D.L. n. 189/2016, apposita Conferenza Regionale per il giorno 12/11/2020; 

- Con determinazione n. A01851 del 29/12/2020 si è conclusa la Conferenza Regionale con 

esiti positivo, con prescrizioni di cui al parere favorevole del Ministero Beni e Attività 

culturali Soprintendente ABAP per le Province di Frosinone, Latina e Rieti; 

- con determinazione n. A00006 del 21/01/2021 il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 

Claudio Marchesi, è stato sostituito con l’Ing. Alessia Ciferri, in servizio presso l’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione Lazio Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica.  

VISTO il Progetto Definitivo trasmesso dal R.T.P. “Area Progetto” con prot. n. 0869222 del 

12/10/2020 approvato con Determinazione n. A00178 del 03/02/2021 in seguito alla conclusione 

positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01851 del 29/12/2020 

per un importo complessivo pari a € 700.000,00 suddiviso in € 428.936,04 per lavori e € 271.053,96 

per somme a disposizione della stazione appaltante; 

CONSIDERATO che in data 23/02/2021 con prot. n. 0171329 è stato acquisito agli atti il progetto 

esecutivo, afferente all’intervento denominato Lavori di Adeguamento sismico dell'immobile 

denominato "Sede Comunale" nel Comune di Varco Sabino (RI); 

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla 

procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. 0290899 

del 02/04/2021; 

VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata dal Genio Civile Lazio Sud con prot. n. 2021-0000346188 

del 13/05/2021, acquisita agli atti di questo ufficio al prot. n. 0438332 del 17/05/2021; 

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all’intervento in oggetto, trasmesso dal R.T.P. Area Progetto 

–Associati Dott. Ing. Marco Balducci –Dott. Ing. Roberto Regni, Geologo Massimiliano Mazzocca, 

Ing. Carlo Regni, in sostituzione ed integrazione di quanto presentato in precedenza, acquisito agli 

atti dell’USR con prot. n. 0442393 del 18/05/2021; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01134 del 28/05/2021 

con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Adeguamento sismico 

dell'immobile denominato "Sede Comunale" nel Comune di Varco Sabino (RI) ed è stato concesso il 

contributo per un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 435.143,28 per lavori, comprensivo 

degli oneri della sicurezza pari a € 32.066,84 non soggetti a ribasso ed € 264.856,72 per somme a 

disposizione; 

VISTA la determinazione n. A01203 del 08/06/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 

della Regione Lazio con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento dei lavori di 

“Adeguamento sismico dell'immobile denominato "Sede Comunale" nel Comune di Varco Sabino 

(RI) - Codice Opera: OOPP_000451_2017”, per un importo complessivo € 435.143,28 per lavori, 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 32.066,84 non soggetti a ribasso, ed € 264.856,72 

per somme a disposizione, riconducibili alla categoria OG2 II, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori 

Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e con 

il criterio del minor prezzo; 
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VISTA la determinazione n. DU0108 - 000005 del 09/08/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Adeguamento sismico della sede comunale" nel 

Comune di Varco Sabino (RI) al RTP “AREA PROGETTO – ASSOCIATI DOTT. ING. MARCO 

BALDUCCI - DOTT. ING. ROBERTO REGNI - CARLO REGNI - MASSIMILIANO 

MAZZOCCA” per l’importo contrattuale complessi-vo di € 18.204,93 oltre IVA e oneri di legge e 

con la quale l’Ing. Marco Balducci, in possesso dei requisiti necessari, è stato nominato  Direttore dei 

lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori di 

"Adeguamento sismico della sede comunale" nel Comune di Varco Sabino (RI); 

VISTA la determinazione n. DU0108 - 000123 del 07/09/2021 di approvazione dei verbali n. 1 e n. 

2, relativi alle sedute di gara svoltesi rispettivamente nei giorni 27/07/2021 e del 30/07/2021 e con la 

quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori “Adeguamento 

sismico dell'immobile denominato "Sede Comunale" nel Comune di Varco Sabino (RI) - Codice 

Opera: OOPP_000451_2017”, all’Operatore Economico primo classificato: “DI.MA. Costruzioni 

Srl” con sede legale in Via Cesare Battisti, 31 – Caserta (CE), P.IVA e C.F. 02703950648, che ha 

offerto un ribasso del 30,77%, per l’importo di € 279.049,82 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 

32.066,84, per un importo contrattuale di € 311.116,66 oltre IVA;  

PREMESSO CHE: 

- in data 06/11/2021 è stato stipulato il Contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto ed 

annotato nel Registro della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione Lazio con il n. 335/21 del 08/11/2021; 

- in data 15/11/2021 è avvenuta la consegna dei lavori; 

- all’art. 5_Pagamenti, del citato Contratto n. 335/21 è stato disposto che “All'Appaltatore, 

verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori 

di importo netto pari a € 200.000,00= (euro duecentomila/00). …”; 

- con nota acquisita al prot. n. 0734240 del 26/07/2022, l’Appaltatore fa richiesta dell’emissione 

del SAL in deroga alle disposizioni contrattuali; 

- a seguito della suddetta nota si è rilevato, seppur tardivamente, come l’importo minimo della 

rata di pagamento indicata nel suddetto art. 5 sia eccessivamente elevato, sproporzionato 

quindi non coerente rispetto all’importo contrattuale di € 311.116,66, e che il suddetto importo 

minimo della rata, pari ad € 200.000,00 possa essere considerato un mero errore nella 

redazione del Capitolato Speciale di Appalto di progetto; 

- risultano altresì sopravvenuti aumenti significatici del costo delle materie prime a livello 

nazionale, che sta determinando modifiche dei contratti in corso di validità; 

 

RITENUTO, alla luce delle motivazioni sopra riportate, necessario modificare il primo periodo 

dell’art. 5 del Contratto di Appalto, Reg. Cron. n. 335/21 del 08/11/2021, che viene sostituito da: 

“All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei 

lavori di importo netto pari a € 100.000,00= (euro centomila/00); 

DATO ATTO che, a seguito della cessazione del servizio dell’Ing. Alessia Ciferri avvenuta in data 

23/12/2022, si è reso necessario provvedere alla sua immediata sostituzione con altro Funzionario 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, relativamente al 
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ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto e a tal proposito con 

determinazione n. A00005 del 04/01/2023 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto il Geom. 

Antimo Grilli, funzionario Geom. Antimo Grilli, in servizio presso dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio; 

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all’assenza di conflitto di interesse relativamente alla 

procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 

0049502 del 16/01/2023; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di modificare il primo periodo dell’art. 5 del Contratto di Appalto, Reg. Cron. n. 335/21 del 

08/11/2021 relativo ai “Lavori di miglioramento sismico dell'immobile denominato "Sede 

Comunale" nel Comune di Varco Sabino (RI) - Codice Opera OOPP_000451_2017, che viene 

sostituito da: “All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato 

di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 100.000,00= (euro centomila/00)…”; 

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo al Contratto di Appalto Reg. Cron. n. 335/21 del 

08/11/2021 allegato, che forma parte integrante del presente atto; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito del committente, nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Atti e Provvedimenti.     

 

                                                                                                                    Il Direttore 

                                                                                                                      Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO  

al Contratto di Appalto Reg. Cron. n. 335/21 del 08/11/2021 

Per lavori di adeguamento sismico dell'immobile denominato "Sede Comu-

nale" nel Comune di Varco Sabino (RI) Codice Opera OOPP_000451_2017. 

CUP C69D17001660001 – CIG 8675059527 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, 

Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 

90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato dall’Ing. 

Wanda D’Ercole, nata a Chieti il 22/03/1963, in qualità di Direttore, munita 

di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, 

in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. 

V00007 del 28 giugno 2019, domiciliata per la carica presso la sede legale 

dell’’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio 

E 

l’Impresa DI.MA. Costruzioni srl, P.IVA/C.F. 02703950648, con sede legale 

in Caserta (CE), via Cesare Battisti, n. 31, rappresentata dal Sig. Tassinari 

Antonio, nato a Caserta (CE) il 11/06/1979, C.F. TSSNTN79H11B963H, e 

residente in Caserta (CE), Via Cesare Battisti, n. 31, munito di firma digita-

le, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e 

interesse, nella qualità di Amministratore Unico, Socio Unipersonale; 

PREMESSO CHE 

- in data 06/11/2021 è stato stipulato il Contratto di appalto relativo ai la-

vori in oggetto ed annotato nel Registro della Direzione Regionale Lavori 
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Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della 

Regione Lazio con il n. 335/21 del 08/11/2021; 

- all’art. 5_Pagamenti, del citato Contratto n. 335/21 è stato disposto che 

“All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al matura-

re di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a € 

200.000,00= (euro duecentomila/00). …”; 

- con nota acquisita al prot. n. 0734240 del 26/07/2022, l’Appaltatore fa 

richiesta dell’emissione del SAL in deroga alle disposizioni contrattuali; 

- a seguito della suddetta nota si è rilevato, seppur tardivamente, come 

l’importo minimo della rata di pagamento indicata nel suddetto art. 5 sia 

eccessivamente elevato, sproporzionato quindi non coerente rispetto 

all’importo contrattuale di € 311.116,66, e che il suddetto importo mini-

mo della rata, pari ad € 200.000,00 possa essere considerato un mero er-

rore nella redazione del Capitolato Speciale di Appalto di progetto; 

- risultano altresì sopravvenuti aumenti significatici del costo delle materie 

prime a livello nazionale, che sta determinando modifiche dei contratti in 

corso di validità; 

- con Determinazione n._____________del___________è stato approvato 

lo Schema di Atto aggiuntivo relativo alla modifica contrattuale di cui al 

presente Atto; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipu-

lano quanto segue: 

Art. 1 – Pagamenti 

Il primo periodo dell’art. 5 del Contratto di Appalto, Reg. Cron. n. 335/21 

del 08/11/2021, è sostituito da: “All'Appaltatore, verranno corrisposti i pa-
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gamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di impor-

to netto pari a € 100.000,00= (euro centomila/00).  

Art. 2 - Spese di contratto, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a 

carico dell’Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua 

eventuale registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 

1986 n. 131; 

Il presente Atto viene regolarizzato ai fini dell’Imposta di bollo, attraverso 

l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che 

vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti 

della Struttura dell’“Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio”. 

Il presente Atto, composto di numero ____________- facciate e numero 

____________righi della ___________a ed ultima facciata, è confermato e 

sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

 L’Impresa Il Direttore 

 DI.MA. Costruzioni S.r.l. Ing. Wanda D’Ercole  

 L’Amministratore Unico  

 Tassinari Antonio 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile,  

dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli arti-

coli nn°: 1 e 2, del presente Atto. 

 L’Impresa Il Direttore 

 DI.MA. Costruzioni S.r.l. Ing. Wanda D’Ercole  

 L’Amministratore Unico  

 Tassinari Antonio 
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