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Oggetto: Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, relativi 
all’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta 
(RI)” - Codici Opera: OOPP_000099_2017 - OOPP_000122_2017.  

CUP: C82F17000400001     CIG: 8679198CC1   CIG AGGIUNTIVO: 96528897FE 

Determina di approvazione dei servizi tecnici supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del 

D.lgs. 50/2016. 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018, 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156, 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 
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Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, 

Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 

del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, 

con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del 

Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 

22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 109/2020 con la quale è stato approvato l’“Elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della 

ricostruzione pubblica” e relativo Allegato che integra e sostituisce le precedenti ordinanze n. 37/2017, n. 

56/2018 e ss.mm.ii., nella quale sono ricompresi gli interventi denominati:  

       -“Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito B, Comune di Posta (RI)” – Codice Opera: 

OOPP_000099_2017, per un importo complessivo di € 181.625,23; 

     -“Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito E, Comune di Posta (RI)” Codice Opera:    

OOPP_000122_2017, per un importo complessivo di € 332.796,79; 

CONSIDERATO che, ai fini di un’attuazione unitaria dell’intervento e di un’ottimale gestione delle fasi 

dello stesso, si è ritenuto opportuno accorpare le suddette opere e i relativi finanziamenti previsti da 

Ordinanza n.109/2020, per un importo complessivo pari ad € 514.422,02; 

VISTE le schede di fattibilità tecnico-economica degli interventi in oggetto, approvate rispettivamente 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07/08/2018 e n. 115 del 20/10/2018, per un importo 

complessivo di € 514.422,02; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27/11/2020 il Comune di 

Posta ha rinunciato alla delega conferita, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. 

dal Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario mediante decreto n. V00006 del 05/06/2018, per 

lo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore per l’esecuzione degli interventi di ricostruzione, 

riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 

e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio 

Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;  
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. 

A01792 del 17/12/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento in oggetto l’arch. Ilaria Grossi, in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio, 

ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. 

A01795 del 21/12/2020 con la quale è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento denominato "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel Comune di Posta 

(RI) Codice Opera: OOPP_000099_2017 l’arch. Francesco Spagnoli, in servizio presso l’Ufficio Speciale 

Ricostruzione del Lazio, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti 

pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n 56; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. 

A01135 del 28/05/2021 con la quale si stabilisce: 

- di unificare gli interventi ricompresi nell’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Allegato 1, di seguito 

riportati: “Cimitero di Posta capoluogo – blocco loculi esito E, Comune di Posta (RI)” Codice 

Opera: OOPP_000122_2017, per un importo complessivo di € 332.796,79 e “Cimitero di Posta 

capoluogo – blocco loculi esito B, Comune di Posta (RI)” – Codice Opera: OOPP_000099_2017 

– CUP C82F17000400001 per un importo complessivo di € 181.625,23, procedendo altresì 

all’unitaria contabilizzazione dei relativi finanziamenti previsti dalla citata Ordinanza n.109/2020 

per l’importo complessivo pari ad € 514.422,02; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., di revocare la 

determinazione n. A01795 del 21/12/2020 relativa alla nomina dell’Arch. Francesco Spagnoli 

quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato "Cimitero di Posta 

Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel Comune di Posta (RI) Codice Opera: 

OOPP_000099_2017; 

- di integrare la Determinazione n. A01792 del 20/12/2020 avente ad oggetto "Cimitero di Posta 

Capoluogo – Blocco loculi Esito E" nominando l’Arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio 

presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016, Responsabile Unico del Procedimento 

anche dell’intervento denominato "Cimitero di Posta Capoluogo – Blocco Loculi Esito B" nel 

Comune di Posta (RI) Codice Opera: OOPP_000099_2017; 

VISTA la Determinazione A01276 del 14/06/2021 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed 

è stato aggiudicato l’affidamento dei servizi tecnici a favore del RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. 

Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 

34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, che ha offerto un ribasso del 15,28%, e 

pertanto per l’importo contrattuale di 37.909,04 € IVA e oneri di legge esclusi; 

VISTO il Contratto di appalto, sottoscritto digitalmente in data 15/11/2021, cui è stato apposto il n. 

340/21 del 16/11/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo 

al servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 22.737,39= IVA ed oneri di legge esclusi; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 648729 del 27/07/2021 il gruppo di progettazione RTP “ing. 
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Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” ha 

richiesto l’esecuzione di sondaggi conoscitivi per una corretta redazione della proposta progettuale 

proponendo, altresì, a seguito di considerazioni di natura tecnica ed economica, un nuovo blocco loculi 

definitivo in luogo di un deposito temporaneo per le salme; 

VISTA la nota acquisita con prot. n. 0867591 del 26/10/2021 con la quale il Comune di Posta ha espresso 
il proprio assenso agli interventi previsti, così come anticipatamente portati a conoscenza dal gruppo di 
progettazione suindicato;  

CONSIDERATO che: 

- in data 04/02/2022 è stato effettuato un sopralluogo presso il cimitero di Posta alla presenza del 
RUP, del Comune di Posta e del gruppo di progettazione;  

-   con prot. n. 0184433 del 23/02/2022 i progettisti hanno trasmesso le considerazioni tecnico-
economiche sulla base di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, costituite dai seguenti 
elaborati, successivamente aggiornati in data 07/03/2022: 

- Nota esito sopralluogo; 
- QTE soluzione 1 - box in lamiera temporanei; 
- QTE soluzione 2 – casseri autoportanti definitivi; 
- Computo oneri traslazione salme; 
- Computo estimativo nuovo blocco loculi; 

CONSIDERATO CHE, alla luce di quanto esposto, si è ritenuto necessario prevedere la realizzazione 
di un blocco loculi definitivo quale soluzione alternativa alla predisposizione di un deposito temporaneo 
per le salme; 

VISTO il progetto definitivo afferente all’intervento in oggetto, redatto dal raggruppamento “ing. 

Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” 

acquisito agli atti con prot. n. 0995753 del 01/12/2021, integrato successivamente con prot. 0245794 del 

11/03/2022, prot. n. 0273360 del 18/03/2022, prot. n. 0357409 del 11/04/2022, comprensivo degli 

elaborati relativi al nuovo blocco loculi definitivo; 

CONSIDERATO che con Determina n. A01338 del 31/05/2022 si è conclusa positivamente la 

Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, per l'esame del progetto definitivo 

dell'intervento relativo al "Cimitero di Posta capoluogo - blocchi Loculi B ed E" - Comune di Posta (RI), 

ai sensi delle Ordinanze n. 56/2018 e 109/2020, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni:  

- raccomandazioni di cui al Parere igienico-sanitario rilasciato dall’Azienda sanitaria locale di Rieti; 

- prescrizioni di cui al Parere paesaggistico rilasciato dal Ministero della Cultura - Soprintendenza ABAP 

per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti; 

VISTA la Determina n. A01369 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

relativo all’intervento in oggetto per un importo complessivo pari a € 514.422,02, di cui € 261.160,22 per 

lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 13.936,69, ed € 253.261,80 per somme a 

disposizione; 

VISTO il nuovo importo dei lavori, il quale ammonta complessivamente ad € 261.160,22 oltre IVA, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 13.936,69, come da quadro tecnico economico di 

progetto definitivo approvato con Determina n. A01369 del 07/06/2022; 

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di prevedere l’adeguamento dei corrispettivi professionali per la 

redazione degli elaborati relativi al progetto del blocco loculi definitivo, nel rispetto del Decreto Ministro 

della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”; 
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CONSIDERATO che: 

- le suddette opere di realizzazione del nuovo blocco loculi definitivo richiedono un impegno 

aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architettura, rispetto all’incarico in essere; 

- il Responsabile del Procedimento ha determinato, sulla base degli importi delle opere, così come 

risultano dal quadro economico aggiornato, il compenso per i servizi tecnici di ingegneria e 

architettura, seguendo il disposto del Decreto del Ministro della Giustizia, 17 giugno 2016, 

“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, per un importo complessivo di € 49.773,52 oltre 

IVA ed oneri di legge di cui: 

- € 29.849,12 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

- € 19.924,40 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

-   il nuovo maggiore importo dei lavori pari a € 261.160,22 oltre IVA ha, pertanto, determinato un 

incremento dell’importo contrattuale dei servizi tecnici di ingegneria e architettura pari a € 

11.864,48, corrispondente ad un incremento percentuale dello stesso pari al 31,30%, così suddiviso: 

- € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 

- € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori, servizi 

o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel 

contratto iniziale, per evitare ritardi nella progettazione dell’intervento denominato “Cimitero di Posta 

capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)” in un’ottica di economicità 

corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile 

duplicazione dei costi; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la relazione redatta dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 acquisita 

agli atti con prot. n. 0164658 del 13/02/2023, con la quale sono state accertate le cause, le condizioni e i 

presupposti che consentono di disporre la modifica del contratto; 

CONSIDERATO che con la suddetta relazione il RUP autorizza, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 

50/2016, la modifica contrattuale prevista nella relazione medesima; 

ACCERTATO CHE: 

- l’esecuzione dei citati servizi supplementari da parte del contraente originale si sono resi necessari 

e non erano inclusi nell'appalto iniziale; 

- il cambiamento del contraente risulterebbe ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) impraticabile 

per motivi economici e tecnici rispetto all'ambito dell'appalto iniziale e comporterebbe per 

l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; 

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica del contratto per servizi 

supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 

7 del medesimo articolo; 
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PRESO ATTO che il RUP ha verificato, alla luce dell’aumento dell’importo contrattuale, che 

raggruppamento “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. 

Marianna Donciglio” P.IVA 02381170642, risulta in possesso dei requisiti di capacità economica e 

finanziaria e di capacità tecnico professionale per lo svolgimento del servizio;  

TENUTO CONTO che, a seguito della suindicata relazione, redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. 

b) e nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, l’importo contrattuale relativo all’incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione viene elevato da € 

37.909,04 a € 49.773,52, con una maggiorazione pari ad € 11.864,48, corrispondente ad un incremento 

percentuale del 31,30% del contratto iniziale, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara del 15,28%; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, 

gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno affidati, 

mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

RITENUTO necessario approvare la modifica contrattuale relativa ai servizi supplementari redatta ai 

sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del medesimo articolo, 

depositata agli atti del RUP, afferente all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva compresa relazione 

geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune di Posta 

(RI)”; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento dei suddetti servizi supplementari ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. b) del DLgs 50/2016 a favore del RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. 

Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 

34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, per un importo complessivo di € 11.864,48 

IVA e oneri di legge esclusi; 

RITENUTO altresì necessario procedere all’approvazione dello schema dell’atto aggiuntivo relativo ai 

suddetti servizi supplementari che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi); 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la modifica contrattuale relativa ai servizi supplementari illustrata nella relazione tecnica 

redatta ai sensi dell’art 106, comma 1. lett. b) del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto del comma 7 del 

medesimo articolo, depositata agli atti del RUP, afferente all’incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva compresa relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi 

loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)”, dell’importo complessivo di € 11.864,48 al netto del 

ribasso offerto del 15,28 % oltre IVA ed oneri di legge, di cui: 

- € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione; 
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- € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

2) di affidare al RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, 

ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 34 – Mercogliano (AV) - CAP 83013 - 

P.IVA 02381170642 l’esecuzione dei suddetti servizi supplementari per un importo complessivo di 

€ 11.864,48 al netto del ribasso offerto del 15,28% oltre IVA ed oneri di legge; 

3) di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla presente determinazione; 

4) di pubblicare l’avviso di modifica del contratto secondo le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 

50/2016; 

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO 

per l’affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1, 

lett. b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione, per l’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Bloc-

chi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)”   

Codici Opera: OOPP_000099_2017 - OOPP_000122_2017 

CUP C82F17000400001- CIG 8679198CC1- CIG aggiuntivo: 

96528897FE 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, 

con sede in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, Codice Fiscale e Par-

tita Iva n. 90076740571, di seguito indicato come “Committente”, rappresen-

tato dall’ ing. Wanda D’Ercole, nata a …… il ………., munita di firma digi-

tale, in qualità di Direttore, nominata con Decreto del Presidente della Re-

gione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 

2016, n. V00009 del 11/07/2018, domiciliata per la carica presso la sede le-

gale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio 

e 

Il Sig. …………, nato a ………. il …/…../…… residente in Via ……., 

……………… n….., C.F. …………., domiciliato per la carica presso la sede 

…..……… sita in  ……….., Via …….., il quale interviene al presente atto 

non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di  

.......................C.F./P.IVA ………..,  …………… legalmente rappresentata 
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da……………………. 

PREMESSO CHE: 

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio 

è Stazione Appaltante per l’affidamento della progettazione definitiva, pro-

gettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento deno-

minato: “Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi esito B ed E, Comune 

di Posta (RI)”; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A01276 del 14/06/2021 è stato af-

fidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii., 

l’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione 

geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di proget-

tazione ed esecuzione relativo alla procedura di gara in oggetto, a favore del 

RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Mar-

cello Rotella, ing. Marianna Donciglio” con sede legale in via De Curtis, 34 

– Mercogliano (AV) - CAP 83013 - P.IVA 02381170642, che ha offerto un 

ribasso economico del 15,28% corrispondente all’importo contrattuale di € 

37.909,04=, IVA ed oneri di legge esclusi, così suddiviso:  

- € 22.737,39= per importo contrattuale relativo al servizio di progetta-

zione definitiva, esecutiva, CSP e relazione geologica; 

- € 15.171,65= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- per espressa previsione dell’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 
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10/05/2018, gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicu-

rezza in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al con-

tratto iniziale, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

- ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 63 del 06/09/2018, l’approvazione del 

progetto esecutivo di cui sopra, viene delegata al Presidente della Regione, 

vice Commissario; 

- alla luce della suesposta previsione l’importo del presente contratto, relativo 

all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva compresa rela-

zione geologica e dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ammonta a complessivi € 22.737,39= IVA ed oneri di legge 

esclusi; 

- in data 15/11/2021 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di appalto, 

cui è stato apposto il n. 340/21 del 16/11/2021 ai sensi del R.R. 1/2002, art. 

99 e ss.mm.ii., per un importo contrattuale relativo al servizio di progetta-

zione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica e coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione, pari ad € 22.737,39= IVA 

ed oneri di legge esclusi; 

- con nota prot. n. 648729 del 27/07/2021 il gruppo di progettazione RTP 

“ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Marcello 

Rotella, ing. Marianna Donciglio” ha richiesto l’esecuzione di sondaggi co-

noscitivi per una corretta redazione della proposta progettuale proponendo, 

altresì, a seguito di considerazioni di natura tecnica ed economica, un nuovo 

blocco loculi definitivo in luogo di un deposito temporaneo per le salme; 

- con nota acquisita con prot. n. 0867591 del 26/10/2021 con la quale il Co-

mune di Posta ha espresso il proprio assenso agli interventi previsti, così 
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come anticipatamente portati a conoscenza dal gruppo di progettazione 

suindicato; 

- in data 04/02/2022 è stato effettuato un sopralluogo presso il cimitero di 

Posta alla presenza del RUP, del Comune di Posta e del gruppo di proget-

tazione; 

- con prot. n. 0184433 del 23/02/2022 i progettisti hanno trasmesso le consi-

derazioni tecnico-economiche sulla base di quanto riscontrato in sede di 

sopralluogo, costituite dai seguenti elaborati, successivamente aggiornati in 

data 07/03/2022: 

- Nota esito sopralluogo; 

- QTE soluzione 1 - box in lamiera temporanei; 

- QTE soluzione 2 – casseri autoportanti definitivi; 

- Computo oneri traslazione salme; 

- Computo estimativo nuovo blocco loculi; 

- alla luce di quanto esposto, si è ritenuto necessario prevedere la realizza-

zione di un blocco loculi definitivo quale soluzione alternativa alla predispo-

sizione di un deposito temporaneo per le salme; 

- le suddette opere di realizzazione del nuovo blocco loculi definitivo richie-

dono un impegno aggiuntivo, per i servizi tecnici di ingegneria e architet-

tura, rispetto all’incarico in essere; 

- con la Relazione tecnica del ______, prot. n. ______, il RUP dichiara che i 

servizi supplementari da parte del contraente originale che si sono resi ne-

cessari non erano inclusi nell'appalto iniziale e un cambiamento del con-

traente produrrebbe entrambi gli effetti previsti all’art. 106 c. 1 lettera b), 

ovvero che: 
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- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei 

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, ser-

vizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore no-

tevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi. 

- la modifica rientra nella fattispecie di cui all’art.106, comma 1, lettera b) 

del Dlgs 50/2016; 

- il relativo importo non eccede il 50% di quello di cui al contratto origi-

nario come previsto dall’art. 106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- autorizza la modifica contrattuale; 

- con Determinazione n. _____ del ______ è stata approvata la perizia dei 

servizi supplementari da affidare al RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Er-

nesto Donciglio, dott. geol. Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio” per 

un importo complessivo di € 11.864,48 oltre IVA ed oneri di legge di cui: 

- € 7.111,71 per la progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geo-

logica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

- € 4.752,75 per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicu-

rezza in fase di esecuzione; 

al netto del ribasso d’asta del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e IVA; 

- richiamato l’art. 4 comma 4 dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, secondo 

il quale gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione saranno affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto 

iniziale, solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo; 

- pertanto, l'importo contrattuale relativo alla progettazione definitiva ed ese-
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cutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di proget-

tazione si eleva da € 22.737,39 a € 29.849,10; 

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, 

affida al RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. 

Marcello Rotella, ing. Marianna Donciglio”, che accetta, l’incarico supple-

mentare relativo alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, rela-

zione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Blocchi loculi 

esito B ed E, Comune di Posta (RI)”  in esecuzione della Determinazione n. 

________ del _________, della quale si è presa visione e che qui si intende 

riportata, per l’importo contrattuale di € 7.111,71 = al netto del ribasso d’asta 

del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e IVA.   

Il RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Mar-

cello Rotella, ing. Marianna Donciglio” si impegna a svolgere l’incarico di 

che trattasi alle condizioni di cui a1 Contratto Reg. Cron. n. 340/21 del 

16/11/2021 e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti allegati o richia-

mato dallo stesso e dal presente atto;  

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che il corrispettivo afferente al servizio 

supplementare è stato determinato seguendo il disposto del Decreto del Mi-

nistro della Giustizia, 17 giugno 2016, “Approvazione delle Tabelle dei cor-

rispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
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adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” e il relativo importo non 

eccede il 50% di quello di cui al contratto originario come previsto dall’art. 

106 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. L’ importo complessivo del servizio supplemen-

tare per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geolo-

gica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari a € 

7.111,71 al netto del ribasso d’asta del 15,28%, esclusi oneri previdenziali e 

IVA, pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 22.737,39 a € 29.849,10. 

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Affidamento dei servizi supplementari, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. 

b), del D.lgs. 50/2016, relativi alla progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di pro-

gettazione, per l’intervento denominato “Cimitero di Posta capoluogo – Bloc-

chi loculi esito B ed E, Comune di Posta (RI)” dell’importo complessivo di € 

7.352,38 al netto del ribasso d’asta del 15,28%, oltre IVA ed oneri di legge. 

Il RTP “ing. Massimiliano Rogata, ing. Ernesto Donciglio, dott. geol. Mar-

cello Rotella, ing. Marianna Donciglio” si impegna ad eseguire senza alcuna 

eccezione di sorta i servizi supplementari sopra richiamati e oggetto del pre-

sente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto sottoscritto digi-

talmente in data 15/11/2021 con Reg. Cron. n. 340/21 del 16/11/2021 ai sensi 

del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii., rinunciando altresì ad ogni pretesa di 

maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato 

speciale descrittivo e prestazionale di appalto vengono integralmente recepite 

ed accettate con il presente atto per relationem. 
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L’Affidatario si impegna ad eseguire l’incarico conferito con diligenza pro-

fessionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e 

il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle direttive impartite 

dal R.U.P.; 

L’Affidatario si impegna altresì a consegnare gli elaborati progettuali redatti 

secondo le modalità e nei termini previsti nella lettera di invito e a mantenere 

la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei 

quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e deri-

vanti dall’attività svolta nell’ambito del presente incarico e nel rispetto delle 

misure di sicurezza adottate dal Committente. 

Art. 4. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Con riferimento all’ammontare delle maggiori prestazioni di cui al precedente 

art. 2, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto o, comunque, 

previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore a garanzia delle ob-

bligazioni assunte con il presente atto l’affidatario ha provveduto a costituire, 

ai sensi dell'art. 103, la cauzione definitiva rilasciata in data _________  da 

_________ con sede a _________ intermediario assicurativo 

______________per un importo di € __________= 

Art. 5. DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti 

fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del 

D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del 

Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al 

disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché 
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al contratto stipulato tra le parti in data 15/11/2021 con Reg. Cron. n. 340/21  

del 16/11/2021.  

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi 

del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attra-

verso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, 

che vengono apposti sulla copia analogica del presente Atto conservata agli 

atti della Struttura “Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio”. 

Il presente Atto, composto di n. 9 pagine numerate, unitamente agli atti ri-

chiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per 

accettazione dalle Parti con firma digitale. 

 

           L’Operatore economico                                               Il Direttore 

________________________________                       Ing. Wanda d’Ercole 

           Il Legale rappresentante 

                    _________  

 

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del C.C., dichiarano 

di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn°: 1, 

2, 3, 4 e 5 del presente Atto. 

 

               L’Operatore economico                                              Il Direttore  

_________________________________.                      Ing. Wanda d’Ercole  

               Il Legale rappresentante  

                   ___________  
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