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OGGETTO: Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI) – Codice Opera: 

«BE_M_007_2017» - Ord. n. 32 del 21/06/2017 e ss.mm.ii. Rideterminazione del contributo a seguito di variante 

in corso d’opera. 

CUP: C46F18000020001 - CIG: 756222517D 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 

del 2016”;  

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 

2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 156; 

- l’art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economica” e ss.mm.ii.; 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

- la legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo Decreto-legge, recante l’istituzione degli 

“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, 

sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, 

Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata 

Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, 

Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 

2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione 
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regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di 

Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta 

espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. 

V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei 

nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 

394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 32 del 21 giugno 2017 “Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici 

iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione 

criteri e secondo programma interventi immediati” nel cui Allegato A, tra gli interventi elencati, è inserita, al 

progressivo n. 857, di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI); 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. A00293 del 24/07/2018, tra l’altro: 

- è stata autorizzata l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della Chiesa S. Matteo Apostolo nel 

Comune di Borgo Velino (RI), così come meglio esposto negli elaborati progettuali e nel rispetto delle 

prescrizioni impartite in sede di Conferenza Regionale; 

- è stato concesso alla Diocesi di Rieti, con sede in Rieti, C.F. 90008470578 in qualità di soggetto attuatore, 

la somma di € 360.899,97 a titolo di contributo di cui agli artt. 4 e 5 dell’O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., 

determinato dall’ammontare del costo dell’intervento ammissibile in quanto non risulta essere stato percepito 

alcun indennizzo assicurativo; 

- è stata disposta la copertura finanziaria, delle spese derivanti dall’attuazione dell’intervento, con le risorse 

trasferite dal Commissario Straordinario del Governo sulla contabilità speciale n. 6043 aperta presso la 

Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a “V.C. PRES.REG. LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi 

dell’articolo 4 comma 4 del decreto legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle 

popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

- è stato prescritto alla suddetta Diocesi, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, 

comma 6 e comma 1, dell’O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., di trasmettere entro trenta giorni dalla notificazione 

del provvedimento n. A00293 del 25/07/2018, pena la decadenza del contributo: 

· la documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione, sulla base del progetto 

presentato ed assentito, dell’impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri 

adottati e le modalità seguite per la scelta; 

· la documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafe antimafia di cui 

all’articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016; 

- sono stati rinviati a successivi atti l’impegno e la liquidazione della restante parte del contributo, al netto del 

ribasso risultante dalla procedura selettiva dell’impresa esecutrice, di cui al comma 6 dell’art. 4, e nel rispetto 

degli adempimenti previsti all’art. 5, comma 3, dell’O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i., fermo restando il 

trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Commissario Straordinario del Governo alla 

contabilità speciale n. 6043 intestata a “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-2016”; 

 CONSIDERATO inoltre che: 

- a seguito della presentazione del progetto, con contestuale richiesta da parte della Diocesi, con Decreto 

n.  A00293 del 25/07/2020 è stato liquidato l’importo di € 36.090,00 a favore della Diocesi di Rieti a 

titolo di anticipazione del 10% dell’importo del contributo di € 360.899,97 a valere sulla contabilità 

speciale n. 6043; 

- con nota acquisita con prot. n. 0611555 del 09/07/2020, la Diocesi ha provveduto a trasmettere 

all'Ufficio speciale per la ricostruzione la documentazione di cui al comma 6 lettera a) e b) dell’art. 4, 

dell’O.C.S.R. n. 32/2017 e s.m.i.;  

- con Decreto Dirigenziale n. A00676 del 17/12/2018 è stato rideterminato il contributo, al netto del 

ribasso d’asta pari al 43,15%, in € 266.095,49 ed è stato rimodulato il quadro economico con 

conseguenti economie pari a € 94.804,48;  
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- con nota acquisita agli atti con prot. n. 0611696 del 09/07/2020 la Diocesi ha richiesto l’ulteriore 

anticipazione fino al 50% del contributo concesso e ha comunicato contestualmente l’inizio lavori e 

l’attivazione del cantiere; 

- con Determina Dirigenziale n. A00550 del 18/03/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, 

a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l’importo di corrispondente al 50% del contributo 

rideterminato a seguito del ribasso d’asta e al netto dell’acconto già corrisposto pari ad € 36.089,99; 

- con Determina Dirigenziale n. A00611 del 26/03/2021 è stato liquidato, a favore della Diocesi di Rieti, 

a valere sulla contabilità speciale n. 6043, l’importo di corrispondente alla liquidazione del II acconto 

di cui alla determinazione di rettifica n. A00550 del contributo rideterminato a seguito del ribasso d’asta 

e al netto dell’acconto già corrisposto pari ad € 36.089,99; 

VISTA la nota, acquisita agli atti con prot. n. 1019708 del 09/12/2021, con la quale la Diocesi ha trasmesso la perizia di 

variante suppletiva, sostanziale, costituita dai seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica di variante; 

- Schema di ponteggio; 

- Computo metrico di variante; 

- Elenco prezzi di variante; 

- Quadro comparativo di variante; 

- Q.E. variante; 

- Dichiarazione del DL modifiche sostanziali; 

- Atto di sottomissione; 

DATO ATTO che è stato necessario sulla perizia di variante parere di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. 

acquisito il 10/08/2022 al prot. n. 0789218; 

CONSIDERATO che a seguito della suddetta perizia di variante il costo complessivo dell’intervento passa da € 

266.095,49 a € 274.149,15 con una differenza di € 8.053,66 che trova copertura negli imprevisti e negli importi delle 

economie da ribasso, e che per questi ultimi occorre acquisire la preventiva autorizzazione del Commissario 

Straordinario, ai sensi dell’art. 12 dell’Ordinanza 80/2019; 

VISTA l’Istruttoria tecnico-amministrativa, prot. in. 0061402 del 18/01/2023, effettuata dall’USR Lazio sulla predetta 

variante, con la quale si evidenzia che, conformemente alla nota esplicativa del Commissario Straordinario, acquisita 

con prot. 0927836 del 18/11/2019, sull’utilizzo delle economie da ribasso d’asta: 

- la perizia di variante, con modifiche sostanziali, è in corso d’opera e si configura come suppletiva con variazione 

del Quadro Economico il cui importo complessivo di € 274.149,15 è inferiore a quello del finanziamento iniziale 

di € 360.899,97; 

- l’importo suppletivo trova copertura nella voce “Imprevisti”, al lordo dell’Iva, e nelle somme derivanti dalle 

economie da ribasso d’asta; 

- i maggiori lavori rientrano strettamente nelle finalità dell’Ordinanza n. 32; 

- i maggiori lavori rientrano nei criteri di imprevedibilità; 

VISTA la nota prot. n. 0067409 del 19/01/2023 con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha richiesto al 

Commissario Straordinario il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 12 dell’Ord. 80/2019 per l’utilizzo delle economie 

da ribasso d’asta; 

CONSIDERATO che in data 27/02/2023 con nota acquisita agli atti con prot. n. 0217749 il Commissario Straordinario 

ha autorizzato l’utilizzo delle economie di ribasso per la variante suppletiva in corso d’opera, al fine di consentire 

il completamento dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino 

(RI);  

 

DECRETA 

1. di approvare la perizia di variante in corso d’opera suppletiva e sostanziale relativa ai lavori di messa in sicurezza 

della Chiesa di S. Matteo Apostolo nel Comune di Borgo Velino (RI), costituita dagli elaborati elencati in 
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premessa che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

decreto; 

2. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito dettagliato, dando atto che la somma di € 86.750,82 

(euro sottantaseimilasettecentocinquanta/82) costituisce l’ammontare complessivo delle economie residue: 

 

3. di dare atto che, a seguito di variante in c.o. suppletiva sostanziale, l’ammontare complessivo dell’intervento e del 

conseguente contributo netto, passa da € 266.095,49 a € 274.149,15 e che le economie derivanti da ribasso d’asta 

vengono accantonate; 

4. di comunicare il presente provvedimento alla Diocesi di Rieti e al Commissario Straordinario per il sisma; 

5. di dare atto che, con Determinazione n. A02086 del 19/09/2022 l’Arch. Arianna Brunelli è stato individuato 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge n. 241/90 e s.m.i. e l’istruttore Arch. Marco 

Pirri; 

6. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti al Tribunale amministrativo territorialmente 

competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, sul sito dell’Ufficio Speciale per la 

ricostruzione del Lazio, o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

                                                                                                                

               Il Direttore  

                                                                                                                           Ing. Wanda D’Ercole 
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