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Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Lavori di “Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno 

nel Comune di Cittareale” Codice Opera OOPP_M_001260_2017. CUP: C41B17000970001. 

Determinazione del contributo ammissibile di € 245.208,37 di cui € 43.953,53 a valere sul “Fondo 

speciale per le compensazioni” ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito 

il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89;  

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art, 1 comma 738; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai 

sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di 

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la 

Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e 

Rivodutri; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale 

espresso con D.G.R. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale 

per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al Dott. Stefano Fermante, Direttore 

della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del Direttore del predetto Ufficio e 

comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del 

D.L. n. 189/2016;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità 

nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 

2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in 

favore dell’Autorità per l’affidamento di Lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 

19 aprile 2017, n. 56; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera 

del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L.  189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016, nel quale è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Cittareale 

(RI); 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 

settembre e n. 56 del 10 maggio 2018”; 

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle 

opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” e relativi allegati; 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed 

integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del 

Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e 

ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 376, l’intervento denominato “Muro di sostegno 

parcheggio cimitero Fraz. S. Lorenzo” nel comune di Cittareale (RI), per un importo complessivo di € 

201.254,84 €; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. 

n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 09/10/2019 è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica e confermato che il ruolo di soggetto attuatore, ai sensi dell’art.15 

comma 1 del D.L. 189/2016 e s.m.i., viene svolto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

della Regione Lazio; 

CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo 

all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione n. A00020 del 16/01/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, funzionario 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 

aprile 2016, n. 50 in sostituzione del geom. Franco Flamini; 

CONSIDERATO che: 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00891 del 30/04/2021 

è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal RTP “Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania 

Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti” e concesso il contributo per l’intervento di “Demolizione 

e ricostruzione di muri di sostegno nel Comune di Cittareale” Codice Opera 

OOPP_M_001260_2017 per un importo complessivo di € 201.254,84, di cui € 130.672,67 per 

lavori compresi oneri della sicurezza e € 70.582,17 per somme a disposizione;  

- con determinazione a contrarre n. A01235 del 10/06/2021 del Direttore dell’Ufficio Speciale 

Ricostruzione della Regione Lazio è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori di 

demolizione e Ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale" Codice Opera 

OOPP_M_001260_2017, mediante l’indizione di una procedura affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di n. 3 

operatori economici regolarmente iscritti all’Elenco speciale dei professionisti ai sensi dell’art. 

34 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., per un importo a base di gara di € 120.253,95 oltre €10.418,72 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; 

- con determinazione n. DU0108 – A01559 19/07/2021 si è proceduto all’aggiudicazione della 

procedura di gara relativa per l’affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione di muri 

di sostegno nel Comune di Cittareale" – Codice Opera OOPP_M_001260_2017 all’O.E. 

SO.S.L. EDIL SRL con sede legale Via della Selva 15-Colleferro-Roma, P.I. 09138941001 che 

ha offerto un ribasso del 22,75 %, e pertanto per l’importo contrattuale di € 103.314,90 oltre 

IVA di legge;  

- Con determinazione n. DU0108 - 000130 del 08/09/2021 è stato affidato l’incarico di direzione 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento di Lavori 

di “Demolizione e ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale”, a favore del 

RTP “Ing. Nicola Rocca, Agr. Dott.ssa Tania Negri, Dr. Geol. Domenico Ferretti”. 

 

VISTO il contratto d’appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 28/10/2021 dalla Sig.ra 

Loredana Tosco, Rappresentante Legale dell’impresa SO.S.L. EDIL SRL, P.I. 09138941001, Registrato 

al n. 330/2021 del 29/10/2021, per l’importo di € 103.314,90, compresi oneri per la sicurezza pari a € 

10.418,72, IVA esclusa; 

VISTO il verbale di consegna totale dei lavori del 27/09/2021 redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. 

Nicola Rocca;  

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati effettuati vari sopralluoghi e incontri in 

cantiere alla presenza del RUP, del Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca  e dell’impresa aggiudicatrice 

“SO.S.L.EDIL SRL.”, nel corso dei quali si è ravvisata la necessità di modificare le previsioni originarie 

di progetto redigendo una perizia di variante per una migliore esecuzione globale dell’intervento così 

come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Nicola Rocca, agli atti con 

prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 del 29/04/2022, rendendo così necessario apportare 

modifiche al contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016;  

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot.n. 0391530 del 21/04/2022 e prot.n. 0417599 

del 29/04/2022 e depositata agli atti dell’Ufficio del RUP, redatta dal Direttore Lavori Ing. Nicola Rocca, 

a seguito della quale il RUP ha proceduto alla redazione di apposita relazione ai sensi dell’art. 106 c.1 
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D. Lgs. 50/2016, acquisita al prot.n. 447897 del 09/05/2022, con la quale si è proceduto 

all’autorizzazione della citata variante; 

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01364 del 06/06/2022 con la quale è stata approvata la 

perizia di variante, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di 

“Demolizione e ricostruzione di muri di sostegno” nel Comune di Cittareale (RI),- Codice Opera 

OOPP_M_001260_2017, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca, composta degli elaborati 

richiamati in premessa che eleva l’importo contrattuale da € 103.314,90 = a € 121.890,00 = e pertanto 

con una variazione in aumento di € 18.575,10 = pari al 17,98%; 

PRESO ATTO che durante il periodo di realizzazione delle opere è intervenuto un aumento generale 

dei costi di costruzione, tale da comportare l’emanazione di apposito provvedimento da parte del 

legislatore; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni 

ad altre ordinanze vigenti” ed in particolare l’art. 1 e  l’art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, 

denominato “Fondo speciale per le compensazioni” a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto 

legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi 

della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi 

previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020; 

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-

26/10/2022) recante “Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in 

merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione 

pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”, acquisita con Prot. 

USR-En. 0031009 del 26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti 

dal caro prezzi;  

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo “II. INTERVENTI FINANZIATI CON 

ORDINANZE COMMISSARIALI”, dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per 

l’UTILIZZO FONDI PER MAGGIOR COSTI, prevedendo che <<[…] ai progetti di ricostruzione 

pubblica relativi ad interventi inseriti nelle ordinanze commissariali ordinarie che alla data di entrata in 

vigore dell’Ordinanza n.126/2022 (24 maggio 2022) … erano già depositati presso l’organo competente 

per la relativa autorizzazione/approvazione nonché per la compensazione delle lavorazioni eseguite e 

contabilizzate, come attestato dai SAL a far data dal 11 luglio 2021 degli interventi in corso di 

esecuzione […]>> la copertura dei maggiori costi per la compensazione dell’eccezionale aumento dei 

costi delle materie prime sia a valere sul “FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” (art.4, 

commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022); 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante “Modifiche e integrazione 

all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”; 

DATO ATTO altresì che la Direzione Lavori, con nota prot.n. 1159777 del 18/11/2022, ha trasmesso la 

documentazione con la revisione dei prezzi e la quantificazione dell’importo che sarà necessario 

richiedere al Commissario Straordinario per la copertura dei maggiori oneri per la compensazione 

dell’eccezionale aumento prezzi, ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante 

“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre 

disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” ed in particolare l’art. 1 e  l’art. 4, nel 

cui comma 1 viene istituito il Fondo, denominato “Fondo speciale per le compensazioni” a valere sul 

fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016, al fine di finanziare i maggiori oneri per 

l’attuazione dell’intervento in oggetto,  rispetto all’importo stimato in sede di programmazione previsto 

dall’ordinanza n. 109/2020; 

PRESO ATTO che con nota prot.n. 1159791 del 18/11/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 

Certificato di Regolare Esecuzione e i relativi allegati da cui risulta un importo pari ad € 159.878,54 per 
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lavorazioni comprensivo di compensazione delle maggiorazioni dei costi ed oneri della sicurezza pari 

ad € 10.418,72 oltre somme a disposizione -revisionate dal RUP come QE sottostante- per € 85.329,84 

pari a complessivi € 245.208,37; 

VISTO il quadro economico di raffronto dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 245.208,37 

rispetto all’importo di finanziamento pari ad € 201.254,84, per un incremento di € 43.953,53, così 

ripartita:     

     IVA IVA IVA 

COMUNE DI CITTAREALE 

Intervento di Demolizione e ricostruzione muro di sostegno 

loc. San Lorenzo 

COD_OOPP_001260_2017 

22% 22% 22% 

          

  

Quadro Economico 

De A01559 

19/07/2021 

affida lavori 

De A01364 

06/06/2022 

appr. Variante 

De ….. del …. 

appr. 

Compensazione 

prezzi 

  DESCRIZIONE VOCI Euro Euro Euro 

A LAVORI   103.314,90   121.890,00   159.878,54  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  120.253,95      

A.1.1 Importo lavori di Variante soggetto a ribasso d’asta    144.299,39   144.299,39  

A.1.2 Maggiori costi da revisione prezzi lordo      49.176,10  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  10.418,72   10.418,72   10.418,72  

A.3 Ribasso d'asta 22,75%   27.357,77   32.828,11   44.015,67  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta  92.896,18   111.471,28   149.459,82  

A.5 Importo totale di contratto  103.314,90   121.890,00   159.878,54  

B 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 

STAZIONE APPALTANTE  97.939,94   79.364,84   85.329,84  

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge  1.010,01   -     -    

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  10.911,28   10.911,28   17.257,05  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti/Frazionamenti  1.000,00   1.000,00   4.285,77  

B.2.2) Indagini geologiche  8.771,28   8.771,28   8.771,28  

B.2.3) Rilievi interesse archeologico, valutaz. relazione  1.140,00   1.140,00   1.140,00  

B.2.4) Assistenza e sorveglianza archeologica fasi scavo     3.060,00  

B.3) Spese Tecniche  17.696,19   18.946,19   18.946,19  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo  856,76   856,76   856,76  

B.3.2)  Spese tecniche progett. fattibilità tecn- economica       

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  3.410,40   3.410,40   3.410,40  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva e CSP  3.451,99   3.451,99   3.451,99  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  6.280,13   6.280,13   6.280,13  

B.3.6) Spese per collaudo statico   3.696,91   3.696,91   3.696,91  

B.3.6.1) Perizia di Variante: Direzione Lavori e CSE    1.250,00   1.250,00  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica PD e PE  -     -     -    

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e 

autorizzazioni compresi bolli   -     -     -    

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per 

la sicurezza   1.000,00   -     -    

B.6) 

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 

50/2016  INFLAZIONE sui prezzi  -     -     -    
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B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 

50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) / (A.1.1) - Disciplinato da 

Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018  2.613,45   3.094,36   3.094,36  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni 

giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)  648,14   -     -    

B.9) 

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera 

n. 359 del 29/03/2017  -     -     -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + 

B.3.3 + B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 + B.3.7 = 4%  713,58   763,58   1.017,41  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  17,14   17,14   17,14  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22%    22.729,28   26.815,80   35.173,28  

B.14) I.V.A.  22%  su (B.2-B.2.1)+ B.5  2.400,48   2.180,48   2.853,68  

B.15) 

I.V.A. 22%   su spese tecniche e cassa 

previdenziale (B.3 + B.10 + B.11)  4.053,92   4.339,92   4.395,76  

B.16) 

Indennità di esproprio e istanze frazionamento 

catastale  770,00   770,00   2.574,97  

B.17) 

Economie ribasso asta gara affidamento S.T. 

compreso IVA e oneri  -     -     -    

B.18) 

Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori 

compreso IVA  33.376,48   11.526,10   -    

TOTALE GENERALE (A+B) €  201.254,84 €  201.254,84 €  245.208,37 

 

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto, in via prioritaria, alla compensazione delle somme attingendo 

alle economie di gara e agli imprevisti; 

PRESO ATTO che non risultano economie derivanti da altre opere oggetto della medesima 

programmazione nell’ambito del plafond tali da garantire il maggiore costo sopra evidenziato; 

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell’intervento risulta pari 

ad €  245.208,37 con un incremento di € 43.953,53 dovuto dall’applicazione del Prezzario unico del 

cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltreché per quanto in esso non riportato, Prezzario Lazio 

2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di mercato ed ai 

relativi oneri come da Q.E. allegato; 

CONSIDERATO che a seguito di richiesta inoltrata al Commissario con prot. n. 1270470 del 

14/12/2022, con decreto Commissariale n. 559 del 06 dicembre 2022 è stato disposto il trasferimento 

all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, per l’intervento in oggetto, l’importo di € 

201.254,84 corrispondente all’intero contributo riconosciuto come risultante dal Decreto di concessione 

di contributo dell’USR Lazio, in favore della contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario 

– Presidente della Regione Lazio “V.C. PRES. REG. LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 

4 co. 4 del decreto-legge del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti adottati 

“sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni 

documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”; 

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di accesso al 

“FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. 

n.126/2022, per i “Lavori di miglioramento sismico dell’immobile denominato Sede Comunale nel 

Comune di Varco Sabino (RI)” - Codice Opera OOPP_000451_2017; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di proporre l’approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell’importo a 

valere sul fondo delle compensazioni, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Rocca ed 

acquisita al prot. USR Lazio n. 1159791 del 18/11/2022, costituita dal computo metrico estimativo 

lavori e costi della sicurezza, elenco prezzi, prospetto di calcolo maggiore importo per 

aggiornamento prezzi, stima incidenza manodopera e Quadro Economico di raffronto, così come 

riportato in premessa, che, seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente determina, da cui si evince che l’importo complessivo dell’intervento 

ammonta ad €  245.208,37 con necessità di copertura dell’incremento pari a € 43.953,53 derivante 

dall’applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di cui 

all’O.C. n. 126/2022; 

3. di riscontrare la necessità di copertura dell’incremento di €. 43.953,53 e fare richiesta, al 

Commissario Straordinario del Governo, di accesso al “FONDO SPECIALE PER LE 

COMPENSAZIONI” ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022, per i “Demolizione e 

ricostruzione dei muri di sostegno nel Comune di Cittareale” Codice Opera 

OOPP_M_001260_2017. CUP: C41B17000970001; 

4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, con 

proprio decreto, al finanziamento dell’importo di € 43.953,53 a valere sul “Fondo speciale per le 

compensazioni” di cui all’art. 4 comma 1 e 2 dell’ordinanza 126/2022; 

5. di dare atto che, a seguito dell’emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, 

l’USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo 

dell’intervento in oggetto e alla richiesta di trasferimento fondi per € 43.953,53. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

 

   Il Direttore ad Interim 

  Dott. Stefano Fermante 
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