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Oggetto: lavori afferenti all’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento opere di 

urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) di cui all’Ordinanza Commissariale 

n. 56 del 14/05/2018 e Ord. n. 109/2020. 

Codice opera OOURB_M_001_08_2017 - CUP: C69E18000540001– CIG: 8548758246 

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 

 

 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017, 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economica” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 196; 
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VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della 

Giunta regionale espresso con D.G.R. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l’incarico di Direttore 

dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al dott. 

Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla nomina del 

Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la gestione 

straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 189/2016; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii recante Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

28/12/2016, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante 

“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 

e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella 

quale l’intervento è ricompreso all’Allegato n. 1 Id. n. 253 per un importo complessivo di € 

820.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
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CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 

VISTA la determinazione n. A00118 del 13/02/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione n. A00394 del 26/04/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per indagine di mercato, 

per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione 

geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione inerenti l’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di 

urbanizzazione frazione Illica in comune di Accumoli” e sono stati approvati gli schemi degli atti di 

gara per un totale a base di gara di € 71.432,41; 

VISTA la determinazione n. A00663 del 28/06/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

a favore del “RTI EDILING S.R.L. – LUCIO GNAZZO”, con sede in via Vigne 3 Comune di 

Castelnuovo Cilento (provincia di Salerno) C.F. 04467780658 - P.IVA 04467780658;  

VISTA la determinazione n. A01582 del 18/11/2020 di approvazione del progetto definitivo 

dell’intervento in oggetto, redatto dal citato RTI, in seguito alla conclusione positiva della Conferenza 

Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01152 del 03/09/2020;  

VISTO il Decreto n. A01714 del 09/12/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, 

afferente all’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel 

comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) per un importo complessivo di € 820.000,00; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 

4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per 

lavori”; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00024 del 22/01/2021 con la quale è stata indetta la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, per l’affidamento dei 

lavori di “Riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione” frazione Illica, 

comune di Accumoli, con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa 

pubblicazione di avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, 

per un importo a base di gara di € 665.675,76 di cui € 652.712,74 per lavori soggetti a ribasso d’asta 

e € 12.963,03, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

PRESO ATTO che la manifestazione di interesse relativa all’affidamento dei lavori in oggetto è stata 

avviata in data 13 febbraio 2021 mediante la piattaforma di gara “STELLA” della Regione Lazio; 

VISTA la determinazione n. A01022 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato l’operato del 

RUP, come risultante dai verbali di gara dei giorni 30/03/2021, 31/03/202, 06/04/2021 e 19/04/2021, 

ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all’affidamento dei lavori di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione frazione Illica” nel comune di Accumoli, a favore 

dell’Operatore Economico Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l. Sede legale in Contrada Covatta 63, 

Ripalimosani (CB), P.I. IT01818830703, che ha offerto un ribasso pari al 23,75% per un importo 
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netto pari a € 497.693,46 oltre oneri della sicurezza ed I.V.A. di legge ed è stato rimodulato il quadro 

economico a seguito dell’aggiudicazione; 

PRESO ATTO che: 

- il Direttore dei Lavori, con nota acquisita al prot. n. 789138 del 04/10/2021, ha trasmesso il verbale 

di consegna definitiva dei lavori in oggetto; 

- con determinazione n. A02039 del 28/10/2021  è stata approvata la contabilità relativa al primo 

S.A.L. per lavori a tutto il 06/10/2021 inerente all’intervento in oggetto ed è stata autorizzata la 

liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 06/10/2021 per l’importo di € 

157.720,48 oltre IVA al 22%; 

- con determinazione n. A00745 del 22/03/2022 è stata approvata la contabilità relativa al secondo 

S.A.L. per lavori a tutto il 22/02/2022 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di 

pagamento n. 2 emesso in data 22/02/2022 per l’importo di € 304.392,34 oltre IVA al 10%; 

- con determinazione n. A01362 del 01/06/2022 è stata approvata la contabilità relativa al terzo 

S.A.L. per lavori a tutto il 31/03/2022 ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di 

pagamento n. 3 emesso in data 31/03/2022 per un importo complessivo di € 45.102,23, oltre IVA 

pari a € 4.510,22 per un totale complessivo di € 49.612,45; 

- con nota acquisita al prot. n. 1239197 del 06/12/2022 il D.L. ing. Dante Leoni ha trasmesso la 

documentazione tecnica relativa al S.A.L. 3-bis con allegata tabella comparativa dei maggiori 

prezzi derivanti dall’applicazione dei nuovi Prezzari e dovuti per la compensazione delle spese ai 

sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022; 

- con determinazione n. A02759 del 15/12/2022 è stata approvato il nuovo importo contrattuale 

dovuto all’aggiornamento dei prezzi, in applicazione dell’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del 

Commissario Straordinario, con contestuale approvazione dello schema di atto aggiuntivo, per un 

incremento pari a € 56.862,09 oltre IVA di legge;   

- con determinazione n. A00548 del 21/03/2023 è stata approvata la contabilità relativa al S.A.L. 3-

bis ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3-bis emesso in data 

05/12/2022 per un importo imponibile pari ad € 56.577,78, oltre IVA pari a € 5.657,78 per un 

totale complessivo di € 62.235,56; 

PRESO ATTO della Dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo da parte 

dell’appaltatore trasmessa in data 27/02/2023 ed acquisita al prot.n. 220741; 

 

PRESO ATTO che con nota prot.n. 404670 del 12/04/2023 la Direzione dei Lavori ha inviato gli 

elaborati della Perizia di Assestamento e Suppletiva sottoscritti con firma digitale dalla DL e 

dall’appaltatore, come di seguito elencati: 

Nm. Codice Nome 

1  EL_VAR ELENCO ELABORATI 

2 RE.01_VAR RELAZIONE TECNICA 

3 SCH.01_VAR SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

4 EL_NP_VAR ELENCO NUOVI PREZZI 

5 CME_VAR COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

6 Q_RAFFR_VAR QUADRO DI RAFFRONTO 

7 QEC_VAR QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

8 VAR.01.1 ORTOFOTO AS BUILT CENTRO STORICO 

9  VAR.01.2 ORTOFOTO AS BUILT COLLETTORE EMISSARIO (1 di 2) 
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10  VAR.01.3 ORTOFOTO AS BUILT COLLETTORE EMISSARIO (2 di 2) 

11  VAR.02 PLANIMETRIA AS BUILT - RETI IMPIANTISTICHE CENTRO STORICO 

12 VAR.03.1 PLANIMETRIA AS BUILT - COLLETTORE EMISSARIO (1 di 2) 

13 VAR.03.2 PLANIMETRIA AS BUILT - COLLETTORE EMISSARIO (2 di 2) 

14  VAR.04 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE FOGNARIA CENTRO STORICO 

15 VAR.05 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE PLUVIALE CENTRO STORICO 

16 VAR.06 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE IDRICA CENTRO STORICO 

17  VAR.07 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE TELEFONICA/LAN CENTRO STORICO 

18  VAR.08 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CENTRO 

STORICO 

19  VAR.09 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE DISTRUBUZIONE ELETTRICA - CENTRO 

STORICO 

20  VAR.10 PLANIMETRIA AS BUILT - RETE GAS / METANO - CENTRO STORICO 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale 

del 23,75%, presenta un importo dei lavori pari ad € 527.301,75 compresi oneri sicurezza pari ad € 

12.963,03 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 16.645,26 corrispondente 

ad una variazione in aumento del 3,26%; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 che recita “Le modifiche, nonché le varianti, 

dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità 

previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei casi seguenti: 

lett.a) … omissis.. 

lett.b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 

ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale; 

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi. 

lett.c) … omissis.. 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, 

lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori di “Riparazione del danno e 

adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica trasmessa dal RUP 

con nota prot. n. 490380 del 08/05/2023; 
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CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene 

altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione 

dell’importo lordo dei lavori in aumento, pari ad € 16.645,26 si attesta ben al di sotto del 50% del 

valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 510.656,49; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

820.000,00, di cui € 510.656,49 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate 

le risorse derivanti dalle economie di ribasso d’asta e dalle somme a disposizione; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato 

di gg. 20 (venti); 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

COMUNE DI ACCUMOLI 

Intervento di Opere di Urbanizzazione- 

sottoservizi fraz.Illica 

CUP: C69E18000540001  - Codice 

OOURB_M_001_08_2017 

Progetto 

Esecutivo DD 

A01714 del 

09/12/2020 

 Aggiud. Lavori 

Det. A01022 del 

15/05/2021  

 Variante perizia 

di assestamento e 

suppletiva  

  DESCRIZIONE VOCI       

A LAVORI   €  665.675,77   €  510.656,49   €  527.301,75  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  652.712,74   652.712,74   674.542,58  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  12.963,03   12.963,03   12.963,03  

A.3 Ribasso d'asta 23,75% su A.1 pari ad euro    155.019,28   160.203,86  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta    497.693,46   514.338,72  

A.5 Importo totale di contratto compreso Oneri sicurezza    510.656,49   527.301,75  

B 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE  €  154.324,24   €  309.343,52  

 €        

210.150,32  

B.1) 

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con 

imprevisti max 10% dei Lavori )            7.431,21   7.431,21   -    

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti € 5.187,46  €           5.187,46   €           8.843,16  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti       

B.2.2) 

Indagini geologiche, caratterizz. terre e rocce da 

scavo      160,00  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali       

B.2.4) Altre spese tecniche incluso oneri cassa      5.622,75  

B.2.5) 

Acquisizione di aree o immobili e pertinenti 

indennizzi compreso di spese            5.187,46   5.187,46   3.060,41  

B.3) Spese Tecniche  €         44.344,25   €         44.344,25   €         53.264,92  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo                751,15   751,15   751,15  

B.3.2) 

 Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico 

economica 
           1.699,39   1.699,39   1.699,39  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva          10.625,15   10.625,15   10.625,15  

B.3.4) 

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso 

CSP 
           6.968,43   6.968,43   6.968,43  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE          18.150,78   18.150,78   18.150,78  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)            6.149,35   6.149,35   6.149,35  
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B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Prog. Def. ed Esec. 0,00  -    -    

B.3.8) 

Maggiori spese tecniche  perizia di variante comprese 

spese revisione prezzi  0,00  -     6.920,67  

B.3.9) spese tecniche docum. tecnica domanda di utilizzo 0,00  -     2.000,00  

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e 

autorizzazioni compresi bolli  0,00  -    -    

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la 

sicurezza   3.637,36   3.637,36   -    

B.6) 

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 

50/2016  INFLAZIONE sui prezzi 0,00  -     -    

B.6.1) 

Importo adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022 

ribassato del 23,75% compreso IVA 10%    65.302,05 

B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 

50/2016 e smi - max 2% Imp. Lavori a base 

d'asta(A)aggiornato con variante assestamento finale 

esclusa compensazione dei prezzi - Disciplinato da 

Ordinanza CSR n. 57/2018  13.313,52   13.313,52   13.490,85  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e 

ove previsto per opere artistiche   0,00  -     -    

B.9) 

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 

359 del 29/03/2017 0,00  -     -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.2.1+B.2.4 + (B.3 - B.3.1) = 

4%  1.743,72   1.743,72   2.325,46  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  15,02   15,02   15,02  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione  66.567,58   51.065,65   52.730,17  

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 + B.5  1.941,46   1.941,46   1.945,50  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 + B.10 + B.11  10.142,66   10.142,66   12.233,19  

C ECONOMIE  €                 -     €                 -     €        82.547,93  

C.1) 

Economie da ribasso d'asta gara affidamento servizi 

tecnici compreso IVA e oneri 0,00  €                        -     -    

C.2) 

Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori 

compreso IVA 0,00  170.521,20   82.547,93  

 TOTALE GENERALE (A+B+C) €  820.000,00 €  820.000,00 €  820.000,00 

 

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’USR Lazio e l’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa 

alla verifica preventiva di legittimità del presente provvedimento e dei relativi atti di gara e in 

particolare la nota acquisita al protocollo dell’USR n. 695239 del 26/06/2023 mediante la quale 

l’Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza; 

PRESO ATTO che, in riscontro a quanto indicato nel citato parere, a seguito dell’approvazione della 

presente determinazione si procede alla pubblicità come disposto dal Codice D-Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.i. all’art. 106 comma 5 ed alla comunicazione ai sensi dell’art. 106 comma 8; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d’opera redatta dal 

RUP arch. Tonino Cicconetti e acquisita al prot. n. 490380 del 08/05/2023; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, 

relativa ai lavori di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune 

di Accumoli, Frazione Illica (RI) di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 14/05/2018 e Ord. 
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n. 109/2020 -Codice opera OOURB_M_001_08_2017 - CUP: C69E18000540001, redatta dal 

Direttore dei Lavori Ing. Dante Leoni, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva 

l’importo contrattuale per lavori -ad esclusione della compensazione dei prezzi- con la ditta 

aggiudicatrice, “Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.L.” partita IVA n. IT01818830703, da € 

510.656,49 a € 527.301,75e pertanto con una variazione in aumento di € 16.645,26 pari al 3,26%; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi 

prezzi allegati alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene 

aumentato di gg. 20 (venti);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

Il Direttore ad Interim 

      Dott. Stefano Fermante 
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SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

AL CONTRATTO DI APPALTO Reg. Cron. n. 292-21 del 27-07-2021 

Per lavori di riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione 

frazione Illica, sita nel comune di Accumoli, codice 

OOURB_M_001_08_2017. 

CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246 

Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, 

Via Flavio Sabino n. 212, CAP 00147, Codice Fiscale e Partita IVA n° 

90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato dal Dott. 

…………….., nato a ………………. (……..) il ………….., in qualità di 

Direttore ad Interim, munito di firma digitale, nominato con Decreto del 

Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la rico-

struzione post sisma 2016 n. ………..del …….., domiciliato per la carica 

presso la sede legale dell’’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio; 

E 

l’Impresa Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l., P.IVA/C.F. IT01818830703 

con sede legale in Contrada Covatta n. 63, Ripalimosani (CB) rappresentata 

dal Sig. Zurlo Franco nato a Campobasso (CB) il 20.05.1975, C.F. 

ZRLFNC75E20B519L, e residente in Contrada Covatta n. 61, Ripalimosani 

(CB), munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Uni-

co; 
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PREMESSO CHE- 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostru-

zione, n° n. A00118 del 13/02/2019 è stato nominato l’arch. Tonino Cic-

conetti quale RUP per la procedura della gara in oggetto; 

- con Decreto dirigenziale n.  A01714 del 09/12/2020  è stato approvato il  

progetto esecutivo; 

- con Determinazione a contrarre n. A00024 del 22/01/2021, è stata indetta 

una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

76/2020, con consultazione di 10 (dieci) operatori economici, debitamen-

te individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di inte-

resse in un unico lotto finalizzata all’affidamento dei “lavori di riparazio-

ne del danno e adeguamento opere di urbanizzazione frazione Illica”, sita 

nel comune di Accumoli, codice OOURB_M_001_08_2017, a seguito 

dei danni subiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e seguenti, 

per l’importo complessivo di € 665.675,76= di cui € 652.712,74= per la-

vori soggetti a ribasso d’asta e € 12.963,03= per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classifi-

cata per la procedura di gara in oggetto, l’Impresa Clima 2000 Di Zurlo 

Franco S.r.l., P.IVA/C.F. IT01818830703, con sede legale in Contra-da 

Covatta n. 63, Ripalimosani (CB), con un ribasso del 23,75% e pertanto 

per l’importo contrattuale di € 510.656,49=, comprensivo degli oneri del-

la sicurezza pari a € 12.963,03=, oltre IVA; 

- in data 21/07/2021 è stato sottoscritto digitalmente il Contratto di appal-

to, con Reg. Cron. n. 292-21 del 27-07-2021, dell’importo di € 
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510.656,49= (diconsi euro cinquecentodiecimilaseicentocinquantasei/49), 

inclusi oneri della sicurezza pari a € 12.963,03=, IVA esclusa; 

- nel corso dell’esecuzione dei lavori al fine di migliorare ed ottimizzare 

la realizzazione delle infrastrutture da realizzarsi in sostituzione di quelle 

irrimediabilmente danneggiate dal sisma del 2016, si è ravvisata la neces-

sità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo approvato;  

- è stata pertanto redatta dal DL apposita perizia di variante trasmessa in 

data 12/04/2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 404670 nella quale so-

no stati inseriti nuovi prezzi, dell’importo dei lavori, al netto del ribasso 

d’asta del 23,75%, pari ad € 527.301,75=comprensivo di € 12.963,03= 

per oneri per la sicurezza;  

- con determinazione n. .............. del …………….... è stata approvata la 

Perizia di Variante dei “lavori di riparazione del danno e adeguamento 

opere di urbanizzazione frazione Illica” nel comune di Accumoli, redatta 

dal Direttore dei Lavori, composta degli elaborati richiamati in premessa 

redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) del Dlgs 50/2016 che eleva 

l’importo contrattuale da € 510.656,49 a € 527.301,75 e pertanto con una 

variazione in aumento di € 16.645,26 corrispondente al 3,26%;  

- l’importo netto del presente atto risulta pari a € 16.645,26 = come ap-

presso specificato:  

- Importo dei lavori di Contratto principale comprensivo degli oneri della 

sicurezza al netto del ribasso del 23,75% risulta pari a  € 510.656,49 =  

- Importo dei lavori in variante al netto del ribasso del 23,75% risulta pari 

a  € 514.509,65=  

- Variazione Importo lavori di Variante  € 16.645,26 =  
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Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipu-

lano quanto segue: 

Art. l – Oggetto e ammontare dell’appalto 

Il sig. Zurlo Franco in qualità di legale rappresentante dell’Impresa Clima 

2000 Di Zurlo Franco S.r.l., P.IVA/C.F. IT01818830703, con sede legale in 

Contrada Covatta n. 63, Ripalimosani (CB) assume l’impegno di eseguire 

senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante acquisita al prot. 

con n. 404670 del 12/04/2023, secondo gli elaborati ivi trasmessi che costi-

tuiscono parte integrante del presente atto seppur non materialmente allega-

ti, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato a margine con 

l’applicazione del ribasso d’asta di cui sopra del 23,75%; 

Art. 2 

La perizia di variante comporta una maggiorazione dei lavori di € 16.645,26 

= al netto del ribasso contrattuale del 23,75% comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva l’importo contrattuale da € 

510.656,49= a € 527.301,75 = e pertanto dell’importo di € 16.645,26 =il tut-

to pari ad un complessivo incremento percentuale del +3,26% contenuto nel 

1/5 d'obbligo contrattuale.  

L’importo complessivo dei lavori a misura risulta pari ad Euro 527.301,75 al 

netto del ribasso d’asta del 23,75%, di cui Euro 514.338,72 per Lavori e Eu-

ro 12.963,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’impresa rinuncia altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi 

forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto 

originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepi-

te ed accettate con il presente atto per relationem. 
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Art. 3 

A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l’Impresa, ai sensi 

dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire Atto di Varia-

zione del ........., alla Polizza di Garanzia n. ………….. del ………… rila-

sciata dalla ………………….. AG …………. (Compagnia inserita 

nell’elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro 

Stato membro), per l’importo complessivo garantito di € …………..=.  

Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per 

l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza 

dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, è custodita agli atti del RUP.  

Art. 4 

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in 

disamina, il tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di 20 

giorni. La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabili-

ta nella misura del 1‰ così come stabilito dal contratto originario, ma con 

riferimento al nuovo importo netto dei lavori di Euro 527.301,75.  

Art. 5 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 del contratto principa-

le, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ragguagliati a quelli contrat-

tuali:  

1-NP.09 -Fornitura di materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente 

da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti, solo acquisto mate-

riale, escluso trasporto e rinterro - U.M.: mc. [€ 7,37 (euro sette/37)]; 

2-NP_C01050.a -Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con grani-

glie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato 
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a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non infe-

riore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 

fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di kgxmq 0,70 di 

emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 

8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di un leg-

gero strato di additivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per carreggiate. -U.M.: 

mqxcm [€ 2,21 (euro due/21)]; 

3-NP_C01060 -Membrana liquida con funzione di mano d'attacco e imper-

meabilizzazione, realizzata sul sub strato preventivamente pulito, fornita e 

posta in opera. Sono compresi: la spruzzatura omogenea eseguita con auto-

cisterne spanditrici termostabilizzate alla temperatura di 60-80 °C., di 

emulsione cationica costituita per almeno il 68% di bitume modificato con 

polimeri SBS-R (classe 50/70-65) dosata in modo da ricoprire la superficie 

con una quantità omogenea di kg/mq 1,4–1,5; la granigliatura eseguita me-

diante spandimento con idoneo mezzo di graniglia di prima categoria, pez-

zatura compresa tra mm 8 – 12 data nelle quantità di dmc/mq 5 – 10; la 

spazzatura della graniglia eccedente. È inoltre compreso quanto altro oc-

corra per dare il lavoro finito. - U.M.: mq [€ 2,38 (euro due/38)]. 

La prestazione di cui al presente Atto, dell’importo di € 16.645,26 per lavori 

a misura, viene effettuata nell’ambito di esercizio di Impresa, art. 4 D.P.R. n. 

633/1972, e pertanto, la presente scrittura, ai sensi dell’art. 1 del citato De-

creto, è soggetta all’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).  

L’operatore economico affidatario, assume l’obbligo di osservare e far os-

servare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle 
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imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 

luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il 

Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza 

(Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, per i cui contenuti si 

rimanda al contratto d’appalto Reg. Cron. n. 292-21 del 27-07-2021.  

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d’uso, ai sensi 

del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato, ai fini dell’Imposta di bollo, attra-

verso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per leg-

ge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata 

agli atti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Re-

gione Lazio.  

Il presente Atto, composto da numero sei facciate e numero ventuno righi 

della settima ed ultima facciata, unitamente agli atti richiamati, seppur non 

materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle 

Parti con firma digitale, che dichiarano di avere preso conoscenza, appro-

vandoli espressamente, degli articoli nn°: 1, 2, 3, 4 e 5 del presente Atto. 

 

 L’Impresa Il Direttore ad Interim 

Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l. Dott. ………. 

 L’Amministratore Unico  

 Zurlo Franco 
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