
UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO

Direzione: DIREZIONE
                 

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI
                                

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  1423  del  10/07/2023

Oggetto:

Proponente:

Estensore GROSSI ILARIA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento GROSSI ILARIA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area S. FERMANTE _________firma elettronica______

Direttore S. FERMANTE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Intervento denominato "Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via
Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo", nel Comune di Poggio Bustone (RI) Codice Opera: DISS_M_024_2018 CUP
C25J18000220001 - Determinazione del contributo ammissibile di €. 304.671,59 di cui €. 64.671,59 a valere sul "Fondo
speciale per le compensazioni" ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'Ordinanza n. 126/2022.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A01252 10/07/2023

 



Oggetto: Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 - Intervento denominato “Bonifica dissesto 

idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo”, nel 

Comune di Poggio Bustone (RI) Codice Opera: DISS_M_024_2018 CUP C25J18000220001 - 

Determinazione del contributo ammissibile di €. 304.671,59 di cui €. 64.671,59 a valere sul “Fondo 

speciale per le compensazioni” ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, dell’Ordinanza n. 126/2022. 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite 

dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economica” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, 
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Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano 

e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la 

Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e 

Rivodutri; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. 

Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio, al fine di garantire la continuità nello svolgimento 

delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more di avvio della procedura di selezione per 

la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 02/02/2021, 

ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 64 del 06/09/2018 recante “Approvazione del I Piano degli 

interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli 

eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, nella quale è ricompreso l’intervento in oggetto 

da effettuare nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI) per un importo complessivo pari ad euro € 

190.000,00; 

VISTA, da ultimo, l’Ordinanza Commissariale n. 109 del 23/12/2020, “Approvazione elenco unico dei 

programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, 

all’interno dell’Allegato Unico con progressivo n. 226, è ricompreso l’intervento in oggetto da 

effettuare nel Capoluogo di Poggio Bustone (RI), per € 240.000,00, importo implementato rispetto 

al precedente per € 190.000,00 di cui Ordinanza n. 64/2018; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTO l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente 

modificato dall’art. 12 dell’ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti 

delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine 

all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione 

agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario 

straordinario; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 48 dell’11/06/2019 con la quale il Comune di Poggio 

Bustone (RI) ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto, per 

l’importo complessivo di € 190.000,00, di cui € 104.555,19 per lavori comprensivi di € 5.227,76 per 

oneri della sicurezza, pervenuta con prot. n. 0540576 del 10/07/2019 e con la quale il Comune di 

Poggio Bustone (RI) ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 

del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione 

Lazio; 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00860 del 27/08/2019 con la quale l’Arch. Vincenzo 

Angeletti Latini, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione 

sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTA la Determinazione n. A01261 del 22/11/2019, parzialmente rettificata con Determina n. 

A02129 del 11/11/2021, con la quale è stata indetta la procedura per l’affidamento, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, 

relazione geologica, direzione lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione riguardo l'intervento di "Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale via 

Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI) 

per un importo a base d’asta pari a € 25.686,94 oltre IVA ed oneri di legge; 

VISTA la Determina n. A00125 del 05/02/2020 con la quale è stato affidato l’incarico di 

progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, di coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riguardo l'intervento di "Bonifica dissesto 

idrogeologico della strada comunale via Roma e del parco pubblico Giardini di Marzo del 

capoluogo" del Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell’Operatore economico RTP “Studio 

Professionale associato Progest, Geores Studio Associato e Daniele Bianchi” con sede legale in via 

Marittima n. 153 - 03100 Frosinone, C.F. e P. IVA IT02292050602, che ha offerto un ribasso 

economico del 57,57% corrispondente all’importo contrattuale di € 10.898,97 oltre IVA ed oneri 

di legge; 

VISTA la Determinazione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio n. A00029 del 

22/01/2021 di conclusione, con esito positivo, senza prescrizioni, della Conferenza Regionale; 

VISTA la Determinazione n. A00297 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Progetto 

Definitivo relativo all’intervento denominato “Bonifica dissesto idrogeologico della strada 

comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) - 

Codice Opera: DISS_M_024_2018 per un importo complessivo di € 190.000,00; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01522 del 

14/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo relativo ai 

lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco 

pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) per un importo complessivo di 

€ 194.530,99; 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento, come risultante da quadro economico 

del progetto esecutivo approvato con Decreto n. A01522 del 14/07/2021, risulta aumentato 

rispetto all’importo del progetto definitivo, approvato per complessivi € 190.000,00, a seguito delle 

integrazioni richieste in sede di acquisizione di autorizzazione sismica, che hanno comportato la 

necessità di eseguire indagini strutturali e prove sui materiali per un importo di € 3.713,92 oltre 

IVA per la verifica della “portanza dei muri di sostegno”, e che tale importo aggiuntivo trova comunque 

ampia copertura nell’importo di finanziamento pari ad € 240.000,00; 

CONSIDERATO, pertanto, che, a seguito dell’incremento del finanziamento per l’intervento in 

oggetto, che da € 190.000,00 finanziati con Ord. 64/2018, passa a € 240.000,00 finanziati con Ord. 
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109/2020, risulta un residuo di finanziamento complessivo pari ad € 45.469,01, come da quadro 

economico del Progetto Esecutivo; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01669 del 30/07/2021 con la quale, tra l’altro, è stato 

stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la 

strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone 

(RI) riconducibili alla categoria OS21, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 3 Operatori Economici, per un 

importo pari ad € 123.591,12 di cui € 114.914,80 per lavori soggetti a ribasso ed € 8.676,32 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del minor 

prezzo; 

VISTA la Determinazione n. A01691 del 17/09/2021 mediante la quale si è proceduto 

all’approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione dell’affidamento dei lavori di 

“Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico 

Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI) a favore dell’Operatore Economico 

“SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.” con sede legale in via Salitto, 10 – Colliano 

(SA), P.IVA e C.F. 04298780653, che ha offerto un ribasso del 4,89%, per un importo contrattuale 

di € 117.971,79 oltre IVA;  

VISTA la Determinazione n. A01909 del 11/10/2021 con la quale l’arch. Ilaria Grossi è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi 

dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, in sostituzione dell’arch. Vincenzo Angeletti Latini; 

VISTA la Determinazione n. A02129 del 11/11/2021 con la quale l’Ing. Catia Bianchi e l’Ing. 

Pierpaolo Spaziani Testa, componenti del gruppo di progettazione RTP “Studio Professionale 

Associato Progest – Geores Studio Associato - Daniele Bianchi”, sono stati nominati 

rispettivamente Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l'esecuzione dei lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada comunale Via Roma e il Parco 

pubblico Giardini di Marzo”, nel Comune di Poggio Bustone (RI); 

VISTA la Determinazione n. A02335 del 26/11/2021 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 

1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., l’incarico del servizio tecnico di collaudatore 

statico, inerente all’intervento di “Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via 

Roma e del Parco pubblico Giardini di marzo” del Capoluogo di Poggio Bustone (RI)” - Codice 

DISS_M_024_02_2018, all’Ing. Giovanni Persichetti, per un importo contrattuale di € 3.500,21 

IVA e oneri di legge esclusi; 

DATO ATTO che in data 05/01/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Catia Bianchi, ha proceduto 

con la consegna dei lavori in favore dell’operatore economico aggiudicatario “SCAGLIONE 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”; 

VISTO il contratto d’appalto sottoscritto digitalmente in data 20/01/2022, cui è stato apposto il 

n. 364/22 del 21/01/2022, ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii. tra il Direttore dell’USR 

Lazio e l’Operatore economico “SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.”, con il 

quale sono stati affidati i lavori dell’intervento di cui all’oggetto, per l’importo contrattuale di € 

117.971,79 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA; 

VISTA la Determina n. A01580 del 29/06/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante, 

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del Dlgs 50/2016, relativa ai lavori di “Bonifica dissesto 

idrogeologico interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel 

Comune di Poggio Bustone (RI), redatta dal Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi, che eleva 
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l’importo contrattuale da € 117.971,79= a € 125.709,75= e pertanto con una variazione in aumento 

di € 7.737,96= pari al 6,56% dell’importo contrattuale; 

VISTO l’atto di sottomissione relativo alla variante dei lavori in oggetto approvata con Determina 

n. A01580 del 29/06/2022, sottoscritto in data 04/11/2022, dell’importo pari a € 7.737,96 IVA 

esclusa; 

RITENUTO necessario utilizzare l’importo residuo del finanziamento concesso con Ord. 

109/2020, pari ad € 45.469,01, per completare gli interventi di messa in sicurezza all’interno del 

Parco Pubblico Giardini di Marzo, come richiesto dal Comune di Poggio Bustone con nota del 

22/09/2022, giusto verbale di sopralluogo prot. 0973911 del 06/10/2022, ovvero nella fase 

conclusiva dei lavori afferenti all’intervento originario; 

CONSIDERATO che per la quantificazione del costo delle suddette lavorazioni di completamento 

il Direttore dei Lavori ing. Catia Bianchi ha redatto il computo metrico utilizzando il Prezzario 

Unico del Cratere Centro Italia 2022, senza necessità, ad oggi, di ulteriori compensazioni; 

VISTA la necessità, durante l’esecuzione dei lavori dell’intervento di “Bonifica dissesto idrogeologico 

interessante la strada comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio 

Bustone (RI), di applicare la revisione dei prezzi delle lavorazioni derivata dall’aumento dei costi 

delle materie prime; 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022 recante “Misure in materia di eccezionale 

aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre 

ordinanze vigenti” ed in particolare l’art. 1 e  l’art. 4, nel cui comma 1 viene istituito il Fondo, 

denominato “Fondo speciale per le compensazioni” a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto 

legge n.189 del 2016, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l’attuazione degli interventi 

della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi 

previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020; 

RICHIAMATA la Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-

26/10/2022) recante “Ordinanza commissariale n.126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito 

alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all’art.4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze 

commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto”, acquisita con Prot. USR-En. 0031009 del 

26/10/2022, che definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi;  

DATO ATTO che la suddetta Circolare al paragrafo “II. INTERVENTI FINANZIATI CON 

ORDINANZE COMMISSARIALI”, dispone indicazioni operative e requisiti di accesso per 

l’UTILIZZO FONDI PER MAGGIOR COSTI, prevedendo che <<[…] ai progetti di ricostruzione 

pubblica relativi ad interventi inseriti nelle ordinanze commissariali ordinarie che alla data di entrata in vigore 

dell’Ordinanza n.126/2022 (24 maggio 2022) … erano già depositati presso l’organo competente per la relativa 

autorizzazione/approvazione nonché per la compensazione delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, come attestato 

dai SAL a far data dal 11 luglio 2021 degli interventi in corso di esecuzione […]>> la copertura dei maggiori 

costi per la compensazione dell’eccezionale aumento dei costi delle materie prime sia a valere sul 

“FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” (art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022); 

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 136 del 07/04/2023, art. 12, recante “Modifiche e integrazione 

all’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 in tema di eccezionale aumento dei costi delle materie prime”; 

DATO altresì ATTO che con nota acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02-12-2022, 

successivamente integrata con mail del 06/06/2023, il Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi ha 

trasmesso la documentazione con la quantificazione dell’importo dei lavori eseguiti relativi 

all’intervento in oggetto a valere sul fondo delle compensazioni, costituita dallo Stato di 
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avanzamento dei Lavori n. 2 al 15/10/2022, redatto utilizzando il nuovo prezzario unico del 

Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, comprensivo dei costi della sicurezza; 

VISTO il quadro economico di raffronto dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di €. 

304.671,59, di cui €. 207.558,01 per lavori e costi della sicurezza ed € 97.113,58 per somme a 

disposizione, così ripartito:     

                                    

 

     

CONSIDERATO che dal suddetto quadro economico di raffronto si evince che l’importo 

complessivo dell’intervento, a seguito dell’applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del 

Centro Italia – Edizione 2022, di cui all’O.C. n. 126/2022, ammonta a €. 304.671,59 con necessità 

di copertura dell’incremento pari a €. 64.671,59; 

RITENUTO opportuno non esaurire completamente le risorse derivanti da somme accantonate 

per imprevisti, mantenendo per gli stessi, all’interno del quadro economico, una somma pari ad €. 

2.366,62; 

Ordinanza n. 109/2020

Lavori di “Bonifica dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco 

pubblico Giardini di Marzo del capoluogo” Codice opera: DISS_M_024_2018

Comune di  Poggio Bustone (RI) 

 IVA 22% 

Quadro Economico  QTE di progetto 

 QTE rideterminato post-

gara lavori (Det. 

aggiudicazione n. A01691 

17/09/2021)  

 QE 

da variante approvata 

con Det. n. A01580 del 

29/06/2022 

 QE COMPENSAZIONI (Ord. 

126/2022) 

DESCRIZIONE VOCI

LAVORI 123 591,12€              117 971,79€              125 709,75€             207 558,01€               

Importo lavori 114 914,80€              114 914,80€              123 050,60€             

Importo lavori compreso Compensazioni di cui all'Ord. 126/2022 181 245,43€               

Importo lavori di completamento 26 657,28€                  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 8 676,32€                  8 676,32€                  8 676,32€                 7 445,82€                    

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta -  lavori di completamento 2 375,92€                    

Ribasso d’asta 4,89% (lavori+lavori di completamento) 5 619,33€                  6 017,17€                 10 166,44€                  

Importo lavori complessivo al netto di ribasso d'asta 109 295,47€              117 033,43€             197 736,27€               

Importo lavori complessivo al netto di ribasso d'asta compresi oneri sicurezza 117 971,79€              125 709,75€             207 558,01€               

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 70 939,87€                69 703,63€                68 821,24€               97 113,58€                  

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

-€                            -€                            
-€                           -€                              

Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 13 142,53€                13 142,53€                13 142,53€               15 142,53€                  

Rilievi e Accatastamenti -€                            -€                            -€                           -€                              

Indagini geologiche 9 428,61€                  9 428,61€                  9 428,61€                 9 428,61€                    

Accertamenti ed analisi strutturali 3 713,92€                  3 713,92€                  3 713,92€                 5 713,92€                    

Altre spese tecniche -€                            -€                            -€                           -€                              

Spese Tecniche 14 098,97€                14 098,97€                14 098,97€               21 197,37€                  

Spese per attività consulenza o supporto: geologo 851,18€                      851,18€                      851,18€                     851,18€                       

Spese tecniche Verifica sismica dell'edificio -€                            -€                            -€                           -€                              

 Spese tecniche progettazione definitiva 2 943,94€                  2 943,94€                  2 943,94€                 2 943,94€                    

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 2 655,94€                  2 655,94€                  2 655,94€                 5 039,72€                    

 Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 4 447,91€                  4 447,91€                  4 447,91€                 8 862,32€                    

Spese per collaudo  tecnico amministrativo 3 200,00€                  3 200,00€                  3 200,00€                 3 500,21€                    

Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                            -€                            -€                           -€                              

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 6 045,99€                  6 138,120€                3 892,64€                 2 366,62€                    

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                            -€                            -€                           -€                              

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 2 471,82€                  2 359,44€                  2 514,19€                 3 215,20€                    

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                            -€                            -€                           -€                              

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                            -€                            -€                           -€                              

Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 529,91€                      529,91€                      529,91€                     813,85€                       

Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 17,02€                        17,02€                        17,02€                       17,02€                          

I.V.A.  Lavori  (A) 22% 27 190,05€                25 953,79€                27 656,14€               45 662,76€                  

I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 4 221,47€                  4 241,74€                  3 747,74€                 3 852,01€                    

I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 3 222,10€                  3 222,10€                  3 222,10€                 4 846,21€                    

TOTALE GENERALE (A+B) 194 530,99€              187 675,41€              194 530,99€             304 671,59€               

ECONOMIE 45 469,01€                52 324,59€                45 469,01€               -€                              

Economie di gara -€                            6 855,58€                  -€                           -€                              

Maggiore importo concesso per lavori di completamento Ord. 109/2020 (importo finanziato 

€ 240.000) 45 469,01€                45 469,01€                45 469,01€               -€                              

TOTALE GENERALE (A+B+C) 240 000,00€        240 000,00€        240 000,00€       304 671,59€         

TOTALE COMPENSAZIONI - FINANZIAMENTO DA ORD. 109/2020: 240.000,00 € 64 671,59 €                 
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CONSIDERATO che è in corso la procedura di affidamento della progettazione afferente ai lavori 

di completamento dell’intervento di “Bonifica dissesto idrogeologico interessante la strada 

comunale via Roma e il Parco pubblico Giardini di Marzo” nel Comune di Poggio Bustone (RI); 

RITENUTO quindi necessario, a seguito di verifica effettuata dal RUP degli atti trasmessi dalla DL 

sopra richiamati e della sussistenza dei requisiti di accesso al Fondo delle Compensazioni, con 

verifica del quadro economico di raffronto tra il QE rimodulato post gara e quello presentato a 

seguito applicazione del nuovo prezzario del Cratere ed. 2022 o prezzario regionale 2022 di 

riferimento - così come da modalità operative previste – richiedere, per la copertura dell’ulteriore 

fabbisogno, l’importo di € 64.671,59, ai sensi dell’art.4 commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022 e della 

Circolare del Commissario Straordinario del Governo (CGRTS-0026177-P-26/10/2022) che 

definisce misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dal caro prezzi per la ricostruzione 

pubblica; 

PRESO ATTO che non risultano economie derivanti da altre opere oggetto della medesima 

programmazione nell’ambito del plafond; 

PRESO ATTO che, a seguito di quanto indicato in sintesi, il QE complessivo dell’intervento risulta 

pari ad € 304.671,59 con un incremento di € 64.671,59, dovuto dall’applicazione del Prezzario unico 

del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, oltreché per quanto in esso non riportato, Prezzario 

Lazio 2022/altri prezzari di regioni contermini e/o definizione di nuovi prezzi previa analisi di 

mercato; 

CONSIDERATO CHE: 

- alla copertura finanziaria del presente atto si fa fronte, per l’importo di €. 240.000,00, con le 
risorse stanziate dal Commissario straordinario del Governo con l’O.C. n. 64/2018, 
successivamente ricomprese nell’Elenco Unico dei programmi delle Opere Pubbliche di cui 
alla O.C. n. 109/2020; 

- per la rimanente somma di €. 64.671,59 con le risorse riconosciute con successivo decreto 
emesso dal Commissario Straordinario e conseguente trasferimento da parte dello stesso sulla 
contabilità Speciale n. 6043 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma e intestata a “V.C. 
PRES.REG.LAZIO D.L. 189-16”, istituita ai sensi dell’articolo 4 comma 4 del decreto legge 
del 17 ottobre 2016 n.189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
2016”; 

- l’USR Lazio non ha ancora proceduto alla richiesta del contributo di € 240.000,00 di cui 
all’ordinanza commissariale n. 109/2020 per la realizzazione dell’opera, come disposto con il 
decreto USR Lazio n. A01522 del 14/07/2021 di approvazione del progetto esecutivo e 
pertanto provvederà alla richiesta complessiva del contributo di € 304.671,59, successivamente 
al riconoscimento dell’importo di € 64.671,59 di cui al “FONDO SPECIALE PER LE 
COMPENSAZIONI” ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza n. 63/2018 al comma 2 i provvedimenti 

adottati “sono immediatamente comunicati al Commissario straordinario, allegando alla comunicazione ogni 

documentazione istruttoria utile a illustrare le determinazioni assunte”; 

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente provvedimento quale richiesta di accesso al 

“FONDO SPECIALE PER LE COMPENSAZIONI” ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. 

n.126/2022, per l’intervento denominato “Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via 

Roma e del Parco pubblico Giardini di marzo” del Capoluogo di Poggio Bustone (RI)” - Codice 

DISS_M_024_02_2018; 

D E T E R M I N A 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di proporre l’approvazione della documentazione tecnica con la quantificazione dell’importo 

a valere sul fondo delle compensazioni, trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Catia Bianchi 

ed acquisita al con nota acquisita al prot. USR Lazio n. 1226240 del 02-12-2022, 

successivamente integrata con mail del 06/06/2023, costituita dal computo metrico estimativo 

dei lavori eseguiti, comprensivo dei costi della sicurezza, così come riportato in premessa, che, 

seppur non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determina, da cui si evince che l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad € 

304.671,59, con necessità di copertura dell’incremento pari a € 64.671,59, derivante 

dall’applicazione del nuovo prezzario unico del Cratere del Centro Italia – Edizione 2022, di 

cui all’O.C. n. 126/2022; 

3. di riscontrare la necessità di copertura dell’incremento di €. 64.671,59 e fare richiesta, al 

Commissario Straordinario del Governo, di accesso al “FONDO SPECIALE PER LE 

COMPENSAZIONI” ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 dell’O.C. n.126/2022, per l’intervento 

denominato “Bonifica del dissesto idrogeologico della strada comunale Via Roma e del Parco pubblico 

Giardini di marzo” del Capoluogo di Poggio Bustone (RI)” - Codice DISS_M_024_02_2018; 

4. di trasmettere il presente atto al Commissario straordinario del Governo affinché provveda, 

con proprio decreto, al finanziamento dell’importo di €. 64.671,59 a valere sul “Fondo speciale 

per le compensazioni” di cui all’art. 4 comma 1 e 2 dell’ordinanza 126/2022; 

5. di dare atto che, a seguito dell’emissione del decreto commissariale di cui al punto precedente, 

l’USR Lazio con proprio provvedimento procederà alla rideterminazione del contributo 

dell’intervento in oggetto e ad un’unica richiesta di trasferimento fondi per complessivi € 

304.671,59. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 

di giorni trenta dalla pubblicazione. 

 

   Il Direttore 

  Dott. Stefano Fermante 
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