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Oggetto: lavori afferenti all’intervento di “Ricostruzione del Cimitero di Grisciano” nel Comune di 

Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: C65C17000340001 - CIG: 8868042BC1 

- Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 

 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 e ss.mm.ii convertito con modificazioni 

dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano 

Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario 

per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano 

Fermante; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii recante Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTE le Ordinanze n. 37/2017 del Commissario del governo per la ricostruzione nei territori 

interessati dal sisma del 24 agosto 2016, n. 63/2018 Allegato n. 2, e n. 109 del 23/12/2020 recante 

“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative 

e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella 

quale l’intervento è ricompreso all’Allegato n. 1 Id. n. 196 per un importo complessivo di € 

1.900.671,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

decreto-legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio; 
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VISTA la determinazione n. A01307 del 03/12/2019 con la quale l’Arch. Tonino Cicconetti, 

funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione n. A00130 del 07/02/2020 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di avviso per 

indagine di mercato, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione inerenti l’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" 

nel Comune di Accumoli (RI) e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara per un totale a base 

di gara di € 74.000,14;  

VISTA la determinazione n. A00692 del 26/05/2020 con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione a favore del “RTI Studio A s.s. (Mandataria) - Studio di Ingegneria delle Strutture 

Dott. Ing. Proietti Francesco - Luca Galletti - Michele Alemanno - Luca Bertolini - Gianluigi 

Olimpieri - Francesco Ing. Giulioni Nicoletti - Energon di Matteo Tosti”, con sede in Via Tiberina, 

36/E, Frazione Collepepe Comune di Collazzone (PG), C.F. - P. IVA 02487360543;  

VISTA la determinazione n. A00873 del 27/04/2021 di approvazione del progetto definitivo 

dell’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel comune di Accumoli (RI) - Codice 

OOPP_000565_2017, redatto dal citato RTI con mandataria “Studio A s.s.”, in seguito alla 

conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A00671 

del 31/03/2021;  

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dal citato RTI con mandataria “Studio 

A s.s.” acquisito ed aggiornato negli elaborati con prot.n. 604656 in data 12/07/2021;  

VISTO il Decreto n. A01610 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, 

afferente all’intervento di ricostruzione del "Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - 

Codice OOPP_000565_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

1.900.671,00, di cui € 1.387.293,10 per lavori, comprensivo di € 117.175,60 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 513.377,90 per somme a disposizione; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 

4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per 

lavori”; 

VISTA la determinazione n. DU0108-000021 del 10/08/2021 con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di 

Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) - Codice opera: OOPP_000565_2017. CUP: 

C65C17000340001 – CIG: 8868042BC1, per un per un importo complessivo di € 1.387.293,10, di 

cui € 1.270.117,50 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 117.175,60 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, individuato ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del d.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione n. A00004 del 04/01/2022 di aggiudicazione della procedura di gara 

relativa all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Ricostruzione del Cimitero di 

Grisciano" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell’Operatore Economico “CRICCHI 
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COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede legale in Borgo Velino (RI) 02010 Via Salaria Km. 94, P.I. 

00919170571, che ha offerto un ribasso d’asta pari a 8,67%, per l’importo di € 1.159.998,31, oltre 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 117.175,60 per un totale di importo contrattuale 

di € 1.277.173,91 oltre IVA di legge; 

PRESO ATTO che in data 24/03/2022 si è proceduto alla consegna definitiva dell’area cimiteriale 

con apposito verbale acquisito agli atti con prot.n. 297479 del 25/03/2022; 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di 

apposita perizia di variante strutturale, trasmessa dalla D.L. con nota prot.n. 413185 del 14/04/2023; 

VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata per la variante strutturale n. 107338/V, prot.n. 709915 del 

28/06/2023; 

PRESO ATTO che gli elaborati di variante, sottoscritti con firma digitale dalla DL e dall’appaltatore, 

sono stati trasmessi con nota prot.n. 413185 del 14/04/2023 e di seguito in parte sostituiti e/o integrati 

allegati alla comunicazione prot.n. 907922 del 14/08/2023, a comporre il seguente elenco: 

 

 GENERALI Elab.n. Prot.n. 

1 Relazione Generale Descrittiva G-PV1-R01 413185  

2 Verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione 
G-PV1-R11-

REV-01 

907922   

 ECONOMICI   

1 
Computo metrico estimativo di variante (variante da 

contratto) 
GE-PV1-R01 

907922    

2 
Computo metrico estimativo di variante (variante 

aggiornamento prezzi) 
GE-PV1-R02 

907922    

3 
Quadro comparativo dei lavori (progetto / variante da 

contratto) 
GE-PV1-R03 

907922   

4 
Quadro comparativo dei lavori (variante da contratto / 

variante aggiornamento prezzi) 
GE-PV1-R04 

907922   

5 Elenco prezzi unitari (variante aggiornamento prezzi) GE-PV1-R05 907922   

6 Analisi nuovi prezzi (variante aggiornamento prezzi) GE-PV1-R06 413185  

7 
Quadro di incidenza della manodopera (variante 

aggiornamento prezzi) 
GE-PV1-R07 

907922   

8 
Computo dei costi della sicurezza (variante aggiornamento 

prezzi) 
GE-PV1-R08 

413185  

9 
Quadro comparativo della sicurezza (progetto / variante 

aggiornamento prezzi) 
GE-PV1-R09 

413185  

10 
Elenco prezzi unitari della sicurezza (variante aggiornamento 

prezzi) 
GE-PV1-R10 

413185  

11 
Analisi nuovi prezzi della sicurezza (variante aggiornamento 

prezzi) 
GE-PV1-R11 

413185  

12 Quadro tecnico economico GE-PV1-R12 907922   

 CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA   

1 Cronoprogramma lavori GS-PV1-E09 413185  

 ARCHITETTONICO   

1 Stato di variante - Relazione tecnica EA-PV1-R01 413185  

2 Inquadramento urbanistico EA-PV1-T01 413185  
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3 Stato approvato - Planimetria generale  EA-T09 413185  

4 Stato approvato - Sezioni EA-T11 413185  

5 Stato approvato - Piante, prospetti e sezioni edicole private  EA-T15 413185  

6 Stato di variante - Planimetria generale  EA-PV1-T09 413185  

7 Stato di variante - Documentazione fotografica EA-PV1-T08 413185  

8 Stato di variante - Sezioni EA-PV1-T11 413185  

9 Stato di variante - Piante, prospetti e sezioni edicole private  
EA-PV1-

T15_REV01 

907922 

10 Stato di variante - Sezioni gabbionate e particolari costruttivi EA-PV1-T27 413185  

 STRUTTURE   

1 Stato di variante - Relazione tecnica illustrativa ES-PV1-R01 413185  

2 Stato di variante - Relazione sulle fondazioni ES-PV1-R02 413185  

3 Stato di variante - Relazione sui materiali e sulle dosature ES-PV1-R03 413185  

4 Stato di variante - Relazione di valutazione della sicurezza ES-PV1-R04 413185  

5 Stato di variante - Relazione di calcolo ES-PV1-R15 413185  

6 Stato approvato - Muri esterni e Gabbionate 1 di 2 ES-T02 413185  

7 Stato di variante_Muri esterni e Gabbionate ES-PV1-T02 413185  

8 Stato approvato_Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13 
ES-PV1-

T10_REV02 

907922   

9 Stato di variante_Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13 ES-PV1-T10 413185  

10 Relazione di calcolo e geotecnica - Edicole 1-2-3-4-5-6-7-13 
ES-

R10_REV02 

907922   

11 Configurazioni deformate - EDICOLE 1-2-3-4-5-6-7-13 
ES-

R18_REV02 

907922   

12 
Rappresentazione sollecitazioni - EDICOLE 1-2-3-4-5-6-7-

13 

ES-

R20_REV02 

907922   

13 Relazione illustrativa variante strutturale  907922   

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle 

linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 

dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale 

del 8,67 %, presenta un importo dei lavori pari ad € 1.333.465,56 compreso oneri della sicurezza pari 

ad € 117.175,60 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 56.291,65 con un 

aumento pari al 4,41% della spesa prevista e rientra nel quinto d’obbligo; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei 

settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento anche nel caso in cui […] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto 

previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche 

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le 

predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 
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VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, 

lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 

l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la relazione del RUP di autorizzazione della variante dei lavori dell’intervento denominato 

"Cimitero di Grisciano" nel Comune di Accumoli acquisita con prot. n. 930115 del 25/08/2023; 

CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene 

altresì nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione 

dell’importo dei lavori in aumento, pari ad € 54.290,87 si attesta ben al di sotto del 50% del valore 

del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 1.277.173,91; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad € 

1.900.671,00 (di cui € 1.333.465,56 per lavori ed € 567.205,44 per somme a disposizione oltre €                      

67.835,26 per economie di gara per affidamento servizi e lavori); 

PRESO ATTO che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d’asta 

offerto dall’impresa e dalle somme a disposizione; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato 

di gg. 105 (centocinque giorni) come indicato dalla D.L. nel “Verbale di concordamento nuovi prezzi 

e atto di sottomissione”; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

   DESCRIZIONE VOCI 
PROGETTO 

ESECUTIVO  

AFFIDAME-

NTO 

LAVORI  

VARIANTE 

IN CORSO 

D'OPERA  

A LAVORI  

 €               

1.387.293,10  

 €               

1.277.173,91  

 €                

1.333.465,56  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  1.270.117,50   1.270.117,50  1.331.752,94  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  117.175,60   117.175,60   117.175,60  

A.3 Ribasso d'asta 8,67% pari ad euro    110.119,19   115.462,98  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta    1.159.998,31  1.216.289,96  

A.5 Importo totale di contratto (A.4+A.2)    1.277.173,91  1.333.465,56  

B 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 

 €                   

513.377,90  

 €                   

623.497,09  

 €                    

567.205,44  

B.0) Lavori in economia compresa I.V.A. 

 €                     

16.540,21  

 €                     

16.540,21  

 €                      

55.540,21  

B.1) Totale servizi spostamento salme (esclusa I.V.A.) 

 €                     

52.543,30  

 €                     

52.543,30  

 €                      

52.543,30  

B.1.1) 

Estumulazione e tumulazione provvisoria, estumulazione e 

tumulazione definitiva feretri  32.843,30   32.843,30   32.843,30  

B.1.2) Estumulazione e tumulazione definitiva feretri  19.700,00   19.700,00   19.700,00  

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 

 €                     

23.000,00  

 €                     

14.978,15  

 €                      

14.978,15  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti  -     -     -    

B.2.2) Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio  12.000,00   7.572,80   7.572,80  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio  8.000,00   4.405,35   4.405,35  
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   DESCRIZIONE VOCI 
PROGETTO 

ESECUTIVO  

AFFIDAME-

NTO 

LAVORI  

VARIANTE 

IN CORSO 

D'OPERA  

B.2.4) Pratiche esproprio (compreso oneri e frazionamento)  3.000,00   3.000,00   3.000,00  

B.3) Totale Spese Tecniche 

 €                   

108.341,21  

 €                   

108.341,21  

 €                    

112.849,83  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo  2.098,51   2.098,51   2.098,51  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione fattibilità tecnico economica  -     -     -    

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  23.177,76   23.177,76   23.177,76  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  22.836,91   22.836,91   22.836,91  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  36.449,29   36.449,29   37.242,78  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)  23.778,74   23.778,74   25.520,28  

B.3.7) Spese Supporto RUP Verifica Progetto Def. ed Esecutivo  -     -     -    

B.3.8) Spese tecniche progettazione variante in corso d'opera  -     -     1.973,59  

B.3.9) Spese tecniche per variante aggiornamento prezzi  -     -     -    

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni 

compresi bolli   3.500,00   3.500,00   10.000,00  

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la 

sicurezza   35.942,31   35.942,31   35.942,31  

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 D.lgs. 50/2016    -     -     -    

B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e 

smi - max 2% Imp. Lavori (A) - Ord. CSR n. 57/2018  27.745,86   27.745,86   28.978,57  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove 

previsto per opere artistiche   2.000,00   2.000,00   2.000,00  

B.9) Contributo ANAC - esonero Delibera n. 359/2017  -     -     -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - 

B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 - B.3.8 - B.3.9 = 4% 4.369,71  4.369,71   4.550,05  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 41,97  41,97   41,97  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione  138.729,31   127.717,39   133.346,56  

B.13) I.V.A. Servizi spostamento salme 22%  (su B.1.1 e B.1.2)  11.559,53   11.559,53   11.559,53  

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5  12.967,31   11.202,50   11.202,50  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11  24.805,64   24.805,64   25.837,21  

B.16) Totale Economie di gara 

 €                     

51.291,54  

 €                   

182.209,31  

 €                      

67.835,26  

B.16.1) 

Economie di gara affidamento incarico tecnico 

(comprensivo di cassa previdenza ed iva)  51.291,54   51.291,54   45.571,01  

B.16.2) 

Economie di gara affidamento sondaggi e indagini 

(comprensivo di iva)  -     9.786,66  9.786,66  

B.16.3) Economie di gara affidamento lavori (comprensivo di iva)  -     121.131,11   12.477,59  

  TOTALE GENERALE (A+B) 

 €               

1.900.671,00  

 €               

1.900.671,00  

 €                

1.900.671,00  

 

PRESO ATTO che in rispondenza a quanto previsto dagli artt. 3 e 7 e dall’art. 8 commi 3 e 4 

dell’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della 

correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica 

post-sisma”, sottoscritto dal Presidente dell’ANAC e per quanto di competenza da parte dei Vice 

Commissari-Presidenti di Regione e dall'Amministratore delegato di Invitalia in data 02 febbraio 

2021, la presente variante non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità da parte dell’UOS-

ANAC.  
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la relazione illustrativa di autorizzazione della variante in corso d’opera redatta dal 

RUP Arch. Tonino Cicconetti e acquisita al prot. n. 930115 del 25/08/2023; 

2) di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs. 

50/2016, relativa ai lavori dell’intervento denominato "Cimitero Grisciano" nel Comune di 

Accumoli (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Subicini, composta degli elaborati 

richiamati in premessa, che eleva l’importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori, 

“CRICCHI COSTRUZIONI S.R.L.” partita IVA n. 00919170571, da € 1.277.173,91 a € 

1.333.465,56 e pertanto con una variazione in aumento di € 56.291,65 con un aumento pari al 

4,41% della spesa prevista; 

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi 

prezzi allegati alla Perizia di Variante; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene 

aumentato di gg. 105 (giorni centocinque) come indicato dalla D.L. nel “Verbale di 

concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione”;  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 

D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

Il Direttore 

     Dott. Stefano Fermante 
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