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Lavori afferenti all'"Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) 

- Località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017.  

CUP: C64J18000280001 - CIG: 8873839B97. 

Approvazione variante in diminuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economica” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

Pagina  2 / 13

Atto n. A02860 del 29/12/2022



 
 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 

del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta 

regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e 

n. 1025 del 22/12/2020;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 

21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento 

del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati 

nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019 con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE le Ordinanze Commissariali n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018, nonché, da ultima, 

l’Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” ove nell’Allegato 1 “Elenco degli interventi” che 

sostituisce ed integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le 

ordinanze del Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, 

n. 86/2020 e ss.mm.ii, è ricompreso l’intervento in oggetto (n. id Ord 266) da effettuare nel comune 

di Accumoli (RI) Codice: DISS_M_024_05_2017, per un importo complessivo di € 755.500,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA l’Ordinanza n. 63/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 

21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai Presidenti delle Regioni – 

Vice Commissari” con particolare riguardo all’art. 4 comma 1 con il quale i vicecommissari sono 
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delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine all’approvazione dei progetti e per l’emissione 

dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi 

approvati con le ordinanze n. 23/2017, n. 32/2017 e n. 33/2017 e n. 37/2017, n. 48/2018 e n. 56/2018; 

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra la Struttura di Missione ex articolo 30 L. 

229/2016 e il Commissario straordinario del Governo e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia in data 26 luglio 2017; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea 

Granato, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 

e assegnato all’USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui 

all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016; 

VISTA la dichiarazione del RUP del 05/07/2021 relativa all’assenza di conflitto di interesse 

relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione n. A00664 del 28/06/2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 

a favore dei S.A.G.I s.r.l. Societa' per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria con sede legale in 

San Benedetto del Tronto (AP) - Via Pasubio n. 20, Cod. Fisc. e Partita IVA 01276770441, 

che ha offerto un ribasso economico del 38,62% corrispondente all’importo contrattuale pari 

a € 45.421,29 (diconsi euro quarantacinquemilaquattrocentoventuno/29) IVA e oneri di legge 

esclusi; 

 con Determinazione n. A01382 del 15/10/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs n.50/2016, relativo “all’Intervento di 

messa in sicurezza della frazione di Colleposta nel Comune di Accumoli (RI)”, redatto dalla 

Società S.A.G.I s.r.l. - Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria, per un importo 

complessivo pari ad € 755.500,00; 

 con determinazione dirigenziale n. A00522 del 12/03/2021 è stato approvato il progetto 

definitivo dell’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di 

Colleposta” nel Comune di Accumoli Codice Opera: DISS_M_024_05_2017, redatto dalla 

Società S.A.G.I s.r.l. - Società per l'ambiente, la Geologia e l'ingegneria, per un importo 

complessivo pari ad € 755.500,00 suddiviso in € 504.667,74 per lavori, € 208.903,36 per 

somme a disposizione della Stazione Appaltante e € 41.928,90 in economie di gara; 

 con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106 - 000026 del 

10/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta” da effettuarsi nel Comune 

di Accumoli, Codice Opera: DISS_M_024_05_2017, ed è stato concesso il contributo per un 

importo complessivo di € 755.500,00, di cui € 528.705,71 per lavori, comprensivo di € 

16.459,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 214.672,47 per somme a 

disposizione; 

 con determinazione n. A00327 del 07/02/2022, si è proceduto all’approvazione dei verbali di 

gara e all’aggiudicazione della gara di cui all’oggetto, a favore della ditta T.V.G. SRL con 
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sede legale in Roccadaspide (SA) – cap 84069 –alla Via Fonte snc, C.F./ P.I. n. 02455930020, 

che ha offerto un ribasso del 23,68%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 390.946,15 

oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 16.459,70 per complessivi € 

407.405,85 IVA esclusa; 

 con verbale del 15/03/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 

 

CONSIDERATO che: 

 con pec del 20/09/2022, è pervenuta la richiesta, della ditta T.V.G. SRL, di proroga della 

scadenza contrattuale ai sensi dell’art.6 comma 1 dell’Ordinanza n.126 del 28/04/2022 e di 

sospensione dei lavori al fine di predisporre una perizia tecnica migliorativa dovuta alla 

difficoltà di reperimento dei materiali; 

 con pec del 22/09/2022 è pervenuto dalla DL il parere positivo relativamente alla richiesta di 

proroga della ditta T.V.G. SRL e copia del verbale di sospensione n.3 dei lavori per la 

predisposizione di una perizia tecnica migliorativa da parte dell’Appaltatore; 

 con pec del 29/09/2022, protocollata con n.0986082 del 10/10/2022, la ditta T.V.G. SRL, ha 

trasmesso la perizia di variante migliorativa in diminuzione composta dai seguenti elaborati: 

o 0 Elenco elaborati 

o RT01 Relazione tecnica generale 

o RT02 Relazione sismica e sulle strutture 

o RT03 Diagrammi M‐N‐T 

o RT04 Configurazione deformate 

o RT05 Giudizio motivato dell'accettabilità dei risultati 

o RT06 Schemi strutturali posti alla base dei calcoli 

o RT07 Diagrammi degli spettri di risposta 

o RT08 Relazione sulla qualità e sulla dosatura dei materiali 

o B.01 - Planimetria generale stato di progetto con indicazione interventi con carpenterie 

e particolari degli - interventi di consolidamento 

o EE01 Computo metrico estimativo della proposta di variante 

o EE02 Computo metrico di raffronto 

o EE02 Quadro economico di raffronto; 

 con pec del 30/09/2022, protocollata con n.0986182 del 10/10/2022, il Direttore dei Lavori, 

ing. Vincenzo Di Cretico, ha trasmesso il parere positivo in merito all’accettazione della 

perizia di variante trasmessa dall’Appaltatore; 

 con protocollo 1032917 del 20/10/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la relazione 

tecnica relativa alla proposta migliorativa dell’impresa Appaltatrice; 

 con prot.1177876 del 23/11/2022 il RUP ha trasmesso la relazione tecnica e l’autorizzazione 

all’approvazione della variante; 

CONSIDERATO che la perizia di variante trasmessa dall’impresa, al netto del ribasso contrattuale 

del 23,68%, presenta un importo dei lavori pari ad 406.899,08 compresi oneri di sicurezza pari a € 

16.459,70 e che la stessa comporta una diminuzione di spesa pari ad € 506,77 corrispondente ad una 

variazione contrattuale in diminuzione dello 0,124%; 
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VISTA l’autorizzazione alla variante in oggetto, nelle more dell’acquisizione della necessaria 

autorizzazione sismica, trasmessa dal RUP, dott. ing. Andrea Granato, con prot.1177876 del 

23/11/2022  ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016. 

VISTA l’autorizzazione sismica alla variante proposta, rilasciata con prot.2022-0001291469 del 

23/12/2022: 

 

PRESO ATTO che: 

 a causa della difficoltà di reperimento dei materiali previsti in progetto, nel corso dei lavori, 

l’Impresa appaltatrice ha presentato una proposta di modifica mediante una variante 

migliorativa in diminuzione; 

 Le modifiche proposte, dettate, riguardano la configurazione della fondazione del muro di 

contenimento e le caratteristiche dei materiali di progetto, rispetto alla precedente 

configurazione, restano invariate.  

 la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice;  

 la modifica non altera la natura generale del contratto;  

 la variante costituisce per l’Amministrazione un’economia di € 506,77 oltre iva rispetto al 

progetto originario; 

VISTO il verbale di concordamento prezzi sottoscritto dall’Operatore Economico in data 28/12/2022, 

con il quale lo stesso ha accettato di svolgere le suddette prestazioni  agli stessi patti, prezzi e 

condizioni, offerti in sede di gara; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato 

di gg. 15 (quindici); 

VISTO il seguente quadro economico di variante: 
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PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa Speciale 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.);  

Ai sensi del nuovo “Accordo per l’esercizio di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della 

trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma” sottoscritto da ANAC e 

Invitalia in data 02/02/2021, la presente variante non è sottoposta a verifica preventiva di legittimità. 

 

IVA

22%

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 406.899,08€            

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta (al netto del ribasso del 23,68%) 390.439,38€           

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 16.459,70€             

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 185.449,01€            

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 15.415,94€             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                          

B.2.2) Indagini geologiche (dopo aggiudicazione) 15.415,94€             

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali -€                          

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche (dopo aggiudicazione) 45.421,29€             

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.041,84€                

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 2.357,80€                

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 12.024,80€             

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 9.784,88€                

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 17.211,97€             

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) -€                          

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                          

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 9.299,28€                

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 8.148,12€                

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                          

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.816,85€                

B.11)

Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% (dipendente della società - cassa calcolata 

complessivamente) -€                          

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 89.517,80€             

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 5.437,35€                

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.392,39€             

TOTALE GENERALE (A+B) 592.348,09€      

C SOMME DA ECONOMIE DI GARA € 163.151,91

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 755.500,00

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Colleposta

COD_DIS_M_024_05_2017
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DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la perizia di variante migliorativa in diminuzione, redatta dall’Impresa appaltatrice 

T.V.G. SRL, autorizzata dal DL e dal RUP ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 

50/2016, composta degli elaborati richiamati in premessa, per un importo contrattuale di € 

406.899,08 oltre iva, al netto del ribasso d’asta pari al 23,68% e pertanto con una variazione in 

diminuzione di € 506,77 pari allo 0,124% relativa all’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto idrogeologico nella frazione di Colleposta” da effettuarsi nel Comune di Accumoli, 

Codice Opera: DISS_M_024_05_2017; 

2) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione allegato alla Perizia di Variante; 

3) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il 

tempo utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene 

aumentato di gg. 15 (quindici); 

4) di approvare il quadro economico di variante, come integralmente riportato in premessa; 

5) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

6) di pubblicare il presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione 

appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del 

Lazio nel termine di giorni trenta.   

 

                                                                                      Il Direttore 

                                                                              Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
 

Per l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’intervento denominato "Intervento di messa in sicurezza delle 

aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - Località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017. 

Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 50/2016  

CUP: C64J18000280001 CIG: 8873839B97 

CONTRATTO sottoscritto il 24/06/2022 con Reg. cron. n.417 del 27/06/2022 Impresa:“T.V.G 

SRL” 

TRA 

 
L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, 

Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato 

dall’Ing.  , nata a  , il  , in qualità di Direttore, munita di firma digitale, 

nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio; 

 
E 

 
L’impresa ,  T.V.G. SRL” con sede legale in Roccadaspide (SA) – cap 84069 –alla Via Fonte snc, C.F./ 
P.I. n. 02455930020, rappresentata dalla Sig.ra Vanessa Gorrasi,nata a Battipaglia (SA) il 24/08/1990, 
C.F. GRRVSS90M64A717Y, e residente in Roccadaspide (SA), Via per Pestum, n. 1, munita di firma 
digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di 
legale rappresentante; 

 

Regione: Lazio 

Provincia: Rieti 
Comune: Accumoli 
Stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
Lavori di: "Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli 

(RI) - Località Colleposta" - Codice DISS_M_024_05_2017 
Impresa: “T.V.G. SRL” con sede legale in Roccadaspide (SA) – cap 84069 –alla Via Fonte 

snc, C.F./ P.I. n. 02455930020 
Contratto: sottoscritto in data 24/06/2022, – avvio esecuzione d’urgenza in data 15/03/2022 
Importo contrattuale: € 407.405,85 oltre IVA 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(art. 8 comma 4 D.M. 49/2018) 
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PREMESSO CHE 

 
- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n. A00665 del 

13/12/2018 il Geom. Andrea Granato è stato nominato RUP per la procedura della gara in 

oggetto;  

- con Decreto dirigenziale n. DU0106 - 000026 del 10/08/2021 è stato approvato il progetto 

esecutivo; 

- con Determinazione a contrarre n. DU0108 - 000051 del 17/08/2021, è stata indetta una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, con 

consultazione di almeno 5 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di 

avviso per manifestazione di interesse in un unico lotto finalizzata all’affidamento dei lavori di 

“Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - località Colleposta” a 

seguito degli eventi sismici del 2016/17 - Codice Opera DISS_M_024_05_2017 a seguito dei 

danni subiti dagli eventi sismici del centro Italia nel 2016 e seguenti, per l’importo complessivo 

€ 528.705,71= di cui € 512.246,01= per Lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 16.459,70= per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per la procedura di 

gara in oggetto l’Impresa T.V.G. S.r.l., P.IVA/C.F. 02455930020, con sede legale in 

Roccadaspide (SA), Via Fonte snc, con un ribasso del 23,68% e pertanto per l’importo 

contrattuale di € 407.405,85=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 16.459,70 oltre 

IVA; 

- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole, come da dichiarazione del RUP, 

prot. n°0465681 del 12/05/2022, in atti e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi 

avverso il provvedimento di aggiudicazione; 

- con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° A00327 del 

07/02/2022, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura a oggetto 

all’Impresa T.V.G. S.r.l., P.IVA/C.F. 02455930020, con sede legale in Roccadaspide (SA), Via 

Fonte snc con un ribasso del 23,68% e pertanto per l’importo contrattuale di € 407.405,85=, 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 16.459,70 oltre IVA ; 

- con verbale del 15/03/2022 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza; 

- con contratto stipulato in data 24/06/2022, con Registro cronologico n. 417/22 del 27/06/2022 

l’impresa “T.V.G. S.r.l.” ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo di € 407.405,85 di cui € 

16.459,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- con pec del 20/09/2022 è pervenuta la richiesta, della ditta T.V.G. SRL, di proroga della 

scadenza contrattuale ai sensi dell’art.6 comma 1 dell’Ordinanza n.126 del 28/04/2022 e di 

sospensione dei lavori al fine di predisporre una perizia tecnica migliorativa dovuta alla difficoltà 

di reperimento dei materiali; 

- con pec del 22/09/2022 è pervenuto dalla DL il parere positivo relativamente alla richiesta di 

proroga della ditta T.V.G. SRL e copia del verbale di sospensione n.3 dei lavori per la 

predisposizione di una perizia tecnica migliorativa da parte dell’Appaltatore; 

- con pec del 29/09/2022, protocollata con n.0986082 del 10/10/2022, la ditta T.V.G. SRL, ha 

trasmesso la perizia di variante migliorativa in diminuzione completa di tutti gli elaborati; 

- la variante proposta comporta un importo, al netto del ribasso del 23,58%, pari a € 406.899,08 

oltre iva con conseguente economia di € 506,77; 

- con pec del 30/09/2022, protocollata con n.0986182 del 10/10/2022, il Direttore dei Lavori, 

ing. Vincenzo Di Cretico, ha trasmesso il parere positivo in merito all’accettazione della perizia 
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di variante trasmessa dall’Appaltatore; 

- con protocollo 1032917 del 20/10/2022 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la relazione tecnica 

relativa alla proposta migliorativa dell’impresa Appaltatrice; 

- con prot.1177876 del 23/11/2022 il RUP ha trasmesso la relazione tecnica e l’autorizzazione 

all’approvazione della variante; 

- con prot.2022-0001291469 del 23/12/2022 è stata rilasciata l’autorizzazione sismica alla variante con 

pos. 111624/V; 

- con determinazione n…… del ……… è stata approvata la suddetta perizia di variante; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Art. 1 

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella perizia 

di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 

24/06/2022 Reg. Cron. n. 417/22 del 27/06/2022 secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al Verbale di 

Concordamento nuovi prezzi. 

L’Impresa assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante in corso 

d’opera trasmessa con pec del 29/09/2022, protocollata con n.0986082 del 10/10/2022., secondo gli 

elaborati di seguito elencati, che si allegano al presente atto: 

- 0 Elenco elaborati 

- RT01 Relazione tecnica generale 

- RT02 Relazione sismica e sulle strutture 

- RT03 Diagrammi M‐N‐T 

- RT04 Configurazione deformate 

- RT05 Giudizio motivato dell'accettabilità dei risultati 

- RT06 Schemi strutturali posti alla base dei calcoli 

- RT07 Diagrammi degli spettri di risposta 

- RT08 Relazione sulla qualità e sulla dosatura dei materiali 

- B.01 - Planimetria generale stato di progetto con indicazione interventi con carpenterie e particolari degli  
interventi di consolidamento 

- EE01 Computo metrico estimativo della proposta di variante 

- EE02 Computo metrico di raffronto 

- EE02 Quadro economico di raffronto 

- RP02 Relazione Tecnica Direttore Lavori 

 
A seguito della suddetta perizia l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso del 23,68% 

diminuisce da € 407.405,85 a € 406.899,08 pari a un minor costo di € 506,77con una diminuizione pari al 

0,124% della spesa prevista, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, 

tempo e luogo. 

Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e degli atti di gara vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

 
Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a saldo. 

L’Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto la variante ed accetta la modulazione della 

tempistica in termini di sospensioni lavori effettuate e proroga concessa rinunciando ad ogni rivalsa ed 

all’apposizione di riserve. 
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Art. 3 

L’importo complessivo dei lavori di cui al contratto principale ammontava ad € 407.405,85 di cui € 
16.459,70 per oneri della sicurezza; 

La variante in corso d’opera comporta una diminuzione di € 506,77 al netto del ribasso d’asta del 23,68%, 

pertanto a seguito del presente Atto, l’importo comprensivo dei lavori di perizia di variante ammonta ad 
€ 406.899,08 di cui € 16.459,70 per oneri della sicurezza. 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano una diminuzione netta di spesa pari ad € 

506,77 rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad una complessiva diminuzione percentuale del 0,124% 

contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale. 

 
Art. 4 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 

2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per la realizzazione 

dei lavori. 

Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare 

ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 120 (centoventi), viene aumentato di giorni 

15 (quindici). 

 
Art. 5 

L’affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte 

della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 

tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e 

la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), nonché, da ultimo, il Protocollo di legalità ex art. 35, 

comma 8, del D.L. n. 189/2016 – convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante “interventi 

urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. In particolare accetta esplicitamente la 

possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli 

affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta 

comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, 

nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati 

negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

Accetta inoltre espressamente il fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e 

applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

 
Art. 6 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a 

quelli contrattuali, di cui all'accluso Verbale di Concordamento nuovi prezzi. Per la redazione della 

presente perizia di variante in corso d’opera sono stati utilizzati i seguenti nuovi prezzi rispetto alle 

previsioni contrattuali sui quali è stato applicato il ribasso d’asta già offerto in sede di gara pari a 

23,68%: 

 

Tariffa Descrizione Estesa U.M. Prezzo 

A03017.c 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza 
caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità 
(slump) S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60, gettato in opera, secondo le prescrizioni 
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la 
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, 
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-
XC2-XC3-XC4: C32/40 (Rck 40 N/mmq) 

 

mc 149,59 
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A06026 

Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di 
acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: i 
tenditori e le piastre; il taglio a misura; la filettatura; etc. Il peso è quello effettivo a 
lavorazione compiuta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita 

kg 2,87 

 
 

Art. 7 

La compensazione dei prezzi derivanti dovuti agli eccezionali aumenti del costo dei materiali da 

costruzione verrà effettuata ai sensi dell’Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 mediante rideterminazione del 

prezzo sulla base del Prezzario Unico Centro Italia 2022. 

 
Il presente atto, composto di n. 6 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e 

sottoscritto per accettazione. 

 

Lì, …………………… 
 

 

L’Impresa 

TVG Srl 
Il legale rappresentante 

 

Il Direttore 

(Ing. Wanda D’Ercole) 
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