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Oggetto: Lavori relativi all'intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di 
Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera: DISS_M_023_2017 
CUP: C73H18000070001 - CIG: 881549696D 
Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio 

e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il 

territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, 

n. 89, 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, 

n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

Pagina  2 / 24

Atto n. A00875 del 12/05/2023



2 
 
 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 

229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 

Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché 

l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia 

di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione 

post sisma 2016, n. V00002 del 20/04/2023, con il quale è stato conferito al Dott. Stefano Fermante, 

Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio fino al 31/12/2023, a seguito del nulla 

osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 112 del 19/04/2023; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTE l’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, l’ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle 

ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”, nonché l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 

recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere 

pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far 

data dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento di “Messa in sicurezza del 

dissesto geologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI), per un importo complessivo 

pari ad euro € 1.500.000,00. 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione n. A01904 dell’11/10/2021 con la quale l’Ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato, in sostituzione dell’Arch. 

Vincenzo Angeletti Latini, Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell’intervento di 

cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione    n. 

A00840 del 06/08/2019, con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato 

l’affidamento dei suddetti servizi per l’importo di € 52.891,26 oltre IVA e oneri di legge, a favore del RTP 

“ing. Saitta Mario (Capogruppo), arch. Liuzzo Giuseppe, arch. Testagrossa Felice, dott. geol. Stimolo 

Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano” che ha offerto il ribasso del 66,75% sull’importo a base d’asta; 
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VISTA la determinazione n. A00064 del 26/01/2021con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo, 

in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. 

A01853 del 30/12/2020; 

VISTO il Decreto n. A01614 del 26/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, 

afferente all’intervento di mitigazione del dissesto denominato “Messa in sicurezza del dissesto geologico 

della frazione di Varoni”, nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_023_2017, ed è stato concesso 

il contributo per un importo a base di gara di € 1.092.812,95 di cui € 1.078.994,70 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta ed € 13.818,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ed € 407.187,22 

per somme a disposizione; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. DU0108-000019 del 10/08/2021 con la quale è stata indetta la 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa 

pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento 

di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni”, nel Comune di Amatrice (RI), per 

un importo a base di gara di € 1.092.812,95, di cui € 1.078.994,70 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 

13.818,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la Determinazione n. A00365 del 14/02/2022 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e 

disposta l’aggiudicazione dei lavori all’Operatore economico COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L con 

sede in Via Mario Milano 19 - 86084 Forlì del Sannio (Isernia) CF/P.IVA 00879190940 che ha offerto 

un ribasso del 33,37% corrispondente all’importo di € 718.934,17 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 

13.818,25, per un importo complessivo di € 732.752,42 oltre IVA; 

VISTO il contratto d’appalto, stipulato in data 04/08/2022, cui è stato apposto il Reg. Cron. n. 425/22 

del 05/08/2022; 

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati all’impresa in via d’urgenza e sotto le riserve di legge 

con verbale redatto in data 24/05/2022, che in data 03/01/2023, con prot. n. 0017584 del 09/01/2023, 

è stata disposta dal D.L. una sospensione dei lavori, con relativo verbale agli atti della D.L., per consentire 

la redazione ed approvazione della variante in cui il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 6 c. 1 

dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022, proroga di giorni 90 (novanta) il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 270 (duecentosettanta);  

CONSIDERATO che il D.L. Ing. Mario Saitta ha comunicato, per le vie brevi, la necessità di ricorrere 

ad una perizia di variante durante la fase di realizzazione della paratia n.3 per la presenza di sottoservizi 

non preventivabili, sostituendo i pali con micropali a quiconce; 

VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 0224530 del 28/02/2023, aggiornata con nota 

prot. n. 0347310 del 28/03/2023, trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Mario Saitta, composta dai 

seguenti elaborati: 

Tav.1 Relazione tecnica opere in variante 

Tav.2 Verbale concordamento nuovi prezzi – Elenco nuovi prezzi – Analisi dei prezzi 

Tav.3 Computo metrico di variante con prezziario 2022 

Tav.3a Computo metrico di variante con prezziario 2018 

Tav.3b Computo metrico di progetto con prezziario 2022 

Tav.4 Quadro comparativo di raffronto – Computi di varianti 2018 e 2022 

Tav.4a Quadro comparativo di raffronto – Computi di progetto 2018 e 2022 
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Tav.5 Quadro tecnico-economico 

Tav.6 Schema atto di sottomissione 

Tav.7 Relazione di calcolo paratia di micropali in variante 

Tav.8 Relazione geotecnica 

Tav.9 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

Tav.10 Grafici - Planimetria raccolta acque meteoriche 

Tav.11 Grafici - Planimetria pavimentazioni 

Tav.11.a Grafici - Planimetria opere di consolidamento 

Tav.11.b Grafici - Esecutivi paratia di micropali 

Tav.11.c Grafici – Sezione della paratia di micropali n. 3 

Tav.11.d Deformata-Diagrammi Mf-T-N- Schemi strutturali 

Tav.11.e Schemi strutturali posti alla base del calcolo 

 

RICHIAMATO l’art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee 

guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

CONSIDERATO che la perizia trasmessa dal Direttore dei Lavori, al netto del ribasso contrattuale del 

33,37%, presenta un importo dei lavori pari ad € 1.041.841,58  compresi oneri sicurezza pari ad                     

€ 13.818,25, che l’aumento dell’importo contrattuale complessivo dei lavori è dovuto, parte per variazione 

delle lavorazioni € 139.724,95 al netto del ribasso contrattuale del 33,37 %, e parte per variazione relativa 

all’adeguamento prezzi al prezzario Cratere 2022, come da Ordinanzan.126, pari ad € 169.364,21 al netto 

del ribasso contrattuale del 33,37%; 

PRESO ATTO che la variazione di spesa contrattuale relativa all’esecuzione dei lavori pari ad € 

139.724,95 corrispondente ad una variazione in aumento del 19,19% contenuto, pertanto entro il quinto 

dell’importo del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] i contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui […] 

siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari 

dal comma 7 del medesimo articolo: 

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice 

o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti 

in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 

o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2. la modifica non altera la natura generale del contratto; 

VISTO l’art. 106, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che prevede che […] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) 

del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 

50 per cento del valore del contratto iniziale […]; 

VISTA la relazione illustrativa della Perizia di Variante dei lavori relativi all'intervento di “Messa in 

sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni” nel Comune di Amatrice (RI) trasmessa dal 

RUP con nota prot. n. 0347310 del 28/03/2023; 

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi e lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto 

dall’impresa; 
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CONSIDERATO pertanto che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non 

prevedibili dalla Stazione Appaltante, che non altera la natura generale del contratto e che avviene altresì 

nel rispetto della soglia definita dal comma 7 del medesimo art. 106, atteso che la variazione dell’importo 

dei lavori in aumento, pari ad € 309.089,16, di cui € 169.364,21, per aumento prezzi, si attesta ben al di 

sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l’impresa medesima pari ad € 732.752,42; 

CONSIDERATO che l’entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori 

risorse economiche rispetto al costo complessivo previsto e finanziato dell’intervento pari ad                          

€ 1.500.000,00, di cui € 732.752,42 per lavori, oltre IVA, e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le 

risorse derivanti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa e dalle somme a disposizione; 

CONSIDERATO che per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il 

tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

90; 

VISTO il quadro economico comparativo di variante con le seguenti risultanze: 

 

VISTA l’autorizzazione sismica rilasciata con posizione nr. 113194/V prot. n. 2023-0493312 del 

08/05/2023; 

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Maria Luisa Ciafrè, a seguito di 

IVA

22%

Quadro Economico Comparativo
Aggiudicazione 

Lavori
Variante  lavori

Compenzazione 

prezzario 2022
DESCRIZIONE VOCI

A VARIANTE LAVORI 732.752,42€                          872.477,37€                          1.041.841,58€                       

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 1.078.994,70€                       1.288.697,46€                       1.542.883,58€                       

A.2 Importo lavori soggetto al netto ribasso d’asta del 33,37% 718.934,17€                           858.659,12€                           1.028.023,33€                       

A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 13.818,25€                             13.818,25€                             13.818,25€                             

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 371.297,62€                          381.259,60€                          418.519,73€                          

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 38.881,06€                             38.881,06€                             38.881,06€                             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti

B.2.2) Indagini geologiche 10.669,46€                             10.669,46€                             10.669,46€                             

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali

B.2.4) monitoraggio 28.211,60€                             28.211,60€                             28.211,60€                             

B.3) Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 10%) 77.214,34€                             77.214,34€                             77.214,34€                             

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 6.705,32€                               6.705,32€                               6.705,32€                               

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 2.611,36€                               2.611,36€                               2.611,36€                               

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 13.317,93€                             13.317,93€                             13.317,93€                             

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 10.837,13€                             10.837,13€                             10.837,13€                             

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 20.796,81€                             20.796,81€                             20.796,81€                             

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 22.945,79€                             22.945,79€                             22.945,79€                             

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                                                     -€                                                     -€                                                     

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                                                     -€                                                     -€                                                     

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in 

economia max 10% dei Lavori ) 35.468,50€                             15.000,00€                             15.000,00€                                         

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                                         -€                                         -€                                         

B.7)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 

163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base di gara  - Disciplinato da Ordinanza 

Commissariale n. 57 del 04-07-2018 21.856,26€                             26.050,31€                             26.050,31€                             

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                                         -€                                         -€                                         

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                                         -€                                         -€                                         

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 2.593,66€                               2.593,66€                               2.593,66€                               

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 134,11€                                  134,11€                                  134,11€                                  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 161.205,53€                           191.945,02€                           229.205,15€                           

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 16.356,90€                             11.853,83€                             11.853,83€                             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 17.587,26€                             17.587,26€                             17.587,26€                             

C ECONOMIE DI GARA 395.949,96€                           246.263,03€                           39.638,69€                             

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.500.000,00€                       1.500.000,00€                       1.500.000,00€                       

COMUNE DI AMATRICE (RI) FRAZIONE VARONI

Messa in sicurezza del dissesto geologico 

COD_DISS_M_023_2017
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istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei 

presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta 

perizia con propria relazione agli atti con prot. n.0493788 del 08/05/2023;  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1) di approvare la perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 

50/2016, relativa ai lavori “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni” nel 

Comune di Amatrice (RI), redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mario Saitta, composta degli elaborati 

richiamati in premessa, che seppur non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione per l’importo complessivo dei lavori pari ad € 1.041.841,58 oltre IVA; 

2) di dare atto: 

- che con la perizia di cui sopra l’importo originario del contratto stipulato con l’impresa Costruzioni 

Calabrese SRL partita IVA n. 00879190940 viene aumentato da netti € 732.752,42 a netti € 

1.041.841,58, compresi oneri sicurezza pari ad € 13.818,25; 

- che l’aumento dell’importo contrattuale è dovuto parte per variazione di spesa contrattuale relativa 

all’esecuzione dei lavori pari ad € 139.724,95 al netto del ribasso contrattuale del 33,37%, 

corrispondente ad una variazione in aumento del 19,19% del contratto iniziale e parte per variazione 

di spesa contrattuale relativa all’adeguamento prezzi al prezzario Cratere 2022, come da Ordinanza 

n.126 del 24/05/2022, pari ad € 169.364,21 al netto del ribasso contrattuale del 33,37 %;  

3) di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi 

allegati alla Determina; 

4) di prendere atto che, per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante, il tempo 

utile per l’ultimazione dei lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto, viene aumentato di gg. 

90 (novanta);  

5) di approvare il quadro economico comparativo di variante, come integralmente riportato in 

premessa; 

6) di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità speciale 

n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità;  

7) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, D.lgs. 

n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio 

nel termine di giorni trenta.   

Il Direttore 

Dott. Stefano Fermante 
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SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 
 

Per l’esecuzione di lavori nell’ambito dell’intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto 
geologico della frazione di Varoni" nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_023_2017. 
Perizia di variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016.  
CUP: C73H18000070001 - CIG: 881549696D 
CONTRATTO: Reg. Cron. n. 425/22 del 24/05/2022  
Impresa: COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L 

TRA 
 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, 
Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato 
dal Dott. Stefano Fermane, in qualità di Direttore, munito di firma digitale,  nominato con Decreto del 
Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 
n. V00002 del 20/04/2023, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione Lazio; 

 
E 

 
L’impresa, COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L - C.F./P.IVA , con sede in , Via 
 C.A.P. , 
rappresentata dal Sig. , nato a  il
 Codice Fiscale _________ 
e residente in , munito di firma digitale, il 
quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di 
Amministratore Unico; 

 

Regione: Lazio 
Provincia: Rieti 
Comune:  

 
"Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel 
Comune di Amatrice (RI) 

Impresa: “COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L con sede in Via Mario Milano 19 - 
86084 Forlì del Sannio (Isernia) CF/P.IVA 00879190940 

 Reg. Cron. n. 425/22  d  05/08/2022 – esecuzione in via 
di urgenza e sotto riserva di legge in data 24/05/2022 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
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PREMESSO CHE: 

 con Determinazione n. A00835 del 05/08/2019, parzialmente rettificata con Determinazione    
n. A00840 del 06/08/2019, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato 
l’affidamento dei suddetti servizi per l’importo di € 52.891,26 oltre IVA e oneri di legge, a 
favore del RTP “ing. Saitta Mario (Capogruppo), arch. Liuzzo Giuseppe, arch. Testagrossa 
Felice, dott. geol. Stimolo Soccorso, ing. Di Franco Sebastiano” che ha offerto il ribasso del 
66,75% sull’importo a base d’asta; 

 con Determinazione n. A00064 del 26/01/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo, in 
seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione 
dirigenziale n. A01853 del 30/12/2020; 

 con il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01614 del 
26/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all’intervento di mitigazione 
del dissesto denominato “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni”, 
nel Comune di Amatrice (RI) - Codice: DISS_M_023_2017, ed è stato concesso il contributo 
per un importo a base di gara di € 1.092.812,95 di cui € 1.078.994,70 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta ed € 13.818,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ed € 
407.187,22 per somme a disposizione;  

 con determinazione a contrarre n. DU0108-000019 del 10/08/2021 è stata indetta la 
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., 
previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l’affidamento dei lavori 
relativi all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni”, 
nel Comune di Amatrice (RI), per un importo a base di gara di € 1.092.812,95, di cui € 
1.078.994,70 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 13.818,25 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 con determinazione n. A00365 del 14/02/2022 sono stati approvati i verbali di gara e disposta 
l’aggiudicazione dei lavori all’Operatore economico COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L 
con sede in Via Mario Milano 19 - 86084 Forlì del Sannio (Isernia) CF/P.IVA 00879190940 
che ha offerto un ribasso del 33,37% corrispondente all’importo di € 718.934,17 esclusi gli 
oneri della sicurezza pari a € 13.818,25,   per un importo complessivo di € 732.752,42 oltre 
IVA; 

 con Determinazione n. A00022 del 10/01/2022 veniva affidato l’incarico di direzione 
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento 
di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" nel Comune di 
Amatrice (RI). Codice Opera: Codice: DISS_M_023_2017 alla RTP ing. Saitta Mario, 
arch. Liuzzo Giuseppe, Testagrossa Felice, Stimolo Soccorso, ing. Di Franco 
Sebastiano” e nello specifico ai professionisti, Ing. Mario Saitta e Arch. Felice 
Testagrossa; 

 i lavori sono stati consegnati in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, come da verbale redatto 
in data 24/05/2022; 

- con contratto stipulato in data 04/08/2022, con Registro cronologico n. 425/22 del 
05/08/2022 la COSTRUZIONI CALABRESE S.R.L ha assunto i lavori di che trattasi per 
l’importo di € 718.934,17 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 13.818,25, per un importo 
contrattuale di € 732.752,42 oltre IVA; 

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 270 giorni naturali e consecutivi, 
e  quindi la scadenza del tempo utile, calcolata dalla data di consegna lavori, risulta il 28/02/2023; 

- in data 03/01/2023, con prot. n. 0017584 del 09/01/2023, è stata disposta dal D.L. una 
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sospensione dei lavori, con relativo verbale agli atti della D.L., per consentire la redazione ed 
approvazione della presente variante; 

2) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, è stata predisposta la perizia di variante 
acquisita agli atti con prot. n. 0224530 del 28/02/2023, dal direttore dei lavori ing. Mario Saitta, 
successivamente integrata rispettivamente con prot. n. 0347310 del 28/03/2023; 

3) con nota Protocollo n°0493312 del 08/05/2023 è stato acquisita agli atti l’autorizzazione sismica di 
variante relativa alla posizione N. 113194/V; 

4) con determinazione n…… del ……… è stata approvata la suddetta perizia di variante; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Art. 1 

l’Impresa accetta tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella perizia 
di variante redatta agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 
04/08/2022 Reg. Cron. n. 425/22 del 05/08/2022 secondo gli ulteriori nuovi prezzi di cui al Verbale 
di  Concordamento nuovi prezzi. 
L’Impresa assume l’impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori della perizia di variante in corso 
d’opera trasmessa al RUP con nota prot. n. 0347310 del 28/03/2023, secondo gli elaborati di seguito 
elencati: 

 Tav.2 Verbale concordamento nuovi prezzi – Elenco nuovi prezzi – Analisi dei prezzi 

 Tav.3 Computo metrico di variante con prezziario 2022 

 Tav.3a Computo metrico di variante con prezziario 2018 

 Tav.3b Computo metrico di progetto con prezziario 2022 

 Tav.4 Quadro comparativo di raffronto – Computi di varianti 2018 e 2022 

 Tav.4a Quadro comparativo di raffronto – Computi di progetto 2018 e 2022 

 Tav.5 Quadro tecnico-economico 

 Tav.6 Schema atto di sottomissione 

 Tav.7 Relazione di calcolo paratia di micropali in variante 

 Tav.8 Relazione geotecnica 

 Tav.9 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali 

 Tav.10 Grafici - Planimetria raccolta acque meteoriche 

 Tav.11 Grafici - Planimetria pavimentazioni 

 Tav.11.a Grafici - Planimetria opere di consolidamento 

 Tav.11.b Grafici - Esecutivi paratia di micropali 

 Tav.11.c Grafici – Sezione della paratia di micropali n. 3 

 Tav.11.d Deformata-Diagrammi Mf-T-N- Schemi strutturali 

 Tav.11.e Schemi strutturali posti alla base del calcolo 
 

A seguito della suddetta perizia l’importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 37,33% 
aumenta da € 732.752,42 a € 1.041.841,58 e pertanto con una variazione in aumento di € 309.089,16 
della spesa prevista, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e 
luogo. 

 
Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e degli atti di gara vengono integralmente 
recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 
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Art. 2 

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a saldo. 

L’Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto la variante ed accetta la modulazione della 
tempistica in termini di sospensioni lavori effettuate e proroga concessa rinunciando ad ogni rivalsa e 
d all’apposizione di riserve. 

Art. 3 

L’importo complessivo dei lavori di cui al contratto principale ammontava ad € 732.752,42 al netto 
del ribasso d’asta del 33,37%, di cui   € 13.818,25 per oneri della sicurezza; 

La variante in corso d’opera comporta un aumento di € 309.089,16 al netto del ribasso d’asta del 
33,37%, pertanto a seguito del presente Atto, l’importo complessivo, comprensivo dei lavori di perizia 
di variante ammonta € 1.041.841,58 compresi oneri sicurezza pari ad € 13.818,25. 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa, al netto del ribasso 
d’asta del 33,37%, dovuto alle lavorazioni pari ad € 139.724,95, pari ad un complessivo incremento 
percentuale del 19,19% contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale. 

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa, al netto del ribasso 
d’asta del 33,37%, dovuto all’adeguamento prezzi da prezzario 2022 pari ad € 169.364,21. 

  I maggiori lavori al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 
registrazione fiscale. 

Art. 4 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 
n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa Appendice della Polizza di Garanzia n. del 

  , rilasciata dall’Assicurazione Assicurazioni S.p.A. con sede legale in 

  n. - , P. IVA . 
 

Art. 5 

Il presente atto di sottomissione vincola l’affidatario e l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post Sisma 
2016 della Regione Lazio dalla data della sua sottoscrizione fino alla scadenza stabilita per la realizzazione 
dei lavori. 
Per effetto dell’esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare 
ultimati i lavori, già fissato nel Capitolato d’Appalto in giorni 270 (duecentosettanta), viene aumentato 
di giorni 90 (novanta). 

Art. 6 

L’affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte 
della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 
tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo 
e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), nonché, da ultimo, il Protocollo di legalità ex art. 
35, comma 8, del D.L. n. 189/2016 – convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante 
“interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. In particolare accetta 
esplicitamente la possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della 
revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o 
incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore 
affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi 
espressamente indicati +    negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 
Accetta inoltre espressamente il fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo 
e           applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 
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Art. 7 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.M. 49/2018, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati 
a   quelli contrattuali, come da accluso Verbale di Concordamento nuovi prezzi.  

Per la redazione della presente perizia di variante in corso d’opera sono stati utilizzati i seguenti 
nuovi prezzi rispetto alle previsioni contrattuali sui quali è stato applicato il ribasso d’asta già offerto in 
sede di gara pari a 33,37%: 

Art. 8 
La compensazione dei prezzi derivanti dovuti agli eccezionali aumenti del costo dei materiali da 
costruzione verrà effettuata ai sensi dell’Ordinanza n. 126 del 28/04/2022 mediante rideterminazione del 
prezzo sulla base del Prezzario Unico Centro Italia 2022. 

 
Il presente atto, composto di n. 5 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato 
e sottoscritto per accettazione. 

 
Lì, …………………… 

 
 

          L’Impresa 
    Costruzioni Calabrese S.r.l. 
     Il Legale Rappresentante 
  Geom Gianni Paolo Calabrese 

 
                                                                                                                                    Il R.U.P. 
                                                                                                                         Ing. Maria Luisa Ciafrè 
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"Messa in sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni" 

nel Comune di Amatrice (RI) - Codice opera: DISS_M_023_2017    

CUP: C73H18000070001 - CIG: 881549696D 

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO 
Area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica  

Via Flavio Sabino n. 27 - 02100 – Rieti 
 

 

 

Impresa Appaltatrice: Costruzioni Calabrese Srl con sede in Via Mario Milano n. 19 - 86084 - Forlì del 

Sannio (IS) CF/P.IVA n. 00879190940. 
 

Contratto d’Appalto: Reg. Cron. n. 425/22 del 05/08/2022. 
 

Importo contrattuale al netto del ribasso: € 732.752,42 oltre IVA al 22%. 
 

                    VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 
 

 

Premesso che: 
 

 con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° A00365 del 14/02/2022, 

sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Costruzioni Calabrese 

Srl, con sede in Via Mario Milano n. 19 - 86084 - Forlì del Sannio (IS) - CF/P.IVA n. 00879190940; 
 

 con contratto richiamato in premessa è stata affidata in appalto l’esecuzione dei lavori di “messa in 

sicurezza del dissesto geologico della frazione di Varoni nel Comune di Amatrice (RI)”, all’Impresa 

Costruzioni Calabrese Srl per un corrispettivo di €. 732.752,42 al netto del ribasso d'asta del 33,37% 

(compreso Oneri Sicurezza pari ad €. 13.818,25); 
 

 in data 05/08/2022 al n. 425/22 di Rep. è stato stipulato il contratto d’appalto; 
 

 con verbale di consegna dei lavori in data 24/05/2022, sono stati affidati all’Impresa Costruzioni 

Calabrese Srl, i lavori in premessa e come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto i lavori devono 

compiersi in giorni 270 (duecentosettanta) e quindi l’ultimazione dei lavori, deve avvenire entro il giorno 

18/02/2023; 
 

 in data 03/01/2023 i lavori venivano sospesi, come da verbale appositamente redatto; 
 

 con riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022 “Misure 

in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 

modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, è necessario applicare il “Prezzario unico del cratere del 

Centro Italia – Edizione 2022” ai lavori eseguiti per la ricostruzione pubblica a far data dal giorno 1 luglio 

2021. 
 

Tutto ciò premesso: 
 

l'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro, del mese di marzo, in occasione della redazione della Perizia di 

Variante e Suppletiva, il sottoscritto Ing. Mario Saitta in qualità di Direttore dei lavori, dispone il presente 

verbale di concordamento prezzi, con cui sono aggiornati al 2022 l’elenco dei nuovi prezzi, di seguito 

allegato. 
 

Il presente Atto è fin d’ora impegnativo per la sottoscritta Impresa, mentre lo sarà per l’Amministrazione 

Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge. 

      

                                      L’IMPRESA                                      IL DIRETTORE DEI LAVORI 
       Costruzioni Calabrese Srl                               Ing. Mario Saitta 

 

 

 

                                                                                           VISTO: IL R.U.P. 

        Ing. Maria Luisa Ciafrè 
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PREMESSA 

 
I prezzi unitari delle categorie di lavoro utilizzati per il computo dei lavori 

previsti nell'ambito della perizia di variante, sono stati desunti dal Prezziario Unico del 

Cratere del Centro Italia 2022, adottato con Ordinanza n. 126 del 28 Aprile 2022. 

I prezzi, invece, delle categorie di lavoro non contemplate nel Prezziario Unico 

del Cratere del Centro Italia 2022, contraddistinti con le sigle “N.P.001, N.P.002, 

N.P.003, N.P.005”, sono stati determinati in seguito ad analisi dei prezzi, secondo le 

indicazioni del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 artt. 32 e 163. 

I costi della manodopera, sono stati desunti dalle tabelle - Anno 2019 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dei Rapporti di 

Lavoro e delle Relazioni Industriali - Divisione IV. 
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Num.Ord. 

TARIFFA 

 
D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O 

unità 

di 

misura 

 

P R E Z Z O 

UNITARIO 

 
Nr. 1 

 
Palo artistico con lanterna a LED e corpo ad elementi con sezione circolare in ghisa lavorata in stile , verniciato di colore nero 

  

A.P.001 antracite e di altezza totale di mm 3500.   

(Analisi) Predisposto per testa palo TP1 stretto all'anima in acciaio tramite bulloni e predisposto per il fissaggio di lanterna in stile tramite   

 tubo filettato 3/4 GAS o oppure per bracci serie 400 fissati al corpo del palo tramite ganasce in alluminio o ghisa .   

 Dotato di vite M10 per la messa a terra e di un foro diametro 55 mm per il passaggio di un cavo elettrico all'interno.   

 Il palo è inoltre dotato di un asola nell'anima in acciaio per l'alloggiamento della morsettiera e di portella di chiusura in ghisa.   

 Gli elementi costituenti il palo sono realizzati in un'unica fusione. Protezione delle superfici in ghisa :   

 La protezione delle superfici in ghisa è ottenuta attraverso , Sabbiatura, una mano di primer mono componente allo zinco , una   

 mano a finire di colore nero antracite o canna di fucile.   

 Protezione delle superfici in alluminio :   

 Una mano di primer mono componente allo zinco , una mano a finire di colore nero antracite o canna di fucile. Protezione delle   

 superfici in acciao :   

 Zincatura delle superfici in acciaio FE 510 UNI 7810 secondo normativa UNI 5745 Elementi in dotazione : L'anima composta da   

 rastremazioni di tubi di sezione variabile per il variare dei diametri interni tra loro saldati. Lanterna in pressofusione di alluminio ,   

 UNI 5078-5079 1) Supporto a forma di ragno in pressofusione di alluminio.   

 2) Dadi a cappuccio in ottone.   

 3) Segmento inferiore in pressofusione di alluminio.   

 4) Segmento superiore in vetro satinato , completo di Boxer in classe 2 5) Schermatura , cesto stampato in PMMA.   

 6) Piastra riflettente , coperchio di chiusura in policarbonato bianco.   

 7) Riflettore in alluminio translucido , con portalampada in ceramica con attacco E27 o E40 Grado di protezione vano   

 apparecchiature elettriche IP49 Grado di protezione vano ottico IP66 Protezione;   

 8) lanterna 40 led temperatura di colore prevista dalle normative in materia, corpo in pressofusione di alluminio, verniciata a   

 polveri, ip66, classe ii, ottica cut-off;   

 A protezione dell'ossidazione , viene effettuata verniciatura a regola d'arte , che consiste in :   

 due mani di primer aggrappante e una mano a finire con vernice poliuretanica ferromicacea altamente protettiva Cima per pali in   

 ghisa formata da elementi in ghisa UNI EN 1561 o alluminio.   

 La cima è decorata da fiori ed ornamenti , è dotata di tubo interno per il passaggio dei cavi e di tubo filettato 3/4 alla sommita per   

 innesto di lanterna.   

 euro (duemilacentoquarantauno/00) cad 2´141,00 

Nr. 2 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser da 500 ml 
  

A.P.005 con dosatore spray   

(Analisi) euro (sedici/20) cad 16,20 

Nr. 3 DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale: 
  

A.P.007 bottiglia da 750 ml con tappo spray.   

(Analisi) euro (sedici/45) cad 16,45 

Nr. 4 DETERGENTE sanificante idroalcoolico concentrato ad elevato potere pulente per la manutenzione rapida giornaliera di tutte le 
  

A.P.008 superfici lavabili   

(Analisi) euro (sei/35) litro 6,35 

Nr. 5 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate (comandi, volante, portiera, pulsantiere, 
  

A.P.009 manici..) 0,5 h/8h con igienizzante a base di cloro all'0,1% (diluizione 1 l di ipoclorito al 15% in 10 l di acqua)   

(Analisi) euro (venticinque/61) cad 25,61 

Nr. 6 TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui 
  

A.P.010 dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività   

(Analisi) pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere   

 euro (centoventisei/50) cad 126,50 

Nr. 7 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE mediante la nebulizzazione di liquidi disinfettanti per locali quali: ufficio, spogliatoi, 
  

A.P.011 mensa, depositi, servizi igienici, bagni chimici e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere con igienizzante a base di   

(Analisi) cloro all'0,1% (diluizione 1 l di ipoclorito al 15% in 10 l di acqua)   

 euro (zero/50) mc 0,50 

Nr. 8 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra 
  

A01009.a effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali   

(Cratere 2022) oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:   

 per trasporti fino a 10 km   

 euro (zero/71) mc/km 0,71 

Nr. 9 idem c.s .... discarica: per ogni km in più oltre i primi 10 km 
  

A01009.b euro (zero/57) mc/km 0,57 

(Cratere 2022)    

Nr. 10 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel (pavimentazioni e solette) in conglomerato   

A01026.a bituminoso e cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di   

(Cratere 2022) strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm   

 euro (due/40) ml 2,40 

Nr. 11 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato 
  

A01152 indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.- Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato   

(Cratere 2022) liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa   
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classificazione ai fini dello smaltimento. 

  

 euro (quattrocentoottanta/30) cad 480,30 

Nr. 12 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed 
  

A01155.q eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento   

(Cratere 2022) dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua   

 parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una   

 volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la   

 corresponsione degli oneri: C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01   

 euro (diciotto/99) tonn 18,99 

Nr. 13 idem c.s. ...oneri: C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
  

A01155.r euro (diciotto/99) tonn 18,99 

(Cratere 2022)    

Nr. 14 Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o   

A01001.a melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo   

( Cratere 2022) spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre   

  compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali   

 sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il   

 trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo   

 dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (sei/23) mc 6,23 

Nr. 15 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, rispondente ai C.A.M., fino alla profondità di 
  

A01002.a 1,50 m, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente   

(Cratere 2022) massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono   

 inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie   

 scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e   

 degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il   

 carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto   

 idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (quattordici/42) mc 14,42 

Nr. 16 Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente 
  

A01178 all'escavatore o macchina operatrice similare, fino alla profondità di 1,50 m. Sono compresi: il tiro in alto delle materie di scavo;   

(Cratere 2022) il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere, del materiale di risulta. E' inoltre   

 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (settantanove/00) mc 79,00 

Nr. 17 Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con l'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni 
  

A01179 di qualsiasi lunghezza, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua con battente   

(Cratere 2022) massimo di cm 20, escluse le rocce tenere o le rocce da mina, ma comprese le murature a secco, i trovanti anche di roccia lapidea   

 di dimensioni inferiori a mc 0,25, i trovanti superiori a m   

 0,5, nonché le murature a calce o cemento. Sono inoltre compresi: l'allontanamento, dalla zona di scavo, delle materie di   

 risulta; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato,   

 se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il volume   

 effettivamente scavato.   

 euro (sessantaotto/00) mc 68,00 

Nr. 18 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili, fino alla profondità di 1.50 m, qualora non sia utilizzabile alcun 
  

A01181 mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua   

(Cratere 2022) con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi   

 tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate   

 ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza   

 nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera   

 finita.   

 euro (centosettanta/45) mc 170,45 

Nr. 19 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze 
  

A01184.a organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a   

(Cratere 2022) strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per   

 quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere   

 euro (quattro/75) mc 4,75 

Nr. 20 Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera 
  

A01188.a adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie e limitate alle parti del fabbricato dove sono   

(Cratere 2022) in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o   

 parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con sega   

 manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di condutture pubbliche   

 e private (fogne, gas, elettricità, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il trasporto e lo   

 scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

 Con l'uso di mezzo meccanico.   

 euro (sessantanove/00) mc 69,00 
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Nr. 21 

 
Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a percussione per la realizzazione di pali. Sono compresi: il trasporto di 

  

A02084 andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico; il personale   

(Cratere 2022) necessario.   

 euro (milleduecentosessanta/00) cad 1´260,00 

Nr. 22 Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda, realizzati completi in opera. Sono compresi: la fornitura del calcestruzzo 
  

A02085.e con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250 kg x cmq; la trivellazione in rocce da molto scadenti a scadenti (RMR   

(Cratere 2022) system) non escluso l'attraversamento di trovanti di spessore fino a cm 100; la posa in opera della gabbia di armatura; la rettifica   

 delle teste dei pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle   

 operazioni di rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del   

 calcestruzzo dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo   

 occorrente per l'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per   

 dare l'opera finita.Sono esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dei ferri di armatura che   

 saranno compensati con i prezzi di cui al CAP 3.La misura verrà effettuata per la lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con   

 diametro del palo cm 80.   

 euro (centoventisette/00) ml 127,00 

Nr. 23 Tubi di ispezione, in acciaio da 2", per prove e controlli, da applicare alla gabbia del palo, forniti e posti in opera. Sono 
  

A02087 compresi: il fissaggio all'armatura metallica del palo; il tappo di fondo e quello di superficie che dovrà sporgere dalla testa   

(Cratere 2022) del palo. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.   

 euro (otto/60) ml 8,60 

Nr. 24 Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione o a rotopercussione per la realizzazione di micropali. Sono compresi: il 
  

A02101 trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione; il carico, lo scarico, lo   

(Cratere 2022) spostamento all’interno del cantiere, il personale necessario.   

 euro (millecentosette/00) cad 1´107,00 

Nr. 25 Pali speciali di piccolo diametro e di elevata capacità portante (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, 
  

A02102.f eseguiti a rotazione o rotopercussione, verticali o inclinati fino a 10° rispetto alla verticale, realizzati con armatura tubolare in   

(Cratere 2022) acciaio Fe 510 in spezzoni manicottati e della lunghezza media di m 3-5, lunghezza totale fino m 30, muniti di valvole di non   

 ritorno intervallate ogni cm 100 circa, nella parte inferiore per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con   

 miscela cementizia additiva, per creazione di guaina tra la parete e l'anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta   

 pressione in più riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio. Sono compresi: la   

 formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di miscela cementizia pari a 2 volte il volume teorico del foro; le   

 attrezzature necessarie per le iniezioni delle miscele. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono   

 esclusi: il trasporto e l’approntamento dell’attrezzatura di perforazione, la fornitura dell’armatura metallica. Micropalo con foro   

 diametro mm 181/200 e anima tubolare diametro esterno max mm 114.   

 euro (centouno/00) ml 101,00 

Nr. 26 Miscela cementizia, fornita confezionata e iniettata, per micropali, eccedente due volte il volume teorico del foro.Misurata per 
  

A02104 ogni quintale di prodotto secco iniettato, compresa la bentonite ed eventuali additivi.   

(Cratere 2022) euro (ventisette/40) q.li 27,40 

Nr. 27 Armatura tubolare valvolata in acciaio Fe510, in spezzoni manicottati e della lunghezza media m 3-5, lunghezza totale fino a m 
  

A02105 60, muniti di valvola di non ritorno intervallati a circa cm 100 nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale.   

(Cratere 2022) euro (due/31) kg 2,31 

Nr. 28 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli 
  

A03020.c inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), rapporto A/C ≤ 0,60, gettato in opera, secondo le   

(Cratere 2022) prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e   

 quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di   

 armatura: classe di esposizione XA1: C 35/45 (Rck 45 N/mmq)   

 euro (centosessantasette/55) mc 167,55 

Nr. 29 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di 
  

A03037.a puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie   

(Cratere 2022) effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione   

 euro (ventiquattro/55) mq 24,55 

Nr. 30 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola 
  

A03042 d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da   

(Cratere 2022) azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore   

 dei LL.PP.   

 euro (due/52) kg 2,52 

Nr. 31 Demolizione  con   mezzo  meccanico  di   pavimentazione  in   conglomerato  bituminoso   o pietrischetto   bitumato o asfalto 
  

C01003.a compresso o asfalto colato, fino ad una profondità di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. È compreso il carico, il trasporto e   

(Cratere 2022) lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro   

 finito   

 euro (due/96) mq 2,96 

Nr. 32 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma di 
  

C01033.b legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alla particolare   
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(Cratere 2022) destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di tutti gli oneri tra cui quelli di 
  

 controllo previsti dalle vigenti norme e l'eventuale onere della pompa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera   

 finita. Sono escluse le casseforme: impasto con q.li 2,50 di cemento e comunque con Rck non inferiore a kg/cm² 200   

 euro (centodieci/00) mc 110,00 

Nr. 33 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV 
  

C01049.a cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di prescritta   

(Cratere 2022) penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di   

 rullo tandem. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito; per carreggiate.   

 euro (due/42) mqxcm 2,42 

Nr. 34 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., 
  

C01050.a confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti,   

(Cratere 2022) fornito e posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di ancoraggio in ragione di kgxm² 0,70 di emulsione   

 bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e spandimento al termine della rullatura di   

 un leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per   

 carreggiate.   

 euro (due/75) mqxcm 2,75 

Nr. 35 Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino compatto, lavorati a filo di sega ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o 
  

C01107.b sfettato, di lunghezza ciascuno non minore di cm 70 e altezza minima di cm 25, forniti e posti in opera con malta idraulica.   

(Cratere 2022) Sono compresi: il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza di cm 15; il carico, il trasporto e lo   

 scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. di   

 larghezza cm 30.   

 euro (cinquantaquattro/00) ml 54,00 

Nr. 36 Pavimentazione con cubetti di porfido posti in opera a secco, ad archi contrastanti, su letto di sabbia dello spessore da cm 8 
  

C01114.b (per le misure minori) a cm 10. Sono compresi: la fornitura della sabbia; la bitumatura dei cubetti; l'innaffiamento della   

(Cratere 2022) superficie e l'eventuale suggellatura dei giunti (quando non viene eseguita la bitumatura) con boiacca di cemento (beverone).   

 È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per cubetti di lato da cm 6 a cm 8.   

 euro (sessantacinque/00) mq 65,00 

Nr. 37 Tubo in polipropilene corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di 
  

C02088.e rigidità SN4, con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e   

(Cratere 2022) accreditato Sincert, in barre di lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello locata nel bicchiere. Il tubo   

 strutturato deve essere dotato di apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito dalle due estremità del tubo a   

 parete piena di cui una liscia (codolo) ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica guarnizione   

 elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete piena dei   

 tubi devono avere classe spessore SDR   

 41 (ÆEST/Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello   

 spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso   

 spessore del piano di posa. Sono compresi la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo   

 aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei   

 relativi certificati. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale. Sono esclusi lo scavo; la   

 formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato   

 nelle Avvertenze del presente capitolo: diametro interno mm 300.   

 euro (trentasette/00) ml 37,00 

Nr. 38 idem c.s ..... nterno mm 500. 
  

C02081.e euro (cento/00) ml 100,00 

(Cratere 2022)    

Nr. 39 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata   

C02132.a su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in   

(Cratere 2022) calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il   

 rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale   

 di risulta fino a qualsiasi distanza. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. È esclusa la   

 caditoia in ghisa: dimensioni interne cm 40x40.   

 euro (novantaotto/00) cad 98,00 

Nr. 40 idem c.s ..... nterne cm 70x70. 
  

C02132.d euro (centoquarantasei/00) cad 146,00 

(Cratere 2022)    

Nr. 41 idem c.s ..... nterne cm 80x80.   

C02132.e euro (centosessantacinque/00) cad 165,00 

(Cratere 2022)    

Nr. 42 Chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563,  prodotto secondo la norma UNI EN   

C02148.a 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la   

(Cratere 2022) Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata C250 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente   

 terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non   

 inquinante e costituito da: Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad “U” per agevolare la tenuta idraulica, con   

 base maggiorata e bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio   

 al letto di posa ed alla testa del pozzetto. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema   

 antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asola centrale non passante per facilitarne l’apertura con un comune   

 utensile e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il marchio di   
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certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla 

  

 Direzione Lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: chiusino quadrato con resistenza a rottura di t   

 25,0   

 euro (quattro/41) kg 4,41 

Nr. 43 Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in 
  

C02150 stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO   

(Cratere 2022) 9001:2000, avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di   

 conformità UNI. Griglia con resistenza a rottura di t 40,0. La griglia sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e   

 non inquinante e costituita da: Telaio quadrato, con bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni   

 lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto e dotato di denti di ritegno per l’aggancio della griglia e   

 di altezza minima   

 100 mm; Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per   

 l’aggancio ai denti di ritegno del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni e in grado da garantire l’antisfilamento a   

 sistema chiuso e la silenziosità. Sulla superficie superiore della griglia deve essere riportata la marcatura EN 124, classe di   

 resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed   

 eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   

 euro (quattro/58) kg 4,58 

Nr. 44 Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle 
  

C02152 tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati di cm 30, fornito e posto in opera. È compreso il necessario   

(Cratere 2022) innaffiamento. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.   

 euro (ventiotto/50) mc 28,50 

Nr. 45 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, 
  

C02156 fornita e posta in opera. È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.   

(Cratere 2022) euro (venticinque/90) mc 25,90 

Nr. 46 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione 
  

C04014 rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati   

(Cratere 2022) cementizi, prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso sfrido, legature, ecc., diametro medio 4 ÷ 12   

 mm   

 euro (uno/83) kg 1,83 

Nr. 47 Cavo flessibile conforme CEI 20-13 e designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma etilenpropilenica 
  

D02019.e ad alto modulo schermatura in treccia di rame rosso con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio   

(Cratere 2022) conforme CEI 20-22 II e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE   

 305/2011- Prodotti da Costruzione CPR , classe Dca - s3, d2, a3: tetrapolare FG7OH2R: sezione 10 mmq   

 euro (quindici/56) ml 15,56 

Nr. 48 Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, 
  

D02105.a inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN   

(Cratere 2022) 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisionali e di scavo, Ø esterno: 40 mm   

 euro (tre/84) ml 3,84 

Nr. 49 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione 
  

D05001.f nominale 50 mmq   

(Cratere 2022) euro (dieci/15) ml 10,15 

Nr. 50 Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, in accordo con le norme CEI 7-6, spessore della piastra 3 mm, compresa 
  

D05012.a bandella di collegamento in acciaio zincato 30 × 3 mm, lunghezza 1,5 m: dimensioni 500 × 500 × 3 mm   

(Cratere 2022) euro (cinquantacinque/34) cad 55,34 

Nr. 51 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di 
  

F01019.b scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di cm 60 quando destinata al solo   

(Cratere 2022) passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e   

 posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei   

 lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono   

 ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al   

 carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e   

 l’allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro   

 occorre per l’utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera, per l’intera durata della   

 fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 60: larghezza utile di passaggio cm 120   

 euro (sessantatre/00) ml 63,00 

Nr. 52 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e 
  

F01027.a servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore   

(Cratere 2022) minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso   

 autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di   

 legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura   

 realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,   

 porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono   

 compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il   

 montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte   
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durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la 

  

 manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione   

 della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); l’uso   

 dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni   

 esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo   

 abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo   

 del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere   

 anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese   

 o frazione   

 euro (duecentocinquantadue/00) mese 252,00 

Nr. 53 idem c.s .... cantiere, per ogni mese in più o frazione 
  

F01027.b euro (centonovantadue/00) mese 192,00 

(Cratere 2022)    

Nr. 54 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici comuni.   

F01031.a Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,   

(Cratere 2022) composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne   

 realizzate come le pareti perimetrali ma con caratteristiche di igienicità adeguate all’uso anche in relazione alla facilità di pulizia,   

 pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC   

 continuo, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,   

 serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto   

 elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici composto da due turche predisposte per la doccia, due   

 lavabi e il boiler, completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l’uso   

 per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche   

 quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei   

 lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli   

 periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i   

 collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;   

 l’uso dell’autogrù   per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.   

 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano   

 di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al   

 mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e   

 l’igiene dei lavoratori. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei   

 lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni   

 vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni   

 per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la   

 preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando previsti); il   

 collegamento alla rete fognaria; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per   

 l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i   

 relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato   

 monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la   

 sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori: nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione   

 euro (trecentosettantasei/00) mese 376,00 

Nr. 55 idem c.s. ...comuni, per ogni mese in più o frazione 
  

F01031.b euro (centoquarantasette/00) mese 147,00 

(Cratere 2022)    

Nr. 56 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad   

F01037.a alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e   

(Cratere 2022) comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi:   

 l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei   

 lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel   

 terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro   

 minimo di mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di   

 garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o   

 riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti   

 la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo   

 della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza   

 del luogo di lavoro: altezza non inferiore a m 1,20   

 euro (dodici/00) ml 12,00 

Nr. 57 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello speciale per cancello pedonale per recinzione modulare per 
  

F01039 cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a   

(Cratere 2022) sezione tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda.   

 Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata   

 ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende la   

 fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola   

 d'arte. Per ogni pannello per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato   

 euro (ventiuno/90) cad 21,90 

Nr. 58 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per passaggi 
  

F01044 obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 33 e tondino verticale,   

(Cratere 2022) all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che   

 prevede le transenne al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;   
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la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 

  

 l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo   

 della transenna modulare. Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei   

 lavoratori   

 euro (sedici/80) cad 16,80 

Nr. 59 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
  

F01045 inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi   

(Cratere 2022) che prevedono l’impiego del nastro al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei   

 lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell’altezza di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il   

 nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;   

 l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo   

 del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   

 euro (zero/37) ml 0,37 

Nr. 60 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul 
  

F01046 terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in   

(Cratere 2022) opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero al fine di assicurare un’ordinata gestione del   

 cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di   

 riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro.   

 Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del quadrilatero.   

 Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   

 euro (zero/61) giorno 0,61 

Nr. 61 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in 
  

F01081.a polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di   

(Cratere 2022) lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori   

 al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo   

 in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo   

 è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le   

 lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti   

 dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei   

 lavoratori: modello standard   

 euro (zero/04) giorno 0,04 

Nr. 62 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
  

F01083.a (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni   

(Cratere 2022) interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la   

 manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di   

 Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. È inoltre compreso   

 quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni   

 giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per   

 l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: per lavori intermittenti, con protezione   

 ridotta   

 euro (cinque/00) giorno 5,00 

Nr. 63 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di 
  

F01086.b lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire   

(Cratere 2022) la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di   

 lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di   

 proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni   

 interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di   

 Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: con valvola   

 euro (zero/40) giorno 0,40 

Nr. 64 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle 
  

F01090.b abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore   

(Cratere 2022) durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei   

 lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni   

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà   

 dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.   

 Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e   

 Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: in fiore d’agnello e   

 crosta di bovino, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°   

 euro (zero/22) giorno 0,22 

Nr. 65 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
  

F01095 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro   

(Cratere 2022) e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la   

 sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di   

 lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smalti- -mento a fine opera. Il dispositivo è e resta di   

 proprietà dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni   

 interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di   

 Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   
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di 
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P R E Z Z O 

UNITARIO 

 
euro (zero/34) giorno 0,34 

Nr. 66 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
  

F01097 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornita dal datore di lavoro e usata   

(Cratere 2022) dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei   

 lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti   

 previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. È   

 inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per   

 ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per   

 l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   

 euro (zero/25) giorno 0,25 

Nr. 67 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, 
  

F01100 con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate   

(Cratere 2022) dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza   

 dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni   

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà   

 dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.   

 Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e   

 Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori   

 euro (zero/27) giorno 0,27 

Nr. 68 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata 
  

F01101.b dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata deilavori al fine di garantire la sicurezza dei   

(Cratere 2022) lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni   

 interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà   

 dell’impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.   

 Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e   

 Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: con archetto   

 multiposizione   

 euro (zero/10) giorno 0,10 

Nr. 69 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma 
  

F01114.a triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul   

(Cratere 2022) luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in   

 opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLgs 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che   

 prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni   

 per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza;   

 l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei   

 segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: in lamiera   

 o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00   

 euro (zero/18) giorno 0,18 

Nr. 70 Ripristino di allaccio idrico, compreso lo scavo e il riempimento con misto di fiume o di cava, sabbia, tubazione in polietilene di 
  

N.P.001 diametro adeguato e della lunghezza entro i limiti di 30 metri, con isolamento termico in tubo elastomero espanso a cellula chiusa di   

(Analisi) adeguata sezione; compreso saldature elettriche, raccordi, tagli, curve, pezzi speciali, saracinesche di intercettazione, fori alle unità   

 per allaccio e quanto altro occorra per il completo ripristino dell'utenza. Escluso il rifacimento della pavimentazione.   

 euro (trecentocinquanta/38) cad 350,38 

Nr. 71 Ripristino di allaccio fognario e/o collegamento di griglia alla condotta principale delle acque bianche, eseguito con tubazione di 
  

N.P.002 diametro variabile da mm. 100 a mm. 160 in PVC, posta in opera sulla condotta principale, mediante foro eseguito con apposita   

(Analisi) fresatrice completa di adattatore a trapano e con la fornitura e posa in opera di guarnizione per innesto; pezzo speciale per innesto   

 tubo liscio; bicchiere di collegamento F-F; curva in PVC; tronchetto di tubazione in PVC di opportuna lunghezza e riduzione e/o   

 aumento in pvc diam. variabile da 100 a 160 mm per il collegamento della tubazione esistente, compreso ogni altro onere   

 occorrente per dare il completo ripristino dell'utenza. Sono comprese le opere di svellimento della esistente pavimentazione di   

 qualsiasi tipo, lo scavo, il rinterro. Escluso il rifacimento della pavimentazione.   

 euro (trecentoventisette/13) cad 327,13 

Nr. 72 Rialzamento e riposizionamento di chiusini e griglie in ghisa, compreso la demolizione del calcestruzzo, eventuale scavo, le opere 
  

N.P.003 in muratura o calcestruzzo necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato cementizio e tutto quanto altro occorra per la   

(Analisi) esecuzione a perfetta regola d'arte.   

 euro (duecentocinque/98) cad 205,98 

Nr. 73 Fornitura e posa in opera di canale in cls per alloggiamento griglie in ghisa sferoidale, realizzato con cemento ad alte prestazioni, in 
  

N.P.005 classe XF4. Canale solido e compatto vibrogettato ad alte prestazioni Rck pari a 55 N/mm, con fondo concavo e superfici lisce per   

(Analisi) favorire lo scorrimento dell'acqua, facili da ispezionare e da pulire. Delle dimensioni esterne di mm. 540*500, fornito e posto in ml 201,14 

 
 opera a perfetta regola d'arte.   

 euro (duecentouno/14)   

    

    

    

 
Data, 17/01/2023 
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