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Intervento denominato Manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto 

Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) - Codice opera 

OOURB_OOPP_001052_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare 

esecuzione. Liquidazione fattura, a favore dell’impresa Eurostrade S.r.l. - CUP: C82B17000190001 

 - CIG: 7966452C26 - CIG aggiuntivo: 8400141FA1 (Rif. Ordinanza n. 109/2020 – Importo € 

313,55). 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito 

all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale 

“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, 

comma 413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole 

«31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione 

straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino 

al 31 dicembre 2024; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di 

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 

tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, 

Rieti e Rivodutri; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato 

il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ufficio 

speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla 

nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il 

Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito 
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l’incarico di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al 

dott. Stefano Fermante; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante “Delega al dott. Stefano 

Fermante, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio 

delle funzioni e degli adempimenti di cui all’art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 

e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità 

nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 

2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo 

in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 

ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’ordinanza n. 37 del 08/09/2017 avente ad oggetto “Approvazione del primo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data 

dal 24 agosto 2016” nella quale, all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare 

nel Comune di Antrodoco (RI); 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”; 

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” e relativi allegati; 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed 

integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del 

Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e 

ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 206, l’intervento denominato “Invaso 

montano in Loc. Cinno” del Comune di Antrodoco (RI), per un importo complessivo di € 

63.927,09; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della 

specifica contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai 

sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27/06/2018 con la quale il Comune di 

Antrodoco ha, tra l’altro, confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 

del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio 

Speciale Ricostruzione della Regione Lazio ed ha approvato la Scheda di Fattibilità relativa al 

rafforzamento locale dell’intervento “Invaso montano denominato Laghetto Boccacci” sito nel 

Comune di Antrodoco (RI), per il complessivo importo di € 63.927,09; 

CONSIDERATO CHE: 

- con decreto del Direttore n. A00668 del 02/07/2019 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato 
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"Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) ed è stato concesso il 

contributo, come da quadro economico del progetto esecutivo, per un importo pari ad € 63.927,09; 

 

- con decreto del Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori interessati dal sisma 

del 24/08/2016 n. 304 del 31/07/2019 è stata trasferita, sulla contabilità speciale n. 6043 intestata 

al Presidente della Regione Lazio - Vice Commissario, la somma di € 63.927,09, quale contributo 

riconosciuto per la realizzazione dell’opera in oggetto; 

 

- con determinazione n. A00701 del 09/07/2019 è stata avviata l’indagine di mercato per la 

presentazione della manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di 

Antrodoco, Loc. Cinno (RI) ed è stato approvato lo schema di avviso di indagine di mercato; 

 

VISTA la determinazione n. A00809 del 31/07/2019 con la quale: 

- il geom. Sebastiano Mancini, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord della 

Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), in sostituzione del 

geom. Nicola De Angelis; 

 

- il geom. Dino Primieri, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’intervento in oggetto, in 

sostituzione del geom. Ivo Serpietri; 

PRESO ATTO che con determinazione a contrarre n. A00850 del 13/08/2019 è stata indetta una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in un unico 

lotto, finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’invaso montano 

denominato “Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI),  per un importo 

a base di gara di € 47.589,48, di cui € 45.589,68 per importo lavori a base d’asta (soggetto a 

ribasso) ed € 1.999,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con invito rivolto a n. 3 

Operatori Economici e sono stati approvati gli schemi degli atti di gara; 

VISTA la determinazione n. A00961 del 16/09/2019 con la quale: 

- è stato approvato l’operato del RUP, come risultante dal Verbale di gara del giorno 02/09/2019; 

- è stata aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci", sito nel Comune di 

Antrodoco (RI), a favore dell’Impresa Eurostrade S.r.l., con sede legale in Strada Provinciale 

Ortana km. 16.500, 01038 Soriano nel Cimino, C.F. 01659170565 - P.IVA IT01659170565, che 

ha offerto il ribasso del 15,36%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 40.586,91, di cui € 

1.999,80 per oneri per la sicurezza, oltre IVA; 

- è stato approvato il quadro economico rimodulato, come analiticamente riportato nel QTE di 

aggiudicazione allegato al presente provvedimento (Allegato A);  

PRESO ATTO che in data 08/11/2019 si è dato inizio ai lavori, con consegna sotto riserva di legge, 

come da apposito verbale agli atti del RUP; 

VISTO il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’invaso 

montano denominato “Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, sottoscritto in data 

13/11/2019 dall’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, e il Sig. 

Giuliano Serangeli, legale rappresentante dell’impresa Eurostrade s.r.l. e registrato il 18/11/2019 al 

N. 121/19, per un importo pari ad € 40.586,91, inclusi oneri per la sicurezza pari ad € 1.999,80; 
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VISTA la determinazione n. A00715 del 01/06/2020 con la quale il geom. Dino Primieri, in servizio 

presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo, è stato nominato direttore dei lavori, per la realizzazione dell’intervento, in sostituzione del 

geom. Sebastiano Mancini; 

VISTA la determinazione n. A01052 del 11/08/2020 con la quale, tra l’altro, è stata approvata la 

perizia di variante dei lavori in oggetto per un importo pari ad € 10.814,10, al netto del ribasso 

offerto in sede di gara, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ed è stato approvato il quadro economico di variante, allegato al presente provvedimento 

(Allegato B); 

VISTO l’atto di sottomissione per la manutenzione straordinaria dell’invaso montano denominato 

“Laghetto Boccacci", sito nel Comune di Antrodoco, sottoscritto in data 30/10/2020 dall’Ing. 

Wanda D’Ercole, Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, e il Sig. Giuliano Serangeli, 

legale rappresentante dell’impresa Eurostrade s.r.l. e registrato il 03/11/2020 al N. 175/2020, per un 

importo pari ad € 10.814,10; 

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori che certifica l’ultimazione degli stessi in data 

16/09/2020; 

VISTO lo Stato Finale dei Lavori inerente all’intervento di “Manutenzione straordinaria dell’invaso 

montano denominato “Laghetto Boccacci” emesso dal Direttore dei lavori in data 16/11/2020, per 

un importo di € 51.401,01 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati, 

risulta un saldo da corrispondere all’impresa di € 257,01: 

- Certificato di pagamento n. 1 del 02/11/2020 di € 51.144,00, oltre IVA al 22% con 

determinazione n. A00061 del 26/01/2021 

VISTI gli atti di contabilità finale del 16/11/2020, trasmessi dal Direttore dei Lavori, Geom. Dino 

Primieri, e sottoscritti dall’Impresa senza riserva alcuna, costituiti da Stato Finale dei Lavori, 

Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale e Certificato di Regolare 

Esecuzione, con i quali si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a 

favore dell’impresa è pari a € 257,01; 

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si 

procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 

del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del 

presente regolamento; 

RICHIAMATE le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] se, nel corso di 

dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in 

tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è 

responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...]; 

VISTO il comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] il certificato di 

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua 

emissione [...]; 

VISTA la nota prot. n. 1377306 del 28/11/2023 con la quale il Responsabile Unico del 

Procedimento, Geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a 

corredo della contabilità finale a tutto il 16/11/2020 dell’intervento in oggetto: 

- Certificato pagamento n. 2; 

- Stato finale dei lavori a tutto il 16-11-2020; 

- CRE; 
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- fattura n. 529 del 23-11-2023; 

- DURC in corso di validità  

e propone di liquidare a favore della “Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565 con sede legale in 

Soriano nel Cimino Italia (VT), Strada Provinciale Ortana km. 16.500, l’importo di € 257,01; 

PRESO ATTO che il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 16/11/2020, assume 

carattere definitivo in quanto decorsi due anni dalla data dell’emissione dello stesso, come stabilito 

dall’art. 102, comma 3 del D.Lgs 50/2016, e dunque il pagamento della rata di saldo, oggetto del 

presente provvedimento, non è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 

di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 

carattere di definitività dei medesimi;  

VISTA la fattura elettronica n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. - 

P.IVA/C.F. 01659170565 per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% pari a € 56,54 per un totale 

di € 313,55, relativa allo Stato Finale;  

VISTO il DURC prot. INAIL_41005669 del 30/10/2023, con validità fino al 27/02/2024, dal quale 

l’impresa Eurostrade S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 

2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti 

territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto 

(IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse 

dall’IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario 

secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

come previsto dalla norma; 

- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura 

a partire dal 1° gennaio 2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato  

della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento 

dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con 

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore 

aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a 

quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un 

apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma; 

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n. 529 del 

23/11/2023, emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, tra le modalità 

elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche 

amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” 

approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con 
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Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante 

i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di 

scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 

1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed 

in particolare […] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta 

in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il 

seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti 

– art. 17-ter del DPR n. 633/1972”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla 

società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% 

pari a € 56,54 per un totale di € 313,55, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, 

Loc. Cinno (RI) ; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare il quadro economico di spesa finale dell’intervento di Manutenzione 

straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di 

Antrodoco, Loc. Cinno (RI), allegato al presente provvedimento (allegato C); 

 

2. di approvare lo Stato Finale dei lavori di Manutenzione straordinaria dell’invaso montano 

denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di Antrodoco, Loc. Cinno (RI) a firma 

del Direttore dei lavori, Geom. Dino Primieri, emesso in data 16/11/2020 per un importo, al 

lordo di ribasso (15,36%), pari a € 51.401,01 oltre IVA; 

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 16/11/2020 dal Direttore dei 

Lavori, Geom. Dino Primieri, con il quale si certifica che i lavori di Manutenzione 

straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di 

Antrodoco, Loc. Cinno (RI), sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore 

dell’impresa è pari a € 257,01 oltre IVA; 

4. di riconoscere alla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565 il credito residuo di € 

257,01 al netto dell’IVA e degli acconti già corrisposti; 

5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 529 del 23/11/2023, emessa dalla società 

Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565, per un importo di € 257,01 oltre IVA al 22% 

pari a € 56,54 per un totale di € 313,55, relativa allo Stato Finale dei lavori di Manutenzione 

straordinaria dell’invaso montano denominato “Laghetto Boccacci” sito nel Comune di 

Antrodoco, Loc. Cinno (RI); 

6. di accreditare l’importo complessivo di € 257,01, alla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 

01659170565, sul conto corrente bancario indicato nell’apposito modulo di tracciabilità dei 

flussi finanziari, conservato agli atti dell’ufficio;  

7. di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla 

Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale 

Servizi ai Contribuenti l’importo di € 56,54 quale IVA sulla fattura n. 529 del 23/11/2023, 

emessa dalla società Eurostrade S.r.l. P.IVA/C.F. 01659170565; 
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8. di dare atto che l’importo complessivo di € 313,55 trova capienza nel quadro economico 

dell’intervento di cui all’oggetto; 

9. di accertare che per l’intervento in oggetto le economie di attuazione, sono pari a € 10,54; 

10. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 

aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

11. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante 

http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i 

termini di legge. 

 

 

Il Direttore  

Dott. Stefano Fermante 
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Lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di 

Antrodoco (RI) 
 

ALLEGATO “A” 
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Lavori di manutenzione straordinaria dell'invaso montano denominato "Laghetto Boccacci", sito nel Comune di 

Antrodoco (RI) 

ALLEGATO “B” 
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A 51.401,01

A.1 Importo netto lavori Euro 49.401,21

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta Euro 1.999,80

B Somme a disposizione della stazione appaltante Euro 12.515,54

B.1
Lavori in economia comprensivi IVA di legge (insieme agli 

imprevisti max 10%)
Euro 0,00

B.2 Rilievi, indagini, accertamenti e accatastamenti Euro 0,00

B.2.1 Rilievi e accatastamenti Euro 0,00

B.2.2 Indagini geologiche, accertamenti e analisi strutturali Euro 0,00

B.3 Spese tecniche nette comprese CNPAIA 4% Euro 0,00

B.4
Allacciamenti ai pubblici servizi e oneri vari autorizzazioni 

compresi bolli
Euro 0,00

B.5 Imprevisti dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza Euro 0,00

B.6
Accantonamento di cui all'ex art. 106 c. 1 D.lgs 50/2016 

inflazione sui prezzi
Euro 0,00

B.7 Accantonamento di cui all'art. 113 c. 2 D.lgs 50/2016 Euro 1.207,32

B.8
Spese per pubblicità e gara e commissioni giudicatrici e ove 

previsto per opere artistiche (L. 717/1974)
Euro 0,00

B.9
Contributo ANAC (esonero ai sensi della delibera n. 359 del 

29/03/2017)
Euro 0,00

B.12 IVA Lavori su A (22%) Euro 11.308,22

B.14 IVA 22% su imprevisti Euro 0,00

B.15 IVA 22% su B.2 -  B.3 Euro 0,00

TOTALE GENERALE ( A + B )                                                                 Euro 63.916,55

C Euro 10,54

Euro 63.927,09

QUADRO ECONOMICO - OOURB_OOPP_001052_2017 Invaso montano denominato "Laghetto 

Boccacci" Comune di Antrodoco

Lavori

ECONOMIE

TOTALE GENERALE ( A + B + C )                                                                 

ALLEGATO C
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