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Oggetto: Lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili” nel Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole. Codice 

Opera DISS_M_024_02_2017. Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. 

Liquidazione fattura, a favore dell’impresa SONDEDIL s.r.l mandataria del R.T.I. Sondedil s.r.l. e C.G.F. S.r.l. 

CUP: C64J18000320001 CIG: 869240605B 

(Rif. Ordinanza commissariale n. 109/2020 – Totale complessivo € 67.066,05) 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 

2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; 

- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 

89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 

2019, n. 156; 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 

126 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

- la Legge n. 197 del 29/12/2022, art. 1, comma 738 

 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, 

sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, 

Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata 
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Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di 

Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad 

interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito 

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 

del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato 

prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni 

n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale 

anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente 

l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito 

degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo programma 

degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni 

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel 

quale è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 

settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”; 

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere 

pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione 

della ricostruzione pubblica” e relativi allegati; 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed integra 

gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario 

Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è 

ricompreso, con il progressivo n. 263, l’intervento denominato “Dissesto idrogeologico fraz. di Mole” nel 

Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 450.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con 

le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica contabilità speciale n. 

6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. 189/2016 e 

ss.mm.i.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione n. A00665 del 13/12/201 con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in 

comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 

31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 1, comma 

2 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese 
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operanti nella ricostruzione pubblica e privata” la quale all’art. 3, comma 1 dispone: le imprese esecutrici degli 

interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC 

on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, 

attestanti che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia 

congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire od eseguite; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 07/02/2019, acquisita al prot. con n. 0156491 del 

27/02/2019, con la quale è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica; 

VISTO il Decreto n. A00614 del 26/03/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente 

all’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI)- località Mole – Codice 

Opera: DISS_M_024_02_2017”, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 450.000,00, 

di cui € 269.842,04 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.850,00 non soggetti a ribasso 

ed € 180.157,96 per somme a disposizione e che presenta il seguente quadro economico: 

 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00695 del 02/04/2021 con la quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori relativi “Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli 

(RI) - loc. Mole” nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 

5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di 

interesse, e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 269.842,04 di 

22%

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 269.842,04€    

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 256.992,04€           

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.850,00€             

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 180.157,96€    

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 17.764,19€             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                          

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 12.325,05€             

B.2.3) Prove di laboratorio 785,35€                   

B.2.4) Monitoraggio 4.653,79€                

B.3) Spese Tecniche 47.748,12€             

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.056,49 €

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 1.984,99 €

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.123,47 €

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.237,72 €

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 14.490,46 €

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 8.854,99€                

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                          

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori )
23.147,31 €

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.396,84€                

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                          

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.747,67€                

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 81,13€                      

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 59.365,25€             

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 9.000,53€                

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.906,92€             

B.16) Espropri 5.000,00€                

TOTALE GENERALE (A+B) 450.000,00€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza del versante instabile a monte di loc. Mole

COD_DISS_M_024_02_2017
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cui € 256.992,04 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 12.850,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

IVA esclusa; 

VISTA la determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A00917 del 03/05/2021 

con la quale si è provveduto a nominare, quale Direttore dei Lavori dell’intervento in oggetto, l’Ing. Vincenzo 

Secreti; 

VISTA la Determinazione n. A01137 del 28/05/2021 con la quale è stato aggiudicato l’affidamento dei lavori, 

relativi all’intervento di cui all’oggetto, al RTI “SONDEDIL DI MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC - 

C.G.F.”, P.IVA/C.F. 03448080659, con sede legale in Pisciotta Fraz. Rodio (SA) via Borghettino, 13, per 

l’importo contrattuale di € 193.721,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 12.850,00, oltre IVA 

e conseguentemente il quadro economico così rimodulato risulta il seguente: 

 

 

VISTO l’atto costitutivo stipulato in data 18/08/2021 innanzi al notaio Dott. Donata Maria Biase repertorio n. 

730, raccolta n. 585, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Salerno il 19/08/2021 al n. 28696 Serie 1T, 

con il quale Mazzotti Valentino, in veste di amministratore unico della SONDEDIL S.r.l. (già SONDEDIL DI 

MAZZOTTI VALENTINO & C. SNC) e Fatigati Vincenzo, in veste di amministratore unico della C.G.F. 

S.r.l., hanno stabilito di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 48 del 

22%

Quadro Economico

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI #RIF! 193.721,00€    

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 180.871,00€           

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.850,00€             

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 163.411,33€    

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 17.764,19€             

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                          

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 12.325,05€             

B.2.3) Prove di laboratorio 785,35€                   

B.2.4) Monitoraggio 4.653,79€                

B.3) Spese Tecniche 47.748,12€             

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.056,49 €

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 1.984,99 €

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.123,47 €

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.237,72 €

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 14.490,46 €

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) 8.854,99€                

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                          

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori )
23.147,31 €

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.396,84€                

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                          

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.747,67€                

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 81,13€                      

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova Costruzione 42.618,62€             

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 9.000,53€                

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.906,92€             

B.16) Espropri 5.000,00€                

C ECONOMIE DI GARA 92.867,67€      

TOTALE GENERALE (A+B) 450.000,00€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza del versante instabile a monte di loc. Mole

COD_DISS_M_024_02_2017
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D.Lgs18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, per lo svolgimento dei lavori di cui 

all’oggetto; 

PRESO ATTO che con il citato atto costitutivo è stato conferito mandato speciale con rappresentanza al 

capogruppo mandatario Sondedil S.r.l., nella persona di Mazzotti Valentino; 

VISTO il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel 

Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole” stipulato in data 28/10/2021, annotato nel Reg. Cron. n. 331/21 del 

29/10/2021, per l’importo complessivo di € 193.721,00, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 

12.850,00, oltre IVA; 

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla nomina del collaudatore statico con affidamento 

dell’incarico all’Ing. Alessandro Vitali, giusta Determinazione n. A01292 del 22/06/2021 per un importo pari 

ad € 4.043,33 Iva e oneri professionali esclusi; 

VISTA la determinazione n. A00743 del 21/03/2022 con la quale è stata approvata la perizia di variante, ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di “Messa in sicurezza delle aree 

instabili nel Comune di Accumoli, Località Mole (RI)”, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo Secreti, 

che eleva l’importo contrattuale con la ditta aggiudicatrice dei lavori da € 193.721,00 a € 207.102,55 e pertanto 

con una variazione in aumento di € 13.381,55 pari al 6,91% ed è stato approvato lo Schema di Atto di 

Sottomissione nonché il verbale di concordamento nuovi prezzi allegati alla Perizia di Variante e 

conseguentemente il quadro economico così rimodulato risulta il seguente: 

 

22%

Quadro Economico
Approvazione P.E.

Decreto n. A00614 del 

26/03/2021

Aggiudicazione Lavori 

Det. n. A01137 del 

28/05/2021

Proposta variante  

Det. n. del

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 269.842,04€      193.721,00€    207.102,55€    

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 256.992,04€           256.992,04€        

A.2 Importo maggiori lavori di perizia 19.013,29€          

A.3 Importo lavori a seguito ribasso d'asta (29,62%) 180.871,00€        194.252,55€        

A.4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.850,00€             12.850,00€          12.850,00€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 180.157,96€      163.411,33€    160.630,50€    

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 17.764,19€             17.764,19€          17.764,19€          

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                          -€                       -€                       

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 12.325,05€             12.325,05€          12.325,05€          

B.2.3) Prove di laboratorio 785,35€                   785,35€                785,35€                

B.2.4) Monitoraggio 4.653,79€                4.653,79€             4.653,79€             

B.3) Spese Tecniche 47.748,12€             47.748,12€          42.936,46€          

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.056,49 € 4.056,49 € 4.056,49 €

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 1.984,99 € 1.984,99 € 1.984,99 €

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.123,47 € 10.123,47 € 10.123,47 €

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.237,72 € 8.237,72 € 8.237,72 €

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 14.490,46 € 14.490,46 € 14.490,46 €

B.3.6) Spese per collaudo statico 8.854,99€                8.854,99€             4.043,33€             

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                          -€                       -€                       

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                          -€                       -€                       

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori )
23.147,31 € 23.147,31 € 23.147,31 €

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                          -€                       -€                       

B.7)
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.396,84€                5.396,84€             5.777,11€             

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                          -€                       -€                       

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                          -€                       -€                       

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.747,67€                1.747,67€             1.555,20€             

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 81,13€                      81,13€                   81,13€                   

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 59.365,25€             42.618,62€          45.562,56€          

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 9.000,53€                9.000,53€             9.000,53€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.906,92€             10.906,92€          9.806,01€             

B.16) Espropri 5.000,00€                5.000,00€             5.000,00€             

C ECONOMIE DI GARA 92.867,67€      82.266,95€      

TOTALE GENERALE (A+B+C) 450.000,00€      450.000,00€    450.000,00€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza del versante instabile a monte di loc. Mole

COD_DISS_M_024_02_2017
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VISTO l’atto di Sottomissione sottoscritto in data 16/08/2022 e annotato nel Reg. Cron. 433/22 del 25/08/2022, 

di importo pari a € 13.381,55; 

PRESO ATTO CHE: 

- i lavori, come risulta dal relativo verbale di consegna definitiva firmato dall’impresa, sono stati consegnati 

in data 27/07/2021 con un tempo contrattualmente definito di giorni 175 naturali e consecutivi ed 

ultimazione prevista per il giorno 17/01/2022; 

- i lavori sono stati sospesi e ripresi con n. 4 verbali: 

o Verbale sospensione dei Lavori n. 1 del 04.10.2021 e successiva ripresa dei lavori del 16.11.2021;  

o Verbale sospensione dei Lavori n. 2 del 10.01.2022 e successiva ripresa dei lavori del 18.01.2022; 

o Verbale sospensione dei Lavori n. 3 del 08 febbraio 2022 e successiva ripresa del 24.03.2022; 

o Verbale sospensione parziale dei Lavori n. 4 del 21.04.2022 e successiva ripresa 26.04.2022 con nuovo 

termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori il giorno 29.04.2022; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018 art. 12) redatto dal Direttore dei Lavori in 

contraddittorio con il Sig. Giuseppe Mazzotti (titolare della ditta SONDEDIL SRL) in data 18/05/2022, con il 

quale si è attestato che i lavori appaltati “possono considerarsi eseguiti ed ultimati in tutte le loro parti alla 

data del 29/04/2022”; 

VISTA l’Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 

maggio 2022, la quale prevede all’art.1, comma 4 che “il direttore lavori accerta la quantità dei lavori 

realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 

2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella 

liquidazione dei SAL.”; 

VISTO lo Stato Finale, emesso in data 27/07/2022 dal Direttore dei Lavori - Ing. Vincenzo Secreti, contenente 

tra l’altro il computo dei maggiori importi da corrispondere all’impresa, a seguito dell’entrata in vigore della 

suddetta Ordinanza n. 126/2022, pari, al lordo di ribasso, a € 321.449,77, relativo alle lavorazioni 

contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 2021; 

VISTA la determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. A01937 del 22/08/2022 

di approvazione del nuovo importo contrattuale e dello schema atto aggiuntivo, a seguito dell’entrata in vigore 

della suddetta Ordinanza n.126/2022, pari, al netto del ribasso del 29,62%, a € 239.086,35 oltre IVA, di cui € 

12.850,00 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 31.983,80 oltre IVA, relativo ai lavori di 

“Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole”; 

VISTO l’atto aggiuntivo al Contratto di appalto Reg. Cron. n° 331/21 del 29/10/2021, tra la Regione 

Lazio/USR e l’impresa SONDEDIL S.r.l., per i lavori in oggetto, sottoscritto digitalmente in data 02/11/2022, 

Reg. cron. n. n. 459/22 del 03/11/2022, per l’importo complessivo di € 239.086,35 oltre IVA, di cui € 12.850,00 

per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 31.983,80 oltre IVA; 

PRESO ATTO che: 

- con determinazione n. A00442 del 16/02/2022 è stata approvata la contabilità relativa al primo S.A.L. 

per lavori a tutto il 10/12/2021 inerente all’intervento di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel 

Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole”, ed è stata liquidata, a favore della società SONDEDIL S.r.l., la 

fattura elettronica n. 2/001 del 21/01/2022 per un importo di € 65.469,62, oltre IVA al 22%; 

- con determinazione n. A00899 del 05/04/2022 è stata approvata la contabilità relativa al secondo S.A.L. 

a tutto il 08/02/2022 dei lavori in oggetto ed è stata liquidata, a favore della società SONDEDIL S.r.l., 

la fattura elettronica n. 5/002 del 16/03/2022 per un importo di € 65.493,42, oltre IVA al 22%; 
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- con determinazione n. A02048 del 12/09/2022 è stata approvata la contabilità relativa al terzo S.A.L. a 

tutto il 31/05/2022 dei lavori in oggetto ed è stata liquidata, a favore della società SONDEDIL S.r.l., la 

fattura elettronica n. 8/002 del 28/07/2022 per un importo € 53.151,14, oltre IVA al 22% pari ad € 

11.693,25, per un totale di € 64.844,39, a favore della società SONDEDIL S.r.l.; 

 

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori emesso in data 18/05/2022 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto 

dall’Impresa, con il quale si certifica che i lavori in oggetto, possono considerarsi eseguiti ed ultimati in tutte 

le loro parti alla data del 29/04/2022; 

 

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 29/07/2022, emesso dal Direttore dei Lavori, sottoscritto 

dall’Impresa senza riserva alcuna, e la Relazione sul Conto Finale, rilasciato in medesima data, con il quale si 

certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 54.972,17, 

di cui: 

- € 22.988,37 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, al netto dell’adeguamento dei prezzi riconosciuto 

a seguito dell’entrata in vigore dell’Ord. n. 126/2022; 

- € 31.983,80 costituiscono l’importo dovuto per l’adeguamento dei prezzi di cui all’Ord. n. 126/2022, da 

pagarsi al RTI SONDEDIL S.r.l. e C.G.F. S.R.L.; 

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele 

prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della 

cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento; 

RICHIAMATE le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] se, nel corso di dieci anni 

dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero 

presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente 

e dei suoi aventi causa [...]; 

VISTO il comma 3 dell’art. 102 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] il certificato di collaudo ha 

carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...]; 

VISTA la nota prot. n. 0083713 del 24/01/2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Geol. 

Marco Spinazza, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo della contabilità finale a tutto 

il 29/07/2022 dell’intervento in oggetto: 

• Verbale di consegna lavori 

• Verbali di sospensione lavori 

• Verbali di ripresa lavori 

• Certificato di ultimazione lavori 

• Stato finale lavori 

• Relazione del Direttore Lavori sul conto finale 

• Certificato di regolare esecuzione 

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere 

all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione 

prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, 

e di disporre la liquidazione del credito attribuito all’impresa SONDEDIL S.r.l. pari ad € 54.972,17 oltre IVA; 

VISTA la fattura elettronica n. 9/002 del 28/11/2022, acquisita al prot. n. 1201936 del 28/11/2022, emessa 

dall’impresa SONDEDIL s.r.l., mandataria del RTI Sondedil srl e C.G.F. srl, P.IVA/C.F. 03448080659, per 

un importo di € 54.972,17 oltre IVA al 22% pari a € 12.093,88 per un totale di € 67.066,05, relativa allo Stato 

Finale;  
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VISTA la polizza fideiussoria per il pagamento della rata di saldo n. 1938757 del 09/09/2022, di importo 

complessivo pari ad € 23.563,08 (comprensivo del tasso di interesse del 1,25%), relativo all’ammontare al 

netto dell’adeguamento dei prezzi riconosciuto a seguito dell’emanazione dell’Ord. n. 126/2022, rilasciata da 

“REVO Insurance S.p.A.” Agenzia di AMORE GERARDO - Salerno, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL_36389166 del 18/01/2023 con validità fino al 18/05/2023, dal quale la 

società SONDEDIL S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS – INAIL – CNCE; 

VISTO il DURC prot. INAIL_ 37002925 del 23/02/2023 con validità fino al 23/06/2023 dal quale la società 

C.G.F. S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE; 

VISTO il documento DURC di congruità del 03/10/2022 rilasciato dalla Cassa edile di Rieti che attesta l’esito 

positivo circa l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l’anno 2015) ha 

introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano 

la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all’erario 

l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) - 

meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le modalità 

e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma; 

- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire 

dal 1° gennaio 2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato  della Gazzetta 

Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da 

parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il 

versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 

del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e 

utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma; 

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n. 9/002 del 28/11/2022, 

emessa dall’impresa SONDEDIL s.r.l. P.IVA/C.F. 03448080659, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 

4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca 

d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

entrate del 28 giugno 2013; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 

15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti 

pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-

ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato 

indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare […] Per consentire il versamento, mediante 

il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera a) del decreto 23 

gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – 

Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 9/002 del 28/11/2022, acquisita al prot. n. 

1201936 del 28/11/2022, emessa dall’impresa della SONDEDIL s.r.l., mandataria del RTI Sondedil srl e 
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C.G.F. srl P.IVA/C.F. 03448080659, per un importo di € 54.972,17 oltre IVA al 22% pari a € 12.093,88, per 

un totale di € 67.066,05, relativa allo Stato Finale, dei lavori di "Messa in sicurezza delle aree instabili nel 

Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole"; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue: 

 

2. di approvare lo Stato Finale dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili nel Comune di 

Accumoli (RI) - loc. Mole” a firma del Direttore dei lavori Ing. Vincenzo Secreti, emesso in data 

27/07/2022, per un importo, comprensivo dell’adeguamento dei prezzi a seguito dell’entrata in vigore 

dell’Ordinanza n. 126/2022, al lordo di ribasso (29,62%), pari a € 321.449,77; 

3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 29/07/2022 dal Direttore dei Lavori, 

Ing. Vincenzo Secreti, visto dal RUP Geol. Marco Spinazza, e sottoscritto dall’impresa esecutrice, 

SONDEDIL S.r.l., senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori di “Messa in sicurezza 

delle aree instabili nel Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole” Codice Opera DISS_M_024_02_2017, 

sono stati regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 54.972,17, di cui: 

22%

Quadro Economico
Aggiudicazione Lavori 

Det. n. A01137 del 

28/05/2021

Variante  Det. n. 

A00743 del 

21/03/2022

Aggiornamento Prezzi

DESCRIZIONE VOCI

A LAVORI 193.721,00€    207.102,55€    239.086,35€    

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta 256.992,04€        276.005,33€        

A.2 Importo maggiori lavori di perizia 19.013,29€          

A.3 Importo adeguamento prezzi (O.C.S. 126/2022) 45.444,44€          

A.4 Importo lavori a seguito ribasso d'asta (29,62%) 180.871,00€        194.252,55€        226.236,35€        

A.5 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 12.850,00€          12.850,00€          12.850,00€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 163.411,33€    160.630,50€    170.784,39€    

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 17.764,19€          17.764,19€          17.764,19€          

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti -€                       -€                       -€                       

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 12.325,05€          12.325,05€          12.325,05€          

B.2.3) Prove di laboratorio 785,35€                785,35€                785,35€                

B.2.4) Monitoraggio 4.653,79€             4.653,79€             4.653,79€             

B.3) Spese Tecniche 47.748,12€          42.936,46€          45.378,21€          

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 4.056,49 € 4.056,49 € 4.056,49 €

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica 1.984,99 € 1.984,99 € 1.984,99 €

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.123,47 € 10.123,47 € 10.123,47 €

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.237,72 € 8.237,72 € 8.237,72 €

B.3.5.1)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 14.490,46 € 14.490,46 € 16.932,21 €

B.3.6) Spese per collaudo statico 8.854,99€             4.043,33€             4.043,33€             

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                       -€                       -€                       

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli -€                       -€                       -€                       

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori )
23.147,31 € 23.147,31 € 23.147,31 €

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                       -€                       -€                       

B.7)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - 

max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018
5.396,84€             5.777,11€             6.686,00€             

B.8)

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche 

(Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) -€                       -€                       -€                       

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                       -€                       -€                       

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.747,67€             1.555,20€             1.652,87€             

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 81,13€                   81,13€                   81,13€                   

B.12) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 42.618,62€          45.562,56€          52.599,00€          

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 9.000,53€             9.000,53€             9.000,53€             

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 10.906,92€          9.806,01€             9.475,15€             

B.16) Espropri 5.000,00€             5.000,00€             5.000,00€             

C ECONOMIE DI GARA 92.867,67€      82.266,95€      40.129,26€      

TOTALE GENERALE (A+B+C) 450.000,00€    450.000,00€    450.000,00€    

COMUNE DI ACCUMOLI

Intervento di messa in sicurezza del versante instabile a monte di loc. Mole

COD_DISS_M_024_02_2017
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- € 22.988,37 costituiscono il residuo dei lavori eseguiti, al netto dell’adeguamento dei prezzi 

riconosciuto a seguito dell’entrata in vigore dell’Ord. n. 126/2022; 

- € 31.983,80 costituiscono l’importo dovuto per l’adeguamento dei prezzi di cui all’Ord. n. 

126/2022, da pagarsi all’impresa SONDEDIL S.r.l., mandataria del RTI Sondedil srl e C.G.F. srl; 

4. di riconoscere all’impresa SONDEDIL S.r.l., quale mandataria del RTI Sondedil srl e C.G.F. srl, il 

credito residuo di € 54.972,17 al netto dell’iva e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo, 

vista la garanzia fideiussoria, stipulata ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 9/002 del 28/11/2022, acquisita al prot. n. 1201936 del 

28/11/2022, emessa dall’impresa della SONDEDIL, mandataria del RTI Sondedil srl e C.G.F. srl, 

P.IVA/C.F. 03448080659, per un importo di € 54.972,17 oltre IVA al 22% pari a € 12.093,88, per un 

totale di € 67.066,05, relativa allo Stato Finale, dei lavori di “Messa in sicurezza delle aree instabili 

nel Comune di Accumoli (RI) - loc. Mole”; 

6. di accreditare l’importo complessivo di € 54.972,17 all’impresa SONDEDIL s.r.l., mandataria del RTI 

Sondedil srl e C.G.F. srl, P.IVA/C.F. 03448080659, sul conto corrente bancario identificato con il 

codice IBAN: IT86E0706676530000000410003;  

7. di versare all’Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e 

delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 

del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti l’importo di € 12.093,88 quale 

IVA sulla fattura n. 9/002 del 28/11/2022, emessa dalla SONDEDIL s.r.l. P.IVA/C.F. 03448080659, 

mandataria del RTI Sondedil srl e C.G.F. srl; 

8. di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate dagli 

Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli stessi. 

9. di dare atto che l’importo complessivo di € 67.066,05 trova capienza nel quadro economico 

dell’intervento di cui all’oggetto; 

10. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta 

presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

11. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 

Il Direttore  

Ing. Wanda D’Ercole 
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