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OGGETTO: Ordinanza commissariale n. 109/2020. Intervento di “Riparazione del danno e 

adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) - Codice opera 

OOURB_M_001_08_2017. Approvazione contabilità relativa allo stato finale dei lavori e 

liquidazione fattura, a favore dell’impresa CLIMA 2000 di Zurlo Franco s.r.l., per un importo totale 

di € 22.095,37 - CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246.  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l’art. 1, comma 412, che ha inserito 

all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale 

“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024”, e l’art. 1, comma 

413, che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 

dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione 

straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 

31 dicembre 2024; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto-legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano 

Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario 

per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico 
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di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano 

Fermante;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: “Delega al dott. Stefano 

Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio 

delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 

6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n.50, recante “Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

pubblici”; 

VISTO l’art. 226, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che ……. a decorrere dalla data 

in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’art. 229 comma 2, le disposizioni di cui al decreto 

legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;  

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 

novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del 

contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito 

della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto in data 02/02/2021 

tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e l’Agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, 

sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e le Regioni interessate; 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo 

programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi a far 

data dal 24/08/2016, nella quale, all’Allegato 1, è ricompreso l’intervento di “Opere di 

Urbanizzazione all’interno delle frazioni (1° stralcio) Comune di Accumoli;  

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 

dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018”;  

 

VISTA l’Ordinanza n. 109/2020 avente per oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle 

opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e 

accelerazione della ricostruzione pubblica” e relativi allegati; 

 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi” che sostituisce ed 

integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del 
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Commissario Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 

e ss.mm.ii, nel quale è ricompreso, con il progressivo n. 253, l’intervento denominato “Opere di 

Urbanizzazione frazione Illica” nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo di € 

820.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate a carico della specifica 

contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 

4 comma 3 del D.L. 189/2016 e ss.mm.i.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del direttore n. A00118 del 13/02/2019 con la quale l’Arch. Tonino 

Cicconetti, funzionario in distacco presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice 

(D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019 avente ad oggetto “Attuazione dell’articolo 

1, comma 2 dell’ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità 

contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata” la quale all’art. 3, comma 

1 dispone: le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC 

che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato 

dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l’incidenza della manodopera 

impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento sia congrua rispetto all’importo delle opere 

da eseguire od eseguite; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00663 del 28/06/2019 con la quale si è proceduto 

all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria, compresa direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in oggetto, a favore del “RTI 

EDILING S.R.L. – LUCIO GNAZZO”; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01714 del 09/12/2020 

con il quale è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo per la realizzazione 

dell’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di 

Accumoli, Frazione Illica (RI) per un importo complessivo di € 820.000,00, come da quadro 

economico allegato al presente provvedimento (Allegato A); 

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00024 del 22/01/2021 con la quale è stata indetta la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, per l’affidamento dei 

lavori di riparazione del danno e adeguamento delle opere di urbanizzazione frazione Illica, comune 

di Accumoli, con consultazione di n. 10 operatori economici, individuati previa pubblicazione di 

avviso di indagine di mercato, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, per un importo a 

base di gara di € 665.675,76, di cui € 652.712,74 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 12.963,03, 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la determinazione n. A01022 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato l’operato del 

RUP, come risultante dai verbali di gara dei giorni 30/03/2021, 31/03/2021, 06/04/2021 e 19/04/2021, 

ed è stata aggiudicata la procedura di gara, relativa all’affidamento dei lavori di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione frazione Illica” nel comune di Accumoli, a favore 
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dell’Operatore Economico Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l. Sede legale in Contrada Covatta 63, 

Ripalimosani (CB), P.I. IT01818830703, che ha offerto un ribasso pari al 23,75%, per un importo 

netto pari a € 497.693,46, oltre oneri della sicurezza ed I.V.A. di legge, ed è stato rimodulato il quadro 

economico, a seguito dell’aggiudicazione, parte integrante del presente provvedimento (Allegato B); 

VISTO il contratto d’appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 21/07/2021 dal Sig. Zurlo 

Franco, in qualità di amministratore unico dell’impresa Clima 2000 Di Zurlo Franco S.r.l., 

C.F./P.IVA 01818830703, Registrato al n. 292/21 del 27/07/2021, per l’importo di € 510.656,49, 

compresi oneri per la sicurezza pari a € 12.963,03, IVA esclusa; 

VISTO l’art. 5 “PAGAMENTI” del predetto contratto, il quale stabilisce che all’appaltatore verranno 

corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari 

ad € 150.000,00;  

 

VISTA la determinazione n. A01023 del 15/05/2021 con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 106 

comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’Ordinanza Commissariale n. 56, art. 4 comma 4 

all’affidamento del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Esecuzione al R.T.P. “Ediling s.r.l. e Lucio Gnazzo” ed è stato nominato l’Ing. Dante Leoni, in 

possesso dei requisiti necessari, Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza 

durante l'esecuzione dei lavori in oggetto; 

 

PRESO ATTO che il Direttore dei lavori ha effettuato la consegna parziale dei lavori in oggetto, 

come da verbali n. 1 del 21/07/2021, n. 2 del 05/08/2021 e n. 3 del 30/08/2021, e che, con nota 

acquisita agli atti in data 04/10/2021 prot. n. 789138, ha trasmesso il verbale di consegna definitiva 

degli stessi; 

 

VISTA la determinazione n. A02039 del 28/10/2021 con la quale è stata approvata la contabilità 

relativa al primo S.A.L. per lavori a tutto il 06/10/2021 inerente all’intervento di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI), ed è 

stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 06/10/2021 per 

l’importo di € 157.720,48 oltre IVA al 22%; 

VISTA la determinazione n. A00745 del 22/03/2022 con la quale è stata approvata la contabilità 

relativa al secondo S.A.L. per lavori a tutto il 22/02/2022 inerente all’intervento di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è 

stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 emesso in data 22/02/2022 per 

l’importo di € 304.392,34 oltre IVA al 10%; 

VISTA la determinazione n. A01362 del 01/06/2022 con la quale è stata approvata la contabilità 

relativa al terzo S.A.L. per lavori a tutto il 31/03/2022 inerente all’intervento di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è 

stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 31/03/2022 per un 

importo complessivo di € 45.102,23, oltre IVA al 10%; 

 

VISTA l’ordinanza commissariale n. 126/2022 del 28/04/2022 avente per oggetto “Misure in materia 

di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 

modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti” con la quale viene approvato il nuovo “Prezzario 

unico del cratere del  Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla stessa ordinanza di cui è parte 
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integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016; 

 

VISTO l’art. 1, commi 3 e 4 della predetta ordinanza n. 126/2022, il quale stabilisce che il nuovo 

Prezzario del cratere per la ricostruzione pubblica si applica ai contratti di appalto stipulati 

successivamente alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza, ai progetti in corso di 

elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della stessa ordinanza nonché ai lavori 

eseguiti a far data dal giorno 1 luglio 2021 e che il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori 

realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 

1 luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da 

corrispondere nella liquidazione dei SAL; 

 

VISTA la determinazione n. A02759 del 15/12/2022 con la quale è stato approvato il nuovo importo 

contrattuale, al netto del ribasso del 23,75%, pari a € 567.518,58 oltre IVA, di cui € 12.963,03 per 

oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 56.862,09, oltre IVA di legge, relativo ai lavori in 

oggetto ed è stato rimodulato il quadro economico che è parte integrante del presente provvedimento 

(Allegato C); 

 

PRESO ATTO che con nota prot.n. 0031188 del 11/01/2023 è stata comunicata l’avvenuta 

annotazione -ai sensi del R.R. 1/2002, art. 99 e ss.mm.ii.- nel Registro della Direzione Regionale 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, dell’atto aggiuntivo al 

Contratto di appalto Reg. Cron. n. 292/21 del 27/07/2021 tra la Regione Lazio/USR e l’Impresa Clima 

2000 Di Zurlo Franco S.r.l., per la compensazione dei prezzi dei lavori di “Riparazione del danno e 

adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) - Codice opera 

OOURB_M_001_08_2017, CUP: C69E18000540001 CIG: 8548758246, sottoscritto digitalmente in 

data 05/01/2023, cui è stato apposto il n. 483/23 del 10/01/2023;  

VISTA la determinazione n. A00548 del 21/03/2023 con la quale è stata approvata la contabilità 

relativa al terzo S.A.L. bis per lavori a tutto il 05/12/2022 inerente all’intervento di “Riparazione del 

danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) ed è 

stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 bis emesso in data 05/12/2022 per 

un importo complessivo di € 56.577,78, oltre IVA al 10%; 

 

VISTA la determinazione n. A01239 del 04/07/2023 con la quale è stata approvata la perizia di 

variante, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori in oggetto, 

redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Dante Leoni, che eleva l’importo contrattuale, ad esclusione 

della compensazione dei prezzi, da € 510.656,49 a € 527.301,75 e pertanto con una variazione in 

aumento di € 16.645,26, pari al 3,26%, come da quadro economico allegato al presente 

provvedimento (Allegato D);  

 

PRESO ATTO che l’Atto aggiuntivo di cui alla citata perizia di variante approvata con 

determinazione n. A01239 del 04/07/2023 è stato sottoscritto dal legale rappresentante della ditta e 

dal direttore dell’USR Lazio, e risulta in corso di registrazione; 

 

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori e dall’impresa 

esecutrice in data 22/08/2023, atti prot.n. 0921869 del 22/08/2023, con il quale certificano che i lavori 
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in oggetto sono stati ultimati nel giorno 11/08/2023 e quindi in tempo utile, secondo quanto previsto 

dal contratto principale di appalto, dall’atto di sottomissione e dal capitolato speciale d’appalto;  

 

VISTO il Certificato di regolare esecuzione sottoscritto il 22/09/2023, emesso dal Direttore dei 

Lavori, sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 20.086,70, oltre IVA di legge; 

VISTA la nota acquisita al prot.n. 1237142 del 31.10.2023, con la quale il Direttore dei lavori ha 

trasmesso gli atti di contabilità finale sottoscritti dall’Impresa senza riserva alcuna, costituiti da Stato 

Finale dei Lavori, Relazione del Direttore dei Lavori a corredo dello Stato Finale, Certificato di 

ultimazione dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione; 

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, 

con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice 

civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente 

regolamento; 

 

RICHIAMATE le riserve disposte dall’art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] se, nel corso di 

dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto 

o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile 

nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...]; 

 

VISTO il comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] il certificato di 

collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione 

[...]; 

PRESO ATTO della polizza fidejussoria n. 1/39613/96/191421159 del 31/10/2023 rilasciata da 

UnipolSai Assicurazioni a garanzia della rata di saldo, trasmessa dalla ditta “Clima 2000 di Zurlo 

Franco S.r.l.”, C.F./P.IVA 01818830703, agli atti con prot.n. 1251260 del 03/11/2023, di importo 

pari a € 21.091,03; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della rata di saldo emesso in data 21/11/2023 

per un importo complessivo di € 20.086,70, oltre IVA pari a € 2.008,67, per un totale complessivo di 

€ 22.095,37; 

VISTA la fattura elettronica numero FPA 35_23 del 23/11/2023 emessa dall’impresa “Clima 2000 di 

Zurlo Franco S.r.l.”, C.F./P.IVA 01818830703, per un importo di € 20.086,70 oltre IVA di legge 10% 

per € 2.008,67 per un totale complessivo di € 22.095,37, relativa allo stato finale dei lavori; 

VISTO il DURC on line prot. INAIL_41873786 del 28/12/2023 con scadenza validità il 26/04/2024, 

dal quale risulta che l’impresa Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l. risulta in regola nei confronti di 

I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;  

VISTO il documento DURC di congruità del 05/12/2023 rilasciato dalla Cassa edile di Rieti, acquisito 

agli atti al prot. n. 1415755 del 06/12/2023 che attesta l’esito positivo della verifica di incidenza 

percentuale del costo minimo della manodopera; 

VISTA la nota prot. n. 1452999 del 14.12.2023 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, 

Arch. Tonino Cicconetti, ha trasmesso la seguente documentazione: 
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- Certificato di Pagamento n. 4 rata di saldo sottoscritto dal RUP; 

- fattura elettronica acquisita al registro SICER n. 42 del 23/11/2023; 

- polizza fidejussoria acquisita con prot.n. 1251260 del 03/11/2023; 

- DURC DI CONGRUITA’ acquisito con prot 1415755 del 06/12/2023; 

- DURC prot. n. INAIL_ 41873786 e scadenza validità al 26/04/2024; 

e ha proposto di liquidare, a favore dell’impresa “Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l.” la somma di € 

20.086,70, oltre IVA di legge 10% per € 2.008,67 pari a complessivi € 22.095,37; 

VISTA la dichiarazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm.ii. e della Legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., dal legale 

rappresentante dell’impresa Clima 2000 di Franco Zurlo s.r.l.; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 

2015) ha introdotto l’articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti 

territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto 

(IVA), devono versare direttamente all’erario l’imposta che è stata addebitata loro dai fornitori; 

- i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA) 

- meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l’imposta all’erario secondo le 

modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto 

dalla norma; 

- il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a 

partire dal 1° gennaio 2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato  della 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul 

valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 

febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell’imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle 

pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene 

esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità 

definite dallo stesso comma; 

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n. FPA 35_23 

del 23/11/2023, emessa dall’impresa Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l. C.F./P.IVA 01818830703, tra 

le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche 

amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” 

approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con 

Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante 

i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di 

scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in 

particolare […] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in 

parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente 
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codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-

ter del DPR n. 633/1972”; 

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FPA 35_23 del 23/11/2023 emessa 

dall’impresa Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l. C.F./P.IVA 01818830703, per un importo di € 

20.086,70 oltre IVA di legge 10% per € 2.008,67 pari a complessivi € 22.095,37, relativa al saldo dei 

lavori di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, 

frazione Illica (RI); 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare la contabilità relativa allo stato finale dei lavori inerente all’intervento di 

“Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, 

frazione Illica (RI) e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 4 emesso in data 

21/11/2023 per l’importo di € 20.086,70, oltre IVA al 10%; 

2. di approvare il Certificato di regolare esecuzione del 22/09/2023 emesso dal Direttore dei Lavori, 

sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna, con il quale si certifica che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti e che il credito a favore dell’impresa è pari a € 20.086,70 oltre IVA; 

3. di riconoscere all’impresa Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l. il credito residuo di € 20.086,70, oltre 

IVA; 

4. di autorizzare la liquidazione, a favore dell’impresa Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l. C.F./P.IVA 

01818830703, della fattura elettronica n. FPA 35_23 del 23/11/2023 per un importo imponibile 

pari ad € 20.086,70, oltre IVA di legge 10% per € 2.008,67 pari a complessivi € 22.095,37, relativa 

allo stato finale dei lavori di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel 

comune di Accumoli, frazione Illica (RI); 

5. di accreditare l’importo complessivo di € 20.086,70 all’impresa “Clima 2000 di Zurlo Franco 

S.r.l.” C.F./P.IVA 01818830703, a saldo della fattura elettronica sul conto corrente bancario 

indicato nell’apposito modulo di tracciabilità dei flussi finanziari, conservato agli atti dell’ufficio;  

6. di versare all’Erario, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia 

e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 

febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, l’importo 

di € 2.008,67 quale IVA sulla fattura elettronica n. FPA 35_23 del 23/11/2023 emessa dall’impresa 

“Clima 2000 di Zurlo Franco S.r.l.” C.F./P.IVA 01818830703; 

7. di stabilire che le verifiche di cui all’art. 48bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 verranno effettuate 

dagli Uffici preposti all’emissione degli ordinativi di pagamento, prima del perfezionamento degli 

stessi. 

8. di dare atto che l’importo complessivo di € 22.095,37 trova capienza nel quadro economico 

dell’intervento di cui all’oggetto; 

9. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta 

presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 
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10. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i 

termini di legge. 

 

 

Il Direttore 

Stefano Fermante 
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Allegato “A” - Determina liquidazione saldo lavori OOU Illica 

Ordinanza commissariale n. 56/2018, n. 67/2018 e ss.mm.ii. Approvazione del progetto esecutivo e 
concessione del contributo per l’intervento di “riparazione del danno e adeguamento delle opere di 
urbanizzazione dei sotto servizi frazione di Illica, Comune di Accumoli”- codice opera: 
«OOURB_M_001_08_2017». CUP:C69E18000540001 
 
Decreto A01714 del 09-12-2020 APPROV PE ILLICA   -  Estratto Q.E. 
 

COMUNE DI ACCUMOLI 
Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz. Illica 
CUP: C69E18000540001 - Codice OOURB_M_001_08_2017 

  

 Quadro Economico Progetto Esecutivo 

  DESCRIZIONE VOCI   

A LAVORI   €      665.675,76  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €      652.712,74  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €        12.963,03  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €      154.324,24  

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge   €                 7.431,21 

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  €                 5.187,46 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti €                - 

B.2.2) Indagini geologiche €                - 

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali €                - 

B.2.4) Altre spese tecniche €                - 

B.2.5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso di spese  €                 5.187,46 

B.3) Spese Tecniche  €              44.344,25  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo €                     751,15 

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica €                 1.699,39 

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva €               10.625,15 

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP €                 6.968,43 

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE €               18.150,78 

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo) €                 6.149,35 

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo €  - 

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli  €  - 

B.5) Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza   €                 3.637,36  

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 inflazione sui prezzi €  - 

B.7) 
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - 2% Imp. 

Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 
 €  13.313,52  

B.8) 
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere 

artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.) 
€  - 

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 €  - 

B.10) 
Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 

4% 
 €                 1.743,72  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% €                      15,02 

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione €              66.567,58 

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 + B.5 €                 1.941,46 

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 + B.10 + B.11 €              10.142,66 

B.16) Economie da ribasso d'asta gara affidamento servizi tecnici compreso IVA e oneri €  - 

  TOTALE GENERALE (A+B)  € 820.000,00  
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Allegato “B” - Determina liquidazione saldo lavori OOU Illica 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di 
avviso per manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori “Riparazione del danno e 
adeguamento opere di urbanizzazione frazione Illica nel comune di Accumoli” Codice opera: 
OOURB_M_001_08_2017 - CUP: C69E18000540001 - CIG: 8548758246  
Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione. 
Determinazione A01022-2021   -  Estratto Q.E. 
 

COMUNE DI ACCUMOLI 
Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Illica 

CUP: C69E18000540001  - Codice OOURB_M_001_08_2017 

Det. Aggiud. 
lavori 

  QUADRO ECONOMICO   

  Descrizione voci   

A LAVORI   €  510.656,49  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €  652.712,74  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €    12.963,03  

A.3 Ribasso d'asta 23,75% pari ad euro  €  155.019,28  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta  €  497.693,46  

A.5 Importo totale di contratto  €  510.656,49  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €  309.343,52  

B.1) 
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori 
) 

              7.431,21 
€  

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti € 5.187,46 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti € 0,00 

B.2.2) Indagini geologiche € 0,00 

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali € 0,00 

B.2.4) Altre spese tecniche € 0,00 

B.2.5) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi compreso di spese €   5.187,46  

B.3) Spese Tecniche  €  44.344,25  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo       € 751,15  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica     €     1.699,39  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva € 10.625,15  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP       € 6.968,43  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE    € 18.150,78  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)     € 6.149,35  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo  € 0,00 

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli  € 0,00 

B.5) 
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 
max 10% dei Lavori )  €  3.637,36  

B.6) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi € 0,00  

B.7) 
Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 
163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base d'asta(A) – Discipl. Ordinanza n. 57/2018  €   13.313,52  

B.8) 
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 
717 del 1974 e ss.mm.ii.) € 0,00 

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 € 0,00 

B.10) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%  €    1.743,72  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  €          15,02  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione  €   51.065,65  

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5  €      1.941,46  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11  €  10.142,66  

B.16) Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori compreso IVA € 170.521,20 

  TOTALE GENERALE (A+B)  € 820.000,00  
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Allegato “C” - Determina liquidazione saldo lavori OOU Illica 

Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza 56/2018). Intervento di “Riparazione del danno e 
adeguamento opere di urbanizzazione” nel comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) - Codice opera 
OOURB_M_001_08_2017.  
Approvazione nuovo importo contrattuale per aggiornamento prezzi e approvazione schema atto 
aggiuntivo.  Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario. 
Determinazione   A02759 del 15-12-2022 nuovo importo contratto LL -  Estratto Q.E. 
 

COMUNE DI ACCUMOLI 
Intervento di Opere di Urbanizzazione-sottoservizi fraz.Illica 

CUP: C69E18000540001  - Codice OOURB_M_001_08_2017 
10% 

Progetto 
Esecutivo DD 

A01714 del 
09/12/2020 

Aggiud. Lavori 
Det. A01022 

del 15/05/2021 

Aggiornamento 
prezzi 

    IVA       

  Quadro Economico         

  DESCRIZIONE VOCI  Affida S.T.        

A LAVORI   €  566.000,00   €  665.675,77   €  510.656,49   €  567.518,58  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €      544.000,00   €  652.712,74   €  652.712,74   €  652.712,74  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €         22.000,00   €    12.963,03   €    12.963,03   €    12.963,03  

A.2.1 Importo adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022        €    74.573,23  

A.3 Ribasso d'asta 23,75% su A.1 e A.2.1 pari ad euro      €  155.019,28   €  172.730,42  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta      €  497.693,46   €  554.555,55  

A.5 Importo totale di contratto      €  510.656,49   €  567.518,58  

B 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE  €  254.000,00   €  154.324,24   €  309.343,52   €  252.481,42  

B.1) 
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli 
imprevisti max 10% dei Lavori )  €         28.300,00  

              
7.431,21 €  

              
7.431,21 €  

              
7.431,21 €  

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  €         10.000,00  € 5.187,46 € 5.187,46 € 5.187,46 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti         

B.2.2) Indagini geologiche  €         10.000,00        

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali         

B.2.4) Altre spese tecniche         

B.2.5) Acquisizione aree o immobili indennizzi compreso di spese   
              
5.187,46 €  

              
5.187,46 €  

              
5.187,46 €  

B.3) Spese Tecniche  €         77.581,76   €     44.344,25   €    44.344,25   €   44.344,25  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo  €           1.404,81  
                 

751,15 €  
                 

751,15 €  
                 

751,15 €  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica  €           3.178,21  
              

1.699,39 €  
              

1.699,39 €  
              

1.699,39 €  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  €         19.871,24  
            

10.625,15 €  
            

10.625,15 €  
            

10.625,15 €  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  €         13.032,42  
              

6.968,43 €  
              

6.968,43 €  
              

6.968,43 €  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  €         33.945,73  
           

18.150,78 €  
            

18.150,78 €  
            

18.150,78 €  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)  €           6.149,35  
              

6.149,35 €  
              

6.149,35 €  
              

6.149,35 €  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo  €                        -          

B.4) 
Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi 
bolli   €           7.652,54  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.5) 
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza 
(Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori )  €         28.300,00   €       3.637,36   €    3.637,36   €       3.637,36  

B.6) 
Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  
INFLAZIONE sui prezzi  €                        -          

B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 
92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base d'asta(A) - 
Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57/2018  €         11.320,00   €    13.313,52   €   13.313,52   €    13.313,52  

B.8) 
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per 
opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)  €           5.000,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.9) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 /2017  €                        -    € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.10) 
Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - 
B.3.6 - B.3.7 = 4%  €           3.047,08   €      1.743,72   €      1.743,72   €      1.743,72  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  €                 28,10   €         15,02   €          15,02   €            15,02  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione  €         56.600,00   €      66.567,58   €      51.065,65   €     56.751,86  

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5  €           8.426,00   €      1.941,46   €       1.941,46   €     1.941,46  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11  €         17.744,53   €     10.142,66   €      10.142,66   €      10.142,66  

B.16) Economie ribasso d'asta gara affidamento S.T. compreso IVA e oneri   € 0,00 € 0,00 € 0,00 

B.17) Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori compreso IVA   € 0,00 € 170.521,20 € 107.972,90 

  TOTALE GENERALE (A+B)  €      820.000,00   €  820.000,00   €  820.000,00   €   820.000,00  
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lavori afferenti all’intervento di “Riparazione del danno e adeguamento opere di urbanizzazione” nel 
comune di Accumoli, Frazione Illica (RI) di cui all’Ordinanza Commissariale n. 56 del 14/05/2018 e 
Ord. n. 109/2020. Codice opera OOURB_M_001_08_2017 - CUP: C69E18000540001– CIG: 
8548758246  
Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
Determinazione   A01239 del 04-07-2023-Approva-variante -  Estratto Q.E. 
 

COMUNE DI ACCUMOLI 

Intervento di Opere di Urbanizzazione- 

sottoservizi fraz.Illica 

CUP: C69E18000540001  - Codice 

OOURB_M_001_08_2017 

Progetto 

Esecutivo DD 

A01714 del 

09/12/2020 

 Aggiud. Lavori 

Det. A01022 del 

15/05/2021  

 Variante perizia 

di assestamento e 

suppletiva  

  DESCRIZIONE VOCI       

A LAVORI   €  665.675,77   €  510.656,49   €  527.301,75  

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  652.712,74   652.712,74   674.542,58  

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  12.963,03   12.963,03   12.963,03  

A.3 Ribasso d'asta 23,75% su A.1 pari ad euro    155.019,28   160.203,86  

A.4 Importo lavori a seguito del ribasso d'asta    497.693,46   514.338,72  

A.5 Importo totale di contratto compreso Oneri sicurezza    510.656,49   527.301,75  

B 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE  €  154.324,24   €  309.343,52  

 €        

210.150,32  

B.1) 

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (con 

imprevisti max 10% dei Lavori )            7.431,21   7.431,21   -    

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti € 5.187,46  €           5.187,46   €           8.843,16  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti       

B.2.2) 

Indagini geologiche, caratterizz. terre e rocce da 

scavo      160,00  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali       

B.2.4) Altre spese tecniche incluso oneri cassa      5.622,75  

B.2.5) 

Acquisizione di aree o immobili e pertinenti 

indennizzi compreso di spese            5.187,46   5.187,46   3.060,41  

B.3) Spese Tecniche  €         44.344,25   €         44.344,25   €         53.264,92  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo                751,15   751,15   751,15  

B.3.2) 

 Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico 

economica 
           1.699,39   1.699,39   1.699,39  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva          10.625,15   10.625,15   10.625,15  

B.3.4) 

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso 

CSP 
           6.968,43   6.968,43   6.968,43  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE          18.150,78   18.150,78   18.150,78  

B.3.6) Spese per collaudo statico e tecnico amministrativo)            6.149,35   6.149,35   6.149,35  

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Prog. Def. ed Esec. 0,00  -    -    

B.3.8) 

Maggiori spese tecniche  perizia di variante comprese 

spese revisione prezzi  0,00  -     6.920,67  

B.3.9) spese tecniche docum. tecnica domanda di utilizzo 0,00  -     2.000,00  

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e 

autorizzazioni compresi bolli  0,00  -    -    

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la 

sicurezza   3.637,36   3.637,36   -    

B.6) 

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 

50/2016  INFLAZIONE sui prezzi 0,00  -     -    

B.6.1) 

Importo adeguamento prezzi Ordinanza n. 126/2022 

ribassato del 23,75% compreso IVA 10%    65.302,05 
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B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 

50/2016 e smi - max 2% Imp. Lavori a base 

d'asta(A)aggiornato con variante assestamento finale 

esclusa compensazione dei prezzi - Disciplinato da 

Ordinanza CSR n. 57/2018  13.313,52   13.313,52   13.490,85  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e 

ove previsto per opere artistiche   0,00  -     -    

B.9) 

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 

359 del 29/03/2017 0,00  -     -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.2.1+B.2.4 + (B.3 - B.3.1) = 

4%  1.743,72   1.743,72   2.325,46  

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%  15,02   15,02   15,02  

B.12) I.V.A.  Lavori  (A)   10% Nuova Costruzione  66.567,58   51.065,65   52.730,17  

B.14) I.V.A.  22%  su B.2 + B.5  1.941,46   1.941,46   1.945,50  

B.15) I.V.A. 22%   su B.3 + B.10 + B.11  10.142,66   10.142,66   12.233,19  

C ECONOMIE  €                 -     €                 -     €        82.547,93  

C.1) 

Economie da ribasso d'asta gara affidamento servizi 

tecnici compreso IVA e oneri 0,00  €                        -     -    

C.2) 

Economie da ribasso d'asta gara affidamento lavori 

compreso IVA 0,00  170.521,20   82.547,93  

 TOTALE GENERALE (A+B+C) €  820.000,00 €  820.000,00 €  820.000,00 
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