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Oggetto: Ordinanza commissariale n. 109/2020 (ex ordinanza n.56/2018). Intervento di “Messa in sicurezza 

del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco - Vetozza nel comune di Cittareale 

- Codice Opera: DISS_M_035_2017”. Approvazione nuovo importo contrattuale e approvazione schema atto 

aggiuntivo - Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario 

CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 

DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 

sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta 

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di 

emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018; 

- il Decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018 n. 

89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 

126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, 

sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, 

Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata 

Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di 

Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 

Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad 

interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito 

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 

del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019, e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato 

prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni 

n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità nazionale 

anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente 

l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito 

degli eventi sismici del 2016 e 2017; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal d.lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”); 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

 

VISTO l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 109/2020 recante “Elenco degli interventi”, che sostituisce ed integra 

gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario 

Straordinario n. 27/2017, n. 33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018 e n. 86/2020 e ss.mm.ii, nel quale è 

ricompreso, con il progressivo n. 379, l’intervento “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada 

comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza”, per un importo complessivo di € 650.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione delle sopra citate ordinanze si provvederà con 

le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. 

a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 19/04/2019 con la quale il Comune di Cittareale ha 

approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica, relativa all’intervento di cui all’oggetto, per il 

complessivo importo di € 650.000,00 e ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, 

comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione 

Lazio; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione n. A01107 del 18/10/2019, con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario 

in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del 

Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

VISTO il Decreto n. A01017 del 13/05/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente 

all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa 

Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale, Codice Opera: DISS_M_035_2017, ed è stato concesso il 

contributo per un importo complessivo di € 650.000,00, di cui € 409.999,70 per lavori, comprensivo degli 

oneri della sicurezza pari a € 7.977,36 non soggetti a ribasso ed € 240.000,30 per somme a disposizione; 
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VISTA la Determinazione a contrarre n. A01051 del 19/05/2021 con la quale è stato disposto di procedere 

all’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di 

collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale (RI), Codice DISS_M_035_2017, mediante 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a n. 10 (dieci) Operatori 

Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse, per un importo 

a base di gara di € 409.999,70, di cui € 402.022,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 7.977,36 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTA la determinazione n. A01667 del 30/07/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara, 

relativa all’affidamento dei lavori in oggetto, a favore dell’impresa O.CI.MA. S.R.L., con sede legale in 

AVEZZANO (AQ) – Via Pereto n. 37 - P.I./C.F.: 01165330661, che ha offerto un ribasso del 28,25%, per 

l’importo contrattuale di € 296.428,39, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.977,36, 

oltre IVA; 

VISTA la consegna dei lavori, come da verbale in pari data firmato dall’impresa, del 15/09/2021;  

VISTO il contratto d’appalto stipulato e sottoscritto digitalmente in data 15/10/2021, con Registro cronologico 

n. 323/21, dal Sig. Luciano Bartolucci in qualità di legale rappresentante dell’impresa O.CI.MA. S.R.L. per 

l’importo, al netto del ribasso d’asta del 28,25%, di Euro 296.428,39 comprensivo di Euro 7.977,36 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

VISTO il SAL n. 1 del 22/02/2022, per un importo netto di € 271.853,66, sottoscritto dall’impresa O.CI.MA. 

S.R.L. e dal Direttore Lavori - Ing. Marco Balducci; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/02/2022 per un importo complessivo di € 270.494,39, 

oltre IVA, al netto della ritenuta dello 0,50%; 

VISTA la Determinazione n. A00713 del 15/03/2022 relativa all’approvazione della contabilità al primo 

S.A.L., per lavori a tutto il 22/02/2022, inerente ai lavori di cui all’oggetto e all’autorizzazione della 

liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 22/02/2022 per l’importo complessivo di € 

270.494,39 oltre IVA al 22% a favore dell’impresa O.CI.MA. S.R.L. - Codice fiscale e Partita IVA 

01165330661 come da fattura n. 6 del 28/02/2022, di pari importo; 

VISTO il certificato di ultimazione lavori (di cui al D.M. 49/2018 art. 12 e al C.S.A. art. 2.21) redatto dal 

Direttore dei Lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice O.CI.MA. S.R.L.  in data 21/04/2022, con il quale 

si è attestato che i lavori appaltati possono “considerarsi ultimati in data 16/04/2022 e che gli stessi sono stati 

eseguiti in tempo utile”; 

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - Ing. Marco Balducci, ha trasmesso la contabilità finale a tutto il 

28/04/2022 dalla quale risulta un importo, al lordo di ribasso (pari al 28,25%), relativo alle lavorazioni eseguite 

comprensivo dei costi della sicurezza, pari a € 296.327,73; 

VISTA l’Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario, entrata in vigore in data 24 

maggio 2022, la quale prevede all’art.1, comma 4 che “il direttore lavori accerta la quantità dei lavori 

realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio 

2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario Unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella 

liquidazione dei SAL.” 

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori - Ing. Marco Balducci ha trasmesso la contabilità finale, a tutto il 

28/04/2022, contenente il computo dei maggiori importi da corrispondere all’impresa, a seguito dell’entrata in 

vigore della suddetta Ordinanza n. 126/2022, pari, al lordo di ribasso (28,25%), a € 314.421,35, relativa alle 

lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1° luglio; 

VISTO il verbale di concordamento aggiornamento prezzi sottoscritto dall’impresa; 
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CONSIDERATO pertanto che l’importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,25%, debba essere elevato a 

€ 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, relativo alle lavorazioni eseguite per un 

incremento pari a € 17.992,96 oltre IVA, come di seguito esplicitato: 

Al netto del ribasso: 

- Importo lavori eseguiti - prezzi appalto    € 296.327,73 

- Importo lavori eseguiti - prezzi aggiornati  € 314.421,35 

- Importo Contrattuale     € 296.428,39 

- Maggiori importi – prezzi aggiornati    € 17.992,96 

 

CONSIDERATO che la liquidazione del suddetto importo, derivante dall’aggiornamento prezzi di cui all’Ord. 

126/2022, è subordinata alla stipula dell’atto aggiuntivo, allegato in schema al presente atto;  

 

VISTO il quadro economico comparativo con le seguenti risultanze: 

 

 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

IVA

22%

IVA

Quadro Economico
 Importo contratto Aggiornamento prezzi

DESCRIZIONE VOCI ribasso: 28,25% ribasso: 28,25%

A LAVORI 296.428,39€         314.421,35€         

A.1 Importo lavori ribassato 288.451,03€               306.443,99€              

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 7.977,36€                    7.977,36€                   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 200.582,24€         210.005,18€         

B.1) Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti 15.078,08€                  15.078,08€                 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti

B.2.2) Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio 15.078,08€                  15.078,08€                 

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali -€                              

B.2.4) Altre spese tecniche

B.3) Spese Tecniche 43.619,96€                  47.531,48€                 

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo 2.905,08€                    2.905,08€                   

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva 10.914,91€                  10.914,91€                 

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP 8.521,29€                    8.521,29€                   

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE 13.212,79€                  17.124,31€                 

B.3.6) Spese per collaudo statico 8.065,89€                    8.065,89€                   

B.3.7) Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo -€                              -€                             

B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli 1.000,00€                    1.000,00€                   

B.5)

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia 

max 10% dei Lavori ) 40.000,00€                  40.000,00€                 

B.6) Espropri occupazioni asservimenti 200,00€                        200,00€                       

B.7) Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  INFLAZIONE sui prezzi -€                              -€                             

B.8)

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 

2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018 8.199,99€                    8.701,54€                   

B.9)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 

717 del 1974 e ss.mm.ii.) 511,41€                        511,41€                       

B.10) Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017 -€                              -€                             

B.11) Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4% 1.628,60€                    1.785,06€                   

B.12) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% 58,10€                          58,10€                         

B.14) I.V.A.  Lavori  (A) 22% 65.214,25€                  69.172,70€                 

B.15) I.V.A.  22%  su B.2 - B.5 12.117,18€                  12.117,18€                 

B.16) I.V.A. 22%   su B.3 - B.10 - B.11 9.954,68€                    10.849,64€                 

B.17) Monitoraggio 3.000,00€                    3.000,00€                   

C SOMME A DISPOSIZIONE - ECONOMIE DI GARA 152.989,37€               125.573,47€              

TOTALE GENERALE (A+B+C) 650.000,00€   650.000,00€   

COMUNE DI CITTAREALE

Messa in sicurezza dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza

COD_DISS_M_035_2017
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1. di approvare il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso del 28,25%, pari a € 314.421,35 oltre IVA, 

di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza, per un incremento pari a € 17.992,96 oltre IVA, relativo ai lavori 

di “Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – 

Vetozza” nel Comune di Cittareale (RI); 

2. di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo da far sottoscrive all’impresa O.CI.MA. S.R.L. - Codice 

fiscale e Partita IVA 01165330661; 

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 314.421,35 trova capienza nel quadro economico comparativo, 

come integralmente riportato in premessa, dell’intervento di cui all’oggetto; 

4. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, 

che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

Il Direttore  

Ing. Wanda D’Ercole 
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SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO 

 (art.1 dell’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016)  
 

 
Regione:  Lazio   
Provincia:  Rieti 
Comune:  Cittareale 
Stazione appaltante: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 
Lavori di:  Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico su strada comunale di collegamento 

Villa Sacco - Vetozza nel comune di Cittareale - Codice Opera: 
DISS_M_035_2017 

Impresa: O.CI.MA. S.R.L., via Pereto 37, Avezzano (AQ) - P.IVA 01165330661 
Contratto:  n° 323/21 del 15/10/2021 
Importo contrattuale: € 296.428,39 di cui € 7.977,36 per oneri della sicurezza 

CUP: C43H18000100001 - CIG: 8697830C5E 

 

TRA 

 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, (RI), Via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, 

Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Committente” rappresentato 

dall’Ing. _________, nata a _________, il _________, in qualità di Direttore, munita di firma digitale, 

nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020, domiciliata per la carica presso la sede legale 

dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio; 

 

E 

 

l’Impresa O.CI.MA. S.R.L., via Pereto 37, Avezzano (AQ) - P.IVA 01165330661, rappresentata dal Sig. 

Luciano Bartolucci nato a Scurcola Marsicana (AQ) il 13.06.1957, in qualità di Legale Rappresentante, 

Amministratore Unico e Direttore Tecnico, C.F. BRTLCN57H13I553I, e residente in Scurcola 

Marsicana (AQ), Via Paolo VI n.25, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di legale rappresentante; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01017 del 13/05/2021 è 

stato approvato il progetto esecutivo afferente all’intervento di “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale, Codice 

Opera: DISS_M_035_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 

650.000,00, di cui € 409.999,70 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 

7.977,36; 

- con Determinazione a contrarre n.  A01051 del 19/05/2021 è stata indetta una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, con consultazione di almeno n. 

10 operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse in un unico lotto finalizzata all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, 
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per l’importo complessivo di € 409.999,70, di cui € 402.022,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta 

ed € 7.977,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

- con Determinazione n. A01667 del 30/07/2021 si è proceduto all’approvazione dei verbali di 

gara e della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

cui all’oggetto, in favore dell’Impresa O.CI.MA. S.R.L., con sede legale in AVEZZANO (AQ) – 

Via Pereto n. 37 - P.I./C.F.: 01165330661, con un ribasso del 28,25%, per l’importo contrattuale 

di € 296.428,39 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 7.977,36 oltre IVA;  

- i lavori sono stati consegnati all’impresa il giorno 15/09/2021 come da verbale in pari data firmato 

dall’Impresa; 

- con contratto stipulato in data 15/10/2021, con Registro cronologico n. 323/21, l’Impresa 

O.CI.MA. S.R.L. ha assunto i lavori di che trattasi per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 

28,25%, di Euro 296.428,39 comprensivo di Euro 7.977,36 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso; 

- il tempo contrattuale per l’esecuzione dei lavori assomma a 90 giorni naturali e consecutivi a 

partire dalla data di consegna, con scadenza del tempo utile fissata per il giorno 13/12/2021; 

- per effetto della proroga concessa, pari a giorni 30, ed a causa della sospensione, dal 05/01/2022 

al 11/04/2022 per giorni 96, il tempo utile è stato protratto complessivamente di giorni 126 

(centoventisei) e quindi la nuova scadenza utile per l’ultimazione dei lavori è stata stabilita per il 

giorno 18/04/2022; 

- l’ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 16/04/2022, come accertato dal Direttore dei 

Lavori e quindi in tempo utile; 

- ai sensi dell’art.1 comma 4 dell’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario 

per la ricostruzione post sisma 2016, il direttore dei lavori, come da contabilità acquisita recante 

la data del 24/05/2022, ha provveduto ad accertare le quantità dei lavori realizzati e i materiali da 

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1 luglio 2021, 

rideterminandone, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere 

nella liquidazione del Conto finale; 

-  la consegna lavori è successiva al 1° luglio 2021 e pertanto tutte le lavorazioni contabilizzate ed 

eseguite sono soggette alla revisione dei prezzi; 

- con Determinazione n. ……. del ../../2022 è stato approvato il nuovo importo contrattuale, al 

netto del ribasso del 28,25%, pari € 314.421,35 oltre IVA, di cui € 7.977,36 per oneri della 

sicurezza, per un incremento pari a € 17.992,96, relativo ai lavori “Messa in sicurezza del dissesto 

idrogeologico su strada comunale di collegamento Villa Sacco – Vetozza” nel Comune di Cittareale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Art. 1 

Il Sig. ……….., in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico dell’Impresa O.CI.MA 

S.R.L., con sede in via Pereto 37, Avezzano (AQ) P.IVA 01165330661, assume l’impegno di accettare 

tutte le variazioni apportate al contratto originario secondo quanto previsto nella revisione dei prezzi di 

cui all’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 

2016, agli stessi patti e condizioni previste nel contratto d’appalto sottoscritto in data 15/10/2021, con 

Registro cronologico n. 323/21, secondo il Verbale di concordamento aggiornamento prezzi allegato al 
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presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si intendono soggette, anch’esse, al ribasso 

d’aggiudicazione (28,25%). 

 

Art. 2 

 

L'importo delle lavorazioni eseguite dal 01 Luglio 2021, comprensivo dei costi della sicurezza, risulta 

come segue: 

Al netto del ribasso: 

- Importo lavori eseguiti - prezzi appalto    € 296.327,73 

- Importo lavori eseguiti - prezzi aggiornati   € 314.421,35 

- Importo Contrattuale       € 296.428,39 

- Maggiori importi – prezzi aggiornati     € 17.992,96 

 

L’importo è da intendersi, a tutti gli effetti, quale importo suppletivo del presente atto al netto del ribasso 

offerto. 

L’Impresa, con la stipula del presente atto approva in toto l’importo sopra indicato, rinunciando ad ogni 

rivalsa ed all’apposizione di riserve. 

 

Art. 3 

I maggiori importi al netto, come sopra specificati, rispetto al contratto principale, sono soggetti alla 

registrazione fiscale e saranno liquidati, previa sottoscrizione del presente atto, con il conto finale. 

 

Il presente atto, composto di n. 3 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati è letto, confermato e 

sottoscritto per accettazione. 

 
Lì, …………………… 

 

L’Impresa 
O.CI.MA S.R.L. 

Il rappresentante legale  
(Sig. ………………) 

Il Direttore 
 

(……………..) 
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