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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto n. A00115 del 29/01/2021, rideterminazione contributo a seguito VARIANTE 
LAVORI E AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL’O.C.S.R. 126/2022: Autorizzazione alla realizzazione 
degli interventi  adeguamento/demolizione e ricostruzione su edifici ai sensi dell’ordinanza 19 del 
Commissario straordinario alla ricostruzione –  determinazione del contributo in favore di Festuccia Alessio 
in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di Cantalice 
distinto in catasto al Fg. 15 particella 310 - CUP C59H21000030008 - CIG 86355888A6 – ID 6847 
 

 
 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Ricostruzione

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

se stesso

DI LEGINIO SERAFINO DLGSFN56L31G513A

serafino.dileginio@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700900000116962020

C59H21000030008

86355888A6

NON EFFETTUATO

1205700900000181242021

1205700900000216542022

1205700900000262082022

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(FESTUCCIA ALESSIO  - CANTALICE VIA I MAGGIO 10   - FG: 15 MAP: 310 )

Comunione

FESTUCCIA ALESSIO FSTLSS82R24H282V

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE VOLONTARIA di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com

FG: 15 MAP: 310

CANTALICE VIA I MAGGIO 10

INTESA SANPAOLO
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VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 
direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad Interim 
di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda 
D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa 
del suolo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 
20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 
dicembre 2020; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;  

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

Con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili 
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 
2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi 
medesimi; 

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale 
della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-
bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 
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con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti; 
 
con l’ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante “Disposizioni di coordinamento e differimento termini della 
ricostruzione privata e pubblica”, all’ art 5, comma 1, è stato stabilito che continuano ad applicarsi le 
disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del Commissario 
Straordinario di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023; 
 
 
CONSIDERATO CHE:  
 
con decreto dirigenziale n. A00115 del 29/01/2021 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di ai 

sensi dell'ordinanza 19/2017 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la determinazione del 

contributo in favore di Festuccia Alessio in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente 

residenziale sito nel Comune di Cantalice distinto in catasto al Fg. 15 particella 310 – CUP C59H21000030008 

– CIG 86355888A6 - rif. ID 6847 - quantificando il contributo concedibile in € 283.576,76 

(duecentottantatremilacinquecentosettantasei/76); 

 

con decreto dirigenziale n. A01887 del 11/10/2021 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 

0 e del SAL INIZIALE per un importo complessivo pari a € 76.528,27 (settantaseimilacinquecentoventotto/27); 

 

con decreto dirigenziale n. A00434 del 16/02/2022 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 

INTERMEDIO 1 per un importo complessivo pari a € 51.387,42 (cinquantunomilatrecentottantasette/42); 

 

con decreto dirigenziale n.  A02272 del 12/10/2022è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 

INTERMEDIO 2 per un importo complessivo pari a € 77.008,16 (settantasettemilaotto/16); 

 

In data 18/10/2022 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario 
straordinario (MUDE), istanza n. 12-057009-0000027127-2022 prot. 1020255, integrata con successive 
istanze di cu l’ultima prot. 177837 del 16/02/2023 il tecnico incaricato ha trasmesso la richiesta di variante 
lavori e applicazione dell’incremento previsto dall’ordinanza n.126 del 28/04/2022; 
 
l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 16/02/2023, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad 
una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in  € 401.312,38 (quattrocentounomilatrecentododici/38) iva inclusa se non recuperabile, come 

più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 
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DECRETA 
 
 

1. Di rettificare il decreto dirigenziale n. A00115 del 29/01/2021, sostituendo l’allegato 3 e l’allegato 4 
al suddetto decreto rispettivamente con gli allegati al presente provvedimento denominati “ESITO 
ISTRUTTORIO – RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO- per variante e richiesta di applicazione 
dell’Ord.126” e “ALLEGATO DECRETO VARIANTE – Allegato Unico al Decreto di Concessione”; 

 
2. Di rideterminare il contributo concedibile per gli adeguamento/demolizione e ricostruzione ai sensi 

delle ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Festuccia 
Alessio in qualità di delegato dell'edificio ad uso prevalentemente residenziale sito nel Comune di 
Cantalice distinto in catasto al Fg. 15 particella 310 - CUP C59H21000030008 - CIG 86355888A6 – 
ID 6847 in € 401.312,38 (quattrocentounomilatrecentododici/38) iva inclusa se non recuperabile; 

 
3. Di stabilire che l’importo di  € 401.312,38 (quattrocentounomilatrecentododici/38) iva inclusa se 

non recuperabile , al netto degli importi già corrisposti,  sarà liquidato con successivi provvedimenti,  
tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, 
convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà dato mandato all’istituto 
di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del contributo medesimo in coerenza 
con le modalità disciplinate dall’art. 14 dell’Ordinanza n. 19/2017 del Commissario straordinario. 

 
4. Di stabilire che per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento si rimanda 

al decreto dirigenziale n.  A00115 del 29/01/2021, il cui contenuto si intende confermato; 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO  
-RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO- per variante e richiesta di applicazione 
dell’Ord.126. 
-Decreto Dirigenziale di assegnazione del contributo A00115 29/01/2021 
-Sal0 A01887 11/10/2021;   
-Sal1 A00434 16/02/2022;  
-Sal2 - A02272 12/10/2022. 
 
Procedura ordinaria DL 189/2016 art. 12 

Costo convenzionale al netto di Iva: €356.710,20 

 

 

(> limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020 o 

precedenti all’entrata in vigore dell’Ord. 100) 

 
 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 
 
Provincia  

 
Rieti 

Comune  Cantalice 
Località, Frazione, indirizzo  Via I Maggio, 10 
Richiedente  Festuccia Alessio 
In qualità  di delegato 

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 

 
USR 

ID Istanza: 6847 

Protocollo: 684793 del 30/07/2020 richiesta di variante e applicazione Ord.126 1020255 del 18/10/2022 
e n.66445 del 19/01/2023 e n.177837 del 16/02/2023 

Istruttore: Cirillo Giovanni 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 

 

Tipologia di intervento: 

Riparazione con rafforzamento locale ☐ 

Demolizione collabente ☐ 
Collabente vincolato ☐ 
Ripristino con miglioramento sismico ☐ 
Adeguamento/Demolizione e ricostruzione ☒ 

   

Destinazione e tipologia edificio: 

Residenziale ☐ 

Prevalentemente residenziale ☒ 

Produttivo assimilabile a residenziale ☐ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: 
Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi 

titolari) 
☒ 
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Premessa; Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla presentazione di una Variante ai lavori 
e successiva richiesta di applicazione dell’Ord.126 (revisione dei prezzi), già autorizzati con Decreto 
Dirigenziale n. Decreto A00115 29/01/2021, pervenuta all’USR Lazio con prot. 1020255 del 18/10/2022 e 
Prot. 6644 del 19/01/20235 e 177837 del 16/02/2023 ed è finalizzato alla rideterminazione del contributo 
ammissibile inerente i lavori stessi. 

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.2. TECNICI INCARICATI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

 

  
 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1. ISTRUTTORIA DI COMPETENZA COMUNALE 

Con Prot.1298139 del 19/12/2022  ha rilasciato  “…la CONFORMITA’ URBANISTICA ed EDILIZIA per i lavori 

oggetto di VARIANTE in CORSO D’OPERA…” CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 1) “Gli infissi non essendo in 

legno di tipo tradizionale dovranno essere di analoga finitura superficiale”. 

AUTORIZZAZIONE SISMICA 

Non vi sono variazione rispetto al decreto principale. 

3. ISTRUTTORIA TECNICA 

-con   il decreto di assegnazione del contributo A00115 29/01/2021 veniva concesso un contributo pari a €. € 
283.576,76 con un accollo di €.29.036,83,  

-con nota prot. 1020255 del 18/10/2022 il professionista incaricato inoltrava una variante.  
Nella relazione di variante -ELT001_A.3_-_Relazione_tecnico_illustrativa_VARIANTE.pdf.p7m- 
Il tecnico dichiara: 
“La variante rispetto al progetto autorizzato consiste in modeste variazioni resesi necessarie per il 
miglioramento delle prestazioni strutturali ed energetiche in particolare riguardanti dettagli costruttivi. La 
variante è classificabile come non sostanziale. Nello specifico le modifiche principali consistono in: • gli infissi 
esterni saranno in alluminio con doppio vetro termico e sistema oscurante a persiane in alluminio, il portoncino 
d’ingresso anch’esso sarà in alluminio e tutti gli elementi avranno una trasmittanza pari o inferiore a 1,30 
W/mq*K • come prescritto dalla Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio verrà eliminato il 
rivestimento in pietra locale del prospetto Sud e in corrispondenza dell’ingresso e verrà scelta per le facciate 
una tonalità di colore tenue adeguato al contesto • per ottenere un miglior efficientamento energetico verrà 
aumentata la potenza dell’impianto fotovoltaico passando da 3 kW previsti in progetto a 6 kW e lo stesso verrà 
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dotato di un accumulo di capacità a 14 kWh Pertanto il Superbonus 110% sarà attivato per entrambe le unità 
immobiliari subb. 2 e 5 facenti parte dell’edificio coinvolto dall’intervento complessivo” 
Nella medesima relazione il tecnico riportava: “Il progetto di variante è stato condotto in modo tale da 
rispettare sia le limitazioni imposte dal Commissario Straordinario ai sensi delle ordinanze, sia nel rispetto dei 
limiti e delle caratteristiche imposte dal suddetto Decreto Rilancio. In termini di variante economica, il computo 
metrico, oltre ad essere stato aggiornato con voci più idonee e rispondenti a quanto richiesto per il rispetto dei 
requisiti del Superbonus 110%, è stato aggiornato con il nuovo PREZZARIO CRATERE 2022 ai sensi 
dell’Ordinanza n. 126/2022” inoltre il tecnico dichiara: “Il Contributo di Ricostruzione è stato ricalcolato con 
l’ultimo foglio di calcolo del contributo sisma 2016 messo a disposizione sul sito online ufficiale del Commissario 
Straordinario e allegato alla presente istanza di variante. Le novità sostanziali rispetto all’istanza presentata 
nel 2020 sono: • l’ammissibilità a Contributo dei costi di demolizione anche per gli edifici con livello operativo 
inferiore a L4, nel caso specifico L3: l’art. 14 dell’Ordinanza n. 111/2020 ha modificato il comma 12 dell’art. 5 
dell’Ordinanza n. 19/2017; • incremento del 20% del Contributo per la ricostruzione di edifici singoli unifamiliari 
e bifamiliari anche con livelli operativi inferiori a L4, nel caso specifico L3: l’art. 9 dell’Ordinanza n. 126/2022 
ha modificato la lettera f) della Tabella 7 dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 19/2017. I proprietari per poter 
usufruire delle agevolazioni fiscali al 110% hanno deciso, in accordo con i soggetti coinvolti nelle prestazioni 
d’opera e professionali, di optare per la modalità dello “sconto in fattura” per la spesa eccedente il contributo 
di ricostruzione. Rieti lì, 14/10/2022” 

3.1. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 

 
Sono state prese in considerazione a campione le sole voci aggiuntive in variante.   
 

Nella medesima nota Prot.1020255 del 18/10/2022 veniva inoltrata la richiesta dell’aggiornamento del 
prezzario di cui all’ all’Ord.126 e il quadro compartivo dei lavori;  

 

 

  

importo

richiesto

1 Finiture parti comuni campione 84 NPV.01 positivo 2.412,15 €       

2 Opere sulle strutture campione 117 NPV.02 positivo 11.584,22 €     

3 Opere sulle strutture campione 99 NPV.03 positivo 10.200,86 €     

4 Opere sulle strutture campione 34 NPV.04 positivo 3.997,95 €       

5 Opere sulle strutture campione 279 NPV.05 positivo 3.150,00 €       

31.345,18 €    

ID lavorazioni 

CME
voce EP esito verifican. ord. macrocategoria tipo voce
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3.2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (CCI001_Tabella_concessione_Confronto_2.pdf prot. 177837 del 16/02/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico 
incaricato) con le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 
4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020 

 
La differenza di centesimi 1 fra l’importo ammissibile e quello indicato nella tabella concessione è derivata dalle modalità con cui vengono effettuati gli arrotondamenti 
e dalla procedura di generazione di quest’ultimo 
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3.3. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) € 401.312,38 (IVA inclusa se non recuperabile) come 

riportato nella tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

€ 356.710,20 
 

€ 44.602,17   € 401.312,38 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

0,00.€ € 164.457,43 0,00.€ 

 
Per quanto indicato nel presente esito si fa riferimento al Decreto A00115 29/01/2021. 
 

Rieti, 16/02/2023 Il Responsabile del procedimento 
f.to Giovanni Cirillo 
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ALLEGATO DECRETO VARIANTE 

 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Ricostruzione

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 FESTUCCIA ALESSIO FSTLSS82R24H282V 50% 100% € 282.884,91 € 0,00 € 82.228,72 € 200.656,19

1 PROVARONI PAMELA PRVPML85S65H282Y 50% 100% € 282.884,91 € 0,00 € 82.228,71 € 200.656,19

TOTALE 100% € 565.769,82 € 0,00 € 164.457,43 € 401.312,38

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 565.769,82 € 0,00 € 0,00 € 565.769,82

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 164.457,43 € 0,00 € 0,00 € 164.457,43

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 401.312,38 € 0,00 € 0,00 € 401.312,38

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 GEO 3D SRL (GEO 3D SRL) € 2.859,07 € 0,00 € 0,00 € 2.859,07

IMPR SALTO COSTRUZIONI S. R. L. (FERRETTI SIMONE) € 310.512,33 € 0,00 € 0,00 € 310.512,33

PROG DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGINIO SERAFINO) € 27.930,61 € 0,00 € 0,00 € 27.930,61

SICP DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGINIO SERAFINO) € 4.479,42 € 0,00 € 0,00 € 4.479,42

SICE DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGINIO SERAFINO) € 13.195,35 € 0,00 € 0,00 € 13.195,35

DLAV DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGINIO SERAFINO) € 30.393,30 € 0,00 € 0,00 € 30.393,30

COLL SANTOPRETE MAURILIO (SANTOPRETE MAURILIO) € 4.620,18 € 0,00 € 0,00 € 4.620,18

GEOL Studio Geologico Associato Marchetti-Seri (SERI ROBERTO) € 7.322,12 € 0,00 € 0,00 € 7.322,12

ALT 1 DI LEGINIO E MILUZZO ASSOCIATI (DI LEGINIO SERAFINO) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 401.312,38 € 0,00 € 0,00 € 401.312,38

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

se stesso

DI LEGINIO SERAFINO DLGSFN56L31G513A

serafino.dileginio@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700900000116962020

TABELLA A

C59H21000030008

86355888A6

NON EFFETTUATO

1205700900000181242021

1205700900000216542022

1205700900000262082022

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(FESTUCCIA ALESSIO  - CANTALICE VIA I MAGGIO 10   - FG: 15 MAP: 310 )

Comunione

FESTUCCIA ALESSIO FSTLSS82R24H282V

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE VOLONTARIA di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com

FG: 15 MAP: 310

CANTALICE VIA I MAGGIO 10

IT33H0200814607000105036009

IT21N0306914603000000101515

INTESA SANPAOLO

IT33H0200814607000105036009

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT44M0306914603000000101514

IT19F0200814607000105419364

IT33H0200814607000105036009

IT94H0832714600000000001965

IT33H0200814607000105036009

IT33H0200814607000105036009

CONTO DEDICATO
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