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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A00947 del 08/04/2022 come rettificato con i decreti dirigenziali 
n. A01765 del 28/07/2022 e n.A00606 del 27/03/2023, rideterminazione del contributo a seguito 
VARIANTE ECONOMICA IN CORSO D’OPERA intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 4 e 8: 
determinazione del contributo in favore di Ianniello Claudia C.F. NNLCLD83C68H501O in qualità di 
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso 
residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo Via Guglielmo Marconi 22 02010 RI, distinto in catasto 
al Fg. 17 part. 206 sub. 1-3-5-6-7 e part. 210 sub 2 - CUP: C23E22000180008 - CIG: 9176030B7E ID 7312  
 

 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Rafforzamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART. 12-BIS COMMA 1

MUDE I SAL PROTOCOLLO 1043856/2020

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

BCC DI ROMA

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(IANNIELLO CLAUDIA  - CASTEL SANT'ANGELO VIA GUGLIELMO MARCONI 22   - FG: 17 MAP: 206 )

Condominio di fatto

IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 17 MAP: 206

CASTEL SANT'ANGELO VIA GUGLIELMO MARCONI 22

se stesso

FOCAROLI FEDERICO FCRFRC79P27H282H

federico.focaroli@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205701500000233042022

C23E22000180008

9176030B7E

1205701500000252712022

1205701500000283392022

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi 
suindicati ed in particolare l’articolo 4 comma 2 che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8 comma 4 
del decreto legge 189 del 2016 quanto ai termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi; 

con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016 il Commissario straordinario ha 
disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché 
le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale 
della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-
bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 
 
con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
con decreto dirigenziale n. A00947 del 08/04/2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 
riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi ai sensi delle ordinanze 4/2016 e 100/2020 del Commissario straordinario alla 
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ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Ianniello Claudia C.F. NNLCLD83C68H501O in 
qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all’edificio 
ad uso residenziale sito nel Comune di Castel Sant'Angelo Via Guglielmo Marconi 22 02010 RI, distinto in 
catasto al Fg. 17 part. 206 sub. 1-3-5- 6-7 e part. 210 sub 2 - CUP: C23E22000180008 - CIG: 9176030B7E- id 
7312 quantificando il contributo concedibile in € 164.354,25 
(centosessantaquattromilatrecentocinquantaquattro/25) iva inclusa se non recuperabile; 
 
con decreto dirigenziale n. A01765 del 28/07/2022 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento dell’80% 
delle spese tecniche di progettazione SAL 0 per un importo pari a € 14.235,02 
(quattordicimiladuecentotrentacinque/02) e rettificato il decreto dirigenziale n. A00947 del 08/04/2022 
individuando quale impresa esecutrice la CERDOMARE COSTRUZIONI SRL di Silvestri Fabio che subentra alla 
GPI srl; 
 
con decreto dirigenziale n. A02441 del 09/11/2022 è stata autorizzata la liquidazione e il pagamento 
dell’anticipo fino al 30% dell’importo dei lavori alla ditta esecutrice – SAL 0 RATA INTEGRATIVA – per un 
importo pari a € 38.100,41 (trentottomilacento/41); 
 
con decreto dirigenziale n. A00606 del 27/03/2023 è stato rettificato il decreto dirigenziale n. A00947 del 
08/04/2022, come rettificato con decreto dirigenziale n. A01765 del 28/07/202, rideterminando il contributo 
concedibile in € 195.635,00 (centonovantacinquemilaseicentotrentacinque/00) a seguito della richiesta, da 
parte del tecnico incaricato, di applicazione dell’incremento previsto dall’ordinanza n.126 del 28/04/2022; 
 
con decreto dirigenziale n.  A00662 del 29/03/2023 è stata autorizzata la liquidazione del SAL INIZIALE e 
pagato un importo pari a € € 90.729,66 (novantamilasettecentoventinove/66); 
 

 

In data 14/04/2023, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario 

straordinario (GEDISI), n. istanza 1205701500002518752023 prot. 416117 integrata da successive istanze di 

cui l’ultima n. 1205701500002589642023 sulla nuova piattaforma GEDISI prot. n. 506493 del 10/05/2023 il 

tecnico incaricato, ha trasmesso la richiesta di variante in corso d’opera; 

 
l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 11/05/2023 è allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad 
una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto-legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 198.787,24 (centonovantottomilasettecentottantasette/24), come più specificamente 

riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 
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DECRETA 
 

1. Di rettificare il decreto dirigenziale n. A00947 del 08/04/2022 come rettificato con i decreti 
dirigenziali n. A01765 del 28/07/2022 e n. A00606 del 27/03/2023 rideterminando il contributo 
concedibile per gli interventi relativi lavori interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi 
delle ordinanze 4,8 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Ianniello 
Claudia C.F. NNLCLD83C68H501O in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti 
legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Castel 
Sant'Angelo Via Guglielmo Marconi 22 02010 RI, distinto in catasto al Fg. 17 part. 206 sub. 1-3-5-
6-7 e part. 210 sub 2 - CUP: C23E22000180008 - CIG: 9176030B7E ID 7312, in € 198.787,24 
(centonovantottomilasettecentottantasette/24) iva inclusa se non recuperabile come dagli 
allegati parte integrante del presente provvedimento; 
 

2. Di stabilire che l’importo di  € 198.787,24 (centonovantottomilasettecentottantasette/24) iva 
inclusa se non recuperabile, al netto degli importi eventualmente già corrisposti,  sarà liquidato con 
successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 
189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà 
dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del 
contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14 dell’Ordinanza n. 19/2017 
del Commissario straordinario. 

 
3. di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di 

concessione n. A00947 del 08/04/2022 come rettificato con i decreti dirigenziali n. A01765 del 
28/07/2022 e n. A00606 del 27/03/2023. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto-legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 

Il Direttore ad Interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
                                     F.to Stefano FERMANTE 
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ESITO ISTRUTTORIO 

Proposta di variante 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00947 del 08/04/2022 e adeguamento 
ord. 126 decreto n. A00606 del 27/03/2023 

Motivazione: VARIANTE ECONOMICA IN CORSO D’OPERA. 
 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELLE ORDINANZE N. 4 e 8 DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Castel Sant’Angelo 
Frazione Loc. Canetra, Via Guglielmo Marconi n.22 
Richiedente Iannello Claudia 

In qualità di Delegato condominio di fatto 

Dati Catastali 
Fg. 17 part. 206 sub. 1-3-5-6-7 e part. 210 sub 
2 

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 

 

 
USR 

ID Istanza: 7312 

Protocollo: 1043856 del 30/11/2020 
Prot. variante: 416117 del 14/04/2023 e successive integrazioni 

Istruttore: Eleonora Festuccia 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì ☐ no ☒ 
 

Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Condominio Di fatto ☒ 
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1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Nessuna variazione rispetto al decreto principale. 
 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Nessuna variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.2. TECNICI INCARICATI 

Nessuna variazione rispetto al decreto principale. 

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Nessuna variazione rispetto al decreto principale. 

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020) 

Nessuna variazione rispetto al decreto principale. 

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri) 

Con nota prot.  436173 del 20/04/2023 è stata richiesta al Comune di Castel Sant’ Angelo la conformità 
urbanistica ed edilizia della variante presentata. 
Con prot. n. 2513 del 21/04/2023, acquisito al Nostro prot. n. 0441337 del 21/04/2023, il Comune di Castel 
Sant’ Angelo non ha rilevato motivi ostativi sulla conformità urbanistica ed edilizia della variante. 

Autorizzazione sismica 

Con nota prot.  416117 del 14/04/2023 il direttore dei lavori attesta che “le opere aggiuntive sopra descritte 
sono inquadrabili tra quelle previste dall’Allegato A “Individuazione della tipologia di varianti non sostanziali” 
del Regolamento regionale del 16 Aprile 2021 n. 7 della Regione Lazio. 
Le valutazioni analitiche, i calcoli, le verifiche e le rappresentazioni grafiche di tutti gli interventi sopra riportati, 
costituendo variante non sostanziale, verranno depositati al momento della trasmissione della Relazione a 
strutture ultimate.” 

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA 

Con nota prot. n. 416117 del 14/04/2023 e successive integrazioni  è stata trasmessa richiesta di variante in 

corso d’opera. 

VISTA l’integrazione della documentazione ricevuta con prot. n. 416117 del 14/04/2023  e successive 
integrazioni ha trasmesso la documentazione necessaria al fine della rideterminazione del contributo a seguito 
della variante in corso d’opera e nello specifico: 

• Computo Metrico Estimativo in variante; 

• Relazione tecnica esplicativa; 

• Elenco Prezzi; 

• Quadro comparativo tra CME di progetto e CME variante; 

• Elaborati grafici; 

• Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito della variante; 

• Foglio di calcolo; 

• Tabella concessione. 
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Come dettagliato nella relazione tecnica trasmessa con prot.  n. 416117 del 14/04/2023  gli interventi in 
variante proposti riguardano: 

• al piano terra (00.06) la realizzazione di opera a sostegno dei piani superiori con arco di larghezza non 
superiore a 140 cm, tale da garantire dei piedritti su entrambi i lati di circa 100 cm; sullo stesso vano 
l’apertura della finestra esistente sarà ridotta a 30 cm di larghezza;  

• al piano primo si propone di riempire il vuoto presente tra la parete che divide il vano 01.05 dal vano 
01.06 mediante risarcitura armata con cordolo in calcestruzzo, così da dare confinamento e sostegno 
alla trave in legno, in precario stato di equilibrio, che attualmente sorregge tale parete;  

• a questo piano la stessa parete sarà interessata dalla risarcitura delle lesioni causate dal cedimento 
della trave in legno menzionata, si procederà ulteriormente al rinforzo con intonaco CRM;  

• al piano terra (00.01) la predisposizione di spalletta in mattoni pieni, dimensioni 50 x 65 cm, per 
necessaria risarcitura della muratura esistente fino al raggiungimento della quota dell’impalcato del 
piano secondo; nel medesimo ambiente si prevede la predisposizione di appoggio in mattoni pieni per 
trave trasversale del solaio oggetto di nuova realizzazione;  

• al piano primo (01.01 / 01.02) per quanto concerne il pacchetto del solaio di nuova realizzazione si 
predispone la posa in opera di numero due travi in legno lamellare aggiuntive per appoggi laterali del 
tavolato superiore;  

• al piano terra (fondo 00.07) si procede al rinforzo e consolidamento della volta con applicazione 
dell’intonaco CRM e rete GFRP all’intradosso e all’estradosso e successivo riempimento con malta 
alleggerita. Infine si procede con il consolidamento del solaio esistente al di sopra della volta rinforzata, 
come previsto da progetto.  
 

Di seguito il quadro comparativo trasmesso dal tecnico con prot. n. 416117 del 14/04/2023 : 

 
 

 
Si è proceduto alla rimodulazione del contributo: 
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1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (prot.  506493 del 10/05/2023)  desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate 
all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020: 
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1.7. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo dell’Intervento (CC) di € 198.787,24 IVA inclusa come riportato nella 

tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

177.623,36 € 21.163,88 € 198.787,23 € 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

0,00 € 21.600,37 € 0,00 € 

 

Rieti, 11/05/2023 Il Responsabile Del Procedimento della variante 
Eleonora Festuccia 
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ALLEGATO DECRETO VARIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Rafforzamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART. 12-BIS COMMA 1

MUDE I SAL PROTOCOLLO 1043856/2020

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

P.COMUNI IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 100% € 172.168,25 € 0,00 € 0,01 € 172.168,24

1 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 10% € 6.401,83 € 0,00 € 3.676,68 € 2.725,15

2 FASANO FABIO FSNFBA85R17H501W 17% 19% € 397,76 € 0,00 € 0,00 € 397,76

2 FASANO VALENTINA FSNVNT80T65H501B 17% 19% € 397,76 € 0,00 -€ 0,01 € 397,77

2 MAGRINI ELISABETTA MGRLBT55D42H501M 66% 19% € 1.544,25 € 0,00 -€ 0,01 € 1.544,26

3 MATERA CLAUDIO MTRCLD71C20H501W 100% 14% € 8.962,86 € 0,00 € 4.812,60 € 4.150,26

4 NARDINI ANNA NRDNNA45P49C268V 33% 13% € 2.112,64 € 0,00 € 782,33 € 1.330,31

4 NARDINI ANTONIO NRDNTN49D01C268L 33% 13% € 2.112,64 € 0,00 € 782,33 € 1.330,31

4 NARDINI MILVIA NRDMLV40S63C268R 33% 13% € 2.112,64 € 0,00 € 782,33 € 1.330,31

5 NARDINI ANNA NRDNNA45P49C268V 33% 18% € 2.981,69 € 0,00 € 1.104,00 € 1.877,69

5 NARDINI ANTONIO NRDNTN49D01C268L 33% 18% € 2.981,69 € 0,00 € 1.104,00 € 1.877,69

5 NARDINI MILVIA NRDMLV40S63C268R 33% 18% € 2.981,69 € 0,00 € 1.104,00 € 1.877,69

6 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 6% € 3.888,58 € 0,00 € 2.033,73 € 1.854,85

7 MATERA CLAUDIO MTRCLD71C20H501W 100% 9% € 5.947,16 € 0,00 € 3.193,37 € 2.753,79

8 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 7% € 4.254,30 € 0,00 € 2.225,01 € 2.029,29

9 CATINI ANNALISA CTNNLS73B67H501M 17% 4% € 194,12 € 0,00 € 0,00 € 194,12

9 CATINI STEFANO CTNSFN74R01H501H 17% 4% € 194,12 € 0,00 € 0,00 € 194,12

9 MAURIZI BRUNA MRZBRN48A71H501V 66% 4% € 753,63 € 0,00 € 0,00 € 753,63

TOTALE 100% € 220.387,61 € 0,00 € 21.600,37 € 198.787,24

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 220.387,61 € 0,00 € 0,00 € 220.387,61

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 21.600,37 € 0,00 € 0,00 € 21.600,37

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 198.787,24 € 0,00 € 0,00 € 198.787,24

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR CERDOMARECOSTRUZIONI SRL € 161.434,36 € 0,00 € 0,00 € 161.434,36

PROG LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 15.259,30 € 0,00 € 0,00 € 15.259,30

SICP LA F srl (CORONETTA EMANUELE) € 2.534,48 € 0,00 € 0,00 € 2.534,48

SICE LA F srl (CORONETTA EMANUELE) € 5.280,17 € 0,00 € 0,00 € 5.280,17

DLAV Studio Ingegneria Maggi srl (MAGGI CLAUDIO) € 14.278,93 € 0,00 € 0,00 € 14.278,93

TOTALE € 198.787,24 € 0,00 € 0,00 € 198.787,24

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT30L0000000000000000000000

BCC DI ROMA

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT35X0510439240CC0440001874

IT93B0832740620000000004619

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(IANNIELLO CLAUDIA  - CASTEL SANT'ANGELO VIA GUGLIELMO MARCONI 22   - FG: 17 MAP: 206 )

Condominio di fatto

IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 17 MAP: 206

CASTEL SANT'ANGELO VIA GUGLIELMO MARCONI 22

se stesso

FOCAROLI FEDERICO FCRFRC79P27H282H

federico.focaroli@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205701500000233042022

TABELLA A

C23E22000180008

9176030B7E

1205701500000252712022

1205701500000283392022

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 30% 80% € 62.665,33 € 0,00 € 0,00 € 62.665,33

SAL INIZIALE 50% 0% 50% 10% € 92.276,11 € 0,00 € 0,00 € 92.276,11

SAL INTERMEDIO 1 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SAL INTERMEDIO 2 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SALDO 50% 0% 20% 10% € 43.845,80 € 0,00 € 0,00 € 43.845,80

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 198.787,24 € 0,00 € 0,00 € 198.787,24

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 10% € 16.924,87 € 0,00 € 0,00 0

2 FASANO FABIO FSNFBA85R17H501W 17% 19% € 5.493,04 € 0,00 € 0,00 0

2 FASANO VALENTINA FSNVNT80T65H501B 17% 19% € 5.493,04 € 0,00 € 0,00 0

2 MAGRINI ELISABETTA MGRLBT55D42H501M 66% 19% € 21.325,93 € 0,00 € 0,00 0

3 MATERA CLAUDIO MTRCLD71C20H501W 100% 14% € 23.432,50 € 0,00 € 0,00 0

4 NARDINI ANNA NRDNNA45P49C268V 33% 13% € 7.510,99 € 0,00 € 0,00 0

4 NARDINI ANTONIO NRDNTN49D01C268L 33% 13% € 7.510,99 € 0,00 € 0,00 0

4 NARDINI MILVIA NRDMLV40S63C268R 33% 13% € 7.510,99 € 0,00 € 0,00 0

4 NARDINI TOMASSINA NRDTMS42C71C268Y 0% 13% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

5 NARDINI ANNA NRDNNA45P49C268V 33% 18% € 10.601,49 € 0,00 € 0,00 0

5 NARDINI ANTONIO NRDNTN49D01C268L 33% 18% € 10.601,49 € 0,00 € 0,00 0

5 NARDINI MILVIA NRDMLV40S63C268R 33% 18% € 10.601,49 € 0,00 € 0,00 0

5 NARDINI TOMASSINA NRDTMS42C71C268Y 0% 18% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

6 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 6% € 10.472,51 € 0,00 € 0,00 0

7 MATERA CLAUDIO MTRCLD71C20H501W 100% 9% € 15.547,96 € 0,00 € 0,00 0

8 IANNIELLO CLAUDIA NNLCLD83C68H501O 100% 7% € 11.457,45 € 0,00 € 0,00 0

9 CATINI ANNALISA CTNNLS73B67H501M 17% 4% € 1.306,20 € 0,00 € 0,00 0

9 CATINI STEFANO CTNSFN74R01H501H 17% 4% € 1.306,20 € 0,00 € 0,00 0

9 MAURIZI BRUNA MRZBRN48A71H501V 66% 4% € 5.071,13 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 172.168,27 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

IMPR CERDOMARECOSTRUZIONI SRL € 0,00 € 0,00 € 161.434,36 € 161.434,36

PROG LA F srl (FOCAROLI FEDERICO) € 0,00 € 12.207,44 € 3.051,86 € 15.259,30

SICP LA F srl (CORONETTA EMANUELE) € 0,00 € 2.027,58 € 506,90 € 2.534,48

SICE LA F srl (CORONETTA EMANUELE) € 0,00 € 0,00 € 5.280,17 € 5.280,17

DLAV Studio Ingegneria Maggi srl (MAGGI CLAUDIO) € 0,00 € 0,00 € 14.278,93 € 14.278,93

TOTALE € 0,00 € 14.235,02 € 184.552,22 € 198.787,24

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT30L0000000000000000000000

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT93B0832740620000000004619

IT35X0510439240CC0440001874

CONTO DEDICATO

CONTO DEDICATO
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