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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A00105 del 17/01/2022 - rideterminazione del contributo a 
seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL’O.C.S.R. 126/2022 E 
VARIAZIONE REGIME IVA DI UNO DEI PROFESSIONISTI - intervento autorizzato ai sensi delle ordinanze 4 e 
8: determinazione del contributo in favore di Benedetti Lorena C.F.BNDLRN67H63D560X in qualità di 
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale 
sito nel Comune di Fiamignano Via Del Sabotino 68 02023 RI, distinto in catasto al Fg. 60 particella 838 sub 
1 - CUP: C68I22000010008 - ID 7297  
 

 
 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Rafforzamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L0

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO 1041847/2020

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

se stesso

SALINI DANIELE SLNDNL82L20H282A

salini.daniele@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205702800000198352021

C68I22000010008

NON RICHIESTO

1205702800000240312022

1205702800000273582022

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(BENEDETTI LORENA  - FIAMIGNANO VIA DEL SABOTINO 68   - FG: 60 MAP: 838 )

Comunione

BENEDETTI LORENA BNDLRN67H63D560X

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.4/2016

Interni separati:

plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com

FG: 60 MAP: 838

FIAMIGNANO VIA DEL SABOTINO 68

INTESA SANPAOLO
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VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;  

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto-legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto-legge 189/2016, dispone che i vicecommissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto-legge 189/2016, dispone che i vicecommissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

con l’ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è stata dettata la disciplina di dettaglio per l’avvio degli interventi 
suindicati ed in particolare l’articolo 4 comma 2 che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall’articolo 8 comma 4 
del decreto-legge 189 del 2016 quanto ai termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi; 

con le ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016 e n.8 del 14 dicembre 2016 il Commissario straordinario ha 
disciplinato l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità 
immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché 
le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale 
della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-
bis del decreto-legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 
 
con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
con decreto dirigenziale n. A00105 del 17/01/2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 
riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 
agosto 2016 e successivi ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la : 
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determinazione del contributo in favore di Ivana Benedetti Lorena C.F. BNDLRN67H63D560X in qualità di 
proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti legittimati, relativo all’edificio ad uso residenziale 
sito nel Comune di Fiamignano Via Del Sabotino 68 02023 RI, distinto in catasto al Fg. 60 particella 838 sub 1 
- CUP: C68I22000010008 id 7297 quantificando il contributo concedibile in € 118.448,27 
(centodiciottomilaquattrocentoquarantotto/27) iva inclusa come riepilogato nell’Allegato 1 Tabella Quadro 
Economico parte integrante del presente provvedimento; 
 
con decreto dirigenziale n. A02256 del 19/11/2021 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l’importo di € 18.376,61 
(diciottomilatrecentosettantasei/61) relativo all’80% delle spese tecniche di progettazione; 
 
con decreto dirigenziale n. A01409 del 08/06/2022 è stato autorizzata la liquidazione e il pagamento del SAL 
0 per un importo complessivo di 28.055,18 (ventottomilacinquantacinque/18) di cui € 19.237,55 
(diciannovemiladuecentotrentasette/55) relativi all’anticipazione del 20% sull’importo dei lavori e per 
l’erogazione ai tecnici incaricati dell’80% della quota del contributo agli stessi destinato, per le attività già 
svolte di progettazione; 
 
con decreto dirigenziale n.  A02540 del 21/11/2022 è stata autorizzata la liquidazione del SAL INIZIALE e 
pagato un importo pari a €  53.741,42 (cinquatatremilasettecentoquarantuno/42); 
 

 

In data 11/05/2023, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario 

straordinario (GEDISI), n. istanza 1205702800002591702023 prot. 510133 e successive integrazioni di cui 

l’ultima n. 1205702800002660312023 prot. 597462 del 01/06/2023 il tecnico incaricato, ha trasmesso  la 

richiesta di applicazione dell’incremento previsto dall’ordinanza  n.126 del 28/04/2022 e comunicazione di 

variazione regime IVA  del professionista incaricato della Progettazione architettonica, del Coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione e  della Direzione lavori architettonici ; 

 
l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, il cui esito del 05/06/2023 è allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad 
una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto-legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 131.655,41 (centotrentunomilaseicentocinquantacinque/41) iva inclusa se non 

recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente 

provvedimento; 

 
 

DECRETA 
 

1. Di rettificare il decreto dirigenziale n. A00105 del 17/01/2022 rideterminando il contributo 
concedibile per gli interventi relativi lavori interventi di riparazione con rafforzamento locale ai sensi 
delle ordinanze 4,8 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore Benedetti Lorena 
C.F. BNDLRN67H63D560X in qualità di proprietario in comunione e delegato dagli altri soggetti 
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legittimati, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Fiamignano Via Del Sabotino 
68 02023 RI, distinto in catasto al Fg. 60 particella 838 sub 1 - CUP: C68I22000010008 - ID 7297, in 
€ 131.655,41 (centotrentunomilaseicentocinquantacinque/41) iva inclusa se non recuperabile; 
 

2. Di stabilire che l’importo di  131.655,41 (centotrentunomilaseicentocinquantacinque/41) iva inclusa 
se non recuperabile, al netto degli importi eventualmente già corrisposti,  sarà liquidato con 
successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 
189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà 
dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del 
contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14 dell’Ordinanza n. 19/2017 
del Commissario straordinario. 

 
3. di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di 

concessione n. A00105 del 17/01/2022. 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto-legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 

Il Direttore ad Interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
                                     F.to Stefano FERMANTE 
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ESITO ISTRUTTORIO - VARIANTE ECONOMICA PER ADESIONE 
ORDINANZA 126/2022 E VARIANTE DEI LAVORI 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00105 del 17/01/2022 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA n. 100/2020 e s.m.i. DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Fiamignano 
Frazione Fraz. Sant’Agapito, Via del Sabotino n. 68 
Richiedente Lorena Benedetti 
In qualità di 
Dati catastali 

Delegato 
Fg. 60 particella 838 sub 1 

  

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 

ID fascicolo: 1205702800000124802020 
ID ultima richiesta: 1205702800002591702023 del 11/05/2023 
 
USR 

ID Istanza: 7297 

Protocollo: 510133 del 11/05/2023 

Istruttore: Alessandra Papetti 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 

  
Tipologia di intervento: Riparazione con rafforzamento locale ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Comunione ☒ 

 

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla: 

- variante economica ai sensi della OC 126/2022 ai lavori, già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. 

A00105 del 17/01/2022, pervenuta all’USR Lazio con prot. 510133 del 11/05/2023, ed è finalizzato 

alla rideterminazione del contributo ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l’analisi 

dell’Elenco Prezzi, del Computo Metrico Estimativo e del quadro economico aggiornati in 

applicazione degli articoli 1 e 2. 

-  variante ai lavori, già autorizzati con Decreto Dirigenziale n. A00105 del 17/01/2022, pervenuta 

all’USR Lazio con prot. 510133 del 11/05/2023, ed è finalizzato alla rideterminazione del contributo 

ammissibile inerente i lavori stessi, mediante l’analisi dei nuovi elaborati tecnico-progettuali ed 

economici, nonché del nulla osta da parte dell’Ufficio Regionale competente in materia sismica. 
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1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1.  BENEFICIARI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.2. TECNICI INCARICATI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 
Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 
 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

2.1. TITOLO EDILIZIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.2. CONFERENZA REGIONALE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.3. AUTORIZZAZIONE SISMICA 

La necessaria autorizzazione sismica in variante è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 

20/02/2023 protocollo n. 2023-0000068098, posizione n. 113882/V. 

3. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

VISTA l’integrazione della documentazione ricevuta con prot. 510133 del 11/05/2023 e successive 
integrazioni con la quale il professionista, ha trasmesso la documentazione necessaria al fine della 
rideterminazione del contributo a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e 
nello specifico: 

▪ Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati ai sensi dell’Ord. n. 126: 
AL.02_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_126.pdf; 

▪ Elenco Prezzi con revisione dei prezzi unitari aggiornati ai sensi dell’Ord. n. 126: 
CM.01.b_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf; 

▪ Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato a seguito ord.126 - 
AL.03_QUADRO_DI_RAFFRONTO_118_126.pdf  

▪ Modello di calcolo e Sezione “calcolo dell’ammontare del contributo” paragrafo H Allegato 1 

rimodulato a seguito dell’incremento prezzi Ord. n. 126 - AL.01_mude_istruttoria_230324.xlsm (prot. 

595539 del 31/05/2023) e AL.01_ALL_H (prot. 597462 del 01/06/2023); 

▪ Allegato 1 ord.126 - AL.01_ALL_1.pdf (prot. 584441 del 30/05/2023); 

VISTA l’integrazione della documentazione ricevuta con prot. 510133 del 11/05/2023 e successive 
integrazioni con la quale il professionista, ha trasmesso la documentazione necessaria al fine della 
rideterminazione del contributo a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e 
nello specifico: 
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▪ la relazione di richiesta di variante ai lavori pervenuta SP.02.e_RELAZIONE_TECNICA.pdf in cui il 
professionista incaricato assevera che “Nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di procedere ad 
alcune variazioni resesi necessarie per la corretta ed appropriata esecuzione dei lavori. La presente 
variante mira a riportare la corretta esecuzione delle opere. Nell’edificio, dopo attenta analisi, si possono 
ritenere necessarie le seguenti variazioni nelle lavorazioni previste: Nuova delimitazione dei setti 
interessati alla posa in opera delle fasce di rinforzo con intonaco armato al piano terra ed al piano primo; 
Variazione della cerchiatura prevista all’interno del vano 9 perché è stata riscontrata una diversa 
esecuzione del manufatto; Riapertura nel vano 2 con cerchiatura di una nicchia esistente attraverso 
specifica lavorazione; Mancata realizzazione della copertura del vano 16 in quanto reputata idonea 
all’uso; Diversa realizzazione dell’orditura principale della copertura del vano 14.” 

▪ la tavola degli interventi strutturali aggiornata alla variante dei lavori SP.02_ESECUTIVI.pdf; 
▪ il Computo Metrico Estimativo  dei lavori aggiornati alla variante 

CM.01.a_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_126_VARIANTE.pdf; 
▪ Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato a seguito della variante - 

AL.04_QUADRO_DI_RAFFRONTO_126_VARIANTE.pdf 
 

VISTA la dichiarazione ricevuta con prot. 595539 del 31/05/2023 nella quale il professionista incaricato della 

Progettazione architettonica, del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione lavori 

architettonici “dichiara di essere sottoposto, dal punto di vista fiscale, a regime forfettario e quindi esente 

IVA”. 

Si riporta tabella concessione (All. AL.02_TABELLA_CONCESSIONE.pdf del 01/06/2023) desunta dal foglio di calcolo 
(firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale 
il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 
100/2020: 

 
 

 
 
Le differenze di centesimi fra l’importo  ammissibile e quello indicato nella Tabella concessione deriva dalle modalità con cui vengono 
effettuati gli arrotondamenti dalla procedura di generazione di quest’ultima. 

4. CONCLUSIONI  
L’importo del contributo concesso al netto del ribasso è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 131.655,41 (IVA 

inclusa se non recuperabile) come riportato nella tabella seguente: 

RICHIESTA RICHIESTA AMMESSE NON AMMESSE AMMESSE AMMESSE NON AMMESSE TOTALE IVA SE NON CONTRIBUTO ANTICIPO DA ASSICURAZIONE ACCOLLO ACCOLLO

AL LORDO AL NETTO ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA AL LORDO CONVENZIONALE CONVENZIONALE ACCOLLO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO IVA RECUPERABILEINCLUSA IVA NON RESTITUIRE IVA INCLUSA DA RICHIESTA DA ISTRUTTORIA

DI CASSA DI CASSA DI CASSA 0% PRO-RATA RECUPERABILE IVA INCLUSA IVA INCLUSA

b c d e = c-d f g = min [a,f] h = f-g i=b-g j k = g-j l m = k*l n = k + m o p q r

TOTALE OPERE € 112.407,82 € 112.407,82 € 112.407,82 € 0,00 € 112.407,82 € 101.402,44 € 11.005,38 € 11.005,38 € 0,00 € 101.402,44 € 10.140,25 € 111.542,69 € 0,00 € 0,00 € 12.105,91 € 12.105,92

Occupazione suolo pubblico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pronto Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opere sulle strutture € 79.166,95 € 79.166,95 € 79.166,95 € 0,00 € 79.166,95 € 79.166,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.166,95 10% € 7.916,70 € 87.083,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture parti comuni € 2.809,75 € 2.809,75 € 2.809,75 € 0,00 € 2.809,75 € 2.809,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.809,75 10% € 280,98 € 3.090,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture interne € 30.431,12 € 30.431,12 € 30.431,12 € 0,00 € 30.431,12 € 19.425,74 € 11.005,38 € 11.005,38 € 0,00 € 19.425,74 € 1.942,57 € 21.368,31 € 0,00 € 0,00 € 12.105,92 € 12.105,92

Demolizioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri fiscali Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Architettonico € 4.316,11 € 4.150,11 € 4.150,11 € 0,00 € 4.316,11 € 4.316,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.316,11 0% € 0,00 € 4.316,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Strutture € 4.316,11 € 4.150,11 € 4.150,11 € 0,00 € 4.316,11 € 4.316,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.316,11 22% € 949,54 € 5.265,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti elettrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti termici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Progettazione € 1.180,57 € 1.135,16 € 1.135,16 € 0,00 € 1.180,57 € 1.180,57 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.180,57 22% € 259,73 € 1.440,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Esecuzione € 2.459,53 € 2.364,93 € 2.364,93 € 0,00 € 2.459,53 € 2.459,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.459,53 0% € 0,00 € 2.459,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori architettonici € 2.987,00 € 2.872,12 € 2.872,12 € 0,00 € 2.987,00 € 2.987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.987,00 0% € 0,00 € 2.987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori strutturali € 2.987,00 € 2.987,00 € 2.987,00 € 0,00 € 2.987,00 € 2.987,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.987,00 22% € 657,14 € 3.644,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contabilita lavori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaudo € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Certificazione energetica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Relazione geologica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 18.246,32 € 17.659,43 € 17.659,43 € 0,00 € 18.246,32 € 18.246,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.246,32 € 1.866,41 € 20.112,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE € 130.654,14 € 130.067,25 € 130.067,25 € 0,00 € 130.654,14 € 119.648,76 € 11.005,38 € 11.005,38 € 0,00 € 119.648,76 € 12.006,66 € 131.655,42 € 0,00 € 0,00 € 12.105,91 € 12.105,92

CONVENZIONALE (a) € 119.648,76

Ribasso d'asta già applicato sulle opere 0,00%

DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMMOBILIARE

UNITA

IMMOBILIARE

COM% INT% US% RICHIESTO

P. COMUNI

RICHIESTO

P. INTERNE

ISTRUTTORIA

P. COMUNI

ISTRUTTORIA

P. INTERNE

AMMESSO

P. COMUNI

AMMESSO

P. INTERNE

AMMESSO

TOTALE

COSTO

PARAMETRICO

CONTRIBUTO

P. COMUNI

CONTRIBUTO

P. INTERNE

IVA SUL 

CONTRIBUTO

ASSICURAZIONE

IVA INCLUSA

CONTRIBUTO

P. COMUNI IVA

CONTRIBUTO

P. INTERNE IVA

ACCOLLO

IVA INCLUSA

1 100% 100% 100% € 100.223,02 € 30.431,12 € 100.223,02 € 30.431,12 € 100.223,02 € 30.431,12 € 130.654,14 € 119.648,76 € 100.223,02 € 19.425,74 € 12.006,65 € 0,00 € 110.287,10 € 21.368,31 € 12.105,93

TOTALE 100% € 100.223,02 € 30.431,12 € 100.223,02 € 30.431,12 € 100.223,02 € 30.431,12 € 130.654,14 € 119.648,76 € 100.223,02 € 19.425,74 € 12.006,65 € 0,00 € 110.287,10 € 21.368,31 € 12.105,93

€130.654,14 €130.654,14 €130.654,14 €119.648,76 €131.655,41
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Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso 

IVA inclusa (se non 

recuperabile) 

119.648,76 € 12.006,65 € 131.655,41 € 

 

Assicurazione IVA 

inclusa se non 
recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 
0,00 € 12.105,93 € 0,00 € 

 
 
Rieti, 05/06/2023 

L’istruttore 
Alessandra Papetti 
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