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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica decreto dirigenziale n. A00756 del 23/03/2022 a seguito di variante in corso d’opera, 
cambio regime IVA del professionista, degli oneri contributivi del geologo e rideterminazione contributo a 
seguito VARIANTE ECONOMICA PER AGGIORNAMENTO COSTI, AI SENSI DELL’O.C.S.R. 126/2022: 
Autorizzazione alla realizzazione degli interventi  adeguamento sismico  su edifici ai sensi dell’ordinanza 19 
del Commissario straordinario alla ricostruzione –  contributo in favore di Mazzaro Maria Giuseppina C.F. 
MZZMGS45M70H501P in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune 
di Leonessa P.Zza C. Palmieri-Fraz. Sala 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 78 particella 68 sub 2 – CUP 
C23E22000050001 - CIG 9135068098 – contributo rideterminato   € 488.586,82 - ID 8239. 
 

 
 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Adeguamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO 989963/2021

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

se stesso

CALANDRELLA PINO CLNPNI72E13E535S

pino.calandrella@archiworldpec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000221562022

C23E22000050001

9135068098

1205703300000238072022

1205703300002265262023

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(MAZZARO MARIA GIUSEPPINA  - LEONESSA P.ZZA C. PALMIERI-FRAZ. SALA   - FG: 78 MAP: 68 )

Persona fisica

MAZZARO MARIA GIUSEPPINA MZZMGS45M70H501P

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 78 MAP: 68

LEONESSA P.ZZA C. PALMIERI-FRAZ. SALA

UNICREDIT
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VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è 

stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è 

stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio 

speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, 

nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

Con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili 
ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 
2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi 
medesimi; 

con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale 
della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle 
modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-
bis del decreto legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016; 
 
con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti; 
 
con l’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il 
Testo unico della ricostruzione privata; 
 
 
CONSIDERATO CHE:  
 
con decreto dirigenziale n. A00756 del 23/03/2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi ai sensi 

dell'ordinanza n 19/2017 e n 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione e la Determinazione 
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del contributo in favore di Mazzaro Maria Giuseppina C.F. MZZMGS45M70H501P in qualità di unico 

proprietario, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Leonessa P.zza C. Palmieri-Fraz. 

Sala 02016 RI, distinto in catasto al Fg. 78 particella 68 sub 2 - CUP: C23E22000050001 - CIG: 9135068098ID 

8239 quantificando il contributo concedibile in € 438.123,04 (quattrocentotrentottomilacentoventitre/04) 

IVA inclusa se non recuperabile; 

con decreto dirigenziale n. A01389 del 07/06/2022 è stato liquidato il SAL 0 e pagato l’importo di € 45.023,40 

(quarantacinquemilaventitre/40) relativo all’80% delle spese tecniche di progettazione; 

con decreto dirigenziale n. A00699 del 04/04/2023 è stato liquidato il SAL INIZIALE e pagato l’importo di  € 

77.937,21 (settantasettemilanovecentotrentasette/21)per il primo stato di avanzamento dei lavori; 

 

In data 02/08/2023 a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del commissario 
straordinario GEDISI , istanza n. 1205703300002800682023 prot. 871633, integrata con successive istanze di 
cui l’ultima 1205703300002937122023 prot. 1031670 del 20/09/2023 il tecnico incaricato, ha trasmesso 
richiesta di una variante economica, ha comunicatoil cambio del regime IVA del collaudatore (da forfettario 
a ordinario), della percentuale degli oneri contributivi del geologo (dal 2% al 4%) e l’applicazione 
dell’incremento previsto dall’ordinanza n.126 del 28/04/2022; 
 
l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 26/09/2023, allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre procedere ad 
una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 488.586,82 (quattrocentottantottomilacinquecentottantasei/82) IVA inclusa se non 

recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente 

provvedimento; 

 
DECRETA 

 
1. Di rettificare il decreto dirigenziale n. A00756 del 23/03/2022: 

rideterminando il contributo concedibile per gli interventi di adeguamento sismico ai sensi delle 
ordinanze 19 e 100 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore di Mazzaro Maria 
Giuseppina C.F. MZZMGS45M70H501P in qualità di unico proprietario, relativo all'edificio ad uso 
residenziale sito nel Comune di Leonessa P.zza C. Palmieri-Fraz. Sala 02016 RI, distinto in catasto al 
Fg. 78 particella 68 sub 2 - CUP: C23E22000050001 - CIG: 9135068098ID 8239 - in € 488.586,82 
(quattrocentottantottomilacinquecentottantasei/82)  iva inclusa se non recuperabile ; 

 
2. Di stabilire che l’importo di  € 488.586,82 (quattrocentottantottomilacinquecentottantasei/82)  iva 

inclusa se non recuperabile, al netto degli importi già corrisposti,  sarà liquidato con successivi 
provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 
ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.,  con i quali verrà dato 
mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere all’erogazione del contributo 
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medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14 dell’Ordinanza n. 19/2017 del 
Commissario straordinario. 

 
3. di confermare l’autorizzazione al pagamento del SAL 0 e del SAL INIZIALE come disposto 

rispettivamente dai decreti dirigenziali n. A01389 del 07/06/2022 e n. A00699 del 04/04/2023; 
 

4. di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di 
concessione n. A00756 del 23/03/2022. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi individuato 
ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 
2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 

           Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
                                     F.to Stefano FERMANTE 

Pagina  5 / 14

Atto n. A01947 del 18/10/2023



 

 

ESITO ISTRUTTORIO - VARIANTE IN CORSO D’OPERA – adesione ord. 126 – 
cambio iva professionista – cambio cassa geologo 
Decreti successivi: 

DECRETO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. A00756 del 23/03/2022 

DECRETO DIRIGENZIALE n. A01389 del 07/06/2022 (LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al 

pagamento dell'80% delle spese tecniche di progettazione); 

DECRETO DIRIGENZIALE n. A00699 del 04/04/2023 (LIQUIDAZIONE SAL INIZIALE - Autorizzazione 

pagamento del 20%). 

Procedura Semplificata 
☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa) 

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale) 

Costo convenzionale al netto di Iva: € 445.618,80 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020) 
 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Dati generali 
Provincia RIETI 
Comune LEONESSA 
Località, Frazione, indirizzo Fraz. Sala, Piazza C.Palmieri 
Richiedente Sig.ra Mazzaro Maria Giuseppina 

Professionista Arch. Pino Calandrella 

Dati Catastali Fg. 78 particella 68 sub 2 

Dati identificativi dell’istanza 
Piattaforma informatica 

ID fascicolo: 1205703300000201962021 del 30/11/2021 
ID ultima RCR: 1205703300002890192023 del 05/09/2023 

 

USR 

ID Istanza: 8239 

Protocollo: 989963 del 30/11/2021; 871633 del 02/08/2023 (rich. variante in corso d’opera) - 
964483 del 05/09/2023 (var.) 

Istruttore: arch. Silvia Crocoli 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) 
sì ☒ no ☐ Decreto n. A01389 del 07/06/2022, 

LIQUIDAZIONE SAL 0 - Autorizzazione al pagamento 
dell'80% delle spese tecniche di progettazione. 

Controllo (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare ☐ preventivo ☒ 

Bonus fiscali sì ☐ no ☒ 

 

Tipologia di intervento: Adeguamento sismico ☒ 

   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 

   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Singolo proprietario ☒ 
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PREMESSA 

Il presente esito istruttorio viene redatto in seguito alla richiesta di Variante in corso d’opera al decreto 

dirigenziale n. A00756 del 23/03/2022, pervenuta con prot. 871633 del 02/08/2023.  

Nella relazione di variante il tecnico dichiara che “La variante progettuale di cui trattasi riguarda 

principalmente modifiche di carattere strutturale, con l’intenzione di migliorare la qualità e la funzione 

dell’intervento progettato ed in corso di esecuzione […]” oltrechè di “[…] variazioni economiche-

amministrative”. Il tecnico inoltre dichiara che “La presente Variante non comporta modifiche della sagoma 

del fabbricato oggetto dell’intervento, sia in relazione alle quote, sia in relazione alla forma dello stesso.” 

Oggetto di variante: 

1. Variazione progettuale  

• Modifica della forma e della tecnologia costruttiva della struttura portante di copertura in 

legno lamellare; 

• Ulteriori modifiche resesi necessarie in fase di esecuzione su solai, cerchiature, architravi e 

altro.  

                         All. SP.02.e_RT01_RELAZIONE_TECNICA_var.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023; 

                             SP.02.e_relazione_tecnica_esplicativa.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023. 

 

Con nota prot. Prot. 8083/PROT del 01/09/2023 il Comune di Leonessa comunica che “la variante in corso 

d’opera prodotta dalla parte, non necessita di ulteriori pareri comunale in quanto non incide sui parametri 

urbanistici.” 

All. AL.06_nota_comune_di_leonessa.pdf - Prot. USR n. 64483 del 05/09/2023. 

 

2. Variazione economica  

Nella relazione tecnica di variante “SP.02.e_relazione_tecnica_esplicativa.pdf” di cui al Prot. 964483 del 

05/09/2023 il tecnico dichiara:  

“Trattandosi di un progetto autorizzato con decreto dirigenziale n. A00756 del 23/03/2022, per 

il quale è stato concesso l’incremento pari al 6% come previsto dall’Ord. 118/2021;  

a seguito della variante sostanziale in corso d’opera si è provveduto a: 

• elaborare il CME di variante sostanziale come da prezzario unico del cratere del Centro Italia – 

Edizione 2018 con applicazione dell’incremento pari al 6% come previsto dall’Ord. 118/2021; 

All. AL.01_CME_variante_decreto__prezz.2018_con_6x100.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023 
 

• allineare il quadro economico con le relative parcelle calcolate come dalla originaria istanza di 

contributo (D.M.140) con i valori economici in riferimento agli importi CME di variante 

sostanziale come da prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2018 con 

applicazione dell’incremento pari al 6%; 

AL.05_parcelle_variante_2018con_incr_6_x100.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023 
 

• aggiornare l’aliquota IVA del collaudatore per variazione regime IVA da 0% (regime forfettario 

come da decreto) a 22% (regime ordinario come dichiarato dallo stesso professionista); 

AL.06_dichcollaudatore.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023 
 

 

• aggiornare la cassa previdenziale del geologo per variazione cassa geologi dal 2% al 4%.” 

All. SP.02.e_relazione_tecnica_esplicativa.pdf - Prot. 964483 del 05/09/2023 
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“Inoltre, in occasione della variante sostanziale si è provveduto all’aggiornamento del prezzario e dei 

costi parametrici ai sensi degli articoli 1 e 2 della ordinanza n. 126/2022: 

• rielaborando con prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022, il CME di 

variante sostanziale elaborato nella prima fase con prezzario 2018 + incremento 6%, e tenendo 

conto che l’incremento del 6% è ricompreso nella percentuale pari al 20% di cui al comma 2 

dell’art. 1 dell’ord. 126/2022; 

      AL.03_dichiarazione_impresa.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023; 

     DA.07_DA.15_dichiarazione_proprietaria.pdf – Prot.964483 del 05/09/2023 

• allineando il quadro economico con le relative parcelle calcolate come dalla originaria istanza 

di contributo (D.M.140) con i valori economici in riferimento agli importi CME di variante 

sostanziale come da prezziario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2018 con 

applicazione dell’incremento pari al 6% e aggiornando solo le prestazioni tecniche in 

esecuzione (C.S.E., D.L. ARCH. D.L. STRU, COLLAUDATORE) con i nuovi importi in riferimento al 

prezziario 2022.” 

AL.04_parcelle_prestazioni_esecutive_agg.ord_126.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023 

Nella documentazione ricevuta con nota prot. 871633 del 02/08/2023, prot. 964483 del 05/09/2023 e 
successive integrazioni, il professionista ha trasmesso la documentazione necessaria al fine della 
rideterminazione del contributo a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e 
nello specifico: 

▪ Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro 
Italia 2022 ai sensi dell’Ord. n. 126. 
All. CM.01.a_Cme_mazzaro_var_e_cme_sic_Prezzario2022.pdf – Prot.871633 del 02/08/2023 

▪ Elenco Prezzi con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 2022 ai sensi 
dell’Ord. n. 126. 
All. CM.01.b_Elenco_prezzi_unitari_2022.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023 

▪ Quadro comparativo tra CME approvato (decreto n. A00756 del 23/03/2022) e CME di variante (con 
prezzario 2018), dal quale si evince che sono state eseguite lavorazioni in aumento per un importo pari a 
€ 5´938,04 al netto di iva e ribasso impresa (variazione pari al 1,821 % in aumento). 
All. AL.01_QR1_cme_decret_prezz_2018_con_6x100_cme_variante_prezz2018_con_6x100.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023 

▪ Quadro comparativo tra CME di variante (con prezzario 2018) e CME con adeguamento ord. 126 (con 
prezzario 2022), dal quale si evince che sono state eseguite lavorazioni in aumento per un importo pari a 
€ 35´904,32 al netto di iva e ribasso impresa (variazione pari al 10,814% in aumento).  
All. AL.02_QR2_cme_variante_prezz_2018_con_6x100_cme_variante_prezz_2022.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023 

▪ Quadro Economico Riepilogativo riportante l’importo ammesso a contributo, l’importo di variante 
sostanziale e il nuovo importo a seguito dell’applicazione dell’ord. 126, comprensivo di spese tecniche. 
All. CM.01.c_QE_comparativo_REV.pdf – Prot. 964483 del 05-09-2023 

▪ Quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell’applicazione dell’ord. 126, comprensivo di spese 
tecniche senza Iva e il contributo ivato. 
All. CM.01.c_QTE_VAR_SOSTANZIALE_agg_prezz_2022.pdf - Prot. 871633 del 02/08/2023 

▪ Allegato 1 ord.126. 
All. AL.05_ALL_1_Aggiornamento_prezzario_e_costi_parametrici.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2022 

▪ La tabella concessione aggiornata. 
All. CM.03.a_tabella_concessione_rev01.pdf - Prot. 979630 del 08/09/2023 

 

Si è proceduto pertanto alla verifica di variante e alla rimodulazione del contributo.  
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1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 

1.2.2. TECNICI INCARICATI 

Affidamento incarico professionale: l’incarico è stato affidato al/ai seguente/i professionista/i che risulta/no iscritto/i 
nell’elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016: 

PINO CALANDRELLA 

• Riconoscimento degli aumenti dei compensi professionali, per le sole 
prestazioni tecniche in esecuzione di Direzioni lavori ai sensi 
dell’Ord.126/2022. 

Riguardo il regime IVA non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 
23/03/2022. 

 

Regime IVA: 
☐ forfettario 

☒ ordinario 

Ruolo nell’ambito dell’incarico:  Progettista - Direttore lavori strutture - Direttore lavori 

MAURO CALANDRELLA 

• Riconoscimento degli aumenti dei compensi professionali, per le sole 
prestazioni tecniche in esecuzione di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione ai sensi dell’Ord.126/2022. 

Riguardo il regime IVA non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 
23/03/2022. 

 

Regime IVA: 
☐ forfettario 

☒ ordinario 

Ruolo nell’ambito dell’incarico: Progettista strutture - Coord. Sic. Prog. - Coord. Sic. Esec. 
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FRANCESCO CHIARETTI 

• Variazione della cassa geologo dal 2% (come da decreto n. A00756 del 
23/03/2022) al 4%. 

Riguardo il regime IVA non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 
23/03/2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regime IVA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ forfettario 

☒ ordinario 

Ruolo nell’ambito dell’incarico: Geologo 

 
MIRKO RINALDI 

• Riconoscimento degli aumenti dei compensi professionali, per le sole 
prestazioni tecniche in esecuzione di Collaudo ai sensi dell’Ord.126/2022. 

• Variazione del regime IVA da 0% (regime forfettario come da decreto n. 
A00756 del 23/03/2022) a 22% (regime ordinario).  
All. AL.06_dichcollaudatore.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regime IVA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☐ forfettario 

☒ ordinario 

Ruolo nell’ambito dell’incarico: Collaudatore 

La procura speciale del richiedente è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti (modello MUDE) sì ☒ no ☐ 

All. DA.02_ProcuraSpeciale_SD_221821.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023. 

È stato allegato il contratto di incarico (per tutti i professionisti) redatto sulla base schema di cui 
all’allegato B dell’Ordinanza 108/2020. 

sì ☒ no ☐ 

All. ATT041_INCARICO_PROFESSIONISTI.pdf – Prot. 989963_2021; 
      EP_REG_021018_2023_000_MAZZARO M. GIUSEPPINA – contratto reperito su piattaforma informatica GE.DI.SI.; 
      AL.05_parcelle_variante_2018con_incr_6_x100.pdf - Prot. 964483 del 05/09/2023; 
      AL.04_parcelle_prestazioni_esecutive_agg.ord_126.pdf – Prot. 964483 del 05/09/2023. 

Sono presenti i documenti in corso di validità di tutti i professionisti incaricati sì ☒ no ☐ 
All. DA.03_doc_identita.pdf - Prot. 871633 del 02/08/2023. 

1.2.3. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020) 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri) 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 
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Autorizzazione sismica 

La necessaria autorizzazione sismica riguardante la VARIANTE è stata rilasciata dal competente Ufficio Regionale in data 

20/09/2023 Protocollo n° 2023-0001001054, Posizione n° 119928/V. 

All. SP.03_mod201_119928_V.pdf.pdf – Prot. 1031670 del 20/09/2023. 

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA 

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali  sì ☒ no ☐ 

1.6. ISTRUTTORIA TECNICA 

1.6.1. VERIFICA SUPERFICI 
Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022 come da documentazione allegata. 

All. SF.06_Quadro_riassuntivo_superfici_utili_Mazzaro.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023. 

1.6.2. VERIFICA INCREMENTI AL COSTO PARAMETRICO 
Non vi sono variazioni rispetto al decreto n. A00756 del 23/03/2022. 

1.6.3. ANALISI DEL COMPUTO METRICO 
Sulla base dell’Art. 4 Commi 2 e 3 lettera c) dell’Ordinanza del Commissario Straordinario al Sisma 2016 n. 62 registrata il 
7 agosto 2018 al n. 1610, l’esame istruttorio tecnico è stato eseguito su un campione delle voci (almeno una voce per 
ognuna delle macrocategorie) dell’elenco prezzi unitario corrispondenti ad un minimo del 10% delle lavorazioni contenute 
nel computo metrico, prendendo in esame le voci più significative in termini di valore economico e/o a quelle più 
significative per la rilevanza tecnica/tecnologica della lavorazione con priorità per i nuovi prezzi, verificando la congruenza 
delle computazioni con le lavorazioni previste in progetto, nonché la loro corretta attribuzione nelle macro voci previste 
dalla normativa. 

Voci verificate: 

 
Note: In fase di verifica di variante è stata effettuata l’analisi dei 2 computi metrici estimativi, il CME di variante sostanziale 
(AL.01_CME_variante_decreto__prezz.2018_con_6x100.pdf– Prot. 871633 del 02/08/2023) ed il CME di variante Ord. 126 
(CM.01.c_QTE_VAR_SOSTANZIALE_agg_prezz_2022.pdf – Prot. 871633 del 02/08/2023), in particolare sono state 
riscontrate delle criticità comunicate da questo ufficio con nota prot. n. 931263 del 25/08/2023. 

Il tecnico ha integrato con nota Prot. 964483 del 05/09/2023 in riscontro a quanto segnalato. 

Calcolo dimensione campione minimo Distribuzione campione campione
96 Macrocategorie Valore economico peso n. campioni

n. lavorazioni campione: 10 Indagini e prove 9.684,61 €          3% 0

Opere sulle strutture 234.327,02 €      62% 6

Importo totale controllo: 173.776,94 €            Finiture parti comuni -  €                     0% 0

Importo totale CME: 377.613,00 €            Finiture interne 133.601,37 €      35% 4

46% Totale 377.613,00 €      100,00% 10

Analisi computo metrico
importo importo importo

richiesto 

decreto

richiesto variante 

prezzario 2018

richiesto variante 

126

1 opere sulle strutture campione 24 A05044 23 non variata 23 non variata 45.560,16 €        45.560,16 €        47.559,42 €        

2 opere sulle strutture campione 32 A10015a 31 non variata 31 A10015.a 10.091,03 €        28.039,97 €        31.045,30 €        

3 opere sulle strutture campione 19 A05014 18 non variata 18 non variata 17.374,48 €        11.573,07 €        14.139,68 €        

4 opere sulle strutture campione 25 A05003e 24 non variata 24 A05003.e 39.183,48 €        39.183,48 €        37.174,07 €        

5 opere sulle strutture campione 20 A01080 19 non variata 19 non variata 3.211,75 €          3.211,75 €          3.184,20 €          

6 opere sulle strutture voce connessa 21 A01065d 20 non variata 20 A01065.d 5.188,10 €          5.188,10 €          5.137,35 €          

7 opere sulle strutture campione 43 A10025b 42 A10026 42 A10092.b 5.467,95 €          3.522,05 €          5.586,85 €          

8 finiture interne voce connessa 34 A11025a 33 non variata 33 A11025.a 445,15 €              445,15 €              442,25 €              

9 finiture interne campione 35 A11004b 34 non variata 34 A11004.b 3.372,70 €          3.372,70 €          3.336,45 €          

10 finiture interne voce connessa 46 A13003a 45 non variata 45 A13003.a 6.966,68 €          6.966,68 €          6.735,12 €          

11 opere sulle strutture campione 48 A05149d 47 non variata 47 A05149.d 3.551,55 €          4.427,70 €          4.477,06 €          

12 finiture interne campione 50 A18002 49 non variata 49 non variata 2.431,31 €          2.431,31 €          2.457,62 €          

13 finiture interne voce connessa 51 A18021b 50 non variata 50 A18022.d 7.329,01 €          7.329,01 €          6.302,68 €          

14 sicurezza campione 1 F01001a non variata non variata 1 F01001.a 4.190,91 €          4.190,91 €          6.198,89 €          

15 opere sulle strutture campione 48 A05149d 47 non variata 47 A05149.d 3.551,55 €          4.427,70 €          4.477,06 €          

16 finiture interne campione 58 A21031 57 non variata 57 non variata 784,21 €              1.645,56 €          1.574,28 €          

154.364,26 €      165.442,04 €      173.776,94 €      

Totale n. lavorazioni CME:

Peso del campione su totale CME:

voce EP 

decreto

ID lavorazioni 

CME decreto
tipo vocemacrocategorian. ord.

ID lavorazioni 

CME variante              

( prezzario 2018)

voce EP 

variante 126

voce EP 

variante 

prezzario 

2018

ID lavorazioni 

CME variante 126
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1.7. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (All. CM.03.a_tabella_concessione_rev01.pdf - Prot. 979630 del 08/09/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con 
le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020: 

 

RICHIESTA RICHIESTA AMMESSE NON AMMESSE AMMESSE AMMESSE NON AMMESSE TOTALE IVA SE NON CONTRIBUTO ANTICIPO DA ASSICURAZIONE ACCOLLO ACCOLLO

AL LORDO AL NETTO ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA AL LORDO CONVENZIONALE CONVENZIONALE ACCOLLO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO IVA RECUPERABILEINCLUSA IVA NON RESTITUIRE IVA INCLUSA DA RICHIESTA DA ISTRUTTORIA

DI CASSA DI CASSA DI CASSA 0% PRO-RATA RECUPERABILE IVA INCLUSA IVA INCLUSA

b c d e = c-d f g = min [a,f] h = f-g i=b-g j k = g-j l m = k*l n = k + m o p q r

TOTALE OPERE € 377.613,00 € 377.613,00 € 377.613,00 € 0,00 € 377.613,00 € 377.613,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 377.613,00 € 38.923,45 € 416.536,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 1 € 9.369,61 € 9.369,61 € 9.369,61 € 0,00 € 9.369,61 € 9.369,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.369,61 22% € 2.061,31 € 11.430,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 2 € 315,00 € 315,00 € 315,00 € 0,00 € 315,00 € 315,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 315,00 22% € 69,30 € 384,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opere sulle strutture € 234.327,02 € 234.327,02 € 234.327,02 € 0,00 € 234.327,02 € 234.327,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 234.327,02 10% € 23.432,70 € 257.759,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture parti comuni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture interne € 133.601,37 € 133.601,37 € 133.601,37 € 0,00 € 133.601,37 € 133.601,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133.601,37 € 13.360,14 € 146.961,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Architettonico € 6.479,19 € 6.229,99 € 6.229,99 € 0,00 € 6.479,19 € 6.479,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.479,19 22% € 1.425,42 € 7.904,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Strutture € 16.595,47 € 15.957,18 € 15.957,18 € 0,00 € 16.595,47 € 16.595,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.595,47 22% € 3.651,00 € 20.246,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Progettazione € 2.971,35 € 2.857,07 € 2.857,07 € 0,00 € 2.971,35 € 2.971,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.971,35 22% € 653,70 € 3.625,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Esecuzione € 6.646,01 € 6.390,39 € 6.390,39 € 0,00 € 6.646,01 € 6.646,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.646,01 22% € 1.462,12 € 8.108,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori architettonici € 6.134,74 € 5.898,79 € 5.898,79 € 0,00 € 6.134,74 € 6.134,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.134,74 22% € 1.349,64 € 7.484,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori strutturali € 11.559,03 € 11.114,45 € 11.114,45 € 0,00 € 11.559,03 € 11.559,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.559,03 22% € 2.542,99 € 14.102,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaudo € 3.795,50 € 3.649,52 € 3.649,52 € 0,00 € 3.795,50 € 3.795,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.795,50 22% € 835,01 € 4.630,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Certificazione energetica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Relazione geologica € 4.876,39 € 4.688,84 € 4.688,84 € 0,00 € 4.876,39 € 4.876,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.876,39 22% € 1.072,81 € 5.949,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 59.057,68 € 56.786,23 € 56.786,23 € 0,00 € 59.057,68 € 59.057,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.057,68 € 12.992,69 € 72.050,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE € 436.670,68 € 434.399,23 € 434.399,23 € 0,00 € 436.670,68 € 436.670,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 436.670,68 € 51.916,14 € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CONVENZIONALE (a) € 445.618,80

Ribasso d'asta già applicato sulle opere 0,00%

Pagina  12 / 14

Atto n. A01947 del 18/10/2023



 

 

1.8. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo dell’Intervento (CI) di € 488.586,82 (IVA inclusa se non recuperabile) 

come riportato nella tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

 436.670,68 €  51.916,14 € 488.586,82 € 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Rieti, 26/09/2023 L’Istruttore 
 Arch. Silvia Crocoli 
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ALLEGATO DECRETO RETTIFICA 

 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Adeguamento

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO 989963/2021

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 MAZZARO MARIA GIUSEPPINA MZZMGS45M70H501P 100% 100% € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 488.586,82

TOTALE 100% € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 488.586,82

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 488.586,82

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 488.586,82

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 2 MP CALANDRELLA  DIAGNOSTICA E COSTRUZIONI SRL € 11.430,92 € 0,00 € 0,00 € 11.430,92

PROVE 3 GEO EXPLORING SRL € 384,30 € 0,00 € 0,00 € 384,30

IMPR IACOBINI LUCA € 404.721,22 € 0,00 € 0,00 € 404.721,22

PROG CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 7.904,61 € 0,00 € 0,00 € 7.904,61

STRUT CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 20.246,47 € 0,00 € 0,00 € 20.246,47

SICP CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 3.625,05 € 0,00 € 0,00 € 3.625,05

SICE CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 8.108,13 € 0,00 € 0,00 € 8.108,13

DLAV CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 7.484,38 € 0,00 € 0,00 € 7.484,38

DSTRU CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 14.102,03 € 0,00 € 0,00 € 14.102,03

COLL RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 4.630,51 € 0,00 € 0,00 € 4.630,51

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 5.949,20 € 0,00 € 0,00 € 5.949,20

TOTALE € 488.586,82 € 0,00 € 0,00 € 488.586,82

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 MAZZARO MARIA GIUSEPPINA MZZMGS45M70H501P 100% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

PROVE 2 MP CALANDRELLA  DIAGNOSTICA E COSTRUZIONI SRL € 0,00 € 11.430,92 € 0,00 € 11.430,92

PROVE 3 GEO EXPLORING SRL € 0,00 € 384,30 € 0,00 € 384,30

IMPR IACOBINI LUCA € 0,00 € 0,00 € 404.721,22 € 404.721,22

PROG CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 6.323,69 € 1.580,92 € 7.904,61

STRUT CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 16.197,18 € 4.049,29 € 20.246,47

SICP CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 2.900,04 € 725,01 € 3.625,05

SICE CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA MAURO) € 0,00 € 0,00 € 8.108,13 € 8.108,13

DLAV CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 0,00 € 7.484,38 € 7.484,38

DSTRU CALANDRELLA Architettura e Ingegneria & Asso (CALANDRELLA PINO) € 0,00 € 0,00 € 14.102,03 € 14.102,03

COLL RINALDI MIRKO (RINALDI MIRKO) € 0,00 € 0,00 € 4.630,51 € 4.630,51

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 0,00 € 4.759,36 € 1.189,84 € 5.949,20

TOTALE € 0,00 € 41.995,48 € 446.591,34 € 488.586,82

se stesso

CALANDRELLA PINO CLNPNI72E13E535S

pino.calandrella@archiworldpec.it

NON EFFETTUATO

1205703300000221562022

TABELLA A

C23E22000050001

9135068098

1205703300000238072022

1205703300002265262023

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(MAZZARO MARIA GIUSEPPINA  - LEONESSA P.ZZA C. PALMIERI-FRAZ. SALA   - FG: 78 MAP: 68 )

Persona fisica

MAZZARO MARIA GIUSEPPINA MZZMGS45M70H501P

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 78 MAP: 68

LEONESSA P.ZZA C. PALMIERI-FRAZ. SALA

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT19Y0306973660000000101203

UNICREDIT

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT89E0344073660000000155700

IT51W0306914601100000047010

IT28X0306914601100000047011

IT49X0529714802CC1050034515

IT51W0306914601100000047010

IT21S0887114600000030102966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

CONTO DEDICATO

IT89E0344073660000000155700

IT28X0306914601100000047011

IT49X0529714802CC1050034515

CONTO DEDICATO

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT19Y0306973660000000101203

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT21S0887114600000030102966

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010

IT51W0306914601100000047010
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