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IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA 

REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione e rimodulazione del contributo del decreto A01809 del 04/10/2021 per variante 
economica ai sensi dell’O.C.S.R. 126/2022 e per rinuncia ditta esecutrice LEGNOTEK S.R.L: 
“Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 
100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - determinazione del contributo in favore di 
Mozzetti Edoardo in proprio e in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel 
Comune di AMATRICE frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al FG: 129 MAP: 347 - CUP: 
C78I21001320001– CIG 9122853075”- ID 7843 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il 

territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente 

i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato 

di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
Sisma 2016 n V00009 del 11 luglio 2018 concernente: “Conferimento dell'incarico ad interim di Direttore 
dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. Wanda D'Ercole, 
direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del 
suolo”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 “Proroga incarico ad 
Interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all'Ing. 
Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del suolo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 
sisma n. V00007 del 28 giugno 2019 a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n.394 del 
20 giugno 2019 in merito alla proroga dell’incarico ad interim, all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della 
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del suolo, fino al 31 
dicembre 2020; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale espresso 

con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato fino alla scadenza del 

termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge n. 189/2016; 

VISTA la legge n. 234 del 31 dicembre 2021 ed in particolare l’art. 1, comma 449, che ha inserito all’art. 1 

del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 sexies, in ragione del quale “lo stato di 

emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2022”, e l’art. 1, comma 450, che all’art. 1, 

comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2021» con le parole 

«31 dicembre 2022», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del 

decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2022; 

Premesso che: 

- l’articolo 2 comma 2 del l Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone 

che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di 

ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme 

sull’ordinamento europeo; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

- l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i vice commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

Con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di 
immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 
24 agosto 2016 nonché le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli 
interventi medesimi; 

con l’ordinanza n.  100 del 9 maggio 2020 è stata disposta l’attuazione della semplificazione e 
l’accelerazione della ricostruzione privata,  la definizione dei limiti di importo e delle modalità 
procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del 
decreto legge n.189 del 2016,  convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016 

con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario straordinario ha stabilito Misure in materia di 
eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e 
integrazioni ad altre ordinanze vigenti; 
 
CONSIDERATO CHE:  
 
Con Decreto dirigenziale A01809 del 04/10/2021, è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 

interventi di demolizione e ricostruzione su edifici ai sensi dell’ordinanza 100/2020 del Commissario 

straordinario alla ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Mozzetti Edoardo in proprio e 

in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE frazione 

Pinaco Arafranca, distinto in catasto al FG: 129 MAP: 347, - ID 7843 - CUP: C78I21001320001– CIG 

9122853075  quantificato in  € 175.132,34 (centosettantacinquemilacentotrentadue / 34) iva compresa se 

non recuperabile; 
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- In data 03/01/2022, con prot. USR n° 3102, il tecnico incaricato, ha comunicato la rinuncia dell’impresa 
esecutrice LEGNOTEK S.R.L.; 

- In data 14/07/2022, con prot. USR n° 694558 e successive integrazioni, il tecnico incaricato, ha 
trasmesso variante contente il contratto di appalto con indicazione della nuova impresa esecutrice FGM 
SRL; 

- In data 19/07/2022, con prot. USR n° 709718 e successive integrazioni, il tecnico incaricato, ha 
trasmesso una variante contenente la documentazione necessaria al fine della rideterminazione del 
contributo a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022; 

- l’Ufficio ha esaminato la documentazione prodotta e dall’istruttoria, dal cui esito del 29/08/2022, 
allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, è emerso che occorre 
procedere ad una rettifica del contributo concesso con il suindicato decreto; 
 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

L’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 

189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 del medesimo 

articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 

All’esito del lavoro istruttorio sopra descritto, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 

dall’art. 14 della citata Ordinanza n. 19/2017, secondo i parametri indicati nell’allegato 1 della medesima 

ordinanza, in € 217.494,61 (duecentodiciassettemilaquattrocentonovantaquattro,61) iva inclusa, come 

più specificamente riportato nella citata relazione tecnica parte integrante al presente provvedimento; 

DECRETA 
 

Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi lavori interventi di demolizione e 
ricostruzione ai sensi dell’ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione in favore del 
Sig. Mozzetti Edoardo in proprio e in qualità di unico proprietario dell'edificio ad uso residenziale sito nel 
Comune di AMATRICE frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al FG: 129 MAP: 347, - ID 7843 - CUP: 
C78I21001320001– CIG 9122853075  - ID 7843  in € 217.494,61 
(duecentodiciassettemilaquattrocentonovantaquattro,61) iva inclusa; 
 
Di rettificare il decreto dirigenziale n. A01809 del 04/10/2021 indicando quale ditta esecutrice dei lavori la  
FGM SRL subentrata  alla  LEGNOTEK S.R.L.; 
 
Di stabilire che l’importo di € 217.494,61 (duecentodiciassettemilaquattrocentonovantaquattro,61) iva 
inclusa,  sarà liquidato con successivi provvedimenti,  tramite le procedure previste dai commi 3 e 4 
dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e 
ss.mm.,  con i quali verrà dato mandato all’istituto di credito prescelto dal richiedente a provvedere 
all’erogazione del contributo medesimo in coerenza con le modalità disciplinate dall’art. 14 dell’Ordinanza 
n. 19/2017 del Commissario straordinario. 
 
di stabilire che per quanto non previsto nel presente atto si rimanda alle disposizioni del decreto di 
concessione n. A01809 del 04/10/2021, 
 
Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie verifiche 
di competenza; viene, altresì trasmesso   al soggetto interessato, ed all’istituto bancario da questi 
individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 
del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm. 
 
Il Direttore ad interim dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Ing. Wanda D’Ercole 
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ESITO ISTRUTTORIO 

Procedura Semplificata 
☒DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa) 

☐DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale) 

Costo convenzionale al netto di Iva: € 193.932,57 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020) 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 4 e 8 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Proposta di ammissione ai contributi 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A01809 del 04/10/2021  

Motivazione: REVISIONE DECRETO DIRIGENZIALA SEGUITO DELLA RINUNCIA DELL’IMPRESA 
ESECUTRICE LEGNOTEK S.R.L. E SUBENTRO DELLA DITTA FGM SRL e RIMODULAZIONE CONTRIBUTO 
A SEGUITO DI ADESIONE ORD.126 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Amatrice  
Località, indirizzo Arafranca Pinaco 
Richiedente Edoardo Mozzetti 

In qualità di Unico proprietario 

Dati Catastali Fg. 129 particella 347 

Dati identificativi dell’istanza 
MUDE 

 

USR 

ID Istanza: 7843 

Protocollo: 294356 del 06/04/2021 
VARIANTE Prot. N. 709718 del 19/07/2022 e successive integrazioni 

Istruttore: Eleonora Festuccia 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) Si   ☐                 No   ☒       

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) Si   ☐                No   ☒ 
 

Tipologia di intervento: Demolizione e ricostruzione ☒ 
   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Singolo proprietario ☒ 
 

 

Pagina  5 / 10

Atto n. A02023 del 08/09/2022



 
VISTO il decreto dirigenziale n. A00224 del 09/02/2021 con il quale si autorizzava la realizzazione degli interventi di 
riparazione e rafforzamento locale su edifici ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario straordinario alla 

ricostruzione – determinazione del contributo in favore di Mozzetti Edoardo - C.F. – MZZDRD48H27A258G - 
residente in Frazione Pinaco Arafranca 46 02012 AMATRICE (RI), in qualità di unico proprietario dell’edificio ad 
uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE, frazione Pinaco Arafranca, distinto in catasto al FG: 129 MAP: 
347, - ID 7843 – CUP: C78I21001320001 
 
CONSIDERATO che all’esito del lavoro istruttorio, si individua il contributo concedibile, con le modalità previste 
dalle citate Ordinanze, in € 175.132,34 (centosettantacinquemilacentotrentadue / 34) iva compresa se non 
recuperabile; 
 
VISTA la documentazione pervenuta a questo ufficio Con Prot. 3102 del 03/01/2022 dove il professionista 

comunica la rinuncia dell’impresa LEGNOTEK S.R.L.; 

 

PRESO ATTO che con prot. n.  n. 694558 del 14/07/2022e successive integrazioni è stata trasmessa variante 
contente il contratto di appalto con  la nuova impresa esecutrice FGM SRL; 

VISTA l’integrazione della documentazione ricevuta con prot. 709718 del 19/07/2022 e successive integrazioni con 
la quale il professionista, ha trasmesso una variante contenente la documentazione necessaria al fine della 
rideterminazione del contributo a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e nello 
specifico: 

- Computo Metrico Estimativo (con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 
2022 ai sensi dell’Ord. n. 126); 

- Elenco Prezzi (con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 2022 ai sensi 
dell’Ord. n. 126); 

- Quadro Tecnico Economico (rimodulato a seguito dell’incremento prezzi Ord. n. 126); 

- Allegato 1 all’ord. 126; 

- Sezione H ALLEGATO 1. 

si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato nelle tabelle di seguito:  

1. CONTROLLO AMMISSIBILITA’ 

1.1 VERIFICA DATI EDIFICIO  

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2 VERIFICA CONDIZIONI SOGGETTIVE  

1.2.1 BENEFICIARI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.2 ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.3 TECNICI INCARICATI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.4 IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

L’impresa FGM SRL ha offerto lo stesso ribasso pari a: 0,00% 

Di seguito si riportano le informazioni presenti sull’elenco Anagrafe Antimafia degli Esecutori presente sul sito 
del ministero dell’interno: 
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che risulta iscritta (anche se in rinnovo) nell’elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016. 

Sono previste opere in subappalto sì ☐ no ☒ 

Contratto di Appalto – All. IML016 del 14.07.2022 
   
La procura speciale del richiedente è sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti (modello MUDE) 

All. ATT041 DEL 29/08/2022 

2. ACQUISIZIONE PARERI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale 

2.1 TITOLO EDILIZIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.2 VINCOLI  

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 

2.3 AUTORIZZAZIONE SISMICA 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale. 
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1.1. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (All. ATT041 del 19/07/2022) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 
Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020. 
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1.2. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo dell’intervento(CI) di € 217.494,61 (IVA inclusa se non recuperabile) 

come riportato nella tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

193.850,80 € 23.643,81 € 217.494,61€ 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

0,00€ 0,00 € 

 
 
 
Rieti, 29/08/2022 
 

  
 

Il Responsabile del 
Procedimento dell’istruttoria 

relativa alla Variante 
 

Eleonora Festuccia 
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All.2 ID 7843 

 

RICHIEDENTE

TIPO N

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Ricostruzione

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART. 12-BIS COMMA 1

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

1 MOZZETTI EDOARDO MZZDRD48H27A258G 100% 100% € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

TOTALE 100% € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

NOTE

Almeno uno dei soggetti può detrarre l'IVA N

Almeno una UI NON è alloggio principale / attività produttiva in esercizio N

Almeno una UI ha superato il costo parametrico N

E' stato superato il rapporto percentuale tra strutture e finiture N

E' stato superato il limite per le spese tecniche di progettazione N

E' stato superato il limite per le spese tecniche di coordinamento alla sicurezza N

E' stato superato il limite per le spese tecniche di direzione lavori N

E' stato superato il limite per le spese tecniche di collaudo N

E' stato superato il limite per le altre prestazioni tecniche o relazione geologica N

E' stato superato il limite per compensi per amministratori N

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 Geotecnica Ricci srl € 4.341,00 € 0,00 € 0,00 € 4.341,00

IMPR FGM SRL € 174.197,41 € 0,00 € 0,00 € 174.197,41

PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CAROSI PIERFRANCESCO) € 11.167,20 € 0,00 € 0,00 € 11.167,20

TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICOLA) € 2.473,56 € 0,00 € 0,00 € 2.473,56

SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI IVO) € 2.304,32 € 0,00 € 0,00 € 2.304,32

SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI IVO) € 4.800,66 € 0,00 € 0,00 € 4.800,66

DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CAROSI PIERFRANCESCO) € 11.071,52 € 0,00 € 0,00 € 11.071,52

COLL PARRINELLO GIANMICHELE (PARRINELLO GIANMICHELE) € 3.298,40 € 0,00 € 0,00 € 3.298,40

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 3.840,54 € 0,00 € 0,00 € 3.840,54

TOTALE € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 30% 80% € 72.428,72 € 0,00 € 0,00 € 72.428,72

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 39.465,02 € 0,00 € 0,00 € 39.465,02

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 39.465,02 € 0,00 € 0,00 € 39.465,02

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 20% 6% € 41.777,79 € 0,00 € 0,00 € 41.777,79

SALDO 30% 0% 10% 6% € 24.358,06 € 0,00 € 0,00 € 24.358,06

SAL STRAORDINARIO 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 217.494,61 € 0,00 € 0,00 € 217.494,61

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 MOZZETTI EDOARDO MZZDRD48H27A258G 100% 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

PROVE 1 Geotecnica Ricci srl € 0,00 € 4.341,00 € 0,00 € 4.341,00

IMPR FGM SRL € 0,00 € 0,00 € 174.197,41 € 174.197,41

PROG CARING FOR ENGINEERING SRL (CAROSI PIERFRANCESCO) € 0,00 € 8.933,76 € 2.233,44 € 11.167,20

TERM CARING FOR ENGINEERING SRL (SISTI NICOLA) € 0,00 € 1.978,85 € 494,71 € 2.473,56

SICP CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI IVO) € 0,00 € 1.843,46 € 460,86 € 2.304,32

SICE CARING FOR ENGINEERING SRL (CARLONI IVO) € 0,00 € 0,00 € 4.800,66 € 4.800,66

DLAV CARING FOR ENGINEERING SRL (CAROSI PIERFRANCESCO) € 0,00 € 0,00 € 11.071,52 € 11.071,52

COLL PARRINELLO GIANMICHELE (PARRINELLO GIANMICHELE) € 0,00 € 0,00 € 3.298,40 € 3.298,40

GEOL CHIARETTI FRANCESCO (CHIARETTI FRANCESCO) € 0,00 € 3.072,43 € 768,11 € 3.840,54

TOTALE € 0,00 € 20.169,50 € 197.325,11 € 217.494,61

se stesso

CAROSI PIERFRANCESCO CRSPFR84A06A258R

pierfrancesco.carosi@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700200000256782022

TABELLA A

C78I21001320001

9122853075

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(MOZZETTI EDOARDO  - AMATRICE frazione Pinaco Arafranca 0   - FG: 129 MAP: 347 )

Persona fisica

MOZZETTI EDOARDO MZZDRD48H27A258G

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

08327.abicdp.sisma@actaliscertymail.it

FG: 129 MAP: 347

AMATRICE frazione Pinaco Arafranca 0

IT92K0832773470000000005674

IT19Y0306973660000000101203

BCC DI ROMA

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT07Y0311115402000000080219

IT92D0832773470000000005073

IT92K0832773470000000005674

IT52V0306925905100000047036

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

CONTO DEDICATO

IT92D0832773470000000005073

CONTO DEDICATO

IT07Y0311115402000000080219

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT19Y0306973660000000101203

IT92K0832773470000000005674

IT52V0306925905100000047036

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674

IT92K0832773470000000005674
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