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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione decreto dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021 a seguito di VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA non sostanziale per aggiornamento del prezzario unico del cratere ai sensi 
dell’ord.126/2022 - “Determinazione del contributo in favore di Neroni Giovanni in qualità di 
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio 
ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 82 particella 281 sub 1-
2-4– CUP: C78I21001480008 – CIG: 91229039B5” (Rif. ID 5950) - Contributo concedibile € 
394.156,98 (trecentonovantaquattromilacentocinquantasei/98) IVA inclusa se non recuperabile 
 

 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 
colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito 

nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, 

gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 

2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la 

ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE I SAL PROTOCOLLO 941330/2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

se stesso

ROSSETTI DANIELE RSSDNL89B16H282L

daniele1.rossetti@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700200000152972021

C78I21001480008

91229039B5

1205700200000229842022

1205700200000247462022

1205700200000265802022

1205700200002652332023

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(NERONI GIOVANNI  - AMATRICE fraz. Casali della Meta 65   - FG: 82 MAP: 281 )

Condominio di fatto

NERONI GIOVANNI NRNGNN47T12A258F

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE 

N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 82 MAP: 281

AMATRICE fraz. Casali della Meta 65

UNICREDIT
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale, a seguito del nullaosta della 

Giunta regionale espresso con D.G.R. n. n. 112 del 19/04/2023, è stato conferito l’incarico di 

Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim al 

dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, fino alla 

nomina del Direttore del predetto Ufficio e comunque non oltre la scadenza del termine per la 

gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del D.L. n. 189/2016; 

VISTO il Decreto n. V00005 del 05/07/2023 avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico di 

Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. 

Stefano Fermante”, con il quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la 

Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo 

della dirigenza della Regione Lazio, al fine di assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni 

di competenza di tale struttura, nelle more dell’avvio della procedura di selezione per la copertura 

del ruolo di Direttore della medesima struttura a decorrere dalla data di adozione del 

provvedimento, fino alla nomina del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 

2016 a seguito di procedura di selezione per la copertura di tale ruolo, e comunque non oltre il 

termine del 31 dicembre 2023; 

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare l’art. 1, comma 738, che ha inserito 

all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale 

“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 

739,  che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 

dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione 

straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino 

al 31 dicembre 2023; 

Premesso che: 

L’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a 

mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico 

e delle norme sull’ordinamento europeo; 

L’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice 
Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli 
interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 
6; 

L’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il 
Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in 
coerenza con i criteri stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base 
dei danni effettivamente verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi 
di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per 
servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti 
o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito 

Con l’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario 
straordinario ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e la 
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici 
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
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Con l’Ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter 
procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei 
limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, 
anche ai sensi dell’articolo 12-bis del Decreto-Legge n.189 del 2016, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 229 del 2016; 
 
Premesso altresì che: 
con ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 il Commissario Straordinario ha disposto “Misure in materia 
di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e 
modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”; 
 
con l’art. 1, commi 1 e 2 della succitata ordinanza, è stato stabilito che “1. … è approvato il “Prezzario 
unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022”, allegato alla presente ordinanza di cui è parte 
integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del decreto legge n. 189 del 2016” 
 
Il Prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi: a) per la ricostruzione privata, alle 
nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente 
ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande: a.1) decretate 
fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 
7 dell’ordinanza 118/2021 per il primo semestre 2021; a.2) per le quali sia stato decretato il 
contributo a far data dal 1 gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2”; 
 
con l’articolo 2, commi 1 e 2, è stato stabilito che “I costi parametrici relativi alla ricostruzione 
privata, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 189/2016, di cui all’Allegato 1 dell’ordinanza 14 
dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell’Allegato 2 dell’ordinanza 9 gennaio 2017, n.13 e alla tabella 
6 dell’Allegato 1 dell’ordinanza 7 aprile 2017, n.19 e di cui all’art. 2 dell’ordinanza 5 ottobre 2018, 
n. 68, aggiornati ai sensi dell’art. 6 dell’ordinanza 118/2021, come novellato dall’ordinanza 
123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi di 
costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con l’incremento 
delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del prezziario unico, nel modo 
seguente: al citato art. 6 dell’ordinanza n. 118/2021, come novellato dall’ordinanza n. 123/2021, la 
cifra “6%”, è sostituita dalla cifra “20%” per i fabbricati residenziali o 9 ad essi assimilabili, e la cifra 
“11%” è sostituita dalla cifra “25%” per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le 
modifiche e le integrazioni previste dai successi artt. 8 e 9. 
 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata 
presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonché, su 
istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora 
decretato il contributo, nonché alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data 
dal 1gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I 
corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione 
del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza”; 
 
con l’ordinanza n. 131 del 30.12.2022, recante “Disposizioni di coordinamento e differimento 
termini della ricostruzione privata e pubblica”, all’ art 5, comma 1, è stato stabilito che continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 6, dell’art. 1, dell’ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 del 
Commissario Straordinario di cui sono prorogati i termini non oltre il 31 dicembre 2023; 
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Considerato che: 
 
Con decreto dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021, è stata autorizzata la realizzazione degli 
interventi  di ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione (relativo alla 
pertinenza esterna) ai sensi dell’ ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di  Neroni Giovanni in qualità di 
proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio 
ad uso residenziale sito nel Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 82 particella 281 sub 1-
2-4– CUP C78I21001480008 - CIG: 91229039B5” (Rif. ID 5950) quantificando il contributo 
concedibile in € 329.438,84 (trecentoventinovemilaquattrocentotrentotto/84) iva inclusa; 
 
Preso atto che: 
 
1. Con decreto dirigenziale n.  A01466 del 20/06/2022 è stato liquidato il SAL 0 relativo al 

pagamento dell’80% delle spese tecniche di progettazione per un importo pari ad € 32.928,20 
(trentaduemilanovecentoventotto/20); 

 
2. Con decreto dirigenziale n.  A01782 del 28/07/2022 è stato liquidato il SAL INIZIALE per un 

importo pari ad € 59.302,13 (cinquantanovemilatrecentodue/13); 
 

3. Con decreto dirigenziale n. A02436 del 09/11/2022 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO 1 per un 
importo pari ad € 59.302,13 (cinquantanovemilatrecentodue/13); 

 

4. Con decreto dirigenziale n. A01508 del 09/08/2023 è stato liquidato il SAL INTERMEDIO 2 per un 
importo pari ad € 87.414,99 (ottantasettemilaquattrocentoquattordici/99); 

 

Preso atto altresì che: 
 
Con istanza mude 12-057002-0000029178-2022 acquisita al protocollo dell’USR con numero 
1340994 del 29/12/2022, integrata con istanza 12-057002-0000296077-2023 protocollo 1073679 
del 28/09/2023 il tecnico incaricato ha trasmesso la documentazione relativa alla variante in corso 
d’opera non sostanziale per aggiornamento del prezzario unico del cratere ai sensi 
dell’ord.126/2022; 
 
l’Ufficio ha esaminato la documentazione e dall’istruttoria, il cui esito del 29/09/2023 è allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), è emerso che occorre 
procedere ad una revisione del decreto in oggetto quantificando il contributo concedibile pari ad € 
394.156,98 (trecentonovantaquattromilacentocinquantasei/98) IVA inclusa se non recuperabile, 
come riepilogato nella Tabella Quadro Economico dell’Allegato 1 parte integrante del presente 
provvedimento; 
 
È stata verificata l’iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici 
incaricati nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, 
che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa; 

 
Che l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto 
Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 
del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato; 
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DECRETA 
 

1) Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi ai lavori di ripristino con 
miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione (relativo alla pertinenza esterna) ai sensi 
dell’ ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione, dell’intervento 
autorizzato con decreto n. A02063 del 03/11/2021 concernente: “Determinazione del 
contributo in favore di Neroni Giovanni in qualità di proprietario e delegato dagli altri 
soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel 
Comune di AMATRICE distinto in catasto al Fg. 82 particella 281 sub 1-2-4– CUP 
C78I21001480008 - CIG: 91229039B5” (Rif. ID 5950) in € 394.156,98 
(trecentonovantaquattromilacentocinquantasei/98) IVA inclusa se non recuperabile; 
 

2) Di stabilire che, per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda al citato 
decreto dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021; 
 

3) Di dare atto che i controlli successivi all’erogazione del contributo, verranno svolti secondo 
le modalità disciplinate dall’ Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, 
comma 5, del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a 
campione sugli interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo”. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato 
ed all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai 
commi 3 e 4 dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 
dicembre 2016 e ss.mm.; 

 
Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Stefano Fermante 
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REVISIONE ESITO ISTRUTTORIO - RIDETERMINAZIONE IMPORTO AMMISSIBILE 

A CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADESIONE ALL’ORD. 126/2021 

Procedura Semplificata 
☒ DL 189/2016 art. 12-bis c.1 (SCIA completa) 

☐ DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis (SCIA parziale) 

Costo convenzionale al netto di Iva: € 350.734,50 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020) 
 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Dati generali 
Provincia RIETI 
Comune AMATRICE 
Frazione CASALI DELLA META n. 65 
Richiedente NERONI GIOVANNI 

In qualità di delegato 

Dati Catastali Fg. 82 particella 281 sub 1-2-4 

Dati identificativi dell’istanza 
Piattaforma Informatica 

Istanza iniziale:  1205700200000057072019 del 20/11/2019 
    variante 1205700200000152972021 del 18/04/2021 
Istanza revisione Ord. 126: 1205700200000291782022del 29/12/2022 
    integrata da 1205700200002960772023 del 28/09/2023 
USR 

ID Istanza: 5950 

Protocollo: 941330 del 21/11/2019, 642770 del 20/07/2020 (variante), 1101036 del 17/12/2021 
(adesione Ord. 100), 347203 del 19/04/2021 (variante), 1340994 del 29/12/2022 (adesione Ord. 
126), 1073679 del 28/09/2023 (integrazione) 

Istruttore: Michelangelo La Scala 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì ☐ no ☒ 
 

Tipologia di intervento: 
Ripristino con miglioramento sismico ☒ 

Demolizione e ricostruzione (relativo alla pertinenza 

esterna) 

☒ 

   

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica della titolarità del contributo: Condominio di fatto ☒ 
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Premessa 

La revisione dell'esito istruttorio allegato al Decreto Dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021 si è resa necessaria 

a seguito della richiesta di adesione agli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza n. 126/2021 per la revisione del costo 

dell’intervento e dei costi parametrici pervenuta con prot. 1340994 del 29/12/2022 e integrata con prot. 

1073679 del 28/09/2023. 

Per quanto di seguito non riportato si rimanda al Decreto Dirigenziale n. A02063 del 03/11/2021. 

1. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

1.2.1. BENEFICIARI 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.2.3. TECNICI INCARICATI 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020) 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri) 

Nessuna variazione rispetto al Decreto n. A02063 del 03/11/2021. 

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA 

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali (Vedi All. B - Doc. minima) sì ☒ no ☐ 

Note: per la richiesta di revisione ai sensi dell’Ord. 126/2021 sono stati acquisiti: 

• al Prot. 1340994 del 29/12/2022 i seguenti documenti: 

o CCI001_TABELLA_CONCESSIONE.pdf 

o CCI002_mude_istruttoria_220926.xlsm 

o ELT038_ALL-1-Aggiornamento-prezzario-e-costi-parametrici_.pdf 

o ELT038_ALL-2-Compensazione_.pdf 

o ELT038_Calcolo_parcelle_DM_140-2012_-_aggiornamento_ord_126.pdf 

o ELT038_CME_AGG_ORD_126.PDF 

o ELT038_CONFRONTO_QTE.pdf 

o ELT038_EP_AGG_ORD_126.PDF 

o ELT038_QUADRO_COMPARATIVO_CME.PDF 

• al Prot. 1073679 del 28/09/2023 i seguenti documenti, che integrano i precedenti: 

o AL.01_ALLH_Calcolo_ammontare_contributo_ordinanza_n_100_.pdf 
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1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta la tabella concessione (All. CCI001_TABELLA_CONCESSIONE.pdf Prot. 1340994 del 29/12/2022) desunta dal foglio di calcolo (All. CCI002_mude_istruttoria_220926.xlsm Prot. 1340994 

del 29/12/2022) (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare 
del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020, con l’aggiunta del quadro di raffronto tra gli importi ammessi con Decreto n. A02063 del 
03/11/2021 e quelli revisionati ai sensi dell’Ord. 126: 

 

 

 

RICHIESTA RICHIESTA AMMESSE NON AMMESSE AMMESSE AMMESSE NON AMMESSE TOTALE IVA SE NON CONTRIBUTO ANTICIPO DA ASSICURAZIONE ACCOLLO

AL LORDO AL NETTO ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA AL LORDO CONVENZIONALE CONVENZIONALE ACCOLLO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO IVA RECUPERABILE INCLUSA IVA NON RESTITUIRE IVA INCLUSA DA RICHIESTA

DI CASSA DI CASSA DI CASSA 0% PRO-RATA RECUPERABILE IVA INCLUSA

b c d e = c-d f g = min [a,f] h = f-g i=b-g j k = g-j l m = k*l n = k + m o p q

TOTALE OPERE € 260.408,62 € 45.888,88 € 306.297,50 € 305.646,04 € 305.646,04 € 305.646,04 € 0,00 € 305.646,04 € 283.835,06 € 21.810,98 € 21.810,98 € 0,00 € 283.835,06 € 28.704,60 € 312.539,66 € 0,00 € 0,00 € 23.992,08

Occupazione suolo pubblico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 1 € 2.675,75 € 0,00 € 2.675,75 € 2.675,75 € 2.675,75 € 2.675,75 € 0,00 € 2.675,75 € 2.675,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.675,75 22% € 588,67 € 3.264,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Indagini e prove 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pronto Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Opere sulle strutture € 163.579,02 € 21.952,72 € 185.531,74 € 185.175,51 € 185.175,51 € 185.175,51 € 0,00 € 185.175,51 € 185.175,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.175,51 10% € 18.517,55 € 203.693,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture parti comuni € 39.238,96 € 18.752,56 € 57.991,52 € 57.846,54 € 57.846,54 € 57.846,54 € 0,00 € 57.846,54 € 57.846,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.846,54 10% € 5.784,65 € 63.631,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Finiture interne € 54.914,89 € 5.183,60 € 60.098,49 € 59.948,24 € 59.948,24 € 59.948,24 € 0,00 € 59.948,24 € 38.137,26 € 21.810,98 € 21.810,98 € 0,00 € 38.137,26 € 3.813,73 € 41.950,99 € 0,00 € 0,00 € 23.992,07

Demolizioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Oneri fiscali Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Compilazione scheda AeDES 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Architettonico € 18.688,00 € 1.434,40 € 20.122,40 € 20.122,40 € 19.348,46 € 19.348,46 € 0,00 € 20.122,40 € 20.122,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.122,40 22% € 4.426,93 € 24.549,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto Strutture € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti elettrici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progetto impianti termici € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Progettazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Progettazione € 4.118,40 € 0,00 € 4.118,40 € 4.118,40 € 3.960,00 € 3.960,00 € 0,00 € 4.118,40 € 4.118,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.118,40 22% € 906,05 € 5.024,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sicurezza Esecuzione € 8.580,10 € 960,66 € 9.540,76 € 9.540,76 € 9.173,81 € 9.173,81 € 0,00 € 9.540,76 € 9.540,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.540,76 22% € 2.098,97 € 11.639,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori architettonici € 20.250,00 € 1.963,47 € 22.213,47 € 22.213,47 € 21.359,11 € 21.359,11 € 0,00 € 22.213,47 € 22.213,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.213,47 22% € 4.886,96 € 27.100,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Direzione Lavori strutturali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Contabilita lavori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Collaudo € 4.202,70 -€ 885,10 € 3.317,60 € 3.317,60 € 3.190,00 € 3.190,00 € 0,00 € 3.317,60 € 3.317,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.317,60 22% € 729,87 € 4.047,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Certificazione energetica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Relazione geologica € 6.900,40 € 0,00 € 6.900,40 € 6.900,40 € 6.765,10 € 6.765,10 € 0,00 € 6.900,40 € 6.900,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.900,40 22% € 1.518,09 € 8.418,49 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 1 € 686,41 € 0,00 € 686,41 € 686,41 € 660,01 € 660,01 € 0,00 € 686,41 € 686,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 686,41 22% € 151,01 € 837,42 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

 Altre prestazioni specialistiche 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Amministratore € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 63.426,01 € 3.473,44 € 66.899,45 € 66.899,45 € 64.456,49 € 64.456,49 € 0,00 € 66.899,44 € 66.899,44 € 0,00 € 0,01 € 0,00 € 66.899,44 € 14.717,88 € 81.617,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE € 323.834,63 € 49.362,32 € 373.196,95 € 372.545,49 € 370.102,53 € 370.102,53 € 0,00 € 372.545,48 € 350.734,50 € 21.810,98 € 21.810,99 € 0,00 € 350.734,50 € 43.422,48 € 394.156,98 € 0,00 € 0,00 € 23.992,08

CONVENZIONALE (a) € 350.734,50

Ribasso d'asta già applicato sulle opere 0,25%

Importo CME

D.D. n. A02063

del 03/11/2021

Scostamenti
Importo CME

Ord. 126

DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMMOBILIARE

UNITA

IMMOBILIARE

COM% INT% US% RICHIESTO

P. COMUNI

RICHIESTO

P. INTERNE

ISTRUTTORIA

P. COMUNI

ISTRUTTORIA

P. INTERNE

AMMESSO

P. COMUNI

AMMESSO

P. INTERNE

AMMESSO

TOTALE

COSTO

PARAMETRICO

CONTRIBUTO

P. COMUNI

CONTRIBUTO

P. INTERNE

IVA SUL 

CONTRIBUTO

ASSICURAZIONE

IVA INCLUSA

CONTRIBUTO

P. COMUNI IVA

CONTRIBUTO

P. INTERNE IVA

ACCOLLO

IVA INCLUSA

1 100% 100% 62% € 193.549,63 € 32.728,09 € 193.549,63 € 32.728,09 € 193.549,63 € 32.728,09 € 226.277,72 € 215.788,50 € 193.549,63 € 22.238,87 € 26.748,28 € 0,00 € 218.074,03 € 24.462,76 € 11.538,15

2 100% 100% 38% € 119.047,61 € 27.220,15 € 119.047,61 € 27.220,15 € 119.047,61 € 27.220,15 € 146.267,76 € 134.946,00 € 119.047,61 € 15.898,39 € 16.674,19 € 0,00 € 134.131,96 € 17.488,23 € 12.453,94

TOTALE 100% € 312.597,25 € 59.948,24 € 312.597,24 € 59.948,24 € 312.597,24 € 59.948,24 € 372.545,48 € 350.734,50 € 312.597,24 € 38.137,26 € 43.422,48 € 0,00 € 352.205,99 € 41.950,99 € 23.992,08

€372.545,49 €372.545,48 €372.545,48 €350.734,50 €394.156,98
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1.7. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in oggetto e la 

relativa richiesta di revisione del contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) di € 394.156,98 (IVA inclusa se non recuperabile) 

come riportato nella tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa (se non 

recuperabile) 

€ 350.734,50 € 43.422,48 € 394.156,98 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo a carico del 
committente IVA inclusa 

se non recuperabile 

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

0,00 € € 23.992,08 0,00 € 

 

Rieti, 29/09/2023 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Michelangelo La Scala 
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP

CIG INTERVENTO Miglioram

MUDE SAL ZERO LIVELLO OPERATIVO L3

MUDE I SAL PROTOCOLLO 941330/2019

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

NERONI GIOVANNI NRNGNN47T12A258F 100% 100% € 352.205,99 € 0,00 € 0,00 € 352.205,99

NERONI GIOVANNI NRNGNN47T12A258F 100% 62% € 36.000,91 € 0,00 € 11.538,15 € 24.462,76

NERONI PATRIZIA NRNPRZ58B61A258F 100% 38% € 29.942,16 € 0,00 € 12.453,93 € 17.488,23

TOTALE 100% € 418.149,06 € 0,00 € 23.992,08 € 394.156,98

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 418.149,06 € 0,00 € 0,00 € 418.149,06

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 23.992,08 € 0,00 € 0,00 € 23.992,08

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 394.156,98 € 0,00 € 0,00 € 394.156,98

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SOCIETA DI INDAGINI GEOSER S.R.L.S (GEOSER s.r.l.s.) € 3.264,42 € 0,00 € 0,00 € 3.264,42

PAOLO STECCONI (STECCONI PAOLO) € 309.275,24 € 0,00 € 0,00 € 309.275,24

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 24.549,33 € 0,00 € 0,00 € 24.549,33

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 5.024,45 € 0,00 € 0,00 € 5.024,45

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 11.639,73 € 0,00 € 0,00 € 11.639,73

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 27.100,43 € 0,00 € 0,00 € 27.100,43

VALENTINA DI MARCO (DI MARCO VALENTINA) € 4.047,47 € 0,00 € 0,00 € 4.047,47

STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (SABATINI FEDERICO) € 8.418,49 € 0,00 € 0,00 € 8.418,49

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 837,42 € 0,00 € 0,00 € 837,42

TOTALE € 394.156,98 € 0,00 € 0,00 € 394.156,98

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 20% 80% € 96.183,22 € 0,00 € 0,00 € 96.183,22

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 71.965,76 € 0,00 € 0,00 € 71.965,76

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 71.965,76 € 0,00 € 0,00 € 71.965,76

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 30% 6% € 107.948,64 € 0,00 € 0,00 € 107.948,64

SALDO 30% 0% 10% 6% € 46.093,60 € 0,00 € 0,00 € 46.093,60

SAL COVID 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 394.156,98 € 0,00 € 0,00 € 394.156,98

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

NERONI GIOVANNI NRNGNN47T12A258F 100% 62% € 218.074,03 € 0,00 € 0,00 0

NERONI PATRIZIA NRNPRZ58B61A258F 100% 38% € 134.131,96 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 352.205,99 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E DA DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

SOCIETA DI INDAGINI GEOSER S.R.L.S (GEOSER s.r.l.s.) € 0,00 € 3.264,42 € 0,00 € 3.264,42

PAOLO STECCONI (STECCONI PAOLO) € 0,00 € 0,00 € 309.275,24 € 309.275,24

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 0,00 € 19.639,46 € 4.909,87 € 24.549,33

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 0,00 € 4.019,56 € 1.004,89 € 5.024,45

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 0,00 € 0,00 € 11.639,73 € 11.639,73

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 0,00 € 0,00 € 27.100,43 € 27.100,43

VALENTINA DI MARCO (DI MARCO VALENTINA) € 0,00 € 0,00 € 4.047,47 € 4.047,47

STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (SABATINI FEDERICO) € 0,00 € 6.734,79 € 1.683,70 € 8.418,49

DANIELE ROSSETTI (ROSSETTI DANIELE) € 0,00 € 669,94 € 167,48 € 837,42

TOTALE € 0,00 € 34.328,17 € 359.828,81 € 394.156,98

se stesso

ROSSETTI DANIELE RSSDNL89B16H282L

daniele1.rossetti@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205700200000152972021

TABELLA A

C78I21001480008

91229039B5

1205700200000229842022

1205700200000247462022

1205700200000265802022

1205700200002652332023

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(NERONI GIOVANNI  - AMATRICE fraz. Casali della Meta 65   - FG: 82 MAP: 281 )

Condominio di fatto

NERONI GIOVANNI NRNGNN47T12A258F

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE 

N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 82 MAP: 281

AMATRICE fraz. Casali della Meta 65

IT85J0200814608000105406968

IT40C0103014400000004693081

UNICREDIT

IT85J0200814608000105406968

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT31F0306914601100000047019

IT24P0832773470000000001826

IT85J0200814608000105406968

IT28Z0200873564000401355206

IT85J0200814608000105406968

IT85J0200814608000105406968

CONTO DEDICATO

IT24P0832773470000000001826

CONTO DEDICATO

IT31F0306914601100000047019

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT40C0103014400000004693081

IT85J0200814608000105406968

IT85J0200814608000105406968

IT28Z0200873564000401355206

IT85J0200814608000105406968

IT85J0200814608000105406968

IT85J0200814608000105406968
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