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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 

2016 DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Revisione decreto dirigenziale n. A01924 del 17/08/2022 per rimodulazione del 

contributo a seguito di variazioni delle maggiorazioni del costo parametrico, adesione ad 

ord.126 e contestuale cambio impresa esecutrice. - Autorizzazione alla realizzazione degli 

interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza 100/2020 del Commissario 

straordinario alla ricostruzione - Determinazione del contributo in favore di Di Battista Marco, 

in qualità di Presidente di Consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune 

di Cittareale (RI), alla Frazione Collenasso, distinto in catasto al Fg. 30 part.lle 55-66-67-68-71 

- CUP:  C43E22000310008 - CIG: 9369852679 – rif. ID 7917 – Contributo concedibile: € 

1.127.932,38 (unmilionecentoventisettemilanovecentotrentadue/38) Iva inclusa se non 

recuperabile   

 

  

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato 

di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno 

colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati 

ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito 

nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Ricostruzione

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO 460322/2021

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

DI BATTISTA MARCO DBTMRC62M21H501X

CIANCA EMANUELE CNCMNL77D24H282D

emanuele.cianca@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205701700000259272022

C43E22000310008

9369852679

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(LE PIAZZETTE AGR 269  - CITTAREALE frazione COLLENASSO   - FG: 30 MAP: 55 )

Consorzio o condominio con rappresentanza

LE PIAZZETTE AGR 269 90084480574

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com

FG: 30 MAP: 55

CITTAREALE frazione COLLENASSO

INTESA SANPAOLO
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gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 

2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto-Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari”, nonché l’articolo 3 del medesimo Decreto-

Legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato 

approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione 

post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano 

Fermante è stato individuato per l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario 

per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell’11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano 

Fermante; 

VISTA la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ed in particolare l’art. 1, comma 738, che ha inserito 

all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 septies, in ragione del quale 

“lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 

739,  che all’art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 

dicembre 2022» con le parole «31 dicembre 2023», in forza del quale il termine della gestione 

straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 

31 dicembre 2023; 

PREMESSO CHE: 

- l’articolo 2, comma 2 del Decreto-Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, 

dispone che il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche 

a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento 

giuridico e delle norme sull’ordinamento europeo; 

 

- l’articolo 2, comma 5, lettera d) del medesimo Decreto-Legge 189/2016, dispone che i Vice 

Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli 

interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste 

dall’articolo 6; 

 

- l’articolo 12 del Decreto-Legge 189/2016 convertito in legge 229/2016 dispone “Il Vice 

Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo 

nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”; 
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- con l’Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario 

straordinario, ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico e 

la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi 

sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016;  

 

- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l’iter 

procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei 

limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di 

contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del Decreto-Legge n.189 del 2016, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

con determina dirigenziale n. A02480 del 07/12/2021 è stato liquidato e pagato, ai sensi 

dell’Ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020, l’importo di Euro 38.391,51 

(trentottomilatrecentonovantuno/51) relativo all’anticipazione, a favore dei soggetti professionali, 

delle spese sostenute riguardanti le prestazioni tecniche; 

 

Con decreto n. A01924 del 17/08/2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di 

demolizione e ricostruzione ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla 

ricostruzione e la determinazione del contributo in favore di Di Battista Marco, in qualità di 

Presidente di Consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Cittareale 

(RI), alla Frazione Collenasso,  distinto in catasto al Fg. 30 part.lle 55-66-67-68-71 - CUP: 

C43E22000310008 - CIG: 9369852679– ID 7917, quantificando il contributo concedibile in € 

983.290,84 (novecentoottantatremiladuecentonovanta/84) IVA inclusa se non recuperabile; 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 

- Con nota protocollo USR n. 1259620 del 06/11/2023 e successive integrazioni il tecnico 

incaricato ha trasmesso richiesta di variante economica sui lavori, già autorizzati con Decreto 

Dirigenziale n. A01924 del 17/08/2022, e contestuale rimodulazione del contributo a seguito di 

adesione alla Ord.126 e alla modifica delle percentuali di incremento al costo convenzionale; con 

pari nota ha comunicato inoltre il cambio dell’impresa esecutrice la nuova impresa S.A.E.P.SRL  

–P.IVA:14390141001 e trasmesso il nuovo contratto di appalto; 

 

- L’ufficio ha esaminato la documentazione trasmessa e dall’istruttoria, il cui esito del 10/11/20223 

è allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), è 

emerso che occorre procedere alla rettifica parziale del Decreto Dirigenziale n. A01924 del 

17/08/2022 al fine di rimodulare il contributo e modificare, sulla base di quanto rappresentato nel 

precedente capoverso, l’impresa esecutrice dei lavori relativi all’intervento in oggetto; 

DECRETA 

 

Per quanto esposto in premessa che si intende interamente richiamato: 
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1. Di rideterminare il contributo concedibile per gli interventi relativi ai lavori di demolizione e 

ricostruzione, ai sensi dell'ordinanza 100/2020 del Commissario straordinario alla 

ricostruzione, e la determinazione del contributo in favore di Di Battista Marco, in qualità 

di Presidente di Consorzio, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di 

Cittareale (RI), alla Frazione Collenasso, distinto in catasto al Fg. 30 part.lle 55-66-67-

68-71 - CUP: C43E22000310008 - CIG: 9369852679– ID 7917, in € 1.127.932,38 

(unmilionecentoventisettemilanovecentotrentadue/38) Iva inclusa se non recuperabile; 

 

2. di rettificare il decreto dirigenziale n. A01924 del 17/08/2022 in favore di Di Battista Marco,  

relativamente all’impresa esecutrice dei lavori relativi all’intervento di demolizione e 

ricostruzione in oggetto, che è S.A.E.P.SRL –P.IVA:14390141001, come dettagliato nella 

relazione tecnica allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

 

3. Di stabilire che, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda al citato 

decreto dirigenziale n. A01924 del 17/08/2022. 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune territorialmente competente per le necessarie 

verifiche di competenza; viene, altresì, trasmesso al soggetto interessato per il tramite del 

professionista incaricato ed all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle 

procedure previste dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del Decreto-Legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito 

con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 

                                                                            F.to Dott. Stefano fermante 
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RETTIFICA ESITO ISTRUTTORIO PER RIMODULAZIONE DEL CONTRIBUTO 
A SEGUITO DI VARIAZIONI DELLE MAGGIORAZIONI DEL COSTO 
PARAMETRICO, ADESIONE AD ORD.126 E CONTESTUALE CAMBIO 
IMPRESA ESECUTRICE. 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE N. A01924 del 17/08/2022 

Costo convenzionale al netto di Iva: € 1.007.483,93 (< limiti previsti da art. 3 Ord. 100/2020) 
 

RIPARAZIONE DANNI GRAVI 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Cittareale 
Frazione Collenasso 
Richiedente Di Battista Marco - Presidente Del Consorzio 

Le Piazzette AGR 269 
Professionista Ing. Emanuele Cianca 

Dati Catastali Fg. 30 Part.lle 55-66-67-68-71 

Dati identificativi dell’istanza 
Piattaforma informatica 

ID fascicolo: 1205701700000156242021 del 21/05/2021 

ID ultima RCR: 1205701700003069672023  del 06/11/2023  
 

USR 

ID Istanza: 7917 

Protocollo: 460322 del 24/05/2021 

Istruttore: Veronica Petrangeli 
 

Richiesta anticipo Spese Tecniche1 (O.C. 94/2020) sì ☒ no ☐  

Controllo2 (art. 10 e 12 O.C. 100/2020) preliminare ☐ preventivo ☒ 

Bonus fiscali sì ☒ no ☐ 
 

Tipologia dell’intervento: Demolizione e ricostruzione ☒ 
   

Destinazione e tipologia immobile: Residenziale ☒ 
   

Natura giuridica del richiedente: Presidente di consorzio ☒ 

   

 
1 Art. 122 del T.U.R. 
2 Artt. 70 e 76 del T.U.R. 
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PREMESSA 

Il presente esito istruttorio è stato redatto in seguito alla presentazione all’USR Lazio con prot. 1259620 del 

06/11/2023 e successive integrazioni di una variante economica sui lavori, autorizzati con Decreto 

Dirigenziale n. A01924 del 17/08/2022, per il cambio dell’impresa esecutrice, contestuale rimodulazione del 

contributo a seguito di adesione alla Ord.126 e alla modifica delle percentuali di incremento al costo 

convenzionale come da dichiarazione dei tecnici con prot. 1266048 del 07/11/2023 “AL.01_integrazione”:  

“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla 
legge 15dicembre 2016, n. 229 come integrato dal decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 convertito dalla legge 7 
aprile 2017 n. 45, che: 
nel decreto di assegnazione nrA_001924 del 17.08.2022 è stato flaggato in maniera errato: 
AGGREGATO COINCIDENTE CON L’ISOLATO: N. 
Tuttavia, coincidendo l’isolato con l’aggregato nella integrazione del 06.11.2023 è stato flaggato: 
AGGREGATO COINCIDENTE CON L’ISOLATO: S” 
 

1. CONTROLLO PRELIMINARE 

1.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2. VERIFICA LEGITTIMAZIONE RICHIEDENTE 

1.2.1. Soggetti legittimati alla concessione del contributo 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.3. PROFESSIONISTA 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.2.4. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

☐ L’impresa affidataria dei lavori non è presente nell’istanza RCR, pertanto la stessa dovrà essere comunicata 

successivamente all’emanazione del decreto di concessione ai sensi del Decreto n. 627 del 31 dicembre 2021 che 
disciplina le modalità di cui all’art. 4 ord.118 e s.m.i circa la possibilità di posticipare la comunicazione dell’impresa 
affidataria dei lavori entro e non oltre il termine di 120 giorni successivi alla data di adozione del decreto di concessione 
del contributo.  

Si procederà all’eventuale rideterminazione del contributo all’atto di erogazione del primo Stato di avanzamento lavori 

☒ L’impresa affidataria dei lavori che ha offerto un ribasso pari al 0.00 %, è la seguente: 

Impresa Affidataria: 

S.A.E.P.SRL 

Note: Si riporta la documentazione aggiornata per il cambio impresa:  

1. Contratto di appalto, 

2. Carta d’identità rappresentante impresa, 

3. Procura speciale aggiornata con firma nuova impresa, 
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4. Comunicazione IBAN ditta subentrante, 

5. Recesso impresa precedente, 

6. Verbale assemblea di consorzio con approvazione della nuova impresa, 

7. Stato di consistenza del cantiere con relativa fattura per il rimborso della ditta precedente (EDIL CAM) 

per i soli lavori di rimozione dell’amianto,  

8. DA.08 – Modello nomina impresa firmato dal presidente di consorzio, 

9. DA.11.1.a – Dichiarazione del professionista per assenza conflitto di interessi con le imprese, 

10. DA.11.3.a – Dichiarazione del presidente di consorzio per assenza conflitto di interessi con le imprese, 

11. Documento del presidente di consorzio, 

12. Attestazione dei requisiti SOA, 

Tutti i documenti sopra citati sono contenuti in: “AL.01_DOCUMENTAZIONE_NECESSARIA_PER_CAMBIO_IMPRESA” in 

prot. 1218319 del 26/10/2023. 

 

che risulta iscritta nell’elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016. 

 

Sono previste opere in subappalto sì ☐ no ☒ 
 

Note: All.” AL.01_DOCUMENTAZIONE_NECESSARIA_PER_CAMBIO_IMPRESA” in prot. 1218319 del 26/10/2023 
Sono state eseguite indagini e prove sì ☒ no ☐ 

Note: Nell’ultimo caricamento c’è la correzione dell’importo (in diminuzione) delle indagini e prove. L’impresa Geoser 
era già presente nel precedente decreto. 

Impresa Indagini e prove: 

GEOSER  

 

che risulta iscritta nell’elenco pubblicato sul sito del Commissario Straordinario per il sisma 2016. 

1.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/20203) 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.4. PARERI 

Non ci sono ci sono variazioni rispetto al decreto principale. 

1.5. COMPLETEZZA DELLA PRATICA 

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali di riferimento sì ☒ no ☐ 

 

 

VISTA, inoltre, la contestuale trasmissione della documentazione per la variante economica con 

rideterminazione del contributo a seguito dell’adesione all’Ordinanza Commissariale n. 126/2022 e nello 
specifico: 

 

- Computo Metrico Estimativo con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere 

centro Italia 2022 ai sensi dell’Ord. n. 126; 

- Elenco Prezzi con revisione dei prezzi unitari aggiornati al Listino Unico Cratere centro Italia 2022 ai 

 

 
3 Art. 60, comma 1 T.U.R. 
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sensi dell’Ord. n. 126; 

- Quadro comparativo tra CME di progetto e CME revisionato a seguito ord.126; 

- Quadro Tecnico Economico di raffronto tra Decreto A01924 del 17/08/2022 e prospetto economico 

rimodulato a seguito dell’incremento prezzi Ord. n. 126; 

- Allegato 1 ord.126; 

- Dichiarazione del professionista di invarianza delle quantità di progetto; 

- Calcolo delle parcelle secondo DM 140; 

- Tabella di concessione controfirmata dal richiedente;  

- Verbale dell’assemblea di consorzio controfirmato con accettazione degli accolli e di adesione 

all’Ord.126; 

 

Tutti i documenti sopra citati sono contenuti in: 
“AL.02_DOCUMENTAZIONE_NECESSARIA_PER_VARIANTE_IMPRESA_” in prot. 1218319 del 26/10/2023 e All.ti” 

DA.02_ProcuraSpeciale_SD_265643”,“CM.03.a_stampa_tabella_concessione”, 
“AL.03_Addendum_SD_263906_addendum”, “AL.02_Addendum_SD_263733_REVOCA” e “AL.01_parcelle” in 
prot. 1259620 del 06/11/2023. 
 

 

si è proceduto alla rimodulazione del contributo, come più specificamente riportato di seguito: 
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1.6. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (All. "CM.03.a stampa_tabella_concessione” al Prot. 1259620 del 06/11/2023) desunta dal foglio di calcolo (firmato digitalmente dal tecnico incaricato) con le 
deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) 
della O.C. 100/2020: 

 

RICHIESTA RICHIESTA AMMESSE NON AMMESSE AMMESSE AMMESSE NON AMMESSE TOTALE IVA SE NON CONTRIBUTO ANTICIPO DA ASSICURAZIONE ACCOLLO ACCOLLO

AL LORDO AL NETTO ISTRUTTORIA ISTRUTTORIA AL LORDO CONVENZIONALE CONVENZIONALE ACCOLLO ASSICURAZIONE CONTRIBUTO IVA RECUPERABILEINCLUSA IVA NON RESTITUIRE IVA INCLUSA DA RICHIESTA DA ISTRUTTORIA

DI CASSA DI CASSA DI CASSA 0% PRO-RATA RECUPERABILE IVA INCLUSA IVA INCLUSA

b c d e = c-d f g = min [a,f] h = f-g i=b-g j k = g-j l m = k*l n = k + m o p q r

TOTALE OPERE € 1.392.803,45 € 1.392.803,45 € 1.392.803,45 € 0,00 € 1.392.803,45 € 835.874,80 € 556.928,65 € 556.928,65 € 0,00 € 835.874,80 € 84.279,14 € 920.153,94 € 0,00 € 0,00 € 612.773,13 € 612.773,13 somma 1:8

Occupazione suolo pubblico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 1

Indagini e prove 1 € 7.027,25 € 7.027,25 € 7.027,25 € 0,00 € 7.027,25 € 5.763,86 € 1.263,39 € 1.263,39 € 0,00 € 5.763,86 22% € 1.268,05 € 7.031,91 € 0,00 € 0,00 € 1.541,34 € 1.541,34 2

Indagini e prove 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 3

Indagini e prove 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5

Pronto Intervento € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 5

Opere sulle strutture € 659.195,80 € 659.195,80 € 659.195,80 € 0,00 € 659.195,80 € 540.682,20 € 118.513,60 € 118.513,60 € 0,00 € 540.682,20 10% € 54.068,22 € 594.750,42 € 0,00 € 0,00 € 130.364,96 € 130.364,96 6

Finiture parti comuni € 352.869,41 € 352.869,41 € 352.869,41 € 0,00 € 352.869,41 € 289.428,74 € 63.440,67 € 63.440,67 € 0,00 € 289.428,74 10% € 28.942,87 € 318.371,61 € 0,00 € 0,00 € 69.784,74 € 69.784,74 7

Finiture interne € 373.710,99 € 373.710,99 € 373.710,99 € 0,00 € 373.710,99 € 0,00 € 373.710,99 € 373.710,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 411.082,09 € 411.082,09 8

Demolizioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 9

Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 10

Oneri fiscali Acquisto Terreni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 11

Compilazione scheda AeDES 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 12

Compilazione scheda AeDES 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 13

Compilazione scheda AeDES 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 14

Progetto Architettonico € 23.777,13 € 22.862,63 € 22.862,63 € 0,00 € 23.777,13 € 19.502,36 € 4.274,77 € 4.274,77 € 0,00 € 19.502,36 22% € 4.290,52 € 23.792,88 € 0,00 € 0,00 € 5.215,22 € 5.215,22 15

Progetto Strutture € 24.851,54 € 23.895,71 € 23.895,71 € 0,00 € 24.851,54 € 20.383,60 € 4.467,94 € 4.467,94 € 0,00 € 20.383,60 22% € 4.484,39 € 24.867,99 € 0,00 € 0,00 € 5.450,89 € 5.450,89 16

Progetto impianti elettrici € 6.129,84 € 5.894,08 € 5.894,08 € 0,00 € 6.129,84 € 5.027,79 € 1.102,05 € 1.102,05 € 0,00 € 5.027,79 22% € 1.106,11 € 6.133,90 € 0,00 € 0,00 € 1.344,50 € 1.344,50 17

Progetto impianti termici € 8.686,90 € 8.352,79 € 8.352,79 € 0,00 € 8.686,90 € 7.125,12 € 1.561,78 € 1.561,78 € 0,00 € 7.125,12 22% € 1.567,53 € 8.692,65 € 0,00 € 0,00 € 1.905,37 € 1.905,37 18

Progettazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 19

Progettazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 20

Sicurezza Progettazione € 10.133,60 € 9.743,85 € 9.743,85 € 0,00 € 10.133,60 € 8.311,73 € 1.821,87 € 1.821,87 € 0,00 € 8.311,73 22% € 1.828,58 € 10.140,31 € 0,00 € 0,00 € 2.222,68 € 2.222,68 21

Sicurezza Esecuzione € 26.502,31 € 25.482,99 € 25.482,99 € 0,00 € 26.502,31 € 21.737,59 € 4.764,72 € 4.764,72 € 0,00 € 21.737,59 22% € 4.782,27 € 26.519,86 € 0,00 € 0,00 € 5.812,96 € 5.812,96 22

Direzione Lavori architettonici € 32.151,56 € 30.914,96 € 30.914,96 € 0,00 € 32.151,56 € 26.371,19 € 5.780,37 € 5.780,37 € 0,00 € 26.371,19 22% € 5.801,66 € 32.172,85 € 0,00 € 0,00 € 7.052,05 € 7.052,05 23

Direzione Lavori strutturali € 29.682,98 € 28.541,33 € 28.541,33 € 0,00 € 29.682,98 € 24.346,42 € 5.336,56 € 5.336,56 € 0,00 € 24.346,42 22% € 5.356,21 € 29.702,63 € 0,00 € 0,00 € 6.510,61 € 6.510,61 24

Contabilita lavori € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 25

Collaudo € 17.415,04 € 16.745,23 € 16.745,23 € 0,00 € 17.415,04 € 14.284,07 € 3.130,97 € 3.130,97 € 0,00 € 14.284,07 22% € 3.142,50 € 17.426,57 € 0,00 € 0,00 € 3.819,78 € 3.819,78 26

Certificazione energetica € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 27

Relazione geologica € 21.111,67 € 20.299,68 € 20.299,68 € 0,00 € 21.111,67 € 17.316,11 € 3.795,56 € 3.795,56 € 0,00 € 17.316,11 22% € 3.809,54 € 21.125,65 € 0,00 € 0,00 € 4.630,59 € 4.630,59 28

 Altre prestazioni specialistiche 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 29

 Altre prestazioni specialistiche 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 30

 Altre prestazioni specialistiche 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 22% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 31

Amministratore € 10.714,02 € 10.714,02 € 8.782,03 € 1.931,99 € 8.782,03 € 7.203,15 € 1.578,88 € 3.510,87 € 0,00 € 7.203,15 0% € 0,00 € 7.203,15 € 0,00 € 0,00 € 3.510,87 € 3.510,87 32

TOTALE PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 211.156,59 € 203.447,27 € 201.515,28 € 1.931,99 € 209.224,60 € 171.609,13 € 37.615,47 € 39.547,46 € 0,00 € 171.609,13 € 36.169,31 € 207.778,44 € 0,00 € 0,00 € 47.475,52 € 47.475,52 somma 12:32

TOTALE GENERALE € 1.603.960,04 € 1.596.250,72 € 1.594.318,73 € 1.931,99 € 1.602.028,05 € 1.007.483,93 € 594.544,12 € 596.476,11 € 0,00 € 1.007.483,93 € 120.448,45 € 1.127.932,38 € 0,00 € 0,00 € 660.248,65 € 660.248,65

CONVENZIONALE (a) € 1.007.483,93

Ribasso d'asta già applicato sulle opere 0,00%

DETTAGLIO COSTI E CONTRIBUTI PER UNITA IMMOBILIARE

UNITA

IMMOBILIARE

COM% INT% US% RICHIESTO

P. COMUNI

RICHIESTO

P. INTERNE

ISTRUTTORIA

P. COMUNI

ISTRUTTORIA

P. INTERNE

AMMESSO

P. COMUNI

AMMESSO

P. INTERNE

AMMESSO

TOTALE

COSTO

PARAMETRICO

CONTRIBUTO

P. COMUNI

CONTRIBUTO

P. INTERNE

IVA SUL 

CONTRIBUTO

ASSICURAZIONE

IVA INCLUSA

CONTRIBUTO

P. COMUNI IVA

CONTRIBUTO

P. INTERNE IVA

ACCOLLO

IVA INCLUSA

1 100% 100% 17% € 206.842,06 € 69.405,27 € 206.842,06 € 77.166,89 € 206.517,23 € 77.166,89 € 283.684,12 € 170.972,35 € 170.972,35 € 0,00 € 20.440,38 € 0,00 € 191.412,74 € 0,00 € 125.002,80

2 100% 100% 11% € 133.130,05 € 65.000,00 € 133.130,05 € 54.109,62 € 132.920,98 € 54.109,62 € 187.030,60 € 110.043,18 € 110.043,18 € 0,00 € 13.156,07 € 0,00 € 123.199,25 € 0,00 € 85.342,58

3 100% 100% 34% € 416.716,16 € 65.281,51 € 416.716,16 € 48.195,03 € 416.061,75 € 48.195,03 € 464.256,78 € 335.030,58 € 335.030,58 € 0,00 € 40.054,15 € 0,00 € 375.084,73 € 0,00 € 144.387,70

4 100% 100% 11% € 134.047,31 € 17.090,42 € 134.047,31 € 69.655,95 € 133.836,80 € 69.655,95 € 203.492,75 € 110.801,37 € 110.801,37 € 0,00 € 13.246,72 € 0,00 € 124.048,09 € 0,00 € 102.621,45

5 100% 100% 8% € 102.045,14 € 48.521,62 € 102.045,14 € 28.193,44 € 101.884,89 € 28.193,44 € 130.078,33 € 84.348,89 € 84.348,89 € 0,00 € 10.084,22 € 0,00 € 94.433,11 € 0,00 € 50.805,53

6 100% 100% 19% € 237.468,34 € 63.306,84 € 237.468,34 € 96.390,06 € 237.095,41 € 96.390,06 € 333.485,47 € 196.287,55 € 196.287,55 € 0,00 € 23.466,91 € 0,00 € 219.754,46 € 0,00 € 152.088,58

TOTALE 100% € 1.230.249,05 € 328.605,66 € 1.230.249,05 € 373.710,99 € 1.228.317,06 € 373.710,99 € 1.602.028,05 € 1.007.483,93 € 1.007.483,93 € 0,00 € 120.448,46 € 0,00 € 1.127.932,39 € 0,00 € 660.248,64

€1.558.854,71 €1.603.960,04 €1.602.028,05 €1.007.483,93 €1.127.932,39

REFRESHREFRESH
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1.7. CONCLUSIONI 

L’istanza contenente la rimodulazione del contributo con contestuale cambio dell’impresa esecutrice e 

rimodulazione economica, è stata analizzata secondo i criteri definiti dall’art. 10 dell’Ordinanza 100.  

In esito alle verifiche condotte si ritiene l’istanza AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto dell’eventuale ribasso, certificato dal professionista ai sensi 

dell’art. 4, comma 1, lett. c) della O.C. 100/2020, è pari al Costo Convenzionale (CC) € 1.127.932,38 come 

riportato nella tabella seguente: 

 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo concesso Importo concesso 

IVA inclusa 
 

€ 1.007.483,93 € 120.448,45 € 1.127.932,38 

 

Assicurazione IVA inclusa  

Importo a carico del 
committente  
IVA inclusa 

Importo opere aggiuntive  
(Art. 16 Ord. 80/2019) 

€ 0,00  € 660.248,65 € 0,00  

 

Rieti, 10/11/2023  
 

L’Istruttore 
f.to Veronica Petrangeli 
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RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Ricostruzione

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART-12-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO 460322/2021

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

LE PIAZZETTE AGR 269 90084480574 100% 100% € 1.377.098,94 € 0,00 € 249.166,57 € 1.127.932,38

CANNAVICCIO GIANFRANCO CNNGFR52M04H501G 50% 17% € 42.441,79 € 0,00 € 42.441,79 € 0,00

NELLI GIOVANNA NLLGNN29B67C749Z 50% 17% € 42.441,79 € 0,00 € 42.441,79 € 0,00

STARTARI FRANCESCA STRFNC78L49H501K 42% 11% € 24.998,64 € 0,00 € 24.998,64 € 0,00

STARTARI SIMONA STRSMN73B57H501U 42% 11% € 24.998,64 € 0,00 € 24.998,64 € 0,00

STARTARI EUGENIO STRGNE44M25H501F 16% 11% € 9.523,29 € 0,00 € 9.523,29 € 0,00

STARTARI FRANCESCA STRFNC78L49H501K 42% 34% € 22.266,10 € 0,00 € 22.266,10 € 0,00

STARTARI SIMONA STRSMN73B57H501U 42% 34% € 22.266,10 € 0,00 € 22.266,10 € 0,00

STARTARI EUGENIO STRGNE44M25H501F 16% 34% € 8.482,33 € 0,00 € 8.482,33 € 0,00

CAMPONESCHI IVANO CMPVNI56M30H501A 100% 11% € 76.621,55 € 0,00 € 76.621,55 € 0,00

CIAMBOTTA CLAUDIA CMBCLD56D66H501P 100% 8% € 31.012,78 € 0,00 € 31.012,78 € 0,00

LABBATE CINZIA LBBCNZ62A45G482L 100% 19% € 106.029,07 € 0,00 € 106.029,07 € 0,00

TOTALE 100% € 1.788.181,02 € 0,00 € 660.248,65 € 1.127.932,38

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 1.788.181,02 € 0,00 € 0,00 € 1.788.181,02

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 660.248,65 € 0,00 € 0,00 € 660.248,65

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 1.127.932,38 € 0,00 € 0,00 € 1.127.932,38

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

GEOSER SRLS (GEOSER SRLS) € 7.031,91 € 0,00 € 0,00 € 7.031,91

S.A.E.P. SRL (S.A.E.P. Srl) € 913.122,03 € 0,00 € 0,00 € 913.122,03

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 23.792,88 € 0,00 € 0,00 € 23.792,88

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 24.867,99 € 0,00 € 0,00 € 24.867,99

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 6.133,90 € 0,00 € 0,00 € 6.133,90

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 8.692,65 € 0,00 € 0,00 € 8.692,65

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 10.140,31 € 0,00 € 0,00 € 10.140,31

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 26.519,86 € 0,00 € 0,00 € 26.519,86

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 32.172,85 € 0,00 € 0,00 € 32.172,85

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 29.702,63 € 0,00 € 0,00 € 29.702,63

FONTANELLI DANIELE (FONTANELLI DANIELE) € 17.426,57 € 0,00 € 0,00 € 17.426,57

UFFREDUZZI TONINO (UFFREDUZZI TONINO) € 21.125,65 € 0,00 € 0,00 € 21.125,65

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CIANCA EMANUELE (DI BATTISTA MARCO) € 7.203,15 € 0,00 € 0,00 € 7.203,15

TOTALE € 1.127.932,38 € 0,00 € 0,00 € 1.127.932,38

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 38.391,51 € 0,00 € 0,00 € 38.391,51

PAGAMENTI PIANIFICATI LAVORI PROVE IMPR PROG PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

SAL ZERO 0% 100% 30% 80% € 356.771,22 € 0,00 € 0,00 € 356.771,22

SAL INIZIALE 20% 0% 20% 4% € 209.019,55 € 0,00 € 0,00 € 209.019,55

SAL INTERMEDIO 1 20% 0% 20% 4% € 209.019,55 € 0,00 € 0,00 € 209.019,55

SAL INTERMEDIO 2 30% 0% 20% 6% € 222.217,13 € 0,00 € 0,00 € 222.217,13

SALDO 30% 0% 10% 6% € 130.904,93 € 0,00 € 0,00 € 130.904,93

SAL STRAORDINARIO 0% 0% 0% 0% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE 100% 100% 100% 100% € 1.127.932,38 € 0,00 € 0,00 € 1.127.932,38

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

CANNAVICCIO GIANFRANCO CNNGFR52M04H501G 50% 17% € 95.706,37 € 20.059,61 € 0,00 0

NELLI GIOVANNA NLLGNN29B67C749Z 50% 17% € 95.706,37 € 20.059,61 € 0,00 0

STARTARI FRANCESCA STRFNC78L49H501K 42% 11% € 51.743,69 € 10.845,24 € 0,00 0

STARTARI SIMONA STRSMN73B57H501U 42% 11% € 51.743,69 € 10.845,24 € 0,00 0

STARTARI EUGENIO STRGNE44M25H501F 16% 11% € 19.711,88 € 4.131,52 € 0,00 0

STARTARI FRANCESCA STRFNC78L49H501K 42% 34% € 157.535,59 € 38.376,73 € 0,00 0

STARTARI SIMONA STRSMN73B57H501U 42% 34% € 157.535,59 € 38.376,73 € 0,00 0

STARTARI EUGENIO STRGNE44M25H501F 16% 34% € 60.013,56 € 14.619,71 € 0,00 0

CAMPONESCHI IVANO CMPVNI56M30H501A 100% 11% € 124.048,09 € 25.999,91 € 0,00 0

CIAMBOTTA CLAUDIA CMBCLD56D66H501P 100% 8% € 94.433,11 € 19.792,74 € 0,00 0

LABBATE CINZIA LBBCNZ62A45G482L 100% 19% € 219.754,47 € 46.059,52 € 0,00 0

TOTALE 100% € 1.127.932,41 € 249.166,56 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

GEOSER SRLS (GEOSER SRLS) € 0,00 € 7.031,91 € 0,00 € 7.031,91

S.A.E.P. SRL (S.A.E.P. Srl) € 0,00 € 0,00 € 913.122,03 € 913.122,03

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 13.353,79 € 5.680,51 € 4.758,58 € 23.792,88

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 10.509,88 € 9.384,51 € 4.973,60 € 24.867,99

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 3.364,56 € 1.542,56 € 1.226,78 € 6.133,90

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 4.629,91 € 2.324,21 € 1.738,53 € 8.692,65

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 5.748,11 € 2.364,14 € 2.028,06 € 10.140,31

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 0,00 € 0,00 € 26.519,86 € 26.519,86

CIANCA EMANUELE (CIANCA EMANUELE) € 0,00 € 0,00 € 32.172,85 € 32.172,85

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 0,00 € 0,00 € 29.702,63 € 29.702,63

FONTANELLI DANIELE (FONTANELLI DANIELE) € 0,00 € 0,00 € 17.426,57 € 17.426,57

UFFREDUZZI TONINO (UFFREDUZZI TONINO) € 0,00 € 16.900,52 € 4.225,13 € 21.125,65

SANTONI PIETRO (SANTONI PIETRO) € 785,26 -€ 785,26 € 0,00 € 0,00

CIANCA EMANUELE (DI BATTISTA MARCO) € 0,00 € 0,00 € 7.203,15 € 7.203,15

TOTALE € 38.391,51 € 44.443,10 € 1.045.097,77 € 1.127.932,38

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT40C0103014400000004693081

IT83D0306914601100000047006

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

IT24O0103071611000000891425

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

IT09C0306914601100000047005

IT36D0306903325100000047015

CONTO DEDICATO

IT31F0306914601100000047019

IT24O0103071611000000891425

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

CONTO DEDICATO

IT09C0306914601100000047005

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

IT40C0103014400000004693081

INTESA SANPAOLO

IT83D0306914601100000047006

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT31F0306914601100000047019

IT36D0306903325100000047015

IT09C0306914601100000047005

IT83D0306914601100000047006

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(LE PIAZZETTE AGR 269  - CITTAREALE frazione COLLENASSO   - FG: 30 MAP: 55 )

Consorzio o condominio con rappresentanza

LE PIAZZETTE AGR 269 90084480574

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

plafond_sisma_centroitalia.drlss@pec.intesasanpaolo.com

FG: 30 MAP: 55

CITTAREALE frazione COLLENASSO

DI BATTISTA MARCO DBTMRC62M21H501X

CIANCA EMANUELE CNCMNL77D24H282D

emanuele.cianca@ingpec.eu

NON EFFETTUATO

1205701700000259272022

TABELLA A

C43E22000310008

9369852679

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO
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