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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA DELLA REGIONE LAZIO 

Oggetto: Rettifica parziale del Decreto dirigenziale n. A00398 del 15.02.2022, parzialmente rettificato dal 
decreto dirigenziale n. A01433 del 13.06.2022, causa variante tecnica in corso d’opera e contestuale 
liquidazione sal iniziale (20%) relativo all’intervento autorizzato, ai sensi dell'ordinanza 100/2020, con 
decreto dirigenziale n. A00398 del 15.02.2022: “Determinazione del contributo in favore del Sig. Bonanni 
Riccardo C.F. BNNRCR77C15H501F in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di 
fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati, alla via della 
Chiesa n. 137-185, cap 02012 , distinto in catasto al Fg. 62 particella 70 sub 1-2-3-4, particella 71 sub 1-2-3, 
particella 133 sub 1-2-3, particella 176 - particella 201 sub 3 - CUP: C78I22000360008” - Importo liquidato € 
177.509,41(centosettantasettemilacinquecentonove,41) -   ID 5801 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto recante “Dichiarazione dello stato di emergenza 

in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle 

regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive 
modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici del 2016” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, con le quali sono stati ulteriormente 

estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle 

Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza 

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario 

straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione 

degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649 con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 

della Regione Lazio ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. 267/2000; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al 

conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post 

sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l’incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio 

Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della 

Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTO il Decreto n. V00005 del 05/07/2023 avente ad oggetto “Conferimento dell'incarico di Direttore 

dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante”, con 

il quale viene conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della 

Regione Lazio, al dott. Stefano Fermante, appartenente al ruolo della dirigenza della Regione Lazio, al fine di 

assicurare la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more dell’avvio 

della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura a decorrere dalla 

data di adozione del provvedimento, fino alla nomina del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
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post sisma 2016 a seguito di procedura di selezione per la copertura di tale ruolo, e comunque non oltre il 

termine del 31 dicembre 2023; 

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l’art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che “Allo 

scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione, all’articolo 1 del decreto-

legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il 

comma 4-sexies è inserito il seguente: «4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato 

fino al 31 dicembre 2023”, e l’art. 1, comma 739, che ha sostituito all’articolo 1, comma 990, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, le parole “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”; 

Premesso che: 

l’articolo 2 comma 2 del Decreto Legge 189/2016 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone che 

il Commissario straordinario provvede all’esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel 

rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme sull’ordinamento 

europeo; 

l’articolo 2 comma 5 lettera d) del medesimo Decreto Legge 189/2016, dispone che i Vice Commissari sono 
responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall’articolo 6; 

l’articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge n. 189 del 2016, prevede che il Commissario 
straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri 
stabiliti dal decreto stesso, provvede all’erogazione dei contributi, sulla base dei danni effettivamente 
verificati, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o 
ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle 
infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno 
effettivamente subito; 

con l’ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario, 
ha disciplinato l’iter procedimentale per il ripristino con miglioramento sismico di immobili ad uso abitativo 
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 nonché le 
modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi; 

con l’ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 è stata disposta l’attuazione della semplificazione e l’accelerazione 
della ricostruzione privata, la definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la 
presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legge n.189 del 
2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016. 
 
Considerato che: 
con decreto n. A00398 del 15.02.2022.2022 è stata autorizzata la realizzazione degli interventi di demolizione 
e ricostruzione su edifici ai sensi delle ordinanze 19 del 2017 e 100/2020 del Commissario straordinario alla 
ricostruzione e la determinazione del contributo in favore del Sig. Bonanni Riccardo C.F. BNNRCR77C15H501F 
in qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso 
residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati, alla via della Chiesa n. 137-185, cap 02012, 
distinto in catasto al Fg. 62 particella 70 sub 1-2-3-4, particella 71 sub 1-2-3, particella 133 sub 1-2-3, particella 
176 - particella 201 sub 3 - CUP: C78I22000360008, quantificando il contributo concedibile in € 963.737,33 
(novecentosessantatremilasettecentotrentasette/33) IVA inclusa se non recuperabile; 
con decreto dirigenziale n. A01433 del 13.06.2022 veniva rettificato il decreto dirigenziale n. A00398 del 
15.02.2022.2022 in seguito alla comunicazione di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori che risulta 
essere l’Associazione temporanea di imprese denominata “Bonanni-Rapini”: costituita da EDILIZIA RAPINI 
S.R.L. (P: IVA 01102480579, capogruppo/mandataria) e BONANNI E C. S.A.S. di Roberto Bonanni (P.IVA 
01071330573, mandante), ciò ha comportato una rideterminazione del contributo che risulta essere stato 
posto pari ad euro 963.789,03 (novecentosessantatremilasettecentoottantanove,03); 
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con decreto dirigenziale n. A02483 del 14.11.2022 veniva liquidato il sal 0 e pagato l’importo di euro 
309.129,87 (trecentonovemilacentoventinove,87) relativo all’anticipo del 30% dei lavori all’impresa e all’80% 
delle spese tecniche ai professionisti; 
con nota prot. 716942 del 30.06.2023 comunicava una variante tecnica in corso d’opera il cui incremento 
rientra nei limiti previsti dalle ordinanze e non modifica il contributo sisma concesso con decreto dirigenziale 
n. A01433 del 13.06.2023, ma solo la quota in accollo;  
con nota prot. 1295442 del 19/12/2022 è stata comunicata la variazione del professionista incaricato del 
collaudo identificandolo nell’Ing. Luciano Verna, così come evidenziato nel nuovo esito istruttorio di cui 
all’allegato 3 del presente atto; 
 
Preso atto che: 
 

1 - con istanza gedisi 12-057002-0000274855-2023 acquisita al protocollo dell’USR con 

numero prot. 723016 del 03.07.2023, integrata con istanza GEDISI 12-057002-0000283592-

2023, acquisita al protocollo dell’USR con numero 871622 del 02.08.2023, il tecnico 

incaricato ha presentato, in conformità a quanto previsto dall’articolo 14 dell’ordinanza 19, 

richiesta per l’erogazione del SAL iniziale del contributo); 

2 - a seguito della verifica dei documenti e dei titoli atti a comprovare la regolarità delle 

prestazioni professionali, in conformità con quanto disposto dall’articolo 14 dell’ordinanza 

19/2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione, l’ammontare liquidabile è pari 

ad euro € 177.509,41(centosettantasettemilacinquecentonove,41) come meglio specificato 

Tabella “Sal Pagamenti” dell’allegato 1 di cui al presente Decreto; 

 

è stata verificata l’iscrizione, al momento della redazione del presente provvedimento, dei tecnici 

incaricati nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, 

che pertanto risultano in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa; 

 

che l’ammontare della spesa trova copertura nei fondi stanziati dall’articolo 5 comma 3 del Decreto 

Legge 189/2016, in cui si dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 

del medesimo articolo sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato. 

 

RITENUTO: 

di dovere adottare rettifica parziale del decreto dirigenziale n. A00398 del 15.02.2022, parzialmente 

rettificato dal decreto dirigenziale n. A01433 del 13.06.2022 e contestuale liquidazione del SAL iniziale; 

DECRETA 
 

1. Di rettificare parzialmente i Decreti dirigenziali n.ri  A00398 del 15.02.2022 e A01433 del 13.06.2022 

- Autorizzazione alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione ai sensi 

dell'Ordinanza n. 100/2020 del Commissario straordinario alla ricostruzione - Determinazione del 

contributo in favore del Sig. Bonanni Riccardo C.F. BNNRCR77C15H501F in qualità di delegato dagli 

altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso residenziale sito nel 

Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati, alla via della Chiesa n. 137-185, cap 02012, distinto in 

catasto al Fg. 62 particella 70 sub 1-2-3-4, particella 71 sub 1-2-3, particella 133 sub 1-2-3, particella 

176 - particella 201 sub 3 - CUP: C78I22000360008, ID 5801, con riferimento all’esito istruttorio, 

debitamente rielaborato (allegato 3) e all’allegato unico revisionato (allegato 4) che, sostituendo i 

precedenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di autorizzare il pagamento dell’importo complessivo di euro 
177.509,41(centosettantasettemilacinquecentonove,41) sulla base dell’importo liquidabile a favore 
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dei beneficiari indicati negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento, per le attività 
già svolte riferite ai lavori di demolizione e ricostruzione ai sensi dell’ordinanza 100/2020 del 
Commissario straordinario alla ricostruzione dell’intervento autorizzato con decreto dirigenziale n. 
n. A00398 del 15.02.2022, parzialmente rettificato dal decreto dirigenziale n. A01433 del 13.06.2022: 
Determinazione del contributo in favore del Sig. Bonanni Riccardo C.F. BNNRCR77C15H501F in 
qualità di delegato dagli altri soggetti legittimati del condominio di fatto, relativo all'edificio ad uso 
residenziale sito nel Comune di Amatrice (RI), Frazione Sommati, alla via della Chiesa n. 137-185, cap 
02012, distinto in catasto al Fg. 62 particella 70 sub 1-2-3-4, particella 71 sub 1-2-3, particella 133 
sub 1-2-3, particella 176 - particella 201 sub 3 - CUP: C78I22000360008- ID 5801 

3. Di prendere atto che, a seguito del pagamento degli importi di cui al punto 2, l’ammontare disponibile 
residuo per l’intervento in oggetto è pari a € 
477.149,75(quattrocentosettantasettemilacentoquarantanove,75), come meglio dettagliato nella 
“Tabella Quadro Economico - Stato dei pagamenti” dell’allegato 1, parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

4. Di dare atto che i controlli successivi all’erogazione del contributo, verranno svolti secondo le 
modalità disciplinate dall’ Ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018 “Attuazione dell’articolo 12, comma 5, 
del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.; Modalità e procedure di verifica a campione sugli interventi 
di ricostruzione privata ammessi a contributo”. 

 
Il presente provvedimento è trasmesso al soggetto interessato per il tramite del tecnico incaricato ed 
all’istituto bancario da questi individuato ai fini dell’attivazione delle procedure previste dai commi 3 e 4 
dell’art.5 del decreto legge 189 del 17 ottobre 2016, convertito con legge 229 del 15 dicembre 2016 e ss.mm.; 
 
 
Il Direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Lazio 
F.to Stefano FERMANTE 
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ALLEGATO 1 

ESITO ISTRUTTORIO LIQUIDAZIONE (ID 5801) 
 
 
 

Quadro economico 
VOCI COD Importo concesso
INDAGINI E PROVE   14.088,80
PRONTO INTERVENTO    

OPERE SULLE STRUTTURE   281.365,82
FINITURE PARTI COMUNI   314.193,22
FINITURE INTERNE   180.734,12
DEMOLIZIONI    

ACQUISTO TERRENI    

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI    

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES    

PROGETTO ARCHITETTONICO   40.725,78
PROGETTO STRUTTURE    

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI    

PROGETTO IMPIANTI TERMICI    

ALTRE PROGETTAZIONI    

SICUREZZA PROGETTAZIONE   9.626,11
SICUREZZA ESECUZIONE   20.054,38
DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI  62.752,30
DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI    

COLLAUDO   12.908,97
CERTIFICAZIONE ENERGETICA    

RELAZIONE GEOLOGICA   27.339,53
PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE    

AMMINISTRATORE    
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Quadro Economico - Stato dei pagamenti 
Voce Concesso Erogato Disponibile 

INDAGINI E PROVE  14.088,80 14.088,80 -   

PRONTO INTERVENTO  -   -   -   

OPERE SULLE STRUTTURE  281.365,82 281.365,82 -   

FINITURE PARTI COMUNI  314.193,22 106.780,76 207.412,46 

FINITURE INTERNE  180.734,12 -   180.734,12 

DEMOLIZIONI  -   -   -   

ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

ONERI FISCALI ACQUISTO TERRENI  -   -   -   

COMPILAZIONE SCHEDA AEDES  -   -   -   

PROGETTO ARCHITETTONICO  40.725,78 34.209,65 6.516,13 

PROGETTO STRUTTURE  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI  -   -   -   

PROGETTO IMPIANTI TERMICI  -   -   -   

ALTRE PROGETTAZIONI  -   -   -   

SICUREZZA PROGETTAZIONE  9.626,11 8.085,93 1.540,18 

SICUREZZA ESECUZIONE  20.054,38 4.010,87 16.043,51 

DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICI 62.752,30 12.550,46 50.201,84 

DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI  -   -   -   

COLLAUDO  12.908,97 2.581,79 10.327,18 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA  -   -   -   

RELAZIONE GEOLOGICA  27.339,53 22.965,20 4.374,33 

PROGETTAZIONI SPECIALISTICHE  -   -   -   

AMMINISTRATORE  -   -   -   

963.789,03 486.639,28 477.149,75 
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SAL pagamenti 
Rata Decreto del Fornitore Partita IVA IBAN 

fattura 
n. 

del Voce di Q.E. 
Importo 
riconosciuto 

Importo 
liquidabile 

 DURC  Antimafia 

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
EDILIZIA 
RAPINI S.R.L. 

01102480579 IT92D0306973470100000047053 38 25/07/2023 
Opere sulle 
strutture 

48.477,87 48.477,87 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
ING. SIMONE 
GIANLUIGI 

SMNGLG73H05B519Q IT51M0301503200000005950293 21 30/07/2023 
Progetto 
Architettonico 

1.629,03 1.629,03 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
ING. SIMONE 
GIANLUIGI 

SMNGLG73H05B519Q IT51M0301503200000005950293 21 30/07/2023 
Direzione Lavori 
architettonici 

12.550,46 12.550,46 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
RIENZI 
NICOLA 

RNZNCL80E30L182Z IT74I0306973470100000047058 13 26/06/2023 
Sicurezza 
Progettazione 

385,05 385,05 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
RIENZI 
NICOLA 

RNZNCL80E30L182Z IT74I0306973470100000047058 13 26/06/2023 
Sicurezza 
Esecuzione 

4.010,87 4.010,87 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
ING VERNA 
LUCIANO 

VRNLCN76R18A488H IT89N0760115400001045777727 6 31/07/2023 Collaudo 2.581,79 2.581,79 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
STANGONI 
SANTE 

STNSNT77D04A462M IT90V0306969340100000047014 72 28/07/2023 
Relazione 
geologica 

1.093,58 1.093,58 
  

1a 
rata 

ASSEGNAZIONE DD 
A00398 del 
15_02_2022 

15/02/2022 
EDILIZIA 
RAPINI S.R.L. 

01102480579 IT92D0306973470100000047053 38 25/07/2023 
Finiture parti 
comuni 

106.780,76 106.780,76 
  

        177.509,41 177.509,41  
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INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN IMPORTO CODICE NN
EDILIZIA RAPINI S.R.L. 01102480579 IT92D0306973470100000047053 € 48.477,87 3B 

ING. SIMONE GIANLUIGI SMNGLG73H05B519Q IT51M0301503200000005950293 € 1.629,03 3A 

ING. SIMONE GIANLUIGI SMNGLG73H05B519Q IT51M0301503200000005950293 € 12.550,46 3A 

RIENZI NICOLA RNZNCL80E30L182Z IT74I0306973470100000047058 € 385,05 3A 

RIENZI NICOLA RNZNCL80E30L182Z IT74I0306973470100000047058 € 4.010,87 3A 

ING VERNA LUCIANO VRNLCN76R18A488H IT89N0760115400001045777727 € 2.581,79 3A 

STANGONI SANTE STNSNT77D04A462M IT90V0306969340100000047014 € 1.093,58 3A 

EDILIZIA RAPINI S.R.L. 01102480579 IT92D0306973470100000047053 € 106.780,76 3B 

TOTALE € 177.509,41 
 
 
Professionista: SIMONE GIANLUIGI 
In considerazione della documentazione acquisita è stato verificato che il tecnico incaricato risulta iscritto, al momento del presente provvedimento, 
all'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del Decreto Legge 189/2016, pertanto in regola con tutti i requisiti richiesti dalla normativa. 
 
Asseverazione del professionista relativa alla corrispondenza tra fattura e computo metrico del progetto approvato, pervenuta in data 03.07.2023, prot. n° 
723016 . 
 
 
Firmato: SAMPERNA IVANO 
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ALLEGATO 2 SAL INIZIALE ID 5801 

2

FALSO

RICHIEDENTE

TIPO Interni separati: S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Ricostruzione

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART. 12-BIS COMMA 1-BIS

MUDE SAL INIZIALE PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE SAL INTERMEDIO 1 ANTICIPO IMPRESA S

MUDE SAL INTERMEDIO 2 PROGETTAZIONE S

MUDE SALDO RIMBORSI A SALDO S

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 1.146.770,67 € 0,00 € 0,00 € 1.146.770,67

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 182.981,64 € 0,00 € 0,00 € 182.981,64

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 963.789,03 € 0,00 € 0,00 € 963.789,03

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTI

PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 Federico De Lucia € 10.305,34 € 0,00 € 0,00 € 10.305,34

PROVE 2 TB INDAGINI E PROVE S.R.L.S. € 2.629,34 € 0,00 € 0,00 € 2.629,34

PROVE 3 STRATI INDAGINI GEOGNOSTICHE SAS € 1.154,12 € 0,00 € 0,00 € 1.154,12

IMPR € 776.293,16 € 0,00 € 0,00 € 776.293,16

PROG € 40.725,78 € 0,00 € 0,00 € 40.725,78

SICP € 9.626,11 € 0,00 € 0,00 € 9.626,11

SICE € 20.054,38 € 0,00 € 0,00 € 20.054,38

DLAV € 62.752,30 € 0,00 € 0,00 € 62.752,30

COLL € 12.908,97 € 0,00 € 0,00 € 12.908,97

GEOL € 27.339,53 € 0,00 € 0,00 € 27.339,53

€ 963.789,03 € 0,00 € 0,00 € 963.789,03

0 ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

NUMERO PAGAMENTO

MUDE RICHIESTA

ID PAGAMENTO

CUP

STRINGA MIP

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO VERO

IMPORTO CODICE NN

IMPR EDILIZIA RAPINI S.R.L. (mandataria R.T.I. "Bonanni-RapinI")IT92D0306973470100000047053 € 155.258,63 3B

PROG SIMONE GIANLUIGI IT51M0301503200000005950293 € 1.629,03 3A

SICP RIENZI NICOLA IT74I0306973470100000047058 € 385,05 3A

SICE RIENZI NICOLA IT74I0306973470100000047058 € 4.010,87 3A

DLAV SIMONE GIANLUIGI IT51M0301503200000005950293 € 12.550,46 3A

COLL VERNA LUCIANO IT89N0760115400001045777727 € 2.581,79 3A

GEOL STANGONI SANTE IT90V0306969340100000047014 € 1.093,58 3A

TOTALE € 177.509,41

SAL INIZIALE

TABELLA C

SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI)

VERNA LUCIANO (VERNA LUCIANO)

STANGONI SANTE (STANGONI SANTE)

RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA)

RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA)

se stesso

QUADRO DI SINTESI PER LA LIQUIDAZIONE (SAL INIZIALE)

(BONANNI RICCARDO  - AMATRICE via della Chiesa FRAZIONE SOMMATI 137-185 0   - FG: 62 MAP: 133 )

Condominio di fatto

BONANNI RICCARDO BNNRCR77C15H501F

SIMONE GIANLUIGI Nome Cognome

g.simone@pec.ording.roma.it

AMATRICE via della Chiesa FRAZIONE SOMMATI 137-185 0

EDILIZIA RAPINI SRL

UNICREDIT

SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI)

FG: 62 MAP: 133

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

1205700200000208692021

NON RICHIESTO

C78I22000360008

1205700200000251802022

1205700200002748552023

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

DESTINATARIO PAGAMENTI

EDILIZIA RAPINI S.R.L. (mandataria R.T.I. "Bonanni-RapinI")

1205700200000208692021

1205700200002748552023

C78I22000360008

//MIP/C78I22000360008/NN/IBAN_CONTO_VINCOLATO/1205700200002748552023

INTESTATARIO CONTO CORRENTE IBAN
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ESITO ISTRUTTORIO 

PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL’ORDINANZA N. 19 DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016 

Revisione DECRETO DIRIGENZIALE n. A00398 del 15/02/2022 integrato con 
Decreto A01433 del 13/06/2022 in seguito alla comunicazione 
dell’impresa appaltatrice. 

Motivazione: VARIANTE TECNICA IN CORSO D’OPERA per modifiche 

strutturali in seguito agli scavi  

Altri Decreti emessi: 

Liquidazione SAL 0 con anticipazione con garanzia del 30% all’impresa A02483 del 14/11/2022 

 

Dati generali 
Provincia Rieti 
Comune Amatrice 
Frazione, Indirizzo Sommati, via della Chiesa 137-185 
Richiedente Riccardo Bonanni  

In qualità di delegato per conto del padre Aldo Bonanni 
(proprietario) e degli altri beneficiari 

Dati Catastali 

Fg. 62 particella 70 sub 1-2-3-4, particella 71 sub 
1-2-3, particella 133 sub 1-2-3, particella 176 - 
particella 201 sub 3 

 

Dati identificativi dell’istanza 

USR 

ID Istanza: 5801 

Protocollo: 840762 del 21/10/2019 

Istruttore: Maria Elena Grasso 

Richiesta anticipo Spese Tecn. (Ord. 94/2020) sì ☐ no ☒ 

Verifica a campione (art. 12 c. 1 Ord. 100/2020) sì ☐ no ☒ 
 

Tipologia di intervento: Demolizione e ricostruzione 
 

Destinazione e tipologia edificio: Residenziale 
 

Natura giuridica della titolarità del contributo: Condominio di fatto 
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1. PREMESSA 

Premesso che con decreto di concessione A00398 del 15/02/2022 sono stati autorizzati i lavori di demolizione e 

ricostruzione a favore di Riccardo Bonanni, il cui contributo è stato rideterminato, in seguito alla comunicazione 

dell’impresa, con Decreto A 01433 del 13/06/2022. Premesso che in data 23/02/2023 è stato eseguito il sopralluogo ai 

fini della Verifica a campione per i controlli successivi sugli interventi ammessi a contributo ai sensi dell’ordinanza n. 

100/2020, il cui verbale di conclusione con esito positivo è stato trasmesso con prot. 0511202 del 11/05/2023. Con prot. 

716942 del 30/06/2023 integrato in data 03/07/2023 il professionista incaricato ha trasmesso la variante in corso d’opera, 

le cui motivazioni sono illustrate nel documento “AL.05_Relazione_su_variante.pdf”, da cui si estrae il seguente stralcio:  

“… In particolare, dopo le demolizioni dei fabbricati inagibili esistenti e durante le successive operazioni di scavo, rispetto 

alle indagini geognostiche effettuate nell’intorno della sagoma dei fabbricati, il terreno idoneo all’imposta della nuova 

fondazione (“cappellaccio”) è stato trovato a circa 80-90 cm dalla quota del piano campagna esistente. Per tale aspetto 

non prevedibile (individuabile solo a valle delle demolizioni e degli scavi per arrivare alla quota di imposta delle fondazioni), 

è stato ridefinito il pacchetto fondazioni e, di conseguenza, sono stati ridefiniti alcuni aspetti strutturali non sostanziali che 

potrebbero essere giustificati nella Relazione a Strutture Ultimate (RSU)”. 

Nel presente documento si ridetermina in contributo concesso sulla base della documentazione economica trasmessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incremento della variante rientra nei limiti previsti dalle ordinanze. Il professionista incaricato ha trasmesso con nota in 

atti al prot. 800656 del 18/07/2023 la tabella del contributo, asseverando l’importo concedibile; tale nota sostituisce 

quelle inviate con i protocolli precedenti. 

2. CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ 

Il professionista incaricato ha trasmesso i nuovi elaborati grafici e la documentazione contabile, la procura speciale firmata 
da tutti i soggetti coinvolti e il quadro comparativo tra il CME autorizzato e la variante tecnica. 

2.1. VERIFICA DATI EDIFICIO 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale A00398 del 15/02/2022. 

2.2. VERIFICA DELLE CONDIZIONI SOGGETTIVE 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale A00398 del 15/02/2022. 

2.2.1. TECNICI INCARICATI 

Con nota prot. 1295442 del 19/12/2022 è stata comunicata la variazione del professionista incaricato del collaudo 
identificandolo nell’Ing. Luciano Verna. Contestualmente è stato trasmesso il contratto di affidamento. 
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2.2.2. IMPRESE FORNITRICI DEI LAVORI ED ISCRIZIONE ANAGRAFE ANTIMAFIA DEGLI ESECUTORI 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto di Rideterminazione A01433 del 13/06/2022. 

2.2.3. CERTIFICAZIONI (art. 4 c. 1 Ord. 100/2020) 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale A00398 del 15/02/2022. 

2.2.4. CONFERENZA REGIONALE (Pareri) 

Non vi sono variazioni rispetto al decreto principale (Determina A01972 del 19/10/2021) eccetto l’Attestato di deposito 
per l’autorizzazione all’inizio dei lavori in variante, Prot.n° 2023-0000309716 del 04/04/2023 Posizione n° 115863/V. 
Inoltre nel documento “AL.05_Relazione_su_variante.pdf” acquisito in atti con prot. 716942 il professionista incaricato 
della progettazione e DL dichiara che “ … il progetto architettonico ed impiantistico non è stato interessato dalla variante 
e che non vi è la necessità di altri pareri rispetto a quelli già acquisiti in Conferenza dei Servizi.” 

2.3. COMPLETEZZA DELLA PRATICA 

È presente tutta la documentazione richiesta dalle ordinanze commissariali (Vedi All. B - Doc. minima) sì ☒ no ☐ 
Note: Il professionista ha trasmesso gli elaborati tecnici aggiornati e le relazioni tecniche e di calcolo per l’ottenimento 
dei pareri necessari, compresa la nuova tabella di concessione asseverata. 
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2.4. CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

Si riporta tabella concessione (All. CM.03.a_Tabella concessione.pdf acquisita con prot. 800656 del 18/07/2023) desunta dal foglio di calcolo (CM.03.b_mude istruttoria.xlsm firmato digitalmente 

dal tecnico incaricato trasmesso con la medesima nota) con le deroghe motivate indicate all’ALL. 1 Semplificazione, con la quale il Professionista ha certificato l’ammontare del 
contributo concedibile ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. c) della O.C. 100/2020: 
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2.5. CONCLUSIONI 

Analizzata l'istanza in variante secondo i criteri definiti dalle ordinanze di riferimento si ritiene l’istanza in 

oggetto e la relativa richiesta di contributo per la ricostruzione AMMISSIBILE. 

L’importo del contributo concesso al netto del ribasso, certificato dal professionista ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. 

c) della O.C. 100/2020, pari al Costo Convenzionale (CC), è di € 963.789,03 (IVA inclusa) come riportato nella 

tabella seguente: 

Importo concesso 
IVA esclusa 

IVA sull’importo 
concesso 

Importo concesso IVA 
inclusa 

878.066,18 € 85.722,85 € 963.789,03 € 

 

Assicurazione IVA inclusa 

se non recuperabile 
Importo a carico del 

committente IVA inclusa  

Importo opere 
aggiuntive  

(Art. 16 Ord. 80/2019) 

0,00.€ 182.981,64 € 0,00.€ 

 

Rieti, 19/07/2023 Il Responsabile del Procedimento 
f.to Maria Elena Grasso 
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ALLEGATO 4 SAL INIZIALE UNICO AL DECRETO ID 5801 

RICHIEDENTE

TIPO S

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA

CUP INTERVENTO Ricostruzione

CIG LIVELLO OPERATIVO L4

MUDE SAL ZERO ORD. 100 VERO - ART. 12-BIS COMMA 1-BIS

MUDE I SAL PROTOCOLLO Numero / Anno

MUDE II SAL

MUDE III SAL

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% COSTO INTERVENTO ASSICURAZIONE ACCOLLO CONTRIBUTO

P.COMUNI BONANNI RICCARDO BNNRCR77C15H501F 100% 100% € 783.054,91 € 0,00 € 0,00 € 783.054,91

1 BONANNI ALESSANDRO BNNLSN95H21H282J 50% 50% € 75.279,60 € 0,00 € 38.653,13 € 36.626,47

1 GIUSTINIANI RITA GSTRTI66R41A258S 50% 50% € 75.279,60 € 0,00 € 38.653,13 € 36.626,47

2 BONANNI ALDO BNNLDA41D10A258V 54% 28% € 64.073,22 € 0,00 € 31.765,20 € 32.308,02

2 GUERRINI FRANCA GRRFNC45S51A258X 46% 28% € 54.580,89 € 0,00 € 27.059,25 € 27.521,64

3 BONANNI AUGUSTA BNNGST51D61A258W 71% 22% € 67.096,74 € 0,00 € 33.264,16 € 33.832,58

3 FERRERO VITTORIO FRRVTR46E02H501J 29% 22% € 27.405,71 € 0,00 € 13.586,77 € 13.818,94

TOTALE 100% € 1.146.770,67 € 0,00 € 182.981,64 € 963.789,03

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPORTO AMMESSO € 1.146.770,67 € 0,00 € 0,00 € 1.146.770,67

QUOTA A CARICO TOTALE (*) € 182.981,64 € 0,00 € 0,00 € 182.981,64

DI CUI COPERTA DA ASSICURAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DI CUI DA RIMBORSARE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO € 963.789,03 € 0,00 € 0,00 € 963.789,03

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

PROVE 1 Federico De Lucia € 10.305,34 € 0,00 € 0,00 € 10.305,34

PROVE 2 TB INDAGINI E PROVE S.R.L.S. € 2.629,34 € 0,00 € 0,00 € 2.629,34

PROVE 3 STRATI INDAGINI GEOGNOSTICHE SAS € 1.154,12 € 0,00 € 0,00 € 1.154,12

IMPR EDILIZIA RAPINI S.R.L. (mandataria R.T.I. "Bonanni-RapinI") € 776.293,16 € 0,00 € 0,00 € 776.293,16

PROG SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI) € 40.725,78 € 0,00 € 0,00 € 40.725,78

SICP RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA) € 9.626,11 € 0,00 € 0,00 € 9.626,11

SICE RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA) € 20.054,38 € 0,00 € 0,00 € 20.054,38

DLAV SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI) € 62.752,30 € 0,00 € 0,00 € 62.752,30

COLL VERNA LUCIANO (VERNA LUCIANO) € 12.908,97 € 0,00 € 0,00 € 12.908,97

GEOL STANGONI SANTE (STANGONI SANTE) € 27.339,53 € 0,00 € 0,00 € 27.339,53

TOTALE € 963.789,03 € 0,00 € 0,00 € 963.789,03

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER DEMOLIZIONE E DELOCALIZZAZIONE

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ANTICIPATO DA RESTITUIRE AL SAL ZERO 0% 50% 0% 50% € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

DETTAGLIO DEGLI ACCOLLI O CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER LE PARTI COMUNI DA VERSARE AL CONDOMINIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA UI% US% CONTRIBUTO ACCOLLO ASSICURAZIONE COR

1 BONANNI ALESSANDRO BNNLSN95H21H282J 50% 50% € 195.463,40 € 0,00 € 0,00 0

1 GIUSTINIANI RITA GSTRTI66R41A258S 50% 50% € 195.463,40 € 0,00 € 0,00 0

2 BONANNI ALDO BNNLDA41D10A258V 54% 28% € 117.870,69 € 0,00 € 0,00 0

2 GUERRINI FRANCA GRRFNC45S51A258X 46% 28% € 100.408,37 € 0,00 € 0,00 0

3 BONANNI AUGUSTA BNNGST51D61A258W 71% 22% € 123.432,83 € 0,00 € 0,00 0

3 FERRERO VITTORIO FRRVTR46E02H501J 29% 22% € 50.416,23 € 0,00 € 0,00 0

TOTALE 100% € 783.054,91 € 0,00 € 0,00

PAGAMENTI ANTICIPATI E RESIDUI DA SALDARE 80%

NOME E COGNOME - RAGIONE SOCIALE ANTICIPATO RESIDUO SAL-ZERO RESIDUO SAL SUCC TOTALE

PROVE 1 Federico De Lucia € 0,00 € 10.305,34 € 0,00 € 10.305,34

PROVE 2 TB INDAGINI E PROVE S.R.L.S. € 0,00 € 2.629,34 € 0,00 € 2.629,34

PROVE 3 STRATI INDAGINI GEOGNOSTICHE SAS € 0,00 € 1.154,12 € 0,00 € 1.154,12

IMPR EDILIZIA RAPINI S.R.L. (mandataria R.T.I. "Bonanni-RapinI") € 0,00 € 0,00 € 776.293,16 € 776.293,16

PROG SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI) € 0,00 € 32.580,62 € 8.145,16 € 40.725,78

SICP RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA) € 0,00 € 7.700,89 € 1.925,22 € 9.626,11

SICE RIENZI NICOLA (RIENZI NICOLA) € 0,00 € 0,00 € 20.054,38 € 20.054,38

DLAV SIMONE GIANLUIGI (SIMONE GIANLUIGI) € 0,00 € 0,00 € 62.752,30 € 62.752,30

COLL VERNA LUCIANO (VERNA LUCIANO) € 0,00 € 0,00 € 12.908,97 € 12.908,97

GEOL STANGONI SANTE (STANGONI SANTE) € 0,00 € 21.871,62 € 5.467,91 € 27.339,53

TOTALE € 0,00 € 76.241,94 € 887.547,09 € 963.789,03

se stesso

SIMONE GIANLUIGI SMNGLG73H05B519Q

g.simone@pec.ording.roma.it

NON EFFETTUATO

1205700200000208692021

TABELLA A

C78I22000360008

NON RICHIESTO

1205700200000251802022

1205700200002748552023

NON EFFETTUATO

NON EFFETTUATO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

(BONANNI RICCARDO  - AMATRICE via della Chiesa FRAZIONE SOMMATI 137-185 0   - FG: 62 MAP: 133 )

Condominio di fatto

BONANNI RICCARDO BNNRCR77C15H501F

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE di EDIFICIO AD USO ABITATIVO CON RIFERIMENTO ALLA ORDINANZA COMMISSARIALE N.19/2017

Interni separati:

eventicalamitosi@pec.unicredit.eu

FG: 62 MAP: 133

EDILIZIA RAPINI SRL

AMATRICE via della Chiesa FRAZIONE SOMMATI 137-185 0

IT51M0301503200000005950293

IT90V0306969340100000047014

UNICREDIT

TABELLA B - MUDE (QUADRO RIEPILOGATIVO)

CONTO DEDICATO

IT02L0200815412000104504427

IT92D0306973470100000047053

IT51M0301503200000005950293

IT14V0538769640000042059793

IT07A0200868876000104859267

IT89N0760115400001045777727

IT74I0306973470100000047058

IT74I0306973470100000047058

CONTO DEDICATO

IT92D0306973470100000047053

IT14V0538769640000042059793

IT07A0200868876000104859267

CONTO DEDICATO

IT02L0200815412000104504427

TABELLA A-BIS

TABELLA B-BIS

IT90V0306969340100000047014

IT51M0301503200000005950293

IT89N0760115400001045777727

IT74I0306973470100000047058

IT74I0306973470100000047058

IT51M0301503200000005950293
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